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PROGRAMME QUARTERLY PROGRESS UPDATE
[DATE]
	Country/Theme:
	Mauritanie/environnement
	Participating UN Organization(s):  


	FAO, UNDP, UNESCO, UNICEF, PNUE, PAM, OMS 

	Name of Joint Programme:
	Gestion locale de l’environnement et mainstreaming dans les processus de planification

	OPAS Number 
	MDGF-1724-E-MRT

	Total Approved Programme Budget:
	5,000,000

	Total Amount Transferred to Date:
	1,888,444

	Date of first fund transfer:
	14 août 2008

	Expected Programme Duration:
	3 ans



	Narrative (no more than 1 page): Significant events/achievements, and issues that are impeding implementation:

	La mise en oeuvre du programme a été entravée en raison du retard enregistré dans la transmission des fonds aux agences participantes. A ce jour, certaines agences n’ont toujours pas reçu les fonds demandés au titre de l’année 1 du programme. Il s’agit dans certains cas de problèmes rencontrés par le siège de l’agence (montant transmis ne correspondant pas au montant requis, fonds non reçus par le siège), dans d’autres cas les fonds ont bien été transmis au siège de l’agence mais ne sont pas encore disponibles au niveau du bureau de pays de l’agence concernée. Ce problème devrait, à n’en pas douter, être très prochainement résolu avec l’appui de nos collègues du MDTF. Par ailleurs le contexte politique (Coup d’Etat militaire du 6 août) a eu des répercussions sur la mise en œuvre des activités programmatiques des agences.
A ce jour les activités suivantes ont été menées :
- diagnostic institutionnel des structures partenaires du programme (UNICEF)

- achat équipements/intrants (FAO) pour la réalisation des activités programmées au titre de l’année 1
- signature d’un accord de partenariat PNUD-PNUE pour la mise en œuvre des activités conjointes programmées dans le cadre de l’effet 2 du programme
- élaboration des termes de références pour les activités majeures à mener dans le cadre du plan de travail de la première année (PNUD-PNUE)

L’équipe est actuellement en train d’élaborer les termes de références de l’atelier technique qui marquera le démarrage effectif du programme (activités terrain) prévu en début novembre. 

Le processus de sélection du coordonnateur de programme devrait également être achevé dans les prochaines semaines.
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