
Section I: Identification and JP Status
Alliances to improve the situation of Children, Food security and Nutrition

Semester: 1-11

Country Guatemala

Thematic Window Children, Food Security and Nutrition

MDGF Atlas Project

Program title Alliances to improve the situation of Children, Food security and Nutrition

Report Number

Reporting Period 1-11

Programme Duration

Official Starting Date

Participating UN Organizations * FAO
* PAHO/WHO
* UNFPA
* UNICEF
* WFP

Implementing Partners * Autoridades comunitarias del Departamento de Totonicapán, Guatemala
* Gobiernos Locales
* Ministerio de Agricultura
* Ministerio de Educación
* Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
* Municipalidades
* Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Budget Summary



Total Approved Budget

WFP $2,228,703.00

UNICEF $1,248,690.00

UNFPA $399,752.00

PAHO/WHO $1,180,424.00

FAO $2,442,431.00

Total $7,500,000.00

Total Amount of Transferred To Date

WFP $1,730,361.00

UNICEF $914,529.00

UNFPA $291,789.00

PAHO/WHO $861,680.00

FAO $1,721,037.00

Total $5,519,396.00

Total Budget Commited To Date

WFP $547,542.36

UNICEF $583,649.17

UNFPA $101,000.00

PAHO/WHO $245,579.95

FAO $636,633.00

Total $2,114,404.48

Total Budget Disbursed To Date

WFP $918,839.79

UNICEF $858,914.17

UNFPA $128,772.38

PAHO/WHO $367,181.05

FAO $843,466.22



Total $3,117,173.61

Donors
As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would
require you to advise us if there has been any complementary financing provided for each programme as per following example:

Please use the same format as in the previous section (budget summary) to report figures (example 50,000.11) for fifty thousand US dollars and eleven cents

Type Donor Total For 2010 For 2011 For 2012

Parallel TIGO Fund, Universidad del Valle, USAID 3 1 2

Cost Share

Counterpart ONGs agricultura 37 37

DEFINITIONS

1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the   programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example:
JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.

2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy  gives
UNESCO the equivalent of US $ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.

3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or
may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant'  The value of the contribution in kind or
the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US $ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Direct Beneficiaries

Indirect Beneficiaries



Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures
Please provide a brief overall assessment (1000 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as
well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding
interpretations or personal opinions

Progress in outcomes
A la fecha 4,271 familias pertenecientes a 44 comunidades fortalecen su organización comunitaria e implementan prácticas en milpa y patio para el fortalecimiento de  sistemas
productivos.  274 promotores fortalecen el sistema de extensión agrícola. La población escolar de 44 escuelas cuenta con un huerto escolar y con la iniciación de capacitaciones
y adquisición de insumos para certificarlas Escuelas Saludables. Se han formado a madres consejeras. Se ha iniciado el monitoreo de las actividades de comunicación para el
desarrollo en relación a la intención de cambios de comportamientos reportadas.
Reporte de los cambios más significativos en relación a alimentación y nutrición. Programas de televisión conducidos por niños. Implementación en el 100% de los servicios de
salud la sala situacional de salud y nutrición utilizándose como modelo a escala nacional. Equipamiento de los 9 centros de salud y hospital con equipo medico quirúrgico para la
atención de la mujer. Capacitaciones al personal medico y paramédico que laboran en la red de servicios de DAST en materia de comunicación, salud y nutrición así como salud
reproductiva. Monitoreo permanente del sistema de vigilancia epidemiológica de desnutrición y sus elementos en la red de servicios de salud de la DAST. Avances en la
implementación del banco de leche humana en el hospital nacional de Totonicapán y la estrategia de servicios amigos de la lactancia materna en el hospital nacional de
Totonicapán. Dotación de suministros y equipo al 100% de los servicios de salud con para prestar una mejor atención.
Aplicación periódica y permanente de la estrategia de abogacía e incidencia para posicionar la ENRDC y el PESAN en los procesos de planificación municipal.  Inversión en
proyectos productivos por parte de las autoridades municipales. Fortalecimiento institucional con personal de apoyo a la SESAN para llevar a cabo acciones a favor de la SAN

Progress in outputs
Al momento se está trabajando con más del 100% de familias consideradas en el segmento de subsistencia e infra subsistencia. Las familias continúan implementando
prácticas en sus parcelas de milpa y en el patio/hogar, orientadas a fortalecer sus sistemas productivos familiares. Se continúa el proceso formación de promotores comunitarios
y el fortalecimiento de la red departamental de promotores. Se concreta la apertura de las Agencias Municipales de Extensión del MAGA. Estas agencias del MAGA serán las
que proporcionen los servicios de Extensión Se han identificado las familias en el estrato de excedentarios y se espera que en el próximo semestre se inicie el fortalecimiento
productivo y comercial. Se ha iniciado el trabajo con las escuelas en huertos escolares pedagógicos y la capacitación a directores, maestros y niños en los temas para lograr la
estrategia de escuelas saludables. Se han formado a madres consejeras. Se ha iniciado el monitoreo de las actividades de comunicación para el desarrollo en relación a la
intención de cambios de comportamientos reportadas.
Reporte de los cambios más significativos en relación a alimentación y nutrición. Programas de televisión conducidos por niños.
Se ha Implementación en el 100% de los servicios de salud la sala situacional de salud y nutrición utilizándose como modelo a escala nacional.
Avances en la implementación del banco de leche humana en el hospital nacional de Totonicapán y la estrategia de servicios amigos de la lactancia materna en el hospital
nacional de Totonicapán. Dotación de suministros y equipo al 100% de los servicios de salud con para prestar una mejor atención.
Aplicación periódica y permanente de la estrategia de abogacía e incidencia para posicionar la ENRDC y el PESAN en los procesos de planificación municipal.
Talleres con Alcaldes comunitarios, COCODES, líderes y liderezas comunitarias, Direcciones Municipales de Planificación, integrantes de CODESAN, personal técnico y
directivo de SESAN central y delegaciones departamentales.



Fortalecimiento de 2 CODESANES, 8 COMUSANES GENERANDO PROYECTOS DE SAN. Talleres con Personal técnico y directivo de la delegación  departamental de
SESAN con relación a la ENRDC, el PESAN y el Programa Conjunto, Huehuetenango. 
Integración de las autoridades educativas, COCODES y de la comunidad educativa en actividades de inducción al conocimiento de INSAN, la SAN y las consecuencias de la
Desnutrición en la población, Huehuetenango. 
Formulación de 2 programas de radio, difundidos por emisoras del Estado y Radios comunitarias. Categorización de comunidades y centros poblados para la identificación de
situaciones de Desnutrición Aguda y Crónica. Monitoreo de casos de  Desnutrición Aguda. Distribución de alimentos a familias con hijos con Desnutrición Aguda.
Materiales de apoyo a COMUSAN en el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Diplomado en Comunicación para el Desarrollo a miembros de COMUSAN

Measures taken for the sustainability of the joint programme
-Fortalecimiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA- a través del apoyo para el establecimiento de 8 agencias municipales de extensión agrícola.
-Desarrollo de actividades de manera conjunta con instituciones de gobierno, para atender de manera integral la problemática de INSAN.
-Vinculación de organziaciones locales en los procesos de implementanción de acciones en el marco del progrma conjunto.
-Trasferencia de metodologías y tecnologías para el desarrollo e implementación de prácticas a nivel familiar.
-Selección y capacitación de productores y productoras innovadores (promotores comunitarios), en temas diversos que permitan dejar capacidades instaladas.
-Generación de espacios para la participación y apropiación de los procesos de parte de las autoridades municipales. 
- Personal contratado en la SESAN y MSPAS para el desarrollo de acciones que permitan la institucionalidad de los procesos.
-Generación de capacidades institucionales para desarrollar acciones en beneficio de la población con ISAN 

Are there difficulties in the implementation?
UN agency Coordination
Administrative / Financial

What are the causes of these difficulties?
External to the Joint Programme
Tiempo insuficiente para la implementación del Programa
Other. Please specify
Tiempo insuficiente para la implementación del Programa

Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing
-	Nivel de coordinación de los distintos resultados o agencias que participan en el programa para desarrollar actividades de manera conjunta.
-	Procesos administrativos lentos para la adquisición de servicios, insumos y materiales para la implementación.
-	Debido a la reestructuración del MAGA la actividad 1.1.5 no se desarrollara, ya que el Ministerio cuenta con un técnico para la organización comunitaria, se dará apoyo
técnico y metodológico de este componente.
-	Para la actividad 1.2.12 se definió que el PMA dotara de las gallinas para el establecimiento de granjas familiares, sin embargo, estos insumos será FAO quién los adquiera,
los recursos planificados por el PMA para esta actividad se utilizaran para la mejora de instalaciones pecuarias.
-	Las regulaciones administrativas de las agencias dificultan la coordinación porque establecen líneas paralelas de autoridad
-	Dificultad para superar la identificación del personal con la Agencia que contrata y considerarse parte del Programa Conjunto



Briefly describe the current external difficulties that delay implementation
-	Ambiente político electoral, ocasiona confusión y el aprovechamiento de líderes de los partidos políticos en beneficio propio.
-	Condiciones climáticas  que afectaron a las comunidades y dificultaron la realización de actividades
-	Cambio de personal de los socios en la ejecución.
-	El oportunismo de algunos líderes políticos que se han querido beneficiar de las actividades desarrolladas en la implementación del programa.  Por ejemplo: al realizar la
inauguración del programa de escuelas saludables han querido aparecer como los financiadores de la estrategia, con esto pretenden confundir a la población.

Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
-	Propiciar espacios para la planificación conjunta a nivel municipal con técnicos de otros resultados y agencias.
-	Elaboración de algunos requerimientos con anticipación previendo el tiempo que conlleva el proceso administrativo correspondiente.
-	Compartir información sobre estrategias de intervención con otras agencias y equipos municipales.
-	Se ha insistido sobre los objetivos, metas y alcances del programa conjunto para evitar que lo asocien con una organización política o que se está respondiendo a interés de
sectores políticos en el departamento.
-	Visibilizar al donante y a las agencias de las Naciones Unidas como entes garantes de la implementación de acciones de manera imparcial.
-	Ejecutar las propuestas para la institucionalización de acciones a través del establecimiento de agencias municipales de extensión agrícola, propiciando el liderazgo local del
Ministerio de Agricultura.
-	Establecer calendario de reuniones periódicas, técnicas y administrativas, tanto con el equipo técnico interagencial como con las contrapartes de las instituciones de
gobierno.
-	Involucrar de mejor manera al personal técnico de las instancias de gobierno en los procesos de planificación, monitoreo y evaluación del Programa Conjunto.
-	Fortalecer la participación y apoyo técnico a las instancias de coordinación comunitaria, municipal y departamental definidas en la Ley de Concejos de Desarrollo.
-	Favorecer los mecanismos de comunicación con las contrapartes locales utilizando mecanismos alternativos como el correo electrónico.
-	Garantizar la participación comunal vinculando a las familias y su Junta Directiva con los Concejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES)
-	Fortalecer las capacidades técnico-metodológicas y administrativas de las organizaciones locales. 
-	Revisar y adaptar la estructura organizacional del Programa Conjunto a las necesidades institucionales.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?
Yes           true
No           false

If not, does the joint programme fit the national strategies?
Yes           true
No           false

What types of coordination mechanisms
-	Se han tenido una reunión del comité gerencial y otra del comité técnico para este tema



Please provide the values for each category of the indicator table below

Indicators Bas
elin
e

Curre
nt
Value

Means of verification Collection methods

Number of managerial practices (financial,
procurement, etc) implemented jointly by the UN
implementing agencies for MDF-F JPs

2 Enero
, julio

Estrategia de Escuelas del Milenio (Fundación Tigo $ 2, 000,000.)
Estrategia de Aulas Creativas (Universidad del Valle y USAID $
500,000.) Ambas para el Departamento de Huehuetenango

Construcción y/o remodelación de 50
escuelas. Generación de reporte de
estatus de estrategia

Number of joint analytical work (studies,
diagnostic) undertaken jointly by UN implementing
agencies for MDG-F JPs

2 Marzo Informe de Conocimientos, Actitudes y Practicas en nutrición como
línea de base para el proyecto de Huertos Escolares Pedagógicos.

Caracterización de los Sistemas productivos Familiares.

Encuestas
Entrevistas
Observación
Diagnóstico.
Taller participativo de actores
locales.

Number of joint missions undertaken jointly by UN
implementing agencies for MDG-F JPs

2 Marzo
, junio

Informes, fotos, actas, minutas, agendas de las visitas Certificación de actas reproducción
de fotografías, generación de
reportes

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not Involved           false
Slightly involved           false
Fairly involved           true
Fully involved           false

In what kind of decisions and activities is the government involved?
Policy/decision making
Management: budget

Who leads and/or chair the PMC?
Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República.
1

Number of meetings with PMC chair
1



Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved           false
Slightly involved           false
Fairly involved           true
Fully involved           false

In what kind of decisions and activities is the civil society involved?
Management: budget

Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved           false
Slightly involved           false
Fairly involved           true
Fully involved           false

In what kind of decisions and activities are the citizens involved?
Management: budget
Análisis de la problematica de la Desnutrición Crónica, autoselección de los beneficiarios y beneficiarias, recolección de información.

Where is the joint programme management unit seated?
National Government
Delegación Departamental de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República.
other, specify
Delegación Departamental de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República.

Current situation
-	Si hay apropiación ya que tanto en el tema agrícola como en el acceso a los servicios de salud y la calidad de prestación de dichos servicios se están generando modelos que
finalmente se entregará al gobierno para ser replicados a nivel nacional.  Adicionalmente el personal del R1 y R3 son parte de la estructura del MAGA y SESAN y responde a las
directrices y políticas de dichas instituciones.
-	En el tema de alineación el programa conjunto está alineado a las políticas que se están implementando en el país, apoyando las diferentes acciones
-	Se está fortaleciendo la institucionalidad de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional con el apoyo a la formación y capacitación del sistema de concejos de
desarrollo en el departamento
-	Rendición de cuentas se está haciendo de manera conjunta entre gobierno y cooperación, 3 de las agencias trabajan con la cuenta única, transfiriendo el dinero a gobierno a
través del Ministerio de Finanzas.

4 Communication and Advocacy



Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?
Yes           true
No           false

Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy
-	El gobernador, alcaldes y corporaciones municipales de los 8 municipios del departamento.
-	Las autoridades comunitarias
-	Las autoridades y representantes institucionales del gobierno nacional en el departamento
-	Hay participación activa de actores locales en la conformación de los equipos municipales de comunicación y en la formulación de las estrategias de comunicación en
alimentación y nutrición.
-	El tema de los ODMs ha estado siendo posicionado y divulgado en las inauguración de las Escuelas del Milenio

What concrete gains are the adovacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?
Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in erlation to development policy and practice
Se está fortaleciendo el sistema de concejos de desarrollo contribuyendo a la incorporación de actores institucionales y especialmente de la sociedad civil.
Los comités municipales de comunicación están siendo incorporados como parte de la COMUSAN.
Estabilshment and/or liasion with social networks to advance MDGs and related goals
Se está fortaleciendo el sistema de concejos de desarrollo contribuyendo a la incorporación de actores institucionales y especialmente de la sociedad civil.
Los comités municipales de comunicación están siendo incorporados como parte de la COMUSAN.

What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related
goals?
Faith-based organizations
Social networks/coalitions
Local citizen groups           1
Private sector           1
Academic institutions           1
Media groups and journalist           1
Other

What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to
actively participate?
Focus groups discussions
-	Reuniones periódicas con las autoridades comunitarias (alcaldes y “principales” de cada comunidad.
-	Reunión con el Gobernador del Departamento de Huehuetenango.
Household surveys
-	Reuniones periódicas con las autoridades comunitarias (alcaldes y “principales” de cada comunidad.
-	Reunión con el Gobernador del Departamento de Huehuetenango.



Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers
-	Reuniones periódicas con las autoridades comunitarias (alcaldes y “principales” de cada comunidad.
-	Reunión con el Gobernador del Departamento de Huehuetenango.
Capacity building/trainings
-	Reuniones periódicas con las autoridades comunitarias (alcaldes y “principales” de cada comunidad.
-	Reunión con el Gobernador del Departamento de Huehuetenango.



Section III: Millenium Development Goals
Millenium Development Goals

Additional Narrative Comments

Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level

Para este ano se cuenta con nuevas instalaciones que se comparten con la SESAN

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat



Section IV: General Thematic Indicators

1 Integrated approaches for reducing child hunger and under-nutrition promoted

1.1 Number of individuals suffering from under-nutrition and/or food insecurity in the areas of intervention

Children under 2
Total No.           12526
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. boys

Children from 2 to 5
Total No.           6464
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys

Children older than 5
Total
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. boys

Women
Total
No. Urban
No. Rural
No. Pregnant



1.2 Number of individuals supported by the joint programme who receive treatment against under-nutrition and/or services supporting
their food security in the areas of intervention

Children under 2
Total           12526
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys

Children from 2 to 5
Total           6464
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys

Children older than 5
Total
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys

Women
Total
No. Urban
No. Rural
No. pregnant

Men
Total
No. Urban
No. Rural

1.3 Prevalence of underweight children under-five years of age



National %           13.1
Targeted Area %

Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption
% National           1.4
% Targeted Area

Stunting prevalence
% National           49.8
% Targeted Area

Anemia prevalence
% National           47.7
% Targeted Area

Comments
No se cuenta con la información desagregada por nino y nina.
Los datos puestos en la desnutrición son la la Encuesta Nacional Materno Infantil

1.4 Type of interventions and/or strategies scaled up with the support the joint programme and number of citizens affected

Homestead food production and diversification
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Food fortification
National
Local
Urban
Rural



Girls
Pregnant Women
Boys

School feeding programmes
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant women
Boys

Behavioural change communication
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant women
Boys

Gender specific approaches
National
Local
Urban
Local
Girls
Pregnant Women
Boys

Interventions targeting population living with HIV
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys



Promotion of exclusive breastfeeding
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Therapeutic feeding programmes
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Vaccinations
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Other, specify
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

2 Advocacy and mainstreaming of access to food and child nutrition into relevant policies



2.1 Number of laws, policies and plans  related to food security and child nutrition developed or revised with the support of the
programme

Policies
National
Local

Laws
National
Local

Plans
National
Local

3 Assessment, monitoring and evaluation

3.1 Number of information systems supported by the joint programme that provide disaggregated data on food security and nutrition

National           1
Local           1
Total           2



 
Resultados previstos 

(resultados y productos) 

Indicadores (con puntos de 
partida y plazos 

indicativos) 

 
Línea de Base 

Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final de 

presentación del 
reporte 

Medios de verificación 
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencia 
indicativos) 

Responsabilidades de las 
Agencias. 

Riesgos y presunciones 

Resultado 1: Mejoradas las capacidades de producción, acceso económico y consumo de alimentos de familias, especialmente rurales e indígenas, que viven en condiciones de vulnerabilidad física y social en 8 municipios de 
Totonicapán. 

1.1. Comunidades y 
organizaciones, 
especialmente indígenas y 
de mujeres, se organizan 
para la SAN en el marco de 
la ENRDC. 
 
 

1.1.a. Numero de grupos 
organizados trabajando por 
SAN  

0 Al menos un grupo 
de familias 
organizadas por 
comunidad se ha 
integrado para 
trabajar a favor de la 
SAN, integrados en 
un  50 % por mujeres 
para el año 3.   

42 grupos 
organizados y 
trabajando de 
manera 
comprometida a 
favor de la SAN en 
igual número de 
comunidades, con 
alta participación de 
mujeres.  

Registro de participantes 
desagregados por sexo. 
Actas de reunión de los 
grupos. 

Visita a comunidades  
 
Visita a comunidades 
Semestral 

PMA con el apoyo de FAO 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

Los hombres y las 
mujeres se resisten al 
tema de género y existe 
poco interés de la 
población, en especial de 
las mujeres, en participar 
en el PC. 

1.1.b. Porcentaje de 
hogares indígenas liderados 
por las mujeres más 
vulnerables 
económicamente (viudas, 
madres solteras, hogares 
desintegrados, etc.) 
participan en el programa 

0 Al menos el 50% 
hogares indígenas 
liderados por las 
mujeres más 
vulnerables 
económicamente de 
las comunidades 
trabajadas se 
incorporan al 
programa 

500 hogares son 
liderados por mujeres 
que participan en el 
programa, de 
acuerdo a la 
caracterización al 
momento de 3 
municipios. Se 
finalizará este CENSO 
en agosto para 
conocer el total de 
hogares de este tipo. 

Base de datos con 
registros familiares 
 
Registro de participantes 
desagregados por sexo. 
Actas de reunión de los 
grupos. 

Registros se alimentan 
periódicamente. Registro 
mensual 
 
Reuniones semestrales de 
revisión. Reuniones de análisis 

PMA con el apoyo de FAO 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

1.2. Familias mejoran 
prácticas para producir y 
almacenar alimentos 
nutritivos y diversificados 
para autoconsumo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.a. Porcentaje de familias 
participantes que 
introducen producción de 
nuevos alimentos. 
 

0 80% de las familias 
participantes 
producen al menos  3 
alimentos nuevos al 
año 3. 
Al menos el 80% de 
familias lideradas por 
mujeres que 
participan en el 
programa, 
produciendo al 
menos 3 alimentos 
nuevos para el 
autoconsumo. 

Familias disponen de 
asistencia técnica y 
capacitación, así 
como insumos 
agrícolas para la 
implementación de 
prácticas para 
producir alimento de 
autoconsumo. 
Por lo menos 300 
hogares tienen 
sembrados  3 nuevos  

Registros familiares y 
comunitarios de 
producción 

Visitas de análisis de registros 
productivos. Semestral 

PMA con el apoyo de FAO 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

Se presentan fenómenos 
climáticos que afectan el 
rendimiento de los 
cultivos. 



 
Resultados previstos 

(resultados y productos) 

Indicadores (con puntos de 
partida y plazos 

indicativos) 

 
Línea de Base 

Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final de 

presentación del 
reporte 

Medios de verificación 
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencia 
indicativos) 

Responsabilidades de las 
Agencias. 

Riesgos y presunciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.b. % de familias 
participantes que 
incorporado al menos 2 
alimentos nutritivos a la 
dieta de consumo 
producidos por ellas 
mismas. 
 
Criterio para definir 
incorporación del alimento: 
consumido al menos 2 
veces/semana. 

0 Al menos el 80% de 
familias participantes 
han incorporado al 
menos 2 alimentos 
nutritivos a la dieta 
de consumo, 
producidos por ellas 
mismas al año 3. 
 
Al menos el 80 % de 
hogares liderados por 
mujeres participantes 
en el programa 
incorporan nuevos 
alimentos nutritivos a 
su dieta producidos 
por ellas mismas al 
año 2. 

 300 Familias 
participantes inician 
procesos de 
producción de 
alimento para 
autoconsumo para 
incorporar alimentos 
nutritivos a la dieta 
familiar. 
4108 
Son beneficiados por 
campañas de IEC, 
acompañamiento de 
madres consejeras y 
apoyo en Educación 
Alimentario 
Nutricional. 

Registro de familias 
Registro de prácticas 
implementadas 
Registros de capacitación 
 

 

PMA con el apoyo de FAO 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

1.2.c. Número de familias 
que reciben insumos 
agrícolas.                          

0 4500 familias reciben 
insumos al año 3 

Al menos 4108 
familias cuentan con 
insumos agrícolas 
para la 
implementación de 
prácticas a nivel de la 
milpa y patio. 

Registros firmados de 
entrega de insumos, 
actas comunitarias, 
fotografías. 

Realización anual de encuesta 
“evaluación”. Según fecha de 
inicio del PC cada 12 meses. PMA con el apoyo de FAO 

recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

1.2.d. % de familias que 
aumentan sus reservas de 
maíz.   

0 El 80% de las familias 
aumentan sus 
reservas de maíz en 
al menos 15% al año 
3.   

Familias reciben 
capacitación, 
asistencia técnica e 
implementan 
prácticas para 
mejorar la 
producción de granos 
básicos para 
aumentar reserva de 
alimentos en el ciclo 
productivo 2011 que 
inició en Marzo y 
finaliza en 
noviembre. 

Registros del grupo 
comunitario.  

Informe de actividades 
Visitas de seguimiento. 
Semestral. Ver calendario 
agrícola 

PMA con el apoyo de FAO 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. 



 
Resultados previstos 

(resultados y productos) 

Indicadores (con puntos de 
partida y plazos 

indicativos) 

 
Línea de Base 

Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final de 

presentación del 
reporte 

Medios de verificación 
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencia 
indicativos) 

Responsabilidades de las 
Agencias. 

Riesgos y presunciones 

1.3.  4,500 familias 
adquieren buenas prácticas 
alimentario nutricionales y 
aplican tecnologías que 
promueven entornos 
saludables. 

1.3.a Incremento de las 
buenas prácticas de 
alimentación infantil en las 
familias participantes. 

0 25 % de incremento 
para cada práctica. 

0 Informe de encuesta en 
hogares  

Encuesta en hogares 
PMA con el apoyo de UNICEF 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

Los patrones culturales se 
resisten a la 
incorporación de otros 
alimentos diferentes a la 
dieta familiar actual. 
Existe poco interés de la 
población en participar, 
especialmente las 
mujeres. 

1.3.b Número de mujeres 
participantes en el 
programa que son 
apoyadas por la red de 
madres consejeras a partir 
del año 1. 

0 95 % de las mujeres 
participan en los 
grupos apoyados por 
la red de madres 
consejeras. 

0 Registro de asistencia a 
reuniones de grupos de 
madres 

Revisión trimestral de los 
listados de asistencia 

PMA presenta los informes. 

1.3.c Número de escuelas 
certificadas como “escuelas 
saludables”. 

0 Al menos el 80 % de 
las 40 comunidades 
atendidas cuentan 
con al menos una 
escuela certificada 
como “escuela 
saludable”  

0 
Se inician acciones 
para la certificación 
en el año 3 
1.  Plan de Escuelas 
Saludables 2010-
2012, elaborado 
2.  Consejos 
Educativos 
capacitados: 95%  
3.  Docentes 
capacitados: 80%  
4. Escolares que 
recibieron educación 
alimentaria 
nutricional:  82% 
5. Comunidad 
Escolar: 3 afiches 
(tienda escolar, 
huertos escolares y 
alimentación 
saludable)   
6.  Tienda Escolar: 
Reglamento 
elaborado.  
7. Cocinas Escolares: 
Dotación de 
utensilios básicos 

Lista de chequeo de los 
criterios técnicos de 
certificación de “escuelas 
saludablesytyu” 

Visitas de monitoreo y 
supervisión 
Entrevistas  Visitas de 
observación 

Coordina FAO. Participa 
OPS/OMS y PMA.   
PMA recolecta, analiza y 
consolida los informes. 



 
Resultados previstos 

(resultados y productos) 

Indicadores (con puntos de 
partida y plazos 

indicativos) 

 
Línea de Base 

Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final de 

presentación del 
reporte 

Medios de verificación 
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencia 
indicativos) 

Responsabilidades de las 
Agencias. 

Riesgos y presunciones 

8. Al menos 33 
huertos escolares 
implementados y 40 
Comités de Huertos 
Escolares 
Pedagógicos 
funcionando 

1.4 Grupos de familias 
organizadas desarrollan 
proyectos productivos 
agrícolas y comercializan 
excedentes para acceder 
económicamente a una 
alimentación adecuada. 

1.4.a. Porcentaje de familias 
que incrementan sus 
ingresos económicos a 
partir de su actividad 
agrícola productiva.    
 
                                                               

0 60% de familias 
incrementan sus 
ingresos económicos 
en 20% a partir de su 
actividad agrícola 
productiva al año 3.                                                                        
 
50% de familias 
lideradas por mujeres 
indígenas 
incrementan sus 
ingresos económicos, 
a partir de su agrícola 
productiva al año 3. 

Se identifican 20 
grupos que 
desarrollan 
actividades 
productivas 
generadoras de 
ingresos. Se inicia 
proceso de 
negociación para 
desarrollar acciones 
de manera conjunta 
para apoyar el tema 
productivo y de 
comercialización. 

Registros de 
organizaciones 
productoras 

Registros de reuniones de 
trabajo con las organizaciones 
comunitarias. 

PMA con el apoyo de FAO 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

Las condiciones de acceso 
al mercado se dificultan 
por la crisis financiera, en 
especial para las familias 
y organizaciones 
campesinas. 

1.4.b. Porcentaje de 
familias que compran 
alimentos nuevos para su 
dieta. 

0 60% de familias 
compran al menos 2 
alimentos nuevos 
comprados 

0 Informe Final de la 
ventana 

Encuesta PMA con el apoyo de FAO 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

1.5 Comunidades 
desarrollan procesos 
propios de capitalización.  
 
 
 

1.5.a. Porcentaje de familias 
participantes en el 
programa capitalizan 
incentivos recibidos en su 
grupo/organización en 
efectivo 

0 30% de las familias 
participantes en el 
programa capitalizan 
incentivos recibidos 
en su 
grupo/organización 
en efectivo al año 3. 

Del total de 42 
grupos, 27 de ellos 
capitalizan 
incentivos. 
Aproximadamente  el 
55% de las personas 
participantes 
capitalizan. 
189,000 quetzales 
capitalizados 

Registros comunitarios de 
organización 

Registros de libros contables PMA con el apoyo de FAO 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. Las organizaciones y/o 

grupos campesinos no 
están preparados para 
implementar 
instrumentos de política 
económica rural. 



 
Resultados previstos 

(resultados y productos) 

Indicadores (con puntos de 
partida y plazos 

indicativos) 

 
Línea de Base 

Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final de 

presentación del 
reporte 

Medios de verificación 
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencia 
indicativos) 

Responsabilidades de las 
Agencias. 

Riesgos y presunciones 

1.5.b. Numero de grupos 
comunitarios que 
consolidan procesos de 
microfinanzas. 

0 Al menos 10 grupos 
comunitarios 
consolidan procesos 
de microfinanzas al 
año 3. 

27 grupos inician 
proceso de 
capitalización, y serán 
acompañados para 
promover la 
consolidación de sus 
procesos. 

Registros formales de la 
comunidad y las 
organizaciones 

Visita a comunidades y grupos 

PMA con el apoyo de FAO 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

Resultado 2: Incrementado el acceso a los servicios básicos de salud y nutrición para las niñas y los niños menores de 3 años y las mujeres en edad fértil, particularmente de la población rural e indígena de los 8 municipios de 
Totonicapán. 

2.1. Los servicios de salud 
mejoran la calidad y 
capacidad de la oferta a 
partir de la demanda, con 
adecuación cultural y 
enfoque de género.       

Número de Centros de 
Salud que cumplen con el 
85 % de los criterios de 
calidad en atención 
nutricional y de salud 
reproductiva con 
adecuación cultural y 
enfoque de género. 

0 8 Centros de Salud 
que cumplen con el 
85 % de los criterios 
de calidad en 
atención nutricional y 
de salud reproductiva 
con adecuación 
cultural y enfoque de 
género. 

0 
Meta en proceso.  A 
la fecha: 
1. Integrado Equipo 
de Trabajo Círculo de 
Calidad a nivel del 
Área de Salud  
2. Identificación de 
procesos sujetos a 
mejora    
3. Definición de 
estándares y criterios 
de calidad para la 
entrega de servicios.  
4. Identificación de 
brechas 

Registros de cada 
servicios 
 

Visitas de monitoreo  
Julio 2010 
Enero 2011 
Julio 2011 
Enero 2012 
Julio 2012 
Enero 2013 

Coordina: OPS/OMS  
Participa: UNICEF Y UNFPA. 
PMA recolecta, analiza y 
consolida los informes. 

La estructura y 
funcionamiento del 
sistema de salud a nivel 
local se resiste a los 
cambios en el modelo de 
atención de calidad. 

Número de Puestos de 
Salud que cumplen con el 
85 % de los criterios de 
calidad en atención 
nutricional y de salud 
reproductiva con 
adecuación cultural y 
enfoque de género. 

0 26 Puestos de Salud 
que cumplen con el 
85 % de los criterios 
de calidad en 
atención nutricional y 
de salud reproductiva 
con adecuación 
cultural y enfoque de 
género. 

0 
Pendiente de 
alcanzar la meta 
anterior. 

 

Registros de cada 
servicios 
 

Visitas de monitoreo  
Julio 2010 
Enero 2011 
Julio 2011 
Enero 2012 
Julio 2012 
Enero 2013 
 



 
Resultados previstos 

(resultados y productos) 

Indicadores (con puntos de 
partida y plazos 

indicativos) 

 
Línea de Base 

Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final de 

presentación del 
reporte 

Medios de verificación 
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencia 
indicativos) 

Responsabilidades de las 
Agencias. 

Riesgos y presunciones 

Número de Centros de 
Salud que cuentan con el 
equipo y los insumos 
necesarios para prestar 
servicios de nutrición y 
salud reproductiva de 
acuerdo a protocolos 
oficiales. 

0 8 Centros de Salud 
que cuentan con el 
equipo y los insumos 
necesarios para 
prestar servicios de 
nutrición y salud 
reproductiva de 
acuerdo a protocolos 
oficiales. 

9 centros de salud 
(Momostenango 
cuenta con 2 
distritos) 

 

Registros de cada 
servicios 
 

Visitas de monitoreo  
Julio 2010 
Enero 2011 
Julio 2011 
Enero 2012 
Julio 2012 
Enero 2013 

Número de Puestos de 
Salud que cuentan con el 
equipo y los insumos 
necesarios para prestar 
servicios de nutrición y 
salud reproductiva de 
acuerdo a protocolos 
oficiales. 

0 26 Puestos de Salud 
que cuentan con el 
equipo y los insumos 
necesarios para 
prestar servicios de 
nutrición y salud 
reproductiva de 
acuerdo a protocolos 
oficiales. 

26 
 

Registros de cada 
servicios 
 

Visitas de monitoreo  
Julio 2010 
Enero 2011 
Julio 2011 
Enero 2012 
Julio 2012 
Enero 2013 

Coordina: OPS/OMS  
Participa: UNICEF Y UNFPA. 
PMA recolecta, analiza y 
consolida los informes. 

50 % de los servicios de 
salud brindan atención 
nutricional con calidad a la 
niñez menor de 3 años 
. 

0 Capacitación del 
personal de los 
servicios de salud en 
el uso  de 
herramientas 
metodológicas para 
el mejoramiento de 
la calidad de la 
atención nutricional 

Plan para la 
capacitación del 
personal de la DAST 
en normas de 
atención oficiales. 

 

Listas de asistencia de los 
informes de capacitación. 
 

Visitas de monitoreo  
Enero 2011 
Julio 2011 
Enero 2012 
Julio 2012 
Enero 2013 

 

 0 Inventario de 
recursos humanos, 
insumos, equipo e 
instrumentos de 
registro para el 
mejoramiento en la 
prestación de 
servicios de salud 
nutricional 

Realizado el 
inventario de equipo 
e instrumentos de 
registro. 

Informes de inventario. 
 

Visitas de monitoreo  
Julio 2010 
Enero 2011 
Julio 2011 
Enero 2012 
Julio 2012 
Enero 2013 

 



 
Resultados previstos 

(resultados y productos) 

Indicadores (con puntos de 
partida y plazos 

indicativos) 

 
Línea de Base 

Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final de 

presentación del 
reporte 

Medios de verificación 
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencia 
indicativos) 

Responsabilidades de las 
Agencias. 

Riesgos y presunciones 

 0 Revisión y 
elaboración de 
material educativo 
con pertinencia 
cultural,  para los 
servicios de salud 

 Pendiente de 
reproducción, juego 
de cuadros y graficas 
para estimaciones del 
estado nutricional de 
niños(as) 

Material elaborado   

 0 Fortalecimiento del 
componente de 
educación 
alimentario y 
nutricional del 
MSPAS incluye 
módulo de inducción 

Diseño e 
implementación del 
plan Anual de 
Capacitación en Salud 
Nutricional 

Copia del Plan anual Anual  

 0 Fortalecimiento de 
los programas de 
suplementación con 
micronutrientes del 
MSPAS  

Promoción de los 
programas de 
suplementación, y 
realización de 
capacitaciones. 

   

Implementada la estrategia 
de la atención nutricional a 
nivel de hospital y CAIME 

Por lo menos, el hospital 
Departamental  certificado 
como servicios de salud 
amigos de la lactancia 
materna 

0 Impulsar la 
implementación de la 
estrategia de la 
atención nutricional a 
nivel de hospital y 
CAIME 

Contratada la 
nutricionista que está 
impulsando la 
estrategia a nivel del 
hospital y del CAIME. 

Plan de trabajo. 
Informes mensuales de 
avance. 

 Coordina: OPS/OMS  
Participa: UNICEF Y UNFPA. 
PMA recolecta, analiza y 
consolida los informes. 

 

 0 Elaboración e 
implementación del  
protocolo  para el 
manejo nutricional 
de niños y niñas con 
bajo peso al nacer 

Protocolo elaborado 
actualmente en 
proceso de revisión 
por instancias 
técnicas. 

Copia de protocolo.  Coordina: OPS/OMS  
Participa: UNICEF Y UNFPA. 
PMA recolecta, analiza y 
consolida los informes. 

 



 
Resultados previstos 

(resultados y productos) 

Indicadores (con puntos de 
partida y plazos 

indicativos) 

 
Línea de Base 

Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final de 

presentación del 
reporte 

Medios de verificación 
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencia 
indicativos) 

Responsabilidades de las 
Agencias. 

Riesgos y presunciones 

 0 Implementación del 
banco de leche 
humana en el 
hospital 

a) Se cuenta con los 
planos para la  
construcción y 
remodelación del 
área física asignada. 
b) Se cuenta con la 
cotización del equipo 
y mobiliario para su 
adquisición. 

Copia de planos. 
Copia de cotizaciones 

 Coordina: OPS/OMS  
Participa: UNICEF Y UNFPA. 
PMA recolecta, analiza y 
consolida los informes. 

 

2.2. Las familias, 
especialmente rurales e 
indígenas, conocen y 
ejercen sus derechos en 
salud y nutrición para niños 
y niñas menores de 3 años y 
mujeres en edad fértil 
mediante una demanda 
informada a  servicios 
integrales. 

% de incremento de 
cobertura de los programas 
de seguridad alimentaria 
nutricional y de salud 
reproductiva. 

0 30% de incremento 
de cobertura en los 
componentes de los 
programas de 
seguridad alimentaria 
nutricional y salud 
reproductiva.  

PENDIENTE QUE DAS 
DE TOTONICAPÁN 
SOCIALICE DATOS 
OFICIALES 

Registros de atención 
(SIGSAS)  

Visita semestral de monitoreo. 
Enero 2011 
Julio 2011 
Enero 2012 
Julio 2012 
Enero 2013 

Coordina: OPS/OMS  
Participa: UNICEF Y UNFPA. 
PMA recolecta, analiza y 
consolida los informes. 

Las políticas financieras 
de Gobierno no 
favorecen la dotación de 
insumos al sistema 
departamental de salud. 

  

52 servicios 
implementado

s en 2010 

Seguimiento al 
fortalecimiento del 
sistema de vigilancia 
nutricional  a nivel 
central, de Área, 
centros de salud, 
puestos de  salud  y 
hospital 

Sistema de vigilancia 
nutricional 
implementado en la 
red de servicios de 
salud. 

Informes mensuales de 
cobertura de los 
componentes de 
nutrición y salud 
reproductiva de la red de 
servicios de salud. 

Recepción mensual de 
informes y visita semestral de 
monitoreo 

Coordina: OPS/OMS  
Participa: UNFPA.  
PMA recolecta, analiza y 
consolida los informes. 

No existe voluntad 
política de los tomadores 
de decisión para utilizar 
la información 
actualizada de SAN. 

2.3. Diseño y puesta en 
operación del Sistema de 
vigilancia nutricional y salud 
reproductiva a nivel 
municipal como base para 
el sistema nacional. 

 

45 servicios en 
los 8 Distritos 

de Salud 

Seguimiento a las 
acciones de 
mejoramiento de la 
calidad del dato, 
registro y envío de la 
información de la 
atención nutricional   

1. Elaborado el 
sistema de monitoreo 
a las acciones de 
salud  por parte del 
personal de DAST.  
2. Personal 
capacitado en la 
calidad de los datos, 
boleta de monitoreo 
a los servicios de 
salud. 

Copia del sistema de 
monitoreo. 
Informes de capacitación. 

 Coordina OPS/OMS 

Actitud  del personal de 
salud para dar 
importancia a la calidad 
de los datos. 



 
Resultados previstos 

(resultados y productos) 

Indicadores (con puntos de 
partida y plazos 

indicativos) 

 
Línea de Base 

Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final de 

presentación del 
reporte 

Medios de verificación 
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencia 
indicativos) 

Responsabilidades de las 
Agencias. 

Riesgos y presunciones 

 

52 servicios Fortalecimiento del 
programa de  
monitoreo del 
crecimiento 
(instrumento de 
referencia y registro, 
equipo , recursos 
humanos, promoción 
y capacitación) 

El personal de 52 
servicios de salud, se 
encuentra capacitado 
en monitoreo del 
crecimiento. 
 

Fichas con  la clasificación 
del estado nutricional de 
los niños que consultan a 
los servios, así como los 
instrumentos de 
recolección y tabulación 
de datos de acuerdo al 
SIGSA. 

 Coordina OPS/OMS 

La alta rotación del 
personal en los servicios, 
demanda de un sistema 
permanente de 
capacitación en esta 
temática. 

 

52 servicios Implementación del 
sistema de 
monitoreo y 
acompañamiento 
técnico permanente 
a los servicios de 
salud para el 
mejoramiento de la 
calidad del sistema 
de vigilancia 
nutricional 

1. Protocolo de SVE  
2. Contratación de 4 
digitadores de apoyo 
a los distritos de 
salud para actualizar 
las bases de datos  

Fichas de notificación 
obligatoria de casos de 
desnutrición aguda. 
Uso del protocolo de SVE. 

Monitoreo bimensual a los 
sseicios de salid. 

OPS/OMS 

Alta rotación del personal 
en los servicios. 

34 salas situacionales de 
servicios institucionales 
incorporan el tema de 
nutrición y salud 
reproductiva. (incluyendo 
extensión de cobertura) 

52 servicios Seguimiento al 
fortalecimiento de la 
implementación de 
salas situacionales 
(recursos humanos, 
capacitación e 
insumos) 

Los 52 servicios 
cuentan con 
cartapacios de Sala 
Situacional de Salud y 
Nutrición. 
Personal de los 
servicios capacitados 
en dicha actividad 

Sistema de monitoreo en 
la implementación de las 
salas de situación. 
utilizando las minutas y 
elinstrumento de 
recolección de datos. 

Monitoreo bimensual a los 
servicios de salud 

OPS/OMS La falta de seguimiento 
de directrices de los 
distritos de salud en el 
llenado correcto y la 
utilización de la Sala 
Situacional como 
herramienta de análisis. 
 

 

52 servicios Integración de sala 
situacional de 
nutrición, salud 
reproductiva y todos 
los temas 

Implementada la SS 
de salud y nutrición 
en el 100% de los 
servicios 

Sistema de monitoreo. Bimensual. OPS/OMS 
Falta la integración del 
componente de SR con 
participación del nivel 
central. 



 
Resultados previstos 

(resultados y productos) 

Indicadores (con puntos de 
partida y plazos 

indicativos) 

 
Línea de Base 

Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final de 

presentación del 
reporte 

Medios de verificación 
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencia 
indicativos) 

Responsabilidades de las 
Agencias. 

Riesgos y presunciones 

 

52 servicios Diseño e 
implementación del 
sistema de 
monitoreo y 
acompañamiento 
técnico permanente 
a los servicios de 
salud para el 
mejoramiento de la 
calidad de salas 
situacionales 

Implementación en el 
50% de los servicios 
de un sistema de 
monitoreo. 

Sistema de monitoreo Monitoreo bimensual a los 
servicios de salud 

OPS/OMS 

La falta de participación 
de los jefes de distrito en 
el acompañamiento a las 
acciones, debilita los 
procesos de monitoreo y 
seguimiento. 

8 Comisiones de Salud y 
Nutrición, están informadas 
sobre la situación de 
nutrición y salud 
reproductiva de su 
municipio. 

8  municipios Fortalecimiento de la 
participación de 
salud en  Comisiones 
de SAN (COMUSAN, 
CODESAN , 
COCOSANES),  para 
incorporar el análisis 
de la sala situacional 
de salud reproductiva  
y nutrición de la 
localidad y distrito 

En proceso estudio 
diagnostico de la 
percepción de 
aspectos de salud 
reproductiva 
ynutrición de las 
comisiones de 
seguridad alimentaria 
nutricional y los 
hombres de la 
Comunidad, en el 
departamento de 
Totonicapán. 

Protocolo e instrumentos 
de recolección de datos. 

  

La falta de participación 
de los jefes de distrito en 
las actividades 
municipales. 

 

0 Capacitación para 
fortalecer la 
participación de 
salud en 
COMUSANES  
(dotación de 
insumos) 

Plan de capacitación 
elaborado. 

Documento de Plan   

 

 

0 Monitoreo y 
evaluación  de la 
participación de 
salud en las 
Comisiones de SAN 

    

 



 
Resultados previstos 

(resultados y productos) 

Indicadores (con puntos de 
partida y plazos 

indicativos) 

 
Línea de Base 

Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final de 

presentación del 
reporte 

Medios de verificación 
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencia 
indicativos) 

Responsabilidades de las 
Agencias. 

Riesgos y presunciones 

Resultado 3: Incrementadas 
las capacidades de 
coordinación, análisis de 
información, y planificación 
de la SESAN y las entidades 
municipales para 
implementar la ENRDC. 

0 Sistema de vigilancia 
nutricional y de salud 
reproductiva en 
Totonicapán, 
implementado en la 
red de servicios de 
salud. 

75% 
Sistema de vigilancia 
nutricional 
implementado en la 
red de servicios de 
salud. 

Informes mensuales de 
cobertura de los 
componentes de 
nutrición y salud 
reproductiva de la red de 
servicios de salud. 

Recepción mensual de 
informes y visita semestral de 
monitoreo 

Coordina: OPS/OMS  
Participa: UNFPA.  
PMA recolecta, analiza y 
consolida los informes. 

No existe voluntad 
política de los tomadores 
de decisión para utilizar 
la información 
actualizada de SAN. 

Resultado 3: Incrementadas las capacidades de coordinación, análisis de información, y planificación de la SESAN y las entidades municipales para implementar la ENRDC. 

  Resultado 3: Incrementadas las 
capacidades de coordinación, 
análisis de información, y 
planificación de la SESAN y las 
entidades municipales para 
implementar la ENRDC. 

40 municipios cuentan con plan 
estratégico de apoyo a la 
asignado para su 
implementación. 

3.1. Incrementadas las 
capacidades de 
coordinación y planificación 
de las entidades 
responsables de la ENRDC 
bajo el liderazgo de la 
SESAN en el marco del 
sistema nacional de 
planificación estratégica 
territorial municipal. 

No de municipios que 
cuentan con planes 
estratégicos en SAN 
incorporan presupuesto 
para su implementación 

0 40 municipios 
cuentan con plan 
estratégico de apoyo 
al asignado para su 
implementación. 

7 Documento de plan 
estratégico municipal 

Reuniones semestrales de 
monitoreo. 
Semestral 

PMA con el apoyo de UNICEF 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

Las instituciones 
responsables de la ENRDC 
no reconocen el liderazgo 
de la SESAN. 

No funcionarios públicos 
que conocen la ENRDC 

0 Al menos 100 
funcionarios públicos 
conocen la ENRDC 
para el año 2 

300 
En el primer ano se 
informo a por lo 
menos 
200 autoridades 
comunitarias. 
100 funcionarios 
municipales  

Nóminas de asistencia a 
reuniones, informes de 
incidencia 

Entrevistas semestrales. 
Semestral 

PMA provee e integra los 
informes. 

No de COMUSNES en 
operación 
No. de COCOSANES 

0 8 COMUSANES 
40 COCOSANES en 
operación para el año 
3. 

8 Actas municipales, 
COMUDES y/o COMUSAN 

Reuniones COMUSAN. 
Semestral 

PMA con el apoyo de UNICEF 
recolecta, analiza y consolida 
los informes. 

3.2. El Sistema de Alerta 
Temprana (SAT) genera 
información útil para la 
toma de decisiones en el 
departamento de 
Totonicapán. 

Existe un Sistema de Alerta 
de Temprana (SAT) que 
genera información 
relacionada con SAN en el 
departamento de 
Totonicapán. 

0 SAT genera 4 
reportes al año 

0 
La estrategia se 
diseñado,  
documento inicial 
elaborado 

Reportes Visitas semestrales de 
monitoreo  
Semestrales 
 
Consolidación de informes 
trimestrales 

PMA provee e integra los 
informes. No existe voluntad 

política de los tomadores 
de decisión para utilizar 
la información 
actualizada de SAN. 



 
Resultados previstos 

(resultados y productos) 

Indicadores (con puntos de 
partida y plazos 

indicativos) 

 
Línea de Base 

Meta total estimada 
para el PC 

Meta alcanzada a la 
fecha final de 

presentación del 
reporte 

Medios de verificación 
Métodos de recolección (con 

plazos y frecuencia 
indicativos) 

Responsabilidades de las 
Agencias. 

Riesgos y presunciones 

 

Número de planes 
sectoriales de las 
instituciones 
gubernamentales de 
Totonicapán, que toman en 
consideración la 
información generada por 
SAT 

0 3 planes sectoriales 
formulados tomando 
en cuenta la 
información 
generada por SAT 
(SESAN, MAGA, 
MSAPS) 

0 Planes Reuniones semestrales de 
monitoreo. 
Semestrales 

Acompañar el proceso técnico 
y monitorear avances 

    33 % año 1 
77 % año 2 
100 % año 3 

4.1. Se ha establecido el 
sistema de  Gestión, 
monitoreo, evaluación, 
sistematización y 
divulgación del programa 
conjunto. 
  
Gestión, monitoreo, 
evaluación, sistematización 
y divulgación del programa 
conjunto. 

Avance del 33% de 
ejecución física en el año 1, 
77% en el año 2 y 100% en 
el año 3 

0 33 % año 1 
77 % año 2 
100 % año 3 

50% de lo 
programado para el  
año 2. 
46% del total de los 3 
años 

Reportes de progreso 
estándar 

Revisión de informes de 
progreso y entrevistas con 
Unidad Ejecutora.  
Trimestralmente. 

PMA provee e integra los 
informes 

Los mecanismos de 
coordinación y los 
sistemas administrativos 
no favorecen la 
contratación oportuna de 
la Unidad Ejecutora y 
personal vinculado. 

Avance del 33% de 
ejecución financiera en el 
año 1, 77% en el año 2 y 
100% en el año 3. 

0 33 % año 1 
77 % año 2 
100 % año 3 

44.9% de lo 
programado para el 
año 2 
73.6% del 
presupuesto de los 
años 1 y 2 
46.4% del total de los 

3 años 

Reportes de progreso 
estándar.  

Revisión de informes de 
progreso y entrevistas con 
Unidad Ejecutora.  
Trimestralmente. 

PMA provee e integra los 
informes. 

 

 



T1 T2 T3 T4

Personal 4,800 4,800.00 4,000.00 83.3

Suministros, 

insumos, etc.
7,000.00

6,600.00 6,600.00 94.3

Revisión de información secundaria 

existente de cada una de las 

comunidades

X

Elaboración de TdR X

Contratación consultoría para Dx y 

caracterización de sistemas productivos X

Elaboración de consultoría X

X X

X X
costos 

directos
8,000.00 3,218.00 3,218.00 40.2                    

Personal 5,000.00 5,000.00 2,500.00 50.0                    
Suministros, 

insumos, etc.
9,000.00 8,100.00 8,100.00 90.0                    

Desarrollo de talleres con la 

participación de 80 miembros de las 

autoridades comunitarias.

X X X X MAGA Capacitación  12,000.00
4,500.00 4,500.00 37.5                    

 Revisión y reorientación del plan de 

actividades 2010 
 X MAGA

 Elaboración del plan de capacitación  X MAGA

 Elaboración de ruta metodológica  X MAGA
 Costos 

directos  
6,000.00 3,300.00 3,300.00 55.0                    

Elaboración de TdR
X Personal 3,600.00 3,000.00 3,000.00 83.3                    

Contratación consultoría para estrategia 

y fortalecimiento del componente 

organizativo del MAGA

X

Realización de la consultoría: Revisión 

de la estrategia y fortalecimiento del 
X X X

Elaboración de plan por módulo de 

capacitación
X X X X FAO Personal 4,700.00 4,700.00 1,800.00 38.3                    

Desarrollo de talleres con 40 juntas 

directivas y 40 consejos educativos
X X X X FAO

Evaluación del proceso de formación
X FAO

Elaboración de propuesta de seguimiento
X FAO

Desarrollo segundo proceso de 

formación para 200 participantes
X X FAO

Evaluación intermedia segundo proceso 

de formación 
X FAO

Suministros, 

insumos, etc.
8,000.00 6,900.00 6,900.00 86.3                    

Costos 

directos
5,000.00 1,000.00 1,000.00 20.0                    

Monto previsto 

año 2

X X FAO

MAGA

Descripción 

del 

Presupuesto

PLAZO 

TRIMESTRES

 X 

ACTIVIDADES
Asociado en 

la Ejecución

Metas anuales 

específicas

Organismo 

de la ONU

1.1.3 40 

miembros de 

autoridades 

comunitarias 

participan en 

eventos de 

sensibilización 

1.1.6 40 juntas 

directivas y 40 

consejos 

educativos 

fortalecen su 

organización

FAO

1.1.1 40 

Autoridades 

comunitarias 

son abordadas 

y conocen el 

programa 

conjunto

FAO

Vistas de socialización a nuevas 

autoridades comunitarias sobre el 

programa conjunto y sus resultados.

X

 1.1.4 3750 

familias son 

sensibilizadas y 

fortalecen sus 

organización 

en el marco de 

la SAN. 

 FAO 

 Desarrollo de talleres dirigido a 3750 

familias 
 X 

1.1.2 

diagnóstico y 

caracterización 

de familias.

FAO

Costos 

directos
7,000.00

7,000.00

Personal 5,000.00

Contrato

MAGA

Presentación de informe de resultados

FAO

Elaboración del plan de sensibilización X MAGA

 Personal 6,300.00

 X  X  MAGA  Capacitación   13,000.00

1.1.5 

Componente 

organizativo 

del MAGA se 

fortalece

FAO FAO
Contratos 9,000.00

7,500.00

Asistencia técnica y acompañamiento a 

familias en temas organizativos X X

5,700.00 90.5

Capacitación  38.3                    

0.0

INFORME SEMESTRAL AÑO 2 JUNIO 2011

PROGRAMA CONJUNTO

ALIANZAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN

Resultado 1. Mejoradas las capacidades de producción, acceso económico y consumo de alimentos de familias, especialmente rurales e indígenas, que viven 

en condiciones de vulnerabilidad física y social en 8 municipios de Totonicapán.

6,000.00

Monto 

desembolsado 
(Gastado)

Monto 

comprometido 
(todas las cantidades 

comprometidas y 

ejecutadas hasta la fecha)

0.0

Progreso en la Ejecución

1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC  

% de 

cumplimento de 

lo desembolsado

5,300.00 5,300.00

4,600.00 4,100.00

0.00 0.00

0.00 0.00

3,250.00 25.0                    

2,875.00

75.7

82.0

3,250.00

2,875.00



T1 T2 T3 T4

Monto previsto 

año 2

Descripción 

del 

Presupuesto

PLAZO 

TRIMESTRES

ACTIVIDADES
Asociado en 

la Ejecución

Metas anuales 

específicas

Organismo 

de la ONU
Monto 

desembolsado 
(Gastado)

Monto 

comprometido 
(todas las cantidades 

comprometidas y 

ejecutadas hasta la fecha)

Progreso en la Ejecución

1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC  

% de 

cumplimento de 

lo desembolsado

Reuniones interinstitucionales
X X FAO Personal 4,500.00 4,500.00 2,300.00 51.1                    

Negociación con instancias para el aval 

institucional del proceso
X X FAO

Suministros, 

insumos, etc.
4,000.00 3,800.00 3,800.00 95.0                    

Reuniones interinstitucionales
X FAO Personal 4,200.00 4,000.00 3,100.00 73.8

Conmemoración día internacional de la 

Mujer
X FAO

Conmemoración día mundial por la 

salud de las mujeres
X FAO

Suministros, 

insumos, etc.
16,000.00 0.00 0.00 0.0

Costos 

directos
7,500.00 0.00 0.00 0.0

Capacitación sobre selección masal a 

promotores y familias que implementan 

prácticas

X X X Capacitación  4,500.00 1,000.00 1,000.00 22.2

Personal 4,200.00 4,000.00 600.00 14.3

Suministros, 

insumos, etc.
6,400.00 3,500.00 3,500.00 54.7

Costos 

directos
9,500.00 1,200.00 1,200.00 12.6

Capacitación a 3500 familias sobre 

almacenamiento de granos básicos
X Capacitación 7,500.00 0.00 0.00 0.0

Personal 3,700.00 3,000.00 0.00 0.0

Suministros, 

insumos, etc.
18,500.00 0.00 0.00 0.0

Personal 3,500.00 3,100.00 0.00 0.0

Suministros, 

insumos, etc.
40,000.00 0.00 0.00 0.0

costos 

directos
4,000.00 0.00 0.00 0.0

Personal 5,500.00 5,000.00 4,500.00 81.8

Suministros, 

insumos, etc.
11,700.00 11,700.00 11,700.00 100.0

costos 

directos
7,500.00 5,100.00 5,100.00 68.0

capacitación 4,500.00 0.00 0.00 0.0

Suministros, 

insumos, etc.
10,000.00 6,000.00 6,000.00 60.0

Capacitación sobre estructuras de 

conservación de suelos y manejo de 

rastrojo a promotores y familias que 

implementan prácticas.

X X X X Capacitación 8,000.00 0.00 0.00 0.0

Suministros, 

insumos, etc.
3,000.00 2,850.00 2,850.00 95.0

Costos 

directos
7,000.00 1,200.00 1,200.00 17.1

Personal 4,250.00 4,000.00 2,700.00 63.5

Capacitación  3,500.00 3,100.00 3,100.00 88.6

Suministros, 

insumos, etc.
5,500.00 5,100.00 5,100.00 92.7

costos 

directos
4,000.00 2,200.00 2,200.00 55.0

X X

MAGA

X

MAGA

X

X

X

X

X

X

X

Establecimiento de estructuras de 

conservación de suelos  (curvas a nivel, 

barreras muertas, barreras vivas, 

acequias, manejo de cárcavas, manejo 

X

1.2.1 3000 

familias inician 

proceso para la 

conservación y 

mejoramiento 

de la semilla de 

maíz criolla

Establecimiento de 65 has. con 

prácticas de selección masal

1.1.7 Gestión 

para el 

desarrollo de 

un diplomado 

sobre 

autogestión 

comunitaria 

con enfoque 

SAN.

FAO Definir guía curricular

Dotación de infraestructura para el 

almacenamiento de granos básicos 

para 800 familias.

Implementación de 400 silos arrastre 

años 2010

X

1.2.2 1600 

familias 

mejoran la 

infraestructura 

para 

almacenamient

o postcosecha 

de granos 

básicos.

FAO

Mejoramiento de 400 instalaciones para 

almacenar granos básicos (trojas, 

cajones, etc.)

FAO

Negociación para definir modalidad de 

restitución de incentivo proporcionado a 

familias que implementan 800 silos 

para almacenar granos básicos.

1.2.3 2000 

familias 

establecen 

prácticas de 

conservación 

de suelos en 

sus parcelas 

productivas.

Implementación de cultivos de 

cobertura en 40 comunidades

XX

FAO

1.1.8 

Celebración de 

fechas 

conmemorativa

s a nivel 

departamental

Elaboración de plan de capacitación 

sobre temas agropecuarios

FAO

Conmemoración del DMA

X

X

MAGA

4,500.00Personal

4,500.00

2,500.00X X FAO Contratos

MAGA

0.00

X FAO

Capacitación

1.2. Familias mejoran prácticas para producir y almacenar alimentos nutritivos y diversificados para el autoconsumo  

2,398.00 53.32,398.00

0.00 0.0

4,000.00 3,100.00 68.9



T1 T2 T3 T4

Monto previsto 

año 2

Descripción 

del 

Presupuesto

PLAZO 

TRIMESTRES

ACTIVIDADES
Asociado en 

la Ejecución

Metas anuales 

específicas

Organismo 

de la ONU
Monto 

desembolsado 
(Gastado)

Monto 

comprometido 
(todas las cantidades 

comprometidas y 

ejecutadas hasta la fecha)

Progreso en la Ejecución

1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC  

% de 

cumplimento de 

lo desembolsado

Capacitación sobre producción de 

abonos orgánicos a promotores y 

familias sobre la producción de abonos 

orgánicos.

X X X capacitación 7,000.00 4,400.00 4,400.00 62.9

Personal 6,200.00 5,500.00 2,100.00 33.9

Suministros, 

insumos, etc.
6,000.00 5,100.00 5,100.00 85.0

Costos 

directos
6,503.00 2,400.00 2,400.00 36.9

Capacitación a extensionistas, 

promotores y familias sobre Sistemas 

Agroforestales (SAF).

X Personal 5,500.00 5,000.00 3,200.00 58.2

Capacitación 7,000.00 3,100.00 3,100.00 44.3

Suministros, 

insumos, etc.
18,000.00 18,000.00 18,000.00 100.0

Personal 6,200.00 6,000.00 4,900.00 79.0

capacitación 3,000.00 2,100.00 2,100.00 70.0

Toma de muestras de suelos en 40 

comunidades
X X

Suministros, 

insumos, etc.
800.00 800.00 800.00 100.0

Análisis de laboratorio
X Contratos 3,500.00 0.00 0.00 0.0

PMA
Implementación de enmiendas de suelo 

y de planes de fertilización en 1000 

parcelas

X X
suministros, 

insumos
99,000.00 99,000.00 77,111.02 77.9

Revisión de experiencias de proyectos 

similares desarrollados en FAO
X Personal 5,000.00 4,500.00 3,400.00 68.0

Negociación con promotores para el 

establecimiento de parcelas 

demostrativas

X

Desarrollo de giras de intercambio de 

experiencias
X

implementación de 16 parcelas 

demostrativas con tecnologías 

seleccionadas

X X
Suministros, 

insumos, etc.    
10,000.00 7,100.00 7,100.00 71.0

Días de campo con promotores y 

productores de comunidades de 

cobertura del proyecto

X X Capacitación 4,000.00 0.00 0.00 0.0

Elaboración de informe final y 

presentación de resultados a nivel 

comunitarios

X
Suministros, 

insumos, etc.
200.00 0.00 0.00 0.0

Elaboración de plan de diversificación 

de la producción
X  Personal 4,500.00 4,200.00 3,100.00 68.9

 Suministros, 

insumos, etc.     
20,000.00 6,000.00 6,000.00 30.0

 Costos 

directos 
4,000.00 1,100.00 1,100.00 27.5

Identificación de hortalizas y plantas 

nativas con alto valor nutritivo
X

Planificación de siembra combinando 

especies vegetales
X

 Suministros, 

insumos, etc.     
500.00 500.00 500.00 100.0

Capacitación a promotores y familias 

sobre producción y diversificación 

agrícola

X X X  Capacitación 7,000.00 3,900.00 3,900.00 55.7

Establecimiento de huertos familiares 

(semillas, abono orgánico) y huertos 

escolares pedagógicos

X X X X
 Suministros, 

insumos, etc. 
45,000.00 45,000.00 45,000.00 100.0

Identificación de grupos con potencial 

para la producción de hongos
X

Negociación de acuerdos y 

compromisos con grupos 

seleccionados

X

Suministros, 

insumos, etc.
500.00 450.00 450.00 90.0

Giras de intercambio de experiencias 

con grupos exitosos
X X

Implementación de módulos de 

producción de hongos
X X

 Suministros, 

insumos, etc. 
5,400.00 4,800.00 4,800.00 88.9

X

6,000.00 Personal 

MAGA

MAGA

Capacitación a 64 familias sobre 

producción de hongos comestibles X

FAO

X

Elaboración de plan de producción y 

comercialización

FAO

Establecimiento de acuerdo y 

compromisos con 3750 familias 

participantes

X

FAO

1.2.7 

Validación de 3 

tecnología para 

la producción 

de granos 

básicos

FAO MAGA

1.2.8 

Diversificación 

de la 

producción en 

parcelas de 

milpa.

X

X

Implementación de prácticas SAF 

(árboles forestales, frutales) en 1800 

parcelas

1.2.9 3750 

familias 

implementan 

prácticas para 

la producción 

de hortalizas y 

diversificar la 

dieta

Implementación de practicas de 

diversificación de la producción para 

1800 familias X

X

X

 Personal 

X

9,392.75 Capacitación 

5,250.00

5,000.00Capacitación  

MAGA

MAGA

MAGA

MAGA

XX

X

1.2.10 64 

familias inician 

proceso de 

producción de 

hongos 

comestibles

1.2.5 1800 

familias 

implementan 

parcelas 

agroforestales 

(SAF)

Implementación de 2500 aboneras

1.2.6 Regiones 

del 

departamento 

de Totonicapán 

cuentan con 

estudios de 

suelo y planes 

de fertilización

FAO

 1.2.4 2500 

familias 

producen e 

incorporan 

abono orgánico 

en sus 

parcelas

FAO

Capacitación sobre muestreo de suelos 

a 40 promotores

FAO

X

X

5,300.00 56.4

3,100.00 3,100.00 62.0

3,500.005,800.00

2,200.005,000.00 41.9

58.3

5,300.00



T1 T2 T3 T4

Monto previsto 

año 2

Descripción 

del 

Presupuesto

PLAZO 

TRIMESTRES

ACTIVIDADES
Asociado en 

la Ejecución

Metas anuales 

específicas

Organismo 

de la ONU
Monto 

desembolsado 
(Gastado)

Monto 

comprometido 
(todas las cantidades 

comprometidas y 

ejecutadas hasta la fecha)

Progreso en la Ejecución

1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC  

% de 

cumplimento de 

lo desembolsado

 Personal 6,000.00 6,000.00 3,000.00 50.0

 Suministros, 

insumos, etc. 
1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.0

PMA
Implementación  de 500 aljibes en 

patios y 40 en escuelas
X X X

 Suministros, 

insumos, etc. 
155,000.00 155,000.00 155,000.00 100.0

 Personal 4,700.00 4,700.00 4,700.00 100.0

Capacitación sobre crianza de especies 

pecuarias a extensionistas de 

organizaciones aliadas, promotores y 

familias sobre manejo de especies 

pecuarias con el apoyo del MAGA.

X

 Costos 

directos 
10,200.00 1,300.00 1,300.00 12.7

Suministros, 

insumos, etc.
4,500.00 3,500.00 3,500.00 77.8

PMA X X
Suministros, 

insumos, etc.
50,000.00 50,000.00 0.00 0.0

Personal 3,840.00 3,840.00 2,000.00 52.1

Capacitación 1,500.00 1,000.00 1,000.00 66.7

Implementación de botiquines pecuarios X

Desarrollo de jornadas profilácticas X X X

Establecimiento de compromisos con 

familias
X Personal 4,000.00 0.00 0.00 0.0

Capacitación a extensionistas, 

promotores y familias sobre manejo de 

cabras y ovejas

X capacitación 3,000.00 0.00 0.00 0.0

Costos 

directos
3,000.00 0.00 0.00 0.0

Suministros, 

insumos, etc.
13,206.00 0.00 6,232.00 47.2

Elaboración de plan de capacitación X Personal 4,000.00 4,000.00 2,700.00 67.5

Capacitación 1,200.00 600.00 600.00 50.0

Costos 

directos
3,000.00 1,000.00 1,866.01 62.2

Establecimiento de prácticas de hogar 

saludable (estufas mejoradas, cocinas, 

paredes, pisos, techos saludables, 

separación de ambientes, filtros 

tratamiento de agua para consumo, 

manejo de basura y letrinas)

X X X
Suministros, 

insumos, etc.
25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.0

Elaboración de módulo de preparación 

y manipulación de alimentos
X Personal 3,500.00 3,500.00 1,800.00 51.4

Capacitación a extensionistas, 

educadores para el hogar, promotores y 

familias sobre manipulación de 

alimentos

X X Capacitación 3,800.00 2,100.00 2,100.00 55.3

Elaboración de un recetario de 

productos tradicionales con tecnología 

alimentaria y uso de alimentos del 

huerto

X

Costos 

directos
2,500.00 0.00 0.00 0.0

Eventos municipales y departamental 

de comercialización de productos 

elaborados con tecnologías 

alimentarias "Feria gastronómica"

X
Suministros, 

insumos, etc.
500.00 0.00 0.00 0.0

FAO

FAO

Identificación y sistematización de 

tecnologías alimentarias en familias 

excedentarias para comercialización

X

X

MAGA

X

10,000.00

MAGA

MAGA

X

X

X

FAO

X X

X

Capacitación a extensionistas, 

promotores y familias sobre hogar 

saludable
X

1.2.16 1800 

familias se 

capacitan e 

implementan 

prácticas para 

la preparación 

y manipulación 

de alimentos

1.2.15 2000 

familias 

implementan 

prácticas en 

hogar 

saludable

Establecimiento de módulos de cabras 

y ovejas

X

Dotación de insumos para la aplicación 

de prácticas de conservación de 

alimentos

FAO

X

2,000.00
Suministros, 

insumos, etc.

Contrato 3,000.00

Suministros, 

insumos, etc.

XXX

FAO

FAO

Implementación de 1000 granjas 

familiares

Gira de intercambio de experiencias 

X

capacitación a promotores, consejos 

educativos y familias sobre cosecha de 

agua de lluvia.

1.2.13 Sanidad 

animal

1.2.12 1000 

familias 

fortalecen sus 

producción 

pecuaria

Capacitación sobres sanidad animal y  

manejo de botiquines pecuarios dirigido 

a extensionistas, promotores y familias.

 capacitación 

X

X

 Capacitación 

5,500.00

5,500.00

MAGA

MAGA

X

1.2.11 500 

familias y 40 

escuelas 

implementan 

prácticas para 

la cosecha de 

agua de lluvias

FAO

Gira sobre producción pecuaria

1.2.14 100 

familias 

establecen 

módulos de 

producción 

ovina y caprina

MAGA

3,800.00

0.00

2,500.002,500.00

3,800.00

45.5

69.1

100.02,000.00 2,000.00

0.000.00 0.0

0.00 0.0



T1 T2 T3 T4

Monto previsto 

año 2

Descripción 

del 

Presupuesto

PLAZO 

TRIMESTRES

ACTIVIDADES
Asociado en 

la Ejecución

Metas anuales 

específicas

Organismo 

de la ONU
Monto 

desembolsado 
(Gastado)

Monto 

comprometido 
(todas las cantidades 

comprometidas y 

ejecutadas hasta la fecha)

Progreso en la Ejecución

1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC  

% de 

cumplimento de 

lo desembolsado

Elaboración de módulo uso y 

preparación de plantas medicinales
X Personal 4,200.00 4,200.00 2,500.00 59.5

Capacitación a extensionistas, 

promotores y familias sobre uso y 

manejo de plantas medicinales

X X Capacitación 2,500.00 800.00 800.00 32.0

Costos 

directos
2,850.00 0.00 0.00 0.0

Suministros, 

insumos, etc.
10,000.00 0.00 0.00 0.0

Elaboración de módulos de capacitación X X Personal 4,500.00 4,500.00 2,100.00 46.7

Capacitación a extensionistas, 

promotores y familias sobre  principios 

básicos, nutrición familiar, distribución 

intrafamiliar de alimentos, la olla 

familiar, etc.

X Capacitación 5,000.00 3,800.00 3,800.00 76.0

Costos 

directos
2,500.00 0.00 0.00 0.0

Suministros, 

insumos, etc.
4,000.00 0.00 0.00 0.0

Socialización de los objetivos y metas 

de la investigación con equipo consultor X Personal 4,100.00 4,100.00 1,600.00 39.0

Desarrollo de la consultoría
X X Contrato 4,000.00 0.00 0.00 0.0

Costos 

directos
2,000.00 1,500.00 1,500.00 75.0

Capacitación 1,500.00 0.00 0.00 0.0

Identificación de organizaciones X

directorio actualizado de organizaciones 

en el departamento
X

Capacitación 3,500.00 2,800.00 2,800.00 80.0

Costos 

directos
5,744.00 2,500.00 2,500.00 43.5

Contrato 180,000.00 145,019.00 0.00 0.0

Identificación de CEA´s por comunidad X

Elaboración del plan de implementación 

y actividades dentro de los CEA´s X

Establecimiento y fortalecimiento de 

CEA´s con prácticas integradas
X X X X

Costos 

directos
6,000.00 3,500.00 3,500.00 58.3

Formación de biblioteca SAN por CEA X X suministros 9,000.00 0.00 0.00 0.0

Formación de promotores en milpa y 

patio
X X X X Capacitación 500.00 200.00 200.00 40.0

Elaboración de una estrategia para la 

conformación de la red de promotores
X

Costos 

directos
6,000.00 5,600.00 5,600.00 93.3

Visitas de acompañamiento a OB´s 

(Educadores y extensionistas)
X X X X Personal 5,000.00 5,000.00 1,500.00 30.0

Implementación y distribución de 

mochilas didáctica a promotores 

comunitarios

X Personal 4,000.00 3,800.00 3,800.00 95.0

contrato 3,000.00 0.00 0.00 0.0

Costos 

directos
9,000.00 2,500.00 4,500.00 50.0

Capacitación 16,000.00 2,500.00 2,500.00 15.6

Firma de cartas de acuerdo con 

organizaciones locales 

Socialización de actividades R1 con 

organizaciones

X X

X

1.2.22 1 red de 

promotores 

comunitarios 

se fortalece y 

apera en el 

marco del PC

X

Elaboración de material didáctico 

(escrito, audiovisual), para promotores, 

familias y extensionistas en temas de 

milpa y patio/hogar

X

Dotación de kit nutricional

X

X

X

FAO

FAO

Establecimiento de plantas medicinales 

en el patio 

1.2.17 

Producción y 

uso de plantas 

medicinales del 

patio

Personal

Personal

X

MAGA

X

X

1.2.23 

Promotores y 

extensionistas 

cuentan con 

material 

didáctico para 

desarrollar 

proceso de 

extensión 

agrícola

FAO

FAO

1.2.21 

Implementació

n y 

Fortalecimiento 

de 40 CEA´s

1.2.19  

Investigación 

"Prácticas, 

costumbres y 

creencias 

alimentarias de 

las familias  de 

40 

FAO

1.2.20 3750 

familias reciben 

asistencia 

técnica y 

capacitación 

para el 

establecimiento 

de prácticas de 

Milpa y 

Patio/hogar

X

FAO MAGA

Presentación de resultados de 

investigación a Totonicaplan y 

autoridades respectivas

5,000.00

7,100.00

FAO

1.2.18 

Formación en 

Seguridad 

alimentaria y 

nutricional

MAGA

MAGA

MAGA

MAGA

7,100.00 3,500.00

3,500.00 3,500.00 70.0

49.3



T1 T2 T3 T4

Monto previsto 

año 2

Descripción 

del 

Presupuesto

PLAZO 

TRIMESTRES

ACTIVIDADES
Asociado en 

la Ejecución

Metas anuales 

específicas

Organismo 

de la ONU
Monto 

desembolsado 
(Gastado)

Monto 

comprometido 
(todas las cantidades 

comprometidas y 

ejecutadas hasta la fecha)

Progreso en la Ejecución

1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC  

% de 

cumplimento de 

lo desembolsado

Seguimiento e implementación   plan  

Escuelas y Entornos Saludables
X X X X

Seguimiento a la implementación de la 

estrategia de huertos escolares 

pedagógicos

X X X X

Seguimiento a la implementación de la 

capacitación a educadoras de salud y 

nutrición 

X X X
Capacitación 

de socios
3,000.00 2,727.14 2,683.31 90.9

Socialización e implementación de 

Reglamentos: Tienda Escolar y 

Refacción Escolar

X X

Detección de necesidades y 

fortalecimiento de buenas prácticas de 

higiene de escolares

X X

Actualización permanente de 

diagnostico “Cuan Saludable es mi 

Escuela"

X X X X

Articulación con instituciones que 

trabajan el tema de Escuelas 

Saludables en Totonicapán.

X X X

Educación Alimentaria Nutricional: 

maestros, Consejos Educativos, 

alumnos y padres de familia

X X X X

Adecuación de material educativos en 

salud, alimentación y nutrición para 

maestros, escolares, Consejos 

Educativos y adres de familia. 

X X X

Ejecución de planes de comunicación 

municipal elaborados en 2009-2010
X X X

Otros costos 

directos
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1.0

Monitoreo de la implementación de los 

planes municipales y de los 

conocimientos, actitudes y prácticas en 

alimentación y nutrición.

X X Contrato 43,200.00 43,200.00 43,200.00 1.0

Elaboración de materiales para la 

implementación de los planes 

municipales
X X X

Suministros, 

mercancías, 

equipo y 

transporte

5,000.00 5,000.00 5,000.00 1.0

Reunión de coordinación y planificación 

con  el director departamental de 

educación, CTA´s y directores de 

escuelas para definir líneas de acción

X MAGA

Conformación de comités de huertos 

escolares pedagógicos

X MAGA

Capacitaciones en HEP a maestros/as  

y responsables de tiendas escolares en 

temas SAN, vida saludable, etc.

X X X X MAGA

Reuniones ordinarias del consejo 

técnico asesor de HEP

X X X X MAGA

Elaboración de material didáctico para 

uso en escuelas de HEP

X X MAGA

Concurso de huertos escolares 

pedagógicos

X MAGA

Gira de intercambio de experiencias en 

el HEP

X MAGA

MSPAS-

MINEDUC

MSPAS

0.00Personal

X

OPS

Talleres

X          25,044.00 

           5,770.00 

X X MSPAS

MSPASX

         10,500.00 

         12,330.00 

11,182.19 0.00

0.00

Personal

OPS

         31,500.00 

4,736.08

6,997.80

0.00

         32,095.00 32,095.00

1.3.4  Huertos 

escolares 

pedagógicos

OPS

FAO

1.3.3.  Fase II 

de Estrategia 

de IEC en 

alimentación y 

nutrición, 

implementada:  

Estructuras de 

comunicación 

existentes en 

los municipios 

1.3.2.  40 

escuelas de 

comunidades 

seleccionadas 

con entornos 

saludables y 

educación 

alimentaria y 

nutricional.

UNICEF

Suministros, 

mercancías, 

equipo y 

transporte

MSPAS-

MINEDUC

CECODE

Personal

Capacitación 

de socios

Suministros, 

mercancías, 

equipo y 

transporte

Suministros, 

mercancías, 

equipo y 

transporte

Revisión y diseño de Estrategia de 

Educación Comunitaria.

X

X

PMA

Entrega de materiales e insumos a las 

consejeras comunitarias

X

Fortalecimiento de educadoras en 

temas básicos de salud y nutrición

1.3.1 Una red 

de madres 

consejeras 

operando

PMA

PMA

Selección y capacitación de consejeras 

comunitarias

PMA

PMA

Entrega de materiales e insumos a las 

educadoras

X

X

MSPAS

MSPAS

MSPAS-

MINEDUC

0.00 0.00

1.3.  Cuatro mil quinientas familias adquieren buenas prácticas alimentario-nutricionales y aplican tecnologías que promueven entornos saludables.  

4,736.08 82.1

0.00 0.0

0.00 0.0

47.9

66.6

0.00 0.0

15,360.39

29,512.01 8,525.22 93.7

6,997.80



T1 T2 T3 T4

Monto previsto 

año 2

Descripción 

del 

Presupuesto

PLAZO 

TRIMESTRES

ACTIVIDADES
Asociado en 

la Ejecución

Metas anuales 

específicas

Organismo 

de la ONU
Monto 

desembolsado 
(Gastado)

Monto 

comprometido 
(todas las cantidades 

comprometidas y 

ejecutadas hasta la fecha)

Progreso en la Ejecución

1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC  

% de 

cumplimento de 

lo desembolsado

Identificación de demandas y 

necesidades de al menos 10 grupos 

productivos
X MAGA

Suministros, 

mercancías, 
8,040.00 7,900.00 7,900.00 98.3

Contratos 15,000.00 0.00 0.00 0.0

Costos directos 4,406.00 4,100.00 4,100.00 93.1

Mapeo e identificación de 

organizaciones que prestan asistencia 

técnica  en estos temas

X MAGA Personal 4,500.00 3,100.00 3,100.00 68.9

Contrato 25,000.00 0.00 0.00 0.0

Suministros, 

mercancías, 

equipo y 

transporte

13,200.00 13,200.00 13,200.00 100.0

Capacitación a equipo de 

extensionistas que prestan servicios de 

asistencia técnica 

X X X MAGA Capacitación 6,000.00 1,500.00 1,500.00 25.0

Contratos 8,000.00 0.00 0.00 0.0

Suministros, 

mercancías, 

equipo y 

transporte

1,600.00 1,000.00 1,000.00 62.5

Capacitación a grupos organizados con 

actividades productivas en temas de 

empresarialidad rural, administración y 

contabilidad campesina, 

comercialización y cadenas 

productivas, BPA´s Y BPM´s.

X X X MAGA Capacitación 8,000.00 1,100.00 1,100.00 13.8

Suministros, 

mercancías, 
6,000.00 0.00 0.00 0.0

Capacitación 11,500.00 0.00 0.00 0.0

Revisar la potencialidad productiva del 

departamento en conjunto con 

autoridades y socios de organizaciones 

locales

X X X X MAGA Personal 18,000.00 10,000.00 0.00 0.0

Elaborar propuesta para la 

implementación de estrategia de 

producción de alimentos con potencial 

comercial.

X X X X MAGA Capacitación 29,000.00 0.00 0.00 0.0

Selección de organizaciones y/o grupos 

organizados comunitarios que se 

incorporan a la estrategia de 

producción comercial de alimentos

X X X MAGA Suministros 18,000.00 0.00 0.00 0.0

X X Contratos 17,600.00 0.00 0.00 0.0

X X
Suministros, 

insumos, etc.   
135,000.00 0.00 0.00 0.0

Personal 7,000.00 3,870.00 3,870.00 55.3

Suministros, 

insumos, etc.   4,000.00 3,100.00 3,100.00 77.5

Elaboración de estrategia de 

capitalización
X X

Negociación de acuerdos y 

compromisos con los grupos para la 

capitalización

X

Costos 

directos 7,000.00
4,500.00 5,000.00 71.4

Socialización de la estrategia de 

capitalización
X Personal

6,000.00
5,763.00 2,600.00 43.3

Fortalecimiento de los grupos 

organizados y que deciden 

capitalizarse.

X X X

Conocimiento de experiencias con 

grupos exitosos sobre procesos de 

capitalización

X X X

Personal 6,500.00 5,800.00 200.00 3.1

Suministros    11,100.00 2,000.00 2,000.00 18.0

6,000.00

X

X

FAO

X

X

FAO

X

Identificación de grupos con actividades 

productivas con potencial a 

capitalizarse

1.5.1 

Elaboración de 

estrategia de 

capitalización 

Elaboración de instrumentos de control 

y herramientas administrativas 

Firma de carta de acuerdo con 

organizaciones que prestan servicios 

de asistencia técnica y capacitación 

(elaboración y ejecución de plan de 

Giras de intercambio de experiencias 

con grupos exitosos X

X

MAGA

Elaboración de estrategia de 

producción comercial de alimentos

1.4.3.  Al 

menos 750 

productores 

locales se 

adhieren a la 

estrategia de 

comercializació

n.

PMA

1.4.2 Grupos 

organizados y 

apoyados por 

el MAGA 

reciben 

asistencia 

técnica y 

capacitación en 

temas 

productivos.

contrato

MAGA
Capacitación  

20,000.00
MAGA

X

MAGA

MAGA

MAGA

1.5.2 Grupos 

de productores 

implementan 

procesos de 

capitalización 

1.4.1 

Estrategia de 

producción 

comercial de 

alimentos 

desarrollada y 

en ejecución 

en 

coordinación 

con MAGA

FAO

Identificación de potencialidades de 

grupos productivos (Dx. De los grupos 

atendidos)

1.4. Grupos de familias organizadas desarrollan proyectos productivos agrícolas y comercializan excedentes para acceder a una alimentación adecuada. 

X

MAGA

X

Personal

Elaboración de planes de negocios de 

los grupos organizados

X

X X
FAO

X

1.5.  Comunidades desarrollan procesos propios de capitalización

7,500.00

Firma de carta de acuerdo con 

organización local para prestar 

asistencia técnica a grupos productivos

1,900.00 25.3

0.0

1,900.00

3,500.00

0.00

58.36,000.00

0.00

1.4.4.  Al 

menos 750 

productores 

PMA

La actividades se ejecutarán en el 

segundo año.  Esta decisión se tomó 

para poder tener un mejor conocimiento 

MAGA



T1 T2 T3 T4

Monto previsto 

año 2

Descripción 

del 

Presupuesto

PLAZO 

TRIMESTRES

ACTIVIDADES
Asociado en 

la Ejecución

Metas anuales 

específicas

Organismo 

de la ONU
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desembolsado 
(Gastado)

Monto 

comprometido 
(todas las cantidades 

comprometidas y 

ejecutadas hasta la fecha)

Progreso en la Ejecución

1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC  

% de 

cumplimento de 

lo desembolsado

    1,873,302.94         1,075,901.03        752,122.83 40.1Resultado 1



T1 T2 T3 T4

Monto previsto 

año 2

Descripción 

del 

Presupuesto

PLAZO 

TRIMESTRES

ACTIVIDADES
Asociado en 

la Ejecución

Metas anuales 

específicas

Organismo 

de la ONU
Monto 

desembolsado 
(Gastado)

Monto 

comprometido 
(todas las cantidades 

comprometidas y 

ejecutadas hasta la fecha)

Progreso en la Ejecución

1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC  

% de 

cumplimento de 

lo desembolsado

T1 T2 T3 T4

OPS

Capacitación del personal de los 

servicios de salud en el uso  de 

herramientas metodológicas para el 

mejoramiento de la calidad de la 

atención nutricional 

X X X X MSPAS
Capacitación 

de socios
30,000.00         4,153.09 2,676.40 8.9

OPS
Diseño e implementación del sistema 

del monitoreo y acompañamiento 

técnico permanente, a los servicios de 

X X X X MSPAS

OPS

Fortalecimiento del componente de 

educación alimentario y nutricional del 

MSPAS (diseño e implementación y 

evaluación del plan anual de 

capacitación en salud nutricional) 

incluye módulo de inducción.

X X X X MSPAS

OPS

Fortalecimiento de los programas de 

suplementación con micronutrientes del 

MSPAS (promoción, dotación de 

insumos Fe, Zn y Acido Fólico,  

capacitaciones)

X X X MSPAS

OPS

Impulsar la implementación de la 

estrategia de la atención nutricional a 

nivel de hospital y CAIME.

X X X MSPAS Contratos 13,750.00         1,283.70 0.00 0.0

OPS

Elaboración e implemtación del  

protocologo  para el manejo nutricional 

de niños y niñas con bajo peso al nacer
X X MSPAS

OPS
Implementación del banco de leche 

humana en el hospital
X X X MSPAS

MSPAS
Capacitación 

a socios
10,900.00         0.00 3,522.00 32.3

X X MSPAS
Suministros, 

mercancías, 
75,500.00         75,500.00 0.00 0.0

X X X
Capacitación 

de socios
18,000.00         0.00 0.00 0.0

UNFPA

Fortalecimiento del conocimiento de las 

normas de atención de salud 

reproductiva incluyendo lo relacionado 

X X X X MSPAS
Capacitación 

a socios
20,000.00         0.00 2,099.88 10.5

UNFPA

Fortalecer las acciones de monitoreo y 

supervisión en la aplicación del 

programa
X X X MSPAS

Capacitación 

a socios
15,000.00         0.00 2,100.50 14.0

UNICEF
Adquisición y distribución de 

micronutrientes múltiples en polvo
X X MSPAS

Suministros, 

mercancías, 

equipo y 

transporte

157,190.00       136,950.00 136,950.00 87.1

UNICEF
Capacitación en Manejo Eficiente del 

BRES
X X MSPAS

100.037,788.00          37,788.00

Suministros, 

mercancías, 

equipo y 

transporte

116,600.55       

2.1.2.a Por lo 

menos, el 

hospital 

Departamental  

certificado 

como servicios 

de salud 

amigos de la 

lactancia 

Personal

37,788.00         

2.1.  Los servicios de salud mejoran la calidad y capacidad de la oferta a partir de la demanda, con adecuación cultural y enfoque de género.

67,458.50

Suministros, 

mercancías, 

equipo y 

transporte

2.1.3.  100% 

de los servicios 

de salud del 

segundo y 

tercer nivel de 

atención 

conocen y 

aplican el 

programa  

atención con 

calidad a 

mujeres en 

edad fértil.

UNICEF Adquisición y distribución de zinc 

Socialización y aplicación del programa 

de calidad de atención de salud 

reproductiva y nutrición en los servicios 

de salud de segundo y tercer nivel de 

atención

Personal

UNFPA

UNFPA

12,750.00

X X X

25,500.00

45,000.00         

25,500.00         

X

MSPAS

Revisión y elaboración de material 

educativo con pertinencia cultural,  para 

los servicios de salud.

MSPAS

X X

Monto 

comprometido 
(todas las cantidades 

comprometidas y 

ejecutadas hasta la fecha)

Monto previsto 

año 2

Monto 

desembolsado 
(Gastado)

OPS

MSPAS

Inventario de recursos humanos, 

insumos, equipo e instrumentos de 

registro para el mejoramiento en la 

prestación de servicios de salud 

nutricional

X 70,000.00         

X X

MSPAS

Organismo 

de la ONU

2.1.1.  50 % de 

los servicios de 

salud brindan 

atención 

nutricional con 

calidad a la 

niñez menor de 

3 años.

OPS

X

X

OPS

X

Armonizar en el nivel central un 

programa de calidad en la atención de 

salud reproductiva y  nutrición con los 

programas de atención y USME del 

Ministerio de Salud. Tomando como 

base experiencias previas.

Capacitación 

de socios

PLAZO 

TRIMESTRES

Asociado en 

la Ejecución

Progreso en la Ejecución

Descripción 

del 

Presupuesto

ACTIVIDADES

Diseño e implementación de un modelo 

de garantía de calidad  para la entrega 

de servicios en salud  nutricional para  

menores de 3 años. (Herramienta 

Resultado 2: Incrementado el acceso a los servicios básicos de salud y nutrición para las niñas y los niños menores de 3 años y las mujeres en edad fértil, particularmente de la 

población rural e indígena de los 8 municipios de Totonicapán. 

Metas anuales 

específicas

X

MSPAS

2.1.3.   60 % 

de los servicios 

de salud 

cuentan con 

los insumos 

necesarios 

para una 

atención de 

calidad.

26,706.60 38.2

50.0

% de 

cumplimento de 

lo desembolsado

0.00 0.0

0.00 0.00 0.0

31,843.38



T1 T2 T3 T4

Monto previsto 

año 2

Descripción 

del 

Presupuesto

PLAZO 

TRIMESTRES

ACTIVIDADES
Asociado en 

la Ejecución

Metas anuales 

específicas

Organismo 

de la ONU
Monto 

desembolsado 
(Gastado)

Monto 

comprometido 
(todas las cantidades 

comprometidas y 

ejecutadas hasta la fecha)

Progreso en la Ejecución

1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC  

% de 

cumplimento de 

lo desembolsado

Personal 27,680.00         25,600.00          25,600.00      92.5

Costos 

Indirectos
4,640.00           4,640.00 4,640.00 100.0

MSPASUNICEF
Monitoreo y Supervisión en el manejo 

del BRES/Coberturas
X

2.1.3.   60 % 

de los servicios 

de salud 

cuentan con 

los insumos 

necesarios 

para una 

atención de 

calidad.



T1 T2 T3 T4

Monto previsto 

año 2

Descripción 

del 

Presupuesto

PLAZO 

TRIMESTRES

ACTIVIDADES
Asociado en 

la Ejecución

Metas anuales 

específicas

Organismo 

de la ONU
Monto 

desembolsado 
(Gastado)

Monto 

comprometido 
(todas las cantidades 

comprometidas y 

ejecutadas hasta la fecha)

Progreso en la Ejecución

1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC  

% de 

cumplimento de 

lo desembolsado

UNICEF

Homologación Intrainsticuional de IEC 

con enfoque de género y pertinencia 

cultural y desarrollo de estrategia 

interna para el personal de salud.

X X MSPAS Contratos          47,000.00 47,000.00 47,000.00 100.0

OPS

Diseño e implementación del sistema 

de monitoreo y acompañamiento 

técnico permanente a los servicios de 

salud para el mejoramiento de la 

calidad del sistema de vigilancia 

nutricional

X X X MSPAS

Suministros, 

mercancías, 

equipo y 

transporte

33,354.08 0.00 0.00 0.00

Personal 4,657.12 35.81

Otros costos 

directos
6,611.33 929.39

1,029,663.65 672,404.62 453,550.56 44.0

15,801.00

RESULTADO 2

Contratos

Capacitación 

de socios

Suministros, 

mercancías, 

equipo y 

transporte

2.2.1.   

Incorporación 

de la 

Comunicación 

para el 

Desarrollo 

desde la 

Dirección del 

Área de Salud

2.3.1. Un 

sistema de 

vigilancia 

nutricional 

adaptado y 

funcionando a 

nivel de los 8 

municipios del 

departamento.

OPS

Fortalecimiento de la participación de 

salud en  Comisiones de SAN 

(COMUSAN, CODESAN , 

COCOSANES),  para incorporar el 

análisis de la sala situacional de salud 

reproductiva  y nutrición de la localidad 

x

MSPAS

x

X X X

           7,290.00 

10,401.00

20,001.00

6,469.69

30,001.00

6,001.00

39,601.00

X

MSPAS

         35,908.00 

         53,600.00 

4,833.30

MSPASXX

OPS

Capacitación para fortalecer la 

participación de salud en COMUSANES  

(dotación de insumos)
x MSPAS

2.3.2.  34 salas 

situacionales 

de servicios 

institucionales 

incorporan el 

tema de 

nutrición y 

salud 

reproductiva. 

(incluyendo 

extensión de 

cobertura)

OPS

OPS

OPS

Integración de sala situacional de 

nutrición, salud reproductiva y todos los 

temas

Seguimiento al fortalecimiento de la 

implementación de salas situacionales 

(recursos humanos, capacitación e 

insumos)

Diseño e implementación del sistema 

de monitoreo y acompañamiento 

técnico permanente a los servicios de 

salud para el mejoramiento de la 

calidad de salas situacionales

228.94 228.94 1.4

5,487.05

x X X

X

x X

X

X

1,844.54 1,777.16 29.6

985.24

7,673.99 7,673.99 73.8

X MSPAS

MSPAS

         15,000.00 

MSPAS

Suministros, 

mercancías, 

equipo y 

transporte

Contratos

Capacitación 

de socios

MSPAS

Contratos

Otros costos 

directos

X X

X X

Capacitación 

de socios

X

UNICEF

X

Diseño de herramientas de apoyo a la 

comunicación para el desarrollo de la 

Dirección de Área de Salud
UNICEF

X

X

X

X X

X X

OPS

Seguimiento al fortalecimiento del 

sistema de vigilancia nutricional  a nivel 

central, de Área, centros de salud, 

puestos de  salud  y hospital

Seguimiento a las acciones de 

mejoramiento de la calidad del dato, 

registro y envío de la información de la 

atención nutricional  

Fortalecimiento del programa de  

monitoreo del crecimiento (instrumento 

de refererencia y registro, equipo , 

recursos humanos, promoción y 

capacitación) 

OPS

OPS

X

Formación al personal de salud en 

relación a los derechos en salud y 

nutrición y Diplomado SAN (1 por 

distrito)

Diseño de herramientas de apoyo a la 

comunicación para el desarrollo de la 

Dirección del Área de Salud

X MSPAS

X X

Personal

MSPAS

X

X MSPAS 53,600.00 100.0

7,290.00            UNICEF

UNICEF

X X

Formación de habilidades de 

comunicación a las educadoras en 

nutrición

Suministros, 

mercancías, 

equipo y 

transporte

XX

Monitoreo y evaluación  de la 

participación de salud en las 

Comisiones de SAN.

2.3. El sistema de vigilancia nutricional y salud reproductiva opera a nivel municipal y está integrado al nivel nacional

53,600.00          

15,000.00

2.2. Las familias, especialmente rurales e indígenas, conocen y ejercen sus derechos en salud y nutrición para niñ@s menores de 3 años y mujeres en edad fértil

14,966.73 2,429.43 8.10

100.0

30,195.82 30,195.82

39,696.40 16,055.78 40.54

15,000.00          100.0

84.1

11,667.56 58.3

OPS

2.3.3.  8 

Comisiones de 

Salud, están 

informados 

sobre la 

situación de 

nutrición y 

salud 

reproductiva de 

su municipio. 13.9

26,450.79

0.00 0.0

7,290.00        

41,687.33

MSPAS

Capacitación 

de socios

MSPAS



T1 T2 T3 T4

Monto previsto 

año 2

Descripción 

del 

Presupuesto

PLAZO 

TRIMESTRES

ACTIVIDADES
Asociado en 

la Ejecución

Metas anuales 

específicas

Organismo 

de la ONU
Monto 

desembolsado 
(Gastado)

Monto 

comprometido 
(todas las cantidades 

comprometidas y 

ejecutadas hasta la fecha)

Progreso en la Ejecución

1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC  

% de 

cumplimento de 

lo desembolsado

T1 T2 T3 T4

Apoyo a la SESAN con la definición y  

construcción final del Manual de 

Abogacía e Incidencia para incrementar 

su capacidad de coordinación y 

planificación de acciones para la 

Reducción de los índices de 

Desnutrición en sus diferentes 

variables.

X SESAN
Capacitación 

a socios
4,461.00 0.00 0.00 0.0

Impresión de documento de estrategia 

de abogacía e incidencia.
X SESAN Contratos 5,000.00 0.00 0.00 0.0

Personal 51,100.00 51,100.00 33,871.63 66.3

Capacitación 

a socios
10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.0

Conformación y/o fortalecimiento de los 

espacios departamental, municipales y 

comunitarios en el marco de las 

comisiones de San (1 CODESAN, 8 

COMUSANES Y 40 COCOSANES caen 

Totonicapán y 1 CODESAN y 11 

COMUSANES EN HUEHUETENANGO)

X X X X SESAN Personal 29,000.00 29,000.00 16,384.42 56.5

Uso del mapeo estratégico para que las 

y los destinarios, actores y actoras 

sociales y tomadoras y tomadores de 

decisiones adquieran una visión global 

del problema de la Desnutrición y sus 

consecuencias en la vida de las 

personas.

X X X X SESAN

Suministros, 

mercancías, 

equipo y 

transporte

5,000.00 5,000.00 4,349.45 87.0

Aplicación de la estrategia  operativa en 

la ejecución, acompañamiento  y 

monitoreo de acciones de las 

instituciones estatales y municipales 

para la Reducción de la Desnutrición 

Crónica

X X X X SESAN

Reproducción 

de materiales 

y capacitación 

sobre ENRDC, 

PESAN y 

otros 

documentos.

4,200.00 0.00 0.00 0.0

Talleres de inducción de los integrantes 

de los espacios de integración de la 

ENRDC en 11 municipios de 

ACODIHUE

X X X X SESAN
Capacitación 

a socios
19,542.00 4,561.00 4,561.00 23.3

Conformación de los espacios 

departamentales y municipales de 

integración de la ENRDC, en el marco 

de las comisiones de SAN 

(Representantes de educación, MAGA, 

SOSEP, SEPREM, MSPAS, OMP y 

sociedad civil) en 11 municipios de 

ACODIHUE

X X X X SESAN

Suministros, 

mercancías, 

equipo y 

transporte

22,512.00 16,600.29 16,600.29 73.7

100.014,011.00

15,000.00

PMA

PMA

14,011.00 14,011.00

Práctica de la planeación estratégica en 

el proceso de mediación y planificación 

de acciones para la reducción de las 

diferentes modalidades de  desnutrición 

con los y las destinatari@s, actor@s  

sociales y autoridades locales, 

municipales y gubernamentales.

UNICEF

Monto previsto 

año 2

X

X

3.1.2.  

Desarrollo de 

competencias 

para la  

implementació

n de la 

estrategia de  

abogacía con 

las  entidades 

que formulan y 

establecen  

políticas 

públicas que 

inciden en la 

reducción de la 

desnutrición 

crónica, 

especialmente 

SESAN MAGA, 

MINEDUC y 

MSPAS.

Capacitación 

a socios

Suministros, 

mercancías, 

equipo y 

transporte

SESANX

X

SESAN

3.1.3.  

Organizaciones 

municipales y 

locales 

fortalecen sus 

habilidades de 

comunicación 

para promover 

el aprendizaje 

de acciones en 

alimentación y 

nutrición 

relacionadas a 

ENRDC 

X

X X

3.1.1.  

Estrategia de 

Abogacía e 

Incidencia para 

implementar el 

PESAN y para 

posicionar la 

ENRDC;  

formulada y 

construida de 

manera 

participativa y 

consensuada.                      

SESAN

X X

3.1.  Incrementadas las capacidades de coordinación y planificación de las entidades responsables de la ENRDC bajo el liderazgo de la SESAN.

Monto 

comprometido 
(todas las cantidades 

comprometidas y 

ejecutadas hasta la fecha)

% de 

cumplimento de 

lo desembolsado

Resultado 3: Incrementadas las capacidades de coordinación, análisis de información y planificación de la SESAN y las entidades municipales para la implementar la ENRDC

Monto 

desembolsado 
(Gastado)

Metas anuales 

específicas
ACTIVIDADES

PLAZO 

TRIMESTRES

Asociado en 

la Ejecución

Progreso en la Ejecución

Descripción 

del 

Presupuesto

Organismo 

de la ONU

Divulgación y posicionamiento del 

trabajo de la CODESAN, COMUSAN, 

COCOSAN

Desarrollo de la estrategia de abogacía 

para posicionar la aplicación del Plan 

Estratégico de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional -PESAN-. Y contribuir con el 

desarrollo de la evaluación de avances 

de la estrategia de reducción de la  

contemplado en el producto 3.1.1 

15,000.00 73.411,004.88



T1 T2 T3 T4

Monto previsto 

año 2

Descripción 

del 

Presupuesto

PLAZO 

TRIMESTRES

ACTIVIDADES
Asociado en 

la Ejecución

Metas anuales 

específicas

Organismo 

de la ONU
Monto 

desembolsado 
(Gastado)

Monto 

comprometido 
(todas las cantidades 

comprometidas y 

ejecutadas hasta la fecha)

Progreso en la Ejecución

1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC  

% de 

cumplimento de 

lo desembolsado

Formación de las autoridades 

municipales para la inclusión de temas 

de SAN y ENRDC en planes 

municipales con enfoque de derechos

X X SESAN

Desarrollo de material de apoyo para 

que las autoridades comunitarias 

orienten sobre SAN en su territorio

X X X SESAN Contratos 50,800.00 50,800.00 50,800.00 100.0

Desarrollo de foros públicos para la 

inclusión de SAN y ENRDC y enfoque 

de derechos en planes municipales

X X SESAN

Fortalecimiento a la delegación 

Departamental de la SESAN en 

Comunicación para el Desarrollo 

relacionada a SAN y ENRDC con 

enfoque de derechos

X X SESAN

Generación de contenidos con 

pertinencia cultural en coordinación con 

organizaciones locales

X X SESAN

Suministros, 

mercancías, 
25,500.00 25,500.00 25,500.00 100.0

Capacitación 

a socios
19,900.00 19,900.00 19,900.00 100.0

Actualización y apropiación de espacios 

de divulgación en internet: creación de 

un sitio por municipio (SAN y ENRDC)

SESAN Contratos 43,400.00 43,400.00 43,400.00 100.0

Monitoreo y evaluación de trabajo de 

las COMUSAN/Equipos Municipales de 

Comunicación

SESAN
Otros costos 

directos
5,400.00 5,400.00 5,400.00 100.0

3.1.4.  Equipos 

municipales 

trabajan en en 

la 

implementació

n, monitoreo y 

evaluación de 

los planes para 

mejorar el 

acceso a la 

información en 

100.0

97.117,901.00

14,011.00

17,374.35

14,011.00 14,011.00

UNICEF

17,374.35

SESAN

X

Capacitación 

a socios

Suministros, 

mercancías, 

equipo y 

transporte

3.1.3.  

Organizaciones 

municipales y 

locales 

fortalecen sus 

habilidades de 

comunicación 

para promover 

el aprendizaje 

de acciones en 

alimentación y 

nutrición 

relacionadas a 

ENRDC 

UNICEF

Formación en metodología de 

monitoreo a las COMUSAN/Equipos 

Municipales de comunicación.

X



T1 T2 T3 T4

Monto previsto 

año 2

Descripción 

del 

Presupuesto

PLAZO 

TRIMESTRES

ACTIVIDADES
Asociado en 

la Ejecución

Metas anuales 

específicas

Organismo 

de la ONU
Monto 

desembolsado 
(Gastado)

Monto 

comprometido 
(todas las cantidades 

comprometidas y 

ejecutadas hasta la fecha)

Progreso en la Ejecución

1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC  

% de 

cumplimento de 

lo desembolsado

PMA

Coordinación e intercomunicación con 

la Unidad de informática de SESAN 

para definir y única criterios para  la 

instalación de un Observatorio de SAN 

y del SAT, como proyecto piloto en el 

departamento de Totonicapán.

X X X X SESAN

PMA

Desarrollo del SAT con base en el 

estudio de brechas de capacidades 

para analizar y utilizar información en 

SAN.

X X X X SESAN Contratos 8,900.00 8,900.00 0.00 0.0

Personal 9,446.00 9,446.00 3,150.85 33.4

Capacitación 

a socios
6,000.00 0.00 0.00 0.0

Suministros, 

mercancías, 

equipo y 

10,000.00 10,000.00 6,932.21 69.3

Contratos 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0

40 eventos para la implementación del 

Sistema de Alerta Temprana en el nivel 

comunitario.

X X SESAN
Capacitación 

a socios
11,000.00 0.00 0.00 0.0

Personal 3,000.00 0.00 0.00 0.0

Capacitación 

a socios
7,500.00 0.00 0.00 0.0

Suministros, 

mercancías, 

equipo y 

17,271.00 17,271.00 11,047.30 64.0

Contratos 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0

       457,944.00            395,363.64        305,592.11 66.7

T1 T2 T3 T4

Coordinación y gestión del Programa X X X X SESAN Personal 60,000.00 60,000.00 32,768.83 54.6

Alianzas del Programa Conjunto con 

otras entidades, asistencia a reuniones
X X X X SESAN

Suministros, 

mercancías, 

equipo y 

transporte 

(incluye $ 900 

de 

actualización 

de software)

12,909.44 12,909.00 8,835.47 68.4

Facilitar mecanismos comunicación, 

cooperación y coordinación 

interagencial e institucional

X X X X SESAN

Talleres, 

reuniones, 

documentos

6,000.00 0.00 0.00 0.0

PMA

SESANX

4.1.1.  Unidad 

de 

coordinación 

en operación

3.2.2.  El 

observatorio de 

Alerta 

Temprana en 

SAN ha sido 

implementado 

en el 

Departamento 

de 

Totonicapán.

Sistematización y socialización de la 

experiencia desarrollada.

PMA

RESULTADO 3

X SESAN

3.2.3 La 

delegación de 

SESAN de 

Totonicapán 

cuenta con un 

Modelo de 

Observatorio 

en SAN para 

compartirlo con 

otros 

departamentos.

PMA

3.2.1.  El 

Observatorio 

de Seguridad 

Alimentaria 

Nutricional -

SAN- 

construido en 

forma 

participativa y 

consensuada 

con las 

instituciones 

del estado y 

miembros de 

las 

organizaciones 

de la Sociedad 

Civil aporta 

información 

válida para la 

toma de 

decisiones en 

la planeación 

estratégica que 

se aplica en los 

8 municipios de 

Totonicapán.

X

X

4.1.  Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del Programa Conjunto.

Metas anuales 

específicas

Capacitación 

a socios

SESAN

24,100.00

3.2.  El sistema de Alerta Temprana de SAN genera información útil para la toma de decisiones en el departamento de Totonicapán.

X

Darle seguimiento al diseño conjunto 

del Observatorio de SAN para que sea 

un ente del SAT que aporte información 

válida.

XPMA

Implementación del Observatorio de 

SAN que genere datos e informaciones 

para el SAT y coadyuve en la gestión 

de riesgos provocados por desastres 

naturales.

X X

Organismo 

de la ONU
ACTIVIDADES

PLAZO 

TRIMESTRES

Asociado en 

la Ejecución

Progreso en la Ejecución

Descripción 

del 

Presupuesto

Monto previsto 

año 2

Monto 

comprometido 
(todas las cantidades 

comprometidas y 

ejecutadas hasta la fecha)

24,100.00 46.9111,304.74

% de 

cumplimento de 

lo desembolsado

Monto 

desembolsado 
(Gastado)

Resultado 4: Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del programa Conjunto.



T1 T2 T3 T4

Monto previsto 

año 2

Descripción 

del 

Presupuesto

PLAZO 

TRIMESTRES

ACTIVIDADES
Asociado en 

la Ejecución

Metas anuales 

específicas

Organismo 

de la ONU
Monto 

desembolsado 
(Gastado)

Monto 

comprometido 
(todas las cantidades 

comprometidas y 

ejecutadas hasta la fecha)

Progreso en la Ejecución

1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC  

% de 

cumplimento de 

lo desembolsado

Validar el diseño Personal 33,136.00 33,136.00 16,384.42 49.4

Implementar el Sistema en 8 municipios 

Talleres y 

capacitacione

s a socios

18,988.00 18,988.00 0.00 0.0

Evaluación del Sistema 

Afinación participativa de las metas 

para productos y efectos, diseño y 

acompañamiento al sistema de 

monitoreo.  Evaluación de medio 

termino, visibilizarían

140,865.90       134,865.46          63,016.79        44.7

3,501,776.49    2,278,534.75       1,574,282.29   45.0

-                                                       
Agencia/Resu

ltado

Monto previsto 

año 2

Monto 

comprometido 

(todas las 

cantidades 

comprometidas y 

ejecutadas hasta la 

fecha)

Monto 

desembolsado 

(Gastado)

% de 

cumplimiento de 

lo desembolsado

% de 

cumplimiento 

de lo 

comprometido 

y 

desembolsado

OPS/MSPAS 524,349.84       245,579.95 86,222.89 16.4 46.8

 UNICEF/MSPAS 612,208.00 583,649.17 583,649.17 95.3 95.3

UNFPA/MSPAS 164,900.00 101,000.00 20,472.38 12.4 61.2

FAO/MAGA 1,171,081.75 636,633.00 432,509.01 36.9 54.4

PMA/SESAN 1,029,236.90 711,672.63 451,428.84 43.9 69.1

TOTAL 3,501,776.49 2,278,534.75 1,574,282.29 45.0 65.1

R1 1,873,302.94 1,075,901.03 752,122.83 40.1 57.4

R2 1,029,663.65 672,404.62 453,550.56 44.0 65.3

R3 457,944.00 395,363.64 305,592.11 66.7 86.3

R4 140,865.90 134,865.46 63,016.79 44.7 95.7

TOTAL 3,501,776.49 2,278,534.75 1,574,282.29 45.0 65.1

X SESANXPMA

RESULTADO 4

9,832.46

4.1.3. Sistema 

de seguimiento 

en operación 

(incluye 

evaluación de 

medio termino 

y visibilizarían 

del PC)

TOTAL

X
Suministros, 

mercancías, 

equipo y 

transporte 

(incluye $ 900 

de 

actualización 

X

5,028.079,832.46 51.1


