FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour trimestriel
	Période couvert (Trimestre)
	Janvier-Mars 2011

	Numéro du projet et le titre du projet
	PBF/COM/B-3 : Programme National de Désarmement, Démobilisation et Réintégration

	Agence bénéficière:  
	PNUD 

	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)
	· Ministère de la Défense, de l’intérieur et de l’information,
· BIT, UNPFA, UN WOMEN

	Date d’approbation par le Comité de Pilotage:
	02 Novembre 2009

	Budget total alloué
	500,000 US$

	Fonds engagés du budget total alloué
 
	307,357 US$
	% de fonds engagés/ budget total alloué:
	61.5%

	Fonds dépensés
 du budget total alloué:
	262,405    US$
	% de fonds dépensés/ budget total alloué:
	52.5 %

	Date de clôture prévue: 
	Mars 2012
	Retard éventuel (mois):
	0


	Objectif global (Effet global) par rapport aux indicateurs de résultats
	Réalisations accomplies par rapport aux résultats attendus:
	Contraintes par rapport aux  résultats attendus et à l’objectif global du projet

	Objectif ou Effet global : 

Réintégration sociale des anciens FGA démilitarisés et démobilisés
	Résultat attendu 1 : 

· 400 Armes détenues par d’ex-FGA, miliciens et civils ont été collectées, transportées, gérées et détruites.
·  800 ex-FGA sont enregistrés, informés, préparés et formellement  démobilisés
Réalisations accomplies :

· 7 armes, un obus  et 13 cartouches AK 47 récupérées et gardées à la gendarmerie M’du.
· 55 bénéficiaires du projet pilote de réintégration sélectionnés et identifiés.
· Les 26 ex-FGA parmi les 50 bénéficiaires « formellement » démobilisés.
· Etude des dossiers administratifs des 26 ex-FGA par le service du personnel militaire.
· Consultation médicale et psychologique des 50 bénéficiaires du projet pilote.
· Revitalisation de la campagne de sensibilisation impliquant leaders religieux (Hatubs), hiérarchie militaire/gendarmerie et civile… utilisant tous les média (presse écrite, radio, TV, rencontres…)  
· Production et diffusion des émissions radio et télévision sur la chaine nationale et les radios locales, émissions axée sur le désarmement.
· Rencontre de sensibilisation avec les responsables religieux (Hatubs) des 9 principales localités de l’ile pour les briffer sur le message à disséminer dans les mosquées. 
· Le consultant chargé de l’élaboration du projet de loi sur l’amnistie est à pied d’œuvre en consultation avec toutes les parties prenantes
	Contrainte(s) :
· Le message de sensibilisation sur la nécessité et les avantages du désarmement a été compris par tous. Toutefois on note une certaine réticence de la population à se ramasser les armes.
Solution(s) Proposée(s) :
· La sensibilisation sur les différentes activités du PNDDR implique aujourd’hui un éventail plus large d’acteurs : les bénéficiaires eux même, la hiérarchie militaire en charge du programme, les commandants des  brigades de gendarmerie à travers Anjouan, les leaders religieux, les contacts de service avec les bénéficiaires sur terrain.
Contrainte(s) :
· La réintégration doit se faire après la  démobilisation formelle des ex-FGA. Ainsi, cette activité accuse un certain retard dans la mesure où la cible n’a pas encore rendu les armes.

· Les fonds actuellement disponibles pour la réintégration ne semblent pas pouvoir couvrir toutes les aspirations des besoins à la réintégration de notre cible totale d’environs 250 personnes.
Solution(s) Proposée(s) :
· Présenter au gouvernement un rapport sur l’état du désarmement et proposer des nouvelles orientations pour le programme notamment pour les aspects liés au désarmement 


	Indicateurs de résultats :
	
	

	· Nombre Ex-FGA et victimes identifiés et recensés
	
	

	· Nombre d’ex-FGA désarmés et démobilisé classés par sexe, âge et grade et nombre d’armes récupérées

· % des ex-FGA satisfaits avec leur réintégration socio-économique
	Résultat attendu 2 : 

· 800 ex-FGA ont étés réintégrés durablement dans la vie civile
· 400 ex-détenteurs illégaux d’armes et des munitions sont appuyés à travers une activité génératrice de revenu existante ou nouvelle.
· 206 victimes ayant subi des préjudices liés aux actes directs des ex-FGA sont appuyés à travers une activité génératrice de revenu existante ou nouvelle.
Réalisations accomplies :
· Les aspirations à la réintégration des 55 bénéficiaires ont été mises à jour parmi lesquels 26 ex FGA, 22 victimes et 7civils ayant rendu les armes.
· Signatures en cours des MOU avec les partenaires d’exécution pour la formation et l’appui financier : Ecole de Pêche, Ecole Technique, Chambre de Commerce, SANDUK.
· Une fois ces accords signés, début des activités de formation et d’élaboration des projets AGR par les bénéficiaires.
	


� Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 


� Paiement (services, travaux) sur les engagements. 
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