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Informe de Seguimiento de Programa Conjunto Gobernanza Económica Democrática 
El Informe de Seguimiento se presenta al Secretariado del F-ODM semestralmente.  El reporte debe ser enviado el 20 de Julio y el 20 de Enero de cada año (20 días después de la finalización del semestre de Enero a Junio y de Julio a Diciembre). 
Introducción

El F-ODM define el seguimiento como un proceso continuo de recopilación y análisis de información sobre el programa conjunto, especialmente en lo referente a los indicadores sustantivos (es decir, indicadores de actividad, producto y resultados). Hacer un seguimiento del programa conjunto conlleva una colección sistemática y análisis de datos e información y la comprobación del progreso sustantivo efectuado por el programa conjunto se hace a partir del análisis de indicadores específicos, medibles, fiables, alcanzables y concretos en el tiempo (SMART por sus siglas en inglés). 

El informe semestral de seguimiento busca principalmente utilizar las herramientas de gestión habituales (financiera y sustantiva) a nivel nacional y de programa con el fin de minimizar la carga de trabajo para los equipos de los programas conjuntos. Asimismo, el informe recoge ciertos indicadores temáticos genéricos dirigidos a agregar la información a nivel temático y a mejorar la información sobre la contribución de los programas conjuntos al logro de los ODM, la Eficacia en el Desarrollo y la iniciativa Unidos en la Acción. 

El informe se divide en tres partes: 1) identificación y situación del programa conjunto, 2) progreso del programa conjunto, y 3) Objetivos de Desarrollo del Milenio 4) Indicadores temáticos. 

Sección 1: Identificación y Situación del Programa Conjunto

La siguiente sección está diseñada para proporcionar una visión general breve y concisa del programa conjunto. Está dividida en los siguientes subapartados:

a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto 
En este subapartado se debe identificar el programa conjunto completando la información requerida (nombre, país, ventana temática, etc.). Asimismo, se debe proporcionar toda la información relevante y actualizada disponible acerca de los beneficiarios del programa desagregado por género y grupos étnicos. 

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto 
Este subapartado pide una actualización del marco de seguimiento y evaluación de cada programa conjunto.  Este marco se refiere al marco incluido en el documento del Programa Conjunto y que posiblemente fue revisado durante el periodo de inicio del programa. 
c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera 
Este subapartado pide una actualización de actividades completadas a la fecha basándose en el marco de resultados del programa conjunto; igualmente se pide una estimación de información financiera sobre las cantidades previstas, comprometidas y desembolsadas. La tabla se refiere al cumplimiento acumulado total del Programa Conjunto hasta la fecha final del periodo al que se refiere el informe.

Sección 2: Progreso del Programa Conjunto

La segunda sección del informe está dirigida a describir los avances más importantes del Programa y las dificultades más significativas a las que se enfrenta. Asimismo, su objetivo es recopilar la información relevante sobre dos importantes objetivos a los que apuntan todos los programas conjuntos: 1) la colaboración interinstitucional entre organismos (Unidos en la Acción) y, 2) la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, tal y como ha sido descrito en la Declaración de París y el Programa de Acción de Accra. 
a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Este subapartado pide una breve descripción general del progreso en la ejecución de las actividades, la generación de productos y el logro de los resultados previstos. También se espera que describa los principales obstáculos, tanto internos como externos, para la puesta en práctica del programa conjunto, así como las acciones a tomar para su superación. 
b. Coordinación Interinstitucional y Unidos en la Acción 
Este subapartado debe ser completado por la Oficina del Coordinador Residente. Su objetivo es reunir toda la información relevante acerca de la contribución del programa conjunto al trabajo interinstitucional y a la iniciativa Unidos en la Acción. 
Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y tres indicadores sobre procesos comunes y resultados para medir la coordinación entre agencias. Estos indicadores ya han sido utilizados anteriormente para calibrar el progreso en los países piloto del programa ‘One UN’. 
c. Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

El propósito de este subapartado es recoger información sobre la manera en que el programa conjunto se guía por los principios de apropiación, alineamiento, coordinación y rendición de cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo.
Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso y recuadros de texto para aportar información descriptiva.
d. Communication e Incidencia 

Esta sección destacará los esfuerzos desarrollados en las áreas de comunicación e incidencia de los programas conjuntos, examinando la contribución de estos trabajos al avance de los ODM y de los resultados de desarrollo previstos. Se prestará especial atención a la comunicación de resultados obtenidos a través de intervenciones específicamente dirigidas a la incidencia en políticas, sobre alianzas creadas para este propósito y participación ciudadana. Estos aspectos proporcionarán información relevante en torno a los diversos enfoques metodológicos aplicables a la ejecución de programas, iniciativas de movilización social, transparencia y rendición de cuentas. 

Sección 3: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

La tercera sección del informe tiene como objetivo obtener información agregada sobre la contribución a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

a. Objetivos de Desarrollo del Milenio 

El principal objetivo del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. Este subapartado tiene como objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas. 

Con este propósito, el Secretariado ha elaborado una matriz para que usted pueda relacionar los resultados de su programa conjunto con uno o más Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus  metas. Asimismo, deberá usted seleccionar los indicadores más adecuados dentro del marco de SyE de su programa conjunto para medir el grado de cumplimiento de las metas del Milenio. 
Sección 4: Indicadores Temáticos
Esta subsección forma parte integral del informe de seguimiento y tiene como objeto obtener información agregada en resultados para las 8 ventanas temáticas del F-ODM y los ODM.
En ella se encuentran indicadores que miden el progreso sustantivo de las diferentes ventanas del F-ODM. La información se pide también de forma acumulativa como en el resto de las secciones de reporte de seguimiento. 
Los indicadores temáticos se sustentan en una variedad de conceptos y definiciones que dependen de elementos tales como el contexto nacional o el propio del programa conjunto. El Secretariado reconoce la complejidad que esto conlleva en la medición de las variables y aconseja de forma general utilizar cuando sea posible la definición internacional más generalizada que se emplee en el campo temático en el que se trabaje. Cuando esto no sea posible se pide que se utilicen una nota explicativa de qué tipo de definiciones se están usando para las diferentes variables a medir (nacionales, locales, etc.).
Los indicadores temáticos fueron construidos analizando todos los marcos de seguimiento y evaluación de los programas conjuntos en cada una de las ventanas (resultados, productos, indicadores, naturaleza de los beneficiarios de los programas, etc.). Este análisis arrojo que la mayoría de los programas concentraban su contribución en 3 o 4 resultados de desarrollo por casa ventana temática y por lo tanto los indicadores no están diseñados para capturar toda la casuística de los programas conjuntos en su detalle sino de manera general. 
De nuevo, usted encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso y recuadros de texto para aportar información descriptiva y numérica correspondiente a su programa conjunto específico. El formato de informe ha sido diseñado para capturar, procesar y analizar información agregada. 

El Secretariado se hace cargo de que en algunos casos las informaciones requeridas no se encuentren disponibles dado el momento de implementación en el que se encuentre el programa conjunto en este preciso momento. Si este es el caso recomendamos que comiencen los preparativos con el tiempo suficiente para poder suministrar dicha información en el próximo periodo de reporte.
Reporte de Seguimiento
Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto
a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto 
	Fecha de Presentación: 20-07-2011
Presentado por: Ricardo Yorg

Cargo: Coordinador del Programa Conjunto
Organización: PNUD

Información de contacto: ricardo.yorg@undp.org
	
	País: PARAGUAY

Ventana Temática: Gobernanza Económica Democrática

	N.º Proyecto Atlas del FFMD: MDG 1910
Título: Fortaleciendo capacidades para la definición y aplicación de políticas de agua potable y saneamiento
	
	N.º Informe: 4
Periodo del Informe: 1er. semestre 2011 (Enero a Junio).

Duración del Programa: 3 años.

	Organizaciones de la ONU Participantes 

PNUD

UNICEF

OPS

OIT
	
	Socios para la Ejecución 

Secretaría Técnica de Planificación (STP)
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)

Secretaría del Ambiente (SEAM)

Ministerio de Industria y Comercio (MIC/Rediex)
Gobernación de Boquerón.

Municipalidad de Filadelfia.

Municipalidad de Mcal. Estigarribia.

Gobernación de Caazapá.

Municipalidad de Abaí.

Municipalidad de Moisés Bertoni.

Secretaría de la Mujer (SM).

Instituto Nacional del Indígena (INDI).

Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Universidad Católica de Asunción (UCA).

	Resumen Presupuestario Estimado

	Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha 
	PNUD:     1.514.510

UNICEF:      981.623

OPS:            590.105

OIT:             555.762

Total        3.642.000

	Presupuesto Total Transferido hasta la fecha 
	PNUD:         803.836

UNICEF:      374.784

OPS:            461.919

OIT:             365.623

Total        2.006.162

	Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha  (Estimado)
	PNUD:        655.077
UNICEF:     277.609
OPS:           447.381
OIT:            265.497
Total:      1.645.564

	Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha (Estimado)
	PNUD:        552.135
UNICEF:     178.828
OPS:           369.590
OIT:            217.945
Total:     1.318.498


La información financiera debe incluir los costes de operaciones, S y E así como otros costos asociados
BENEFICIARIOS

Cada categoría de beneficiarios tiene asignada dos columnas (previsto/alcanzado). La columna “previsto” se refiere a la los beneficiarios que se ha planificado cubrir durante la implementación del programa conjunto y la columna “alcanzado” se refiere a los beneficiarios que realmente se han cubierto durante el periodo de reporte. 
En relación a la definición de beneficiarios tomaremos la adoptada por el OCDE/CAD “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directa o indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención”.
Los beneficiarios deben ser reportados en base al acumulado total del programa al final del periodo de reporte en el que se encuentre el programa conjunto. Probablemente usted tiene una meta de beneficiarios a los que cubrir durante la implementación del programa conjunto. En anteriores reportes de seguimiento usted ya reporto un número de beneficiarios a los que debe añadir el nuevo número que haya alcanzado durante el presente periodo de reporte. 

Como ejemplo, un programa conjunto podría tener la meta de cubrir 2.505 mujeres urbanas durante la vida del programa como beneficiarias directas. El programa conjunto informo en el periodo anterior de reporte (julio-diciembre) que había alcanzado a 235 mujeres urbanas como beneficiarias directas. Ahora, en el periodo de reporte actual (Enero-Junio) el programa conjunto habría alcanzado 402 mujeres urbanas como beneficiarias directas. Esto quiere decir que el programa conjunto debería reportar 637 mujeres alcanzadas como beneficiarias directas en el reporte a presentar. El numero que se solicita en la categoría de grupos étnicos y/o afro descendiente se refiere a individuos y no a grupos.
Beneficiarios Directos “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directamente, de una intervención para el desarrollo”

	
	Hombres
	Hombres de grupos étnicos
	Mujeres
	Mujeres de grupos étnicos
	Niños
	Niñas
	Instituciones nacionales
	Instituciones Locales

	Destinatarios previstos
	1360
	76
	1360
	85
	0
	0
	35
	400

	Destinatarios alcanzados
	1420
	50
	688
	17
	0
	0
	30
	341


Beneficiarios Indirectos “Individuos, grupos u organismos que se benefician indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención”

	
	Hombres
	Hombres de grupos étnicos
	Mujeres
	Mujeres de grupos étnicos
	Niños
	Niñas
	Instituciones nacionales
	Instituciones Locales

	Destinatarios previstos
	2.244.410
	55.020
	2.251.723
	53.288
	477.766
	462.083
	8
	247

	Destinatarios alcanzados 
	2.244.410
	27.510
	2.251.723
	26.644
	477.766
	462.083
	7
	247


Obs.: Instituciones locales son los Gobiernos locales (Departamentos y Municipalidades).  El número de mujeres y hombres previstos corresponde a todos los habitantes de los departamentos y municipalidades del país.

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto 
Este marco de monitoreo correspondiente al periodo reportado incorpora las mejoras realizadas por el equipo del programa Conjunto con el apoyo de la experta en Monitoreo y Evaluación. Se revisaron indicadores, metas, métodos de recolección y de verificación de acuerdo tanto a las necesidades del sector en el país como a la viabilidad en términos de recursos disponibles por el Programa Conjunto y la factibilidad socioeconómica de implementación en el país. Cabe resaltar que el marco ha sido confeccionado basado en el escenario de que la extensión de 10 meses solicitada al F ODM es aprobada.  
	Resultados previstos
	Indicadores 
	Línea de base
	Meta total Estimada
	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte
	Medios de verificación
	Métodos de recolección 
	Agencia Respons
	Riesgos e hipótesis

	1.  Capacidades para una gestión eficiente de los servicios de agua y saneamiento fortalecidas

	1.1  Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento. PNUD
	1.1.1 En el cuarto semestre del proyecto se contará con la primera  Evaluación Rápida de Calidad de Agua (ERCA) de Sistemas. 
	No existe
	Informe de Evaluación de la Calidad del Agua a nivel nacional, elaborado.
	Se ha elaborado, procesado y sistematizado los ERCAs de sistemas y de pozos.  

Las informaciones están consolidadas. Queda pendiente el análisis final del ERCA de pozos excavados.
	Documento del informe final en formato impreso y digital.
	Elaboración de informes mensuales de avance.
	OPS
	Las instituciones de regulación de calidad (ERSSAN) y de vigilancia (DIGESA) dedican recursos a cumplir con estas actividades e informan al PC.

Uno de los principales supuestos es que el Poder Ejecutivo, en cuanto Titular del Servicio, asume su rol de rectoría del sector e implementa las estrategias que se proponga en el Plan Nacional del Sector.

	
	1.1.2 En el segundo semestre del PC, la DGEEC cuenta con un cuestionario único para el sector de AP&S elaborado intersectorialmente, y  validado con la población meta.
	Actual Cuestionario de la Encuesta de Hogares.
	Cuestionario de encuesta sobre cobertura del sector agua y saneamiento, actualizado y validado.
	Meta alcanzada.

La DGEEC cuenta con el cuestionario único para el sector de agua y saneamiento, en el segundo semestre del PC, acorde a las guías del JMP.
	Documento  cuestionario de encuesta.

www.undp.org.py/
	Elaboración de informes mensuales de avance, incluyendo aspectos relativos a la incorporación de la perspectiva de género
	UNICEF
	Se asume también que existe predisposición y confianza entre Gobiernos Locales, sector privado y organizaciones comunitarias para realizar alianzas que impliquen intervenciones conjuntas en el sector.

	
	
	
	
	
	Relatoría de los talleres de validación.
Informe de la encuesta a la población meta.
	
	
	

	
	1.1.3 Para el primer año se cuenta con el Inventario Nacional de Recursos Hídricos actualizado.
	Se cuenta con una base de datos en planilla Excel.
	Sistema informático del Inventario  Nacional de RR.HH instalado en la SEAM
	Meta alcanzada.

Sistema conteniendo el Inventario Nacional de Recursos Hídricos Instalado en la SEAM
	Página WEB de la SEAM (www.seam.gov.py/recursoshidricos)
	Elaboración de informes mensuales de avance


	PNUD
	

	
	1.1.4 Para el 3er. Semestre se cuenta con el Informe de análisis del sector del agua potable y saneamiento
	El último diagnóstico del sector fue realizado por OPS año 1998.  
	Informe de análisis del sector del agua potable y saneamiento
	Meta alcanzada.

Se cuenta con el Informe y el mismo fue socializado y distribuido. Motivó la creación de la  DAPSAN. 

Sirve como base para lineamiento de políticas del sector.
	Documento del análisis sectorial
http://www.undp.org.py/v3/admin/
fckeditor/editor/filemanager/connectors

/aspx/images/file/Actualizacion Analisis Sectorial de Agua y Saneamiento de Py.pdf
	Elaboración de informes mensuales de avance.
	OPS
	 


	Resultados previstos
	Indicadores 
	Línea de base
	Meta total Estimada
	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte
	Medios de verificación
	Métodos de recolección 
	Agencia Respons
	Riesgos e hipótesis

	1.1  Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento. PNUD
	1.1.5 Para el 5to semestre, se cuenta con  el  Informe de cumplimiento de las metas del milenio.
	Se cuentan con informes de cumplimiento de ODM
	Contar con un informe de requerimientos presupuestarios para alcanzar los ODM
	Realizado el análisis  de la encuesta de agua potable y saneamiento y ERCA  necesarios para el cálculo de la brecha para llegar a la meta ODM
	Documento  del informe sistematizado y publicado
	Elaboración de informes mensuales de avance.
	PNUD
	 

	
	1.1.6 Número de talleres realizados de difusión del PC y sus resultados.
	No aplica.
	8 talleres nacionales y 6 locales
	2 talleres nacionales y 6 locales.

1 foro realizado por el “Día Mundial del Agua 2011” 
	Relatoría de los talleres con información desagregada por sexo y origen étnico.

Informe de viajes
	Informes talleres realizados c/ lista de participantes desagregados por sexo.
	PNUD
	 

	
	1.1.7 Para finales del 3er. Año  se cuenta con un Sistema único y dinámico de información, análisis y monitoreo y se implementa en el gobierno central y en al menos 2 Dptos.
	Sistemas de información dispersas y aisladas y de acceso restringido.
	Sistema único y dinámico de información, análisis y monitoreo sobre fuentes y sistemas de A&P,  implementada en el gobierno central y en al menos 2 Dptos.
	Se creó un Comité Técnico Interinstitucional para supervisar la Actividad.  Elaboración de un inventario de sistemas de información existentes en las diferentes instituciones relacionadas con servicios de agua y saneamiento en proceso en forma conjunta coordinada con SENASA y DAPSAN.
	Sistema en funcionamiento a través de la página WEB de DAPSAN.
	Elaboración de informes mensuales de avance.
	UNICEF
	 

	1.2.- Propuestas de marco regulatorio y políticas para  el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas
	1.2.1 Talleres y reuniones implementados Propuestas de cambio normativo.
	No aplica.
	Realización de 8 talleres a nivel nacional y 10 reuniones de discusión.
	Meta alcanzada
Se realizaron 8 talleres y 10 reuniones de discusión entre instituciones públicas y la sociedad civil, en las que se analizó el marco regulatorio actual.
	Relatorías de los talleres con información desagregada por sexo y origen étnico Documento con nuevas propuestas
	Elaboración de informes por taller.
	PNUD
	 

	
	1.2.2 Política y Plan Nacional del Sector Agua Potable y Saneamiento presentado para el año 3.
	No existe el Plan Nacional.

Análisis Sectorial como lineamientos de Política.
	Contar con una Política y un Plan para el sector.
	Consultora en proceso de contratación y presupuesto en proceso de revisión para cubrir la actividad.
	Documento con la Política y el Plan con perspectiva de genero

Actas del proceso licitatorio
	Elaboración de informes bimestral de avance.
	PNUD
	 

	
	1.2.3. Propuesta de normativa y proceso administrativo
	Marco regulatorio vigente.
	2 propuestas de regulaciones a ser presentadas en el tercer año.
	Fueron elaboradas 4 propuestas que están siendo revisadas por las instituciones del sector en.

1 Anteproyecto de reglamentación de la Ley N° 3239/07 de RRRHH.

TOR de armonización de las propuestas de leyes sobre RRHH
	Relatoría de los talleres con información desagregada por sexo y origen étnico.

Listado de participantes de los talleres y reuniones.
	Elaboración de informes mensual de avance.
	PNUD
	 

	
	1.2.4. Para el año 2, se dispondrá de propuestas de cambios legales y administrativos con perspectiva de género. 
	Legislación actual existente
	Propuesta de normativa y proceso administrativo, elaborados y socializado.
	Meta alcanzada.

Se están realizando actividades adicionales para el refuerzo de la perspectiva de género y étnico.
	Documento conteniendo propuestas de cambios legales y administrativos.
	Elaboración de informes parciales trimestral y final.
	OIT
	 

	
	1.2.5 Talleres y reuniones de discusión, promoción y cabildeo de propuestas ante poderes públicos competentes
	No aplica.
	3 talleres y 10 reuniones de discusión.
	TORs para el/la consultor/a a contratar validados.  Lanzamiento del Concurso depende de las propuestas de cambios legales validadas.
	Relatoría de los talleres con información desagregada por sexo y origen étnico.
	Elaboración de informes bimensuales de avance.
	PNUD
	 


	Resultados previstos
	Indicadores 
	Línea de base
	Meta total Estimada
	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte
	Medios de verificación
	Métodos de recolección 
	Agencia Respons
	Riesgos e hipótesis

	1.3 Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub-nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas. OIT
	1.3.1. Para el 1er semestre del año 3, se dispondrá de un Programa de fortalecimiento de la capacidad de gestión en A y S de los gobiernos locales.
	No existe.
	Plan y herramientas de capacitación    diseñados y elaborados. 
	Plan elaborado y herramientas de capacitación en ajuste.
	Set de materiales en formato impreso y digital para las capacitaciones.
	Elaboración de informes mensuales de avance.
	OPS
	 


Documento del Plan de capacitación 

Documento de sistematización de los talleres.

	Número de talleres realizados y  participantes a los mismos.
	Elaboración de informes de avances trimestrales y final de la actividad.
	OIT
	 

	
	1.3.3. En el 1er semestre del año 3, se implementará el Plan de capacitación en proyectos de agua potable y saneamiento en al menos 2 gobernaciones y 3 municipalidades
	No existe
	Plan de capacitación de proyectos de agua y saneamiento implementada en 3 municipalidades y 2 gobernaciones
	TOR realizados para facilitador de talleres de capacitación.
	Informes de talleres realizados y listados de participantes.
	Elaboración de informes mensuales de avance.
	UNICEF
	 

	
	1.3.4. Plan de capacitación sobre contratación local con micro y pequeñas empresas locales diseñado e implementado en instituciones de nivel central y en al menos 3 municipalidades
	Marco normativo vigente sobre contrataciones públicas.
	Un Plan de Capacitación e implementación en al menos 3 municipalidades y a nivel central.
	TORs de la consultoría presentado al Comité de Gestión y revisado con funcionarios del SENASA
	Documento conteniendo el Plan diseñado y relatoría de talleres de capacitación.


	Informes bimestral de avance.
	PNUD
	 

	
	1.3.5. Talleres de consulta con la sociedad civil en programas y proyectos en A&S, en al menos 3 municipal. 
	No aplica.
	Realización de talleres en al menos 3 municipalidades
	Consultora en proceso de contratación y presupuesto en proceso de revisión para cubrir la actividad.
	Documento de las relatorías de los talleres realizados.
	Elaboración de informes bimestral de avance.
	PNUD
	 

	
	1.3.6 Para el año dos del PC, 14 comunidades de 3 municipalidades contarán con planes de inversiones.
	No se cuenta con línea de base.
	Planes de inversiones en 14 comunidades de 3 municipalidades en base al PIAR, elaboradas. 
	Meta alcanzada.
Adicionalmente se ha capacitado a funcionarios de SENASA y gobiernos locales del Dpto. de Boquerón en la herramienta.

Actualmente en proceso de implementación de la PIAR  en 9 comunidades indígenas del distrito de Mcal. Estigarribia.
	N° de talleres realizados y listado de participantes a los mismos.
Documento sistematizado de la recolección de datos, mapas y planes de inversión. 
Documento de sistematización 
	Elaboración de informes de avances trimestrales y final de la actividad.
	OIT
	 


	Resultados previstos
	Indicadores 
	Línea de base
	Meta total Estimada
	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte
	Medios de verificación
	Métodos de recolección 
	Agencia Respons
	Riesgos e hipótesis


Set de materiales impresos y en formato digital. 

	El listado de los participantes a los talleres e informe de talleres
	Elaboración de informes mensuales.
	OPS
	 

	
	1.4.2 Para el año tres, se dispondrá de una propuesta de modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento para las Juntas de Saneamiento, y será difundida en talleres.
	Legislación y modelos de contratos  actuales.
	Modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento elaborada y difundida.
	Se cuenta con el  concurso de un consultor  nacional. Propuesta en proceso de elaboración a través de talleres de difusión y discusión en SENASA y gobiernos locales de Boquerón. 
	Nro. de talleres realizados y listado de participantes a los mismos.
	Elaboración de informes mensuales
	OIT
	 


El listado de los participantes a los talleres

	.

Documentos conteniendo la validación y sistematización de cada uno de los sistemas
	Elaboración de informes mensuales
	OPS
	

	1.5    Alianzas innovadoras en agua y saneamiento con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas. OIT
	1.5.1 Modalidad de  participación público-privada diseñada para el tercer año.
	Alianzas público-privadas existentes en el sector de AP&S
	Contar con un documento de participación público-privada
	Meta alcanzada.

Documento finalizado, validado y publicado.
	Documento con nueva modalidad de participación público-privada.
	Elaboración de informes mensuales
	PNUD
	 

	
	1.5.2 En el segundo semestre del año dos, experiencias de otros países acerca de tipos de alianzas innovadoras, serán transferidas en eventos de difusión.
	Experiencias de alianzas nacionales e internacionales.
	Experiencias de otros países, acerca de tipos de alianzas innovadoras, en participación pública-privada del sector agua y saneamiento, difundidas.
	Meta alcanzada.

Documento finalizado, validado y publicado.
	Documento de la sistematización de los eventos realizados.
Listado de participantes a los eventos.
	Elaboración de informes mensuales
	OIT
	 


	Resultados previstos
	Indicadores 
	Línea de base
	Meta total Estimada
	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte
	Medios de verificación
	Métodos de recolección 
	Agencia Respons
	Riesgos e hipótesis

	2. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones  y el control de las acciones del sector público.

	2.1 Mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y sensibilidad ante las inquietudes públicas de los servicios de agua y saneamiento diseñado e implementado en su fase inicial.
	2.1.1 Realización de encuestas de calidad y grupos focales realizadas en 3 distritos.  
	No existe.
	Realización de encuestas en al menos 3 distritos y de 9 grupos focales con usurarios, proveedores y organizaciones de la sociedad civil.
	Se ha aplicado encuestas a usuarios del sistema de Avai, Bertoni, Mcal. Estigarribia y Central.  Se han aplicado encuestas a proveedores de Avaí, Bertoni, Central, Mcal. Estigarribia.

Se han desarrollado 3 grupos focales y una entrevista en profundidad a usuarios de las comunidades.

Se ha hecho un análisis de la Encuesta Indígena y la Encuesta Nacional de Agua y Saneamiento 2009.
	Documento de análisis de la Encuesta comunitaria Indígena y la Encuesta Nacional de agua y saneamiento 2009 

Plan de análisis de las encuestas,
Informes de grupos focales y entrevistas en profundidad.

Fichas aplicadas de entrevistas y encuestas aplicadas.

Filmaciones de los grupos focales.
	Informes cuali – cuantitativo de los servicios de agua y saneamiento de la población seleccionada
	PNUD
	Las comunidades participan y se interesan por la promoción de sus derechos de acceso a agua y saneamiento.
Uno de los principales desafíos es lograr el cambio en las prácticas de rendición de cuentas de la gestión por parte de las instituciones del Gobierno Nacional e inclusive de los Gobiernos Locales para con la ciudadanía.

	
	2.1.2 Organizaciones de la sociedad civil de tres municipios involucradas en la realización de la auditoría social, para el año 4.
	No existe.
	Informe de auditoría social sobre servicios de agua potable y saneamiento y un informe de promoción de la participación ciudadana
	TORs validados por el Comité de Gestión e integrados con la actividad 2.1.3. Esta actividad está prevista realizar acompañando las obras a ser ejecutadas para el año 4.
	Informe sobre auditoría social.

Informe sobre participación ciudadana. Registro de participantes con información desagregada por sexo.
	Informes periódicos de avance.
	PNUD
	

	
	2.1.3 Personas y organizaciones que participan en  talleres sobre rendición de cuentas, para el año 4.
	No existe.
	Un Plan de capacitación en rendición de cuentas  diseñado e implementado en 2 Gobernaciones y 4 Municipalidades.
	TORs validados por el Comité de Gestión e integrados con la actividad 2.1.2. Esta actividad está prevista realizar acompañando las obras a ser ejecutadas para el año 4.
	Informe sobre rendición de cuentas.

Registro de participantes con información desagregada por sexo.
	Informes periódicos de avance.
	PNUD
	

	2.2 Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción, desarrollada. 
	2.2.1 Comunidades que elaboran mapas de riesgo y  planes de acción, para el año 3 y 4.
	No existe.
	Contar con mapas de riesgos y planes de acción para 2 Gobernaciones y 4 Municipalidades.
	Se cuentan con resultados del ERCA de sistemas y de pozos someros, como insumos para mapas de riesgos. A ser implementado en coordinación con la OPS.
	Documentos con los mapas de riesgo y planes de acción.
	Informes periódicos de avance.
	PNUD
	 

	
	2.2.2. Para el segundo semestre del año dos, se identificarán modelos y tecnologías utilizadas en el país, de agua potable y saneamiento.
	Modelos y tecnologías utilizadas en el país.
	Modelos y tecnologías utilizadas en el país, de agua potable y saneamiento identificadas y sistematizadas.
	Meta alcanzada.
Se cuenta con la sistematización de las tecnologías y modelos en agua y saneamiento, utilizados en el país hasta la fecha  Los resultados fueron presentados en un taller nacional.
	Informe sobre tecnologías identificadas.
	Informes mensuales de avance
	UNICEF
	 

	
	2.2.3 Para el segundo semestre del año dos, se diseñará un Plan de comunicación sobre el derecho al agua potable y saneamiento y será implementado en 3 municipios y dos gobernaciones.
	Planes de comunicación de las agencias.
	Plan de comunicación sobre el derecho al agua potable y saneamiento diseñado e implementado.
	En proceso de selección de la consultora.
	Informe sobre la implementación del Plan de Comunicación
	Informes mensuales de avance
	UNICEF
	 


	Resultados previstos
	Indicadores 
	Línea de base
	Meta total Estimada
	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte
	Medios de verificación
	Métodos de recolección 
	Agencia Respons
	Riesgos e hipótesis

	3. Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento, diseñado e implementado en distritos seleccionados

	3.1 Modelo financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado.
	3.1.1. Una sistematización de mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo, realizado para el 1er. año.
	No existe.
	Sistematización de mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo.
	Meta alcanzada.
Informe presentado sobre mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo.
	Informe sobre el Estudio sobre marco legal e instrumentos de inversión.
	Disponibilidad de ejemplares de los documentos en formato impreso, digital
	PNUD
	Gobiernos Sub-nacionales priorizan la inversión en el sector y aprueban los esquemas innovadores de financiamiento.

	
	3.1.2 Un modelo financiero para gobiernos departamentales y municipales, elaborado para el tercer año.
	No existe
	Contar con un modelo financiero para tres distritos 
	Se ha elaborado una propuesta de modelo financiero y se ha presentado a 4 municipios, 2 gobernaciones y 3 organismos del gobierno Central (SENASA, DAPSAN, ESSAP)
	Documentos del Modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional.

Listado de participantes en las presentaciones a los gobiernos locales y central.

Documento de presentación a las autoridades.
	Informes periódicos de la consultoría
	PNUD
	Riesgo político derivado de proceso eleccionario municipal.

	3.2 Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo.
	3.2.1 Un Plan y estructura financiera, realizado para el tercer año.
	No existe.
	Contar con una estructura financiera para 3 distritos
	Se ha elaborado los términos de referencia para la contratación de una empresa consultora para la implementación de la estructura financiera.
Presupuesto estimado y cronograma de actividades.
	Documento del Plan y estructura financiera
	Disponibilidad de ejemplares de los documentos en formato impreso, digital y en páginas web.
	PNUD
	 

	
	3.2.2. Plan de capacitación diseñado e implementado en al menos 2 gobernaciones y 3 municipalidades
	No existe.
	Plan de capacitación diseñado e implementación en 2 distritos de Caazapá y 2 distritos de Boquerón
	Se cuenta con el plan de capacitación enfocado a la captación y movilización de recursos de financiamiento, mediante la realización de 17 talleres en los distritos previstos. 
	Relatorías de las capacitaciones.
	Informes periódicos.
Informes finales de las actividades.
	PNUD
	 

	4. Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados

	4.1   Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades. UNICEF
	4.1.1 Al final de proyecto se contará con un Sistema de Vigilancia de la Calidad del agua  adoptado a nivel nacional y validado en 3 municipalidades  blanco del proyecto.
	No se cuenta con un sistema de control y vigilancia de la calidad del agua
	Metodología o sistema para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua, construido y validado.
 
	El convenio entre el MSPyBS y el ERSSAN se encuentra para la firma.
Se ha elaborado la estrategia de descentralización de la vigilancia a través de laboratorios de calidad de agua regionales y en proceso de implementación.
	Documento del acuerdo interinstitucional entre ERSSAN y MSPyBS. 

Software del sistema de vigilancia y control, instalado en la web.
	Elaboración de informes mensuales
	OPS
	Comunidades se empoderan de las soluciones. Se implementan soluciones culturalmente aceptadas, con vistas a la replicabilidad de las acciones. 

Será importante dar continuidad a la tarea de asistencia a las comunidades una vez finalizado el PC, a través de la labor de los promotores de salud que serán capacitados.

	
	4.1.2. Para el 1er semestre del 3er año, se contará con nuevas tecnologías para agua potable identificadas y diseñadas.
	Resultados de la Sistematización de Tecnologías en agua utilizadas en el país.
	Contar con al menos dos nuevas tecnologías.
	Actividad unificada con la 4.1.3
Consultoría en implementación con SENASA. Primer informe de avance entregado.
	Propuestas de nuevas tecnologías en agua aprobadas y validadas.
	Elaboración de informes mensuales
	UNICEF
	 


	Resultados previstos
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	4.1   Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades. UNICEF
	4.1.3. Para el 1er semestre del 3er año, se contará con nuevas tecnologías para saneamiento identificadas y diseñadas 
	Resultados de la Sistematización de Tecnologías en saneamiento utilizadas en el país.
	Contar con al menos dos nuevas tecnologías.
	Actividad unificada con la 4.1.2
Consultoría en implementación con SENASA. Primer informe de avance entregado.
	Propuestas de nuevas tecnologías en saneamiento aprobadas y validadas.
	Elaboración de informes mensuales
	UNICEF
	 

	
	4.1.4 Para el primer semestre del año tres, se contará con herramientas para la incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua y saneamiento.
	No existe.
	Metodología de bajo costo e intensiva en empleo, incorporada en las tecnologías de agua y saneamiento.
	Se cuenta con el asesoramiento de un  experto internacional de la OIT.  Metodología PIIE (Programa Intensivo de Incorporación del Empleo) en proceso de elaboración
	Materiales impresos y digitales sobre metodologías.
	Informes de Avance e informe final.
	OIT
	 

	
	4.1.5 Para fines del 3er año se contará con la construcción de sistemas de agua y saneamiento en al menos 10 comunidades rurales dispersas de Caazapá.
	No existe. Se aplicarán modelos de acuerdo a las tecnologías seleccionadas y las condiciones locales.
	Construcción de al menos 10 modelos replicables en agua y saneamiento.
	Pasa para el año 4.
	Sistemas de agua y saneamiento construidos
	Informe y recepción de obras,  registro fotográfico.
	PNUD
	 

	
	4.1.6 Para fines del 3er año se contará con la construcción de sistemas de agua y saneamiento en al menos 4 comunidades indígenas del chaco central.
	No existe. Se aplicarán los modelos de acuerdo a las tecnologías seleccionadas y las condiciones locales.
	Construcción de al menos 4 modelos replicables en agua y saneamiento.
	Pasa para el año 4.
	Sistemas de agua y saneamiento construidos
	Informe y recepción de obras,  registro fotográfico.
	UNICEF
	 

	
	4.1.7 Para el segundo semestre del año tres, miembros de 10 comunidades rurales de la Región Oriental, se capacitarán para la aplicación de la metodología de inversiones públicas intensivas en empleo en programas pilotos.
	No existe.
	Integrantes de 10 comunidades rurales dispersas capacitadas en el  uso de metodología intensiva en empleo.
	Pasa para el año 4.

	Documento de sistematización de talleres.

	Informes de Avance e informe final, Planillas de asistencia a talleres.
	OIT
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	4.2 Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada. UNICEF
	4.2.1 En el 1er. semestre del año 3, Miembros de 14 comunidades se capacitan para incorporar el uso de metodología intensiva de empleo para mantenimiento de las obras, con perspectiva de género.
	No existe
	Integrantes de 14 comunidades capacitadas en uso de metodología intensiva en empleo para el mantenimiento de las obras.
	Pasa para el año 4.
	Documento de sistematización de talleres.


	Informes de Avance e informe final.
	OIT
	 


Contar con las guías o manuales para la capacitación

	Listas de beneficiarios de la capacitación.
	Informe de Capacitaciones.
	PNUD
	 

	
	4.2.3. Asistencia técnica y capacitación a 4 comunidades indígenas para gestión en agua y saneamiento.
	No existe.
	Por lo menos 4 comunidades indígenas capacitadas en gestión de agua y saneamiento.
	Pasa para el año 4.
	Contar con las guías o manuales para la capacitación

Listas de beneficiarios de la capacitación.
	Informe de Capacitaciones.
	UNICEF
	 

	
	4.2.4 Para el 2do. Semestre del 3er año se contará con los promotores de salud de 10 comunidades, capacitados para brindar apoyo a la ejecución de obra.
	Línea de base:
Las comunidades no cuentan con conocimientos para la gestión sostenible de las obras de agua potable y saneamiento.
	Las promotoras y promotores de salud de las 10 comunidades rurales dispersas e indígenas han sido capacitada al final del PC en prácticas de gestión sostenibles de los sistema de A y S 
	Pasa para el año 4.
	Contar con las guías o manuales para la capacitación.

Listas de participación de la capacitación a los promotores de salud de las 10 comunidades
	Elaboración de planillas mensuales
	OPS
	 


Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
Nota: La información relativa al presupuesto asignado a las actividades se mantiene de acuerdo a la planificación original a la espera de la aprobación de extensión y por tanto a la reprogramación presupuestaria remitida al F ODM. 

	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO NNUU
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA ( En función a Marco de Resultados Modificados)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Compromet.
	Monto Total Desembols.
	% Cumplim.

	Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento.

 
	1.1.1 Asistencia a la implementación de una evaluación rápida de calidad de agua a nivel nacional.
	X
	X
	
	OPS
	88.300
	81.242
	74.757
	92%

	
	
	
	X
	
	UNICEF
	14.000
	13.311
	13.311
	95%

	
	1.1.2  Asistencia técnica al mejoramiento y validación del cuestionario de encuesta de hogares sobre cobertura nacional de servicios de agua potable y saneamiento (*1)
	X
	
	
	UNICEF
	5.401
	5.420
	5.420
	100%

	
	1.1.3 Actualización del inventario nacional de RRHH
	X
	
	
	PNUD
	20.000
	20.017
	20.017
	100%

	
	1.1.4 Análisis del sector de agua potable y saneamiento, incluyendo la perspectiva de género, en los siguientes aspectos: marco institucional y legal, situación presupuestaria, patrimonial, operativa y administrativa de las instituciones públicas involucradas, esquema regulatorio, políticas y planificación estratégica, características y experiencias en América Latina, recursos hídricos y aspectos ambientales, financiamiento
	X
	
	
	OPS
	109.370
	109.312
	109.312
	100%

	
	1.1.5 Asistencia a la Implementación de un estudio (Utilizando el cuestionario de la Actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del milenio para el sector y de las necesidades presupuestarias para su cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF) (*2)
	X
	X
	
	PNUD
	80.000
	73.279
	73.279
	92%

	
	1.1.5 Asistencia a la Implementación de un estudio (Utilizando el cuestionario de la Actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del milenio para el sector y de las necesidades presupuestarias para su cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF) (*2)
	X
	X
	
	UNICEF
	19.599
	19.599
	19.599
	100%

	
	1.1.6  8 Talleres Nacionales y 6 Talleres locales de difusión del PC y sus resultados, con la participación paritaria de mujeres y hombres.
	X
	X
	X
	PNUD
	42.980
	40.691
	40.691
	95 %

	
	1.1.7 Diseño e implementación de un sistema dinámico de información sobre fuentes y sistemas de agua y saneamiento, e implementación a nivel central y en al menos 2 departamentos.
	
	X
	X
	UNICEF
	100.000
	0
	0
	0 %

	
	TOTAL PRODUCTO 1.1
	 
	 
	 
	 
	479.650
	362.871
	356.386
	76 %


	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO NNUU
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA ( En función a Marco de Resultados Modificados)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Compromet.
	Monto Total Desembols.
	% Cumplim.

	Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas
	1.2.1  6 Talleres y 8 reuniones de discusión entre instituciones públicas de los tres niveles de gobierno (central, departamental y municipal) y la sociedad civil, con representación de grupos de mujeres, sobre el marco regulatorio vigente.
	X
	X
	X
	PNUD
	25.000
	3.599
	3.599
	14 %

	
	1.2.2 Asistencia al diseño de una Política y un Plan Nacional de agua potable y saneamiento con perspectiva de género.
	X
	X
	X
	PNUD
	30.000
	884
	884
	3 %

	
	1.2.3   Asistencia al diseño de al menos 2 propuestas de regulaciones, con perspectiva de género, que favorezcan el ordenamiento legal y la gestión del sector, incluyendo aquellas que fomenten la participación de los gobiernos locales y del sector privado.
	X
	
	
	PNUD
	75.000
	74.174
	74.174
	99 %

	
	1.2.4 Asistencia al diseño, con perspectiva de género, de propuestas de cambios legales y administrativos y de una metodología para el uso intensivo de mano de obra para la construcción de infraestructura de agua potable y saneamiento, que fomente la participación de las MIPYMES locales y las organizaciones comunitarias.
	X
	
	X
	OIT
	109.000
	48.104
	45.103
	44 %

	
	1.2.5  3 Talleres y 10 reuniones de discusión, promoción y cabildeo de dichas propuestas ante los poderes públicos competentes y la ciudadanía, especialmente ante las comunidades indígenas.
	
	
	X
	PNUD
	15.000
	0
	0
	0 %

	
	TOTAL PRODUCTO 1.2
	
	
	
	
	254.000
	126.761
	123.760
	50 %

	Capacidades de gestión de los gobiernos nacion. y sub nacion.s en cuanto al diseño e implement. de programas y proyectos en el sector A&S fortalecidas –OIT
	1.3.1 Elaboración de un plan y producción de herramientas de capacitación para funcionarios (gobernaciones y municipalidades) para mejorar  el diseño y la implementación de programas y proyectos con enfoque intercultural.
	X
	X
	X
	OPS
	24.000
	2.869
	1.542
	12%

	
	1.3.2 Elaboración de un Plan de capacitación para funcionarios de gobernaciones y municipalidades, MIPYMES y ciudadanía sobre la metodología de uso intensivo de mano de obra y contratación comunitaria para obras en agua potable y saneamiento e implementación del plan de capacitación en 30 talleres 
	X
	X
	
	OIT
	113.804
	72.380
	36.500
	63,60

	
	1.3.3 Implementación del plan (1.3.1) en al menos 15 talleres en al menos 2 Gobernaciones y 3 Municipalidades, con participación paritaria de mujeres y comunidades indígenas, para la implementación de programas y proyectos en Agua y saneamiento.
	X
	X
	X
	UNICEF
	48.530
	2.405
	2.405
	4,96

	
	1.3.4 Elaboración de un Plan de Capacitación a instituciones a nivel nacional y local sobre modalidad de contratación local, con micro y pequeñas empresas locales, e implementación del Plan en al menos 10 talleres
	X
	X
	X
	PNUD
	40.000
	492
	492
	0

	
	1.3.5 Diseño e implementación de un proceso participativo de consultas de los gobiernos locales con la sociedad civil en programas y proyectos en el sector agua y saneamiento en al menos 20 talleres en por lo menos 3 distritos/municipalidades, con la participación paritaria de mujeres y de las comunidades indígenas.
	X
	X
	X
	PNUD
	80.000
	0
	0
	0

	
	1.3.6 Apoyo a la planificación de inversiones en el sector en base al PIAR (garantizando la representación paritaria de mujeres) en al menos 3 municipalidades (*).
	X
	X
	
	OIT
	62.819
	58.695
	58.695
	93,44

	
	PRODUCTO 1.3
	 
	 
	 
	 
	369.153
	136.841
	99.634
	37 %


	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO NNUU
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA ( En función a Marco de Resultados Modificados)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Compromet.
	Monto Total Desembols.
	% Cumplim.

	Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad. UNICEF
	1.4.1 Elaboración de un plan de capacitación para fortalecer la gestión de Juntas de Saneamiento y  Asociaciones de Juntas de Saneamiento  en sus capacidades para mantener y administrar los sistemas de agua y saneamiento, e Implementación del plan en 15 talleres para al menos 60 Juntas de Saneamiento y sus correspondientes Asociaciones de Juntas de Saneamiento con la participación paritaria de mujeres
	X
	X
	X
	OPS
	77.000
	84.063
	55.596
	109%

	
	1.4.2 Elaboración de una modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento a ser utilizado por las Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento, y difusión del plan en 5 talleres con la participación paritaria de mujeres
	X
	X
	X
	OIT
	16.000
	4.000
	4.000
	25%

	
	1.4.3  Elaboración y validación de una guía metodológica de planes de seguridad del agua (identificación de riesgos) para tres tipos de sistemas de agua correspondientes a Juntas de Saneamiento y otros proveedores de servicio, según pautas de OMS.
	X
	X
	X
	OPS
	70.630
	48.108
	47.493
	68%

	
	PRODUCTO 1.4
	 
	 
	 
	 
	163.630
	136.171
	107.089
	83%

	
	1.5.1 Diseño de una modalidad de participación público-privada e inversiones privadas (a ser ejecutado con la actividad 3.1.2)
	
	 
	 X
	PNUD
	20.000
	0
	0
	0%

	
	1.5.2   6 talleres y 5 reuniones de difusión para transferir experiencias de otros países en relación a tipos de alianzas innovadoras
	X
	X
	
	OIT
	28.000
	18.769
	10.098
	67%

	 
	PRODUCTO 1.5
	 
	 
	 
	 
	48.000
	18.769
	10.098
	39%

	TOTAL 
	 
	 
	 
	 
	1.314.433
	781.412
	696.966
	59%


	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO NNUU
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA ( En función a Marco de Resultados Modificados)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Compromet.
	Monto Total Desembols.
	% Cumplim.

	Ciudadanía fortal. para la promoción y protección de sus derechos, la particip. en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público.
	2.1.1 Apoyo a la realización de encuestas y grupos focales con usuarios, proveedores y organizaciones de la sociedad civil (50% mujeres y 50% hombres) sobre calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en al menos 3 distritos/municipalidades.
	X
	X
	X
	PNUD
	65.001
	51.927
	21.204
	80%

	
	2.1.2 Un informe de auditoría social, con perspectiva de género, sobre los servicios de agua potable y saneamiento, y un informe de promoción de la participación ciudadana y la identificación de necesidades de mejoramiento de acceso a agua potable y saneamiento (cantidad y calidad).
	
	X
	X
	PNUD
	52.000
	0
	0
	0%

	
	2.1.3 5 talleres de capacitación (con la participación paritaria de mujeres) en materia de rendición de cuentas sobre servicios de agua potable y saneamiento en al menos dos gobernaciones y al menos tres municipalidades
	
	X
	X
	PNUD
	20.000
	925
	925
	5%

	
	PRODUCTO 2.1
	
	
	
	
	137.001
	52.851
	22.128
	39%

	Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción desarrollada.
	2.2.1   14 Comunidades/Juntas de Saneamiento beneficiadas elaboran mapas de riesgos (incluyendo las relaciones de género) y sus consecuentes planes de acción ante los riesgos relacionados con el agua u saneamiento que afectan a la salud.  (
	X
	
	
	PNUD
	75.000
	52.388
	46.688
	70%

	
	2.2.2 Sistematización y análisis de los modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento, y 1 taller nacional de validación de modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y un análisis comparativo, con miras a la identificación de modelos apropiados socio-culturalmente a comunidades rurales dispersas y comunidades indígenas
	X
	X
	
	UNICEF
	61.000
	61.540
	61.540
	101%

	
	2.2.3 Elaboración e implementación de un Plan de Comunicación sobre el derecho al agua potable y al acceso a servicios de saneamiento de calidad que incluya la perspectiva de género, e implementación del plan de difusión
	X
	X
	X
	UNICEF
	68.692
	0
	0
	0%

	
	PRODUCTO 2.2
	
	
	
	
	204.692
	113.928
	108.228
	56%

	TOTAL 
	
	
	
	
	341.693
	166.779
	130.357
	49%


	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO NNUU
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA ( En función a Marco de Resultados Modificados)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Compromet.
	Monto Total Desembols.
	% Cumplim.

	Modelo financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado.
	3.1.1 Identificación, sistematización y análisis de los mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo, así como experiencias en otros países.
	X
	 
	 
	PNUD
	52.009
	42.854
	42.854
	82%

	
	3.1.2  Asistencia al diseño de un modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional para financiamiento de infraestructura de agua y saneamiento por parte de los gobiernos departamentales y municipales.
	X
	X
	X
	PNUD
	35.670
	3.544
	3.544
	10%

	
	PRODUCTO 3.1
	 
	 
	 
	 
	87.679
	46.399
	46.399
	53%

	Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo.
	3.2.1 Diseño e implementación de un plan y estructura financiera público-privado para gobiernos municipales/departamentales con participación público-privado en al menos 3 distritos/municipalidades.
	 
	X
	X
	PNUD
	114.945
	12.136
	5.861
	11%

	
	3.2.2  Elaboración de un Plan de Capacitación y fortalecimiento institucional de unidades competentes en materia de captación y movilización de recursos de financiamiento en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades, e implementación del plan en 15 talleres en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades.
	X
	X
	X
	PNUD
	82.321
	24.803
	24.803
	30%

	
	PRODUCTO 3.2
	 
	 
	 
	 
	197.266
	36.939
	30.664
	19%

	TOTAL 
	 
	 
	 
	 
	284.945
	83.338
	77.063
	29%


	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO NNUU
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA ( En función a Marco de Resultados Modificados)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Compromet.
	Monto Total Desembols.
	% Cumplim.

	Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades.
	4.1.1 Asistencia técnica para el diseño de una metodología o sistema para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua; e implementación de la metodología en al menos 3 municipalidades.
	X
	X
	X
	OPS
	71.299
	28.718
	4.747
	40%

	
	4.1.2 Identificación y diseño de nuevas tecnologías de sistemas de agua potable culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas.
	 
	X
	X
	UNICEF
	71.300
	33.500
	0
	47%

	
	4.1.3  Identificación y diseño de 2 tecnologías de sistemas de saneamiento culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas.
	 
	X
	X
	UNICEF
	71.300
	33.500
	0
	47%

	
	4.1.4  Incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua y saneamiento en tecnologías a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas.
	 
	X
	X
	OIT
	49.000
	0
	0
	0%

	
	4.1.5 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 10 comunidades rurales dispersas de la Región Oriental.
	 
	 
	X
	PNUD
	174.062
	0
	0
	0%

	
	4.1.6 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 4 comunidades indígenas del Chaco Central.
	 
	 
	X
	UNICEF
	306.605
	0
	0
	0%

	
	4.1.7  Asistencia técnica para y durante la aplicación en los programa pilotos de la metodología de inversiones públicas intensivas en empleo, en comunidades de la Región Oriental.
	 
	 
	X
	OIT
	16.500
	0
	0
	0%

	
	PRODUCTO 4.1
	 
	 
	 
	 
	760.066
	95.718
	4.747
	13%

	Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada.
	4.2.1  Asistencia técnica y capacitación a miembros (50% hombres y 50% mujeres) de 14 comunidades para la incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua potable y saneamiento en tecnologías con perspectiva de género a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas.
	 
	 
	X
	OIT
	15.000
	0
	0
	0%

	
	4.2.2  Asistencia técnica y capacitación a 10 comunidades rurales dispersas para la gestión en agua y saneamiento donde se implementarán las programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento en la comunidad.
	 
	 
	X
	PNUD
	25.000
	0
	0
	0%

	
	4.2.3  Asistencia técnica y capacitación a 4 comunidades indígenas para la gestión en agua y saneamiento donde se implementarán los programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento en la comunidad.
	 
	 
	X
	UNICEF
	61.600
	0
	0
	0%

	
	4.2.4  Capacitación y fortalecimiento de promotores/as de salud que trabajan en las 10 comunidades rurales dispersas participantes del proyecto a fin de dejar capacidad instalada como sostenibilidad de las capacitaciones brindadas directamente a las comunidades participantes durante la implementación del proyecto (ejecución de obras).
	 
	 
	X
	OPS
	15.000
	0
	0
	0%

	
	PRODUCTO 4.2
	 
	 
	 
	 
	116.600
	0
	0
	0%

	TOTAL 
	 
	 
	 
	 
	876.666
	95.718
	4.747
	11%


	Productos del Programa
	Actividad
	AÑO
	ORGANISMO NNUU
	Progreso en la Ejecución ESTIMADA ( En función a Marco de Resultados Modificados)

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	Monto Total Previsto
	Monto Total Compromet.
	Monto Total Desembols.
	% Cumplim.

	Otros
	TOTAL PROGRAMÁTICO
	 
	 
	 
	 
	2.817.737
	1.127.247
	909.133
	40%

	
	Evaluación intermedia
	 
	X
	 
	PNUD
	0
	 0
	 0
	0%

	
	Evaluación final
	 
	 
	X
	PNUD
	23.000
	 0
	 0
	0%

	
	Contratación de personal
	X
	X
	X
	OIT
	76.581
	33.214
	33.214
	43%

	
	
	X
	X
	X
	PNUD
	148.800
	164.005
	116.939
	110%

	
	
	X
	X
	X
	UNICEF
	79.377
	78.726
	48.637
	99%

	
	
	X
	X
	X
	OPS
	78.300
	58.351
	50.179
	75%

	
	Alquiler y Misceláneos
	X
	X
	X
	OIT
	30.596
	14.596
	14.596
	48%

	
	
	X
	X
	X
	PNUD
	119.642
	49.198
	49.198
	41%

	
	
	 
	X
	X
	UNICEF
	10.000
	5.089
	3.397
	51%

	
	
	 
	X
	X
	OPS
	17.600
	5.450
	1.785
	31%

	
	Misiones nacionales
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	
	Misiones Internacionales
	X
	X
	X
	OIT
	2.104
	1.151
	1.151
	55%

	
	Agency Management Support
	X
	X
	X
	OIT
	36.358
	14.588
	14.588
	40%

	
	TOTAL GESTIÓN Y COSTOS INDIRECTOS
	X
	X
	X
	PNUD
	99.080
	34.935
	34.935
	35%

	
	
	X
	X
	X
	UNICEF
	64.218
	24.519
	24.519
	38%

	
	
	X
	X
	X
	OPS
	38.605
	29.268
	24.179
	76%

	
	
	 
	 
	 
	 
	824.263
	518.316
	422.543
	63%

	
	TOTAL PROGRAMA CONJUNTO
	 
	 
	 
	 
	3.642.000
	1.645.564
	1.318.498
	45%


SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto

a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas 
Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medida adoptada en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales. 
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¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.

a.
 FORMCHECKBOX 
Coordinación de las agencias de la ONU 

 FORMCHECKBOX 
Coordinación con el Gobierno

 FORMCHECKBOX 
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)

 FORMCHECKBOX 
Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

 FORMCHECKBOX 
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

 FORMCHECKBOX 
Diseño del Programa Conjunto 

 FORMCHECKBOX 
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

 FORMCHECKBOX 
Otras. Especificar: 
b. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
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c. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
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d. Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores (B+C). Procure ser específico en la respuesta.
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e. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción 

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado  realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.
Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores sobre procesos comunes y resultados para medir la coordinación entre agencias. Estos indicadores ya han sido utilizados anteriormente para calibrar el progreso en los países piloto del programa Una ONU. Rogamos use los ejemplos proporcionados en el subapartado como referencia para aportar la información requerida. 

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
 FORMCHECKBOX 
Sí   FORMCHECKBOX 
No
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
 FORMCHECKBOX 
Sí   FORMCHECKBOX 
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? 

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? 
Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario: 
El Programa Conjunto asegura coordinación de agencias involucradas mediante reuniones interagenciales semanales. Por otra parte se llevan a cabo reuniones mensuales de carácter consultivo y de análisis con el Comité de Gestión.

La Coordinación entre los dos PCs existentes en Paraguay se ha visto reforzada gracias a las consultas permanentes entre los coordinadores de ambos PCs así como a la especialista en Coordinación recientemente asignada en la Oficina del Coordinador Residente cuya asignación principal es el apoyo a los PCs. Por otra parte, los dos PCs contrataron una consultora para el diseño y mejora del Plan de Monitoreo y Evaluación.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

	Indicadores
	Valor de Referencia
	Valor a la fecha
	Medios de Verificación
	Métodos de Recolección

	Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución
	
	5 gestiones financieras
	Convenio, contratos, informes parciales y final Convenio. Informe final, sistematización

Listado de participantes

Plan de Comunicación del PC
	Reuniones interagenciales y del Comité de Gestión.
Presentaciones realizadas.
Seminario realizado.
Consultora seleccionada.

	
	
	4 gestiones de planificación
	Lista de participantes

Informes de viajes

Registro fotográfico

Actas de compromiso
	Reuniones y presentaciones realizadas.

Recorrido y reuniones con las comunidades indígenas.

Reunión con las autoridades locales.

	Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
	
	4 estudios
	TORs y convenio.

Informes parciales y final.

Difusión en prensa.
	Reuniones interagenciales técnicas.  Toma de muestras y procesamiento.

Presentación realizada y validación en terreno.

Reuniones técnicas.

	
	
	2 diagnósticos
	Actas de reuniones técnicas.

Documento final.

Documentales
	Presentación realizada.

Trabajo en el terreno.

	Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
	
	17 misiones
	Informes  de reuniones. Informes de misiones.
	Talleres ejecutados. Presentaciones realizadas


Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (250 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales.

1. Gestión financiera: Ejecución conjunta de 1.1.2 y 1.1.5.1 encuesta de cobertura (PNUD y Unicef); ERCA (OPS, UNICEF y PNUD); Implementación de las Actividades 1.5.1 y 1.5.2 (OIT y PNUD); Plan de Comunicación del PC (PNUD y UNICEF); PSA y Mapas de riesgos (OPS y PNUD).

2. Gestión de Planificación: Plan 2011 presentada a las autoridades locales en 4 municipios y 2 gobernaciones y a DAPSAN (UNICEF, OPS, OIT, PNUD); Proceso de selección de comunidades del distrito de Mcal. Estigarribia (UNICEF, OIT); Con nuevas autoridades del gobierno central para presentación del programa y plan 2011 (UNICEF, OPS, OIT, PNUD); Calendarización y distribución de los talleres: unificación y/o complementación.

3. Estudios analíticos: Análisis del ERCA de sistemas y  pozos someros (OPS, UNICEF y PNUD); Cuestionario de encuesta de cobertura (PNUD, Unicef, OPS y OIT); Herramientas para capacitaciones a municipalidades y gobernaciones (OPS y UNICEF); análisis de nuevas tecnologías en A&S. UNICEF, PNUD.

4. Diagnósticos: Sistematización de tecnologías de agua potable y saneamiento (UNICEF y OPS); Análisis del Marco Regulatorio (OPS, UNICEF, OIT, PUND).

5. Misiones: 5 misiones a Caazapá y 9 misiones a Boquerón (UNICEF, OPS, PNUD y OIT); 2 misiones (Abai y Bertoni). PNUD, OPS; 1 misión al Chaco (UNICEF, OIT)

c.
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

El propósito de este subapartado es recabar información sobre la manera en que el programa conjunto se guía por los principios de apropiación, alineamiento, coordinación y rendición de cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo en los últimos 6 meses de implementación.

A continuación se presentan algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores de apropiación y alineamiento. Estos indicadores ya han sido ampliamente utilizados para calibrar el progreso de lo recogido en la Declaración de París. Rogamos use los ejemplos proporcionados en la subapartado como referencia para cumplimentar la información requerida. 

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos? 
 FORMCHECKBOX 
No están involucrados
 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrados 

 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrados
 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrados 

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada
 FORMCHECKBOX 
Formulación de políticas/toma de decisiones
 FORMCHECKBOX 
Gestión:
 FORMCHECKBOX 
Presupuestos  FORMCHECKBOX 
Contratación pública
 FORMCHECKBOX 
Prestación de servicios
 FORMCHECKBOX 
Otras. Especificar.
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa: Secretaría Técnica de Planificación
Numero de reuniones del CGP: 22 en total ¿?? En seis meses? (desde el 7 de Enero a Junio de 2011)
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 
 FORMCHECKBOX 
No está involucrada
 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrada
 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrada
 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrada
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.
 FORMCHECKBOX 
 Formulación de políticas/toma de decisiones

 FORMCHECKBOX 
 Gestión:   FORMCHECKBOX 
 Presupuestos   FORMCHECKBOX 
 Contratación pública  FORMCHECKBOX 
 Prestación de servicios 
 FORMCHECKBOX 
 Otras. Especificar.  Participación en eventos del PC, elaboración de planes de Seguridad de Agua y priorización de inversiones.
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 
 FORMCHECKBOX 
No están involucrados
 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrados 

 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrados

 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrados 

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.
 FORMCHECKBOX 
 Formulación de políticas/toma de decisiones

 FORMCHECKBOX 
 Gestión:  FORMCHECKBOX 
 Presupuestos   FORMCHECKBOX 
 Contratación pública  FORMCHECKBOX 
 Prestación de servicios 
 FORMCHECKBOX 
 Otras. Especificar. Participación en eventos del PC, respuesta a encuestas y grupos focales. Planes y acuerdos de mejoras con Juntas de Saneamiento PSA
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
 FORMCHECKBOX 
Gobierno nacional  FORMCHECKBOX 
Gobierno local  FORMCHECKBOX 
Organismo ONU FORMCHECKBOX 
 Sede propia  FORMCHECKBOX 
Otra. Especificar.
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.
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d. Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras). 
 FORMCHECKBOX 
Sí  FORMCHECKBOX 
No
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¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia? 

 FORMCHECKBOX 
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
 FORMCHECKBOX 
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

 FORMCHECKBOX 
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
 FORMCHECKBOX 
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
 FORMCHECKBOX 
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

 FORMCHECKBOX 
Relación con los medios e incidencia
 FORMCHECKBOX 
Otras (usar recuadro a continuación)
¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
 FORMCHECKBOX 
Organizaciones de inspiración religiosa
Número      
 FORMCHECKBOX 
Coaliciones/redes sociales


Número 3 
 FORMCHECKBOX 
Grupos ciudadanos locales


Número      
 FORMCHECKBOX 
Sector privado



Número 4
 FORMCHECKBOX 
Instituciones académicas


Número 2
 FORMCHECKBOX 
Grupos de comunicación y periodistas
Número 1
 FORMCHECKBOX 
Otras (usar recuadro a continuación)     
Número      
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¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente? 
 FORMCHECKBOX 
Grupos de discusión
 FORMCHECKBOX 
Encuestas de hogares
 FORMCHECKBOX 
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.

 FORMCHECKBOX 
Foros ciudadanos
 FORMCHECKBOX 
Fomento/formación de capacidades 
 FORMCHECKBOX 
Otras
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SECCION III. Objetivos de Desarrollo del Milenio 
a. Objetivos de Desarrollo del Milenio
El objetivo primordial del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. El presente subapartado tiene como objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas. 

 Con este propósito, el  Secretariado ha elaborado una matriz para que usted pueda relacionar los resultados de su programa conjunto con uno o más Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas. Esta matriz debe ser interpretada de izquierda a derecha. Como primer paso le aconsejamos que refleje la contribución que cada resultado de su programa conjunto está teniendo en uno o más ODMs. Una vez que este vínculo está establecido es preciso desarrollarlo mas estableciendo vinculaciones cada resultado del programa conjunto con una o más metas de los ODM. En tercer lugar usted debe estimar el número de beneficiarios que el programa conjunto está alcanzando por cada uno de los resultados del programa conjunto. Finalmente, seleccione los indicadores de su marco de seguimiento y evaluación  que más se acerquen a las medidas de los indicadores de los ODM seleccionadas. Rogamos utilice como referencia el ejemplo utilizado más abajo.
	ODM 7
	Programa Conjunto: 

Resultado 1 
	ODM: Meta 1
	ODM: Indicadores
	Programa Conjunto: Indicador

	Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad medioambiental
	Capacidad, sensible al género, fortalecida para la prestación de servicios de calidad de agua potable y saneamiento.
	Meta 7C. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento
	7.7 Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable

7.8 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento
	Plan y Estrategia  sectorial elaborada participativamente con los actores del sector, bajo la coordinación del Titular del Servicio, y presentada por el Gobierno Nacional.

	
	Programa Conjunto :  Resultado 2
	ODM: Meta 2
	Indicador
	Meta del PC

	
	Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público.
	Meta 7C. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento
	7.7 Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable

7.8 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento
	Informe de auditoría social y participación ciudadana.

	
	Programa Conjunto :  Resultado 3
	ODM: Meta 3
	Indicador
	Meta del PC

	
	Esquema de financiación de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento diseñado e implementado en distritos seleccionados.
	Meta 7C. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento
	7.7 Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable

7.8 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento
	Modelo financiero público privado diseñado e implementado.

	
	Programa Conjunto:
 Resultado 4
	ODM: Meta 3
	Indicador
	Meta del PC

	
	 Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados.
	Meta 7C. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento
	7.7 Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable

7.8 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento
	10 comunidades rurales dispersas  y 4 comunidades indígenas con acceso a servicios de agua potable y saneamiento mejorados con el programa, como modelos replicables en otras comunidades.


Comentarios Adicionales

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario sobre la contribución del programa conjunto a los ODM (nivel local o nacional)
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Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.
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SECCION 4: Indicadores Temáticos

1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento 
1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento
Instituciones públicas 
Núm. Total 
45
Instituciones privadas  
Núm. Total
24
ONG Núm. 
Total

11
Organizaciones comunitarias 
Núm. Total
82
Funcionarios

Núm. Total
329
Núm. Mujeres
110
Núm. Hombres
219
Ciudadanos

Núm. Total
109
Núm. Mujeres

Núm. Hombres

Otras. Especificar

Núm. Total

Núm. Mujeres

Núm. Hombres
1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC  N/A
Sistema de abastecimiento del agua % aumento

Sistema de saneamiento % aumento

Nivel de análisis de la información recopilada

Sistema nacional de información

Sistema local de información

1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional 

Presupuesto local

1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

Comentarios
1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Políticas

Núm. Nacional
1
Núm. Local

Normas

Núm. Nacional

Núm. Local

Planes

Nacional
Local

16
1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

[image: image13]
1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

· Regulación de competencias y gestión integrada
·  Acceso al agua potable
·  Uso del agua y política de precios
·  Abastecimiento y control de calidad del agua
·  Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos
 Infraestructuras 

·  Otro. Especificar
Comentarios

Una política de esta índole impacta en toda la población del país, aproximadamente de 6 millones de habitantes.
1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes

Ciudadanos

Núm. Total
6.000.000
Núm. Urbano
3.000.000
Núm. Rural
3.000.000
Instituciones públicas nacionales

Núm. Total
24
Núm. Urbano

Núm. Rural

Instituciones públicas locales

Núm. Total
247
Núm. Urbano

Núm. Rural

Instituciones privadas 

Núm. Total
192
Núm. Urbano

Núm. Rural

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)   PARA el Año 4
2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles

Núm. ciudadanos

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora

%
 

2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC

Núm. Total 
 

Núm. de comunidades urbanas
 

Núm. de comunidades rurales
 

2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable

 Salud

 Seguridad de mujeres y niños

 Mejora en los modos de vida

 Escolarización infantil

 Preciso asequibles

 Otro. Especificar 
Comentarios

3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones

Núm. Organizaciones
 82
Núm. Mujeres
 

Núm. Hombres
 

% de grupos étnicos
 

3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Núm. Total 
 

Núm. Niños
 

Núm. Mujeres
 

Núm. Hombres
 

% de grupos étnicos
 

4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados

Instituciones Públicas
 
1
Instituciones privadas
 
4

Organizaciones comunitarias
 82
Alianzas público/privadas
 

Otros, especificar
 

Núm. Nacional

1
Núm. Local

45
4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

· Formación
·  Transferencia de conocimientos
 Provisión de equipos

 Refuerzo de los recursos humanos

 Establecimiento de alianzas público-privadas
4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de sostenibilidad

Núm. Total 
82

Type of financial plan

· Estructuras tarifarias para el uso del agua
 Fondos para préstamos y subvenciones
Mecanismos de pago por servicios medioambientales
 Otros

· Contrato de prestación de servicios, Contabilidad, Cartera morosa, registros, Asamblea anual, personería jurídica, etc.
CUADRO DE PLAN DE TRABAJO CON COLORES

	
	NO COMENZÓ

	
	EN PROCESO

	
	FINALIZADO


	Metas anuales
	Actividades 
	Organismo NNNUU
	ESTADO ACTUAL

	Efecto 1 del PC: Capacidad, sensible al género, fortalecida para la prestación de servicios de calidad de agua potable y saneamiento

	Producto 1.1 del PC: Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento. PNUD
	1.1.1. Asistencia a la implementación de una evaluación rápida de calidad de agua a nivel nacional
	OPS
	 

	
	
	UNICEF
	

	
	1.1.2. Asistencia técnica al mejoramiento y validación del cuestionario de encuesta de hogares sobre cobertura nacional de  servicios de agua potable y saneamiento.
	UNICEF
	 

	
	1.1.3. Actualización del inventario nacional de recursos hídricos.
	PNUD
	 

	
	1.1.4. Análisis del sector de agua potable y saneamiento, incluyendo la perspectiva de género, en los siguientes aspectos: marco institucional y legal, situación presupuestaria, patrimonial, operativa y administrativa, esquema regulatorio, políticas y planificación estratégica, características y experiencias en América Latina, RRHH y aspectos ambientales, financiamiento, desigualdades en la cobertura prestación de los servicios, participación pública y social, salud y promoción de la higiene 
	OPS
	 

	
	1.1.5. Asistencia a la implementación de un estudio (utilizando el cuestionario de la actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del milenio para el sector y de las necesidades presupuestarias para su cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF). 
	PNUD
	 

	
	1.1.6.  8 Talleres Nacionales y 6 Talleres Locales de difusión del PC y sus resultados, con la participación paritaria de mujeres y hombres.
	PNUD
	 

	
	1.1.7. Diseño e implementación de un sistema dinámico de información sobre fuentes y sistemas de agua y saneamiento, e implementación a nivel central y en al menos 2 departamentos.
	UNICEF
	 

	Producto 1.2 del PC: Propuestas de marco  regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas
PNUD
	1.2.1.  6 Talleres y 8 reuniones de discusión entre instituciones públicas de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, con representación de grupos de mujeres, sobre el marco regulatorio vigente.
	PNUD
	 

	
	1.2.2. Asistencia al diseño de una Política y un Plan Nacional de AP&S con perspectiva de género.
	PNUD
	 

	
	1.2.3. Asistencia al diseño de al menos 2 propuestas de regulaciones, con  perspectiva de género, que favorezcan el ordenamiento legal y la gestión del sector, incluyendo aquellas que fomenten la participación de los gobiernos locales y el sector privado.
	PNUD
	 

	
	1.2.4. Asistencia al diseño, con perspectiva de género, de propuestas de cambios legales y administrativos y de una metodología para el uso intensivo de mano de obra para la construcción de infraestructura de agua potable y saneamiento, que fomente la participación de las MIPYMES locales y las organizaciones comunitarias.
	OIT
	 

	
	1.2.5. 3 Talleres y 10 reuniones de discusión, promoción y cabildeo de dichas propuestas ante los poderes públicos competentes y la ciudadanía, especialmente ante las comunidades indígenas.
	PNUD
	 


	Metas anuales
	Actividades 
	Organismo NNNUU
	ESTADO ACTUAL

	Producto 1.3 del PC: Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y subnacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas.
	1.3.1. Elaboración de un plan y producción de herramientas de capacitación para funcionarios (gobernaciones y municipalidades) para mejorar el diseño y la implementación de programas y proyectos con enfoque intercultural.
	OPS
	 

	
	1.3.2. Elaboración de un plan de capacitación para funcionarios de gobernaciones y municipalidades, MIPYMES y ciudadanía sobre la metodología de uso intensivo de mano de obra y contratación comunitaria para obras en agua potable y saneamiento e, implementación del plan de capacitación en 30 talleres con la participación de 50% hombres y 50% mujeres, incluyendo a las comunidades indígenas
	OIT
	 

	
	1.3.3. Implementación del plan (1.3.1) en al menos 15 talleres en al menos 2 Gobernaciones y 3 Municipalidades, con participación paritaria de mujeres y comunidades indígenas, para la implementación de programas y proyectos en agua y saneamiento.
	UNICEF
	 

	
	1.3.4. Elaboración de un Plan de Capacitación a instituciones a nivel nacional y local sobre modalidad de contratación local, con micro y pequeñas empresas locales e, implementación del Plan en al menos 10 talleres.
	PNUD
	 

	
	1.3.5. Diseño e implementación de un proceso participativo de consultas de los gobiernos locales con la sociedad civil en programas y proyectos en el sector agua y saneamiento en al menos 20 talleres en por lo menos 3 distritos/municipalidades, con la participación paritaria de mujeres y de las comunidades indígenas 
	PNUD
	 

	
	1.3.6 Apoyo a la planificación de inversiones en el sector en base al PIAR (garantizando la representación paritaria de mujeres) en al menos 3 municipalidades.
	OIT
	 

	Producto 1.4 del PC: Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad. UNICEF
	1.4.1 Elaboración de un plan de capacitación para fortalecer la gestión de Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento en sus capacidades para mantener y administrar los sistemas de agua y saneamiento, e Implementación del plan en 15 talleres para al menos 60 Juntas de Saneamiento y sus correspondientes Asociaciones de Juntas de Saneamiento con la participación paritaria de mujeres
	OPS
	 

	
	1.4.2 Elaboración de una modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento a ser utilizado por las Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento, y difusión del plan en 5 talleres con la participación paritaria de mujeres
	OIT
	 

	
	1.4.3 Elaboración y validación de una guía metodológica de planes de seguridad del agua (identificación de riesgos) para tres tipos de sistemas de agua correspondientes a Juntas de Saneamiento y otros proveedores de servicio, según pautas de OMS.
	OPS
	 

	Producto 1.5 del PC: Alianzas innovadoras en agua y saneamiento con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas.
	1.5.1 Diseño de una modalidad de participación público-privada e inversiones privadas.
	PNUD
	 

	
	1.5.2  6 talleres y 5 reuniones de difusión para transferir experiencias de otros países en relación a tipos de alianzas innovadoras.
	OIT
	 


	Metas anuales
	Actividades 
	Organismo NNUU
	ESTADO ACTUAL

	Efecto 2 del PC: Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público

	Producto 2.1 del PC: Mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y sensibilidad ante las inquietudes públicas de los servicios de agua y saneamiento diseñado e implementado en su fase inicial. PNUD
	2.1.1 Apoyo a la realización de encuestas y grupos focales con usuarios, proveedores y organizaciones de la sociedad civil (50% mujeres y 50% hombres) sobre calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en al menos 3 distritos/municipalidades
	PNUD
	 

	
	2.1.2 Un informe de auditoría social, con perspectiva de género, sobre los servicios de agua potable y saneamiento, y un informe de promoción de la participación ciudadana y la identificación de necesidades de mejoramiento de acceso a agua potable y saneamiento (cantidad y calidad).
	PNUD
	 

	
	2.1.3 5 Talleres de capacitación (con la participación paritaria de mujeres) en materia de rendición de cuentas sobre servicios de agua potable y saneamiento en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades.
	PNUD
	 

	Producto 2.2 del PC: Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción desarrollada
	2.2.1 14 Comunidades/Juntas de Saneamiento beneficiadas elaboran mapas de riesgos (incluyendo las relaciones de género) y sus consecuentes planes de acción ante los riesgos relacionados con el agua u saneamiento que afectan su salud.
	PNUD
	 

	
	2.2.2 Sistematización/análisis de los modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y 1 taller nacional de validación de modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y un análisis comparativo, con miras a la identificación de modelos apropiados socio-culturalmente a comunidades rurales dispersas y comunidades indígenas.
	UNICEF
	 

	
	2.2.3 Elaboración e implementación de un Plan de Comunicación sobre el derecho al agua potable y al acceso a servicios de saneamiento de calidad que incluya la perspectiva de género, e implementación del plan de difusión.
	UNICEF
	 

	Efecto 3 del PC: Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento diseñados e implementados

	Producto 3.1 del PC: Modelo Financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado
	3.1.1 Identificación, sistematización y análisis de los mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo, así como experiencias en otros países.
	PNUD
	 

	
	3.1.2 Asistencia al diseño de un modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional para financiamiento de infraestructura de agua y saneamiento por parte de los gobiernos departamentales y municipales.
	PNUD
	 

	Producto 3.2 del PC: Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo. PNUD
	3.2.1 Diseño e implementación de un plan y estructura financiera público-privado para gobiernos municipales/departamentales con participación público-privado en al menos 3 distritos/municipalidades.
	PNUD
	 

	
	3.2.2 Elaboración de un Plan de Capacitación y fortalecimiento institucional de unidades competentes en materia de captación y movilización de recursos de financiamiento en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades, e implementación del plan en 15 talleres en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades.
	PNUD
	 


	Metas anuales
	Actividades 
	Organismo de las NNNUU
	ESTADO ACTUAL

	Efecto 4 del PC: Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados

	Producto 4.1 del PC: Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras Comunidades. UNICEF
	4.1.1 Asistencia técnica para el diseño de una metodología o sistema para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua e implementación de la metodología en al menos 3 municipalidades.
	OPS
	 

	
	4.1.2 Identificación y diseño de nuevas tecnologías de sistemas de agua potable culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas
	UNICEF
	 

	
	4.1.3 Identificación y diseño de 2 tecnologías de sistemas de saneamiento culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas.
	UNICEF
	 

	
	4.1.4 Incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua y saneamiento en tecnologías a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas
	OIT
	 

	
	4.1.5 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 10 comunidades rurales dispersas de la Región Oriental.
	PNUD
	 

	
	4.1.6 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 4 comunidades indígenas del Chaco Central.
	UNICEF
	 

	
	4.1.7 Asistencia técnica para y durante la aplicación en los programa pilotos de la metodología de inversiones públicas intensivas en empleo, en comunidades de la Región Oriental.
	OIT
	 

	4.2  Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada
	4.2.1  Asistencia técnica y capacitación a miembros (50% hombres y 50% mujeres) de 14 comunidades para la incorporación  de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua potable y saneamiento en tecnologías con perspectiva de género
	OIT
	 

	
	4.2.2 Asistencia técnica y capacitación a  10 comunidades rurales dispersas para la gestión en agua y saneamiento donde se implementarán las programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación
	PNUD
	 

	
	4.2.3 Asistencia técnica y capacitación a  4 comunidades indígenas para la gestión en agua y saneamiento donde se implementarán los programas pilotos,  favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento
	UNICEF
	 

	
	4.2.4 Capacitación y fortalecimiento de promotores/as de salud que trabajan en las 10 comunidades rurales dispersas participantes del proyecto a fin de dejar capacidad instalada como sostenibilidad de las capacitaciones brindadas 
	OPS
	 


Se está teniendo un mayor acercamiento a los gobiernos locales, para la coordinación de actividades y la implementación de acciones en el terreno con un programa de visitas de campo intensivo durante los últimos meses del periodo reportado y que se mantendrá hasta el final del Programa.


Se ha diseñado y se están haciendo importantes esfuerzos por todas las partes involucradas en mejorar la comunicación a través de la implementación de una estrategia de comunicación e incidencia del Programa Conjunto.  Esta estrategia tiene en cuenta los aspectos internos (interagencial) y externos (con las contrapartes y beneficiarios).


El Programa apoyará la STP con la contratación de un/a experto/a en materia de políticas públicas y agua y saneamiento que coordine las acciones del PC a nivel institucional organizando reuniones de alto nivel con las instituciones públicas implicadas y promoviendo el diálogo y la negociación. El/la experto/a será responsable además de establecer el enlace entre los organismos públicos del sector en distintos niveles (gobiernos locales y departamentales y a nivel central) y analizar las propuestas de cambios de ley realizadas por el Programa.





El cambio de autoridades gubernamentales y técnicos del sector en los últimos meses ha generando fluctuaciones desde el punto de vista de la apropiación así como atrasos en la implementación de actividades por parte de la contraparte. A modo de ejemplo, se destacan los cambios que tuvieron lugar en las principales contrapartes a lo largo de la ejecución del proyecto: MOPC, SENASA, DIGESA, SEAM. Cabe también destacar que recién se incorporaron nuevos Ministros en la Secretaría Técnica de Planificación, principal contraparte del Programa y miembro del Comité Directivo Nacional, y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC), ente líder del sector.





El retraso, la falta de continuidad y/o interrupciones en la implementación de ciertas actividades interrelacionadas provocó la pérdida de interés e involucramiento de beneficiarios y contrapartes. Por otra parte, se han generado muchas expectativas en ejecución de las obras de infraestructura a nivel de los gobiernos locales y las comunidades seleccionadas. En la búsqueda de satisfacer una mejora en agua y saneamiento, algunas comunidades beneficiarias han optado por buscar opciones alternativas con otros proyectos. 


La falta de una estrategia de comunicación desde el inicio del programa no permitió una eficiente difusión del PC en la actividad 1.1.6: Ocho talleres nacionales y seis talleres locales de difusión del PC y de sus resultados. En consecuencia, no hubo suficiente entendimiento de los objetivos, resultados y productos por parte de las instituciones públicas involucradas ni de las poblaciones beneficiarias desde el comienzo del Programa lo que ocasionó una falta de apropiación de las mismas.


A lo largo de la implementación del Programa se han detectado dificultades comunicacionales a diferentes niveles: al interior de las instituciones públicas (la información no circula en los distintos estamentos de una institución); entre las instituciones a nivel central, departamental y municipal (procedimientos y tiempos diferentes); entre las Agencias y las instituciones públicas (no se maneja información oportuna y precisa). Esto ha ocasionado que decisiones tomadas o informaciones difundidas durante las reuniones no lleguen de forma oportuna a todas las partes involucradas.





Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto:





El acercamiento progresivo y la promoción del diálogo facilitados por el PC, ha provocado una mayor apropiación entre las instancias públicas del sector. Este hecho sigue quedando patente con la creciente participación y contribución de del sector público en las acciones llevadas a cabo por el Programa.


Los productos obtenidos como resultado de actividades implementadas propiciaron el delineamiento de políticas y acciones para la coordinación del sector, por ejemplo, la actualización del Análisis Sectorial, la realización de una Encuesta Nacional especializada en Agua y Saneamiento, la Evaluación Rápida de Calidad de Agua etc. Éstos son insumos que ya están siendo utilizados por instituciones del sector como referencia y punto de partida para la elaboración de estrategias que contribuyan a la gobernabilidad del sector de agua y saneamiento. 


El PC contribuyó al fortalecimiento de la Unidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario - USAPAS del MOPC con el objetivo de que asuma un rol rector del sector. A este respecto, el fortalecimiento del liderazgo de la entidad con respecto a los diferentes entes del sector público y agencias de cooperación en materia de agua y saneamiento es clave para la distribución, atribución y consolidación de responsabilidades entre las entidades públicas a nivel central, departamental y municipal del sector. Por otra parte, el “Análisis Sectorial” desarrollado por el PC ha generado la creación y el posicionamiento actual de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento. 


La elaboración de manuales de capacitación como herramientas para el fortalecimiento de las Juntas de Saneamiento (identificados como uno de los puntos críticos para la sostenibilidad de los sistemas rurales), ha permitido que SENASA lleve a cabo capacitaciones a nivel nacional. 


El PC ha conseguido un mayor involucramiento de los gobiernos departamentales y municipales así como otros actores locales (Gobernadores, Intendentes, lideres/lideresas comunitarios), hecho probado por su provisión de recursos humanos, materiales y logísticos en el acompañamiento de las actividades del Programa. 


El PC ha creado espacios y encuentros de discusión de actores clave del sector lo cual ha facilitado la implementación, por parte de otras instancias, de actividades independientes al Programa.


Las regiones sanitarias han adoptado la vigilancia de la calidad de agua aportando recursos humanos y adecuando su infraestructura.











Gobierno: Existen importantes avances como por ejemplo la consolidación del Comité de Gestión con una visión de continuidad y sostenibilidad en un Comité de Gestión del Sector; en la ejecución de actividades las contrapartes tienen mayor protagonismo (en SENASA se implementa el Plan de Capacitación a Juntas de Saneamiento con las herramientas proveídas por el PC); El ente rector asume un rol protagónico en la definición de las políticas (Convocatoria a una mesa de cooperantes), Aportes importantes a las propuestas del marco regulatorio. Existen interrupciones en este proceso cuando hay cambio de autoridades, pero se han tomado las medidas pertinentes.


Sociedad civil: se han aplicado las encuestas, entrevistas y grupos focales y se espera el procesamiento de los resultados para su divulgación. Existe un reconocimiento al PC para las convocatorias a foros, encuentros y talleres relacionados al sector.


Sector Privado: fundamentalmente se han hecho consultas respecto a la predisposición en la aplicación de un sistema financiero. En el sector de las aguatarías privadas se ha encontrado cierta resistencia en la aplicación de la encuesta a proveedores.


Ciudadanía: Se tiene previsto trabajar con mayor intensidad con la ciudadanía en general en el 2° semestre del 2011. Ya se tiene diseñado un plan de comunicación al respecto. Se ha avanzado en la presentación del PSA en Pilar y Abaí.





Se ha diseñado un plan de comunicación e incidencia, cuyo objetivo general es posicionar al PC como referente principal en la formulación de una propuesta de política nacional sobre agua potable y saneamiento e incidir en la toma de decisiones de sus públicos meta. Los objetivos específicos están definidos por el tipo de audiencia al que apuntan: 1) socios del programa, “promover la comunicación interna interinstitucional a nivel estratégico”, con impacto en la sinergia de las acciones; 2) público primario “promover el empoderamiento comunitario e incidir en la formulación de la política pública”, con impacto en la sostenibilidad; y 3) público secundario “visibilizar los resultados del PC Gobernabilidad en Agua y Saneamiento”, con impacto en la formación de opinión pública.


Principales acciones implementadas: trípticos y carpetas elaboradas, sitio web en el domino del Gobierno en construcción (� HYPERLINK "http://www.aguaysaneamiento.gov.py/" �http://www.aguaysaneamiento.gov.py/�).


Información digital publicada en � HYPERLINK "http://www.undp.org.py/v3/paginas2.aspx?id=79" �http://www.undp.org.py/v3/paginas2.aspx?id=79�


Se han impulsado acciones de Alineamiento Estratégico con los socios del programa: 1) se ha fortalecido la imagen institucional consensuando un nuevo nombre para el PC (“Gobernabilidad en agua y saneamiento”) y desarrollado un Manual de Normas Gráficas que ya está aplicado a publicaciones, sitio web y folletería; 2) se ha socializado información a través de la creación de una base de datos en constante actualización, con sus principales productos disponibles a través de la web y en una biblioteca física, y se constituyó el grupo interagencial de comunicadoras, que se reúne mensualmente para planificar, intercambiar información y evaluar lo ejecutado. Se ha divulgado información dirigida a los públicos primario y secundario.








3 alianzas con coaliciones/redes sociales: Movimiento “Agua y Juventud” Capítulo Paraguay; Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos (APRH); Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Capítulo Paraguay (AIDIS).


4 alianzas con el sector privado: ONG Geam (Gestión Ambiental), Consultora Avant Garde, COOPI (cooperación internacional de Italia), AVINA.


2 alianzas con instituciones académicas: Universidad Nacional de Asunción (UNA) y Universidad Católica (UCA).


1 alianza con periodistas ambientales: diario ABC





Se han presentado los resultados de los PSA (calidad del agua) en Pilar y Avaí, y está en plena etapa de implementación en dichas ciudades.


Se han realizado encuestas, entrevistas y grupos focales a usuarios y proveedores de Avaí, Moisés Bertoni, Filadelfia, Mariscal Estigarribia y ciudades del Departamento Central sobre los servicios de agua potable y saneamiento.


Los eventos realizados han sido difundidos en medios de difusión local y nacional.





Se cuenta con un Plan de Comunicación e Incidencia que está siendo implementado desde marzo del 2011.


Se cuenta con un Plan de Monitoreo y Evaluación mejorado.


Se está ejecutando la cooperación de USD 280.000 del Fondo del Agua del PNUD (fondeo Sueco, con USD 100.000 adicionales para el año 2011), para el fortalecimiento institucional de DAPSAN del MOPC. Dicho proyecto es complementario a este Programa Conjunto y el MOPC propuso destinar los recursos humanos contratados de este Proyecto como  soporte técnico y de enlace al PC.


Se ha trabado en un Plan de Mejora, una Estrategia de Sostenibilidad y una nueva Planificación del Programa Conjunto en vistas al pedido de extensión de 10 meses adicionales para asegurar  el alcance de los objetivos marcados por el Programa.








Se ha hecho el análisis de la Encuesta comunitaria indígena 2009 y la Encuesta Nacional en Agua y Saneamiento 2009 que junto con los datos procesados del ERCA son insumos para el cálculo presupuestario para cubrir la brecha entre las necesidades y las metas de los ODM.








Progreso en productos: 


Dentro del marco regulatorio y políticas públicas del sector, se ha continuado avanzando mediante un proceso de consulta con las instituciones públicas sobre las propuestas de regulaciones, cambios legales y administrativos realizadas con el apoyo del PC. Asimismo, el MOPC cuenta con el apoyo de una empresa experta y con experiencia destacada para la elaboración de planes y políticas de agua potable y saneamiento orientadas a poblaciones rurales dispersas y comunidades indígenas. 


El PC ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades de funcionarios de gobierno central y local en gestión de proyectos de agua y saneamiento. Igualmente las Juntas de Saneamiento se han visto fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad mediante formaciones, implementadas por SENASA, en administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua.


Por otra parte, y en vistas a contribuir al logro del ODM 7 en el país, el PC ha procesado información recolectada en el pasado semestre para el recién creado banco de datos sobre la calidad del agua en sistemas y pozos someros. A nivel local, dos comunidades están ya implementando los Planes de Seguridad del Agua desarrollados por el PC.  


Gracias al posicionamiento y reconocimiento del PC, diferentes instancias ha contactado al Equipo del Programa para apoyar la organización de foros y encuentros sobre alianzas innovadoras del sector privado, público y comunidades. En este sentido, el PC ha organizado el foro “Día del Agua” en colaboración con la Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos.


Con vistas a sondear el nivel de satisfacción de usuarios y proveedores de los servicios de agua y que participen en la toma de decisiones, el PC ha finalizado una serie de encuestas, entrevistas y grupos focales, cuyo resultado servirá de insumo para la formulación de la política del sector. 


En el interés de buscar nuevos modelos de financiación de la infraestructura de sistemas de agua y saneamiento, el PC ha concluido una serie de consultas sobre la viabilidad de asociación entre los sectores público y privado (entidades financieras etc.)


Se cuenta con una base de información para el estudio e identificación de nuevas tecnologías en agua y saneamiento que servirá de base para las obras demostrativas en las comunidades seleccionadas por el PC. 


El sistema de vigilancia de la calidad de agua descentralizado cuenta desde este semestre con infraestructura en 2 laboratorios regionales (Caazapá y Concepción).














El Análisis Sectorial (Act 1.1.4.) ha constituido un lineamiento para el desarrollo del Sector, en especial para el Titular del Servicio y Rector del Sector el MOPC, para la concepción de la actual DAPSAN (Ex USAPAS).


Los PSA elaborados forman un diagnóstico de los riesgos de los sistemas de agua y saneamiento estudiados. Como  resultado de los PSA, se han conformado Equipos que ejecutarán las acciones orientadas a minimizar los factores de riesgo y garantizar la seguridad en la inocuidad en el consumo del agua y la calidad del servicio.


Se ha realizado la priorización de inversiones en el sector agua potable y saneamiento para 14 comunidades de los departamentos de Caazapá (8) y Boquerón (6).





Progreso en  resultados:





En el Programa Conjunto “Gobernabilidad en Agua y Saneamiento”, se han desarrollado importantes avances durante este semestre en cuanto a la compilación y análisis de información relacionada al sector; la revisión de la normativa existente y la capacitación en materia de agua potable y saneamiento para el fortalecimiento de las instituciones públicas y de las organizaciones comunitarias encargadas de la gestión de los servicios. Asimismo se ha iniciado un proceso de dialogo a nivel de las comunidades rurales e indígenas dispersas con el objetivo de fortalecerlas y empoderarlas para la promoción y la protección de sus derechos para la toma de decisiones. Se han elaborado propuestas de marco regulatorio que están siendo debatidas con todas las instituciones involucradas, incluso generando otras propuestas.


Se han identificado esquemas de financiamiento de las obras de infraestructura, que fueron presentadas a los gobiernos locales y a instituciones del gobierno central encargadas de implementar obras de infraestructura y a ejecutarse en el componente 4, relacionado a la cobertura de los servicios de agua y saneamiento como experiencia piloto. Los modelos de gestión y las nuevas soluciones tecnológicas están en plena etapa de ejecución.


En general se considera que el Programa Conjunto está contribuyendo considerablemente a la gobernabilidad del sector en el país al fomentar el mayor involucramiento y diálogo de las instituciones públicas a nivel central y local. Gracias a este logro, se ha creado una instancia de cooperación en el sector de agua potable y saneamiento que incluye a las instituciones públicas y de cooperación internacional que trabajan en el sector en el país. 











� Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, Universidades, etc.).  Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.





�Sigo pensando que esto no es una meta..


�Este cuadro contiene información que no se corresponde con lo que se pide. Por favor, venid por mi ofi y lo hacemos juntos.


�Se ha perdido el formato de las tablas???
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