
Section I: Identification and JP Status
Modelo Integrado ÒTUKTAN YAMNIÓ

Semester: 1-11

Pa�s Nicaragua
Ventana Tem�tica Infancia, seguridad alimentaria y nutrici�n
Proyecto Atlas MDGF
T�tulo del programa Modelo Integrado ÒTUKTAN YAMNIÓ
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Perido del informe 1-11
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Organizaciones NU participantes * FAO
* OPS
* PNUD
* UNICEF
* PMA

Socios Ejecutivos * Gobierno regional de la RAAN
* Gobiernos Municipales de Bonanza, Siuna y Prinzapolka
* Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR)
* Ministerio de Educaci�n (MINED)
* Ministerio de Relaciones Exteriores
* Ministerio de Salud
* Secretar�a de desarrollo de la Costa Caribe (SDCC)

Budget Summary



Presupuesto total aprobado
UNICEF $2,396,848.00
OPS $149,618.00
FAO $1,668,292.00
PMA $146,947.00
PNUD $638,295.00
Total $5,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento
UNICEF $1,776,371.00
OPS $149,618.00
FAO $1,561,028.00
PMA $102,343.00
PNUD $429,900.00
Total $4,019,260.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
UNICEF $1,616,088.00
OPS $67,239.00
FAO $951,886.90
PMA $68,537.90
PNUD $332,300.00
Total $3,036,051.80

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
UNICEF $652,993.00
OPS $0.00
FAO $815,169.10
PMA $34,660.00
PNUD $213,585.45



Total $1,716,407.55

Donantes
Como sabr�n, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el inter�s y la financiaci�n de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiaci�n complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Cantidad (miles de d�lares EE.UU.)

Tipo Donante Total Para
2010

Para
2011

Para
2012

Paralela
Participaci�n en los
gastos

UNICEF, FAO, PMA, PNUD 7490
0

49900 25000

Contraparte GRAAN, MINED, MINSA, MAGFOR, SDCC (Recursos humanos, financieros, infraestructura, movilizaci�n, aporte
comunitarios para el desplazamiento

1767
20

122720 54000

DEFINICIONES

1) FINANCIACIîN PARALELA Ð Se refiere a las actividades de financiaci�n relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIîN EN LA FINANCIACIîN DE LOS GASTOS Ð Se refiere a la financiaci�n encauzada por conducto de uno o m�s organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 d�lares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
ampl�en el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE Ð Se refiere a fondos suministrados por uno o m�s organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos H�dricos dona tierras para la construcci�n de
una Òplanta de tratamiento de agua en una aldeaÓ experimental. En el cuadro supra debe indicarse en d�lares de los EE.UU. el valor de la contribuci�n en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos
Hombres Hombres de

grupos �tnicos
Mujeres Mujeres de

grupos �tnicos
Ni�os Ni�as Instituciones

nacionales
Instituciones

Locales
Destinatarios previstos 1991 1991 2000 2000 3000 3890 4 9



Destinatarios
alcanzados

1991 1991 2000 2000 1609 1491 4 9

Previstos - alcanzados 0 0 0 0 1391 2399 0 0
% diferencia 100.0 100.0 100.0 100.0 53.63 38.33 100.0 100.0

Beneficiarios indirectos
Hombres Hombres de

grupos �tnicos
Mujeres Mujeres de

grupos �tnicos
Ni�os Ni�as Instituciones

nacionales
Instituciones

Locales
Destinatarios previstos 6200 6200 6700 6700 2472 2472 2 2
Destinatarios
alcanzados

95 95 45 45 0 0 0 0

Previstos - alcanzados 6105 6105 6655 6655 2472 2472 2 2
% diferencia 1.53 1.53 0.67 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0



Section II: JP Progress

1 Descripci�n del Progreso, Obst�culos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluaci�n general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relaci�n a los resultados y productos esperados, as� como de cualquier medidas adoptadas en relaci�n a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluaci�n al progreso realizado en comparaci�n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Progreso en  resultados
Resultado 1. En cinco territorios ind�genas, un total de 1027 (51%) familias mayangnas y miskitas est�n incrementando su disponibilidad de alimento al habilitar, sembrar y
cosechar sus parcelas con los bienes que conten�a el paquete productivo (granos b�sicos, mus�ceas, tub�rculos, hortalizas, aves), producto del almacenamiento de semilla un
total de 213 manzana de maiz fueron establecidas en el nuevo ciclo productivo.

De las 1027 familias estan pendientes 602 familias miskitas de entregarseles barriles y gallos para completar el 100% del paquete productivo planificados a entregarse en el a�o
1.

Se seleccionaron las �ltimas 971 familias entregandoles a 373 familias (maiz, arroz, frutales y musaceas) a 598 se doto de semillas de arroz quedando pendiente la mayoria de
los bienes que seran entregado en el 2do semestre 2011.

Fortalecidas  las capacidades t�cnicas del personal y equipamiento de tres centros de salud del MINSA que permiten mejorar los servicios de salud y atenci�n a las familias de
las 42 comunidades.

Fortalecimiento a la salud comunitaria mediante la formaci�n de capacidades a l�deres y parteras que contribuir�n con sus pr�cticas de medicinas tradicionales al cambio de
comportamiento de las poblaciones metas.

Fortalecidos los conocimientos de maestros y padres de familias a trav�s de la capacitaciones a miembros del Comit�. de Alimentaci�n Escolar (CAE) y abastecimiento de la
merienda escolar al 100% de escuelas metas.

Resultado 2. Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y desarrollo de mecanismos de articulaci�n, alineaci�n y apropiaci�n entre  el Gobierno Central, Regional,
municipales y cinco Gobiernos Territoriales Ind�genas (GTI) que permitir�n impulsar la creaci�n del Modelo Integrado que ser� organizado desde el abordaje de promoci�n y
curso de vida respectando las formas de organizaci�n y cosmovisi�n de las comunidades indigenas.

Resultado 3. Definida la estrategia de comunicaci�n e incidencia que incluye fortalecimiento, sensibilizaci�n, incidencia y movilizaci�n social que promover. el cambio de
comportamiento de la poblaci�n meta.

Articul�ndose esfuerzos entre el Gobierno Regional con la SESSAN (Secretaria Ejecutiva Soberan�a Seguridad Alimentaria Nutricional) quien acompa�ara al GRAAN-CRAAN
en el proceso de formulaci�n del modelo Integrado. El PC-ISAN cuenta con su linea de base, matriz de monitoreo y seguimiento.



Progreso en productos
1.1 Fortalecimiento al MINSA con la implementaci�n de acciones de promoci�n y educaci�n al dot�rseles de equipamientos m�dicos y no m�dicos a los centros de salud  para
la atenci�n a las familias. En los cinco territorios se implementaron acciones de PROCOSAN, Brigadas M�dicas M�viles, Censo poblacional a menores de cinco a�os (Prinzu
Awala), elecci�n y capacitaci�n de brigadistas, captaci�n, control y consejer�a a mujeres embarazadas, fortalecidas las capacidades l�deres comunitarios y parteras de 19
comunidades ind�genas, mencion�ndose los materiales educativos fueron mediados y traducidos (miskito y mayangna) para su f�cil comprensi�n.

1.2 La meta del PC-ISAN era entregar un paquete productivo a 2000 familias, de estas a 427 (21%) beneficiarias de tres territorios Mayangnas (As, Arungka y Bas) se les
entrego el paquete completo. A 602 (30%) familias miskitas se les entrego la mayor�a de los bienes quedando pendiente barriles y un gallo. En el 2011 se seleccionaron las
�ltimas 971(49%) familias entreg�ndoles a 598 semillas de arroz y a 373 familias Mayangnas se les entrego (arroz, ma�z, frutales, cormos de pl�tanos). Destacando que 1029
familias beneficiarias del a�o 2010 disponen de semilla de ma�z y frijoles para autoconsumo y siembra.

1.1.3 En construcci�n la casa materna de Bonanza, se ha avanzado hasta el levantamiento de la obra gris.
1.4.3 Capacitados a miembros del CAE en buenas pr�cticas de higiene y preparaci�n de la merienda.
1.4.4. Supervisadas 42 escuelas y abastecidas  con la merienda escolar.
2.1 Las Instituciones Regiones, Municipales y GTI est�n en proceso de consenso de  TDR  para contratar el equipo consultor que dise�ara el Modelo Integrado.
2.2 Prinzapolka se encuentra en revisi�n su plan de Desarrollo Municipal (PDM) para incorporar la Seguridad Alimentaria y Nutrici�n. El Gobierno Mayangna Sauni BAS tiene la
SAN incorporada en su plan de Desarrollo Territorial.
La Secretaria de la Costa Caribe crea la base para la aceptaci�n y  ejecuci�n del Modelo Integrado en los cincos territorios desde sus formas tradicionales organizativas creando
mecanismo de comunicaci�n, identificaci�n enlaces entre el territorio y autoridades
3.1 El PC-ISAN cuenta con un plan de comunicaci�n e incidencia del programa conjunto donde se contempla la estrategia de cambio social de comportamientos y divulgaci�n
de los ODM.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
El PC-ISAN esta promoviendo a nivel comunitario, territorial, Municipal y Regional la inclusi�n del Modelo Integrado en los instrumentos de planificaci�n y las herramientas de
gesti�n para lograr la sostenibilidad.

Incidiendo en los tomadores de decisi�n (GTI, concejales municipales y regionales) con el proposito de apropiarlos del Modelo Integrado a fin que estos impulsen su inclusi�n en
los planes de Desarrollo Municipales y Regional.

Se esta planificando la formulaci�n de nuevos proyectos para replicar el modelo integrado

ÀHay dificultades para la ejecuci�n?
Coordinaci�n dentro de(l)/los Gobierno(s)
Administraci�n (Contratos p�blicos, etc.)  /Finanzas (gesti�n de fondos, disponibilidad, revisi�n de presupuestos, etc.)
Gesti�n: 1. Gesti�n de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendici�n de cuentas

ÀCu�les son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hip�tesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)



Lograr consensuar las decisiones a lo interno del Programa entre las agencias y contrapartes. Se se�ala la retardaci�n en la firma del PAT en el sector educativo por falta de
consenso en ejecuci�n de actividadades program�ticas.
Retrasos en la transferencia a las contrapartes por procedimientos administrativos-financieros de las agencias o por mecanismos internos de las instituciones regionales.
Falta de articulaci�n a nivel local/territorial de todos los componentes (salud, educaci�n, alcaldias, producci�n).

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su descripci�n al progreso realizado en
comparaci�n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Retrazos en la ejecuci�n de las actividades Progr�maticas debido a la ejecuci�n tardia durante el primer a�o de implementaci�n, tomando como medida mitigadora la ejecuci�n
de estas actividades programaticas durante el primer semestre del 2011 y el desarrollo de un plan de emergencia que garanticen la disminuci�n de la brecha, monitoreo
continuo a fin de lograr los resultados del Programa.

Las contrapartes institucionales carecen de equipos de oficina, medios de movilizaci�n y presupuestos �ptimos para su desplazamiento entre las
sedes regionales y los territorios de intervenci�n de los programas

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que est�n retrasando su ejecuci�n.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
El dificil acceso a las comunidades y el alto grado de dispersi�n entre las comunidades seleccionadas dificulto la entrega del paquete productivo, incrementando los costos,
tiempo y la cantidad de personal requerido.

Limitada disponibilidad de recursos humanos al servicio de las contrapartes especialmente el (MINSA) y la falta de medios de movilizaci�n limita el desarrollo de las actividades
programadas.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
1. Promover la ejecuci�n articulada de acciones entre los diferentes niveles de gesti�n del PC-ISAN en conjunto con las Agencias del SNU a fin de evitar contratiempos en
ejecuci�n de acciones.
2. Impulsar el trabajo de los Equipos Operativos a fin de trabajar en funci�n de las tomas de decisiones por efecto, evitando que la Comisi�n Coordinadora
este revisando las decisiones operativas.

2 Coordinaci�n Interagencial y Unidos en la Acci�n

ÀExiste alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si           true
Non           false

En caso negativo, Àel programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si



No

ÀQu� tipos de mecanismos de coordinaci�n y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?   ÀExiste coordinaci�n entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el pa�s?   Por favor, explique y a�ada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
En el pais se mantiene la medida de elaborar un informe mensual que permite conocer las principales dificultades y la ejecuci�n financiera de los Programas
F-ODM.
El Comite Directivo Nacional se reune semestralmente con cada Programa F-ODM en conjunto con la instituci�n y agencia lider.
Se realiz� una reuni�n extraordinaria entre el Coordinador Residente y los representantes de agencias l�deres para conocer los principales avances de los Programas F-ODM y
discutir las dificultades existentes y las medidas a tomar.
Existe coordinaci�n interagencial para la programaci�n de las reuniones de las Comisiones Coordinadoras de los Programas Conjuntos.
Contratado un recurso humano para Monitoreo y Evaluacion entre las ventanas de los F-ODM

Por favor, proporcione los valores para cada categor�a de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores Valor de

Referencia
Valor a la
fecha

Medios de
Verificaci�n

M�todos de
Recolecci�n

N�mero de pr�cticas de gesti�n (financiera, contrataci�n p�blica, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la
ONU encargados de la ejecuci�n

23 29 Informes

N�mero de tareas anal�ticas conjuntas (estudios, diagn�stico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU
encargados de la ejecuci�n para los programas conjuntos del F ODM

1 1 Informes

N�mero de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecuci�n
para los programas conjuntos del F ODM

3 4 Informes

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaraci�n de Par�s y Programa de Acci�n de Accra

ÀEst�n el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecuci�n de actividades y en la obtenci�n de productos?
No est�n involucrados           false
Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           false
Totalmente involucrados            true

ÀEn qu� tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulaci�n de pol�ticas/toma de decisiones
Gesti�n: Presupuestos
Gesti�n: Contrataci�n p�blica
Gesti�n: Prestaci�n de servicios



ÀQuien dirige o lidera el Comit� de Gesti�n del Programa y cuantas veces se han reunido?
Gobierno Regional Aut�nomo (GRAAN) y Consejo Regional Aut�nomo (CRAAN).

Numero de reuniones del CGP
Realizadas nueves reuniones de Comisi�n Coordinadora

ÀEst� la sociedad civil involucrada en la ejecuci�n de las actividades y en la obtenci�n de productos?
No est� involucrada           false
Ligeramente involucrada           false
Bastante involucrada           false
Totalmente involucrada           true

ÀEn qu� tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulaci�n de pol�ticas/toma de decisiones
Gesti�n: Presupuestos
Gesti�n: Prestaci�n de servicios

ÀEst�n involucrados los ciudadanos en la ejecuci�n de las actividades y en la obtenci�n de productos?
No est�n involucrados           false
Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           false
Totalmente involucrados            true

ÀEn qu� tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulaci�n de pol�ticas/toma de decisiones
Gesti�n: Presupuestos
Gesti�n: Prestaci�n de servicios

ÀD�nde tiene su sede la unidad de gesti�n del Programa?
Gobierno local
Alcaldia de Prinzapolka

Bas�ndose en sus repuestas previas, describa brevemente la situaci�n actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadan�a (250 palabras) con respecto
a la apropiaci�n, alineamiento y rendici�n de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
Los Programas Conjuntos permiten fomentar la interacci�n de diferentes  sectores y niveles de Gobiernos que interactuan para promover una participaci�n efectiva y alineada
de la cooperaci�n.

El PC-ISAN ha sido promotor de la participaci�n de todos los niveles involucrados en la RAAN, sin embargo, la interlocuci�n de varios niveles de gobierno toma m�s tiempo al



procurar el consenso de todas las partes.

La sociedad civil est� completamente involucrada, a trav�s de los grupos �tnicos y sus gobiernos territoriales Indigenas quienes han sido participes desde la definici�n del
Programa.

Los diferentes procedimientos administrativos existen en el SNU y contrapartes ejecutoras limita el desarrollo efectivo de las actividades program�ticas y causa descontento a
nivel de los beneficiarios cuando hay retrazos en la ejecuci�n de acciones planificadas.

4 Comunicaci�n e Incidencia

ÀHa formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicaci�n para contribuir al avance de los objetivos de sus pol�ticas y los resultados de desarrollo?
Si           true
Non           false

Proporcione una breve explicaci�n de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(m�ximo 250 palabras).
El plan de Comunicaci�n del PC-ISAN promover� el cambio de comportamiento social en las familias ind�genas beneficiarias del Modelo Integrado a trav�s del fortalecimiento
de capacidades, la sensibilizaci�n y la articulaci�n de esfuerzos entre autoridades, l�deres ind�genas y familias beneficiarias con el prop�sito de disminuir la desnutrici�n cr�nica
en ni�os y ni�as. Las estrategias de intervenci�n abarcan: capacitaci�n, incidencia, fortalecimiento y movimiento social. Los canales de comunicaci�n del plan de Comunicaci�n
e Incidencia se pueden agrupar en tres grupos principales: Comunicaci�n directa/interpersonal, comunicaci�n masiva y medios electronicos.

Entre los temas fundamentales destacan lactancia materna, uso adecuado de los servicios de salud, fortalecimiento organizacional, liderazgo, producci�n, g�nero, promoci�n a
ley 693 y otros. Todos los mensajes, spots y otros medios utilizados seran traducidos al Miskito y Mayangna

ÀAl cumplimiento de qu� logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional est�n contribuyendo las iniciativas de comunicaci�n e incidencia?
Aumento en la concienciaci�n de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el di�logo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relaci�n a las pol�ticas y pr�cticas de desarrollo
Pol�ticas y legislaci�n nuevas/adoptadas para avanzar en la consecuci�n de los ODM y otros objetivos relacionados
Creaci�n y /o conexi�n con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Momentos/acontecimientos clave de movilizaci�n social que ponen de relieve cuestiones importantes
Relaci�n con los medios e incidencia

ÀCu�ntas alianzas, y de qu� clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiraci�n religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
Sector privado



Instituciones acad�micas           02 (URACCAN/UNAN-MANAGUA)
Grupos de comunicaci�n y periodistas           05 Radios comunitarias y 23 periodistas
Otras

ÀQu� actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la informaci�n sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusi�n
Asambleas comunitarias donde participan lideres, beneficiarios y poblaci�n en general (Informativas).
Reuniones bilaterales con socios, l�deres y estructuras comunitarias.
Capacitaciones a beneficiarias(os).
Divulgaci�n con el uso de medios de comunicaci�n locales como la radio y divulgaci�n cara a cara.
Encuestas de hogares
Asambleas comunitarias donde participan lideres, beneficiarios y poblaci�n en general (Informativas).
Reuniones bilaterales con socios, l�deres y estructuras comunitarias.
Capacitaciones a beneficiarias(os).
Divulgaci�n con el uso de medios de comunicaci�n locales como la radio y divulgaci�n cara a cara.
Uso de medios de comunicaci�n locales como la radio, grupos de teatro, peri�dicos, etc
Asambleas comunitarias donde participan lideres, beneficiarios y poblaci�n en general (Informativas).
Reuniones bilaterales con socios, l�deres y estructuras comunitarias.
Capacitaciones a beneficiarias(os).
Divulgaci�n con el uso de medios de comunicaci�n locales como la radio y divulgaci�n cara a cara.
Foros ciudadanos
Asambleas comunitarias donde participan lideres, beneficiarios y poblaci�n en general (Informativas).
Reuniones bilaterales con socios, l�deres y estructuras comunitarias.
Capacitaciones a beneficiarias(os).
Divulgaci�n con el uso de medios de comunicaci�n locales como la radio y divulgaci�n cara a cara.
Fomento/formaci�n de capacidades
Asambleas comunitarias donde participan lideres, beneficiarios y poblaci�n en general (Informativas).
Reuniones bilaterales con socios, l�deres y estructuras comunitarias.
Capacitaciones a beneficiarias(os).
Divulgaci�n con el uso de medios de comunicaci�n locales como la radio y divulgaci�n cara a cara.
Otras
Asambleas comunitarias donde participan lideres, beneficiarios y poblaci�n en general (Informativas).
Reuniones bilaterales con socios, l�deres y estructuras comunitarias.
Capacitaciones a beneficiarias(os).
Divulgaci�n con el uso de medios de comunicaci�n locales como la radio y divulgaci�n cara a cara.



Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor
Las familias del programa han aumentado
su capacidad en Seguridad Alimentaria
Nutricional, incrementando la
disponibilidad de alimentos y mejorado
nutricionalmente la dieta de embarazadas,
madres lactando, ni�os y ni�as menores
de dos a�os

2000 -Proporci�n de familias que han
incrementado su disponibilidad de
alimentos, para el 2012.
-Proporci�n de mujeres embarazadas que
han mejorado nutricionalmente su dieta,
para el 2012.
- Proporci�n de ni�os menores de 2 a�os

que han mejorado nutricionalmente su
dieta, para el 2012.

2000.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor
Visualizada e incorporada la prioridad
nacional, regional y local de la nutrici�n
infantil entre los diferentes actores como

derecho fundamental de la ni�ez y eje de
desarrollo humano que se refleja en el
marco de politicas, leyes y presupuestos.

Proporci�n de presupuesto asignados a
programas para la disminuci�n de la
desnutrici�n cr�nica en la ni�ez (controles
de atenci�n prenatal, vigilancia y
promoci�n del crecimiento y desarrollo de

casas maternas)

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor



Las familias han mejorado sus pr�cticas

alimentarias, de higiene y de salud, dando

prioridad a la atenci�n durante el
embarazo, lactancia y al cuidado de ni�os

y ni�as menores de dos a�os

2000 Para 2012, las pr�cticas alimentarias
(Frecuencia, consistencia, calidad y
cantidad por grupo de edad y estado
fisiologico) han mejorado en un 30%.
Para el 2012 las pr�cticas higi�nicas por

grupo de edad y estado fisiol�gico han
mejorado en un 30%.
Para el 2012 las pr�cticas de salud por
grupo de edad y estado fisiol�gico han
mejorado en un 30%.
Para el 2012 el  100% de prevalencia de
lactancia materna exclusiva en los
menores de 6 meses.

600.0

Comentarios narrativos adicionales

Por favor a�ada cualquier informaci�n y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Por favor a�ada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Un valor agregado que se espera obtener con este Programa es un mayor conocimiento y acceso a la informaci�n, asi como el involucramiento de profesionales que se
encuentran realizando sus servicios sociales en los territorios de intervenci�n, quienes haciendo uso de la informaci�n que se vaya construyendo en el PC ISAN puedan
formular y desarrollar sus monografias profesionales.  En el proceso se debe de involucrar una academia que garantice el nivel y calidad de los estudios monograficos
realizados, lo cual en si mismo seria otro valor agregado al PC ISAN.



Section IV: General Thematic Indicators

1 Se promueven enfoques integrados para la reducci�n del hambre y la subnutrici�n infantil

1.1 1.1.	N�mero de personas que sufren de subnutrici�n y/o inseguridad alimentaria en las �reas de intervenci�n

Ni�os menores de 2 a�os
N�m. Total
N�m. Urbano
N�m. Rural
N�m. Ni�as
N�m. Ni�os

Ni�os de 2 a 5 a�os
N�m. Total
N�m. Urbano
N�m. Rural
N�m. Ni�as
N�m. Ni�os

Ni�os mayores de 5 a�os
N�m. Total
N�m. Urbano
N�m. Rural
N�m. Ni�as
N�m. Ni�os

Mujeres
N�m. Total
N�m. Urbano
N�m. Rural
N�m. embarazadas



1.2 N�mero de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrici�n y/o servicios de refuerzo de
la seguridad alimentaria en las �reas de intervenci�n

Ni�os menores de 2 a�os
N�m. Total
N�m. Urbano
N�m. Rural
N�m. Ni�as
N�m. Ni�os

Ni�os de 2 a 5 a�os
N�m. Total
N�m. Urbano
N�m. Rural
N�m. Ni�as
N�m. Ni�os

Ni�os mayores de 5 a�os
N�m. Total
N�m. Urbano
N�m. Rural
N�m. Ni�as
N�m. Ni�os

Mujeres
N�m. Total             2000
N�m. Urbano             0
N�m. Rural             2000
N�m. embarazadas

Hombres
N�m. Total             1991
N�m. Urbano             0
N�m. Rural             1991

1.3 Prevalencia de ni�os menores de 5 a�os con peso inferior al normal



% Nacional           21.7%
% çrea de acci�n           31.7%

Porcentaje de la poblaci�n por debajo del nivel m�nimo de consumo de energ�a alimentaria
% Nacional
% çrea de acci�n

Prevalencia de atrofia en el crecimiento
% Nacional
% çrea de acci�n

Prevalencia de anemia
% Nacional           11.8%
% çrea de acci�n           57%

Comentarios

1.4 Tipos de intervenciones y/o estrategias ampliadas con el apoyo del Programa Conjunto y n�mero de personas afectadas

Producci�n dom�stica de alimentos y diversificaci�n
N�m. Nacional
N�m. Local
N�m. Urbano
N�m. Rural            2000
N�m. Ni�as           1491
Mujeres Embarazadas
N�m. Ni�os           1609

Fortificaci�n de alimentos
N�m. Nacional
N�m. Local
N�m. Urbano
N�m. Rural
N�m. Ni�as
Mujeres Embarazadas



N�m. Ni�os

Programas escolares de alimentaci�n
N�m. Nacional
N�m. Local
N�m. Urbano
N�m. Rural
N�m. Ni�as
Mujeres Embarazadas
N�m. Ni�os

Comunicaci�n de cambios en el comportamiento
N�m. Nacional
N�m. Local
N�m. Urbano
N�m. Rural
N�m. Ni�as
Mujeres Embarazadas
N�m. Ni�os

Enfoques espec�ficos al g�nero
N�m. Nacional
N�m. Local
N�m. Urbano
N�m. Rural
N�m. Ni�as
Mujeres Embarazadas
N�m. Ni�os

Intervenciones dirigidas a personas con VIH
N�m. Nacional
N�m. Local
N�m. Urbano
N�m. Rural
N�m. Ni�as
Mujeres Embarazadas
N�m. Ni�os

Promoci�n de la lactancia exclusiva



N�m. Nacional
N�m. Local
N�m. Urbano
N�m. Rural
N�m. Ni�as
Mujeres Embarazadas
N�m. Ni�os

Programas de alimentaci�n terap�utica
N�m. Nacional
N�m. Local
N�m. Urbano
N�m. Rural
N�m. Ni�as
Mujeres Embarazadas
N�m. Ni�os

Vacunaciones
N�m. Nacional
N�m. Local
N�m. Urbano
N�m. Rural
N�m. Ni�as
Mujeres Embarazadas
N�m. Ni�os

Otros. Especificar
N�m. Nacional
N�m. Local
N�m. Urbano
N�m. Rural
N�m. Ni�as
Mujeres Embarazadas
N�m. Ni�os

2 Defensa e integraci�n del acceso a los alimentos y la nutrici�n infantil en las pol�ticas correspondientes



2.1 N�mero de normas, pol�ticas y planes relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrici�n infantil elaborados o revisados con
ayuda del Programa

Pol�ticas
N�m. Nacional
N�m. Local

Normas
N�m. Nacional
N�m. Local

Planes
N�m. Nacional
N�m. Local             03

3 Seguimiento y Evaluaci�n

3.1 N�mero de sistemas de informaci�n apoyados por el Programa Conjunto que proporcionan datos desagregados sobre seguridad
alimentaria y nutrici�n

N�m. Nacional
N�m. Local
N�m. Total



Matriz de Monitoreo del Programa Conjunto "Modelo Integrado Tuktan Yamni-Muih Bin Muihni Yamni 

Item Producto Indicadores Meta Grado de Avance Medios 
de 
verificaci
ón 

¿Qué falta 
hacer? 

Responsa 
bles 

Plazo 

% Valora
ción 

Descripción 

Efecto 1 : Las familias del programa han aumentado su capacidad en Seguridad Alimentaria Nutricional, incrementando la disponibilidad de 
alimentos y mejorado nutricionalmente la dieta de embarazadas, madres lactando, niños y niñas menores de dos años. 

  

1.1 Familias han 
mejorado sus 
prácticas 
alimentarias, de 
higiene y de 
salud, 
dando prioridad a 
la atención 
durante el 
embarazo, 
lactancia y al 
cuidado de niños 
y niñas menores 
de dos años 

Las prácticas 
alimentarias 
(Frecuencia, 
consistencia, calidad y 
cantidad por grupo de 
edad y estado 
fisiológico) han 
mejorado en un 30 %. 

162     Promocionando el 
desarrollo de actividades 
comunitarias a fin de 
sensibilizar al público 
participante y promover el 
cambio de actitud con 
relación a las prácticas 
alimentarias 

Informes, 
base de 
datos 

Fortalecer 
capacidades y 
promover el 
cambio de 
actitud en las 
poblaciones 
beneficiarias. 

MINSA-
GRAAN 
/CRAAN 

16 
meses 

 Las prácticas higiénicas 
por grupo de edad y 
estado fisiológico han 
mejorado en un 30 %. 

162     En proceso de 
sensibilización por medio 
del desarrollo de 
actividades comunitarias 
(divulgación radial, 
capacitación a parteras, 
lideres y beneficiarios 
para que mejoren sus 
prácticas higiénicas ) 

Informes, 
base de 
datos 
estadístico
s 

Sensibilizar a 
autoridades, 
público 
participante y 
autoridades 

MINSA-
GRAAN 
/CRAAN 

16 
meses 

Las prácticas de salud 
por 
grupo de edad y estado 
fisiológico han mejorado 
en un 30 %. 

1220     El MINSA está brindando 
a los territorios 
prestaciones 
institucionales (vigilancia, 
acciones comunitarias de 
salud y nutrición, 
capacitaciones, visitas 
medicas integrales a la 
familia. 

Informes, 
base de 
datos 
estadístico
s 

Desarrollar 
acciones de 
promoción en los 
territorios 

MINSA-
GRAAN 
/CRAAN 

16 
meses 

Construida la casa 
materna de Bonanza, 
habilitada y equipada la 
casa de Prinzapolka 

2     En Construcción la casa 
Materna de Bonanza 

Obra 
física, 
informe 

Habilitar la casa 
materna de 
Prinzapolka 

ALCALDIA/ 
SS/OPS/MIN
SA 

5 
meses 



Para el 2012, el 100% 
de prevalencia de 
lactancia materna 
exclusiva en los 
menores de seis meses 

409     Fomentada la lactancia 
materna exclusiva a 
menores de 6 meses 
habiendo mayor impacto 
en el territorio Prinzu 
Awala 

Estadística
s del 
MINSA 

  MINSA-
GRAAN 
/CRAAN 

16 
meses 

1.2 Familias han 
incrementado su 
estabilidad en la 
disponibilidad de 
alimentos 

Para el 2012 el 90% de 
las familias, disponen 
de granos básicos 
(maíz, frijoles y arroz) 
12 meses en el año 

2000 23%   Las familias beneficiarias 
del año 1, disponen de 
semilla de maíz y frijoles 
para consumo y siembra, 
señalando que el 100% 
de los beneficiarios han 
sembrado maíz de las 
semillas guardadas en 
este ciclo agrícola 2011 

bitácoras 
de visitas 
a 
beneficiari
as 

En el caso del 
frijol aun no se 
esta en periodo 
de siembra. 

MAGFOR,G
RAAN, GTI, 
ALCALDIA 

16 
meses 

2000 familias 
capitalizadas con la 
entrega a mujeres de un 
paquete productivo 

2000 68%   2000 familias fueron 
beneficiadas con semillas 
para la siembra en el 
periodo agrícola 2010 y 
disponen de granos para 
el consumo y material 
genético para la siembra 
del ciclo 2011  

Actas de 
entrega, 
informes 

En proceso de 
entrega de 
bienes a 973 de 
los cuatro 
territorios 
indígenas 

MAGFOR,G
RAAN, GTI, 
ALCALDIA 

5 
meses 

2000 familias atendidas 
por la red de 
promotores rurales, 
para el 2012 

2000 0   En proceso de formación 
las técnicos que estarán 
atendiendo a la red de 
promotores 

Bitácoras, 
asambleas 

  MAGFOR,G
RAAN, GTI, 
ALCALDIA 

12 
meses 

2000 familias 
asesoradas 
técnicamente en 
acciones productivas 
para el 2012 

2000 0   Se está dando 
asesoramiento técnicos 
en tres territorio, sin 
embargo en dos territorios 
la asistencia ha sido 
mínima 

Bitácoras Contratar 
técnicos para el 
territorio Prinzu 
Auhya Uh 

MAGFOR,G
RAAN, GTI, 
ALCALDIA 

12 
meses 



1.3 Aumentada la 
participación de 
la 
mujeres en las 
organizaciones 
comunitarias 
trabajando en la 
seguridad 
alimentaria 
nutricional 

Para el 2012, la 
participación de las 
mujeres en 
organizaciones 
trabajando en SAN es 
del 60 % 

1200 0   Pendiente la promoción 
de la participación de las 
mujeres y conformación 
de núcleos organizativos 

Actas de 
conformaci
ón de 
núcleos, 
informes 

Iniciar con el 
proceso de 
promoción y 
sensibilización 

MAGFOR/C
RAAN/CRAA
N, GTI, 
ALCALDIA 

6 
meses 

2000 mujeres 
participando en grupos 
comunitarios para el 
2012 

  7%   Formados núcleos de 
mujeres y se estará 
avanzando en las otras 
comunidades 

Actas de 
conformaci
ón de los 
núcleos 

Formar núcleos 
en 93% de la 
comunidades 
beneficiarias 

MAGFOR,G
RAAN, GTI, 
ALCALDIA 

18 
meses 

2000 mujeres 
capacitadas en 
liderazgo, asociatividad, 
gestión del riesgo y 
genero para el 2012 

  0         MAGFOR,G
RAAN, GTI, 
ALCALDIA 

16 
meses 

1.4 Establecidas 
huertos 
comunales en 42 
comunidades 
para el 2012 

El 100% de los centros 
escolares  de las 
comunidades del 
programa tienen huertos 
funcionando para el 
2010: 0 y 2012:42 

42 0   Al 100% de los escuelas 
se les doto de 
herramientas a utilizar en 
el establecimientos de los 
huertos escolares 

Actas de 
entrega e 
Informes 
de huertos 
establecid
os 

Los CAE han 
iniciado con el 
proceso de 
preparación de 
la tierra para el 
establecimiento 
de los bancos de 
semillas 

PINE-
MINED, 
CRAAN-
GRAAN 

5 
meses 

Capacitados 42 
Docentes miembros del 
CAE y 210 padres de 
familia capacitados en 
manejo de sistemas 
productivos 

252 0    Fortalecidos los 
conocimientos a 
miembros del CAE en tres 
territorios. 

Memoria 
de 
capacitaci
ón 

Capacitar en dos 
territorios 
indígenas 

PINE-
MINED, 
CRAAN-
GRAAN 

16 
meses 

Capacitados 42 
Docentes miembros del 
CAE y 210 padres de 
familia capacitados en 
buenas prácticas de 
higiene y en  la 
preparación de la 
Merienda 

252 17 %   Fortalecida las 
capacidades de 43 
miembros de CAE en dos 
territorios Mayangnas. 

Memoria 
de 
capacitaci
ón 

Capacitar a 150 
maestros y 
padres de familia 
miembros del 
CAE para el 
2011 

MINED/CRA
AN-GRAAN 

16 
meses 



42 Escuelas 
supervisadas y 
abastecidas con 
utensilios para el 
consumo de la 
Merienda Escolar. 

36 83%   Garantizada la merienda 
escolar en 36 escuelas 

Actas de 
entrega, 
informes 
de CAE 

Solamente 
queda una 
entrega más en 
los territorios. 

MINED/CRA
AN-GRAAN 

4 
meses 

Efecto 2: Las instituciones nacionales, regionales, municipales y territoriales implementan el Modelo Integrado en nutrición Tuktan Yamni -Muih 
Bin Muihni Yamni 

  

2.1 Los Gobiernos 
Regionales, 
municipales se 
apropian e 
incluyen en sus 
Planes de 
Desarrollo 
Municipal el 
Modelo Integrado 

Numero de 
comunidades 
operativizando el 
Modelo Integrado para 
el 2012 

42     En proceso de 
formulación la estrategia 
para la divulgación de la 
ley en las región. 

Document
o de la 
estrategia 

  CRAAN/GRA
AN/SESSAN
. 

16 
meses 

2.2 Cinco territorios 
indigenas y tres 
Alcaldias operativizan el 
Modelo Integrado para 
el 2012 

3 
Alcaldí
as y 5 
GTI 

1 Alcaldía 
y 1 GTI 

  En proceso de inclusión la 
SAN en PDM de la 
Alcaldia de Prinzapolka y 
en el Plan de Desarrollo 
un Gobierno Territorial 
Mayangna 

Document
o PDM 

Siuna y Bonanza 
pendiente a 
incluir en su PDM 
la SAN 

Alcaldia, 
Secretaria 
Salud, 
CRAAN 

16 
meses 

9 Visitas de seguimiento 
al modelo integrado por 
la Secretaria de 
Desarrollo de la Costa 
Caribe, para el 2012 

9 67%   La Secretaria de 
Desarrollo esta 
fortaleciendo las 
capacidades de 
tomadores de decisión a 
fin de armonizar el trabajo 
conjunto que 
implementan los 
Ministerios. 

Informes, 
memoria 
de talleres 

Visita al territorio 
Mayagnas Sauni 
Bas y Territorio 
Miskito Prinzu 
Ahuya Uhm 

SDCC, 
CRAAN-
CRAAN 

12 
meses 

Capacitados la 
Secretaria de Desarrollo 
de la Costa Caribe y 
equipados el gobierno 
regional 3 Alcaldías y 5 
territorios. 

  50%   Fortalecimiento a dos 
Gobiernos Territoriales y 
dos Alcaldías con 
equipamiento de oficina y 
capacitaciones 

Actas de 
entregas 

Sauni As, Sauni 
Arungka y Prinzu 
Ahuya Uh 

GRAAN/SS/
SDCC 

6 
meses 

5 territorios indígenas y 
3 Alcaldias  coordinan 
esfuerzos con otras 
ventanas, para el 2012 

      Se ha realizado un 
encuentro entre 
autoridades indígenas 
territoriales, gobiernos y 
Programas Conjuntos  

Memoria   GRAAN/SS/
SDCC 

12 
meses 



No de Territorios que 
incluyen en los planes 
de Desarrollo el tema de 
SAN 

5 1   El Territorio Mayangna 
Sauni Bas han incluida la 
SAN en su plan de 
Desarrollo Territorial 

Document
o del Plan 
Territorial 

Cuatro territorios 
indígenas 
incluyas en su 
Plan de 
Desarrollo 
Territorial la SAN 

GTI, 
ALCALDIA, 
CRAAN-
GRAAN 

12 
meses 

No de Cabildos donde 
los GTI han participado 
presentando propuesta 
en SAN 

9 2   02 territorio han 
presentado su plan de 
desarrollo a la 
municipalidad (Siuna y 
Bonanza 

Acta de 
sesión 

Tres territorios 
presenten 
propuestas en 
los Cabildos 

Alcaldia-GTI 12 
meses 

2.3 Implementado el 
Sistema Único de 
Información de 
SAN 

Para el 2012, 3 bases 
de datos (MINSA, 
MINED, MAGFOR) 
generando información 
para alimentar el 
sistema 

3  0   En proceso de 
adquisición de la 
tecnología para la 
implementación del 
sistema 

Base de 
datos, 
informes 

Capacitar a 
sectores 
involucrados 

MINSA, 
MAGFOR, 
GRAAN, 
MINED 

16 
meses 

Sistemas vectoriales 
vigentes revisados y 
adaptados para el 2012 

3  0     Base de 
datos, 
informes 

  MAGFOR,G
RAAN, GTI, 
ALCALDIA 

12 
meses 

sistemas vectoriales 
vigentes capacitados, 
equipados, operando  y 
haciendo uso de la 
información para el 
2012 

3 0     Base de 
datos, 
informes 

  MINED, 
CRAAN,CRA
AN, MAFOR 
Y SILAIS 

12 
meses 

                      

Efecto 3 Visibilizada e incorporada la prioridad nacional, regional y local de la nutrición infantil entre diferentes actores como derecho 
fundamental de la niñez y eje de desarrollo humano que se refleja en el marco de politicas, leyes y presupuesto 

  

3.1 Aumentada la 
participación de 
los diferentes 
actores para 
promover el 
derecho de la 
nutrición infantil 

Para 2012, la 
participación de 
maestros/as, y 
tomadores de decisión 
en actividades que 
promueven la nutrición 
infantil se ha 
incrementado en un 
60% 

60%     Se ha traducido la ley 693 
al Mayangna y Miskito 
que se utilizará en las 
capacitaciones 

Memoria 
de talleres 

Capacitar a los 
maestros en 
ODM y Ley 693 

CRAAN/GRA
AN/SESSAN
. 

5 
meses 



Sistematizada 
experiencia del 
programa, en el 2012 

1  0     Memoria, 
publicacio
nes 

  CRAAN/GRA
AN/SESSAN
. 

12 
meses 

Desarrollada y Evaluada 
una estrategia de 
comunicación sobre 
nutrición infantil, para el 
2012 

1 100%   La estrategia se 
encuentra formulada 

Informes Aprobación por la 
Comisión 
Coordinadora y 
la elaboración del 
plan de plan de 
comunicación 

CRAAN/GRA
AN/SESSAN
. 

6 
meses 

Abogacía con 
tomadores de decisión 
(12 actividades para el 
2012) 

12 0%   Revisados tres Planes de 
Desarrollando Municipal  
encontrando que no 
existe el tema de SAN. 

Informes, 
certificació
n de los 
consejos 
municipal
es 

Inclusión del 
Modelo en tres 
Planes de 
Desarrollo 
Municipal para 
posteriormente 
gestionar fondos. 

CRAAN/GRA
AN/SESSAN
. 

12 
meses 

3.2 Ley de Seguridad 
y Soberanía 
Alimentaria 
Nutricional 
reglamentada 

Para el 2012, la Ley de 
Seguridad y Soberanía 
Alimentaria Nutricional 
reglamentada divulgada 
y publicada en la 
Gaceta diario Oficial 

1 100%   La ley ha sido 
reglamentada y publicada 
previa a la 
implementación del PC-
ISAN 

Informes, 
viñetas, 
document
ales 

Divulgación de la 
ley 

CRAAN/GRA
AN/SESSAN
. 

12 
meses 

Desarrollada y Evaluada 
una estrategia de 
comunicación para la 
apropiación de la ley 
SSAN y su 
reglamentación para el 
2012 

1 0%   Se ha acordado con la 
SESSAN 

Actas de 
conformac
ión de 
comites a 
nivel 
municipal 

  CRAAN/GRA
AN/SESSAN
. 

12 
meses 

             

  Alcanzado            

  Retrazado           

  En Peligro:            

 



ORGANI

SMO 

ONU

RESPONSABLE 

NACIONAL/LOCAL

Monto Total 

Desembolsado
Al 30/06/2011

1.1.1 Implementación del 

Conjunto de prestaciones de 

salud a nivel institucional 

adaptado a la zona indigena y 

considerando la pertinencia y 

diversidad cultural

x x x UNICEF Gobierno Regional 

del Atlantico 

Norte/Sria de Salud

1140,837.00 1083,534.00 375,542.00 32.92%

1.1.2 Implementacion de los 

programas comunitarios 

adaptados a la  zona indigena y 

considerando la pertinencia y 

diversidad cultural

x x x UNICEF Gobierno Regional 

del Atlantico 

Norte/Sria de Salud

252,610.00 391412.00 136,309.00 53.96%

1.1.3.3. Capacitación de 

personal en la aplicación de 

nuevos estandares de 

crecimiento en niños menores 

de cinco años

x x x OPS Gobierno Regional 

del Atlantico 

Norte/Sria de 

Salud/MINSA

31,918.00 0.00 0.00 0.00%

1.2..1 Capitalización de las 

familias con la entrega a 

mujeres de un paquete 

productivo pertinente 

culturalmente

x x x FAO Gobierno Regional 

del Atlantico 

Norte/Sria de Salud

1136,875.00 860006 724759 63.75%

1.2.2 Establecimiento de red 

de promotores rurales

x x x FAO 12,305.00 0.00 0.00 0.00%

Producto 1.1 Familias 

han mejorado sus 

pràcticas alimentarias, 

de higiene y de salud, 

dando prioridad a la 

atencion durante el 

embarazo, lactancia y 

al cuidado de niños y 

niñas menores de dos 

años

1.1.3.1. Construccion y 

equipamiento de casas 

materna en Bonanza y 

rehabilitacion de la casa 

materna en Prinzapolka

A1 A2 A3 % 

Cumplimiento

Monto Total 

Comprometido al 

30/06/2011 

Monto Total Previsto 

año 2

OPSx

Efecto 1. Las familias del programa han aumentado su capacidad en Seguridad Alimentaria y Nutricional, incrementando la disponibilidad de alimento y mejorando 

nutricionalmente la dieta de embarazadas, madres lactando, niños y niñas menores de dos años.

Producto del 

Programa

Actividad AÑO Progreso en la Ejecución ESTIMADA

0.00%67239.00 0.00Gobierno Regional 

del Atlantico 

Norte/Sria de 

Salud/MINSA

117,700.00

Producto 1.2 Familias 

han incrementado su 

estabilidad en la 

disponibilidad de 

alimento

x



1.2.3 Acompañamiento y 

seguimiento

x FAO 141,625.00 36,245.40 36,245.40 25.59%

1.3.1 Organización de grupos 

comunitarios, considerando las 

formas de organización 

autonomicas

x x FAO Alcaldías de 

Bonanza, 

Prinzapolka y Siuna

41,436.00 0.00 0.00 0.00%

1.3.2 Asistencia tècnica en 

liderazgo, asociatividad, 

gestiòn del riesgo y gènero

FAO Alcaldías de 

Bonanza, 

Prinzapolka y Siuna

41436.00 0.00 0.00 0.00%

1.4.1.1. Capacitación a 

maestros y miembros del 

comité de Alimentaciòn 

escolar

x FAO Delegaciones 

municipales de 

educaciòn, 

directores de 

49,665.00 26807.80 25336.90 51.02%

1.4.2 Establecido y 

funcionando el Programa de 

huertos Comunitarios en 42 

escuelas, para el 2012

FAO Delegaciones 

municipales de 

educaciòn, 

directores de 

escuelas, comites 

29,920.00 28,467.05 28,467.05 95.14%

1.4.2 Acompañamiento y 

apoyo técnico

FAO 35,648.00 0.00 0.00 0.00%

1.4.3 Capacitados 42 maestros 

y 210 padres/madres de 

familia miembros del comité 

de alimentaciòn escolar en 

buenas practicas de hiegene y 

en la preparaciòn de la 

merienda, para el 2012

x PMA Delegaciones 

municipales de 

educaciòn, 

directores de 

escuelas, comites 

de alimentaciòn 

escolar

17,833.00 13557.20 5,556.00 31.16%

Producto 1.3 

Aumentada la 

participacion de las 

mujeres en las 

organizaciones 

comunitarias 

trabajando en la 

seguridad alimentaria 

nutricional

Producto 1.4.  

Comunidades han 

establecido huertos 

comunales en la misma 

cantidad de centros 

educativos para 

mejorar la variedad de 

alimentos y 

complementar la 

merienda escolar

Producto 1.2 Familias 

han incrementado su 

estabilidad en la 

disponibilidad de 

alimento

x



PMA Delegaciones 

municipales de 

educaciòn, 

directores de 

escuelas, comites 

de alimentaciòn 

escolar

23,005.00 12,509.00 12,509.00 54.38%

Acompañamiento 

técnico 

28,691.00 13127.00 13,127.00 45.75%

Apoyo al traslado 

de merienda

32814.00 29344.72 3469.00 0.00%

Incluye GMS efecto 1 TOTAL 3134,318.00 2562249.17 1361,320.35 61.17%

ORGANI

SMO 

RESPONSABLE 

NACIONAL/LOCAL
Monto Total 

Desembolsado
Al 31/12/09

Establecimiento de mecanismo 

institucionales sostenibles a 

nivel local y nacional para 

asegurar la integraciòn 

efectiva

x x PNUD Gobierno Regional 

del Atlàntico Norte

9,630.00 10,619.80 10,619.80 110.28%

2.1.2.1.Movilización y 

sistematizaciòn de aportes

x PNUD Gobierno Regional 

del Atlàntico Norte

17,120.00 17,009.58 17,009.58 99.36%

2.1.3.1. Capacitación a 

gobiernos municipales y 

regionales

x PNUD Gobierno Regional 

del Atlàntico 

Norte/Alcaldias de 

Bonanza, Siuna y 

Prinzapolka

38,520.00 10,412.39 10,412.39 27.03%

PMA

x

Producto 1.4.  

Comunidades han 

establecido huertos 

comunales en la misma 

cantidad de centros 

educativos para 

mejorar la variedad de 

alimentos y 

complementar la 

merienda escolar

1.4.4. 42 escuelas supervisadas 

y abastecidas con utensilios 

para el consumo de la 

merienda escolar para el 2012

Efecto 2. Las instituciones nacionales, regionales, municipales y territoriales implementan el Modelo integrado en Nutrición Tuktan Yamni-Muih Bin Muihni Yamni.

Actividad AÑO Progreso en la Ejecución ESTIMADA

A1 A2 A3

Productos del 

Programa

Producto 2.1 Las 

instituciones, 

Gobiernos Regionales, 

municipales y 

territoriales 

operativizan el modelo 

integrado.

Monto Total Previsto % 

Cumplimiento

Monto Total 

Comprometido al 

31/12/09 



2.1.3.2. Equipamiento a 

gobiernos municipales y 

regionales

x PNUD Gobierno Regional 

del Atlàntico 

Norte/Alcaldias de 

Bonanza, Siuna y 

Prinzapolka

19,260.00 19,358.62 10,950.62 56.86%

2.1.3.3. Coordinaciòn y 

esfuerzos con otras ventanas

x PNUD Gobierno Regional 

del Atlàntico 

Norte/Alcaldias de 

Bonanza, Siuna y 

Prinzapolka

24,716.00 512.00 512.00 2.07%

2.2.1.1. Revisión de los planes 

municipales e incorporaciòn de 

temas de SAN y modelo 

integrado

x PNUD Gobierno Regional 

del Atlàntico 

Norte/Alcaldias de 

Bonanza, Siuna y 

Prinzapolka

19,260.00 19,547.11 10,901.11 56.60%

2.2.2.1 Apoyo al seguimiento 

que realicen los gobiernos 

municipales y regionales 

(Actividades de monitereo)

PNUD Gobierno Regional 

del Atlàntico 

Norte/Alcaldias de 

Bonanza, Siuna y 

Prinzapolka

58,636.00 15,890.80 15,890.80 27.10%

2.2.2.1. Participación en 

cabildos municipales y 

asambleas comunitarias 

PNUD Gobierno Regional 

del Atlàntico 

Norte/Alcaldias de 

Bonanza, Siuna y 

Prinzapolka

18,618.00 15,040.70 15,040.70 80.79%

2.3.1.1. Establecimiento de 

brechas de informaciòn.

FAO Gobierno Regional 

del Atlàntico 

Norte/Alcaldias de 

Bonanza, Siuna y 

Prinzapolka

25,038.00 0.00 0.00 0.00%

2.3.2.1. Capacitación y difusiòn 

de reportes

FAO Gobierno Regional 

del Atlàntico 

Norte/Alcaldias de 

Bonanza, Siuna y 

Prinzapolka

17,120.00 0.00 0.00 0.00%

Producto 2.1 Las 

instituciones, 

Gobiernos Regionales, 

municipales y 

territoriales 

operativizan el modelo 

integrado.

Producto 2.2 Los 

Gobiernos Regionales, 

municipales se 

apropian e incluyen en 

sus planes de 

Desarrollo Municipal el 

Modelo Integrado

Producto 2.3 

Implementado el 

sistema Unico de 

informaciòn de SAN.



2.3.2.2. Equipamiento a los 

gobiernos municipales y 

regionales

FAO Gobierno Regional 

del Atlàntico 

Norte/Alcaldias de 

Bonanza, Siuna y 

Prinzapolka

19,260.00 0.00 0.00 0.00%

TOTAL 267,178.00                   108391.00 91,337.00          34.19%

Monto Total 

Desembolsado
Al 31/12/10

3.1.1.1. Divulgación de la 

estrategia de comunicaciòn 

sobre nutriciòn infantil como 

derecho ODM

x PNUD GRAAN/MINED 83,043.00 83,043.00 0.00 0.00%

3.1.1.2.Capacitación a 

maestros y niños sobre OMD 

I,2 Y 3

PNUD GRAAN/MINED 12,840.00 12,840.00 0.00 0.00%

3.1.1.3 Divulgación de la 

estrategia de comunicaciòn 

sobre cambios de 

comportamientos en nutriciòn 

infantil

UNICEF GRAAN/MINSA 112,350.00 7,124.00 7,124.00 6.34%

3.1.2.1. Elaboración de 

documentos de 

sistematizaciòn 

PNUD GRAAN/MINSA 5,778.00 5,778.00 0.00 0.00%

3.1.3.1. Intercambios, foros, 

encuentros y debates

UNICEF MINSA 25,680.00 0.00 0.00 0.00%

Producto 2.3 

Implementado el 

sistema Unico de 

informaciòn de SAN.

Efecto3. Visualizada e incorporada la prioridad nacional, regional y local de la nutrición infantil entre diferentes actores como derecho fundamental de la niñez y eje de 

desarrollo humano que se refleja en el marco de políticas, leyes y presupuesto

Monto Total Previsto Monto Total 

Comprometido al 

31/12/09 

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

% 

Cumplimiento

RESPONSABLE 

NACIONAL/LOCAL

AÑOS

Producto 3.1 

Aumentada la 

participacion de los 

diferentes autores para 

promover el derecho 

de la nutriciòn infantil

ORGANI

SMO 

ONUA1 A2 A3

Productos del 

Programa

Actividad



Producto 3.2 Ley de 

Seguridad y Soberania 

Alimentaria Nutricional 

reglamentada

3.2.1.1. Divulgación de la 

estrategia de comunicaciòn.

FAO CSJ, Gobierno 

Regionaly 

Municipales, 

Ministerios de 

Salud, Educaciòn y 

MAGFOR.

10,700.00 360.65 360.65 3.37%

250,391.00 109145.65 7,484.65 2.99%

x UNICEF GRAAN-CRAAN 31938 3439.00 3439 10.77%
x UNICEF CRAAN-GRAAN 20000 0.00 0 0.00%
X UNICEF 144806 72399.00 72399 50.00%

x UNICEF CRAAN-GRAAN 48150 58180 58180 120.83%
X PNUD 122479 122248 122248 99.81%

367373 256266.00 256266 69.76%

Monto total previsto 

año2

Monto Total 

comprometido 

30/06/2011

Monto total 

desembolsado 

al 30/06/2011

% de 

cumplimiento

1776,371.00 1616088.00 652,993.00 36.76%
149,618.00 67239.00 0.00 0.00%
102,343.00 68537.92 34,661.00 33.87%

1561,028.00 951886.90 815,169.00 52.22%
429,900.00 332300.00 213,585.00 49.68%

4019,260.00 3036051.82 1716,408.00 42.70%

Total UNICEF
Total OPS

RESUMEN DEL PROGRESO EN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2

Monitoreo y seguimiento

TOTAL

Total FAO
Total PNUD

TOTAL PROGRAMA CONJUNTO II AÑO DE TRABAJO 

TOTAL U$

Divulgación del Modelo Integrado
Unidad Coordinadora

Unidad Coordinadora

In
cl

u
id

o
s*

 0
.7

%

Total PMA

UNIDAD COORDINADORA

Linea de Base


