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ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET

COMPTE RENDU ANNUEL

 JANVIER – DECEMBRE 2010
31 DECEMBRE 2010
	Période couverte :
	Octobre 2010 - Décembre 2010 (Cette phase a été approuvée le 20 octobre 2010)

	Numéro et intitulé du Projet:
	Prévention de recrutement, Démobilisation et Réintégration socio-économique  des enfants associés aux forces et groupes armés et autres enfants et femmes vulnérables dans les zones de conflits (2eme phase

	Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):  
	UNFPA-PAM -UNICEF

	Partenaire(s) d’exécution :
	Gouvernemental: 

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale et de la Famille

Ministère de la Défense Nationale, des Anciens Combattants, Victimes de Guerre, Désarmement et de la Restructuration de l’armée.  JPN et ONG

	Date d’approbation du Comité de Pilotage :
	Prévues pour le premier trimestre de 2011



	Montants engagés:
 
	
	Pourcentage du montant approuvé:
	

	Montants dépensés:

	
	Pourcentage du montant approuvé:
	

	Date de Clôture prévue:
	février  2012 


	Retard (mois):
	3


	Objectifs/Résultats:
	Réalisations/Résultats:
	Pourcentage de réalisation
:

	Planification détaillée et préparation de la logistique 

Résultat 1 : 
Les Six violations graves des droits de l’Enfant en situation de conflit tels que décrits dans les résolutions 1612 et 1888 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sont  collectées.
	a. Les forces de défense et de sécurité sont formées sur la protection des Enfants avant pendant et après les conflits armés.
Avec l’accord du ministère de la défense et de la sécurité 26 cadres des services de défense et de sécurité ont bénéficié d’une formation de formateur. Les 26 cadres représentent chacun une région militaire et des groupements de gendarmerie et la police au niveau de 3 régions. Le projet envisage en Mars 2011 :

 une deuxième formation sur l’élaboration et la conduite de formation par les FDS de la RCA
la formation des représentants du MASSNF au niveau régional et dans les arrondissements de Bangui


	40 %



	Planification détaillée et préparation de la logistique 

Résultat 2 : 
Tous les enfants associés aux groupes armés, y compris ceux se trouvant dans les forces d’autodéfense sont démobilisés et réinsérés dans les familles et communautés
	a. L’UNFPA est en discussion avec les l’ONG JPN (Jeunesse Pionnière Nationale) en tant que partenaire d'exécution. L'accord sera signé en Janvier. Les procédures pour l'achat  de véhicule et matériel didactiques d'apprentissage aux petits métiers ont été engagées. La JPN doit d'aller en mission pour identifier les besoins des enfants  afin de préparer le module de formation et l'achat des kits pour la réalisation des AGR.
	70%


	Planification détaillée et préparation de la logistique 

Une réduction de la vulnérabilité alimentaire des ex-EAFGA (y compris les forces d’autodéfense), OEV, survivants des VBG et autres enfants et femmes vulnérables
	Dans le cadre de de la réduction de la vulnérabilité alimentaire des communautés, le PAM a déjà engagé les procédures d’achat de vivres tel mentionné dans le projet depuis le mois de novembre 2010.L’arrivée des vivre à Bangui et prévue pour fin Mars début avril 2011

	50%




	Défis rencontrés et plan d’action



	Défis et difficultés rencontrés :
	Difficultés :
· Lors de la première allocation, les forces de défenses et de sécurité et les DRAS n’avaient pas été prises en compte dans le projet. 
· Pour la deuxième allocation, il a été envisagé de les impliquer fortement à travers le financement de plan d’action élaborés et validé par les Ministère de la défense, de la sécurité et des Affaires sociales.
· Les propositions des ONG sont attendues pour le volet mécanismes de protection communautaire
Les leçons apprises :
a. La Collaboration avec les services de défense et de sécurité permet d’améliorer la protection des enfants avant, pendant et après le conflit


	Mesures envisagées pour rattraper le retard d’exécution des objectifs :
	L’implication des Représentants du Ministères des Affaires Sociales au niveau régional permet d’assurer la durabilité et la réplication des activités de protection à base communautaire
La collaboration entre les 3 agences Permet d’avoir un regard concerté et un éventail de possibilités pour le renforcement des capacités des communautés, des ONG et des Ministères


	Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

	· Le projet a pris de l’élan avec une nouvelle dimension. La forte implication du Ministère de la défense et celui des Affaires Sociales.



� Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the respective agency’s financial rules and regulations.  


� Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to payment).





�  Le taux de realisation est en rapport avec les previsions de l’année 2010
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