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	Pays : République Centrafricaine
Domaine Prioritaire : revitalisation des communautés affectées par les conflits.

	Ation
	
	


	N° du Projet : PBF/CAF/K-2
MDTF Office Atlas N°:

Intitulé du Projet : «Relance Socio Economique des Populations de Kemo, Ombella M’Poko, Nana Gribizi, et l’Ouham, affectées par les conflits ».
	
	Organisation(s) UN participant(s): PNUD

	
	
	


	Partenaires de mise en œuvre: 
Caritas Centrafrique

	
	Budget du Projet (FCP) : 300.000 dollars
Pour les programmes conjoints : fournir le budget par organization:



	
	
	


	Durée du Projet (mois): 15 mois
Date de transfert : 18 Septembre 2009
Initialement le démarrage du projet était prévu au mois de juillet 2009, mais il a connu des difficultés quant à la détermination de l’agence onusienne qui devait accompagner la mise en œuvre du projet. Initialement c’était la FAO, pour des raisons spécifiques et ne pouvant pas continuer, la supervision du projet a été confiée au PNUD après décision du comité de pilotage du fonds PBF.
Date d’achèvement : 31 Décembre  2010
	
	

	Révisions/Rallonges Budgétaires : 

La date de clôture du Projet est ramenée au 31 décembre 2010 
	
	


I. BUT
• Le but principal de ce projet  est d’apporter un appui aux populations des préfectures de la Kémo, de la Nana-Grébizi, de l’Ombella-Mpoko et de l’Ouham qui étaient affectées par les conflits militaro-politiques, à reconstruire leurs greniers agropastoraux détruits. Cet appui leur permettra également de renforcer leurs capacités techniques à se constituer en groupement afin de  relancer la production agro-pastorale détruite, de leurs zones respectives et de participer efficacement  à l’élaboration des politiques locales de développement.
• Cent quarante sept (147) groupements étaient identifiés, soit 50 dans la préfecture de  l’Ouham, 30 dans la Nana-Grébizi, 20 dans la Kémo et 47 dans l’Ombella-Mpoko. Ces groupements étaient ensuite  dotés de petits outillages agricoles (machettes, houes, haches, pousses-pousses, décortiqueuse à arachide, décortiqueuse à riz, balances commerciales, décamètres), des semences d’arachide, de maïs, de paddy et de boutures de manioc améliorées ;  d’intrants chimiques (NPKSB et UREE),  de petits bétails et volailles etc afin d’augmenter leurs capaciés de production. Des sessions de formations ont été organisées dans le cadre du renforcement des capacités par l’organisation des séances de formation à Bossangoa, Kaga-Bandoro, Sibut, Damara et Bossembélé sur la gestion dynamique d’un groupement et sur les nouvelles techniques culturales. 
Les groupements du diocèse de Bossangoa et de Kaga-Bandoro étaient jugés dynamiques et responsables. Ils se sont constitués en deux (2) organisations faîtières régionales dénommées « Union des Groupements Appuyés par les Caritas Bossangoa (UGACB) avec son siège à Bossangoa et l’ « Union des Groupements Appuyés par les Caritas Kaga-Bandoro » avec son siège à Kaga-Bandoro, afin de participer en pleine responsabilité  à l’élaboration des politiques locales de développement de leurs zones respectives et ainsi défendre les intérêts de leurs membres.

• Le présent projet s’inscrit bel et bien dans le troisième domaine du plan prioritaire et concerne  plus particulièrement le renforcement de la cohésion intra et inter communautaire et la réinstallation des personnes déplacées internes (DPI) et des réfugiés retournés etc…

► Les populations du diocèse de Bossangoa des zones telles que Nana-Bakassa, Bouca, Ouham-Bac, Benzambé, Axe Zéré Bouca et Bossangoa-Centre ont vu leurs productions agricoles augmentées et leurs conditions de vie améliorées.
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  Récolte d’arachide du groupement                                           Récolte d’arachide du groupement SASSARA KNK

      GECAB de Bossangoa                                                            de l’axe Ouham-Bac 17 Km de Bossangoa             
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                          Champ de paddy de  «l’Association Chrétienne pour le Développement de Nana-Bakassa»
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                       Champ de manioc du groupement                                  Champ d’arachide et de maïs du Groupement AMICAL des Chefs

                      MOGANE WARA BONA de Gbakara                              de Groupes  et  de Quartiers de Bossangoa en bon développement

                     sur l’axe Bouca en bon développement.                         
► Dans le Diocèse de Kaga-Bandoro, les quatre (4) spéculations (arachide, maïs, paddy et manioc) ont connu une bonne production dans la sous-préfecture de Kaga-Bandoro en général à cause d’une forte mobilisation des membres des trente (30) groupements. La participation communautaire était manifeste dans cette sous-préfecture. Les différentes réalisations se résument de la manière suivante :

· 30 groupements ont réalisé  22,5 hectares d’arachide et 28 groupements sur 30  ont eu un bon rendement, soit 93,33 % des groupements.

· 20 groupements ont réalisé 17,80 hectares de maïs avec un bon rendement à 100 %

· 20 groupements ont réalisé 21,25 hectares de paddy avec un très bon développement à 100 %.

· 18 groupements ont réalisé 10 hectares de manioc avec un très bon développement des boutures.
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          Grpt TOMBA YERE du village                               Grpt GBAGA MANDJA BENE du village
            BISSINGALE 5 Km de Kaga-Bandoro                  BAYIRI PK 37 route de Dékoa Culture associée de 
           Culture associée de paddy et maïs                      paddy et  maïs             
◘ Dans la sous-préfecture de Dékoa, les dix (10) groupements ont bien réalisés leurs activités agricoles. Neuf (9) groupements sur 10 ont eu un bon rendement agricole. Seulement deux (2) parcelles de maïs ont été détruites par les oiseaux. Les micro-boutures de manioc connaissent une très bonne germination.
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               Parcelle associée d’arachide et de manioc du groupement REVEIL de Dékoa 4 km axe Guiffa
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                Paddy – Maïs        Parcelle Maïs – Arachide - Manioc
        Réalisations du groupement BEMBELA situé à 7 km sur l’axe Dékoa - Bouca

◘ Les groupements de la zone de Sibut entretiennent encore l’esprit d’assistanat donc seulement quatre (4) groupements ( Femmes Chrétiennes Catholiques, GBOLO TE NEZE, DINGO de Sibut-Centre et GUI SI MON WARA de Galafondo) sur 10  ont vu augmenté leurs productions agricoles.
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Parcelle associée maïs et manioc du groupement féminin GBO LO TE NEZE de Sibut-centre

► Dans les zones d’interventions du projet couvertes par l’Archidiocèse de Bangui telles que les sous-préfectures de Bossembélé, Damara et Bogangolo, la mission avait visité treize (13) groupements de la sous-préfecture de Bossembélé du 02 au 03 octobre 2010. 

◘ Dans la sous-préfecture de Bossembélé, on note le manque de mobilisation et/ou de participation communautaire des membres des groupements des 15 groupements retenus, ce qui  explique à suffisance les rendements médiocres dans les parcelles communautaires d’arachide, de maïs et paddy dans l’ensemble.  Seuls les groupements DESSE GAPPA, DESSE NE ME YONG de Bossembélé-Centre, NGUESSA du village BOUDOUKPA et le groupement DEREZOCK du village NDJO ont réalisé normalement leurs activités agricoles. Par contre les boutures de manioc se développent convenablement  dans certaines parcelles à Bossembélé.
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Parcelle associée arachide et manioc du groupement DEREZOCK du village NDJO

◘ Dans la Sous-préfecture de Bogangolo  :

· 10 groupements sur 16 ont cultivé le paddy, le développement dans les parcelles visitées promet une bonne production pour tous les 10 groupements ayant reçu les semences de paddy.

· La production  d’arachide et de maïs était trop variée d’un groupement à un autre mais en moyenne un assez bon rendement.

· Les boutures de manioc se développent normalement dans toutes les parcelles.
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                           Parcelle associée de manioc et arachide du groupement BESSANA axe Bogangolo - Damara

◘ Pour la sous-préfecture de Damara, 9 groupements ont réalisé leurs activités agricoles, 6 groupements avaient abandonné soit après la distribution des semences, soit après les semis par mésentente entre les membres des groupements respectifs. 
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                    Parcelle de paddy                                      Parcelle associée d’arachide et manioc

                    du groupement  ITA LONDO du village BOBAKADA ou Liby Ecole

Les bénéficiaires de l’appui du Projet PBF/CAF/K-2 « Relance socio-économique des populations de la Kémo, de la Nana-Grébizi, de l’Ombella-Mpoko et de l’Ouham affectées par les conflits » ont satisfait leurs besoins primaires, condition nécessaire pour le retour de la paix et stabiliser ces populations dans les zones d’intervention respectives dudit projet.
► Pour la bonne marche de ce projet certains acteurs sont impliqués, il s’agit notamment des préfets et des sous-préfets qui interviennent dans ces zones comme les présidents du comité de pilotage, ils président les réunions et assument la gestion et le suivi dans l’exécution du projet, on note également l’implication des directeurs régionaux du ministère du développement rural et de l’agriculture qui viennent en appui conseil dans la sélection des semences ; les séances de formations des leaders des groupements sur les nouvelles techniques culturales des 4 spéculations (arachide, maïs, paddy et boutures de manioc améliorées) ont été entièrement animées par les techniciens du ministère du développement rural et de l’agriculture.

II. RESSOURCES 

Ressources financières :

Le Projet PBF/CAF/K-2 “Relance Socio-Economique des Populations de la Kémo, de la Nana-Grebizi, de l’Ombella-Mpoko et de l’Ouham affectées par les conflits” a été financé totalement  sur les Fonds de Consolidation de la Paix à hauteur de 300.000 dollars.
La baisse du coût  de dollars a influé négativement sur le budget du projet. Il était de 489 pendant la période de l’élaboration du projet.
Ressources humaines :
· Pour le bon fonctionnement du projet, un dispositif d’un personnel national a été constitué. On peut citer : 
1  Chef de Projet
1 Assistant Administratif

1 Logisticien

5 Agents de Développement Local (ADL) repartis comme suit : 2 pour l’Ouham, 1 pour la Nana-Grébizi, 1 pour la Kémo et 1 pour l’Ombella-Mpoko (Bossembélé)

III. ARRANGEMENT DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI DU PROJET
La réalisation des objectifs du projet incombe conjointement au gouvernement et à l’Agence du système des Nations Unies, le PNUD et la Caritas Centrafrique.
Un protocole d’accord a été  signé entre le PNUD et la Caritas Centrafrique chargée de l’exécution des activités. Selon ce protocole le transfert des fonds s’est fait trimestriellement en fonction des résultats obtenus après une micro-évaluation entre les parties. La Caritas Centrafrique doit justifier à la fin de chaque décaissement  au service de la comptabilité du PNUD, comment les fonds mise à disposition ont  été utilisés par rapport à la mise en œuvre des activités.

Dans le mécanisme de mise en œuvre, des comités de pilotage ont été mis en place dans chaque zone d’intervention du projet pour coordonner la supervision des activités sur le terrain. Il est composé des représentants des structures nationales (Ministère de l’Intérieur, Ministère du Développement rural, Ministère du Plan, Ministère des Affaires sociales, etc.) et ceux des Organisations Non Gouvernementales opérant dans les zones. Ainsi l’architecture de la composition du comité de pilotage se présente comme suit :
Président : Préfets ou Sous-Préfets de la zone d’intervention 

Vice Président : Secrétaire Diocésain de la Caritas
Rapporteur Général : Directeur Régional du Plan
Rapporteur Adjoint : Directeur Régional du Développement Rural

Membres :

· Chef de Secteur action Sociale

· Chef de Secteur ACDA

· 2 Représentants de la Société Civile (OFCA, etc..)

· 2 Représentants des Groupements

· 1 Agent de Développement Local

Notons que les procédures d’approvisionnement utilisées dans le cadre de ce projet sont faites conformément aux procédures adoptées dans le manuel de procédure de la Caritas Centrafrique. Il s’agit d’une consultation restreinte des fournisseurs pour la production des factures Proforma, une fois le fournisseur sélectionné, un bon de commande lui est adressé. Après la livraison la ou les factures sont payées. Dans certains cas un seul fournisseur est choisi à cause du manque des structures sur la place.
Le système de suivi utilisé dans le cadre de ce projet est celui d’une présence constante des agents de développement local (ADL) auprès des bénéficiaires (groupements),deux (2) missions de suivi des réalisations des groupements de l’équipe du projet ont été réalisées et trois missions de suivi- évaluation du Secrétariat Technique du Fonds de Consolidation de la Paix étaient prévues mais une seule été réalisée au mois de décembre 2010.
IV. Résultats
Résultat 1 : Des groupements créés et dotés d’équipements agricoles, d’intrants et de souches animales sous forme de crédit solidaire, relancent les productions agricoles et animales.

- Formation des leaders de 143 groupements sur le thème « Gestion dynamique d’un 

  groupement »

Appui à l’élaboration des textes juridiques de 147 groupements retenus

- Distribution de petits outillages agricoles :

 . 3.000 machettes

 . 3.000 houes

 .    150 haches

 .      30 décamètres

à 148 groupements dans les localités suivantes :

 

  -  15  à Bossembélé, 

  -  44  à Bossangoa et Nana-Bakassa,

  -    7  à Bouca, 

 

  -  30  à Kaga-Bandoro, 

 

  -  10  à Dékoa, 

 

  -  10  à Sibut, 

  
  -  16  à Damara et 

                -  16  à Bogangolo

. Formation en techniques culturales sur les 4 spéculations (arachide, maïs, paddy et manioc).

. Distribution des semences améliorées d’arachide (6.000 Kg), de maïs (2.800 Kg), de paddy (2.500 Kg) et des boutures de manioc (1.168.000 micro-boutures) à 149 groupements.

. Distribution de 213 pousses-pousses à 147 groupements

. Distribution de   30 décortiqueuses à arachides (10 par diocèse)
. Distribution de   41 balances commerciales
. Distribution de   03 décortiqueuses à riz (1 décortiqueuse par diocèse) pour constituer les 

                                 ressources de bases de fonctionnement des bureaux de l’Union 

                                 des groupements par zone.
Résultats 2 : 100 groupements organisées en structure faîtière (union des groupements 
                        appuyés par la Caritas) et fonctionnels
. Une base de réflexion est lancée au niveau de chaque zone pour la sensibilisation et la rédaction de l’avant projet des textes juridiques en vue de la création d’une structure faîtière avec l’appui des agents de développement local (ADL).
. Une mission de formation sur la mise en place d’une structure faîtière :

- Sensibiliser les leaders des groupements sur l’importance et la nécessité d’une organisation faîtière pendant ces sessions de formation.

- Mettre en place un bureau de coordination (Union) des groupements par Diocèse (Bossangoa, Kaga-Bandoro et l’Archidiocèse de Bangui) s’il s’avère nécessaire.

. Deux (2) structures faîtières ont été mises en place :
- Union des Groupements Appuyés par la Caritas Bossangoa (UGACB)

- Union des Groupements Appuyés par la Caritas Kaga-Bandoro (UGACK)
Il est à noter que dans la zone de l’archidiocèse de Bangui, les quarante sept (47) groupements des Sous-Préfectures de Bossembélé, Damara et Bogangolo avaient reconnu leurs faiblesses et avaient reporté la mise en place de leur Union dans un délai d’un an.
. Deux (2) sessions de  formation à l’attention des membres du Bureau des Unions à Kaga-Bandoro et à Bossangoa sur leurs rôles et fonctions.
V. Plan de travail futur
VI.  Indicateurs de performance (non obligatoire)

· 277 représentants formés sur le thème « Gestion dynamique d’un groupement »

· 280  leaders des groupements formés en techniques cultures modernes
· 265  leaders des groupements sur la mise en place d’une structure faîtière

·   18 membres du Bureau de l’Union formés sur la mission, les rôles et fonctions du Bureau   

      de l’Union des groupements.

· 100 groupements sur 147 fonctionnent normalement. Ils sont répartis comme suit :

. 44 dans le diocèse de Kaga-Bandoro (30 à Bandoro, 10 à Dékoa et 4 à sibut).
. 30 dans le diocèse de Bossangoa (5 à Bossangoa-centre, 8 à Nana-Bakassa, 6 à Bouca, 

  2 à Benzambé, 3 sur l’axe Ouham-bac et 6 sur l’axe Zéré Bouca).

. 26 dans l’Archidiocèse de Bangui (13 à Bogangolo, 4 Bossembélé et 9 à Damara).

VII.   Abréviations et sigles :
· PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

· APRD : Armée Populaire pour la restauration de la Démocratie

· ADL : Agent de Développement Local.

· ACDA : Agence Centrafricaine de Développement Agricole

· UGACB : Union des Groupements Appuyés par la Caritas Bossangoa

· UGACK : Union des Groupements Appuyés par la Caritas Kaga-Bandoro
� E.g. for the UNDG Iraq Trust Fund and the MDG-F.
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