
FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 

EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

rapport descriptif FINAL 

du programme

PAGE DE GARDE DU RAPPORT

	Organisation des NU bénéficiaire: UNESCO

	
	Domaine Prioritaire :
(i)Renforcement de la cohésion sociale intra et inter communautaire, (ii) Réinstallation des PDI et des réfugiés retournés, relèvement communautaire
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	N° et Titre du Programme : PBF/CAF/K-4 Radios communautaires pour le renforcement de la cohésion sociale intra et inter communautaire dans tout le pays.
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	Période couverte par le Rapport: 

Janvier à Décembre 2010
	
	Budget du Programme (FCP):
641,806 USD

	
	
	


	Partenaires de mise en œuvre:
	
	Lieu(x) couvert(s) par le Programme :

	Ministère de la Communication, du Civisme, de la Réconciliation Nationale et du Suivi du Dialogue.
	
	Birao (Vakaga) et Paoua (Ouham-Péndé)


	Abréviations et acronymes:
	
	Durée du Programme:

	Liste des principales abréviations et acronymes utilisés dans le rapport. 
PBF :
	
	18 Mois.. 



But

· Instaurer une culture de la paix à travers l’information/formation des communautés de base.
· Installer 02 radios communautaires fonctionnelles,
· Former le personnel de ces radios à la production des émissions centrées sur la culture de la paix,

· Produire et diffuser des émissions sur la protection des populations vulnérables notamment les femmes, la sensibilisation au retour des refugiés et déplacés, le désarmement et la démobilisation des ex-combattants.
Ressources 

Ressources financières:
· Outre le financement du PBF , l’Agence des UN bénéficiaire a contribué à hauteur de 25000 USD pour la mise en œuvre de ce projet.
Ressources humaines:

· Personnel National: Un (01) cadre du Ministère de la Communication (Communicateur spécialisé en radio rurale) a été affecté auprès de l’UNESCO pour la mise en œuvre du projet.
· Personnel International: Une Coordonnatrice des projets radios communautaires recrutée au Bureau régional de l’UNESCO à Yaoundé.
Arrangements de Gestion et de Suivi du Programme
La mise en œuvre du programme est réalisée par l’UNESCO, les mécanismes de suivi sont placés sous la supervision technique de l’UNESCO pour les aspects de formation, d’achat et installation des équipements, de sensibilisation et de fonctionnement en liaison avec le Ministère de la Communication.
La mise en œuvre du projet radios communautaires de Birao et Paoua s’est déroulée de la manière suivante :

· Mission d’étude de faisabilité, de sensibilisation des communautés de base et de mise en place de comités de gestion provisoire.

· Mobilisation des ressources auprès de la communauté

· Aménagement par la communauté des locaux devant abriter les installations techniques

· Mission de test de recrutement du personnel, de mise en place de comités définitifs de gestion et de poursuite de sensibilisation des communautés.

· Formation du personnel et des membres des comités de gestion

· Attribution des fréquences

· Installation des équipements.

· Lancement des radios.

· Formations diverses

Le suivi-évaluation du programme se fait à travers :

· L’organisation des missions de supervision et de contrôle de la mise en œuvre du projet

· La validation avec le Ministère de la Communication de la conformité des acquisitions des équipements achetés

· La validation de la grille des programmes,

· L’organisation des réunions UNESCO/ministère/comités de gestions

· L’information des partenaires techniques et financiers sur l’état d’avancement du projet

· La transmission des rapports d’activités aux partenaires
RESULTATS

Les résultats atteints dans la mise en œuvre de ce projet sont les suivants :

· 08 animateurs, 03 techniciens par localité, soit un total de 22 personnes ont suivi la formation dans leur domaine respectif, il en est de même pour les membres des comités de gestion (05 par localité)

· Les équipements ont été achetés et acheminés sur les sites. Ils sont déjà installés.

· Les radios sont opérationnelles,
· La formation personnel sur la promotion de la femme s’est déroulée sur les deux sites tandis que celle relative à la culture de la paix et au retour des déplacés et refugiés n’a eu lieu qu’à Paoua ; l’insécurité à Birao ne favorise pas cette formation pour l’instant.

· Il faut signaler que les communautés de Birao et Paoua se sont appropriées cet outil de communication par leur engouement pour la réhabilitation des bâtiments qui abritent en ce moment les installations techniques, l’élection des membres des comités de gestion, leur participation aux émissions de la radio à travers les émissions interactives et des magazines. 

Ces résultats n’ont pas été atteints sans difficultés ou contraintes. Quelques exemples :
· Insécurité dans les zones,

· Contrepartie du Gouvernement : livraison et installation des pylônes non honorées d’où le financement de ces équipements par l’UNESCO,

· Contrepartie des communautés : les grilles de protection des bâtiments des radios ne sont pas entièrement installées.

D’une manière générale, malgré le retard observé au démarrage du projet (affectation par le Ministère de l’Assistant), la non installation des pylônes par le Ministère et avec la détermination du Bureau régional de l’UNESCO à Yaoundé, le personnel est formé, les équipements ont été installés, les mobiliers, les groupes électrogènes, les motos, les pylônes ont été acheminés sur les sites, plusieurs appuis aux équipes techniques réalisés. 

Les deux radios sont opérationnelles. 
PLAN DE TRAVAIL FUTUR

Les actions prioritaires identifiées pour la période suivant la clôture du programme sont, entre autres :

· Recyclage sur sites des animateurs en technique d’animation, production des émissions, collecte, traitement et diffusion de l’information.
· Recyclage des techniciens dans le domaine de l’informatique (montage des émissions)

· Recyclage des membres des comités de gestion dans le domaine de mobilisation des ressources.

· Appui à ces radios pour la réalisation des émissions.

Le budget estimatif pour la réalisation de ces actions prioritaires se chiffre à 21000 USD.
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Instructions concernant le format du rapport





Ne pas modifier le format du rapport, ni ajouter d’encadrés, graphiques, etc. 


Ajouter toute information supplémentaire (graphiques, etc.) en annexe du rapport et annoter clairement le rapport en faisant référence à ces documents dans des notes de bas de page. 


Numéroter toutes les sections et paragraphes comme indiqué ci-dessous. 


Ne pas utilise de couleurs. Le rapport doit être au  format Times New Roman (12). 








� Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.





