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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
Rapport de mise à jour trimestriel 

 
Période couvert (Trimestre) 2011 T2 (d’avril à juin) 
Numéro du projet et le titre 
du projet 

PBF-COD-B.4 
DESARMEMENT ET DEMOBILISATION DES ELEMENTS RESIDUELS CONGOLAIS A LA FOIS DANS LES 
GROUPES ARMES ETRANGERS ET CONGOLAIS 

Agence bénéficière:   PNUD 

Partenaires d’exécution  MINISTERE DE L’INTERIEUR ; MONUSCO DDR/RR 

Date d’approbation par le 
Comité de Pilotage: 28 Décembre 2010 

Budget total alloué 636 650 
Fonds engagés du budget 
total alloué1  83.946,48  % de fonds engagés / 

budget total alloué: 13% 

Fonds dépensés2 du budget 
total alloué: 33.401,88 % de fonds dépensés / 

budget total alloué: 5% 

Date de clôture prévue:  30 Juin 2011 Retard éventuel (mois): TBD 
Domaine d’investissement : 
Résultats stratégiques 
(effets sectoriels): 
Indicateurs pour mésurer 
les effets 
 

Domaine de priorité d’investissement : 
R (1): Réformes du secteur de la sécurité et des systèmes 
judiciaires mises en place et fournissant services et biens 
au niveau national et local permettant le renforcement de 
l'Etat de droit 
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 1 
(1.3) DDR : Nombre de « programmes-pays » appuyés par le 
PBF ayant abouti à la réintégration les ex-combattants au sein 
des communautés 

 

Résultats immédiats  
(= produits projet) avec 
référence aux 

Résultat attendu 1 :  
Informer et sensibiliser les GA et les communautés 
d’accueil 

Contrainte(s) :  
Le lancement de l’initiative a été retardé sur 
demande du Ministère de la défense : voire ci-

                                                
1 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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indicateurs:  
 

 
Réalisations accomplies : 

1. Les partenaires de sensibilisation au Nord Kivu 
ont été déjà choisis. 

2. Les fonds déboursés pour le Nord Kivu 
3. Les évaluations des besoins au Sud Kivu et au 

Maniema sont en cours 

dessous. 
 
 
 

 
  

Résultat attendu 2 :  
Construire les centres de regroupement des XC 
 
Réalisations accomplies : 

1. Les 8 centres prévus ont été validés 
2. Les 4 du Nord Kivu ont été évalués  
3. Celui de Butuhe à Butembo au Nord Kivu était 

construit 
 Résultat attendu 3 :  

Identifier et enregistrer les XC résiduels 
 
Réalisations accomplies :  

1. Les équipements d’enregistrement disponibilisés  
2. L’équipe d’enregistrement recrutée 

 
Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels) 
 
À ce jour, le lancement de l’initiative a été retardé sur demande du Ministère de la défense. Le Ministère a exprimé des inquiétudes quant à 
l’interaction du programme avec les négociations en cours des FARDC et aux effets incitatifs pour les groupes armés.  
 
Du point de l’ISSSS : la préoccupation est qu’il n’y ait actuellement aucune option de démobilisation proposée pour les combattants résiduels 
avec la fin imminente du programme financé par la Banque mondiale administré par le Gouvernement. 
 
Le rélancement du processus DDR a été liée par le Ministère de la Défense à la fin du processus de régimentation (restructuration) des FARDC 
dans les deux Kivus, prévu pour juillet 2011.   
 
Note :  
- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de ʻlivrer les produits attendusʼ contribue aux résultats du 
PMP ?  
- Quʼest ce qui a été prévu dʼatteindre en fin 2011, et quʼest ce qui a été réalisé mi-parcours?  
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?  
- Comment vous allez améliorer la performance des projets dʼatteindre les résultats escomptes?       
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