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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel PBF DD des Résiduels (juillet a Septembre 2011)

Période couvert (Trimestre) Trimestre 3: juillet –  septembre 2011

Numéro du projet et le titre du projet PBF-COD-B.4
CODE ATLAS : 00077458 « DD RESIDUELS »,

Agence bénéficière:  PNUD

Partenaires d’exécution MONUSCO/DDR, FARDC, EX-GROUPES ARMES, GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX

Date d’approbation par le Comité de 
Pilotage:

27  Décembre  2010

Budget total alloué US$ 636.650

Fonds engagés du budget total alloué1 US$ 93.460
% de fonds engagés / budget total 
alloué:

15%

Fonds dépensés2 du budget total alloué: US$ 93 460
% de fonds dépensés / budget total 
alloué:

15%

Date de clôture prévue: 31 Déc. 2011 Retard éventuel (mois): Juin 2012

Domaine d’investissement :
Résultats stratégiques (effets sectoriels):
Indicateurs pour mésurer les effets

Domaine de priorité d’investissement :
R (1): Réformes du secteur de la sécurité et des 
systèmes judiciaires mises en place et fournissant 
services et biens au niveau national et local 
permettant le renforcement de l'Etat de droit
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 
1
(1.3) DDR : Nombre de « programmes-pays » 
appuyés par le PBF ayant abouti à la réintégration les 
ex-combattants au sein des communautés

Sécurité

                                                
1 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 
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Résultats immédiats
(= produits projet) avec référence aux 
indicateurs:
PBF Résultat3 : 
Jusqu ‘à 4 000éléments résiduels 
congolais des Groupes armés étrangers 
et congolais sont désarmés, démobilisés 
ou intégrés dans les FARDC

Résultat attendu 1 : 
Informations publiques et campagnes de 
sensibilisation

Réalisations accomplies :
 Plusieurs messages sont passés à travers la 

radio OKAPI, les différentes radios 
communautaires du Nord/Sud Kivus et du 
Maniema, ainsi qu’à travers les radios 
DDRRR et les leaders des Ex-groupes armés 
et les regiments FARDC

 Des activités de promotion de la culture de la 
paix sont en cours avec les autorités 
provinciales et les radios privées des trois 
provinces (N/S Kivus et Maniema)

Contrainte(s) :
 Différence de compréhension du 

programme par les acteurs
 Manque de volonté politique pour 

accompagner le processus exprimée 
par le non respect des engagements et 
le manque de participation de l’Etat à 
l’effort des bailleurs 

 Multiplicité des partenaires d’exécution 
sans coordination

 Manque d’intérêt des bailleurs au 
processus (manque de fonds), 
empêchant toute planification 

 La nébuleuse des GA d’autodéfense 
qui s’exprime par un manque 
d’organisation vers le désengagement

 Le règlement partiel de la 
problématique, s’exprimant par les 
hésitations du Gouvernement qui 
donnent le temps aux GA de se 
reconstituer.

 L’arrêt des opérations de la 
démobilisation créant une situation 
d’insécurité qui pourrait nuire aux 
activités de réinsertion qui démarrent

 Chevauchement du DDR sur deux 
Unités : Gouvernance (DD) et 
pauvreté(R)

Solution(s) Proposée(s) :
 Reprise des opérations DD à travers 

l’obtention de la décision du Ministre 
de la Défense

 Gestion des activités à travers un 
mandat provincial

 Redynamiser la Cellule de 
Coordination des opérations DDR 
(CCO)

Résultat attendu 2 :
Eléments résiduels des Groupes armés, 
identifiés, vérifiés et enregistrés, 
sensibilisés et reçoivent des certificats

Réalisations accomplies :
 435 résiduels ont reçu des certificats 

d’éligibilité au programme communautaire

 L’identification est faite par les représentants 
des FARDC et les gouvernements provinciaux

Résultat attendu 3 :

Les centres de regroupements 
construits/réhabilités

Réalisations accomplies :
 Un centre de regroupement construit à 

Butuhe (Butembo) et 12 points de 
regroupement réalisés pour l’enregistrement 
des résiduels

 La sécurité des sites est assurée par les 
FARDC, la PNC et la MONUSCO

Résultat attendu 4 :
les éléments résiduels reçoivent un appui 
pour leur transport

Réalisations accomplies :

435 résiduels libérés après avoir été nourris pendant 
leur séjour dans les points de regroupement

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des 
résultats stratégiques (effets sectoriels)
Note : 
- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet 
de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ? 

 Les campagnes de sensibilisation et d’informations contribuent à cout sûr à la stabilisation de 
la zone

 435 résiduels démobilisés pour les programmes de réintégration, diminuent les poches 
d’insécurité
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 L’utilisation des leaders des ex-groupes armés est une action politique répondant aux 
accords de Goma

 L’implication des FARDC et des gouvernements provinciaux est une appropriation nationale 
des activités

- Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours? 
 La campagne d’informations prévue et réalisée
 L’enregistrement des résiduels des ex-groupes armés, prévu et 435 ont été enregistrés
 L’implication des leaders des ex-GA, des FARDC, PNC et des Gouvernement provinciaux 

prévus et réallisés
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets? 

 Bonnes pratiques : Implication de toutes les parties dans l’exécution du projet, ainsi que la 
volonté politique, avoir une coordination des opérations

 Mauvaises pratiques : démarrer un projet sans la totalité des fonds.
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats escomptes ?      

 Un bon diagnostic, une bonne planification. Précision des rôles de chaque partie impliquée, 
mobiliser les ressources avant le démarrage


