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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (juillet a Septembre 2011)

Période couvert 
(Trimestre) Trimestre 3 : juillet à septembre 2011

Numéro du projet et le 
titre du projet

PBF-COD-E.1
APPUI AUX STRUCTURES DU STAREC ET DE L’ ISSSS

Agence bénéficière:  PNUD

Partenaires d’exécution PNUD

Date d’approbation par le 
Comité de Pilotage:

Mars 2010

Budget total alloué 1130 456,57

Fonds engagés du 
budget total alloué1 1130 456,57

% de fonds engagés / 
budget total alloué:

100

Fonds dépensés2 du 
budget total alloué:

1 112 456
% de fonds dépensés / 
budget total alloué:

98

Date de clôture prévue: 30 septembre 2011 Retard éventuel (mois):

Domaine 
d’investissement :
Résultats stratégiques
(effets sectoriels):
Indicateurs pour mésurer 
les effets

Domaine de priorité d’investissement : 
R (5): Les engagements du PBF sont opportuns et 
rentables. Ils s'inscrivent dans une volonté de répondre à 
des standards de haute qualité particulièrement en matière 
de programmation
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 2
(5.3) Appui technique (Temps d'exécution, clôture des 
projets, conduites d'évaluations externes)

Poltique et sécuritaire

                                                
1 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 
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Résultats immédiats
(= produits projet) avec 
référence aux 
indicateurs:

Résultat attendu 1 : 

1.1. Locaux pour l’installation des bureaux de la 
Coordination à Kinshasa et Goma obtenus

Réalisations accomplies :
La coordination interprovinciale de Kinshasa est 
opérationnelle. Le loyer et charge de fonctionnement de la 
coordination à Kinshasa assuré durant ce trimestre.

Contrainte(s) :
Malgré la fin du projet, la cellule interprovinciale 
continue à soumettre des requêtes de paiement

Solution(s) Proposée(s) :
Il convient  de trouver les moyens pour continuer à 
appuyer la coordination et les CTC car il faut 
pérenniser les acquis

Résultat attendu 2 :
1.2. Les équipes des secrétariats des Comités Techniques 

disposent des équipements nécessaires pour assurer 
leurs fonctionnements

Réalisations accomplies :
Le CTC du Maniéma a recu du matériel informatique, 

du mobilier de bureau, des primes ont été payés à ses 
membres

Pour rappel : Les CTC du Nord, Sud Kivu, Ituri, Province 
orientale fonctionnement correctement. Des primes sont 

payés aux membres des secrétariats des ces CTC et CTL 
qui ont été équipés

Contraintes
Le volet communication du projet s’est arrêté en fin 

Résultat attendu 3 :

2.1 Les membres des secrétariats des Comités Techniques 
sont outillés pour exercer leurs fonctions respectives

Réalisations accomplies :

Grace à l’appui matériel et l’appui-conseil du projet  
les CTC et CTL ont  élaboré près de  80 fiches de 

projets dont plusieurs sont éligibles pour un 
financement 

Au cours des trimestres écoulés, des ateliers de formation 
et de renforcement des capacités  ont été  organisés pour 
les membres des CTC et CTL SK et Katanga et CTL Ituri.,  
les frais   de loyer ont été payés pour le CTC du Sud Kivu, 
Nord Kivu
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2010. Le Plan de communication élaboré n’a pas 
été exécuté

Solutions proposées
Le BT a recruté un expert national en 
communication. Mais il ne couvre qu’une partie des 
besoins en communication notamment le DDR. Il 
faut trouver les ressources pour donner plus de 
visibilités aux activités du STAREC

Résultat attendu 4 :

3.1. La cellule de communication du STAREC est renforcée 
(en effectif) et outillée (en matériel) pour assurer sa mission 
de rendre visible les actions du STAREC

L’Unité d’Appui à la stabilisation appuyée
Réalisations accomplies :

Le plan de communication est  en cours d’exécution
partiellement

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs 
des résultats stratégiques (effets sectoriels)

Note : 

- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la 
performance du projet de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ? 

 Plusieurs CTC fonctionnent alors qu’il ya de cela 1 an presque aucun ne 
fonctionnait

 Les CTC et CTL sont mesure d’élaborer des fiches de projets qui sont éligibles à 
des financements

 Le STAREC a fait l’objet d’une appropriation en province, il y a de cela un an il 
était considéré comme une affaire de Kinshasa

 La coordination interprovinciale dispose d’un siège fonctionnel

- Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-
parcours? 

 La coordination interprovinciale est opérationnelle : elle fonctionne corretement
 L’unité de stabilisation appuyée ; un expert de l’Unité de stabilisation a été payé 

par le projet pendant 1, cela  a permis à cette unité d’avoir plus de visibilité au 
sein du CTC du Nord kivu

 Les CTC et CTL équipés pour fonctionner : Tous ont bénéficié de l’appui 
matériel du projet et de son appui-conseil. Cela a permis l’élaboration de près 80 
fiches de projet
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- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets? 

Bons exemples ; élaboration d’outils pour mener l’appui-conseil, transférables à la partie 
nationale, coaching des autorités pour piloter les CTC ou les sous commissions
Mauvais exemple ; retard dans la livraison des équipements
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats 
escomptes?   
Le projet a pris le 30 septembre. Il a atteint ses résultats   


