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PROJET D’APPUI URGENT A LA FORCE SPECIALE DE SECURISATION DES ELECTIONS 

EN GUINEE (FOSSEPEL) 

RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR  

L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME
1
 

1
er

 JANVIER – 31 DECEMBRE 2010 

Intitulé du Programme & référence 

 

Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme
2 

 Intitulé du Programme: Projet d’Appui Urgent 

à la FOSSEPEL 

 Réf. du Programme:  

 Réf. Atlas/MDTF: 

(le cas échéant) 

 

Organisations participantes 

 

Partenaires de mise en œuvre 

 PNUD 

 OHCR 

 OIF 

 Union Européenne 

 USAID 

 Commission Electorale Nationale Indépendante 

(CENI) 

 Etat major de la Police Nationale 

 Etat major de la Gendarmerie nationale 

 Offoce Nationale de Défense des Droits de 

l’Homme 

 International Foundation for Electoral System 

(IFES) 

 Conseil National des Organisations de la Société 

Civile Guinéenne (CNOSCG) 

 

Budget du Programme : 3.793.281 USD  Durée du Programme (mois) 

 

Contribution du Fonds: 

 $1.808.300 

Contribution de(s) agence(s): 

Contribution du Gouvernement: 

 Prise en charge de certains équipements et des 

indemnités d’une partie de la troupe, carburant 

Autres Contributions [donateur(s)]: 

 $ 1.196.581 (Union Européenne) 

 $ 300.000 (USAID) 

 

Durée totale: 1 an et demi 

 

Date de démarrage
3
:Juin 2010 

 

Date de clôture: Décembre 2011 

(ou date révisée, le cas échéant): 

Date de clôture opérationnelle
4
: Décembre 2011 

 

Date prévisionnelle de clôture financière: Mars 2012 

 

 

 

 

                                                 
1
 Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints. 

2
 Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; le Secteur pour le Fonds fiduciaire pour l'Iraq 

du GNUD. 
3
 La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MDTF Office en tant qu’Agent Administratif. Cette date est 

disponible sur le portail du MDTF Office (MDTF Office GATEWAY). 
4
 Concerne les activités du programme complétées par l’organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en 

informer le MDTF Office.  

http://mdtf.undp.org/
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 $ 488.400 (France) 

 

TOTAL: $ 4.000.000 

 

Evaluation du Programme 

 

 Soumis par: 

Evaluation complétée – (à joindre le cas échéant)  

     Oui        Non    Date: __________________ 

Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas échéant) 

     Oui        Non    Date: __________________       

o Nom: Adama-Dian Barry 

o Titre:Chargée de Programme PNUD 

o Organisation participante (“Lead Agency”):PNUD 

o Addresse e-mail:Adama.dian.barry@undp.org 
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I. OBJECTIFS 

 Le projet vise à consolider la paix et rétablir les institutions démocratiques en Guinée à travers une transition 

apaisée, passant par le soutien urgent  à la Force Spéciale de Sécurisation du Processus  Electoral (FOSSEPEL). 

 Le projet vise à apporter le soutien complémentaire à la Force Spéciale de Sécurisation du Processus Electoral à 

travers la mise à disposition de véhicules, l’encadrement de la force par l’organisation des sessions de formation 

des encadreurs dans les régions.  

 

II. RESSOURCES  

Ressources financières: 

 Budget du Programme : 4.000.000 USD  

 Contribution du Fonds: $1.808.300 

 Autres Contributions [donateur(s)]: 

 $ 1.196.581 (Union Européenne) 

 $ 300.000 (USAID) 

 $ 488.400 (France) 

 Contribution du Gouvernement: Prise en charge de certains équipements et des indemnités d’une partie de la 

troupe, carburant 

 Total dépensé sur le fonds du PBF : $ 1.344.397 

 Taux d’exécution : 74% 

 

Ressources humaines: 

 Personnel National: Un conseiller au programme Gouvernance du PNUD a veiller à la coordination des activités 

du projet, aucun personnel n’a été directement pris en charge par le projet. 

 

III.  ARRANGEMENTS DE GESTION ET SUIVI DU PROGRAMME 

 En raison de l’urgence qui était due à l’éminence des élections, le projet a été géré conformément aux 

arrangements initiaux,  par un mécanisme à deux niveaux : le pilotage d’ensemble est revenu à un comité 

technique conjoint Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)/PNUD ; la mise en œuvre et le suivi-

évaluation des activités ont été assuré par une équipe technique au niveau du projet, en étroite collaboration avec 

les départements ministériels. 

 L’équipe technique au niveau du projet est composée d’un expert spécialiste des questions de droit et de sécurité. 

 Partenariat : les partenaires financiers ont montré un grand enthousiasme pour la prise en charge de certaines 

composantes du projet.  

 

IV. RESULTATS 

 
Sur la période considérée :  

 

 Mise à disposition de moyens logistiques composés de 10 véhicules Pick Up pour le transport des agents de la 

force 

 Paiement des indemnités journalières aux agents de la FOSSEPEL pendant les deux tours du scrutin. Ces 

paiements ont concerné 7467 agents pendant 10 jours.  

 Renforcement des capacités des encadreurs de la FOSSEPEL composés de 360 officiers et sous-officiers dans 

les différentes régions. Cette formation reçue en complément de celles dispensées par les autres partenaires en 

vue du premier tour a permis de tirer les leçons des échecs et a porté sur le respect des principes des droits de 
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l’homme, la protection de l’enfant et la lutte contre les violence basée sur le genre ainsi que les principes de 

maintien de l’ordre.  

 Opérationnalisation de la force à travers la mise la prise en charge de certaines dépenses de fonctionnement 

indispensables. 

 Formation des acteurs de la société civile en monitoring des droits de l’homme en période électorale et mise 

en place d’un système de surveillance de la situation des droits de l’homme composé de 8 correspondants et 

de 120 moniteurs 

 Encadrement du déploiement de 900 moniteurs de la société civile en vue de rester vigilant aux attitudes des 

agents de la force, et de documenter tout comportement violent ou prohibé.. Des formateurs internes à 

l’organisation ont contribué à l’élaboration et la mise en œuvre de sessions de formation en maintien de 

l’ordre.  

 La société civile a été associée aux sessions de formation en vue de la mise en place du mécanisme de 

surveillance de l’état des droits de l’homme pendant le scrutin. Les appuis apportés par le projet ont permis de 

rendre la force plus opérationnelle sur le terrain et venir en aide aux citoyens. Mais, le système de mobilité 

mis à place à travers les véhicules fournis a aussi facilité la remontée des PV de votes à la CENI. Toutefois, 

même si les équipements fournis devront servir pour les élections législatives, il est impératif que les 

formations dispensées en matière de droits de l’homme soient démultipliées au niveau local 
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Cérémonie de remise des équipements au commandent de la 

Force par le Représentant Résident du PNUD, Conakry Juin 2010 

Etape 1 : réception du matériel roulant 

mis à disposition par le PBF 

Etape 3 : séance de formation des agents de la 

Force sur les techniques de maintien d’ordre 
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Etape 4 : Image d’un agent déployé dans un 

bureau de vote de Conakry le jour du scrutin 
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V. FUTUR PLAN DE TRAVAIL  

 
Priorité nationale : Création d'un environnement sécurisé pour le développement. 

 2.5 Cadre des résultats et des ressources 

 PRODUITS ESCOMPTES 
DU PROGRAMME PAYS  

ACTIVITÉS 
PLANIFIÉES 

CADRE CHRONOLOGIQUE PARTIE RESPONSABLE BUDGET PLANIFIÉ 

Titre Projet 
T 1 T 2 T3 T4 Fonds Donateur Description 

dans le 
budget 

Montant (en 
$ US) 

  
Effet UNDAF : D’ici à 2011, les populations connaissent, expriment librement leurs droits, participent au processus démocratique et au développement socio-
économique dans le cadre d’institutions consensuelles axées sur les résultats   
Stratégie de partenariat: Le projet  DEX sera exécuté en partenariat avec les OSC et ONG et les projets PNUD sur le terrain. 

  

 Autres partenaires : Autorités nationales et  locales et OSC à l’intérieur du pays et dans la capitale, partis politiques, personnes ressources, partenaires bilatéraux, 
agences du SNU, secteur privé et compagnies minières.  

Mécanismes de suivi : réunions mensuelles, réunions statutaire de revues, rapportage, réunions de suivi des partenaires réunis au sein du Comité de pilotage rattaché 
au mécanisme de suivi évaluation des actions de consolidation de la paix établis par  d’élaboration par l’UNCT et la Primature. 

Activité 1.1 : Amélioration des capacités de prévention et de gestion des risques de conflits 

 Produit  : La 

sécurité humaine 

est améliorée dans 

un état de droit 

respectueux des 

principes de Droits 

de l’homme 

Activité 2.7. : Les comportements des acteurs électoraux, y compris les agents de sécurité (FOSSEPEL) sont améliorés en vue d’éviter les attitudes 
violentes    
Formation des 
moniteurs, et 
observateurs 
nationaux sur les 
droit de l'homme et 
la protection en 
période électorale 
(élections 
législatives)   X X   

HCDH,CNOSCG,CODE, 
Réseau des médiateurs 
citoyens 

30000 PBF 72100 306 748,00 FOSSEPEL 

 

Emissions de 
sensibilisation 
contre la violence 
électorale    X     

 Ministère de la sécurité, 
CNOSCG 30000 PBF 72100 150 000,00 FOSSEPEL 

 

TOTAL 456.748   
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 Indicateurs de 

performance 

Indicateurs de 

référence 

Indicateurs 

cibles  

Objectifs/ 

Indicateurs 

atteints 

Raisons  

d’éventuel(s)  

écart(s) 

Source de 

verification 

Commentaires  

éventuels 

Résultat 1 

 

Résultat 1.1 

Les forces de 

sécurisation des 

élections sont 

soutenues  en vue 

de garantir un 

climat electoral 

apaisé et sécurisé 

Indicateur 1.1.1 

Nombre de 

beneficiaries au 

sein de la force 

La force est de 

16.000 hommes 

7.000 Plus de 

7500 

 Rapports de la 

Force 

Raports 

d’exécution des 

formation 

 

Résultat 1.2 

Les capacities de 

locomotion de la 

force sont 

améliorées 

Indicateur 1.2.1 

Nombre de 

véhicule 

Besoin exprimé 

pour 90 

véhicules 

20 10 L’Union Européenne 

a complete par 

l’achat de 21 

véhicules et 9 motos 

  

 

Résultat 1.3 

Les capacities de 

maintien de 

l’irdre sont 

renforcées au 

niveau de la force 

 

Indicateur 1.3.1 

Nombre 

d’unités 

équipées 

4 Il existe 4 

région 

militaire 

Les unités 

réparties 

dan s les 

préfectures 

des 4 

régions 

militaires 

   

Indicateur 1.3.2 

Formation 

spécifique 

apportées 

2  370 agents 

formés 

  Les thèmes de 

formation ont porté 

sur le maintien 

d’ordre, le respect 

des principes des 

droits de l’homme 

y compris la 

protection des 

enfants et la 

VI. EVALUATION EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 
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violence basée sur 

le genre 

Résultat 1.4 

L’observation 

électorale et le 

monitoring des 

droits de 

l’homme est 

assuré 

Indicateur 1.4.1 

Nombre de 

structures 

nationales 

soutenues 

Un dispositif 

national est en 

expérimentation 

500 976 

monituers 

déployés 

 Rapport de la 

mission de 

monitoring 

 

Indicateur 1.4.2 

% de couverture 

du pays 

 

 100% 100%  Rapport de 

monitoring 

 

Indicateur 1.4.3 

Comportement 

de la force 

 0 

comportement 

violent 

rapporté 

Cas de 

violences 

rapportés 

La force a été mise 

en place à la veille 

des élections, dès lors 

les critères de 

sélection ont parfois 

été omis 

Rapport de 

monitoring 

De fâçon générlae, 

la présence de la 

force a dissuader 

les actes de 

violence 



 

Bureau des Fonds d’Affectation Multi-donateurs (MDTF Office), PNUD  

Mars 2011 
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