A‐4 Projet 
	

	Agence des Nations unies bénéficiaire : PNUD/UNICEF
	Domaine prioritaire : Renforcement de la Justice 

&  Respect des Droits de l’Homme

	Autorité nationale : Ministère de la Justice ; Direction Générale des Affaires Judiciaires ; Délégation Générale des Droits de l’Homme

	 Date d’approbation par le CdP : 04 mars 2010
	Date de démarrage : Septembre 2010
	

	Numéro du projet
	PBF/COM/A-3 


	Titre du projet
	Programme d’Appui au Renforcement de l’efficacité de la Justice et au Respect des Droits de l’Homme.

	Portée du projet
	 Améliorer les performances de la justice, valoriser le respect des droits des détenus, notamment les femmes et les enfants,  afin de consolider la paix, la stabilité, renforcer la gouvernance démocratique, promouvoir le respect des droits humains. 
 Contribuer au renforcement de l’institution judiciaire et des structures en charge des droits humains.   

	Coût du projet
	500,000 US$

	Durée
	x mois prévus (x mois en réalité)

	 Date d’approbation par le CdP : 
	Date de démarrage : 
	Date de clôture : 30 mars 2011

	Description du Programme:
L’action du projet porte sur l’amélioration des performances de la justice, la valorisation du respect des droits des détenus, notamment les femmes et les enfants, afin de consolider la paix, la stabilite, le renforcement de la gouvernance démocratique et de la primauté du droit aux Comores.

 Objectifs immédiats:
Renforcer l’efficacité des performances des performances de la justice, de veiller au respect et a la mis en œuvre des droits humains en général et des droits des femmes et mineurs en prison en particulier.

 
Résultats et activités clefs:
Au terme du présent projet, les résultats suivants devront être atteints :

· L’accessibilité et l’efficacité du service public de la justice sont renforcées ;

· Les droits des personnes détenues, y compris les femmes et des mineurs sont améliorées ;

· La sécurité juridique est renforcée par l’amélioration de l’accès aux textes ;

· Les droits de l’homme sont promus et respectes.

 


	

	
Appréciation des résultats

 Projet…

	Évaluation globale 

	
	Le projet a réussi  dans  la plupart des domaines prévus et peut être considéré comme un succès même si les aspects relatifs au pavillon pour les femmes et les enfants dans la prison pour Grande Comore est toujours en suspens et aucun fonds n’a été alloué pour améliorer les conditions générales des prisonniers. En tant que tel, le projet a apporté une contribution significative à la zone PMP R.1 Réforme du Secteur de Sécurité et de Justice et plus précisément à l'indicateur sectoriel et plus spécifiquement à R.1.2 Utilisation des Systèmes de Justice Transitionnelle pour Résoudre les Conflits / différends Sans Recours à la Violence


	Résultats

Liens entre résultats atteints du projet (produits) et les indicateurs du PMP
	Résultats positifs
	Presque tous les résultats ont été obtenus.
Une salle de tribunal pour la jeunesse est en construction en Grande Comore
La réhabilitation de la salle de justice à Anjouan est en cours.
La construction de la salle de justice de Mohéli est en cours.
Le processus d'appel d'offres a été lancé pour la construction d'un pavillon de femmes et d'enfants dans la prison centrale d'Anjouan.
Un appel d’offres similaire  pour la construction d'un pavillon de femmes et d'enfants dans la prison centrale dans l’île de Grande Comore est attendu pour  l'an prochain.
Une bibliothèque virtuelle judiciaire est en train d'être mise en place.
La revue officielle de l'Etat a reçu l'aide prévue.
Le Délégué national pour les Droits de l'Homme a reçu l'aide prévue.
Un système indépendant de surveillance des prisons est en train d’être mis en place


	
	Résultats négatifs
	Aucun.

	Pertinence de la conception
	Pertinence par rapport aux piorités nationales 
	Avoir un système judiciaire qui est capable et pleinement opérationnelle est un objectif du gouvernement et constitue un objectif identifié dans son Plan Prioritaire. Ce projet est destiné à soutenir cet objectif.


	
	
	


	
	Déficit de financement
	Le projet n'a pas eu tout le financement requis et ne seront donc pas en mesure de construire un pavillon de femmes et d'enfants dans la prison sur l'île de Mohéli, ni financer l'amélioration des conditions de vie des prisonniers sur les trois îles et de les élever à des niveaux de droits humains internationalement reconnus.

En dépit de cela, le projet a produit la plupart de ses résultats et apportera une contribution significative à la paix.





	
	
	

	Efficacité 
	Réalisation de l’objectif
	Le projet a été relativement efficace car elle a accompli deux des trois objectifs proposés: un système judiciaire plus efficace et de meilleures conditions pour les femmes et les jeunes en prison.

	Efficience
	Rentabilité
	 Comme déjà dit, le projet n'a pas le financement requis et donc ne est pas en mesure de construire un pavillon de femmes et d'enfants dans la prison sur l'île de Mohéli, ni financer l'amélioration des conditions de vie des prisonniers sur les trois îles et de les élever à des niveaux de droits humains internationalement reconnus. Donc il ne peut être jugée comme ayant été un projet rentable.

	
	Respect des délais 
	La plupart des résultats du projet seront atteints dans les délais. Cependant, pour la construction de pavillons pour les femmes et les enfants dans les prisons à Moroni et Mutsamudu, il faudra au moins douze mois supplémentaires. 

	Pérennisation des acquis
	Effets catalyseurs sur la consolidation de la paix
	Il est prévu que ce projet avec celui visant à renforcer le système de justice informel contribuera à créer un climat propice à la préservation de la paix et la consolidation de l'unité nationale.

	
	Financement catalyseur
	L'entretien des infrastructures et des équipements a toujours été un problème aux Comores. Par conséquent, la missions' inquiète du fait que il peut y avoir insuffisance dans le budget du gouvernement pour l'entretien de l'infrastructure fournie avec le financement du PBF. Ceci étant dit, la mission a été heureux de constater que la conception architecturale utilisés, minimise les dépenses nécessaires à cet égard.



	
	Capacités durables renforcées
	

	
	Appropriation nationale
	Il est prévu que ce projet avec celui visant à renforcer le système de justice informel contribuera à créer un climat propice à la préservation de la paix et la consolidation del'unité nationale.


	Recommandations
	Aucune.


