	

	Agence des Nations unies bénéficiaire : UNESCO 
	Domaine prioritaire :  Revitalisation de l’Economie

	Autorité nationale : Ministère de l’Education Nationale

	Numéro du projet
	PBF/COM/D-4



	Titre du projet
	Appui pédagogique et préparation à la réinsertion professionnelle des jeunes

	Portée du projet
	

	Coût du projet
	U$ 300,000

	Taux d’exécution budgétaire au 30/9/09
	 %

	Durée
	x mois prévus (x mois en réalité)

	 Date d’approbation par le CdP : 
	Date de démarrage : 
	Date de clôture : 

	Description du Programme:
Introduction d’une éducation civique et d’un enseignement a la culture de la paix dans les écoles et préparation à la réinsertion professionnelle des jeunes. 

Objectifs immédiats:
· Organiser des ateliers des jeunes dans les trois iles

· Elaborer et diffuser des outils didactiques d’éducation civique et d’éducation à la culture
·  de la paix

· Organiser des causeries dans les lycées et des émissions radiophoniques et télévisées

· Ouvrir des salles internet dans cinq lycées

· Organiser des stages pédagogiques en faveur des enseignants des classes de terminales

· Organiser des cours de soutien en faveur des candidats au bac

 

Résultats et activités clefs:
· Les principaux résultats attendus de ce projet sont les suivants :

· Etats des lieux et plans d’actions des lycées publics ;
· La promotion (au niveau national en général et auprès des jeunes en particulier) de 
· l’éducation civique, de la culture de la paix et de la manière    de vivre ensemble et

· La facilite d’accès a la bibliothèque numérique pour les jeunes défavorises

· Le renforcement des capacités pédagogiques des enseignantes de classes de terminale ;

· L’encadrement d’un minimum de 3 000 jeunes dans les trois iles (soit environ 25% des
·  candidats au baccalauréat) ;

· Le relèvement progressif du taux de réussite au baccalauréat

· La canalisation des jeunes vers les formations techniques et la réinsertion professionnelle




	
Appréciation des résultats

 Projet…

	Évaluation globale 

	
	Encore une fois la mission ne pense pas que ceci soit  un projet apportant une contribution importante à la consolidation de la paix dans le contexte des Comores. Il ne traite pas directement la cause ou les causes du conflit qui ont surgi dans ce pays. Alors que le taux de succès de l’éducation secondaire est important pour un pays, un système éducatif pauvre est un symptôme du sous-développement et non pas une cause directe du mouvement sécessionniste dans les Comores. Ainsi que cela a été signalé précédemment, le mouvement sécessionniste a été commandé par des militaires et d’ambitieux politiciens locaux  capitalisant le sentiment la population d'Anjouan et de Mohéli d'être «écartée» ou oubliée  par le gouvernement central dans la capitale Moroni, sur l'île de Grand Comores Il aurait été préférable d'investir les fonds alloués à ce projet dans l'amélioration des conditions de vie des forces armée,  la police ou dans le système de justice et les prisons.



	Résultats

Liens entre résultats atteints du projet (produits) et les indicateurs du PMP
	Résultats positifs
	·  5 lycées ont bénéficié d'une évaluation complète des besoins et la rédaction d'un "plan 
     d'action" pour répondre à cesbesoins.
•    Les bibliothèques virtuelles pour 5 écoles secondaires ont été mises en place
•    3 guides de formation ont été préparés.
· 

	
	Résultats négatifs
	· Seulement 5 écoles secondaires du pays ont bénéficié d'une évaluation complète des besoins et la rédaction d'un "plan d'action" pour répondre à ces besoins.
· Même si deux des guides de formation préparé par le projet ont été pour la formation sur l'éducation pour la paix, une éducation civique nationale, avec un contenu approprié et les manuels scolaires nécessaires, n'est pas encore en place.
· En termes de formation des enseignants, il ya eu seulement 60 bénéficiaires à ce jour.
· Parmi les jeunes, de 3000 qui devrait avoir bénéficier du projet, de 2200 à 2700 (selon la source citée) ont reçu un soutien.
· En termes de l'aide prévue dans l'acheminement de certains jeunes vers la formation professionnelle et technique comme prévu, cela n'aura pas lieu en raison de fonds limités encore disponibles.

	Pertinence de la conception
	Pertinence par rapport aux piorités nationales 
	Encore une fois ce projet n'est pas un effort dans la construction de la paix. Il s'agit d'un projet visant à renforcer le niveau d'éducation des Comores. La mission ne voit pas des liens avec la paix. 



	
	
	

	
	Déficit de financement
	AUCUN.





	
	Pertinence de la conception et la mise en œuvre  
	This project suffered also from a budget that was drafted incorporating cost sharing funds which were not fully commited and did not materialize.


	Efficacité 
	Réalisation de l’objectif
	Si les objectifs du projet n'étaient pas liées à la paix, alors le projet ne peut pas être considérée comme ayant été efficace.

	Efficience
	Rentabilité
	Un projet qui n'a pas d'objectifs de consolidation et que ne pouvaient pas atteindre les résultats prévus pour elle, ne peut pas être considérée comme ayant été rentable. 

	
	
	

	Pérennisation des acquis
	Effets catalyseurs sur la consolidation de la paix
	Un projet qui n'a pas d'objectifs de construction de la paix ne peut pas avoir des effets catalyseurs sur la consolidation de la paix 

	
	Financement catalyseur
	La mission estime que, bien que les résultats obtenus ne sont pas directement liées au traitement des causes deconflit dans les Comores, elles seront poursuivies au cours du temps par le ministère de l'Éducation et peut apporter une contribution modeste aux du développement des Comores.

	
	
	

	
	Appropriation nationale
	Le projet a été conçu et exécuté avec la pleine participation du gouvernement des Comores en utilisant principalement l'expertise locale.

	Recommandations
	AUCUNE.


