	

	Agence des Nations unies bénéficiaire : PNUD
	Domaine prioritaire : Agriculture (Maraichage & aviculture)

	Autorité nationale :  Commissariat de l’Ile de Mohéli en charge de l’Agriculture

	Numéro du projet
	PBF/COM/D-5 

	Titre du projet
	Promotion des conditions économiques et sociales des jeunes et femmes de Mohéli au travers l’appui en Agriculture

	Portée du projet
	Moderniser le secteur agricole à travers des techniques de  production, de conservation, de transformation et de promotion de ventes, pour  fournir des emplois pour bon nombre de jeunes désaffectés et de femmes dans l’île.

	Coût du projet
	US$ 1,100,000

	Taux d’exécution budgétaire au 30/9/09
	 %

	Durée
	x mois prévus (x mois en réalité)

	 Date d’approbation par le CdP : 24 Novembre 2009
	Date de démarrage : Juillet  2010
	Date de clôture : Mars  2012

	Description du Programme:
Le présent projet vise au développent des conditions socio-économiques de la jeunesse et des femmes a Mohéli, ainsi qu’au renforcement des liens commerciaux et sociaux entre cette ile et les autres, en ciblant le domaine agricole qui dispose d’énormes potentialités mais qui reste peu développé par manque de moyens appropriés dans cette ile.
Objectifs immédiats:
En objectifs immédiats, il est prévu, la création d’emplois stables et d’activités génératrices de revenus pour les jeunes et les femmes dans le secteur agricole, le resserrement des liens entre les communautés vivant sur l’ile et enfin, la promotion de la participation des femmes dans le développement socio-économique.

Résultats et activités clefs:
Les résultats attendus de ce projet sont :

· Les populations cibles participent à l’activité économique et sont moins marginalisées

· Les tensions intercommunautaires sont significativement réduites dans l’ile et

· Les femmes participent pleinement à l’activité socio-economique de l’ile et du pays.

L’action focalise sur des interventions ciblées du projet « ile du millénaire », en droite ligne avec le Plan Prioritaire de Consolidation de la Paix et se résume à trois interventions

· Le développement de la filière maraichère

· Le développement de la filière avicole

· La transformation et la commercialisation de produits agricoles




	
Appréciation des résultats

 Projet…

	Évaluation globale 

	
	Si l'on regarde simplement l`objetif de ce projet - " Il est prévu, la création d’emplois stables et d’activités génératrices de revenus pour les jeunes et les femmes dans le secteur agricole, le resserrement des liens entre les communautés vivant sur l’ile et enfin, la promotion de la participation des femmes dans le développement socio-économique. » - il devient clair que ce n'est pas un projet de construction de la paix, mais plutôt un conçu pour créer des emplois et augmenter la production agricole. Alors que ce sont des objectifs louables, de l'avis de la mission de ce type de projet n'est pas dans le mandat de la PBF.
Une fois encore, la mission d'évaluation est convaincue que projet dans sa conception est bon et en dépit des déficiences encore  en suspens soulignées ci-dessus, le projet peut être une réussite à l'avenir. Toutefois, la mission d'évaluation n'est pas convaincue (en dépit des explications fournies) que ce n'est pas «dans son essence» une consolidation de la paix  plutôt qu’une initiative de développement. Par ailleurs, lorsque des éléments de consolidation clés sont laissés inachevés tels que le ramassage des armes, la sécurisation des dépôts d’armes, la sécurisation des casernes militaires et de l'école de police, l'amélioration des conditions de vie de la police, de la gendarmerie et des forces armées, la démobilisation de 80% des anciens  FGA encore en circulation,  etc. La mission estime que les fonds destinés à ce projet auraient pu être mieux utilisés pour obtenir les résultats escomptés. 



	Résultats

Liens entre résultats atteints du projet (produits) et les indicateurs du PMP
	Résultats positifs
	Pour construire la paix, aucune. D'un point de vue du développement, le projet a créé le potentiel pour l'emploi économiquement viable pour plusieurs centaines de femmes et de jeunes à Mohéli. Si cela se traduira par des postes permanents, dépendra des mesures correctives prises pour améliorer la commercialisation des produits agricoles ainsi que pour la réussite du programme de formation entrepreneuriale actuellement en cours.

	
	Résultats négatifs
	AUCUN.

	Pertinence de la conception
	Pertinence par rapport aux piorités nationales 
	Du point de vue construction de la paix, la conception du projet n'est pas pertinent. Du point de vue du développement économique, la conception était bonne et en conformité avecles priorités nationales ..



	
	
	

	
	Déficit de financement
	Là encore, le projet a souffert de budgétisation pauvres ansique dans les estimations de coûts. En conséquence, le budget a été insuficient et certains résultats importants n'ont pas été atteints. L'effort de marketing a souffert du fait que le transport nécessaire (un camion et un bateau) n'ont pas été achetés à cause du manque de fonds..


	
	Pertinence de la conception et la mise en œuvre  
	Encore une fois dans une perspective de développement, le projet a été bien conçu mais les coûts associés ont été sous-estimée. En termes de sa gestion, le projet n'a pas pris en considération l'ordre des différentes phases nécessaires (dans les activités et les résultats) dans la séquence correcte.  Alors que les activités de formation et de la production agricole ont été finalisé et la production a eu lieu, le manque de transport a entraîné des importantes pertes financières pour les bénéficiaires.


	Efficacité 
	Réalisation de l’objectif
	Le projet ne peut pas être jugé pour avoir été efficace en termes de construction de la paix. Si elle est jugée à partir d'une perspective de développement, le projet (à ce jour) n'a pas réussi à produire de l'objectif prévu, car il n'a pas encore de créer des « des emplois permanents» et les bénéficiaires engagés dans l'agriculture ont eu des importantes pertes après récolte.

En dépit de cela, la mission estime que, une fois les corrections correctes sont faits, il peut devenir un projet important pour le développement futur de Mohéli.

	Efficience
	Rentabilité
	As the project is not related to peace building objectives, and its cost structure was under estimated, it cannot be seen as having been cost effective.  

	
	
	

	Pérennisation des acquis
	Effets catalyseurs sur la consolidation de la paix
	Aucun attendu vu que ce n'est pas un projet de construction de la paix,.

	
	Financement catalyseur
	La mission a appris que la Banque Mondiale est intéressée à fournir plusieurs millions de dollars comme contribution de partage des coûts pour une phase suivante. Ceci est révélateur de la nature développemental du projet et la justesse de sa conception par rapport à la production agricole et la création d'emplois.

	
	
	

	
	Appropriation nationale
	Le projet a été conçu en prenant en considération les objectifs fixés par le gouvernement dans sa stratégie de réduction de la pauvreté et est entièrement en conformité avec le Plan-Cadre de lÔNU préparé pour les Comores.


	Recommandations
	ACUNE.


