 FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour trimestriel
	Période couverte (Trimestre)
	Janvier – Mars 2012

	Numéro du projet et le titre du projet
	PBF/COM/D-3 : Appui à l’intégration socio-économique des femmes et jeunes filles associées au conflit dans le processus DDR

	Agence bénéficiaire:  
	UNFPA

	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)
	· Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre (CGSPG/niveau national)
· Direction Générale de la Promotion du Genre (DGPG/Anjouan)
· Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture d’Anjouan (CCIA), 
· Ecole Nationale Technique et Professionnelle (Anjouan) 
· Ecole Nationale de Pèche et de la marine marchande (Anjouan), 
· Centre d’Encadrement Agricoles (CEA/Anjouan)

· PlaNet Finance Madagascar
BIT, OMS, UNPFA, UNIFEM et UNCTAD

	Date d’approbation par le Comité de Pilotage
	02 novembre 2009

	Budget total alloué
	700,000 US$

	Fonds engagés du budget total alloué
 
	194 037 US$
	% de fonds engagés/ budget total alloué:
	27,71%


	Fonds dépensés
 du budget total alloué
	505,963 US$
	% de fonds dépensés/ budget total alloué:
	72%

	Date de clôture prévue 
	Juin 2012
	Retard éventuel (mois):
	---



 Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 

	Domaine d’investissement :

Résultats stratégiques (effets sectoriels):
Contribuer à l’insertion  

socio-économique des femmes et des filles des ex-combattants en complémentarité avec les autres projets ayant trait à la cohésion sociale

	Domaine de priorité d’investissement :

Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :

Revitalisation de l’économie en mettant l’accent sur les jeunes à risque et les femmes
	

	Indicateurs pour mesurer les effets


	Résultat attendu 1 : 
Les capacités institutionnelles et techniques du Commissariat Général à la Solidarité et à la  Promotion du Genre à encadrer, coordonner, suivre et diffuser les interventions de promotion des AGR sont renforcées.
Réalisations accomplies :

· Mission de coordination et suivi des activités du projet à Anjouan 
· Organisation d’une campagne de communication :
Production et diffusion de 2 spots TV (niveaux communautaire et national)

Production et diffusion de 2 émissions radio (niveau communautaire)

Diffusion de 300 affiches et 1000 dépliants (niveaux local et national)

Sensibilisation des préfets d’Anjouan

	Contrainte(s) liées au résultat 1 :
Solution(s) proposée(s) :
Aucune
Contrainte(s) liées au résultat 2 :
· Difficulté de communication persistante entre la Directrice générale de la promotion du genre d’Anjouan et les coachs.
Solution(s) proposé(e)s :

· Une partie de la supervision des coachs a été prise en charge par l’UNFPA et la Direction nationale du projet.
Contrainte(s) liées au résultat 3 :
· Difficulté à trouver des fournisseurs pour l’achat des kits Pêche et Engraissement bovin

Solution(s) proposé(e)s :
· Prospection auprès des fournisseurs des autres projets


	Résultats immédiats 

(= produits projet) avec référence aux indicateurs: 

-Disponibilité des locaux réaménagés au sein du CGSPG

-Souscription d’un abonnement Internet

-Nombre d’agents formés dans la conception, la coordination, et l’encadrement des activités de développement  en particulier les AGR

-Nombre d’agents du CGSPG bénéficiant d’un partage de bonnes pratiques avec un pays ayant une expérience similaire

-Nombre de diffusion des émissions produites

-Réalisation d’une pièce de théâtre

-Nombre de représentations dans l’île

-Nombre de réunions de suivi réalisées
	
	

	-Nombre de personnes formées à la conception et la mise en œuvre de projets porteurs

-Nombre d'ordinateurs mis à disposition de la DGPG


-Nombre de coachs recrutés 

-Souscription d’un abonnement Internet


-% des femmes encadrées et suivies par les coachs


-% des projets d'AGR conçus par les femmes encadrées
	Résultat attendu 2 : 
Les groupements d’encadrement des femmes vulnérables ont la capacité de concevoir et mettre en œuvre des projets porteurs qui assurent et restaurent la dignité des femmes, filles et communautés
Réalisations accomplies :
· Réalisation d’une enquête de faisabilité du choix des filières auprès des bénéficiaires
· Appui de Planet Finance auprès des coachs
	



-Nombre d'ateliers de formation en compétences de vie organisés (6)


-% de femmes formées en compétences de vie

	-% de projets d'AGR conçus et financés par l'octroi d'un kit.
	Résultat attendu 3 : 
Les femmes et filles des ex-combattants FGA et victimes développent des activités génératrices de revenus (AGR)
Réalisations accomplies :
· Formation de 125 femmes bénéficiaire dans les 3 filières
· Achat des 40 kits de la filière Pêche
· Achat des 46 kits de la filière Produits laitiers (acheminement vers Anjouan en cours)
· Appui de Planet Finance auprès des formateurs techniques
	

	Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)
Questions : 
1. Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ? 
2. La performance du projet de « livrer les produits attendus » contribuera à l’objectif global de consolidation de la paix dans la mesure où :
3. – les 200 femmes bénéficiaires du projet, grâce aux formations en gestion et aux formations techniques et professionnelles, disposent des capacités et connaissances leur permettant de développer des AGR profitables à leur famille et à l’ensemble de leur communauté,
4. – par ailleurs, ces AGR leur permettront d’intégrer le circuit économique local et ainsi d’accroître leurs ressources. De même elles enrichiront leur réseau social,
5. – enfin, le présent projet prévoit qu’à moyen terme, les femmes bénéficiaires bénéficient d’un changement de situation socioéconomique durable leur permettant une autonomisation et une restauration de leur dignité et sur ce point, certaines bénéficiaires commencent à en voir les effets positifs.
2.    Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2012, et qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours?
Le projet prévoit d’achever ses activités mi 2012 (juin) et non fin 2012. D’ici là, il était prévu :

· D’appuyer institutionnellement et logistiquement le CGSPG (réalisé en continu)
· D’organiser un atelier sur le fonctionnement du CGSPG (réalisé)
· De mener des activités de communication (réalisé et en cours)
· D’organiser des formations en compétences de vie (non réalisé)

· D’organiser les formations mixtes pour les bénéficiaires en attente de formation (réalisé)

· D’acheter les kits restants (en cours de réalisation)

· De réaliser le suivi, l’impact et l’évaluation du projet (réalisé en continu et évaluation à venir)

A mi parcours, les résultats attendus d’ici la mi 2012 ont été majoritairement atteints.
Donnez des bons et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?  Le projet a souffert d’une difficulté dans la réception d’offres en ce qui concerne l’achat des kits des filières Pêche et Engraissement bovin vu le nombre de kits attendus (respectivement 40 et 63). 
En termes de bonnes pratiques, la campagne de communication menée a porté ses fruits et le projet prévoit de continuer en ce sens. En outre, le projet avec le soutien de ses partenaires a été en mesure de former 125 femmes bénéficiaires parallèlement dans trois filières.

4.     Comment vous allez améliorer la performance du projet dans l’atteinte des résultats escomptes? 
Une fois les kits acheminés vers Anjouan, nous devons parvenir à une remise rapide de ces derniers auprès des bénéficiaires. En outre, nous comptons mesurer l’impact du projet sur les premières bénéficiaires afin de corriger les éventuelles disfonctionnements. De même, nous travaillerons étroitement avec les institutions de micro finance afin d’accompagner au mieux les bénéficiaires dont l’AGR se développe durablement.
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