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Budget Summary

Presupuesto total aprobado

PNUD $1,514,510.00

UNICEF $981,623.00

OPS/OMS $590,105.00

OIT $555,762.00

Total $3,642,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

PNUD $1,514,510.00

UNICEF $981,623.00

OPS/OMS $590,105.00

OIT $555,762.00

Total $3,642,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha



PNUD $923,677.00

UNICEF $364,818.00

OPS/OMS $502,918.00

OIT $369,780.00

Total $2,161,193.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

PNUD $645,656.00

UNICEF $322,714.00

OPS/OMS $486,177.00

OIT $272,026.00

Total $1,726,573.00

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo Donante Total Para 2010 Para 2011 Para 2012

Paralela $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Participación en los gastos Suecia (Watsan) $280,000.00 $35,000.00 $165,000.00 $80,000.00

Contraparte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.



3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario Planificados Cubiertos Categoría de beneficiario Tipo de bienes o servicios prestados

Hombres 1,360 2,115 Citizens/Men Capacity Building

Mujeres 1,360 1,053 Citizens/Women Capacity Building

Instituciones Nacionales 35 66 Local Institutions Capacity Building

Instituciones locales 400 378 Local Institutions (Support to) Creation of Model Contracts



Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
1) Se ha logrado posicionar los temas más relevantes del PC en foros de discusión con amplia participación (más de 600 personas, en eventos como: Congreso AIDIS,
Congreso de Juntas de Saneamiento, Seminario de intercambio de experiencias Sur-Sur), con miras a la definición de una política nacional del sector de agua y saneamiento.
2) Se ha logrado una mejor coordinación interinstitucional, que ha favorecido la mayor eficiencia de la gestión pública y de la cooperación en el sector. 
3) En el marco del desarrollo de capacidades, se ha logrado capacitar a 40 Juntas de Saneamiento, superando el número inicial previsto en el PC y a 22 funcionarios públicos
claves a nivel local de las comunidades a ser asistidas en los proyectos pilotos.

Progreso en  resultados
En el contexto del Programa Conjunto “Gobernabilidad en Agua y Saneamiento”, se han desarrollado acciones de fortalecimiento de la capacidad para la prestación de servicios
de calidad de agua potable y saneamiento, promoviendo sensibilidad al género y al acceso de comunidades indígenas. Para ello se han llevado a cabo actividades de
capacitación a instituciones de diseño, ejecución y evaluación de políticas en el sector del agua potable y saneamiento, a través de esfuerzos mancomunados con
DASOC/SENASA/ MSPy BS, DAPSAN/MOPC, DGEEC, SEAM, Gobernaciones de Boquerón y Caazapá, Municipalidad de Filadelfia, Mcal. Estigarribia y Abai.   El PC sigue
representando una importante ayuda a la gobernabilidad del sector, generando  espacios de diálogo entre las instituciones públicas involucradas en agua potable y
saneamiento, profundizando, entre otros temas, una instancia de cooperación interinstitucional y de la cooperación externa en el sector de agua potable y saneamiento.
Durante el periodo reportado se propició el empoderamiento de la ciudadanía para la promoción y protección de sus derechos, así como la participación en la toma de
decisiones y el control de las acciones del sector público, enfatizando y apoyando la participación de mujeres y comunidades indígenas en todo el proceso de diálogo a nivel de
las comunidades rurales e indígenas dispersas.
Se han sistematizado y presentado a instituciones del gobierno central y autoridades locales las nuevas opciones de financiamiento aplicables a las necesidades de inversión en
departamentos y municipios, basados en la participación de los gobiernos locales y del sector privado. 
El PC está trabajando en el desarrollo de capacidades nacionales en lo relacionado a sistemas de información, mediante la conformación de un archivo digital de toda la
documentación resultante de las actividades del PC, que servirá como base de datos para el sector una vez finalizado el Programa.

Progreso en productos
Respecto al producto 1 se ha conformado un Comité Técnico Interinstitucional que elaboró un inventario de sistemas de Información existentes en las diferentes instituciones
sobre agua y saneamiento. Asimismo, para la difusión de los diferentes productos del PC, se han realizado talleres, reuniones y congresos con la sociedad civil e instituciones
locales, nacionales e internacionales como Juntas de Saneamiento, SEAM, AIDIS y AVINA.
Se han finalizado las propuestas de cambio al marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento que serán presentadas para el debate, análisis y aprobación a
las instituciones pertinentes, a la sociedad en general y a las comunidades indígenas en especial.
Se continúa promoviendo el fortalecimiento de los gobiernos nacionales y sub-nacionales, por medio de la conformación de una alianza del PC con instituciones
gubernamentales para generar desarrollo de capacidades con miras a la implementación conjunta de capacitaciones, a través de capacitación de capacitadores con



funcionarios de municipios y gobernaciones con los funcionarios de SENASA (MSPy BS) y del SNPP (MJT).
Se ha desarrollado un Seminario-taller de intercambio de experiencias “Cooperación Sur-Sur sobre gestión de agua y saneamiento en poblaciones indígenas y rurales dispersas
desde la perspectiva de género y enfoque intercultural”, con los PCs de agua y saneamiento de Nicaragua y Panamá.
En el período del presente informe se han capacitado 12 Juntas de Saneamiento y 14 comisiones de Saneamiento (indígenas) con apoyo de técnicos de DASOC/SENASA. Se
han elaborado y presentado los PSA en las comunidades indígenas de Primavera y San Ramón del Chaco, quedando pendiente su devolución a los beneficiarios.
Se ha elaborado una propuesta de modalidad de contratación comunitaria para el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento. Dicho plan fue presentado a
funcionarios de SENASA y al programa BID-AECID-SENASA en Boquerón.
Los Planes de Inversión de Acceso Rural fueron realizados con 19 comunidades. En Caazapá se elaboraron planes para 13 comunidades y en Boquerón para 6 comunidades
indígenas, con apoyo de DASOC-SENASA, Gobernaciones y Municipalidades.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
En el marco del PC, se ha elaborado una Estrategia de Sostenibilidad con acciones que están siendo implementadas, tales como:  
* Fortalecimiento de la coordinación nacional de cooperación técnica para el sector, con participación del PC en reuniones interinstitucionales
* Apoyo a la STP con la contratación de un experto en materia de políticas públicas que propicie el enlace y articulación entre los organismos públicos del sector en distintos
niveles
* Apoyo a DIGESA en la promoción para el uso del Plan de Seguridad del Agua (PSA), fortaleciendo las capacidades y potencialidades de sus funcionarios.
* Apoyo para el desarrollo de laboratorios regionales de calidad de agua con el mejoramiento de la vigilancia sanitaria y la capacitación a los funcionarios, para lo cual se realizó
un curso intensivo con una experta internacional y se están estructurando los laboratorios.
* Fortalecimiento de instituciones capacitadoras (SNPP – SENASA) para la implementación de un Plan de Capacitación a Funcionarios de municipios y gobernaciones.
* Reuniones con los coordinadores de programas y reuniones bilaterales con los diferentes programas de SENASA (FOCEM, BID, BANCO MUNDIAL) para coordinar acciones y
promocionar los avances del Programa Conjunto.

Todas estas iniciativas contribuyen a desarrollar capital social, capacidades locales e institucionales necesarias para dar continuidad y sostenibilidad de las acciones del PC

¿Hay dificultades para la ejecución?
Coordinación con el Gobierno
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Entre las dificultades más relevantes se pueden citar:
• Consultoría del Plan nacional y política del sector de agua y saneamiento: Dificultades para consensuar entre todas las instituciones el Plan de Trabajo y la conformación del
Equipo Técnico propuesto.
• Aplicación de un esquema financiero: existen cuestionamientos de instituciones del gobierno central al manejo de recursos por parte de los gobiernos locales. La consultoría
previa sobre la factibilidad de aplicación de esquemas financieros innovadores para municipios y gobernaciones no ha sido aprobada
• El desarrollo de la consultoría sobre “tecnologías adecuadas,” desde el inicio no ha cumplido con las expectativas en cuanto a calidad de los productos, y a pesar de las



repetidas llamadas de atención no han presentado avances consistentes por lo cual se ha rescindido el contrato correspondiente y se inició un nuevo contrato para la
culminación del trabajo.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Las dificultades externas más relevantes son:
• Resistencia de otras agencias de cooperación al uso de productos ya desarrollados por el PC. Es el caso de los manuales de capacitación a Juntas de Saneamiento; el
programa del Banco Mundial de Modernización del sector agua y saneamiento (BIRF), estaría elaborando sus propios manuales, aún cuando la propia institución mandante,
SENASA, ha establecido los manuales elaborados por el PC como sus manuales oficiales para la capacitación de las Juntas de Saneamiento (http://www.senasa.gov.py/juntas-
de-saneamientos/manuales/).
• Resistencia de ciertos sectores de los Prestadores a proveer información en la encuesta de la prestación del servicio especialmente de los aguateros privados por no
transparentar su gestión y por conflictos generados con el ente regulador (ERSSAN).

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Para la consultoría sobre Plan Nacional y Políticas en Agua y Saneamiento se ha cambiado a dos profesionales que han sido cuestionados por las Instituciones involucradas. La
aprobación del plan de trabajo de dicha consultoría ha llevado un tiempo considerable, pero ha sido consensuado entre todos los actores institucionales.
Respecto al financiamiento de las obras, se hará una presentación a las autoridades de las diferentes opciones para tomar una decisión más conveniente para su aplicación. 
Para todas las consultorías que requieran gestiones ante las autoridades se cuenta con el experto contratado por el PC en apoyo a la STP para buscar el buen relacionamiento
interinstitucional y de gobernabilidad del sector, coordinando acciones entre las Instituciones Públicas entre sí y con las agencias de cooperación.
Para la consultoría sobre tecnologías adecuadas se ha optado por contratar a otro consultor y focalizar el trabajo en primera instancia en los dos departamentos seleccionados
(Caazapá y Boquerón).

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si           true
Non           false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?   ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país?   Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
El Programa Conjunto asegura la coordinación de las agencias involucradas mediante reuniones interagenciales semanales. Por otra parte se llevan a cabo reuniones
mensuales de carácter consultivo y de análisis con el Comité de Gestión del Programa.
Se ha implementado una nueva modalidad de la reunión del Comité Directivo Nacional. A pedido del Ministro de la Secretaria Técnica de Planificación, esta reunión se ha



ampliado a las instituciones involucradas del sector y se realiza en forma coordinada con el Programa Conjunto “Oportunidades”. En este sentido también se coordina con el
equipo del otro PC la elaboración de informes, presentaciones y productos a ser entregados.
Como ya se ha mencionado en el informe anterior, prosigue la Coordinación entre los dos PCs existentes en Paraguay así con como con el apoyo de la especialista en
Coordinación de la OCR cuya asignación principal es el apoyo a los PCs.

Existe una coordinación entre los dos Programas Conjuntos financiados por el F-ODM, especialmente en aspectos logísticos (se comparten los costos de un chofer y un
vehículo), administrativos y de seguridad (se comparten los costos).
Asimismo, a través de la Secretaría Técnica de Planificación, se ha logrado unificar criterios entre ambos Programas para las convocatorias a reuniones del Comité Directivo
Nacional, entre otros aspectos, así como la presentación de informes periódicos al Gobierno con un mismo formato de presentación etc.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores Valor
de
Refere
ncia

Valor
a la
fecha

Medios de Verificación Métodos de Recolección

Número de prácticas de gestión (financiera,
contratación pública, etc.) realizadas
conjuntamente por los organismos de la ONU
encargados de la ejecución

10 Convenio, contratos, informes parciales y final
Convenio. Informe final, sistematización
Listado de participantes
Plan de Comunicación del PC.

Lista de participantes
Informes de viajes
Registro fotográfico
Actas de compromiso

Reuniones interagenciales y del Comité de
Gestión.
Presentaciones realizadas.
Seminario realizado.
Consultora seleccionada.

Reuniones y presentaciones realizadas.
Recorrido y reuniones con las comunidades
indígenas.
Reunión con las autoridades locales.

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios,
diagnóstico) realizadas conjuntamente por los
organismos de la ONU encargados de la ejecución
para los programas conjuntos del F ODM

6 TORs y convenio.
Informes parciales y final.
Difusión en prensa.

Actas de reuniones técnicas.
Documento final.
Documentales

Reuniones interagenciales técnicas. Toma de
muestras y procesamiento.
Presentación realizada y validación en terreno.
Reuniones técnicas.

Presentación realizada.
Trabajo en el terreno.

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo
conjuntamente por los organismos de la ONU
encargados de la ejecución para los programas
conjuntos del F ODM

20 Informes  de reuniones. Informes de misiones. Talleres ejecutados. Presentaciones realizadas



Gestión financiera: 
- Ejecución conjunta de actividades 1.1.2 y 1.1.5.1 encuesta de cobertura (PNUD y UNICEF)
- ERCA (OPS, UNICEF y PNUD)
- Implementación de las Actividades 1.5.1 y 1.5.2 (OIT y PNUD)
- Plan de Comunicación del PC (PNUD y UNICEF)
- PSA y Mapas de riesgos (OPS y PNUD). 
- PSA de Comunidades Indígenas del Chaco (OPS y PNUD)

Gestión de Planificación:
- Plan 2011 presentado a las autoridades locales en 4 municipios, 2 gobernaciones y a DAPSAN (UNICEF, OPS, OIT, PNUD)
- Proceso de selección de comunidades del distrito de Mcal. Estigarribia (UNICEF, OIT)
- Planificación con  nuevas autoridades del gobierno central para presentación del programa y plan 2011 (UNICEF, OPS, OIT, PNUD)
- Calendarización y distribución de los talleres: unificación y/o complementación (UNICEF, OPS, OIT, PNUD).
- Planificación para Implementación Conjunta de Cursos de Capacitación en comunidades con el SNPP. (UNICEF, OPS, OIT, PNUD).

Estudios analíticos:
- Análisis del ERCA de sistemas y  pozos someros (OPS, UNICEF y PNUD).
- Cuestionario de encuesta de cobertura (PNUD, UNICEF, OPS y OIT).
- Herramientas para capacitaciones a municipalidades y gobernaciones (OPS y UNICEF).
- Análisis de nuevas tecnologías en A&S (UNICEF, PNUD).

Diagnósticos:
- Sistematización de tecnologías de agua potable y saneamiento (UNICEF y OPS)
- Análisis del Marco Regulatorio (OPS, UNICEF, OIT, PUND).

Misiones: 
- 5 misiones a Caazapá y 9 misiones a Boquerón (UNICEF, OPS, PNUD y OIT)
- 1 misión a  Abaí y 1 a Bertoni (PNUD, OPS)
- 1 misión al Chaco (UNICEF, OIT)
- 1 misión al Chaco (UNICEF, OPS)
- 1 visita a comunidades de Caazapá  (UNICEF, OIT, PNUD)
- 1 visita a comunidades de Caazapá  (UNICEF, OPS, PNUD)

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?



No están involucrados           false
Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           true
Totalmente involucrados            false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
Secretaría Técnica de Planificación

Numero de reuniones del CGP
5 (de julio a diciembre de 2011)

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada           false
Ligeramente involucrada           false
Bastante involucrada           true
Totalmente involucrada           false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Otras. Especificar

Participación en eventos del PC, diagnósticos participativos, elaboración de planes de Seguridad de Agua y priorización de inversiones.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados           false
Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           true
Totalmente involucrados            false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Otras. Especificar

Participación en eventos del PC, respuesta a encuestas y grupos focales. Planes y acuerdos de mejoras con Juntas de Saneamiento PSA



¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Organismo ONU

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
1. Gobierno: El Comité de Gestión del Programa se reúne con regularidad y con el liderazgo de la Secretaría Técnica de Planificación. Se ha fortalecido el protagonismo de
SENASA/DASOC en la implementación de capacitaciones a organizaciones comunitarias y de Juntas de Saneamiento. Se consolida el espacio de articulación y coordinación
interinstitucional de las instituciones del sector y de la cooperación internacional.
2. Sociedad civil: se han procesado las encuestas, entrevistas y grupos focales realizados en las comunidades seleccionadas. La sociedad civil participa activamente a las
convocatorias del PC como capacitaciones, Congresos y Seminarios relacionados al sector.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si           true
Non           false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
El plan de comunicación e incidencia está en ejecución: 
Materiales comunicacionales de apoyo: Manual de Normas Gráficas,  Tríptico con información general del programa, Tríptico del Plan de Seguridad del Agua, Folleto Block de
Notas con información del Programa actualizada a diciembre 2011, planificador y calendario, Carpetas, CDs, Banners (4) y Backpodium (Congreso de Juntas de
Saneamiento).
Canales de comunicación interna: Ysyry, boletín electrónico interinstitucional, Equipos de comunicación conformados (de Agencias, de la página web); Elaboración de base de
datos, biblioteca física y virtual y actualización constante de archivo de registros fotográficos.
Canales de comunicación externa: sitio web www.aguaysaneamiento.gov.py y www.pnud.org.py, Gacetillas y publicaciones en prensa escrita.
Eventos: a) congresos y foros del sector (Día Mundial del Agua, Congreso Juntas de Saneamiento, Congreso de AIDIS); b) lanzamiento y exposición de productos del programa
conjunto (Manuales de capacitación a las Juntas de Saneamiento, exposición en la Manzana de la Rivera); c) difusión del programa conjunto en eventos de instituciones socias
del Programa.
Publicaciones: a) "Regulación y prestación de servicios del sector agua potable y saneamiento"; b) reimpresión "Resumen Ejecutivo Análisis Sectorial Agua y Saneamiento
2009; c) apoyo y seguimiento de aplicación de identidad visual a publicaciones "Manuales de capacitación a Juntas de Saneamiento" (5 libros); tríptico agua y contratación
comunitaria y Guía para Facilitadores y Facilitadoras, trípticos SENASA (y otros materiales actualmente en proceso). d) Edición y seguimiento de diseño a "Mecanismos legales
e instrumentos de inversión", Encuesta Comunitaria Indígena 2009 y Encuesta Especializada en Agua Potable y Saneamiento 2009, "Guía para la elaboración de Planes de
Seguridad de Agua", actualmente en proceso de ajustes finales.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?



Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Relación con los medios e incidencia

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa           0
Coaliciones/redes sociales           3
Grupos ciudadanos locales           1
Sector privado           4
Instituciones académicas           2
Grupos de comunicación y periodistas           1
Otras           0

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusión
Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades

En  el periodo reportado, se han realizado los talleres de capacitación y de fortalecimiento con 14 comisiones de saneamiento (indígenas) de Boquerón. 

Se ha adaptado e implementado una metodología de los Planes de Seguridad del Agua (PSA) para comunidades indígenas. Se ha beneficiado a dos comunidades Primavera y
San Ramón de Mcal. Estigarribia, Boquerón, con participación masiva e igualitaria de hombres y mujeres de ambas comunidades.

Han finalizado los estudios sobre el nivel de satisfacción de los usuarios y prestadores de los servicios de agua y saneamiento. Los resultados han sido presentados en el
congreso de AIDIS y los resultados se publicarán para una amplia difusión.



Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

Capacidad, sensible al género, fortalecida
para la prestación de servicios de calidad de
agua potable y saneamiento.

Plan y Estrategia  sectorial elaborada
participativamente con los actores del
sector, bajo la coordinación del Titular
del Servicio, y presentada por el
Gobierno Nacional.

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

Ciudadanía fortalecida para la promoción y
protección de sus derechos, la participación
en la toma de decisiones y el control de las
acciones del sector público.

Informe de auditoría social y
participación ciudadana.

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

Esquema de financiación de infraestructura a
mediano y largo plazo de los servicios en
agua potable y saneamiento diseñado e
implementado en distritos seleccionados.

Modelo financiero público privado
diseñado e implementado.

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

Acceso y calidad de la prestación de
servicios de agua potable y saneamiento en
zonas rurales y comunidades indígenas del
interior del país, mejorados.

10 comunidades rurales dispersas  y 4
comunidades indígenas con acceso a
servicios de agua potable y saneamiento
mejorados con el programa, como
modelos replicables en otras
comunidades.

Comentarios narrativos adicionales



Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Se ha hecho el análisis de la Encuesta comunitaria indígena 2009 y la Encuesta Nacional en Agua y Saneamiento 2009 que junto con los datos procesados del ERCA son
insumos para el cálculo presupuestario para cubrir la brecha entre las necesidades y las metas de los ODM.

La Actualización del Análisis del sector de Agua potable y Saneamiento, es considerado un instrumento de referencia para lineamientos de políticas, que a la vez propició la
creación de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento – DAPSAN/MOPC que contribuirá a garantizar la sostenibilidad medioambiental.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Se ha puesto en ejecución el Plan de Mejora, la Estrategia de Sostenibilidad y una nueva Planificación del Programa Conjunto en vistas a la extensión de 10 meses adicionales
para asegurar el alcance de los objetivos propuestos.

Se está implementando el Plan de Comunicación e Incidencia desde marzo del 2011.

Está en plena implementación el Plan de Monitoreo y Evaluación elaborado, con lo cual se está conformando un archivo digital de toda la documentación resultante de las
actividades del PC, que servirá como base de datos para el sector una vez finalizado el programa. A la fecha ya se tiene una base datos de beneficiarias/os del PC
correspondiente al registro de las 1060 personas beneficiarias asistidas durante este semestre.

Se está ejecutando la cooperación de USD 280.000 del Fondo del Agua del PNUD (fondo Sueco, con USD 100.000 adicionales para el año 2011), para el fortalecimiento
institucional de DAPSAN del MOPC. Dicho proyecto es complementario a este Programa Conjunto y el MOPC propuso destinar los recursos humanos contratados de este
Proyecto como  soporte técnico y de enlace al PC.



Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de
saneamiento

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la
gestión del agua y el saneamiento

Instituciones públicas
Núm. Total             73

Instituciones privadas
Núm. Total             25

ONG
Núm. Total             19

Organizaciones comunitarias
Núm. Total             127

Funcionarios
Núm. Total             461
Núm. Mujeres           156
Núm. Hombres           305

Ciudadanos
Núm. Total             928
Núm. Mujeres           319
Núm. Hombres           609

Otras. Especificar
Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Hombres



1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC

Sistema de abastecimiento del agua
% aumento

Sistema de saneamiento
% aumento

Nivel de análisis de la información recopilada

1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa
Conjunto

Presupuesto nacional
Presupuesto local

1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del
Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional
% Total
% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local
% Total
% Inspirado por el programa conjunto

Comentarios



1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la
gestión del agua y el saneamiento

Políticas
Núm. Nacional           1
Núm. Local

Normas
Núm. Nacional
Núm. Local

Plans
National
Local           32

1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el
país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

Los 4 PSA elaborados constituyen un análisis de los riesgos de los sistemas de agua y saneamiento. Como  consecuencia de los PSA, se ejecutarán acciones dirigidas a
disminuir los factores de riesgo y garantizar la calidad del agua.

En el marco de la priorización de inversiones en el sector agua potable y saneamiento. Se ha culminado el proceso denominado PIAR II, con 22 funcionarios de DASOC-
SENASA, Gobernación de Boquerón, Municipalidad de Filadelfia, capacitados y 28 comunidades asistidas en Caazapá (13) y en Boquerón (15).

1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Regulación de competencias y gestión integrada
Acceso al agua potable
Uso del agua y política de precios
Abastecimiento y control de calidad del agua



Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos
Infraestructuras

Comentarios
Una política de esta índole impacta en toda la población del país, aproximadamente de 6 millones de habitantes.

1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes

Ciudadanos
Núm. Total             6000000
Núm. Urbano             3000000
Núm. Rural             3000000

Instituciones públicas nacionales
Núm. Total             73
Núm. Urbano             36
Núm. Rural             37

Instituciones públicas locales
Núm. Total             41
Núm. Urbano             41
Núm. Rural

Instituciones privadas
Núm. Total             171
Núm. Urbano             19
Núm. Rural             152

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)

2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios
asequibles



Núm. ciudadanos
Núm. Mujeres
Núm. Hombres

2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora

%

2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como
resultado del PC

Núm. Total
Núm. de comunidades urbanas
Núm. de comunidades rurales

2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso
al agua potable

Comentarios

3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de
toma de decisiones



Núm. Organizaciones           127
Núm. Mujeres           319
Núm. Hombres           609
% de grupos étnicos

3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Núm. Total
Núm. Niños
Núm. Mujeres
Núm. Hombres
% de grupos étnicos

4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados

Instituciones Públicas           1
Instituciones privadas           430
Organizaciones comunitarias           127
Alianzas público/privadas
Otros, especificar

Núm. Nacional           1
Núm. Local             557



4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

Formación
Transferencia de conocimientos
Provisión de equipos

4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y
sistema de sostenibilidad

Núm. Total             127

Type of financial plan
Estructuras tarifarias para el uso del agua
Otros

Contrato de prestación de servicios, Contabilidad, Cartera morosa, registros, Asamblea anual, personería jurídica, etc.



Resultados 
previstos Indicadores Línea de base Meta total Estimada Meta alcanzada Medios de verificación Métodos de 

recolección Agencia Riesgos e hipótesis 

1.  Capacidades para una gestión eficiente de los servicios de agua y saneamiento fortalecidas 

1.1.-Información 
recopilada, 
analizada y 
difundida sobre 
el sector de 
agua potable y 
saneamiento. 
PNUD 

1.1.1- Primera  
Evaluación Rápida de 
Calidad de Agua (ERCA) 
de Sistemas y primer 
ERCA para pozos 
someros 

No existe 

Informe de Evaluación de 
la Calidad del Agua a 
nivel nacional, elaborado 
y de Sistemas y primer 
ERCA para pozos 
someros elaborado al 
final del tercer año 

Se elaboraron, procesaron y 
sistematizaron ERCAs de 
sistemas y de pozos. 
Las informaciones están 
consolidadas. Queda pendiente el 
análisis final del ERCA de pozos 
excavados. 
Documento del informe final está 
en proceso de elaboración. 

Documento del informe final en 
formato impreso y digital. 

Elaboración de 
informes 
mensuales de 
avance. 

OPS 

Las instituciones de 
regulación de calidad 
(ERSSAN) y de vigilancia 
(DIGESA) dedican recursos a 
cumplir con estas actividades 
e informan al PC. Uno de los 
principales supuestos es que 
el Poder Ejecutivo, en cuanto 
Titular del Servicio, asume su 
rol de rectoría del sector e 
implementa las estrategias 
que se proponga en el Plan 
Nacional del Sector. 

1.1.2- Cuestionario único 
para el sector de agua y 
saneamiento elaborado 
intersectorialmente, y 
validado con la 
población meta. 

Actual 
Cuestionario de 
la Encuesta de 
Hogares. 

Cuestionario de encuesta 
sobre cobertura del 
sector agua y 
saneamiento, actualizado 
y validado, en el segundo 
semestre del PC. 

Meta alcanzada. 
La DGEEC cuenta con el 
cuestionario único para el sector 
de agua y saneamiento, en el 
segundo semestre del PC, acorde 
a las guías del JMP. 

Documento cuestionario de 
encuesta. 
www.undp.org.py/ 

Elaboración de 
informes 
mensuales de 
avance, 
incluyendo 
aspectos de 
incorporación de 
la perspectiva de 
género 

UNICEF 

Se asume también que existe 
predisposición y confianza 
entre Gobiernos Locales, 
sector privado y 
organizaciones comunitarias 
para realizar alianzas que 
impliquen intervenciones 
conjuntas en el sector. 

Informe de validación de la 
encuesta con la población 
meta. 

1.1.3- Sistema 
informático del Inventario 
Nacional de Recursos 
Hídricos  

Se cuenta con 
una base de 
datos en 
planilla Excel. 

Sistema informático del 
Inventario Nacional de 
Recursos Hídricos 
instalado en la SEAM, 
para el primer año del 
proyecto 

Meta alcanzada.  
Sistema del Inventario Nacional 
de Recursos Hídricos instalado en 
la SEAM desde el año 1 

Página WEB de la SEAM  Elaboración de 
informes 
mensuales de 
avance 

http://www.seam.gov.py/recurso
shidricos/login.php 

PNUD  

1.1.4- Actualización del 
Análisis del sector del 
agua potable y 
saneamiento 

El último 
diagnóstico del 
sector fue 
realizado por 
OPS en el año 
1998.   

Informe de análisis del 
sector del agua potable y 
saneamiento, culminado 
para el segundo año del 
programa. 

Meta alcanzada. Informe 
concluido, socializado y 
distribuido. Propició la creación de 
la Dirección de Agua Potable y 
Saneamiento – DAPSAN/MOPC. 
Proporciona una base para 
lineamiento de políticas del 
sector. En 2011 se imprimió el 
resumen ejecutivo con masiva 
distribución. 

Documento del análisis 
sectorial 

Elaboración de 
informes 
mensuales de 
avance. 

http://cerocin.co/clientes/senasa
/wp/wp-
content/uploads/2011/09/Actuali
zacion_Analisis_Sectorial_de_A
gua_y_Saneamiento_de_Py1.p
df 

OPS   

1.1.5- Informe de 
cumplimiento de las 
metas (meta 7 ítem C) 
del milenio. 

Se cuentan con 
informes de 
cumplimiento 
de ODM 

Contar con un informe de 
requerimientos 
presupuestarios para 
alcanzar los ODM para el 
fin del tercer año. 
Analizada la encuesta de 
agua y saneamiento y 
ERCA de sistemas  y 
pozos someros  

Encuesta de agua y saneamiento; 
y ERCA de sistemas y pozos 
someros realizadas y analizadas, 
a ser consolidadas en diciembre. 
Informe de requerimientos 
presupuestarios para alcanzar los 
ODM, en proceso de elaboración. 

Documento del informe 
sistematizado y publicado 

Elaboración de 
informes 
mensuales de 
avance. 

PNUD   
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Resultados 
previstos Indicadores Línea de base Meta total Estimada Meta alcanzada Medios de verificación Métodos de 

recolección Agencia Riesgos e hipótesis 

1.1. Información 
recopilada, 
analizada y 
difundida sobre 
el sector de 
agua potable y 
saneamiento.  

1.1.6- Número de 
talleres realizados de 
difusión del PC y sus 
resultados. 

No aplica. 
8 talleres nacionales y 6 
locales para el final del 
tercer año  

2 talleres nacionales y 6 locales - 
2 foros realizados por el “Día 
Mundial del Agua” 2010 y 2011. 
Taller de Recursos Hídricos con 
la SEAM – Congreso de Juntas 
de S.  – Congreso de AIDIS – 
Foro “Día Mundial del Agua ” 

Programa de eventos 
Lista participantes 
con información desagregada 
por sexo e identificada 
población indígena  
Publicaciones difundidas 

Informes talleres 
realizados c/ lista de 
participantes por 
sexo. 

PNUD   

1.1.7- Sistema único y 
dinámico de información, 
análisis y monitoreo 
implementada 

 Sistemas de 
información 
dispersos y 
aislados y de 
acceso 
restringido. 

Sistema único y 
dinámico de información, 
análisis y monitoreo 
sobre fuentes y sistemas 
de agua y saneamiento, 
implementada al final del 
programa en el gobierno 
central y en al menos 2 
Departamentos. 

Se conformó un Comité Técnico 
Interinstitucional que elaboró un 
inventario de sistemas de 
Información existentes en las 
diferentes instituciones 
relacionadas con servicios de 
A&S. Se inició relevamiento de 
Sistemas de Agua con la 
Gobernación de Caazapá y de 
Boquerón con la participación 
SENASA.  

Sistema en funcionamiento a 
través de la página WEB de 
Agua y Saneamiento  

Elaboración de 
informes mensuales 
de avance. 

UNICEF   

1.2.- 
Propuestas de 

marco 
regulatorio y 
políticas para  
el sector de 

agua y 
saneamiento 
realizadas y 
difundidas 

1.2.1 Nº de personas 
que participan en 
Talleres y reuniones de 
Propuestas de cambio 
normativo. 

No aplica. 

Realización de 8 talleres 
a nivel nacional y 10 
reuniones de discusión 
finalizado para el 
segundo año  

Meta alcanzada: Se realizaron 5 
talleres y 8 reuniones de 
discusión entre instituciones 
públicas y la sociedad civil, sobre 
el marco regulatorio actual. 

Relatorías de los talleres 
Documento con nuevas 
propuestas 

Elaboración de 
informes por taller. PNUD   

1.2.2- Política y Plan 
Nacional del Sector 
Agua Potable y 
Saneamiento  para 
comunidades rurales 
dispersas e indígenas.  

No existe el 
Plan Nacional. 
Análisis 
Sectorial como 
lineamiento de 
Política. 

Contar con una Política y 
un Plan del sector, 
presentado para el Año 
4. Incluye la 
Adjudicación, Talleres 
Regionales, Borrador de 
propuesta, Validación, 
Producto Final  

Se iniciarán actividades una vez 
aprobados los ajustes de 
consultores y plan de trabajo 
solicitados por SENASA Y 
DAPSAN  

Documento con la Política y 
el Plan con perspectiva de 
género. 

Elaboración de 
informes 
bimestrales de 
avance. 

PNUD   

1.2.3- Propuesta de 
cambio normativo a la 
ley y proceso 
administrativo del sector 
de agua y saneamiento 

Marco 
regulatorio 
vigente. 
 

4 propuestas de 
regulaciones a ser 
presentadas en el tercer 
año. 

Meta alcanzada. Se cuenta con 4 
propuestas y 1 Anteproyecto de 
reglamentación de la Ley N° 
3239/07 de RRHH. Se realizaron 
talleres de validación con 
instituciones del sector. 

Relatoría de los talleres  
Documentos de propuestas 
de cambio normativo a la ley 
y proceso administrativo 
Listado de participantes de 
talleres/reuniones. 

Elaboración de 
informes mensuales  
de avance. 

PNUD   

1.2.4- Propuestas de 
cambios legales y 
administrativos con 
perspectiva de género.  

Legislación 
actual existente 

Propuesta de normativa 
y proceso administrativo 
para el uso intensivo de 
mano de obra local, 
elaborados  y 
socializado, para el año 
2 

Concluida: Documento de 
“Análisis del marco jurídico 
aplicable a contrataciones de 
infraestructura de AP&S con 
UIMO; Tres propuestas de 
modificaciones: Anteproyecto de 
modificación art. 7, 11 y 39 de la 
Ley N° 2051/03 de 
Contrataciones Públicas. 
Proyecto de Decreto: medidas 
para promover la participación de 
las micro y Mypes” / Modelos de 
cláusulas contractuales a ser 
incorporadas en contratos del 

Documento conteniendo 
propuestas de cambios 
legales y administrativos. 
Relatoría del encuentro de 
intercambio 

Elaboración de 
informes parciales 
trimestrales y 
finales. 

OIT   



SENASA. Seminario-taller 
intercambio de experiencias 
Cooperación Sur-Sur sobre la 
gestión de A&S con PCs de A&S 
de Nicaragua y Panamá 

1.2.5- Nº de 
participantes de Talleres 
y reuniones de 
discusión, promoción y 
cabildeo de propuestas 
ante poderes públicos 
competentes 

No aplica. 

20 personas por 5 
talleres y 4 municipios y 
4 dependencias del 
gobierno central x 10 
reuniones de discusión 
al final del Programa 

TORs para el/la consultor/a a 
contratar a ser validados por el 
Comité de Gestión 

Relatoría de los talleres con 
información desagregada por 
sexo e identificada población 
indígena 

Elaboración de 
informes 
bimensuales de 
avance. 

PNUD   

Resultados 
previstos Indicadores Línea de base Meta total Estimada Meta alcanzada Medios de verificación Métodos de 

recolección Agencia Riesgos e hipótesis 

1.3 Capacidade
s de gestión de 
los gobiernos 
nacionales y 
sub-nacionales 
en cuanto al 
diseño e 
implementación 
de programas y 
proyectos en el 
sector agua y 
saneamiento 
fortalecidas.  

1.3.1- Programa de 
fortalecimiento de la 
capacidad de gestión en 
A y S de los gobiernos 
locales. 

No existe 
. 

Plan y herramientas de 
capacitación diseñados 
para el 1er semestre del 
Año 4
Incluye Programas de 
Talleres, Contenidos 
edición e impresión  

, Plan elaborado y herramientas en 
edición e imprenta. 

Documento del Plan y set de 
materiales en formato 
impreso y digital para las 
capacitaciones. 

Elaboración de 
informes periódicos 
de avance. 

OPS   

1.3.2- N° de personas 
capacitadas  sobre la 
metodología de uso 
intensivo de mano de 
obra y contratación 
comunitaria. 

Existe uso de 
manos de obra 
local sub 
remunerada y 
no 
sistematizada 

350 personas 
capacitadas en 
metodologías de uso 
intensivo de mano de 
obras y contratación 
comunitaria, al final del 
Programa  

 Se ha elaborado una guía 
conceptual sobre: “Contratación 
comunitaria para la gestión 
sostenible de sistemas de agua 
potable y saneamiento rural”. Este 
material complementa las 
actividades 1.3.2 y 1.4.2. 

Documento del Plan de 
capacitación.  
Documento de 
sistematización de los 
talleres. 
Número de talleres realizados 
y  participantes a los mismos. 

Elaboración de 
informes de 
avances 
trimestrales y final 
de la actividad. 

OIT   

1.3.3- N° de personas 
capacitadas en 
proyectos de agua 
potable y saneamiento 
en al menos 2 
gobernaciones y 3 
municipalidades 

No existe 

 Plan de capacitación de 
proyectos de agua y 
saneamiento 
implementada en 4 
municipalidades y 2 
gobernaciones con 24 
funcionarias/os  claves 
capacitadas/os para el 

En proceso la contratación de una 
consultoría para la capacitación a 
Capacitadores, a funcionarios de 
2 Gobernaciones, de  4 
Municipalidades a ser 
implementada con funcionarios de 
SENASA (MSPy BS) y SNPP 
(MJT). Año 4 

Informes de talleres 
realizados y listados de 
participantes. 

Elaboración de 
informes mensuales 
de avance. 

UNICEF   

1.3.4- N° de personas 
capacitadas en 
contratación local con 
micro y pequeñas 
empresas locales 
diseñado e 
implementado en 
instituciones de nivel 
central y en al menos 3 
municipios 

Marco 
normativo 
vigente sobre 
contrataciones 
públicas. 

50 personas  vinculadas 
a microempresas locales 
capacitadas  

Actividad a iniciar en convenio 
con SNPP y SENASA en forma 
coordinada con actividades de 
capacitación de otras agencias. 
Supeditada a actividades del 
resultado 4 para el Año 4 

Documento conteniendo el 
Plan diseñado y relatoría de 
talleres de capacitación. 

Informes 
bimestrales de 
avance. 

PNUD   

  



Resultados 
previstos Indicadores Línea de 

base Meta total Estimada Meta alcanzada Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección Agencia Riesgos e 

hipótesis 

1.3 Capacidade
s de gestión de 
los gobiernos 
nacionales y 
sub-nacionales 
en cuanto al 
diseño e 
implementación 
de programas y 
proyectos en el 
sector agua y 
saneamiento 
fortalecidas.  

1.3.5- Número de talleres de 
consulta con la sociedad civil 
en programas y proyectos en 
el sector agua y 
saneamiento. 

No aplica. 

N° de talleres en al menos 
3 municipalidades para el 
año 3. 
Mismo indicador 
Relacionada Act. 1.2.2 

Se iniciarán actividades una vez aprobados los 
ajustes de consultores y plan de trabajo 
solicitados por SENASA Y DAPSAN. Actividad 
relacionada con Act. 1.2.2. 

Documento de las 
relatorías de los 
talleres realizados. 

Elaboración de 
informes 
bimestrales de 
avance. 

PNUD   

1.3.6- N° de comunidades 
que cuentan con planes de 
inversiones. 

Existe  
escasa o 
nula 
participación 
en planes de 
inversión 

20 comunidades de 4 
municipalidades cuentan 
con Planes de inversiones 
en base al PIAR, para 
finales del año 3 

Meta alcanzada. Culminado proceso 
denominado PIAR II, con 22 funcionarios de 
DASOC -SENASA, Gobernación de Boquerón, 
Municipalidad de Filadelfia capacitados.  
Total comunidades en Caazapá: 13; Total 
comunidades en Boquerón: 15. Todas cuentan 
con planes de inversión consensuados, en el 
proceso estuvieron involucradas DASOC-
SENASA, Gobernación de Boquerón y de 
Caazapá, Municipalidad de Filadelfia, Mcal. 
Estigarribia, Moisés Bertoni, Abaí 

N° de talleres 
realizados y listado de 
participantes a los 
mismos. 
Documento 
sistematizado de la 
recolección de datos, 
mapas y planes de 
inversión. Documento 
de sistematización  

Elaboración de 
informes de 
avances 
trimestrales y final 
de la actividad. 

OIT   

1.4   Juntas de 
Sanea-miento  
y Asociaciones 
de Juntas de 
Saneamiento 
fortalecidas en 
su capacidad 
de brindar 
servicios de 
calidad.  

1.4.1- N° de juntas de 
saneamientos que participan 
del plan de capacitación 

No existe un 
plan de 
capacitación 
en SENASA.  

Al menos 60 Juntas y 
Asociaciones de Juntas 
capacitadas en técnicas de 
gestión y de 
mantenimiento de sistemas 
al 1°semestre del 4° año. 
Plan de capacitación, 
herramientas y 15 talleres 

Meta alcanzada. Se ha implementado el Plan 
de capacitación en talleres con técnicos de 
SENASA, para 112 Juntas y 14 Comisiones de 
Saneamiento (Indígenas) y 4 Asociaciones de 
Junta de Saneamiento. Se contó con apoyo de 
un agente comunitario para las traducciones al 
idioma autóctono 

Documento del plan y 
set de materiales 
impresos y en formato 
digital. El listado de los 
participantes a los 
talleres e informe de 
talleres 

Elaboración de 
informes 
mensuales. 

OPS   

1.4.2- Propuesta de 
modalidad de contratación 
comunitaria en el 
mantenimiento de los 
sistemas de agua y 
saneamiento para las Juntas 
de Saneamiento 

Legislación y 
modelos de 
contratos  
actuales. 

Modalidad de contratación 
comunitaria en el 
mantenimiento de los 
sistemas de agua y 
saneamiento elaborada y 
difundida, en 5 talleres, al 
final de Programa.  

A partir de la presentación con funcionarios de 
SENASA, el tema fue llevado a 1 taller y pre-
sentado en el programa BID-AECID-SENASA 
en Boquerón. Se realizan reuniones con 
gerentes de SENASA. Los resultados de esto 
serán compilados en un modelo para el sector. 

N° de talleres 
realizados y listado de 
participantes a los 
mismos. 

Elaboración de 
informes 
mensuales 

OIT   

1.4.3- Guía metodológica  
para el desarrollo de Planes 
de Seguridad del Agua (PSA) 
para 3 tipos de sistemas 

Los 
prestadores 
no cuentan 
con guías 
metodológica
s para 
elaborar 
planes de 
seguridad. 

Guía metodológica para 
elaborar plan de seguridad 
para tres tipos de 
sistemas, construida y 
divulgada. A principios del 
Año 4 se habrán validado: 
Manual del Plan de 
seguridad de agua. Guías 
metodológicas para cada 
uno de los sistemas. Plan 
de cada uno de los 
sistemas 

Se han elaborado y presentado los PSA en las 
comunidades de Abaí, Pilar, Primavera y San 
Ramón (estas dos últimas, comunidades 
indígenas del departamento de Boquerón) 

Guías en formato 
impreso y digital 
El listado de los 
participantes a los 
talleres. 
Documentos 
conteniendo la 
validación y 
sistematización de 
cada uno de los 
sistemas 

Elaboración de 
informes 
mensuales  

OPS  

1.5  Alianzas 
innovadoras en 
agua y 
saneamiento 
con el sector 
privado y con 

1.5.1- Modalidad de  
participación público-privada 
diseñada.   

Alianzas 
público-
privadas 
existentes en 
el sector de 
agua potable. 

Contar con un documento 
de participación público-
privada al final del Año 3  

Meta alcanzada. 
Documento finalizado, validado y publicado 
durante el Año 3. 

Documento con nueva 
modalidad de 
participación público-
privada. 

Elaboración de 
informes 
mensuales 

PNUD   



organizaciones 
comunitarias, 
desarrolladas y 
fomentadas.  

1.5.2- N° personas 
representantes de 
instituciones, organizaciones 
que conocen las experiencias 
de otros países acerca de 
tipos de alianzas 
innovadoras, serán 
transferidas en eventos de 
difusión. 

Experiencias 
de alianzas 
nacionales e 
internacional
es. 

250 Personas alcanzadas 
que conocen experiencia 
de otros países, acerca de 
tipos de alianzas 
innovadoras, en 
participación pública-
privada del sector agua y 
saneamiento, difundidas 
para el segundo. 
 

Meta alcanzada. 
Documento finalizado, validado y publicado. 

Documento de la 
sistematización de los 
eventos realizados. 
Listado de 
participantes a los 
eventos. 

Elaboración de 
informes 
mensuales 

OIT   

Resultados 
previstos Indicadores Línea de 

base Meta total Estimada Meta alcanzada Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección Agencia Riesgos e 

hipótesis 
2. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público. 

2.1 
Mecanismos de 
rendición de 
cuentas, 
transparencia y 
sensibilidad 
ante las 
inquietudes 
públicas de los 
servicios de 
agua y 
saneamiento 
diseñado e 
implementado 
en su fase 
inicial. 

2.1.1- Datos cualitativos y 
cuantitativos de calidad del 
servicio de agua y 
saneamiento  

No existe. 

N°  encuestas realizadas a 
usuarios y proveedores del 
sistema en 4 distritos sobre 
el nivel de satisfacción del 
servicio.  
4 Grupos Focales y N°  
entrevistas en calificadas 
para el final del Año 3 

Se aplicaron 1000 encuestas a usuarios de 
sistemas de Mcal. Estigarribia, Abaí, Bertoni  y 
Central. Se aplica-ron encuestas a proveedores 
de Avaí, Bertoni, Central, Mcal. Estigarribia.  Se 
desarrollaron  4 grupos focales y entrevistas en 
profundidad a usuarios. Se analizaron  la 
Encuesta Indígena y la Encuesta Nacional de 
Agua y Saneamiento 2009. El informe final  

Documento análisis de 
la Encuesta 
comunitaria Indígena y 
la Encuesta Nacional 
de agua y 
saneamiento 2009  
Plan de análisis de las 
encuestas, 
Informes de grupos 
focales y entrevistas 
en profundidad. 
Fichas aplicadas de 
entrevistas y 
encuestas aplicadas. 
Filmaciones de los 
grupos focales. 

Informes cuali – 
cuantitativo de los 
servicios de agua 
y saneamiento de 
la población 
seleccionada 

PNUD 

Las 
comunidades 
participan y se 
interesan por la 
promoción de 
sus derechos de 
acceso a A&S. 
Uno de los 
principales 
desafíos es 
lograr el cambio 
en las prácticas 
de rendición de 
cuentas de 
gestión por parte 
de las 
instituciones del 
Gob. Nacional y 
Locales con la 
ciudadanía. 

2.1.2. Número personas y 
número de Organizaciones 
de la sociedad civil de tres 
municipios involucradas en la 
realización de la auditoría 
social p/ Año 4. 

No existe. 

N° Personas y N° 
organizaciones de al 
menos 3 municipios. 
Un informe Auditoría Social 
s/ servicios de AP&S e 
informe de promoción de la 
participación ciudadana 
implementados en 
Boquerón y Caazapá p/ 
final Año 4 

TORs validados por el Comité de Gestión e 
integrados con la actividad 2.1.3. Esta actividad 
está prevista realizar acompañando las obras a 
ser ejecutadas para el Año 4. 

Informe sobre 
auditoría social. 
Informe sobre 
participación 
ciudadana. Registro 
de participantes con 
información 
desagregada por 
sexo. 

Informes 
periódicos de 
avance. 

PNUD  

2.1.3- Número de Personas y 
organizaciones que 
participan en talleres sobre 
rendición de cuentas 

No existe. 

N° Personas y N° 
organizaciones. Rendición 
de cuentas diseñadas e 
implementados en los 
departamentos de 
Boquerón y Caazapá para 
el Año 4 

TORs validados por el Comité de Gestión e 
integrados con la actividad 2.1.2. Esta actividad 
está prevista realizar acompañando las obras a 
ser ejecutadas para el Año 4. 

Informe s/ rendición de 
cuentas. 
Registro de 
participantes con 
información 
desagregada por 
sexo. 

Informes 
periódicos de 
avance. 

PNUD  

 



 
Resultados 
previstos Indicadores Línea de 

base Meta total Estimada Meta alcanzada Medios de 
verificación 

Métodos de 
recolección Agencia Riesgos e 

hipótesis 

2.2 Proceso de 
diálogo 
comunitario 
para pro-mover 
el cambio y 
diseñar 
estrategias de 
acción, 
desarrollada.  

2.2.1- Mapas de riesgo y  
planes de acción en 4 
municipios.  

No existe. 
4 municipios cuentan y 2 
gobernaciones con mapas 
de riesgos y planes de 
acción al final del Año 4 

Se cuentan con resultados del ERCA de 
sistemas y de pozos someros, como insumos 
para mapas de riesgos. Actividad a ser 
implementada en coordinación con la OPS. 

Documentos con los 
mapas de riesgo y 
planes de acción. 

Informes 
periódicos de 
avance. 

PNUD   

2.2.2- Modelos y tecnologías 
utilizadas en el país, de agua 
potable y saneamiento. 

Modelos y 
tecnologías 
utilizadas en 
el país. 

Modelos y tecnologías 
utilizadas en el país, de 
agua potable y 
saneamiento identificadas 
y sistematizadas, para el 
2° semestre del año 2 

Meta alcanzada. 
Se cuenta con la sistematización de las 
tecnologías y modelos en agua y saneamiento, 
utilizados en el país hasta la fecha  Los 
resultados fueron presentados en un taller 
nacional. 

Informe sobre 
tecnologías 
identificadas. 

Informes 
mensuales de 
avance 

UNICEF   

2.2.3- Plan de comunicación 
sobre el derecho al agua 
potable y saneamiento. 

Planes de 
comunicación 
de las 
agencias. 

Plan de comunicación 
sobre el derecho al agua 
potable y saneamiento 
diseñado e implementado 
en 4 municipios y 2 
gobernaciones p/ año 4.  

Consultoría seleccionada y contratada.  
Plan de Comunicación elaborado. 

Informe sobre la 
implementación del 
Plan de Comunicación 

Informes 
mensuales de 
avance 

UNICEF   

3. Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en AP&S diseñado e implementado en distritos seleccionados 

3.1 Modelo 
financiero 
público/privado 
para gobiernos 
departamentale
s y municipales 
diseñado. 

3.1.1 Sistematización de 
mecanismos legales e 
instrumentos de inversión a 
largo plazo 

No existe. 

Sistematización de 
mecanismos legales e 
instrumentos de inversión a 
largo plazo, realizado para 
el primer año. 

Meta alcanzada. 
Informe presentado sobre mecanismos legales 
e instrumentos de inversión a largo plazo. 

Informe sobre el 
Estudio sobre marco 
legal e instrumentos 
de inversión. 

Disponibilidad de 
ejemplares de los 
documentos en 
formato impreso, 
digital 

PNUD 

Gobiernos Sub-
nacionales 
priorizan la 
inversión en el 
sector y 
aprueban los 
esquemas 
innovadores de 
financiamiento. 

3.1.2- Modelo financiero para 
gobiernos departamentales y 
municipales,  

No existe 
Contar con un modelo 
financiero para gobiernos 
locales para el primer 
semestre del tercer año  

Se ha elaborado una propuesta de modelo 
financiero y se ha presentado a 4 municipios, 2 
gobernaciones y 3 organismos del gobierno 
Central (SENASA, DAPSAN, ESSAP) 

Documentos del 
Modelo financiero 
público/privado en el 
ámbito del sistema 
financiero nacional. 
Lista participantes en 
las presentaciones a 
los gob. locales y 
central Presentación a 
las autoridades. 

Informes 
periódicos de la 
consultoría 

PNUD 

Riesgo político 
derivado de 
proceso 
eleccionario 
municipal. 

3.2 Gobiernos 
departamentale
s y municipales 
implementan el 
modelo. 

3.2.1- Plan y estructura 
financiera No existe. 

Una estructura financiera 
para 4 distritos realizada 
para el final del Programa  

Se ha elaborado los términos de referencia 
para la contratación de una empresa consultora 
para la implementación de la estructura 
financiera. 
Presupuesto estimado y cronograma de 
actividades. 

Documento del Plan y 
estructura financiera 

Disponibilidad de 
ejemplares de los 
documentos en 
formato impreso, 
digital y en 
páginas web. 

PNUD   

3.2.2- Plan de capacitación 
diseñado e implementado  No existe. 

Plan de capacitación 
diseñado e implementado 
en 2 distritos de Caazapá y 
2 distritos de Boquerón, 
hasta el final de la 
ejecución de las obras 

Se cuenta con el plan de capacitación enfocado 
a la captación y movilización de recursos de 
financiamiento, mediante la realización de 17 
talleres en los distritos previstos. Esta actividad  
está prevista para Año 4. 

Relatorías de las 
capacitaciones. 

Informes 
periódicos. 
Informes finales 
de las 
actividades. 

PNUD   



 
Resultados 
previstos Indicadores Línea de base Meta total Estimada Meta alcanzada Medios de 

verificación 
Métodos de 
recolección Agencia Riesgos e hipótesis 

4. Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados 

4.1. Cobertura de 
agua potable y 
saneamiento en 
poblaciones 
excluidas 
incrementada 
como modelos 
replicables a otras 
comunidades.  

4.1.1- Sistema de 
Vigilancia de la 
Calidad del agua  
adoptado a nivel 
nacional y validado 
en 3 
municipalidades 

No se cuenta con 
un sistema de 
control y vigilancia 
de la calidad del 
agua 

Sistema para garantizar el 
control (ente regulador) y 
vigilancia (MSPBS) de la 
calidad del agua, 
construido y validado en 3 
municipios 
Convenio o acuerdo 
2 Laboratorios regionales 
(Caazapá y Concepción)  
Al final del Año 4 

El convenio entre el MSPyBS y el 
ERSSAN se encuentra para la firma. 
Se ha elaborado la estrategia de 
descentralización de la vigilancia a 
través de laboratorios de calidad de 
agua regionales, en proceso de 
implementación. Se adquirieron los 
equipos e insumos para los 
laboratorios y se han capacitado a los 
analistas.  

Documento del acuerdo 
interinstitucional entre 
ERSSAN y MSPyBS. 

Elaboración de 
informes 
mensuales 

OPS 

Comunidades se 
empoderan de las 
soluciones. Se 
implementan 
soluciones 
culturalmente 
aceptadas, con vistas 
a la replicabilidad de 
las acciones.  
Será importante dar 
continuidad a la tarea 
de asistencia a las 
comunidades una vez 
finalizado el PC, a 
través de la labor de 
los promotores de 
salud que serán 
capacitados. 

4.1.2- Nuevas 
tecnologías para 
agua potable 
identificada y 
diseñada. 

Resultados de  
Sistematización de 
Tecnologías en 
agua usadas en el 
país. 

Contar con dos nuevas 
tecnologías para el tercer 
trimestre del Año 4 

Actividad unificada con la 4.1.3, en 
implementación con SENASA, con el 
segundo informe de avance 
entregado. 

Propuestas de nuevas 
tecnologías en agua 
aprobadas y validadas. 

Elaboración de 
informes 
mensuales 

UNICEF 

4.1.3- Nuevas 
tecnologías para 
saneamiento 
identificadas y 
diseñadas  

Resultados de la 
Sistematización de 
Tecnologías en 
saneamiento 
usadas 

Contar con dos nuevas 
tecnologías para el tercer 
trimestre del Año 4 

Actividad unificada con la 4.1.3, en 
implementación con SENASA, con el 
segundo informe de avance 
entregado. 

Propuestas de nuevas 
tecnologías en 
saneamiento aprobadas 
y validadas. 

Elaboración de 
informes 
mensuales 

UNICEF 

4.1.4- Herramientas 
para la 
incorporación de 
metodologías de 
bajo costo y elevado 
impacto de empleo 
para A&S. 

Existe metodología 
de uso de mano de 
obra gratuita como 
contrapartida 

Metodología de bajo costo 
e intensiva en empleo, 
incorporada en las 
tecnologías de agua y 
saneamiento, para el Año 4 

Estimación de capacidad de 
incorporación de metodologías de 
UIMO en Sistemas Construc.de A&S 
en Paraguay: se está elaborando 
Catálogo de Tecnologías para 
Construcción de Obras de A&S Rural 
en Paraguay: Act. Relac. con 4.1.3 

Materiales impresos y 
digitales sobre 
metodologías. 

Informes de 
Avance e 
informe final. 

OIT 

4.1.5- Sistemas de 
agua y saneamiento 
construidos en 
comunidades 
rurales dispersas. 

No existe. Modelos 
de acuerdo a las 
tecnologías 
seleccionadas y las 
condiciones locales. 

Construcción de modelos 
replicables en A&S en 10 
comunidades rurales 
dispersas de Caazapá para 
el Año 4 

Actividad a ser desarrollada durante el 
Año 4. 

Sistemas de agua y 
saneamiento construidos 

Informe y 
recepción de 
obras, registro 
fotográfico. 

PNUD 

4.1.6- Sistemas de 
agua y saneamiento 
en comunidades 
indígenas del chaco 
central. 

No existe. Modelos 
de acuerdo a las 
tecnologías 
seleccionadas y las 
condiciones locales. 

Construcción de al menos 
4 modelos replicables en 
A&S en comunidades 
indígenas del Chaco para 
fines del 4° año. 

Actividad  a ser desarrollada durante 
el Año 4. 

Sistemas de agua y 
saneamiento construidos 

Informe y 
recepción de 
obras,  registro 
fotográfico. 

UNICEF 

4.1.7- N° de 
personas de 
comunidades 
rurales de Caazapá, 
capacitadas para la 
aplicación de la 
metodología de in-
versiones públicas 
intensivas en 
empleo en 
programas pilotos. 

Existen aplicadas 
en otro tipo de 
proyectos(manteni
miento de caminos) 
en MOPC 

100 Personas capacitadas 
Integrantes de 10 
comunidades rurales 
dispersas capacitadas en 
UIMO para el final del año 
4 

Actividad  a ser desarrollada durante 
el Año 4. 

Documento de 
sistematización de 
talleres. 

Informes de 
Avance e 
informe final, 
Planillas de 
asistencia a 
talleres. 

OIT 



Resultados 
previstos Indicadores Línea de base Meta total Estimada Meta alcanzada Medios de 

verificación 
Métodos de 
recolección Agencia Riesgos e hipótesis 

4.2 Capacidad de 
comunidades y 
pequeñas 
empresas para la 
gestión integral 
de obras de agua 
y saneamiento 
incrementada.  

4.2.1- N° de 
personas de 
comunidades 
indígenas se 
capacitan para 
incorporar el uso de 
metodología 
intensiva de empleo 
para mantenimiento 
de obras. 

No existe 

140 Integrantes de 14 
comunidades capacitadas 
en uso de metodología 
intensiva en empleo para el 
mantenimiento de las 
obras para el final  año 4  

Actividad  a ser desarrollada durante 
el Año 4. 

Documento de 
sistematización de 
talleres. 
 

Informes de 
Avance e 
informe final. 

OIT 

 

4.2.2- N° de 
comunidades 
rurales dispersas  
asistidas  

No existe. 

Por lo menos 10 
comunidades rurales 
asistidas y capacitadas en 
gestión de A&S para el 
final del 4° año 5 personas 
por comunidad 

Actividad  a ser desarrollada durante 
el Año 4. 

Contar con las guías o 
manuales para la 
capacitaciónListas de 
beneficiarios de la 
capacitación. 

Informe de 
Capacitaciones PNUD 

4.2.3- Asistencia 
técnica y 
capacitación a 
comunidades 
indígenas para 
gestión en A&S 

No existe. 
4 comunidades indígenas 
capacitadas en gestión de 
agua y saneamiento para 
el final del año 4  

Actividad  a ser desarrollada durante 
el Año 4. 

Contar con las guías o 
manuales para la 
capacitación 
Listas de capacitados 

Informe de 
Capacitaciones. UNICEF 

4.2.4- N°  de 
promotores de salud 
de comunidades, 
capacitados  para 
brindar apoyo en el 
uso de la tecnología 
adoptada 

Las comunidades 
no cuentan con 
conocimientos para 
la gestión 
sostenible de las 
obras de agua 
potable y 
saneamiento. 

N°  promotoras/es de salud 
en 10 comunidades rurales 
dispersas e indígenas han 
sido capacitada agua 
potable, uso de letrina y 
prácticas de gestión 
sostenibles de los sistemas  
de A y S hasta final de las 
obras 

Actividad  a ser desarrollada durante 
el Año 4, como acompañamiento a las 
actividades enmarcadas en el 
resultado 4 y los  productos 4.2. 

Contar con las guías o 
manuales para la 
capacitación. 
Listas de participación de 
la capacitación a los 
promotores de salud de 
las 10 comunidades 

Elaboración de 
planillas 
mensuales 

OPS 
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c. Marco de resultados con información financiera (Informe Semestral julio-diciembre 2011) 

Actividad NNUU Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Contraparte del 
Gobierno 

Presupuesto 
Asignado Avances de la Actividad Detallada Desembolsado Comprometido % Ejec 

1.1.  Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento. 504.347   396.239 400.090 79% 

1.1.1 Asistencia a la implementación de una evaluación rápida de 
calidad de agua a nivel nacional. 

OPS X X X X DIGESA, 
ERSSAN, 

SENASA, ESSAP 

86.742 ERCA de sistemas  elaborado, procesado y 
sistematizado. Queda pendiente el análisis 
final del ERCA de pozos excavados y 
consolidación de ambos ERCAs 

79.772 82.469 95% 

UNICEF   X X   13.311 13.311 13.311 100% 

1.1.2  Asistencia técnica al mejoramiento y validación del cuestionario 
de encuesta de hogares sobre cobertura nacional de servicios de 
agua potable y saneamiento (*1) 

UNICEF X       
DGEEC, 
ERSSAN, 

ESSAP, SENASA 
25.002 

Concluida. DGEEC cuenta con el cuestionario 
único para el sector de A&S, acorde a las 
guías del JMP 

25.002 25.002 100% 

1.1.3 Actualización del inventario nacional de RRHH PNUD X       SEAM - DGEEC 35.000 
Concluida. Sistema informático con Inventario 
Nacional de Recursos Hídricos instalado en la 
SEAM 

33.919 33.919 97% 

1.1.4 Análisis del sector de agua potable y saneamiento, incluyendo 
la perspectiva de género, en los siguientes aspectos: marco 
institucional y legal, situación presupuestaria, patrimonial, operativa y 
administrativa de las instituciones públicas involucradas, esquema 
regulatorio, políticas y planificación estratégica, características y 
experiencias en América Latina, recursos hídricos y aspectos 
ambientales, financiamiento 

OPS X       
MOPC, STP, 

ERSSAN, 
SENASA, SEAM, 

DIGESA 
109.312 

Concluida. Informe socializado y distribuido. 
Generó creación de la  DAPSAN. Sirve como 
base para lineamiento de políticas del sector 

109.312 109.312 100% 

1.1.5 Asistencia a la Implementación de un estudio (Utilizando el 
cuestionario de la Actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del 
milenio para el sector y delas necesidades presupuestarias para su 
cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint 
Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF) (*2) 

PNUD X X   X SAS - MH - 
MOPC 80.000 

Análisis de la encuesta de agua potable y 
saneamiento y ERCA  realizado para el cálculo 
de la brecha para llegar a la meta ODM. En 
proceso de consolidación del documento 

72.916 72.916 91% 

1.1.5 Asistencia a la Implementación de un estudio (Utilizando el 
cuestionario de la Actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del 
milenio para el sector y de las necesidades presupuestarias para su 
cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint 
Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF) (*2) 

UNICEF X X   X SAS - MH - 
MOPC 0 

Con recursos provenientes de 1.1.2  se realizó 
la encuesta Especializada en agua y 
Saneamiento en comunidades indígenas de 
Boquerón y Alto Paraguay  Solo resta el 
cálculo de la brecha 

0 0 0% 

1.1.6  8 Talleres Nacionales y 6 Talleres locales de difusión del PC y 
sus resultados, con la participación paritaria de mujeres y hombres. PNUD X X X X MOPC - ERSSAN 54.980 

Realizados 3 talleres  nacionales y 6 locales, 1 
foro  “Día Mundial del Agua 2011” con la 
APRH; 1er. Congreso de Juntas de Juntas de 
Saneamiento con la FEPAJUS y otros; VII 
Congreso de AIDIS, panel s/ Análisis Sectorial 
con WAPSAN-DAPSAN y otros  talleres de 
presentación de productos del PC.  

34.890 36.044 66% 

1.1.7 Diseño e implementación de un sistema dinámico de 
información sobre fuentes y sistemas de agua y saneamiento, e 
implementación a nivel central y en al menos 2 departamentos. 

UNICEF     X X 

ERSSAN, 
SENASA, 
DIGESA, 

Gobernaciones 
selecc. 

100.000 

Se creó un Comité Técnico Interinstitucional; 
Se elaboró un inventario de Sistemas de 
Información existentes con servicios de A&S. 
Se inició relevamiento de Sistemas de Agua en 
la Gob. de Caazapá con SENASA y en 
Boquerón con la Gobernación. 

27.117 27.117 27% 
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Actividad NNUU Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Contraparte del 
Gobierno 

Presupuesto 
Asignado Avances de la Actividad Detallada Desembolsado Comprometido % Ejec 

1.2.  Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas 220.678   118.550 171.551 78% 

1.2.1  6 Talleres y 8 reuniones de discusión entre instituciones 
públicas de los tres niveles de gobierno (central, departamental y 
municipal) y la sociedad civil, con representación de grupos de 
mujeres, sobre el marco regulatorio vigente. 

PNUD X X X   

STP -MOPC -
ERSSAN -
SENASA -

Gobierno/municip 
-ESSAP S.A 

5.000 
Concluida. Se realizaron 8 talleres y 10 
reuniones de discusión entre instituciones 
públicas y la sociedad civil, en las que se 
analizó el marco regulatorio actual 

3.599 3.599 72% 

1.2.2 Asistencia al diseño de una Política y un Plan Nacional de agua 
potable y saneamiento con perspectiva de género. PNUD     X X 

STP -MOPC -
ERSSAN -
SENASA -

Gobierno/municip 
-ESSAP S.A 

60.708 
Actividad en etapa inicial de ejecución. Plan de 
trabajo ajustado. Cambio de 2 profesionales 
claves 

10.708 60.708 100% 

1.2.3   Asistencia al diseño de al menos 2 propuestas de 
regulaciones, con perspectiva de género, que favorezcan el 
ordenamiento legal y la gestión del sector, incluyendo aquellas que 
fomenten la participación de los gobiernos locales y del sector 
privado. 

PNUD     X   
MOPC - 

ERSSAN, 
Gobiernos, 
municipios 

70.000 
Concluida: Fueron elaboradas 4 propuestas de 
cambios normativos. 1 Anteproyecto de 
reglamentación de la Ley N° 3239/07 de 
RRHH.  

57.940 57.940 83% 

1.2.4 Asistencia al diseño, con perspectiva de género, de propuestas 
de cambios legales y administrativos y de una metodología para el 
uso intensivo de MdO para la construcción de infraestructura de agua 
potable y saneamiento, que fomente la participación de las 
MIPYMES locales y las organizaciones comunitarias. 

OIT X   X   

ERSSAN, 
SENASA, 

MUNICIPIOS, 
Juntas de 

Saneamiento y 
Asociaciones de 

Juntas de 
Saneamiento 

69.970 

Concluida: Documento de “Análisis del marco 
jurídico aplicable a contrataciones de infraestr. 
de AP&S con UIMO;  
Tres propuestas de modificaciones:  
 Anteproyecto de modificación art. 7, 11 y 39 
de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones 
Públicas.  
Proyecto de Decreto: medidas para promover 
la participación de las micro y Mypes”. 
Modelos de cláusulas contractuales a ser 
incorporadas en contratos del SENASA.   
Seminario-taller de intercambio de 
experiencias Cooperación Sur-Sur sobre la 
gestión de A&S con PCs de A&S de Nicaragua 
y Panamá    

46.303 49.304 70% 

1.2.5  3 Talleres y 10 reuniones de discusión, promoción y cabildeo 
de dichas propuestas ante los poderes públicos competentes y la 
ciudadanía, especialmente ante las comunidades indígenas. 

PNUD       X MOPC/ERSSAN/ 
SENASA 15.000 TORs para el/la consultor/a a contratar 

validados. Proceso a iniciarse en el 2012 0 0 0% 

1.3.  Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub nacionales en cuanto al diseño e 
implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas 329.753   106.832 216.578 66% 

1.3.1 Elaboración de un plan y producción de herramientas de 
capacitación para funcionarios (gobernaciones y municipalidades) 
para mejorar  el diseño y la implementación de programas y 
proyectos con enfoque intercultural. 

OPS X X X X 
MOPC, SENASA, 
Gobernaciones y 

Municipios 
seleccionados 

10.169 Plan elaborado y herramientas en diseño e 
imprenta 3.141 6.062 60% 

1.3.2 Elaboración de un Plan de capacitación para funcionarios de 
gobernaciones y municipalidades, MIPYMES y ciudadanía sobre la 
metodología de uso intensivo de mano de obra y contratación 
comunitaria para obras en agua potable y saneamiento e 
implementación del plan de capacitación en 30 talleres con la 
participación de 50% hombres y 50% mujeres, incluyendo a las 
comunidades indígenas (*). 

OIT X X   X 
Gobernaciones y 

Municipios 
Seleccionados 

108.484 

Plan de capacitación y materiales validados 
con funcionarios de DASOC. Guía conceptual 
sobre. “Contratación Comunitaria para la 
Gestión sostenible de sistemas de AP&S y 
Saneamiento Rural” elaborado. Este material 
sirve tanto para la línea 1.3.2 y 1.4.2. 

36.500 72.380 67% 
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Actividad NNUU Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Contraparte del 
Gobierno 

Presupuesto 
Asignado Avances de la Actividad Detallada Desembolsado Comprometido % Ejec 

1.3.3 Implementación del plan (1.3.1) en al menos 15 talleres en al 
menos 2 Gobernaciones y 3 Municipalidades, con participación 
paritaria de mujeres y comunidades indígenas, para la 
implementación de programas y proyectos en agua y saneamiento. 

UNICEF X X X X 
Gobernaciones y 

Municipios 
Seleccionados 

47.405 
Consultoría para la capacitación a 
capacitadores en proceso de Contratación. 
Implementación conjunta con funcionarios de 
SENASA (MSPy BS) y del SNPP (MJT). 

2.405 4.810 10% 

1.3.4 Elaboración de un Plan de Capacitación a instituciones a nivel 
nacional y local sobre modalidad de contratación local, con micro y 
pequeñas empresas locales, e implementación del Plan en al menos 
10 talleres 

PNUD     X X 

ERSSAN, 
SENASA, 

Gobernaciones y 
Municipios 

seleccionados 

30.000 Consultor de la OIT contratado. Plan de 
Trabajo aprobado. 1er. Informe presentado 4.507 20.507 68% 

1.3.5 Diseño e implementación de un proceso participativo de 
consultas de los gobiernos locales con la sociedad civil en programas 
y proyectos en el sector A&S en al menos 20 talleres en por lo menos 
3 distritos/municipalidades, con la participación paritaria de mujeres y 
de las comunidades indígenas. 

PNUD     X X 

ERSSAN, 
SENASA, 

Gobernaciones y 
Municipios 

seleccionados 

50.000 
Actividad en etapa inicial de ejecución. Plan de 
trabajo ajustado. Cambio de 2 profesionales 
claves 

0 50.000 100% 

1.3.6 Apoyo a la planificación de inversiones en el sector en 
base al PIAR (garantizando la representación paritaria de 
mujeres) en al menos 3 municipalidades (*). 

OIT X X X   

Municipios 
seleccionados, 

Juntas de 
saneamiento y 

Asociac. de 
Juntas de S. 

83.695 

PIAR Fase II culminado. 22 funcionarios 
capacitados de DASOC-SENASA, Gob. de 
Boquerón, Munic. de Filadelfia.  
Implementación de la herramienta en 15 
comunidades. 
En total tenemos 28 comunidades con planes 
de inversión consensuados. 13 en Caazapá y 
15 en Boquerón. 

60.279 62.819 75% 

1.4.  Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar 
servicios de calidad. UNICEF 196.933   147.026 158.318 80% 

1.4.1 Elaboración de un plan de capacitación para fortalecer la 
gestión de J. de Saneamiento y  Asociaciones de J. de Saneamiento  
en sus capacidades para mantener y administrar los sistemas de 
agua y saneamiento, e Implementación del plan en 15 talleres para al 
menos 60 Juntas de Saneamiento y sus correspondientes 
Asociaciones de J. de Saneamiento con la participación paritaria de 
mujeres 

OPS X X X   

SENASA, 
ERSSAN, Juntas 
de Saneamiento, 
y Asociaciones de 

Juntas de 
Saneamiento 

98.565 

Concluida: Plan de capacitación con técnicos 
de SENASA, para 112 Juntas y 14 Comisiones 
de Saneamiento (Indígenas) y 4 Asociaciones 
de Junta de Saneamiento. Se contó con apoyo 
de un agente comunitario para las 
traducciones al idioma autóctono 

85.973 85.973 87% 

1.4.2 Elaboración de una modalidad de contratación comunitaria en 
el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento a ser 
utilizado por las Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de 
Saneamiento, y difusión del plan en 5 talleres con la participación 
paritaria de mujeres 

OIT X X X X 

Juntas de 
saneamiento y 

Asociaciones de 
Juntas de 

Saneamiento 

31.000 

Propuesta en proceso de elaboración a través 
de talleres  de difusión de la misma y discusión 
en SENASA y gobiernos locales de Boquerón. 
A partir de la presentación realizada en 
Asunción con funcionarios de SENASA, este 
tema fue llevado a un taller y presentado al 
programa BID-AECID-SENASA en Boquerón. 
Se realiza también presentaciones en 
reuniones con gerentes de SENASA. El 
consultor está recogiendo los resultados de 
estas acciones para elaborar un modelo que 
sea aceptado por el sector. 

4.000 12.333 40% 

1.4.3  Elaboración y validación de una guía metodológica de planes 
de seguridad del agua (identificación de riesgos) para tres tipos de 
sistemas de agua correspondientes a Juntas de Saneamiento y otros 
proveedores de servicio, según pautas de OMS. 

OPS X X X X 

SENASA, 
DIGESA, 

ERSSAN, Juntas 
y Com. de 

Saneam, ESSAP, 
Regiones 
Sanitarias 

67.368 

PSA presentado en las comunidades de Abai y 
Pilar. El PSA para comunidades indígenas se 
ha implementado en el distrito de Mcal. 
Estigarribia en las comunidades nivacle 
Primavera y San Ramón.  

57.053 60.012 89% 
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Actividad NNUU Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Contraparte del 
Gobierno 

Presupuesto 
Asignado Avances de la Actividad Detallada Desembolsado Comprometido % Ejec 

1.5.  Alianzas innovadoras en agua y saneamiento con el sector privado y con organizaciones comunitarias, 
desarrolladas y fomentadas. OIT 18.769   10.098 10.098 54% 

1.5.1 Diseño de una modalidad de participación público-privada e 
inversiones privadas PNUD     X   

MOPC, ERSSAN, 
Gobernaciones, 
Municipalidades. 

0 Concluida. Documento finalizado, validado y 
publicado 0 0 0% 

1.5.2   6 talleres y 5 reuniones de difusión para transferir 
experiencias de otros países en relación a tipos de alianzas 
innovadoras 

OIT X X     
MOPC, ERSSAN, 
Gobernaciones, 
Municipalidades. 

18.769 Concluida. Documento finalizado, validado y 
publicado 10.098 10.098 54% 

TOTAL PRODUCTO 1             1.270.480   778.746 956.636 75% 

2.1. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de 
decisiones y el control de las acciones del sector público. 97.001   33.488 33.488 35% 

2.1.1 Apoyo a la realización de encuestas y grupos focales con 
usuarios, proveedores y organizaciones de la sociedad civil (50% 
mujeres y 50% hombres) sobre calidad de los servicios de agua 
potable y saneamiento en al menos 3 distritos/municipalidades. 

PNUD   X X   

ERSSAN, 
SENASA, Juntas 
de Saneamiento y 
Asociaciones de 

Juntas de 
Saneamiento 

Seleccionadas. 

55.001 

Se ha aplicado 1000 encuestas a usuarios y 
proveedores del sistema en Abai, Bertoni, 
Mcal. Estigarribia y Central. Se han 
desarrollado 5 grupos focales. Se ha hecho un 
análisis de la Encuesta Indígena y la Encuesta 
Nacional de Agua y Saneamiento 2009 

32.563 32.563 59% 

2.1.2 Un informe de auditoría social, con perspectiva de género, 
sobre los ervicios de agua potable y saneamiento, y un informe de 
promoción de la participación ciudadana y la identificación de 
necesidades de mejoramiento de acceso a agua potable y 
saneamiento (cantidad y calidad). 

PNUD       X 

ERSSAN, 
SENASA, Juntas 
de Saneamiento y 
Asociaciones de 

Juntas de 
Saneamiento 

22.000 
TORs validados por el Comité de Gestión e 
integrados con la actividad 2.1.3. Está prevista 
realizarla acompañando las obras a ser 
ejecutadas para el año 4 

0 0 0% 

2.1.3 5 talleres de capacitación (con la participación paritaria de 
mujeres) en materia de rendición de cuentas sobre servicios de agua 
potable y saneamiento en al menos dos gobernaciones y al menos 
tres municipalidades 

PNUD       X 

Gobernaciones, 
Municipalidades, 
Juntas de Sanea. 
y Asoc. de Juntas 
de Saneamiento. 

20.000 
TORs validados por el Comité de Gestión e 
integrados con la actividad 2.1.2. Esta 
actividad está prevista realizar acompañando 
las obras a ser ejecutadas para el año 4 

925 925 5% 

2.2. Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción desarrollada. 203.591   121.232 126.932 62% 

2.2.1   14 Comunidades/Juntas de Saneamiento beneficiadas 
elaboran mapas de riesgos (incluyendo las relaciones de género) y 
sus consecuentes planes de acción ante los riesgos relacionados 
con el agua u saneamiento que afectan a la salud. 

PNUD     X X 
Municipalidades 
y Comunidades 
seleccionadas 

75.337 
Se cuentan con resultados del ERCA de 
sistemas y de pozos someros, como insumos 
para mapas de riesgos, se inició la 
implementación en coordinación con la OPS 

50.883 56.583 75% 

2.2.2 Sistematización y análisis de los modelos construidos y 
tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento, y 1 taller 
nacional de validación de modelos construidos y tecnologías 
utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y un análisis 
comparativo, con miras a la identificación de modelos apropiados 
socio-culturalmente a comunidades rurales dispersas y comunidades 
indígenas 

UNICEF X X     
SENASA, y 

Comunidades 
seleccionadas. 

61.057 

Concluida. Se cuenta con la sistematización 
de las tecnologías y modelos en agua y 
saneamiento, utilizados en el país. Los 
resultados fueron presentados en un taller 
nacional 

61.057 61.057 100% 

2.2.3 Elaboración e implementación de un Plan de Comunicación 
sobre el derecho al agua potable y al acceso a servicios de 
saneamiento de calidad que incluya la perspectiva de género, e 
implementación del plan de difusión 

UNICEF     X X 

Comunidades, 
Juntas de 

Saneamiento y 
Asoc. de Juntas 

de Saneam. 
selecc. 

67.197 
Consultoría seleccionada y contratada.  
Plan de Comunicación elaborado y  
actualmente en revisión por SENASA. 

9.292 9.292 14% 

TOTAL PRODUCTO 2             300.592   154.720 160.420 53% 
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Actividad NNUU Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Contraparte del 
Gobierno 

Presupuesto 
Asignado Avances de la Actividad Detallada Desembolsado Comprometido % Ejec 

3.1. Modelo financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado. 55.679   46.392 46.392 83% 

3.1.1 Identificación, sistematización y análisis de los mecanismos 
legales e instrumentos de inversión a largo plazo, así como 
experiencias en otros países. 

PNUD X       MOPC - MH 47.009 
Concluida. Informe presentado sobre 
mecanismos legales e instrumentos de 
inversión a largo plazo 

42.848 42.848 91% 

3.1.2  Asistencia al diseño de un modelo financiero público/privado 
en el ámbito del sistema financiero nacional para financiamiento de 
infraestructura de agua y saneamiento por parte de los gobiernos 
departamentales y municipales. 

PNUD X X X  X 
MOPC 

MINISTERIO 
DE HACIENDA 

8.670 
Se ha elaborado una propuesta de modelo 
financiero y se ha presentado a 4 municipios, 2 
gobernaciones y 3 organismos del gobierno 
Central (SENASA, DAPSAN, ESSAP) 

3.544 3.544 41% 

3.2. Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo. 126.937   33.108 36.697 29% 

3.2.1 Diseño e implementación de un plan y estructura financiera 
público-privado para gobiernos municipales/departamentales con 
participación público-privado en al menos 3 distritos/municipalidades. 

PNUD       X 
Municipios 

seleccionados. 
Sector privado. 

82.134 

Se ha elaborado los términos de referencia 
para la contratación de una empresa 
consultora para la implementación de la 
estructura financiera. Ante los 
cuestionamientos de la anterior consultoría se 
realizara un proceso de consulta a las 
instituciones involucradas (DAPSAN - 
SENASA - MH) 

8.369 11.957 15% 

3.2.2  Elaboración de un Plan de Capacitación y fortalecimiento 
institucional de unidades competentes en materia de captación y 
movilización de recursos de financiamiento en al menos 2 
gobernaciones y al menos 3 municipalidades, e implementación del 
plan en 15 talleres en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 
municipalidades. 

PNUD X X X X 
Gobernaciones y 

municipios 
seleccionados 

44.803 
Se cuenta con el plan de capacitación 
enfocado a la captación y movilización de 
recursos de financiamiento 

24.740 24.740 55% 

TOTAL PRODUCTO 3             182.616   79.501 83.089 45% 

4.1. Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos 
replicables a otras comunidades. 744.632   65.040 71.730 10% 

4.1.1 Asistencia técnica para el diseño de una metodología o sistema 
para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua; e 
implementación de la metodología en al menos 3 municipalidades. 

OPS X X X  X 

ERSSAN, 
SENASA, 
DIGESA, 

Municipios y 
Hospitales 
Regionales 

seleccionados 

54.365 

El convenio entre el MSPyBS y el ERSSAN se 
encuentra para la firma. Se ha elaborado la 
estrategia de descentralización de la vigilancia 
a través de laboratorios de calidad de agua 
regionales. Se han capacitado a 3 técnicas 
analistas que operarán los laboratorios. En 
proceso la implementación de los laboratorios. 

40.964 47.654 88% 

4.1.2 Identificación y diseño de nuevas tecnologías de sistemas de 
agua potable culturalmente aceptadas en comunidades rurales 
dispersas e indígenas. 

UNICEF     X X 
Comunidades 

rurales dispersas 
e indígenas 

seleccionadas 
64.800 

Actividad unificada con la 4.1.3 - Consultoría 
en implementación con SENASA. Segundo 
informe  entregado. 

15.087 15.087 23% 

4.1.3  Identificación y diseño de 2 tecnologías de sistemas de 
saneamiento culturalmente aceptadas en comunidades rurales 
dispersas e indígenas. 

UNICEF     X X 
Comunidades 
rurales dispersas 
e indígenas 

seleccionadas 
64.800 

Actividad unificada con la 4.1.2 - Consultoría 
en implementación con SENASA. Segundo 
informe  entregado. 

8.989 8.989   14% 
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Actividad NNUU Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Contraparte del 
Gobierno 

Presupuesto 
Asignado Avances de la Actividad Detallada Desembolsado Comprometido % Ejec 

4.1.4  Incorporación de metodologías de bajo costo y elevado 
impacto de empleo para agua y saneamiento en tecnologías a ser 
transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas. 

OIT     X 
Comunidades 

rurales dispersas 
e indígenas 

seleccionadas 
20.000 

Asesoramiento de experto internacional en 
Programa Intensivo de Incorporación del 
Empleo (PIIE) en proceso de elaboración. 
Está en elaboración el “Catalogo de 
Tecnologías para la construcción de obras de 
A&S rural en el Paraguay” para estimar 
capacidad de incluir metodología UIMO en 
sistemas de A&S. Los avances están sujetos a 
las act. 4.1.2 y 4.1.3 

0 0 0% 

4.1.5 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y 
saneamiento en al menos 10 comunidades rurales dispersas de la 
Región Oriental. 

PNUD       X Comunidad.  209.062 Esta actividad ha sido trasferida para el año 4 0 0 0% 

4.1.6 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y 
saneamiento en al menos 4 comunidades indígenas del Chaco 
Central. 

UNICEF       X Comunidades 
indígenas. 306.605 Esta actividad ha sido trasferida para el año 4 0 0 0% 

4.1.7  Asistencia tecnica para y durante la aplicación en los 
programa pilotos de la metodología de inversiones públicas 
intensivas en empleo, en comunidades de la Región Oriental. 

OIT       X 
Comunidades 

rurales dispersas. 
Gobiernos locales 

25.000 Esta actividad ha sido trasferida para el año 4 0  0 0% 

4.2. Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento 
incrementada. 92.365   1.130 1.130 1% 
4.2.1  Asistencia técnica y capacitación a miembros (50% hombres y 
50% mujeres) de 14 comunidades para la incorporación de 
metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para AP&S 
en tecnologías con perspectiva de género a ser transferidas a 
comunidades rurales y poblaciones indígenas. 

OIT       X 
Comunidades 

rurales dispersas 
e indígenas 

seleccionadas 
25.000 Esta actividad ha sido trasferida para el año 4 0  0 0% 

4.2.2  Asistencia técnica y capacitación a 10 comunidades rurales 
dispersas para la gestión en AP&S donde se implementarán las 
programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la 
planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento en la 
comunidad. 

PNUD       X 
Comunidades 

rurales dispersas 
e indígenas 

seleccionadas 
25.000 Esta actividad ha sido trasferida para el año 4 0 0 0% 

4.2.3  Asistencia técnica y capacitación a 4 comunidades indigenas 
para la gestión en AP&S donde se implementarán los programas 
pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, 
gestión e implementación del agua y saneamiento en la comunidad. 

UNICEF       X Comunidades y 
líderes indígenas 27.365 Esta actividad ha sido trasferida para el año 4 0 0 0% 

4.2.4  Capacitación y fortalecimiento de promotores/as de salud que 
trabajan en las 10 comunidades rurales dispersas participantes del 
proyecto a fin de dejar capacidad instalada como sostenibilidad de 
las capacitaciones brindadas directamente a las comunidades 
participantes durante la implementación del proyecto (ejecución de 
obras). 

OPS       X Promotores de 
salud 15.000 

Transferida la actividad para el año 4, para 
acompañar las demás actividades englobadas 
dentro de los productos 4.2 y de los resultados 
4 

1.130 1.130 8% 

TOTAL PRODUCTO 4             836.997   66.170 72.861 9% 
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Actividad Agencia NNUU Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Presupuesto 
asignado Desembolsado Comprometido % Ejecución 

TOTAL PROGRAMÁTICO       2.590.685 1.079.137 1.273.005 49%  

Evaluación intermedia PNUD   X    0  0  0 0% 
Evaluación final PNUD      

X 20.000 0  0 0% 

Contratación de personal 

OIT X X X X 98.868 50.961 98.961 100% 
PNUD X X X X 301.065 153.654 290.232 96% 

UNICEF X X X X 130.961 130.961 130.961 100% 
OPS X X X X 104.300 71.596 71.596 69% 

Alquiler y Misceláneos 

OIT X X X X 36.316 26.376 26.376 73% 
PNUD X X X X 104.661 61.064 76.064 73% 

UNICEF   X X X 8.901 4.974 4.974 56% 
OPS   X X X 5.429 5.429 5.429 100% 

Misiones nacionales OPS       X 250  0 0 0% 
Misiones Internacionales OIT X X X X 2.302 1.151 1.151 50% 

Agency Management Support 

OIT X X X X 36.358 36.358 36.358 100% 
PNUD X X X X 99.080 48.587 99080 100% 

UNICEF X X X X 64.218 24.519 64.218 100% 
OPS X X X X 38.605 31.806 33.280 86% 

TOTAL GESTIÓN Y COSTOS INDIRECTOS           1.051.314 647.436 888.187 84% 

 
         TOTAL PROGRAMA CONJUNTO           3.642.000 1.726.573 2.161.193 59% 

 


