FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour trimestriel (Janvier à Mars 2012)
	Période couvert (Trimestre)
	JANVIER – MARS  2012

	Numéro du projet et le titre du projet
	PBF/CAF/ A-7 : CONSTRUCTION DE DEUX PRISONS

	Agence bénéficière:  
	BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D’APPUI  AUX PROJETS (UNOPS)

	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)
	Ministère de Justice

BINUCA  (OHCHR)

	Date d’approbation par le Comité de Pilotage:
	10 Août 2010

	Budget total alloué
	1.700.000 $

	Fonds engagés du budget total alloué

	1 700 000 $
	% de fonds engagés / budget total alloué:
	100 %



	Fonds dépensés
 du budget total alloué:
	636.135,41$
	% de fonds dépensés / budget total alloué:
	37.42 %

	Date de clôture prévue: 
	31 Aout 2012
	Retard éventuel (mois):
	5 mois

	Domaine d’investissement :

Résultats stratégiques (effets sectoriels):

Indicateurs pour mesurer les effets/Gouvernement et état de droit

Construction 2 prisons pour le gouvernement Centrafricain 
	Domaine de priorité d’investissement :

Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :

· Deux prisons construites  incluant des cellules spécifiquement destinés aux femmes.

· Formation assurée des régisseurs et gardiens de prisons (hommes et femmes).
	

	 Résultats immédiats 

(= produits projet) avec référence aux indicateurs:
Formation de 46 régisseurs et gardiens de prisons (hommes et femmes).

	Résultat attendu 1 : Trente six régisseurs et gardiens de prison sont formés en 12 mois.
Formation du personnel pénitentiaire 
Réalisations accomplies :

a. Formation du personnel pénitentiaire en cours
	Contrainte(s) : 

Solution(s) Proposée(s) : 



	2 Sites retenus : Bria - Bouca 
 

	Résultat attendu 2 : La RCA dispose de deux prisons aux standards internationaux avec une capacité d’accueil de 100- 120 personnes
Réalisations accomplies :

a. Deux missions pour indemniser les occupants traditionnels des sites retenus

· Bouca : du 24 au 28 Février 2012

· Bria : du 02 Au 06 Mars 2012 

· Mission d’exhumation et de ré-inhumation avec la Croix Rouge Nationale

b. Deux contrats de construction signés par UNOPS et deux Entreprises GEV et ZO TI KWA, respectivement à Bria et Bouca
c. 30% de l’avance de démarrage reçu par chaque Entreprise. 

d. Nettoyage, terrassement et installation de chantier

e. Réception de l’approvisionnement des chantiers en matériaux locaux et importés
f. Installation, fouilles et fondation

	Contrainte(s) : 

Solution(s) Proposée(s) :  



	Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)
Note : 

· les Entreprises sont en train de finaliser la première partie des travaux tel que décrit dans les contrats.

	


� Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 


2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 
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