
 
FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 

Rapport de mise à jour trimestriel (Octobre à Décembre 2011) 
 

Période couverte 
(Trimestre) 

OCTOBRE – DECEMBRE 2011 

Numéro du projet et le titre 
du projet 

PBF/CAF/ B-4 : CONSTRUCTION DE CASERNES MILITAIRES ET DE BRIGADES DE LA GENDARMERIE NATIONALE 
 

Agence bénéficiaire:   
BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D’APPUI  AUX PROJETS (UNOPS) 

Partenaires d’exécution 
(Agence Gouvernementale, 
Agences NU, Organisations 
de la Société Civile) 

 
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE/DIRECTION DES INFRASTRUCTURES  

 

Date d’approbation par le 
Comité de Pilotage: 

10 Août 2010 

Budget total alloué 5.000.000 $ 

Fonds engagés du budget 
total alloué

1
  

5 000 000 $ 
% de fonds engagés / 
budget total alloué: 

100 % 

Fonds dépensés
2
 du budget 

total alloué: 
1.797.679,19 $ 

% de fonds dépensés / 
budget total alloué: 

35,95 % 

Date de clôture prévue:  07 avril 2012 Retard éventuel (mois): 5 mois 

Domaine d’investissement : 
Résultats stratégiques (effets sectoriels): 
Indicateurs pour mesurer les effets 
Réforme du Secteur de la Sécurité Construction d’une 
caserne avec logements sociaux et cinq brigades de la 
Gendarmerie pour permettre aux militaires et gendarmes 
de bien accomplir leurs missions. 
 

Domaine de priorité d’investissement : 
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 
 
-  Une caserne et cinq brigades de la gendarmerie 
construites. 
 - Sécurité améliorée sur l’ensemble du territoire national 
en  
  déployant les militaires et gendarmes 
- Meilleures conditions de vie pour les FDS et leur famille. 
- Capacité technique du Génie Militaire renforcée 

 

Résultats immédiats  
(= produits projet) avec référence aux indicateurs:  
5 Motos achetés 
2 Personnels recrutés 

Résultat attendu 1 : Une planification détaillée et préparée 
Mise en place de la logistique et équipement nécessaires 
Réalisations accomplies : 

a. 5 Motos achetés pour la supervision des travaux 

Contrainte(s) :  
 

Solution(s) Proposée(s) :   
 

                                                 
1
 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  

2
 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  

 

 
 

 



de construction sur le terrain. 
b. Recrutement du personnel d’appui 

 1 Assistant en approvisionnement   

 1 Assistant administratif et financier 

Deux casernes militaires 

 

Cinq brigades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat attendu 2 : Une caserne et cinq brigades de la 
gendarmerie construites. La caserne de Bria consolidée 
Compléter les différentes études 
Réalisations accomplies : 
a. Mission de terrain effectué  par la Direction des  

Infrastructures du Ministère de la Défense Nationale, 
pour les travaux d’expropriation sur les sites des 
brigades de gendarmerie (Bria et Ippy) 

b. Rapports produits 
c. Certificats d’achèvements des travaux disponibles 
d. Réception de la première partie des travaux de 

construction relative à l’avance de démarrage de 25% : 
a. Brigades de gendarmerie sur les sites de Bria et 

Ippy,  
b. Consolidation de la caserne de Bria.  
c. PV de chantiers établis 
d. Certificats d’achèvement des travaux délivrés. 

 Contrainte(s) :  
 
Solution(s) Proposée(s) :   
  

2  bureaux réhabilités et équipés 

 

 

 

 

Résultat attendu 4 : Capacité technique de Génie Militaire 
renforcé 
Travaux de réhabilitation complémentaires de deux 
bureaux au Ministère de la Défense Nationale 
Réalisations accomplies : 

 Niveau de réalisation,  
a. Réception effective des 2 bâtiments réhabilités 

 Contrainte(s) :  
 
Solution(s) Proposée(s) :   
 

 
Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques 
(effets sectoriels) Démarrage des travaux sur les autres sites tel que stipuler dans le planning détaillé présenté par la 
direction des infrastructures 
Note :  
 

- Le projet contribue à la réalisation de l’épineux problème d’insécurité dans l’arrière-pays. 
- Il met l’accent sur le caractère social des fonds de sécurité pour l’instauration de la paix. 
- Le projet définit un cadre de renforcement de capacité du génie militaire en leur confiant les travaux de 

construction, et en mettant   l’accent sur une approche d’assistance technique et une vérification stricte conforme 
aux exigences de construction. 

-  L’assiduité du personnel technique  et l’approche de travail d’UNOPS basé sur un appui technique constitue les 
clés de succès de ses projets dans l’arrière-pays  
 

 

 
 


