
    
 

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)  
RAPPORT ANNUEL SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1 

1er JANVIER – 31 DECEMBRE 2012 
 
 

Titre du Programme & Référence du projet 

 

Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme2 

N° du Projet : BPF/CAF/B-4 
MDTF Office Atlas N°:000076491 
Intitulé du Projet : Construction des Casernes 
Militaires et des Brigades de Gendarmeries 

(le cas échéant) 
Pays/Localité : République Centrafricaine  
 
Secteur/Thème(s) : 
Réforme du Secteur de Sécurité 
 

Organisations participantes 

 

Partenaires de mise en œuvre 
UNOPS - CAR 
4eme de l’Immeuble la couronne (PNUD) 
Téléphone: +236 72 54 95 51 
Fax: +236 21 61 71 87  
Courriel: cheikhd@unops.org 

• Ministère de la Défense Nationale  
 

 

Budget du Programme (US$)  Durée du Programme (mois) 
 
Contribution du Fonds: 
• le cas échéant, par agence 

Contribution de(s) agence(s): 
• le cas échéant, par agence 

Contribution du Gouvernement: 
• (le cas échéant) 

Autres Contributions [donateur(s)]: 
• (le cas échéant) 

TOTAL: 

 Durée du Projet (mois):18 mois 
Date de transfert : 08 Octobre 2010 
Date d’achèvement : Mars 2012 
• Date d’achèvement révisée, le cas échéant 
• Préciser si des révisions budgétaires ou 

prolongation de programme ont eu lieu.  
Révisions/Rallonges Budgétaires :  
Prolongation du contrat de 7 mois jusqu’en 
Juillet 2013 

 

 
 

 

 
Evaluation du Programme  Soumis par: 

Evaluation  – (à joindre le cas échéant)  
     Oui        Non    Date : dd.mm.yyyy) 
Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas échéant) 
     Oui        Non    Date: _ dd.mm.yyyy): 

o Nom: 
o Titre: 
o Organisation participante (“Lead Agency”): 
o Addresse e-mail: 

1 Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints. 
2 Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ;  les liens avec le PMP (Cadre Global des Résultats Stratégiques du FCP)           
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3 Dans le cas du Fonds de Consolidation de la Paix (FCP), veuillez indiquer comment le programme est lié aux domaines prioritaires de la Fenêtre pour le relèvement 
(Peacebuilding Recovery Facility - PRF) du FCP. 

 

 
(ENCADRE A EFFACER AVANT SOUMISSION) 

Introduction 
 

Le système des Nations Unies s’efforce continuellement à produire des rapports axés sur les résultats. 
 
Le modèle du rapport descriptif annuel est aligné sur le modèle du rapport descriptif annuel standard du 
Groupe des Nations Unies pour le Développement (UNDG). 
 
Le rapport d'avancement doit décrire comment, pendant la période considérée du janvier au décembre  de 
l’année 2012 (1) les activités ont contribué à la réalisation de résultats immédiats (à court terme), et (2) si 
ces résultats immédiats  (outputs) ont collectivement contribué à la réalisation des effets escomptés 
convenus dans le Plan Prioritaire guidant les opérations du Fonds/Programme Conjoint3. 
 
Afin d’étayer les informations contenues dans ce rapport, veuillez joindre toute information 
complémentaire pertinente, y compris toute photographie, rapport d’évaluation et étude menée/publiée. 
 
Lorsqu’elles sont disponibles, les informations contenues dans les résumés des programmes et rapports 
trimestriels préparés par les organisations participantes peuvent être utiles pour la préparation de ce 
rapport  sur l’état d'avancement. Ces documents sont disponibles en ligne sur le portail du MPTF Office 
(http://mdtf.undp.org/) dans les sections dédiées au Fonds/Programme Conjoint.  
 
 

 
 

Instructions concernant le format du rapport 
 

• Le rapport ne doit pas excéder 5 -10 pages. Veuillez inclure une liste des principales abréviations 
utilisées dans le rapport. 

• Veuillez numéroter toutes les pages, sections et paragraphes, en respectant le format ci-dessous. 
• Le rapport doit être soumis au format Times New Roman (12). Nous vous prions de ne pas utiliser 

de couleurs. 
• Le rapport doit être soumis dans un seul et unique fichier Word ou PDF. 
• Des annexes peuvent être ajoutées au rapport, mais celles-ci doivent être clairement référencées en 

note de bas de page. 
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RÉSUMÉ 
 
Dans le cadre de la deuxième allocation du PBF, l’UNOPS a bénéficié de :$US 5.000.000 en octobre 2010 en 
vue de la mise en œuvre du projet PBF/CAF/B-4 « Construction de casernes militaires et de brigades de la 
Gendarmerie nationale ».  
Ce projet se situe dans la Réforme du Secteur de Sécurité, Désarmement, Démobilisation et la Réintégration 
(DDR). Ce projet débouche sur : 
 la construction da construction d’une casernes militaire  à Bossangoa et de cinq brigades de 

gendarmerie (Bossangoa, Bouca, Bria, Ippy et Pissa) et 
 la consolidation de la caserne de Bria 

Pour le pré positionnement des FDS sur le territoire national afin d’accomplir sa mission de consolidation de la 
paix et la sécurisation de la population civile qui pourra ainsi reprendre les activités économiques. Le projet 
vise également l’amélioration des conditions de vie des femmes et familles des FDS qui sont actuellement 
souvent logés dans des conditions inappropriées. 
La Direction des Infrastructures du Ministère de la Défense Nationale a été désignée comme partenaire de 
mise en œuvre pour réaliser les activités de construction. 

I. OBJECTIFS 
L’objectif est de faire face à l’épineux problème de l’insécurité a l’intérieur du pays par le redéploiement des 
Forces Armées Centrafricaines (FACA) et par le renforcement de sa capacité d’intervention sur l’ensemble du 
territoire. Ramener la sécurité et la justice afin de redonner confiance a la population pour la consolidation de la 
paix et pour permettre la reprise des activités économiques.  
Assurer l’hébergement adéquat des FDS et leurs familles dans les casernes afin de garantir un déploiement 
professionnel et améliorer les conditions de vie de FDS 
 

II. RESULTATS 
• Cette section est la plus importante dans le rapport et une attention particulière doit être accordée à la 

présentation des résultats / et les changements qui ont eu lieu plutôt qu’aux activités. Elle est composée de trois 
parties à fin d’aider à capturer ces informations de différentes manières (i. Section descriptive; ii Évaluation axé 
sur les indicateurs de performance; et iii Une illustration narrative spécifique). 

 
i) Rapport descriptif des résultats: De janvier à décembre 2012, veuillez répondre aux questions 

d'orientation indiquées ci-dessous pour fournir un compte rendu succinct des résultats obtenus. Le but ici 
est de raconter l'histoire du changement que votre programme (PRF) ou projet (IRF) a atteint en 2012. 
Il faudra aussi faire référence au mécanisme de mise en œuvre utilisé ainsi qu’aux partenariats 
stratégiques.  

La construction des cinq (5) brigades de gendarmerie (taux de réalisation : 75%) et la consolidation de la 
caserne de Bria (taux de réalisation : 80%) pourront être achevées dans les prochains deux mois à condition 
que la situation sécuritaire à l’intérieur du pays revienne à la normale.  
Pour la caserne de Bossangoa (taux de réalisation : 17.33%), les travaux de construction ont besoin d’un délai 
minimal de six mois pour sa finalisation. (Il faut noter que l’implication de la direction des infrastructures du 
ministère de la défense a grandement contribué aux innombrables retards constatés tout au long du processus 
de mise en œuvre de ce projet) 
  

• Effets directs (outcomes) Les effets directs sont les changements stratégiques à plus haut niveau que 
votre programme vise à contribuer. Veuillez fournir un résumé des progrès accomplis par le programme 
par rapport aux résultats prévus dans le Plan Prioritaire et/ou le document de projet, vis-à-vis l’/les 
indicateur(s) pertinent(s) référés dans ces documents. Veuillez indiquer si les objectifs ont été atteints, 
ou bien expliquez tout écart dans les résultats obtenus par rapport aux prévisions au cours de la période 
considérée. Veuillez expliquer qui a été les bénéficiaires principaux.  
 

D’une manière générale, nous devons noter de janvier à décembre 2012, les résultats attendus ne sont 
atteints, suite à des diverses difficultés de gestion de construction particulièrement au niveau des finances 
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rencontrées par le ministère de la défense, freinant ainsi le bon fonctionnement du planning d’exécution des 
travaux de constructions du projet PBF/CAF/B-4 dans l’ensemble, A ce jour aucune construction n’a été 
achevée.  A ce jour UNOPS ne souffre pas de processus de paiement. Les derniers paiements ont été 
faits à la Direction des infrastructures conformément au niveau de réalisation des travaux. Les procédures de 
paiement au niveau d’UNOPS sont fluides. 

 
 

Résultats/Produits (outputs): Les résultats / produits sont les accomplissements les plus immédiats 
dont votre programme est responsable. Veuillez indiquer les produits principaux obtenus pendant la 
période considérée, par rapport aux résultats escomptés dans le Plan Prioritaire et/ou le document de 
projet, en faisant référence à/aux indicateur(s) pertinent (s) dans ces documents. Veuillez indiquer si les 
objectifs ont été atteints, ou bien expliquer tout écart dans les résultats obtenus par rapport aux 
prévisions au cours de la période considérée. Si possible, veuillez inclure le taux d'achèvement des 
produits ainsi que le type et le nombre de bénéficiaires. La nature des Effets catalytiques en termes de 
processus ou de mobilisation de fonds supplémentaires ? Quels sont les partenaires clés qui soutiennent vos 
interventions.  
 

Malgré toutes difficultés rencontrées par la Direction des infrastructures (Ministère de la Défense), d’une 
manière générale les travaux de gros œuvres sont quasi terminés sauf pour la caserne militaire de Bossangoa  
qui a seulement atteint un taux avoisinant les 20%   
 

• Veuillez décrire tout retard dans la mise en œuvre, les défis, les leçons apprises et les meilleures 
pratiques: Au cas où il y a eu des retards, expliquer la nature des contraintes et des défis, des mesures 
prises pour atténuer les retards dans l'avenir et les leçons apprises au cours du processus. Veuillez 
fournir une analyse actualisée des risques (Est-ce qu’aucun des risques identifiés lors de la conception 
du projet a été matérialisé ou modifié? Y a-t-il de nouveaux risques?). Y a-t-il eu des révisions 
programmatiques menées au cours de la période considéré? 
 

La principale difficulté est l’approvisionnement des sites de constructions, tant en matériaux locaux (moellon, 
sable, gravier, latérite, eau etc.)  qu’en matériaux importées (ciment, fer, boiserie etc.) ce qui entraine arrêts 
réguliers des chantiers,  réduisant considérablement le rendement des travaux de constructions et ainsi 
affectant le planning des travaux qui a été mis à disposition pour le projet.  
Une faible intensité de main d’œuvre du à un déficit financier de la part  de la Direction des infrastructures 
(Ministère de la Défense) sans compter la carence de moyen de transport des matériaux sur les sites de 
constructions et de sérieuses perturbations des pendant la saison pluvieuse.  
Le non respect des consignes et des recommandations de la missions du contrôles et supervision de manière 
à finaliser le projet dans les délais impartis, toutes les difficultés rencontrées ont conduit le projet à deux 
prolongations du projet, La crise politico-militaire survenue en début Décembre et qui persiste sur toute 
l’étendue du territoire et particulièrement dans nos zones de construction n’ont permis aucune avancée à ce 
jour. Les travaux de construction des brigades de gendarmerie Pissa, Bossangoa et Bouca devraient être 
achevé dans le délai de la prolongation du contrat (juillet 2013). 
 

• Fournir une appréciation qualitative de l’état d’avancement global du programme, sa contribution à 
l’atteinte des résultats a même d’adresser les causes principales du conflit. Apprécier les contributions 
du projet aux indicateurs respectifs du Plan Prioritaire. 
 

Le renforcement de capacités assidu du personnel de la Direction des infrastructures (Ministère de la Défense) 
et les techniques de construction utilisées constituent des avancés majeures au sein du Génie militaire. 
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En utilisant le Cadre de Résultats du Document de Projet/PTA– veuillez faire le point sur la réalisation des indicateurs au niveau 
des effets, résultats et produits dans le tableau ci-dessous. Lorsqu'il n'a pas été possible de recueillir des données sur les indicateurs, 
expliquer le pourquoi, ainsi que donner des détails sur comment et quand ces données seront recueillies. 

 
 Indicateurs atteints  Raisons d’éventuel(s) écart(s) Source de vérification 
Effet direct 14 
Indicateur: 
Indicateur de référence: 
Indicateur cible: 
 

   

Résultat / Produit 1.1 : Une caserne et cinq 
brigades de la gendarmerie construites. La 
caserne de Bria consolidée. 
Indicateur  1.1.1 
Indicateur de référence : Capacité technique de 
Génie Militaire renforcée 
 
Indicateur 1.1.2 
Indicateur de référence: 
Indicateur cible: 

• Brigades de gendarmerie à Pissa ; 
Bossangoa et Bouca & caserne de Bria 
presque achevés  

• Brigades de gendarmerie à Bria et Ippy 
toujours au niveau des gros œuvres 

• Caserne de Bossangoa encore en 
fondation et quelques élevations 

• Déficit total de gestion de construction par la 
Direction des infrastructures du Ministère de 
la Défense 

• Crise politico-militaire de décembre 2012 

Changement de régime par la 
rébellion SELEKA en RCA 

   

Résultats / Produit 1.2 : Sécurité améliorée 
sur l’ensemble du territoire national en déployant les 
militaires et gendarmes 
 
Indicateur  1.2.1 
Indicateur de référence : Meilleures conditions de 
vie des FDS et leur famille 
Indicateur cible: 
 
Indicateur 1.2.2 
Indicateur de référence: 
Indicateur cible: 
 
 
 

Aucun    

Aucun   

4 Note: Les effets, résultats, les produits, les indicateurs et les cibles devront être présentés tels qu’ils apparaissent sur le document du projet/Plan Prioritaire ou PMP 
de sorte que vous rendrez compte de vos accomplissements par rapport aux objectifs prévus. Veuillez ajouter des lignes si nécessaires pour les résultats 2, 3, etc. 

ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance: 

 
Bureau des Fonds d’Affectation Multi-partemaires (MPTF Office), PNUD  

Jan. 2012 
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iii) Une illustration narrative spécifique 
 

• Donner un exemple plus détaillé d’un projet qui contribuait avec réussite au processus de la consolidation de la paix.  Présenter les 
changements les plus remarquables atteints au niveau de la perception ou des attitudes des groupes cibles préalablement impliques 
dans le conflit?  

• L’inclusion des pièces justificatives, y compris des photos avec des légendes, des informations plus détaillées, etc., est fortement 
encouragée. Le Bureau MPTF choisira des exemples et des photos qui seront publiés dans le rapport annuel global, le site web et le 
Bulletin du Bureau MPTF.  

 
 
Dynamique de conflits adressés: Veuillez décrire le problème spécifique ou défi à confronter par le sujet de votre exemple. 
 
 
 
Interventions du projet: Comment le problème ou défis a-t-il été adressé à travers les interventions du programme ? Quel fut le 
changement attendu ? (soyez aussi précis que possible) 
 
 
Résultat: Veuillez décrire le changement observable qui a eu lieu à ce jour suite aux interventions du programme. Par exemple, 
comment la communauté a vécu le changement ou comment le gouvernement a réussi à mieux même faire face au problème initial ? 
Comment le interventions ont adressé les causes de conflit 
 
 
 
 
III. Modalités de suivi 

• Présenter le système de suivi et comment les informations ont été utilisé pour identifier des leçons tirés.   
• Faire référence aux revues techniques, d’évaluation externes etc.. 

 
IV. Révisions programmatiques (le cas échéant) 

• Indiquer toute modification importante dans les stratégies, les objectifs ou les résultats clés qui ont eu lieu. 
 

V.  Ressources (Optionnel) 
• Fournir des informations sur la gestion financière, l’approvisionnement et les ressources humaines. 
• Indiquer si le programme a mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions d’autres partenaires. 

 
Bureau des Fonds d’Affectation Multi-partemaires (MPTF Office), PNUD  

Jan. 2012 
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