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Fonds de Consolidation de la Paix en 
République Centrafricaine 

 
 

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX 

RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR  

L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 

 

PERIODE COUVERTE PAR LE RAPPORT: 1 JANVIER – 31 DECEMBRE 2011 

 

Soumis par :  

UNOPS en CENTRAFRIQUE  

Mr. Cheikh DIOP Project Manager 

4
eme

 de l’Immeuble la couronne (PNUD) 

Téléphone: +236 72 54 95 51 

Fax: +236 21 61 71 87   

Courriel: cheikhd@unops.org 

 République Centrafricaine 

 

   

 

N° du Projet : BPF/CAF/B-4 

MDTF Office Atlas N°:000076491 

Intitulé du Projet : Construction des 

Casernes Militaires et des Brigades de 

Gendarmeries 

 Organisation(s) UN : UNOPS 

participant(s):  

 

 

 

 

 

 

Partenaires de mise en œuvre: 
Ministère de la Défense Nationale 

 Budget du Projet (FCP) : US$ 

5,000,000.00 

 

  

 

Durée du Projet (mois):18 mois 

Date de transfert : 08 Octobre 2010 

Date d’achèvement : Mars 2012 

  

 Date d’achèvement révisée, le cas échéant 

 Préciser si des révisions budgétaires ou 

prolongation de programme ont eu lieu.  

Révisions/Rallonges Budgétaires :  

Indiquer les révisions et rallonges 

budgétaires, avec dates  
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FORMAT DU RAPPORT NARRATIF

i
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. But 

 L’objectif est de faire face à l’épineux problème de l’insécurité a l’intérieur du pays par le 

redéploiement des Forces Armées Centrafricaines (FACA) et par le renforcement de sa 

capacité d’intervention sur l’ensemble du territoire. Ramener la sécurité et la justice afin 

de redonner confiance a la population pour la consolidation de la paix et pour permettre la 

reprise des activités économiques. 

 

 Assurer l’hébergement adéquat des FDS et leurs familles dans les casernes afin de garantir 

un déploiement professionnel et améliorer les conditions de vie de FDS 

 

Justification du projet 

 

Ce projet se situe dans la Réforme du Secteur de Sécurité, Désarmement, Démobilisation et la 

Réintégration. Le projet adresse la réorganisation, formation, équipement et le déploiement sur 

le territoire national des Forces de Sécurité. Ainsi le projet est inscrit dans le Plan Prioritaire 

Révisé de Consolidation de la Paix sous action prioritaire  

 

Ce projet débouche sur la construction des casernes militaires et brigades de la gendarmerie 

pour le pré positionnement des FDS sur le territoire national afin d’accomplir sa mission de 

consolidation de la paix et la sécurisation de la population civile qui pourra ainsi reprendre les 

activités économiques 

 

II. Ressources  

 

Fournir des informations sur les sources de financement autres que le FCP. 

Ressources financières: 

 Fournir des informations sur les sources de financement autres que le FCP. 

 

 Fournir des détails sur les révisions budgétaires approuvées par l’entité décisionnelle, le cas 

échéant. 

 

 

 

Instructions concernant le format du rapport 

 

 Le rapport ne doit pas dépasser 10-15 pages. 

 Le rapport doit être soumis dans un seul fichier Word ou PDF.  

 Ajouter toute information supplémentaire (graphiques, etc.) en annexe du rapport et annoter 

clairement le rapport en faisant référence à ces documents dans des notes de bas de page. 

 Numéroter toutes les sections et paragraphes comme indiqué ci-dessous.  
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 Fournir les informations sur les bonnes pratiques et les contraintes dans les procédures 

financières, les délais pour les transferts ; identifier les endroits qui cause les retards, les 

besoins d’une meilleure coordination, etc. 

 

- A ce jour nous ne souffrons pas de processus de paiement. Toutes les factures de 

fournisseurs ont été payées en fin Décembre 2011.  

- Les procédures de paiement au niveau d’UNOPS sont fluides. 

- La mutualisation des moyens humains et matériels des deux projets (casernes et prisons) 

gérés par UNOPS ont permis un gain considérable pour atteindre les résultats des deux 

projets. 

Ressources humaines: 

 Personnel National UNOPS:  

 1 Assistant Administratif et Financier et  

 1 Assistant en Procurement. 

 Personnel National mis à la disposition d’UNOPS par le Ministère de la Défense 

 1 Homologue National 

 2 ingénieurs de génie militaire spécialisé dans la construction  

 1 Administrateur financier 

 3 Chauffeurs 

 Personnel International: 

 1 Project Manager  

 

III. Arrangements de Mise en œuvre et de Suivi du Projet 

 

 Décrire les mécanismes de mise en œuvre et expliquer, le cas échéant, comment ils ont été 

adaptés pour atteindre le meilleur impact, étant donné le contexte. 

 

 Pour être en conformité avec le budget approuvé pour la construction des casernes et 

brigades de gendarmerie, le PIDU a complété des études techniques pour a adapter les 

plans en tenant compte des réalités du pays tout en respectant les normes internationales 

en matière de construction. 

 

 Les dossiers d’indemnisation des occupants traditionnels sur les sites de construction 

(Bossangoa, Bouca , Bria, Ippy, Pissa) ont été pris en compte dans la composante 

travaux de terrassement dont la responsabilité revient à la Direction des Infrastructures 

qui est la structure contractante pour réaliser les travaux de construction. 

 

 Décrire les procédures d’approvisionnement utilisées et expliquer toute modification par 

rapport aux procédures standards.  

  

UNOPS est la toute première organisation à avoir obtenu la certification consacré aux 

approvisionnements durables (UNOPS a reçu la certification ISO 9001). Elle a mis en place 

des politiques, des procédures et des processus d’approvisionnement fiable, qui se trouvent  

dans son site intranet. Toutes les procédures d’approvisionnement se font en ligne. 
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 Décrire le(s) système(s) de suivi utilisé(s) et expliquer comment les leçons tirées  ont été 

identifiées et prises en compte dans la gestion courante du Projet. 

 

 L’implication directe du comité de pilotage et la périodicité constante des réunions dudit 

comité ont grandement contribué à une approche globale pour une gestion courante du 

projet  

 

 UNOPS dispose d’un système de monitoring très adapté au suivi des projets. C’est ainsi 

que des formulaires appropriés décrivent une approche systémique permettant de 

maîtriser des différents scénarios pour une gestion saine et durable. 

De ce qui précède un gain de temps considérable a été décelé, ce qui nous a permis 

d’améliorer nos plans d’approvisionnement l’année 2012. 

 

 Fournir des détails sur les évaluations ou études entreprises sur le Projet. 

 

IV. Résultats 

 

 Equipements et logistique déjà mis en place  

 Différentes études techniques selon les normes internationales réalisées par 

PIDU/UNOPS (plans, spécifications techniques, estimation des couts et proposition de 

calendrier de paiement à la satisfaction de la Direction des infrastructures) ; 

 Protocole d’accord signé entre la Direction des infrastructures, le Ministère de la 

Défense et UNOPS pour la réalisation des sept sites de construction (Montant total des 

travaux (4 024 316 USD). 

 L’intégralité de l’avance de démarrage  a été mise à la disposition de la Direction des 

Infrastructure (888 995 USD) 

 Niveau de réalisation  

 

o Sites de Bria et Ippy : 35% 

o Sites de Bossangoa, Bouca et Pissa : 5% 

 

 Le cas échéant, indiquez les adaptations de stratégie, de mise en œuvre ou de résultats 

escomptés dans le Programme et expliquez pourquoi elles ont été faites. 

 Autres informations pertinentes et questions intersectorielles. 

 

V. Plan de travail futur 

 

 Finalisation des gros œuvres pour les sites de Bria et Ippy ; 

 Début des travaux de terrassement et fondation pour les sites de Bossangoa, Bouca et 

Pissa ; 

 Accélération des travaux de gros œuvres sur les sites de Bossangoa, Bouca et Pissa ; 

 Finition et aménagement extérieur sur l’ensemble des sites ; 

 Contrôle de quantité et qualité sur l’ensemble du processus de construction des sept 

sites ; 

 Réception provisoire et définitive des constructions sur les sept sites ; 

 Préparation et présentation des différents types de rapport 
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 Indicateurs de performance (non obligatoire)
ii
 

 

 Remplir le tableau sur les indicateurs des résultats selon le cadre de résultats prévu dans le 

document de projet. 

 

VI.   Abréviations et sigles 

 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les Services d’appui auxProjets 

 BINUCA : Bureau Intégré des Nations Unies en Centrafrique 

 OHCHR : 

 PBF : Fonds de Consolidation de la Paix 

 USD : Dollar Américain 

 DAO : Dossier d’Appel d’Offre 
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ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES  
  

BRIGADE DE GENDARMERIE D’IPPY  

TRAVAUX DE FONDATION 

 

 
 

TAVAUX D’ELEVATION 
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BRIGADE DE GENDARMERIE D’IPPY  

MATERIAUX DE CONSRUCTION 
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BRIGADE DE GENDARMERIE DE BRIA  

TRAVAUX DE FONDATION 
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TAVAUX D’ELEVATION 

 

 
 

BRIGADE DE GENDARMERIE DE BRIA  

MATERIAUX DE CONSRUCTION 
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CONSOLIDATION DE LA CASERNE DE BRIA  

TRAVAUX DE FONDATION 
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TAVAUX D’ELEVATION 

 

 
CONSOLIDATION DE LA CASERNE DE BRIA  

MATERIAUX DE CONSRUCTION 
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i
The Narrative Progress Report template is in line with the UNDG Standard Progress Report.  

 

Building on continued efforts made in the UN system to produce results-based reports, the progress report should describe how the activities 

(inputs) contributed to the achievement of specific short-term outputs during the twelve month reporting period, and to demonstrate how the 
short-term outputs achieved in the reporting period collectively contributed to the achievement of the agreed upon outcomes of the Strategic (UN) 

Planning Framework guiding the operations of the Fundi. 

 
In support of the individual programme reports, please attach any additional relevant information and photographs, assessments, evaluations and 

studies undertaken or published.  

 
The information contained in the Programme Summaries and Quarterly Updates prepared by the Participating Organizations may be useful in the 

preparation of the Annual Narrative Progress Report. These Summaries and Updates, where applicable, are available in the respective Fund 

sections of the MDTF Office GATEWAY (http://mdtf.undp.org/). 

 
ii
 E.g. for the UNDG Iraq Trust Fund and the MDG-F. 

http://mdtf.undp.org/

