
 
 
 
 

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
Rapport de mise à jour trimestriel (Janvier à Mars 2012) 

 
Période couverte 
(Trimestre) 

JANVIER – MARS 2012 

Numéro du projet et le titre 
du projet 

PBF/CAF/ B-4 : CONSTRUCTION DE CASERNES MILITAIRES ET DE BRIGADES DE LA GENDARMERIE NATIONALE 
 

Agence bénéficiaire:   
BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D’APPUI  AUX PROJETS (UNOPS) 

Partenaires d’exécution 
(Agence Gouvernementale, 
Agences NU, Organisations 
de la Société Civile) 

 
 DIRECTION DES INFRASTRUCTURES / MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

Date d’approbation par le 
Comité de Pilotage: 

10 Août 2010 

Budget total alloué 5.000.000 $ 

Fonds engagés du budget 
total alloué

1
  

5 000 000 $ 
% de fonds engagés / 
budget total alloué: 

100 % 

Fonds dépensés
2
 du budget 

total alloué: 
1.874.367$ 

% de fonds dépensés / 
budget total alloué: 

 37,48 % 

Date de clôture prévue:  31 Août 2012 Retard éventuel (mois): 5 mois 

Domaine d’investissement : 
Résultats stratégiques (effets sectoriels): 
Indicateurs pour mesurer les effets 
Réforme du Secteur de la Sécurité Construction d’une 
caserne avec logements sociaux et cinq brigades de la 
Gendarmerie pour permettre aux militaires et gendarmes 
de bien accomplir leurs missions. 
 

Domaine de priorité d’investissement : 
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :  
 
-  Une caserne et cinq brigades de la gendarmerie 
construites. 
 
 - Sécurité améliorée sur l’ensemble du territoire national 
en  
  déployant les militaires et gendarmes 
 
- Meilleures conditions de vie pour les FDS et leur famille. 

 

                                                 
1
 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  

2
 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  

 

 
 

 



 
- Capacité technique du Génie Militaire renforcée 

Résultats immédiats  
(= produits projet) avec référence aux indicateurs:  
Deux casernes militaires et Cinq brigades de gendarmerie 

Résultat attendu 1 : Une caserne et cinq brigades de 
gendarmerie construites. La caserne de Bria consolidée. 
travaux prévue de Sept 11 à Fin 2012 

 

Contrainte(s) :  
 

Solution(s) Proposée(s) :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat attendu 2 : Travaux de construction en cours 
 

a) 2 brigades de gendarmerie à Ippy et Bria 
Niveau de réalisation : 

- Travaux de gros œuvres et maçonneries finalisés 
(terrassement, implantation, fondation, poteaux et 
élévation, remblais après fondation. 

- Travaux de menuiserie (bois et fer) sont exécutés 
en régie à Bangui 

- Niveau d’approvisionnement en gravier, moellons ; 
sable ; briques cuites disponible sur le site. 

 
b) Consolidation de la caserne de Bria  

Niveau de réalisation : 

- Travaux de gros œuvres et maçonneries finalisés 
(fondation et élévation) 

- travaux de menuiserie (bois et fer) en régie à 
Bangui  

- Niveau d’approvisionnement en gravier, moellons ; 
sable ; briques cuites disponible sur le site. 

 
c) Caserne militaire de Bossangoa 

Niveau de réalisation : 

- Travaux d terrassement en cours 
 

d) Brigade de gendarmerie de Bouca et 
Bossangoa 

Niveau de réalisation : 

- Nettoyage et installation de chantier 

- Terrassement, implantation et fouilles 

- Fondation en cours ; 

- Niveau d’approvisionnement en gravier, moellons ; 
sable ; briques cuites disponible sur le site. 

 
e) Brigade de gendarmerie de Pissa : 

Niveau de réalisation   

- Travaux de gros œuvres, maçonneries et  

 Contrainte(s) :  
 
Déficit d’approvisionnement en fer 
pour la construction des 2 brigades 
de gendarmerie (Bossangoa et 
Bouca). 
 
 
Solution(s) Proposée(s) :   
  



fondation finalisés  

- Elévation en cours (Taux de réalisation 40%) 

- Approvisionnement en fer, ciment sont disponible 
en quantité suffisante. 

-  

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques 
(effets sectoriels)  
Démarrage de l’ensemble des sept sites de construction avec un déficit partiel en approvisionnement de certains sites qui 
entraine un arrêt provisoire des activités de construction. 
Note :  

 

 


