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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
Rapport de mise à jour trimestriel (avril à juin 2012) 

 

Période couvert 
(Trimestre) 

Juillet 2011 – Août 2012(accord avec BEA signé en Septembre 2011) 

Numéro du projet et le 
titre du projet 

 
La bio-économie intégrée pour l’amélioration des conditions et de la qualité de vie des populations rurales / 
Sud Kivu 

Agence bénéficière:   Le Programme des Nations Unies pour le Développent (PNUD) 

Partenaires d’exécution 
(Agence 
Gouvernementale, 
Agences NU, 
Organisations de la 
Société Civile) 

 
BioeconomyAfrica (BEA) 

Date d’approbation par 
le Comité de Pilotage: 

 

Budget total alloué $ 770,000 

Fonds engagés du 
budget total alloué1 

$663 551 
% de fonds engagés/ 
budget total alloué: 86.1% 

Fonds dépensés2 du 
budget total alloué: 

$581,510 
% de fonds dépensés/ 
budget total alloué: 75% 

Date de clôture prévue:  
30 juin2012 

Retard éventuel 
(mois): 31 novembre 2012 

Domaine 
d’investissement : 
Résultats 

Domaine de priorité d’investissement : Appui aux initiatives locales 
de consolidation de la paix, de réconciliation, et des dividendes de la paix 
économiques au niveau communautaire local 

 

                                                 
1
 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  

2
 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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stratégiques(effetssector
iels): 
Indicateurs pour 
mesurer les effets 
 

Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : Le projet 
contribue à la consolidation de la paix en améliorant la sécurité 
alimentaire, les conditions et la qualité de vie des catégories vulnérables, 
en augmentant les revenus des populations, avec une attention 
particulière pour les retournés et les communautés d’accueil. 
 

Résultats immédiats  
(= produits projet) avec 
référence aux 
indicateurs: 
 

Résultat attendu 1 :  
Le centre de formation et de démonstration est fonctionnel et des modèles concrets du 
Système Bioéconomie Intégrée (SBI) sont installés au niveau des exploitations 
paysannes 
 
Réalisations accomplies : 
 
Production de biogas : 

- Sur chacun des 5 sites BEI de Mushweshe, Kamanyola, 
Walungu, Budali et Mugogo, la production de biogas et de bio-
fertilizants ainsi que l’alimentation et soins du bétail (kit 
vétérinaire, recherche de complément alimentaires, aménagement 
de mangeoires, etc…) ont continué grâce à la collecte continue 
de déchets animale et végétales assuré par l’équipe de projet et les 
Paysans Modèles BEI impliqués depuis le début du projet. 

- Deux veaux sont nés à Kamanyola et à Walungu et les Paysans 
Modèles BEI bénéficient de la production de lait de 1 à 2 litres 
par jour. Par contre, quatre vaches sont malades à Mushweshwe 
et seront traités par les vétérinaires qui font parties de l’équipe du 
projet.  

- Des cuisines de démonstration de 6x5 m2 sont construites à 
Walungu, Mugogo et Budali. La cuisine n’est pas encore 
construite à Mushweshwe. 

- Le système de canalisation de biogas (du biodigesteur vers 
chaque cuisine) est construit à Budali mais n’est pas encore 
finalisé à Walungu et à Mugogo 

 

Contrainte(s) :  
L’équipe de projet basé à 
Kinshasa n’a pas pu transférer 
les moyens nécessaire à la 
finalisation des constructions de 
cuisines (portes, fenêtres, 
tuyauteries, éclairage à base de 
biogas) et de poulailler à cause 
du changement du personnel 
basé à Bukavu suite à la mission 
de suivi conjointe de juin 2012 
effectuée avec le 
Gouvernement. 
 
 
 
Solution(s) Proposée(s) :   
Le Plan de Travail est en cours 
de révision pour adapter les 
dernières activités aux progrès 
réalisés et aux défis rencontrés 
depuis le début du projet. 
Des discussions spécifiques sont 
initiés entre le PNUD et BEA 
pour pouvoir effectuer le 
transfert des fonds vers l’équipe 
du projet basé au Sud Kivu afin 
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Production de agricole: 
 

- Les travaux agricoles ont continué sur tous les 5 sites en utilisant 
les bio-fertilisants produit par le bio-digesteur et avec un appui 
technique  minimum de l’équipe du projet 

- Sur les sites BEI, 10 installations de techniques agricoles 
« jardinage en pneu » et « jardinage verticales » ont été mis en 
place ainsi que 165 sacs qui démontrent le « jardinage en sac ».  

- Les cultures sur les plates bandes (champs agricole) continuent 
pour produire des légumes  (amarantes, céléris, patates douces, 
piment, poireaux, choux, salades, aubergines, carottes, chou-
fleur, etc…) et des germoirs de cultures pour les semences. Par 
ailleurs, les cultures fourragères (Tripsacum, Penissetum, Leucaena, 
Setaria, etc…) et agroforesteries (papaye, goyavier, palmier à 
huile, Eucalyptus, Grevillea, Podocarpus, Maesopsis) sont également 
cultivées pour assurer l’alimentation du bétail et la lutte contre la 
déforestation. 

- Les 50 Paysans Modèles de Walungu continuent de répliquer les 
techniques BEI mise en place sur le site de démonstration et à 
vendre leur produits (salades, aubergines, carottes, aloevera, soja, 
courges, haricots, etc…). De plus, à Mugogo et à Budali, les 
Paysans Modèles BEI ont récoltés 36 kg d’oignons et 25 kg de 
haricots, 48 pieds de choux et 16 colis d’amarantes qu’ils 
consomment et vendent leurs produits également sur le marché 
local. 

- Les 100 Paysans Modèles de Mugogo et de Kamanyola 
souhaitent s’inspirer de l’expérience de champs communautaires 
BEI de Walungu pour mettre en place un champs 
communautaires sur lesquels ils souhaitent répliquer les 
techniques de production agricole en utilisant les bio-fertilisants.  

 
 

de pouvoir finaliser les derniers 
travaux de constructions.  



 4 

 

 

  

Résultat attendu 2 : 
Le projet dispose d’une base de données et d’un système GIS concernant les 
communautés et les bénéficiaires ciblés, a une connaissance de fonctionnement des 
marchées et a établi des accords avec le secteur privé. Un système de suivi est établi et 
fonctionnel 
 
Réalisations accomplies : 

- Lerapport socioéconomique et environnementalest finalisé et 
servira à orienter les formations pratiques et le suivi-évaluation 
des changements que le projet a contribué dans l’amélioration 
des connaissances et la pratiques agricole, énergétique et de 
création de richesse ainsi que la protection de l’environnement    

 

 Résultat attendu 3 : 

Un système de partages des connaissances avec les acteurs clés au Sud-Kivu (services, 
scientifiques, ONG, secteur privé) est mise en place et est opérationnel 

 

Réalisations accomplies : 
- Au moins 5 séances de sensibilisation et d’appui techniques ont 

eu lieu sur chaque site BEI par les Coordonateurs de sites BEI 
pour assurer le transfert de connaissances et le suivi de 
l’application des différentes techniques agricoles, de production 
et d’utilisation de bio-fertilisants et de la collecte et du tri des 
déchets pour alimenter le biodigesteur 

- Deux étudiants de l’Ecole ETAV continuent leurs travaux de 
recherche sur le système BEI notamment le lien entre le biogas, 
les biofertilizants et la productivité agricole et animale 

Contrainte(s) :  
La formation technique de 5 
jours n’a pas encore eu lieu à 
cause des difficultés de 
transferts de fonds de 
BEA/Kinshasa vers BEA/Sud 
Kivu 
 
 
 
Solution(s) Proposée(s) :   
Des discussions sont en cours 
entre le PNUD et BEA pour 
résoudre ce blocage et organiser 
les formations avant le clôture 
du projet en Novembre 2012.  

Formatted: French (France)
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Résultat attendu 4 : 
Un plan de travail est établi, exécuté et suivi en respectant les résultats attendus 
mentionnées ci-dessus 
 
Réalisations accomplies : 

- La prorogation sans-coût du projet a été approuvé par 
STAREC/PBF sur demande de la Ministre provinciale de 
l’Agriculture du Sud Kivu. Ceci a permit de continuer la mise en 
œuvre des dernières activités qui seront finalisés en Novembre 
2012. 

- L’équipe de Coordination du SSU/PBF basé à Bukavu a visité le 
site de Mushweshwe en août 2012  

- L’équipe de projet basé à Kinshasa n’a pas pu pourvoir l’appui 
financier nécessaire à la finalisation des constructions de cuisines 
(portes, fenêtres, tuyauteries, éclairage à base de biogas) et de 
poulailler à cause du changement du personnel basé à Bukavu 
suite à la mission de suivi conjointe de juin 2012 effectuée avec le 
Gouvernement. 

- Le projet de cantine scolaire du PAM co-financé par le PNUD a 
démarrée en septembre 2012 visant la production agricole et 
l’utilisation du biogas (suivant les techniques BEI) pour assurer la 
nutrition des étudiants dans les écoles primaires sur les même 
sites BEI du Sud Kivu. 

- La production de lait doit être améliorée à 15 litre par jour avec 
un meilleur suivi de la santé, de l’hygiène et de l’alimentation du 
bétail. L’équipe de projet doit acheter les médicament 
antibiotiques peniciline et pourvoir une meilleure alimentation en 
produisant plus de plantes « paniculum » sur les champs de la 
bioferme de Mushweshwe, comme celui de la bioferme de 
Walungu. 

- Les travaux de construction pour lier les bio-digesteurs aux 
cuisines de Kamanyola, Walungu, Budali et Mugogo sont à 
finaliser ainsi que l’installation du réchaud pour la cuisson et les 
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lampes à biogas pour l’éclairage  
- Le système de canalisation de biogas du biodigesteur vers chaque 

cuisine sera construite à Walungu et à Mugogo 
- La cuisine doit être construite à Mushweshwe et la lampe à 

biogas doit être installé dans la cuisine de démonstration 
- La rénovation (peintures, réhabilitation de l’ISEAV) sera finalisée 
- Le poulailler sera construit et les 500 poules achetés en appui à la 

collecte de déchets de poules pour accélérer la production de 
biogas et de bio fertilisants  

- La formation pratique sera organisée et les Coopérative 
Paysannes établies avec les 250 Paysans Modèles BEI 

 

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des 
résultats stratégiques (effets sectoriels) 
  
R (3): Les jeunes, les femmes et autres groupes marginalisés agissent comme un catalysateur en vu d'initier le processus 
de paix et la reprise économique. (indicateurs : Emploi à court terme, moyen de subsistance, secteur privé) 
 
Malgré les défis de transferts de fonds entre BEA/Kinshasa et BEA/Sud Kivu, les travaux agricoles et 
de maintenance du système de production de biogas et de biofertilisants a continué sur tous les 5 sites 
BEI avec un appui technique et opérationnel minimum de l’équipe de projet. Ceci est une 
démonstration réussi du projet qui visait, parmi ces objectifs clés, le renforcement des capacités e, 
l’appropriation et l’autonomisation des communautés locales vulnérables à pouvoir continuer le 
processus de relèvement communautaire et de dynamique socioéconomique à la fin du projet, grâce 
au fonctionnement continue du système intégré BEI facilement maîtrisé par la population locale dont 
les femmes constituent de 30 à 40%. 
 
Ce phénomène d’autogestion par les Paysans Modèles BEI a également créée une dynamique sociale 
de collecte de déchets animale et végétale pour approvisionner continuellement le biodigesteur, 
premier moteur du déclenchement du système bioéconomie qui assure la continuité de la 
productionde biogas, de bio-fertilisant et de produit agricole vendus sur le marché local ainsi que la 
transformation de l’environnement en un espace vert grâce aux cultures fourragères et agroforestiers 
dont les déchets sont également utilisés pour approvisionner le biodigesteur. 
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R (6): Le PBF se positionne au niveau du programme pays afin d'assurer qu'il offre la meilleure valeur ajoutée possible 
et des avantages comparatifs au processus de consolidation de la paix (indicateurs : Appui inter-agences, Gestion de 
savoir faire) 
 
 
De leurs propres initiatives, les 50 Paysans Modèles de Walungu continuent de répliquer sur leur 
champs communautaire près du site BEI, les techniques BEI établit sur le site de démonstration. 
Leurs succès visibles a inspiré les autres paysans modèles deMugogo et de Kamanyolaqui souhaitent 
répliquer l’expérience des champs communautaires BEI de Walungu pour mettre en place un champ 
communautaire similaire sur lesquels ils souhaitent répliquer les techniques de production agricole en 
utilisant les bio-fertilisants et vendre leur produits sur le marché local.  
Le rapport socioéconomique et environnemental finalisé permettra d’initier d’autres formations, 
monitoring et partages de connaissances et d’expériences entre les communautés des sites BEI des 5 
villages pour faciliter la réplication à moindre coût et sur une plus grande échelle sur la base des 
données socioéconomique et environnemental de chaque village. Les rapports de ces études 
permettent également de formellement lier les projets de recherche des étudiants de l’Ecole ETAV de 
Mushweshwe pour qu’il puissent mieux orienter leurs travaux de recherche sur le système BEI 
notamment le lien entre le biogas, les biofertilizants et la productivité agricole et animale et trouver 
d’autres solutions novateur en complément des techniques BEI. 
Les partages d’expériences BEI avec le PAM, UNICEF et la FAO a par ailleurs faciliter le lancement 
de l’initiative conjointe PAM-PNUD sur l’intégration de l’approche de cantine scolaire en 
renforçantles acquis du projet BEI visant les même sites du projet BEI: Mushweshwe, Walungu, 
Kamanyola, Mugogo et Budali. Des discussions continuent pour pouvoir mobiliser d’autres de 
ressources et établir des partenariats stratégiques notamment avec UNICEF et la FAO afin de créer 
une meilleur intégration de « Delivering as One » qui facilitera des résultats tangible et conjoints 
géographiquement ciblés visant la multiplication de tels pôles de développement facilement repliable 
dans d’autres villages. Le ministère l’Education a entièrement adopté l’approche et a recommandé 
l’établissement d’un comité interministériel de pilotage avec le Ministère de la Santé et de l’Agriculture 
ainsi que le PAM, le PNUD, UNICEF et FAO afin d’accompagner la politique Gouvernement 
d’institutionnaliser le projet de cantine scolaire intégré au model BEI dans toute les provinces de la 
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RDC. 
 
 

 


