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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
Rapport de mise à jour trimestriel (juillet a Septembre 2011) 

 

Période couvert (Trimestre) Juillet 2011 à Septembre 2011 

Numéro du projet et le titre 
du projet 

00075966 (PBF/DRC/RRR9) - Promotion du dialogue intercommunautaire et préparation des conditions pour le retour des déplacés et 
le rapatriement des réfugiés en toute sécurité et dignité 

Agence bénéficière:   
UNHCR, UNHABITAT, WFP, UNOPS 

Partenaires d’exécution 
(Agence Gouvernementale, 
Agences NU, Organisations 
de la Société Civile) 

UNHABITAT, UNHCR, UNOPS, GIZ, NRC 

Date d’approbation par le 
Comité de Pilotage: 

14/07/2010 

Budget total alloué USD 4 864 687  dont  Budget FCP approuvé: USD 2 650 000 

Fonds engagés du budget 
total alloué

1
  

USD 640 339 
 

% de fonds engagés / budget 
total alloué: 

13.2% 

Fonds dépensés
2
 du budget 

total alloué: 
USD 4 224 348 

% de fonds dépensés / budget 
total alloué: 

 86.8% 

Date de clôture prévue:  31/12/2011 Retard éventuel (mois):  

Domaine d’investissement : 
Résultats stratégiques 
(effets sectoriels): 
Indicateurs pour mesurer les 
effets 
 

Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : R (2): Les 
conflits sont résolus pacifiquement et de manière à soutenir la 
coexistence des acteurs / groupes impliqués dans des conflits 
mettant à mal les efforts de consolidation de la paix. 
 

Indicateurs : (2.1) Réconciliation nationale : Nombre de 
« programmes-pays » appuyés par le PBF bénéficiant de solides 
partenariats et procédures permettant de nourrir un dialogue 
politique inclusif visant à la résolution de questions relatives au 
conflit, l'instabilité et la participation politique 

                                                 
1 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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Résultats immédiats  
(= produits projet) avec 
référence aux indicateurs:  
 

Résultat attendu 1 :  
Promotion de la cohabitation pacifique, prévention et 
résolution des conflits intercommunautaires au niveau local 

 
Réalisations accomplies : 
Sur les 7 CLPCs pilotes : 4 « foyers » communautaires sont en 
cours de constuction. Il s’agit de ceux de Binza et Kisigari en 
territoire de Rutshuru, Biiri en territoire de Masisi et Buhumba en 
territoire de Nyiragongo. 

Contrainte(s) :  
Sécurité et impraticabilité de certains axes. 
Besoin en infrastructure pour « officialiser » l’existence des CLPC 
(manque de structure au niveau des groupements) 
Probléme conflits personnels pour le groupement de Buhumba 
 
Solution(s) Proposée(s) :   
Implication des autorités (Ministre Provincial du Plan, AT 
Nyiragongo, cellule STAREC). 
Par manque de structure au niveau des groupements, le UNHCR a 
décidé d’allouer des fonds propres pour la construction de foyer 
communautaire pilotes afin de rendre les CLPC opérationnels. 

 

  

Résultat attendu 2 :  
Renforcement des capacités en matière de médiation des 
conflits fonciers et gestion foncière. 
 
Réalisations accomplies :  
Nord Kivu:   

 83 conflits fonciers documentés 
 61 conflits fonciers résolus; 
 327 ménages bénéficiaires des conflits résolus 
 Atelier de concertation entre agriculteurs et éleveurs de 

Rutshuru conjointement organisé par UNHABITAT, 
MoNUSCO CAS et Ministère Provincial des affaires 
Foncières  

 Atelier de formation des chefs coutumiers sur la 
résolution des conflits fonciers conjointement organisés 
par UNHABITAT, MoNUSCO-CAS et Minsitère 
Provincial des Affaires Foncières pour les territoires de 
Masisi et de Rutshuru 

Ituri: 
 96 conflits fonciers documentés  
 65 conflits fonciers résolus 
 2390 ménages bénéficiaires des conflits résolus 
 37 agents de l’administration foncière (Djugu et Mahagi) 

formés à Bunia. 
 Atelier de médiation foncière conjointement conduite 

par UNHABITAT, PNUD, Commission Foncière de l’Ituri 
(CFI) et UNHCR  dans les collectivités de Bahema Nord 
et Walendu Tasti  (Collines Buna et Lubu, Localités 

Contrainte(s) :  
- La dégradation de la situation sécuritaire liée aux 

élections ( les équipes ont été redéployés sur Goma 
pendant les mois de Novembre et de décembre) 

 
 
Solution(s) Proposée(s) :   
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Libu et Ndoy). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrainte(s) :  

- Le contexte autour des élections en RDC n’a pas été 
favorable pour le renforcement prévu de la capacité de 
l’ONG locale et le début de la collecte des données dans le 
groupement de Bashali Mukoto  

 
 
Solution(s) Proposée(s) :   

- Plaidoyer pour l’extension du programme conjoint et revue 
des activités en tenant compte du contexte actuel  

- Ciblage des autres groupements a forte concentration de 
retournés ou potentiels retournés 

Sensibilisation et renforcement de la capacité des nouveaux CLPC 
 

 Résultat attendu 3 :  

Appui à la réintégration, l’abri, la relance communautaire et le 
renforcement de la cohésion sociale 

Réalisations accomplies :  

Le projet abris a repris avec 121 abris achevés et 44 en cours 
de finalisation ce qui porte le nombre d’abris à 710 / 725 soit 
(98%) 

 
 
  

Résultat attendu 4 : 
Amélioration de la coordination entre les intervenants des 
différentes composantes du STAREC 
 
Réalisations accomplies : 

 Conception d’une plateforme SIG /  données et appui 
au renforcement des capacités de la cellule 
infrastructures menés, à travers la collecte et  l’analyse 
des données sur les infrastructures et des services 
existants dans les groupements a forte concentration 
de retournés ou potentiels retournés, ainsi qu’a travers 
le renforcement de la capacité de la communauté ou 
autorités locales. 7 CLPC pilotes sont installés et ont 
reçus des formations sur le principe et l’utilité de la 
collecte des données ; une analyse sur les 3 prévues 
(en plus des 4 autres déjà effectués) devrait démarrer 
suite a l’identification d’un partenaire local qui assurera 
la collecte après une formation dispensée par UNOPS 
dans le groupement de Bashali Mukoto en collaboration 
avec le CLPC local et STAREC.   

 Cartographie des 31 camps CCCM sur les 31 au Nord 
Kivu avec les inventaires des infrastructures (WATSAN) 
et services (partenaires) 

 Collecte, mise à jour, analyse et dissémination des 
données des PDIs dans les camps CCCM au Nord 
Kivu ; 21890 ménages ou 78740 individus sont 
enregistrés dans les 31 camps CCCM à la date du 31 
décembre 2011 ; on note une augmentation de 4,35% 
en termes de nombre d’individu par rapport a la 
statistique partagée a la fin du 3eme trimestre de cette 
année.  

 Profilages de 708 ménages pygmées dont 332 
ménages dans le territoire de Beni, 226 ménages dans 
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le territoire de Masisi et 150 ménages à Goma (Hewa 
Bora).  

 Depuis le 01 septembre 2011 et dans le cadre de 
l’identification des personnes non-documentées dans 
les camps CCCM, le projet a commencé le profilage 
des enfants déplacés au nombre estimatif total de 
50000 dans les 31 camps CCCM, et a pu identifier 
7190 filles et 6495 garçons ou un total de 13685 
enfants non-documentés dans les camps de Kiwanja, 
Mugunga 3, Bukombo, Kalinga, Lushebere, Kilimani, 
Bihito et Mugunga 3.  

 18414 ménages actifs sur les 21287 ont leurs photos 
dans la base de données du projet (dans le cadre de la 
préparation du retour volontaire des déplacés vivant 
dans les camps CCCM) 

 

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des 
résultats stratégiques (effets sectoriels) 
 
Les activités de consolidation des 7 CLPCs pilotes ont permis de dégager de nouveaux besoins 
qui sont en voies d’être adressés comme par exemple la construction des foyers communautaires 
qui permettront d’abriter les réunions des membres des CLPCs ainsi que le permanent (animateur 
recruté), le Président et le secrétaire. Ce qui permettra également de disponibiliser les 
équipements et matériel de bureau prévus.  
 
 
Note :  
 
- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet 
de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ?  
- Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours?  
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?  
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats escomptes?       
 

 


