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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
Rapport de mise à jour trimestriel (octobre à décembre 2011) 

 

Période couvert (Trimestre) OCTOBRE – DECEMBRE 2011 

Numéro du projet et le titre 
du projet 

00077548  DDR des éléments armés des groupes résiduels – PBF COD-B.4 
 

Agence bénéficière:   
PNUD 

Partenaires d’exécution 
(Agence Gouvernementale, 
Agences NU, Organisations 
de la Société Civile) 

  
PNUD, MONUSCO, FARDC et Gouvernements provinciaux du Nord Kivu et Sud Kivu 

Date d’approbation par le 
Comité de Pilotage: 

27 décembre 2010 

Budget total alloué 636.650,00 USD 

Fonds engagés du budget 
total alloué

1
  

96.656,00 USD 
% de fonds engagés / budget 
total alloué: 

15% 

Fonds dépensés
2
 du budget 

total alloué: 
96.656,00 USD 

% de fonds dépensés / budget 
total alloué: 

15% 

Date de clôture prévue:  31 déc. 2011 Retard éventuel (mois): 6 mois (clôture probable en juin 2012) 

Domaine d’investissement : 
Résultats stratégiques 
(effets sectoriels): 
Indicateurs pour mesurer 
les effets 
 

Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 
R (1): Réformes du secteur de la sécurité et des systèmes 
judiciaires mises en place et fournissant services et biens au 
niveau national et local permettant le renforcement de l'Etat de 
droit 

Indicateurs : (1.3) DDR : Nombre de « programmes-
pays » appuyés par le PBF ayant abouti à la réintégration 
les ex-combattants au sein des communautés 

Résultats immédiats  
(= produits projet) avec 
référence aux indicateurs:  
 

Résultat attendu 1 : Les informations publiques et campagnes de 
sensibilisation assurées 
 
Réalisations accomplies : Diffusion des messages ciblant les 
leaders des groupes armés et les régiments des FARDC  à travers 
la Radio Okapi et certaines radios communautaires des provinces 

Contrainte(s) :  
• Arrêt des activités du projet suite à la décision du 

gouvernement de suspendre le processus 
d’identification et enregistrement des ex combattants 
jusqu’à nouvel ordre. Les motivations profondes de 
cette mesure n’ont pas été révélées.  

                                                 
1 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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du Nord Kivu et Sud Kivu 
 

Cette mesure non seulement entraîne  la perte de 
confiance dans le processus au regard des attentes 
non comblées, mais aussi constitue un facteur de 
ralentissement  du processus de pacification de l’Est 
du pays. 
 

Solution(s) Proposée(s) :   
 

 Plaidoyer auprès du Ministre de la Défense de la 
RDC pour la levée de la mesure interdisant la 
poursuite des opérations d’identification, 
désarmement et démobilisation des ex combattants, 
afin de redonner la confiance dans le processus et 
permettre la réalisation des activités 
 

 
 

 

  

Résultat attendu 2 : Les éléments résiduels congolais dans les 
groupes armés tant étrangers que congolais désirant être 
désarmés, démobilisés et intégrés dans les FARDC sont 
identifiés, vérifiés, enregistrés, sensibilisés et reçoivent des 
certificats 
 
Réalisations accomplies : 

Pas de réalisation au cours du 4
ème

 trimestre suite à la suspension 
du processus 

 Résultat attendu 3 :  

Les centres de regroupement construits/réhabilités 

Réalisations accomplies :  

Pas de réalisation au cours du 4
ème

 trimestre suite à la suspension 
du processus 

 
 
  

Résultat attendu 4 : 
Les candidats à l’intégration sont transportés à Kamina pour le 
brassage classique 
 
Réalisations accomplies : 

Pas de réalisation au cours du 4
ème

 trimestre suite à la suspension 
du processus 

 Résultat attendu 5 : 
Les candidats à l’intégration sont transportés à Kamina pour le 
brassage classique 
 
Réalisations accomplies : 
Les éléments résiduels démobilisés avec armes participent aux 
programmes « cash for work » 
 

 Résultat attendu 6 : 
Les éléments résiduels démobilisés sans armes reçoivent un 
appui pour leur transport  
 
Réalisations accomplies : 
Pas de réalisation au cours du 4

ème
 trimestre suite à la suspension 

du processus  
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Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels) 
 

 Le projet a prévu d’appuyer le désarmement, la démobilisation et la réintégration de 4.000 éléments congolais résiduels des groupes armés congolais et 
étrangers. Les performances du projet à livrer les produits attendus sont très faibles (seulement 10% d’éléments résiduels sont atteints), à cause des 
facteurs exogènes liés à des interférences politiques dans le processus d’exécution de ce projet.  

 En dépit de la faible performance, il y a lieu de noter que la démobilisation des 435 éléments résiduels et la prise en compte de ceux dans les programmes 
de réintégration, permet de réduire les poches d’insécurités à l’Est de la RDC et contribue à créer les conditions de stabilisation de la zone. L’utilisation des 
leaders des groupes armés dans les actions de sensibilisation  et l’implication des FARDC et des gouvernements provinciaux dans le mécanisme 
d’identification des ex combattants constituent des actions politiques qui renforcent la confiance dans le processus et permettent une meilleure 
appropriation nationale des activités. 

 L’amélioration des performances du projet et  l’atteinte des résultats escomptés reposent sur le renforcement du dispositif de mise en œuvre et la réduction 
des interférences politiques dans le processus de DDR.  
 

 


