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PEACE BUILDING FUND  ‐ RDC (PBF) 

 
FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)   N°  11363 

Rapport de mise à jour trimestriel 
 

Période couvert (Trimestre)  Avril à Juin 2012 

Numéro du projet et le titre du 
projet 

« Community Recovery and Reintegration Programme »CRRP.  00074113
 
 

Agence bénéficiaire:   
PNUD 

Partenaires d’exécution (Agence 
Gouvernementale, Agences NU, 
Organisations de la Société Civile) 

  
Organisations de la société civile : 

- Sud Kivu : AVUDS, AVREO, CARITAS Bukavu,  PLD 
- Nord Kivu : CARITAS DEVELOPPEMENT, OIM, CARE INTERNATIONAL, SOPREDU, ETN, BLESSES DE GUERRE,  
- Maniema : AVD, FORECAP, LDM 
- Ituri : ADRA, OIM, FAO, CARITAS 

Date d’approbation par le Comité de 
Pilotage: 

    
 

Budget total alloué  4.405.342 dollars USD 

Fonds engagés du budget total 
alloué1  

400.000  dollars USD 
% de fonds engagés / budget total 
alloué: 

9% 

Fonds dépensés2 du budget total 
alloué: 

 3.232.787,19  dollars USD 
% de fonds dépensés / budget 
total alloué: 

71% 

Date de clôture prévue:   Fin juin 2012  Retard éventuel (mois):  Jusque décembre 2012 

Domaine d’investissement : 
Résultats stratégiques (effets 
sectoriels): 

Domaine de priorité d’investissement :
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 
 

 

                                                 
1 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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Indicateurs pour mesurer les effets 

Résultats immédiats  
(= produits projet) avec référence 
aux indicateurs:  
 

 
Résultat attendu 1 :  
 
Produit attendu 1.1. Leçons tirées à travers une évaluation des programmes 
DDR dans l’Ituri et dans le Nord et le Sud‐Kivu: 
 
- La position du gouvernement est que  le programme de DDR est clôturé 

officiellement,  par  conséquent,  tous  les  projets  (et  fonds  disponibles) 
doivent être clôturés d’ici  fin 2012 

- Les  interventions  de  réinsertion  socio‐économique  menées  dans  le 
domaine  des  activités  génératrices  des  revenus  individuelles  ou 
communautaires manquent des bases solides et ne se réalisent pas dans 
un cadre plus stratégique 

- le  PNUD  a  appuyé  plusieurs  centres  et maisons  d’apprentissage  et  de 
formation professionnelle, notamment sur les plans des infrastructures et 
équipements, mais  la qualité d’enseignement n’est pas toujours garantie 
et les diplômés ne sont pas appuyés pour démarrer réellement le métier 
appris 

- Les  actions  de  structuration  au  niveau  des  producteurs  et  des 
communautés,  ainsi  que  les  initiatives  renforcement  des  capacités  des  
services de  l’Etat devraient  idéalement être conduites avec  l’implication 
effective  des  autorités  (provincial,  local  et  sectoriel)  dans  toutes  les 
phases  de  projets/programmes  afin  d’en  assurer  un  minimum  de 
cohérence et de pérennité. 

 
Réalisations accomplies : 
 
Tirant les leçons de la mise en œuvre des programmes DDR  en Ituri, dans le 
Nord et le Sud‐Kivu, des ajustements ont dû être opérées dans l’approche : 
 
1) Le processus de finalisation des projets DDR est en cours et l’évaluation 

finale du CRRP est en préparation  
2) L’option a été levée de conduire une analyse des filières prometteuses est 

nécessaire pour mieux cadrer les interventions 
3) Discussions avec l’INPP et la JICA pour assurer un appui afin d’améliorer la 

qualité de l’enseignement, avec l’appui du gouvernement (ministère de 
l’emploi/artisanat). 

4) Discussions avec le PASMIF pour un appui aux diplômés sous forme d’un 
fonds de roulement/fond de démarrage ou une autre option similaire 
mais applicable dans la zone d’intervention du CRRP. 

5) Améliorer l’efficacité des structures de coordination du Programme : 
Coordonateur Technique national, Comité Technique de Suivi, Comité de 
pilotage du projet 

 

 
Contrainte(s) :  
 

- Les  interventions complémentaires au CRRP/PBF financées 
par d’autres bailleurs ne sauront pas être exécutées même 
à 50%, ce qui va affecter la mobilisation des fonds auprès 
des mêmes bailleurs pour d’autres thématiques 

- La faible capacité des autorités provinciales et locales à 
s’approprier le processus ; les autorités provinciales ne se 
sont pas réellement engagées dans le plaidoyer pour un 
achèvement normal du processus DDR 
 

Solution(s) Proposée(s) :   
 

- Appui à une meilleure préparation des missions de la partie 
national : en cours 

- Séances d’information sur les procédures d’exécution des 
projets PNUD : Kindu, 15 juin  

- CTS des 4 provinces organisés  sur base des TdR  
redéfinis au plus tard le 31 mai 2012 
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Résultat attendu 2 :  
 
Produit attendu 1.2. Ex‐combattants volontaires pour la réintégration 
Réintégration  socio  économique  durable  de    850  ex  combattants  et    290 
membres de leurs communautés d’accueil au Nord et au Sud‐Kivu 
 
Réalisations accomplies : 
 
1) 366  ex‐combattants  localisés  au Nord‐Kivu,  ainsi  que  207 membres  de 

leurs communautés d’accueil 
2) Suivi de  proximité des unités de production  mis en place précédemment 

dans le CRRP  présente les résultats suivants:  
-  46 géniteurs caprins  ont  mis bas et sont en stabulation,  
- 2200 plantules reboisées dans le cadre de l’environnement.  
- suivi de   productivité de   2 moulins, 4 presses à huile, 4 salons de 

coiffure. 1 atelier de Cordonnerie,   production et vente   des blocs 
ciment, 2 salons de couture,  16 petits commerces manufacturés et 
produits divers. 

Contrainte(s) :
 
Faible capacité de mise en œuvre de certaines ONG du Maniema 
 
Solution(s) Proposée(s) :   
 
Procédure en cours d’examen pour la résiliation des contrats avec AVD, 
FORECAP et LDM. 

Les capacités locales de production, 
de stockage et de commercialisation 
sont renforcées dans les aires 
d'intervention du programme 

 
Résultat attendu 3 :  
Produit attendu 1.3. Des activités économiques prometteuses identifiées 
 
Un premier inventaire des filières économiques porteuses dans la zone du 
Programme au Nord et au Sud‐Kivu 
 
Réalisations accomplies : 
 
En  juin  2012,  l’inventaire  des  filières  porteuses  est  lancé  simultanément  au 
Nord‐Kivu  et  au  Sud‐Kivu  en  prélude  d’une  analyse  plus  approfondie  d’ici 
décembre 2012 
Le rapport d’inventaire est en cours de finalisation dans les deux provinces  

 
Contrainte(s) :  
 
Harmonisation de l’approche méthodologique et de la compréhension 
par les consultants  des résultats attendus  
 
Solution(s) Proposée(s) :   
 

- Deux Consultants nationaux  recrutés dont un pour chaque 
province 

- Des discussions  sur Skype pour des échanges entre, d’une 
part    la Coordination du Programme à Kinshasa et, d’autre 
part l’équipe du PNUD/Bukavu ou Goma et le Consultant 

 
Résultat attendu 4 :  
 
Produit attendu 1.4. Des programmes de formation pour les activités 
prometteuses développées. 
 
Réalisations accomplies : 
 
1) Institut Nioka en Ituri  réhabilité et équipés à 98% pour 249 bénéficiaires 

dont 64 jeunes femmes 
2) CAP/MAP Mungwalu en Ituri, construction achevée à 100%  et en attente 

des équipements 

 
Contrainte(s) :  
 
Insuffisance de budget TARC ayant conduit à la suspension de la 
réhabilitation des centres de formation professionnelle au Maniema 
 
Solution(s) Proposée(s) :   
 
Option prise d’analyser désormais en profondeur la pertinence de 
toute intervention en matière de réhabilitation/équipement de centre 
de formation : contenu du programme, demande du marché local… 
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Résultat attendu 5 :  
 
Produit attendu 1.8. Les activités économiques et les échanges commerciaux 
sont redynamisés 
 
 
Réalisations accomplies :  
 
1) Une  baleinière  communautaire  de  40  T  construite  et  opérationnelle ;  

groupements villageois de producteurs  structurés, un comité de gestion 
communautaire  installé  et  opérationnel ;  l’évacuation  des  produits 
agricoles assurée aux 210 ménages ciblés; 

2) Poursuite   des  travaux de  réhabilitation du  Pont  Luila  reliant      Kindu  à  
Kasongo, pour l’écoulement de la production de  7500 ménages agricoles 
du territoire de Kasongo dans la province du Maniema. Taux d’exécution 
physique à fin juin 2012 : 69%. 

3) 219 OP  et MUSO  sont  en  cours  de  structuration  et  de  renforcement  à 
Walungu, Bunyakiri,  Luvungi et Kalehe au Sud‐Kivu en prévision de  leur 
mise en contact avec des IMF 

4) Prospection  des  possibilités  locales  faite  auprès  de  MECRE/Bunia  et 
concertation des organisations d’appui aux MUSO  de l’Ituri en cours 

 

Contrainte(s) :
 

- Fragilité de l’exploitation commerciale des baleinières 
- Lenteur  dans  l’exécution  des  travaux  de  réhabilitation  du 

pont Luila sur l’axe Kindu‐Kasongo 
- Faible  présence  des  IMF  dans  les  localités  de  la  zone 

d’intervention du CRRP 
 
Solution(s) Proposée(s) :   

 
- Une  étude  diagnostique  sur  le  transport  et  le 

désenclavement  au Maniema  est  en  cours  de  finalisation 
pour proposer des solutions durables 

- Un Expert en  réhabilitation a   été mobilisé pour assurer  le 
contrôle de qualité des travaux, tandis qu’un mécanisme de 
suivi  de  proximité  est  assuré  par  l’équipe  technique  du 
PNUD Maniema 

- Une  étude  sur  les  stratégies  et  mécanismes  de 
rapprochement entre IMF et MUSO est en préparation. 

 
Résultat attendu 6 :  
Produit attendu 1.11. Réconciliation à la base et sentiment de confiance érigés 
et consolidés 
 
Réalisations accomplies : 

 
1) 3  nouveaux  Noyaux  d’Alliance  Communautaire  (NAC)  formés  en 

techniques  de  communication  par  les  théâtres  et  les  activités 
culturelles, au Nord‐Kivu ; 

2) 52  membres  des  Mutuelles  de  Solidarité  (MUSO)  formées  en 
techniques de gestion et de cohabitation pacifique 

3) 30 bénéficiaires du programme de réinsertion ont été installés dans 
leurs villages d’origine à Lubero, dans le Nord‐Kivu  

4) Les  capacités  de  31  médiateurs  socio  communautaires  de  l’Ituri  
renforcée  

 
Contrainte(s) :  
 
Faible présence des IMF dans la zone du Programme se réintégration 
 
Solution(s) Proposée(s) :   

 
- Etude sur l’utilisation des radios communautaires de la zone 

comme outils de changement de comportement en cours 
de réalisation et couvrant l’Ituri, le Nord et le Sud‐Kivu 

- Etude sur stratégies et mécanismes de rapprochement des 
IMF vers les MSO en cours d’élaboration 

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques 
Note : Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de ‘livrer les 
produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ?  
‐ Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi‐parcours?  
‐ Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?  
‐ Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats escomptes?      

 

 


