FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour trimestriel (avril a juin 2012)
	Période couvert (Trimestre)
	avril 2012 à juin 2012

	Numéro du projet et le titre du projet
	00075966 (PBF/DRC/RRR9) - Promotion du dialogue intercommunautaire et préparation des conditions pour le retour des déplacés et le rapatriement des réfugiés en toute sécurité et dignité

	Agence bénéficière:  
	UNHCR, UNHABITAT, WFP, UNOPS

	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)
	UNHABITAT, UNHCR, UNOPS, GIZ, NRC

	Date d’approbation par le Comité de Pilotage:
	14/07/2010

	Budget total alloué
	USD 4 864 687  dont  Budget FCP approuvé  : USD 2 650 000

	Fonds engagés du budget total alloué
 
	USD 623 061
	% de fonds engagés / budget total alloué:
	12.8%

	Fonds dépensés
 du budget total alloué:
	USD 4 241 626
	% de fonds dépensés / budget total alloué:
	87.2%

	Date de clôture prévue: 
	31/12/2011
	Retard éventuel (mois):
	

	Domaine d’investissement :

Résultats stratégiques (effets sectoriels):
Indicateurs pour mésurer les effets

	Domaine de priorité d’investissement :

ISSSS composante 4 (Retour, Réintégration, Relèvement)

Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :

TBD
	

	Résultats immédiats 

(= produits projet) avec référence aux indicateurs: 


	Résultat attendu 1 : 

Promotion de la cohabitation pacifique, prévention et résolution des conflits intercommunautaires au niveau local
Réalisations accomplies :

Installation de 7 CLPC supplémentaires suivant la même approche que pour les 7 CLPC pilotes, 3 en territoire de Rutshuru (groupements Jomba, Bukombo, Bishusha) , 3 en territoire de Masisi (groupement Bashali Kaembe, Mupfuni Shanga et Mupfuni Karuba) et 1 en territoire de Nyiragongo (groupement Munigi) .
	Contrainte(s) : 

Suite à la reprise des affrontements entre les différents groupes armés (M23, Mai Mai raia,…) les activités de construction de bureau (fonds propres UNHCR) pour les CLPC ont été suspendues Sécurité et impraticabilité de certains axes.
Solution(s) Proposée(s) :  

Renforcement composante 1 et 3

	 
	Résultat attendu 2 : 

Renforcement des capacités en matière de médiation des conflits fonciers et gestion foncière.
Réalisations accomplies : (UNHABITAT)
Nord Kivu:  

Ituri:

· 
	Contrainte(s) : 

· La dégradation de la situation sécuritaire

Solution(s) Proposée(s) :  
Contrainte(s) :
Suite à la situation sécuritaire qui prévaut depuis le mois d’avril dans nos zones d’activitiés, aucune action n’a été  menée. Qui plus est, des discussions sont en cours avec le PAM pour la poursuite du volet abris pour absorber les abris restant à finaliser et demander la prolongation du projet jusqu’au 31/12/2012 sans cout additionnel. 

Contrainte(s) : 

· Situation sécuritaire n’ayant pas permis le déplloiement des équipes sur terrain comme initialement prévu
Solution(s) Proposée(s) :  

· Plaidoyer pour l’extension du programme conjoint et revue des activités en tenant compte du contexte actuel 
· Ciblage des autres groupements a forte concentration de retournés ou potentiels retournés
Sensibilisation et renforcement de la capacité des nouveaux CLPC


	
	Résultat attendu 3 : 

Appui à la réintégration, l’abri, la relance communautaire et le renforcement de la cohésion sociale

Réalisations accomplies : 


	

	 
	Résultat attendu 4 :

Amélioration de la coordination entre les intervenants des différentes composantes du STAREC
Réalisations accomplies :

· Conception d’une plateforme SIG /  données et appui au renforcement des capacités de la cellule infrastructures menés, à travers la collecte et  l’analyse des données sur les infrastructures et des services existants dans les groupements a forte concentration de retournés ou potentiels retournés, ainsi qu’a travers le renforcement de la capacité de la communauté ou autorités locales. 

· Cartographie des 31 camps CCCM sur les 31 au Nord Kivu avec les inventaires des infrastructures et services.
· Collecte, mise à jour, analyse et dissémination des données des PDIs dans les camps CCCM au Nord Kivu ; 
· 
	

	Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)

Les problèmes sécuritaires n’ont pas permis les activités de formation à l’endroit des CLPC, ni celles de constructions des « foyers  communautaires » autres que ceux identifiés dans la première phase
Note : 
- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ? 

- Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours? 
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets? 
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d’atteindre les résultats escomptes?      


	


� Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 


2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 
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