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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
Rapport de mise à jour trimestriel (octobre à décembre 2011) 

 
Période couvert (Trimestre) JANVIER  – MARS 2012 
Numéro du projet et le titre 
du projet 

00077548  DDR des éléments armés des groupes résiduels – PBF COD-B.4 
 

Agence bénéficière:   PNUD 

Partenaires d’exécution 
(Agence Gouvernementale, 
Agences NU, Organisations 
de la Société Civile) 

  
PNUD, MONUSCO, FARDC et Gouvernements provinciaux du Nord Kivu et Sud Kivu 

Date d’approbation par le 
Comité de Pilotage: 27 décembre 2010 

Budget total alloué 636.650,00 USD 
Fonds engagés du budget 
total alloué1  144.637,25 USD % de fonds engagés / budget 

total alloué: 23% 

Fonds dépensés2 du budget 
total alloué: 144.637,25 USD % de fonds dépensés / budget 

total alloué: 23% 

Date de clôture prévue:  31 déc. 2011 Retard éventuel (mois): 12 mois (clôture probable en décembre 2012) 
Domaine d’investissement : 
Résultats stratégiques 
(effets sectoriels): 
Indicateurs pour mesurer 
les effets 
 

Domaine de priorité d’investissement : Appuyer la mise 
en œuvre des accords de paix de Goma 
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 
Les menaces à la vie, aux biens et aux libertés de 
mouvement sont réduites  

 

Résultats immédiats  
(= produits projet) avec 
référence aux 
indicateurs:  
 

Résultat attendu 1 : Les informations publiques et 
campagnes de sensibilisation assurées 
 
Réalisations accomplies : Aucune activité menée et aucun 
résultat obtenu au T1 2012, le projet est bloqué suite à la 

Contrainte(s) :  
• Arrêt des activités du projet suite à la décision 

du gouvernement de suspendre le processus 
d’identification et enregistrement des ex 
combattants jusqu’à nouvel ordre. Les 

                                                 
1 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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décision du gouvernement suspendant le DDR
 

motivations profondes de cette mesure n’ont 
pas été révélées.  
Cette mesure non seulement entraîne  la perte 
de confiance dans le processus au regard des 
attentes non comblées, mais aussi constitue un 
facteur de ralentissement  du processus de 
pacification de l’Est du pays. 
 

Solution(s) Proposée(s) :   
 
• Plaidoyer auprès du Ministre de la Défense de 

la RDC pour la levée de la mesure interdisant 
la poursuite des opérations d’identification, 
désarmement et démobilisation des ex 
combattants, afin de redonner la confiance 
dans le processus et permettre la réalisation 
des activités 
 

 
 

 
  

Résultat attendu 2 : Les éléments résiduels congolais 
dans les groupes armés tant étrangers que congolais 
désirant être désarmés, démobilisés et intégrés dans les 
FARDC sont identifiés, vérifiés, enregistrés, sensibilisés et 
reçoivent des certificats 
 
Réalisations accomplies : 
Aucune activité menée et aucun résultat obtenu au T1 2012, le 
projet est bloqué suite à la décision du gouvernement 
suspendant le DDR 

 Résultat attendu 3 :  
Les centres de regroupement construits/réhabilités 
Réalisations accomplies :  
Aucune activité menée et aucun résultat obtenu au T1 2012,  le 
projet  est  bloqué  suite  à  la  décision  du  gouvernement 
suspendant le DDR 

 
 
  

Résultat attendu 4 : 
Les candidats à l’intégration sont transportés à Kamina pour le 
brassage classique 
 
Réalisations accomplies : 
Aucune activité menée et aucun résultat obtenu au T1 2012,  le 
projet  est  bloqué  suite  à  la  décision  du  gouvernement 
suspendant le DDR 

 Résultat attendu 5 : 
Les candidats à l’intégration sont transportés à Kamina pour le 
brassage classique 
 
Réalisations accomplies : 
Aucune activité menée et aucun résultat obtenu au T1 2012, le 
projet est bloqué suite à la décision du gouvernement 
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suspendant le DDR  

 Résultat attendu 6 : 
Les éléments résiduels démobilisés sans armes reçoivent un 
appui pour leur transport  
 
Réalisations accomplies : 
Aucune activité menée et aucun résultat obtenu au T1 2012, le 
projet est bloqué suite à la décision du gouvernement 
suspendant le DDR 

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels) 
 
• Le projet a prévu d’appuyer le désarmement, la démobilisation et la réintégration de 4.000 éléments congolais résiduels des groupes armés congolais et 

étrangers. Les performances du projet à livrer les produits attendus sont restées au niveau de 10% depuis juin 2011, à cause des facteurs exogènes liés à 
des interférences politiques dans le processus d’exécution de ce projet.  

• Aucune activité menée et aucun résultat obtenu au T1 2012, le projet est bloqué suite à la décision du gouvernement suspendant le DDR 
• L’amélioration des performances du projet et    l’atteinte des  résultats escomptés  reposent sur  le  renforcement du dispositif de mise en œuvre et  la 

réduction des interférences politiques dans le processus de DDR.  
 

 
 


