
FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (Avril à Juin 2012)  

Période couvert (Trimestre) Avril 2012 – Juin 2012
Numéro du projet et le titre du 
projet

RSA/11 (PBF E.4) : Soutien à la planification et à l’accessibilité dans l’Est de la RDC - SPACE (UNOPS ID 
75835)

Agence bénéficière:  UNOPS

Partenaires d’exécution (Agence 
Gouvernementale, Agences NU, 
Organisations de la Société 
Civile)

Office des Routes, Ministère des Travaux Publiques Infrastructures et Reconstruction, le PAM (Cluster 
Logistiques)

Date d’approbation par le 
Comité de Pilotage:

Octobre 2010

Budget total alloué USD 1, 300,879 
Fonds engagés du budget total 
alloué1 

USD 1, 272,617.94 
% de fonds engagés / 
budget total alloué:

97,82%

Fonds dépensés2 du budget total 
alloué:

USD 1, 061,308.46
% de fonds dépensés / budget total 
alloué:

81,58% 

Date de clôture prévue: Décembre 2012 Retard éventuel (mois):
Domaine d’investissement :
Résultats stratégiques (effets 
sectoriels):
Indicateurs pour mesurer les 
effets

Domaine de priorité d’investissement :
Les infrastructures routières sont réhabilitées et permettent aux  
humanitaires d’accéder aux populations déplacées dans les  
zones reculées. 

Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :

- Sécurité
- Restauration de l’autorité de 

l’Etat
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 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 
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Résultats immédiats 
(= produits projet) avec 
référence aux indicateurs: 

Appui technique et opérationnel 
au Gouvernement congolais dans 
la planification et la  réalisation 
des études techniques des routes 
prioritaires du programme 
STAREC

Résultat attendu 1 : 
5 ateliers pour planifier et réaliser les études techniques des 
routes prioritaires du programme STAREC sont organisés

Réalisations accomplies     : (avant la période en revue)  
Les ateliers ont été organisés pendant les deux premiers 
trimestres de l’année 2011.  Rien à signaler pendant le 
trimestre

Contraintes
- L’insécurité  le  long  des  axes 
routiers  demeure  la  contrainte 
majeure  qui  freine  l’évolution  des 
travaux  dans  les  chantiers.  Les 
entreprises  éprouvent  d’énormes 
difficultés à garder leurs employés 
qui  ont  peur  pour  leur  vie.  Cette 
situation a été exacerbée par le fait 
qu’au  mois  d’avril  2012,  quatre 
employés  de  l’entreprise  AEO 
travaillant  dans  un  chantier  du 
projet  SPACE  sur  l’axe  Malinde-
Kazimia  (près  de  Baraka)  ont  été 
tués  par  les  hommes  armés  non 
identifiés.  Cet  incident  a  créé  un 
climat  de  psychose  au  sein  des 
entrepreneurs  qui  hésitent 
désormais  à  déployer  leurs 
employés sur les chantiers. 
- Le  manque  d’entretien  sur  les 
axes  réhabilités  demeure  une 
préoccupation  majeure.  Si 
l’entretien  ne  suit  pas  la 
réhabilitation, alors les axes et les 
ouvrages réhabilités risquent de se 
dégradés rapidement. 

Mise  en  place  et  gestion  d’un 
mécanisme de financement et de 
mise en œuvre des interventions 
routières d’urgence dans les lieux 
géographiquement  couverts  par 
le programme STAREC

Résultats attendu 2
Les interventions routières d’urgence sont faites sur certains 
axes dans les provinces du Nord et du Sud Kivu 

Réalisations accomplies     :  
Travaux achevés avant la période en revue :

- Réhabilitation du platelage du pont de Mashere par le 
remplacement  des  quelques  pièces  de  pont  et 
renouvellement de bois de platelage. Axe Miti-Hombo 
(SK)

- Réouverture de route, évacuation des éboulements  sur 
la route, remise en état provisoire de la chaussée et des 
drainages  sur  l’axe  Loashi  -  Nyabiondo  –  Kashebere 
(NK).

- Reconstruction  de  2  dalots  en  béton  armé  dont   un 
dalot de 2x2x16, 4ml et l'autre de1x1x 10 ml de long 
sur l’axe Miti-Hombo dans le Sud-Kivu.

Travaux en cours :
- les travaux de réhabilitation du tronçon PK45-PK84 

dans la section pont de Lubimbe2-Isezya sur la route 
Burhale-Shabunda dans le Sud-Kivu se sont poursuivis 
pendant le trimestre en revu.  Le taux de réalisation au 
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30 juin 2012 se situe à 57%. L’entreprise NEW SIGHT 3D 
à qui le contrat a été adjugé indique que l’insécurité le 
long des axes routiers dans le sud Kivu est la cause 
principale du ralentissement des travaux.  Malgré cette 
difficulté, elle compte achever les travaux en août 
2012. La réhabilitation comprend le chargement à 
0,20m et le rehaussement des digues.

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)

- 1 sous-projet financé par la contribution PBF est en cours en ce moment. Il s’agit des travaux additionnels sur l’axe Burhale-Shabunda. 
- L’importance du projet SPACE n’est plus à signaler et c’est pour cela qu’il a reçu un écho très favorable auprès des ONGs, des autorités 
administratives et des acteurs humanitaires qui ont impérativement besoin d’utiliser les infrastructures routières pour accomplir leur mission 
dans les zones reculées où se trouvent les populations déplacées et qui  ont besoin d’aide. Le projet est d’autant plus nécessaire qu’il permet  
de faire des interventions rapides, ciblées et ponctuelles sur les axes pour éviter leur fermeture à la suite d’une grande pluie ou de tout autre 
désastre.

3


