
 1 

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
Rapport de mise à jour trimestriel (Juillet à Septembre 2012) 

 

Période couvert 
(Trimestre) 

Juillet 2012 – Septembre 2012 

Numéro du projet et le 
titre du projet 

RSA/11 (PBF E.4) : Soutien à la planification et à l’accessibilité dans l’Est de la RDC - SPACE (UNOPS ID 75835) 

Agence bénéficière:   UNOPS 

Partenaires d’exécution 
(Agence 
Gouvernementale, 
Agences NU, 
Organisations de la 
Société Civile) 

Office des Routes, Ministère des Travaux Publiques Infrastructures et Reconstruction, le PAM (Cluster 
Logistiques) 

Date d’approbation par le 
Comité de Pilotage: 

Octobre 2010 

Budget total alloué USD 1, 300,879  

Fonds engagés du budget 
total alloué1  

USD 1, 272,617.94  
% de fonds engagés /  
budget total alloué: 

97,52% 

Fonds dépensés2 du 
budget total alloué: 

USD 1, 061,308.46 
% de fonds dépensés / budget total 
alloué: 

89,86%  

Date de clôture prévue:  Décembre 2012 Retard éventuel (mois):  

Domaine 
d’investissement : 
Résultats stratégiques 
(effets sectoriels): 
Indicateurs pour mesurer 

Domaine de priorité d’investissement : 
Les infrastructures routières sont réhabilitées et permettent aux 
humanitaires d’accéder aux populations déplacées dans les zones 
reculées.  
 

- Sécurité 
- Restauration de l’autorité de 

l’Etat 

                                                 
1
 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  

2
 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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les effets Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 

Résultats immédiats  
(= produits projet) avec 
référence aux indicateurs:  
 
Appui technique et 
opérationnel au 
Gouvernement congolais 
dans la planification et la  
réalisation des études 
techniques des routes 
prioritaires du programme 
STAREC 

Résultat attendu 1 :  
5 ateliers pour planifier et réaliser les études techniques des routes 
prioritaires du programme STAREC sont organisés 
 
Réalisations accomplies : (avant la période en revue) 
Les ateliers ont été organisés pendant les deux premiers trimestres 
de l’année 2011.  Rien à signaler pendant le trimestre 

 
 
 
 
 
Contraintes 
- L’insécurité le long des axes 

routiers demeure la contrainte 
majeure qui freine l’évolution des 
travaux dans les chantiers. Les 
entreprises éprouvent d’énormes 
difficultés à garder leurs employés 
qui ont peur pour leur vie.  

- Le manque d’entretien sur les axes 
réhabilités demeure une 
préoccupation majeure. Si 
l’entretien ne suit pas la 
réhabilitation, alors les axes et les 
ouvrages réhabilités risquent de se 
dégradés rapidement.  

 
 

Mise en place et gestion 
d’un mécanisme de 
financement et de mise en 
œuvre des interventions 
routières d’urgence dans 
les lieux géographiquement 
couverts par le programme 
STAREC 
 

Résultats attendu 2 
Les interventions routières d’urgence sont faites sur certains axes 
dans les provinces du Nord et du Sud Kivu  
 
Réalisations accomplies : 
Travaux achevés  : 

- Réouverture de l’axe Mbalako – Cantine dans le territoire de 
Beni, North-Kivu.(Renouvellement du platelage d'un pont, 
Traitement de bourbiers sur 25 km par endroit et drainages). 
Ce projet a financé ces travaux à hauteur de 34,231 USD. Le 
reste des travaux a été financé sous les fonds BPRM pour un 
montant de 45,913 USD 

- Travaux sur l’axe Gety –Marabo.  Les travaux ont été divisés 
en 2 lots : lot 1 Travaux de pose de 20 passages sous route et 
de 3 passerelles provisoires en bois sur les rivières ATI, la 
vallée Apana et  Kanyerenyere. Le lot est financé par BPRM. 

- Traitement de points chauds et drainage sur 24 km sur l’axe 
Gety-Marabo.  

- Reconstruction du pont sur l’axe Bunia – Walu – Mungwalu 
axis, Ituri, Province Orientale (réparation du Pont KOLOMANI-
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remplacement du platelage et d'un longeron Métallique au 
PK 6). Travaux achevés 

- Travaux remise en état de  07 ponts situés  sur l’axe 
routier Malinde –Kazimia, dans le Territoire de Fizi, 
Province du Sud Kivu. Travaux achevés 

- Réouverture de route, évacuation des éboulements  sur la 
route, remise en état provisoire de la chaussée et des 
drainages sur l’axe Loashi - Nyabiondo – Kashebere (NK). 
 

Travaux en cours : 
- les travaux de réhabilitation du tronçon PK45-PK84 dans la 

section pont de Lubimbe2-Isezya sur la route Burhale-

Shabunda dans le Sud-Kivu se sont poursuivis pendant le 

trimestre en revu.  Le taux de réalisation au 30 Septembre 

2012 se situe à 92%. L’entreprise NEW SIGHT 3D à qui le 

contrat a été adjugé indique que l’insécurité le long des axes 

routiers dans le sud Kivu est la cause principale du 

ralentissement des travaux.  La réhabilitation comprend le 

chargement à 0,20m et le rehaussement des digues. La fin 

des travaux est prévue pour le mois d’Octobre 2012.  

- Travaux de réouverture de la route Nyasi-Walikalé sur 12 km, 

débroussaillement sur  6 Km, désherbage de la chaussée sur  

4m linéaire de chaque côté, création de saignées manuelles 

et de fosses latérales. 

- Réouverture de la piste d'aviation de Duru (Haut-Uele, 

Province Orientale). Les travaux sont arrêtés depuis des mois 

et des discussions sont en cours avec Caritas pour la reprise 

des travaux.  
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Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels) 
 
- 3 sous-projets financés par la contribution PBF sont en cours en ce moment.  
- L’importance du projet SPACE n’est plus à signaler et c’est pour cela qu’il a reçu un écho très favorable auprès des ONGs, des autorités 
administratives et des acteurs humanitaires qui ont impérativement besoin d’utiliser les infrastructures routières pour accomplir leur mission 
dans les zones reculées où se trouvent les populations déplacées et qui  ont besoin d’aide. Le projet est d’autant plus nécessaire qu’il permet 
de faire des interventions rapides, ciblées et ponctuelles sur les axes pour éviter leur fermeture à la suite d’une grande pluie ou de tout autre 
désastre. 
 

 


