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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour semestriel 

(Janvier au juin 2012)
	Numéro et titre du projet
	00080576  PBF/GIN/D-1 : PROJET D’APPUI A L’INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES ET DES FEMMES VULNERABLES A TRAVERS LES ACTIVITES D’ASSAINISSEMENT


	Agence bénéficière  
	ONUDI, UNFPA, PNUD et le PAM

	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences ONU, Organisations de la Société Civile)
	Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes ; Ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Ministère de l’Industrie et des PME ; Ministère des Affaires Sociales et de la Promotion Féminine ; Ministère de l’Agriculture ; Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ; Ministère de l’Administration du Territoire et de la décentralisation ; Gouvernorats, Fond National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ), Opportunities  Industrialization Centers International/Guinea (OICI-Guinea)


	Lieu:
	Guinée (Conakry et intérieur du pays) 

	Objectifs du projet
	· Assurer la réhabilitation socio-économique de 4 000 jeunes (garçons et filles) et femmes à travers la création d`opportunités de travail dans le domaine de l’assainissement, de l’aménagement des espaces publics et de valorisation des déchets solides ;
· Sensibiliser et former les bénéficiaires sur les techniques d’assainissement, de recyclage des déchets solides, de culture de la paix, de la citoyenneté et de prévention de conflits, 
· Mettre en œuvre des plans d’action communautaires sur la non-violence dans les zones cibles du projet (cellules de prévention de conflits et de consolidations de la paix

	Effets escomptés/
Les Jeunes et les Femmes à risque d'instabilité ont accès aux opportunités d'emploi dans les secteurs porteurs identifiés


	Les Jeunes et les Femmes à risque d'instabilité ont accès aux opportunités d'emploi et des vivres dans les secteurs d’assainissement et d’aménagement et sont sensibilisés sur la consolidation de la paix :

1)  2.500 jeunes (garçons et filles) et 1.500 femmes (soit au total 4.000 bénéficiaires) ont accès aux revenus et aux rations alimentaires à travers des activités d’assainissement (collecte et tri) et d’aménagement intégré de 23 quartiers et districts, de 46 espaces publics et des plages des communes de Conakry et des 13 préfectures à risque à l’intérieur du pays.

2) 500 jeunes (garçons et filles) et femmes ont accès aux revenus grâce aux activités de recyclage    (au niveau de 5 centres de compostage) et de vente des produits recyclés (composts) ;
 3) 2.500  jeunes (garçons et filles) et 1.500 femmes des associations et des PME sont sensibilisés et        formés sur la culture de la paix, de la citoyenneté et de prévention de conflits, et mettent en œuvre des plan d’action communautaires sur la non-violence dans les zones cibles du projet
                            

	Fonds engagés du budget total alloué
 : 
	2 100 000 US
	% de fonds engagés / budget total alloué:
	100% 

	Fonds dépensés
 du budget total alloué: 
	                                                                   836 640,00 USD  


	% de fonds dépensés / budget total alloué:
	39,84%

	Date d’approbation : 06 /11/2011
Date de démarrage : 06 /11/2011
Date de clôture prévue: 31/11/2012
	06 /11/2011

06 /11/2011

Novembre 2012
	Retard éventuel (mois): 
	4 mois

	Résultats atteints (30 juin 2012):

(1) Effets escomptés du Plan Prioritaire
       (avec référence au cadre des   

       résultat stratégique du FCP)
Les Jeunes et les Femmes à risque d'instabilité ont accès aux opportunités d'emploi dans les secteurs porteurs identifiés

a) Indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles

	Note : 

1. Les interventions du projet dans le pays  guinée contribuent à la  création de l’emploi temporaire à  1 132 jeunes dont 784 jeunes et 348 femmes. Des efforts sont en cours pour toucher  environ 3000  J/F  dans le reste du pays. le projet compte Nombre d’emplois rémunérateurs crées pour les  jeunes et les femmes dans les zones de haut  risque ;
2.  Les actions ont touché 11 sur  4000 personnes de janvier – juin 2012 ;

3. L’occupation de jeunes et de femmes dans (i) le curage des rivières,  (ii) l’assainissement et la formation à l’esprit de citoyenneté ont contribué largement à apaiser les tensions  dans les zones à risque  du projet.
4. Les principale  contrainte est l’insuffisance de ressources  pour pouvoir pérenniser les acquis. Le mécanisme de pré-collecte, de collecte par les PME est n’est pas fonctionnel.  Un appui  financier et  matériel permettrait de fixer les J/F déjà impliqués dans  ce sous-secteur (assainissement) de  HIMO.  
Préciser les indicateurs et cibles correspondante compte antes annuelles :
Indicateur 3.1 : 5.1 Nombre d’emplois rémunérateurs crées pour les  jeunes et les femmes dans les zones de haut  risque ;

Indicateur 3.2 : 5.2 Changement de la fréquence des interactions économiques entre les communautés inter-ethniques ;

Indicateur 3.3 : 5.3 Perception améliorée parmi les groupes cibles en vue  d’accès égale aux ressources économiques ;

Indicateur 3.4 : 5.4 % de changements en termes de nombre des ressources économiques partagés d’une manière égale entre les membres des communautés étant antérieurement en conflits (accès égale aux opportunités d’emploi)


	Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques


	(1) Résultats immédiats

      ( = produits projet)

(avec référence aux indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles) 


	Note : 

· De janvier en juin le projet, à travers les associations de jeunes de femmes a : curé 33 472  mètres  linéaires  de 2 rivières de  Macenta et de lola , confectionné 18  dalots et entamé la  formation des pairs éducateurs pour  dérouler les activités de mobilisations communautaires en faveur de la consolidation de la paix;

· Au total 11 sur  2500 Jeunes et 321 sur 1500 Femmes les actions ont touché durant la période janvier – juin 2012 ;

· - L’occupation de jeunes et de femmes dans  le curage des rivières, l’assainissement et la formation à l’esprit de citoyenneté ont contribué largement à apaiser les tensions  dans les zones à risque  du projet;

·  Les principale  contrainte est l’insuffisance de ressources  pour pouvoir pérenniser les acquis. Le mécanisme de pré-collecte, de collecte par les PME n’est pas fonctionnel.  Un appui  financier et  matériel permettrait de fixer les J/F déjà impliqués


	

	
	Résultat 1 :        R (1)  Accès des jeunes et des femmes aux revenus à travers des 
                            activités d’assainissement

Indicateur 1.1.1 :   Nombre de quartiers, d’espaces publics et de plages assainies et   

                               aménagés à Conakry et à l’intérieur du pays
Réalisations:

· 600 emplois temporaires sont créés à l’intérieur du pays (Macenta et Lola) dans le secteur de l’assainissement en faveur des jeunes et des femmes ;

· 1 132 jeunes dont 784 jeunes et 348 femmes ont été mobilisés pour le curage à l’intérieur du pays (Macenta et Lola ;

· 33 472 ML de cours d’eau dont 18 131 ML à Macenta et 15 341 ML à Lola sont curés ;

· 450 bénéficiaires (dans le cadre création d’emploi temporaire à Conakry), dont 225 jeunes et 225 femmes structurés en groupement de 15 agents d’assainissement par commune, sont identifiés ;

· 30 espaces publics à assainir et à aménager sont identifiés à Conakry ;

· 288/288 tonnes de vivres (100%)    sont disponible et seront distribués  aux 3000 sur  4000 bénéficiaires attendus (75%)  dès  le démarrage effectif des activités d’assainissement ; 

· Une  plage est identifiée à Conakry et la convention de partenariat signée ;

· 13 dalots dont 8 à Macenta et 5 à Lola sont en cours de réalisation 


	 

Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques rencontrés
Contrainte(s) :  

La lenteur administrative dans le traitement des dossiers  

Solution(s) Proposée(s) :  

· Répartition des  taches rentre les partenaires d’exécution ;

·   Mise en place d’un mécanisme de concertation ;

· Accélération la transmission dans le délai des justificatifs de requête ; 



	 
	Résultat 2: R (2) Accès des jeunes et des femmes aux revenus
Indicateur 2.2.1 : Nombre des associations de jeunes et des femmes touchés par le recyclage

Indicateur 2.2.2 : Nombre de centres de recyclage mis sur place

Réalisations:

· 15 emplois crées au centre de compostage de Macenta ;

· 160 emplois sont maintenus au niveau des 4 centres de valorisation de déchets à Conakry

· 200 postes de travail sont préconisés dans les 4 centres de compostage à construire à Conakry et à l’intérieur du pays ;
· 4 centres de valorisations à Conakry sont appuyés et les emplois crées sont maintenus. C’est les  membres de 4 consortiums de jeune et de femmes qui ont été regroupés pour les gérer ensemble;
· 1sur 5  centres de compostage (Macenta) est appuyé et est fonctionnel et  les autres sites d’implantation de plate forme de compostage sont identifiés à Conakry et à l’intérieur du pays. Ils seront gérés par 4 groupements qui restent à identifier.
	

	
	Résultat 3: 

Indicateur 3.1.1 : Nombre de cellules de prévention de conflits crées et fonctionnels

Indicateur 3.1.2 : Nombre de débats d’apaisement et participants

Réalisations:

· Le chronogramme de  formation des éducateurs  suivie des sensibilisations sur la culture de la paix et la gestion des ordures sont produites des populations a été ficelé et  son démarrage est prévu en aout. Il est aussi prévu de les amplifier par la production et la diffusion d’au moins 46 émissions au niveau des  radios rurales. Par anticipation la commune  Lola a produit et diffusé trois (3) sketchs  de sensibilisation sur le changement de comportement des jeunes. L’exercice doit  aboutir à la mise en place des cellules de prévention de conflits et de consolidation de la paix dans les zones à risque.
	

	(2) Conclusions :
La mise en œuvre des activités du projet  a contribué  à une appropriation nationale et suscite chez les jeunes et les femmes un immense espoir d’obtention revenus décent à travers les emplois temporaires crées. Cet état de fait contribue largement à l’apaisement du climat socio-politique des localités concernées. 
Soucieuses donc  de la réussite des actions sur le terrain  et surtout de  la pérennisation des acquis,  les autorités et OSC ensemble se sont engagés à renforcer la synergie pour maintenir cette dynamique bénéfique aux   populations bénéficiaires. Enfin ils ont sollicité l’allocation de nouveaux fonds pour poursuivre les actions entreprises. 
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� Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 


2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 
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