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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour semestriel 

(Janvier au juin 2012)
	Numéro et titre du projet
	00072413 PBF/GIN/E-1 :   Renforcement des Capacités de coordination en faveur de la   paix en Guinée

	Agence bénéficière  
	PNUD

	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences ONU, Organisations de la Société Civile)
	PNUD, HCDH, UNICEF, UNESCO, ONUDI, UNFPA,  
Ministères de la sécurité et de la protection civile, de la défense, de la justice,    du contrôle d’état,  de  la jeunesse, des sports et  de  la promotion de l’emploi jeunes, de  l’administration  du territoire et de décentralisation,  des affaires sociales, de la promotion féminine et de l’enfance,  du plan et de la coopération internationale,  de l’enseignement pré-Universitaire et de l’éducation civique,  de la communication.  Le Conseil national de la Transition et le Conseil Economique et social

	Lieu:
	 Conakry

	Objectifs du projet
	Contribuer à la transformation pacifique des conflits et à la consolidation de la paix en Guinée.

	Effets escomptés :
Ce projet était conçu et démarré avant la révision du  Plan Prioritaire pour la Guinée a été lancée. Il est bien placé de contribuer à l’effet suivant du cadre logique de FCP
	  Le PBF se positionne au niveau du programme pays afin d'assurer qu'il offre la meilleure valeur ajoutée possible et des avantages comparatifs au processus de consolidation de la paix
Indicateur (avec référence au FCP) : Les engagements du PBF sont opportuns et rentables. Ils s'inscrivent dans une volonté de répondre à des

· Appui inter-agences
·  Gestion de savoir faire   
ce présent projet se propose de renforcer les capacités de l’UNCT et de la partie nationale pour la mise en œuvre  optimale  du Plan d’actions prioritaires de consolidation de la paix en Guinée (PA).

Il s’agira de capacités globales et stratégiques, ayant une valeur ajoutée d’ensemble pour le gouvernement de Guinée et l’UNCT en vue de l’atteinte des résultats du Plan d’action dans un cadre cohérent harmonisé, simplifié, et aligné de » Deliver as One».                                  

	Fonds engagés du budget total alloué
 
	$ 14 351, 31 US
	% de fonds engagés / budget total alloué:
	5%

	Fonds dépensés
 du budget total alloué:
	252 725, 16 US
	% de fonds dépensés / budget total alloué:
	93 %

	Date d’approbation :

Date de démarrage : 

Date de clôture prévue: 
	Décembre 2011

31 /12 /2011
31 /12 /2011
	Retard éventuel (mois):
	6 mois

	Résultats atteints (30 juin 2012):

(1) Effets escomptés du Plan Prioritaire

       (avec référence au cadre des   

       résultat stratégique du FCP)
a) Indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles


	 Ce projet était conçu et démarré avant la révision du  Plan Prioritaire pour la Guinée a été lancée. Il est bien placé de contribuer à l’effet suivant du cadre logique de FCP

	Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques

	(2) Résultats immédiats

      ( = produits projet)

(avec référence aux indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles) 


	· Résultat 3 : les capacités des acteurs administratifs et communautaires dans les huit régions administratives de la Guinée sont renforcées et la restitution sur l’étude sur la cartographie des conflits  et la formulation de la stratégie en matière de prévention des conflits et de consolidation de la paix est élaborée
Indicateur : un document de la stratégie  de la cartographie des conflits en Guinée élaboré et diffusé
	 

Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques rencontrés 
:  



	
	

	Priorité nationale : Création d'un environnement sécurisé pour le développement.
	

	2.5 Cadre des résultats et des ressources
	

	PRODUITS ESCOMPTES DU PROGRAMME PAYS 
	ACTIVITÉS PLANIFIÉES
	Chronogramme 
	PARTIE RESPONSABLE
	BUDGET PLANIFIÉ

 

	
	
	
	T3


	
	Fonds
	Donateur
	Description dans le budget
	Montant (en $ US)

	Effet UNDAF : D’ici à 2013, les populations connaissent, expriment librement leurs droits, participent au processus démocratique et au développement socio-économique dans le cadre d’institutions consensuelles axées sur les résultats
	 

	 
	 

	
	

	Mécanismes de suivi : réunions mensuelles, réunions statutaire de revues, rapportage, réunions de suivi des partenaires réunis au sein du Comité de pilotage rattaché au mécanisme de suivi évaluation des actions de consolidation de la paix établis par  d’élaboration par l’UNCT et la Primature.
	

	· Activité 2.1.3 : Organiser un atelier  autour de la stratégie   mécanisme  d’intégration des questions de la paix dans les documents ci hauts mentionnés de la Guinée.
	

	 Produit 2.2: Renforcement des capacités des acteurs administratifs et communautaires dans les huit régions administratives de la Guinée
 
	 Résultat 2.1.2 : Les approches et outils sont conçus pour faciliter la prise en compte des questions de paix dans les programmes et projets

 

	
	 


	   X

 
	 PNUD, HCDH, UNICEF, UNESCO, ONUDI, UNFPA
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Elaboration de la stratégie en matière de prévention des conflits et de consolidation de la paix en Guinée
	 

 
	Ministères directement impliqués
	 
	 
	 
	20 403 USD
	 

	
	TOTAL
	20 403 USD
	 


� Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 


2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 

















PAGE  
1

