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FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF) 

[GUINÉE] 
 

ACTUALISATION SEMESTRIELLE DES PROGRES DU PROJET  
 

POUR LA PERIODE JANVIER- JUIN 2013 
 

No & Intitulé du projet 
 
PBF/IRF-20/ (00075556) Appui urgent à la force de sécurisation des 
élections 

Organe(s) 
bénéficiaire(s)1:   PNUD 

Partenaires d’exécution 
(gouvernement, 
institutions de l’ONU, 
ONG, etc.) 

OHCR / OIF / Union Européenne / USAID/ Commission Electorale 
Nationale Indépendante (CENI)/ Etat-major de la Police Nationale/ Etat-
major de la Gendarmerie nationale/ Office Nationale de Défense des Droits 
de l’Homme/ International Foundation for Electoral System (IFES)/ 
Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne 
(CNOSCG) 

Site:  
Budget total approuvé2 1.808.300 USD 
Fonds engagés3    % de fonds engagés / 

budget total approuvé:  

Dépenses4: 1.404.630 USD % de dépenses / budget 
total: (taux d’exécution) 78% 

Date d’approbation du 
projet: 
 

20/11/2012 

Retard possible 
concernant la date de 

clôture opérationnelle (en 
nombre de mois) 

Décembre 2013 soit 
24 mois 

Date de démarrage du 
projet: 
 

juin 2010 

Date prévue pour la 
clôture opérationnelle du 
projet: 

Décembre 2011 

Domaine de résultats 
attendus par le PBF5 

Domaine de résultats (sur la base du Plan des priorités ou du Descriptif de 
projet):   
 

1 Veuillez noter que, s’il y a plusieurs organes, un seul rapport de projet – consolidé - doit être soumis.  
2 Par « budget approuvé », il faut entendre le montant total des fonds versés aux organes bénéficiaires.  
3 Par « Fonds engagés », il faut entendre les engagements de services et d’activités pris dans le cadre de contrats 
juridiques, conformément aux règles et procédures financiers des organes bénéficiaires  
4 Paiements effectifs (contrats, services, travaux), dans le cadre des engagements pris. 
5 Se référer aux domaines définis dans le cadre du Plan des priorités ou du Plan directeur du PBF (PMP). 
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Évaluation qualitative 
des résultats obtenus et 
des problèmes 
subsistants 

• Fournir une évaluation qualitative des progrès accomplis dans le 
sens des objectifs d’ensemble du projet (à la fois en termes de 
résultats et de produits) 

Sur la période considérée (janvier au juin 2013):  
 

• Effets escomptés:  
Durant la période couverte par le rapport, aucune intervention n’a été 
menée en raison de non fixation du calendrier électoral.  

 
• Résultats immédiats:  

Non approprié en raison du contexte de mise en œuvre du projet qui 
n’a pas permis la réalisation d’activités. 
 

• Explication des écarts / analyse des risques : Les principales 
contraintes rencontrées dans la mise en œuvre du programme sont liées 
à la nature hautement politique de l’activité. A cet égard, les élections 
législatives qui devaient conclure la transition dans les six mois après 
les présidentielles de novembre 2010 ne sont toujours pas organisées.  

 
• Utiliser les indicateurs et l’objectif du projet pour mesurer les 

résultats obtenus (cf. le tableau des objectifs, à la fin du présent 
formulaire) 

 
Le projet vise à consolider la paix et rétablir les institutions 
démocratiques en Guinée à travers une transition apaisée, passant par le 
soutien urgent  à la Force Spéciale de Sécurisation du Processus  
Electoral (FOSSEPEL). 
De manière spécifique le projet apporte le soutien complémentaire à la 
Force Spéciale de Sécurisation du Processus Electoral à travers la mise 
à disposition de véhicules, l’encadrement de la force par l’organisation 
des sessions de formation des encadreurs dans les régions.  
Les résultats attendus dans cette année de démarrage effectif sont  une 
population sensibilisée au rôle de la force de sécurisation, des agents 
formés et des équipements mis à disposition de ceux-ci. 
 
• Quels sont les points forts des résultats obtenus – attendus ou non? 

 
• Les résultats obtenus ont-ils eu des effets sur les causes et les 

éléments moteurs du conflit? 
 

• Y a-t-il eu des « effets catalyseurs » - engagements de financement 
supplémentaire ou déclenchement de processus de paix pertinents?  

 
• Quels sont les risques / problèmes subsistants – et comment y faire 

face? 
 

• Quels résultats supplémentaires peut-on attendre d’ici à la fin de 
l’année? 

 
-Acquisition de matériel complémentaire pour la sécurisation des 
élections législatives 

 2 



 
-Formation des agents de sécurisation du processus électoral sur les 
droits humains et le maintien de l’ordre 
 
-Sensibilisation de la population sur le rôle de la force de sécurisation 
des élections 

 
 

• Faut-il adapter les stratégies du projet? 
 
n/a 
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EVALUATION DE LA PERFORMANCE A PARTIR D’INDICATEURS: Sur la base du Cadre de résultats des programmes à partir du 
Descriptif de projet, fournir,  dans le tableau ci-dessous,  une actualisation soulignant la conformité avec les indicateurs aux niveaux des résultats et des 
produits. À défaut de données concernant les indicateurs, préciser les raisons de ce manque, ainsi que le mode de collecte envisagé pour ce type de données, 
et la date à laquelle la collecte aura lieu. 
 

 Indicateurs de 
performance 

Données de 
référence en tant 
qu’indicateurs 

Cibles fixées en 
termes 

d’indicateurs 

Cibles atteintes Raisons expliquant l’écart 
éventuel 

Risques 

Résultat 16 Indicateur      

Produit 1.1 Indicateur 1.1.1      

Indicateur 1.1.2      

Produit 1.2 Indicateur 1.2.1      

Indicateur 1.2.2      

Produit  2 
 

Indicateur      

Produit 2.1 
 

Indicateur 2.1.1      

Indicateur 2.1.2      

 
Produit 2.2 

Indicateur 2.2.1      

Indicateur 2.2.2      

 

6 Tout pays pertinent (sur la base du Plan des priorités ou du Descriptif de projet) ou inscrit dans le Plan de gestion du projet. 
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