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PROJET D’APPUI URGENT A LA FORCE SPECIALE DE SECURISATION DES ELECTIONS 

EN GUINEE (FOSSEPEL) 

RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR  

L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME
1
 

1
er

 JANVIER – 31 DECEMBRE 2011 

Intitulé du Programme & référence 

 

Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme
2 

 Intitulé du Programme: Projet d’Appui Urgent 

à la FOSSEPEL 

 Réf. du Programme:  

 Réf. Atlas/MDTF: PBF/IRF-20 (ID00075556) 

(le cas échéant) 

 

Organisations participantes 

 

Partenaires de mise en œuvre 

 PNUD 

 OHCR 

 OIF 

 Union Européenne 

 USAID 

 Commission Electorale Nationale Indépendante 

(CENI) 

 Etat major de la Police Nationale 

 Etat major de la Gendarmerie nationale 

 Offoce Nationale de Défense des Droits de 

l’Homme 

 International Foundation for Electoral System 

(IFES) 

 Conseil National des Organisations de la Société 

Civile Guinéenne (CNOSCG) 

 

Budget du Programme : 3.793.281 USD  Durée du Programme (mois) 

 

Contribution du Fonds: 

 $1.808.300 

Contribution de(s) agence(s): 

Contribution du Gouvernement: 

 Prise en charge de certains équipements et des 

indemnités d’une partie de la troupe, carburant 

Autres Contributions [donateur(s)]: 

 $ 1.196.581 (Union Européenne) 

 $ 300.000 (USAID) 

 

Durée totale: 30 mois 

 

Date de démarrage
3
:Juin 2010 

 

Date de clôture: Décembre 2012 

(ou date révisée, le cas échéant): 

Date de clôture opérationnelle
4
: Décembre 2012 

 

Date prévisionnelle de clôture financière: Mars 2013 

 

 

 

 

                                                 
1
 Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints. 

2
 Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; le Secteur pour le Fonds fiduciaire pour l'Iraq 

du GNUD. 
3
 La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MDTF Office en tant qu’Agent Administratif. Cette date est 

disponible sur le portail du MDTF Office (MDTF Office GATEWAY). 
4
 Concerne les activités du programme complétées par l’organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en 

informer le MDTF Office.  

http://mdtf.undp.org/
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 $ 488.400 (France) 

 

TOTAL: $ 4.000.000 

 

Evaluation du Programme 

 

 Soumis par: 

Evaluation complétée – (à joindre le cas échéant)  

     Oui        Non    Date: __________________ 

Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas échéant) 

     Oui        Non    Date: __________________       

o Nom: Adama-Dian Barry 

o Titre:Chargée de Programme PNUD 

o Organisation participante (“Lead Agency”):PNUD 

o Addresse e-mail:Adama.dian.barry@undp.org 
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I. OBJECTIFS 

 Le projet vise à consolider la paix et rétablir les institutions démocratiques en Guinée à travers une transition 

apaisée, passant par le soutien urgent  à la Force Spéciale de Sécurisation du Processus  Electoral (FOSSEPEL). 

 Le projet vise à apporter le soutien complémentaire à la Force Spéciale de Sécurisation du Processus Electoral à 

travers la mise à disposition de véhicules, l’encadrement de la force par l’organisation des sessions de formation 

des encadreurs dans les régions.  

 Le projet étant lié au contexte électoral n’a pas connu d’activités en 2011. 

 

II. RESSOURCES  

Ressources financières: 

 Budget du Programme : 4.000.000 USD  

 Contribution du Fonds: $1.808.300 

 Autres Contributions [donateur(s)]: 

 $ 1.196.581 (Union Européenne) 

 $ 300.000 (USAID) 

 $ 488.400 (France) 

 Contribution du Gouvernement: Prise en charge de certains équipements et des indemnités d’une partie de la 

troupe, carburant 

 Total dépensé sur le fonds du PBF : $ 1.344.397 

 Taux d’exécution : 74% 

 

Ressources humaines: 

 Personnel National: Un conseiller au programme Gouvernance du PNUD veille à la coordination des activités du 

projet, aucun personnel n’a été directement pris en charge par le projet. 

 

III.  ARRANGEMENTS DE GESTION ET SUIVI DU PROGRAMME 

 En raison de l’urgence qui était due à l’éminence des élections, le projet a été géré conformément aux 

arrangements initiaux,  par un mécanisme à deux niveaux : le pilotage d’ensemble est revenu à un comité 

technique conjoint Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)/PNUD ; la mise en œuvre et le suivi-

évaluation des activités ont été assuré par une équipe technique au niveau du projet, en étroite collaboration avec 

les départements ministériels. 

 L’équipe technique au niveau du projet est composée d’un expert spécialiste des questions de droit et de sécurité. 

 Partenariat : les partenaires financiers ont montré un grand enthousiasme pour la prise en charge de certaines 

composantes du projet.  

 

IV. RESULTATS 

 
N/A :  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                

 

 

 

 
 

 

 

      



  Page 4 of 5 

 

V. FUTUR PLAN DE TRAVAIL  

 
Priorité nationale : Création d'un environnement sécurisé pour le développement. 

 2.5 Cadre des résultats et des ressources 

 PRODUITS ESCOMPTES 
DU PROGRAMME PAYS  

ACTIVITÉS 
PLANIFIÉES 

CADRE CHRONOLOGIQUE PARTIE RESPONSABLE BUDGET PLANIFIÉ 

Titre Projet 
T 1 T 2 T3 T4 Fonds Donateur Description 

dans le 
budget 

Montant (en 
$ US) 

  
Effet UNDAF : D’ici à 2011, les populations connaissent, expriment librement leurs droits, participent au processus démocratique et au développement socio-
économique dans le cadre d’institutions consensuelles axées sur les résultats   
Stratégie de partenariat: Le projet  DEX sera exécuté en partenariat avec les OSC et ONG et les projets PNUD sur le terrain. 

  

 Autres partenaires : Autorités nationales et  locales et OSC à l’intérieur du pays et dans la capitale, partis politiques, personnes ressources, partenaires bilatéraux, 
agences du SNU, secteur privé et compagnies minières.  

Mécanismes de suivi : réunions mensuelles, réunions statutaire de revues, rapportage, réunions de suivi des partenaires réunis au sein du Comité de pilotage rattaché 
au mécanisme de suivi évaluation des actions de consolidation de la paix établis par  d’élaboration par l’UNCT et la Primature. 

Activité 1.1 : Amélioration des capacités de prévention et de gestion des risques de conflits 

 Produit  : La 

sécurité humaine 

est améliorée dans 

un état de droit 

respectueux des 

principes de Droits 

de l’homme 

Activité 2.7. : Les comportements des acteurs électoraux, y compris les agents de sécurité (FOSSEPEL) sont améliorés en vue d’éviter les attitudes 
violentes    
Formation des 
moniteurs, et 
observateurs 
nationaux sur les 
droit de l'homme et 
la protection en 
période électorale 
(élections 
législatives)   X X   

HCDH,CNOSCG,CODE, 
Réseau des médiateurs 
citoyens 

30000 PBF 72100 306 748,00 FOSSEPEL 

 

Emissions de 
sensibilisation 
contre la violence 
électorale    X     

 Ministère de la sécurité, 
CNOSCG 30000 PBF 72100 150 000,00 FOSSEPEL 

 

TOTAL 456.748   
 



 

Bureau des Fonds d’Affectation Multi-donateurs (MDTF Office), PNUD  

Mars 2011 
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N/A 

 
 

VI. EVALUATION EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 


