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Budget Summary

Presupuesto total aprobado

FAO $3,254,809.00

PNUD $1,441,356.00

ONUDI $1,538,337.00

UNICEF $427,998.00

PMA $909,500.00

OIT $428,000.00

Total $8,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

FAO

PNUD

ONUDI

UNICEF

PMA

OIT

Total $0.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

FAO $1,007,605.00

PNUD $1,134,991.00

ONUDI $155,442.00

UNICEF $68,519.00

PMA $235,004.00

OIT $67,762.00

Total $2,669,323.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha



FAO $718,735.00

PNUD $446,006.00

ONUDI $96,679.00

UNICEF $37,139.00

PMA $83,004.00

OIT $45,537.00

Total $1,427,100.00

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo Donante Total Para 2010 Para 2011 Para 2012

Paralela GIZ, FAUTAPO, PRODII, AeA $0.00 $0.00 $0.00 $98,000.00

Contraparte GOBIERNOS MUNICIPALES $0.00 $0.00 $0.00 $110,000.00

Contraparte TESORO GENERAL DE LA NACION $0.00 $0.00 $0.00 $49,913.00

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).



Beneficiarios

Tipo beneficiario Planificados Cubiertos Categoría de beneficiario Tipo de bienes o servicios prestados

PRODUCTORAS
ECOLOGICAS

2,500 2,400 granjeras/mujeres Construccion de capacidades en planificacion en
negocios y generacion de productos

PRODUCTORES
ECOLOGICOS

2,500 3,601 Granjeros/hombres Construccion de capacidades en planificacion en
negocios y generacion de productos

PRODUCTORAS
ECOLOGICAS (Acceso a
bancos comunales)

300 200 Ciudadanas/mujeres Construccion de capacidades en planificacion en
negocios y generacion de productos



Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
•La aplicación de la Norma Técnica Nacional SPG por el Estado, permitió fortalecer relaciones de ética, reciprocidad y solidaridad entre familias productoras y consumidoras, ha
dinamizado la comercialización directa. Se tiene 10 SPGs registrados con  2.629 UFPs  y 900 SPGs en proceso. Otras instancias fuera del PC están implementando la norma,
se prevé alcanzar a 3.919 UPFs con documentos de garantía al cierre del PC. 
•Con el desembolso de recursos del Tesoro General de la Nación, para el fomento de la produccón y el fortalecimiento de la UC-CNAPE y los recursos de contraparte de los
Gobiernos Municipales ha permitido una coordinación integral hacia el logro de resultados entre actores del PC, fortalecer los Comités Ecológicos (municipales y
departamentales), gobiernos locales, instituciones, productores y productoras; todos estos, apoyan, practican y promocionan la producción ecológica como opción de
desarrollo.
•La Inclusión de productos ecológicos en la alimentación complementaria escolar. Municipios de Chuquisaca y el altiplano compran 2.600 qq. (varios productos) y 700 qq. de
quinua respectivamente, han posibilitado la alimentación a 12.000 niños.

Progreso en  resultados
*La Unidad de Coordinación del CNAPE, en concertación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ha propuesto las bases de su institucionalidad como parte de la
reglamentación de la ley 3525, en base a un Decreto Supremo en proceso. El DS además, regulará el funcionamiento de los Comités Departamentales y Municipales de
Producción Ecológica (previstos en el art. 10, parágrafo IV de la Ley).

El CNAPE logró recursos del Tesoro General de la Nación, para fortalecer y equipar, el funcionamiento de sus tres oficinas regionales (altiplano, Chuquisaca y Tarija),
ejecutándolos al 91%, y se solicitó apoyo de esta misma fuente para el 2013 (en proceso); proyectando de esta manera la sostenibilidad de las acciones del PC.

La implementación de la Norma Técnica Nacional de Sistemas Participativos de Garantía (SPG), ha coadyuvado, al  funcionamiento del Sistema Nacional de Control de la
Producción Ecológica, logrando más de 2.500 familias con producción certificada, asimismo 307 productores/as asumieron el rol de evaluadores en sus SPGs, estos en la
siguiente fase serán consolidados mediante una certificación por competencias.

En concertación entre organizaciones sociales del CNAPE y asambleítas del Estado Plurinacional, se sentaron las bases para la elaboración de la Política y Estrategia Nacional
de Producción Ecológica.

La UC-CNAPE, ha logrado alianzas estratégicas con: i) El Ministerio de Educación, para crear el estándar de certificación por competencias para productores ecológicos, ii) con
el Ministerio de Trabajo para la generación de empleo y consolidar los procesos de proyectos que generan valor agregado del PC iii) con la Universidad Católica, para la
formación de productores ecológicos y evaluadores de SPG. iv) con la Universidad Mayor de San Andrés, para un Diplomado en producción ecológica y SPGs. 



Se está difundiendo de manera permanente el enfoque del Estado plurinacional, respecto a la producción ecológica y los principales logros del PC, mediante programas
televisivos, radiales y prensa escrita. 

El sistema de seguimiento del PC, ha generado una base de datos con registro de productores ecológicos, el cual se amplía con datos del SPG y la producción a nivel
nacional.

**Alrededor de 300 comunidades involucran a 6.000 familias produciendo en forma ecológica en 8.500 hectáreas, de éstas familias 2.600 ya tienen “certificación” ecológica SPG
que posibilita ventas como productos diferenciados. 

En un proceso participativo y altamente inclusivo, fueron diseñados 15 proyectos para generar valor agregado, 4 de ellos ya implementado, 11 en implementación y 5 en fase de
de aprobación; hecho que coadyuva a la gestión de y sostenibilidad de los Comités Municipales de Producción Ecológica con los ingresos que serán generados.

Mediante la estrategia de comercialización directa se han promovido y fortalecido ferias municipales y departamentales consolidando el relacionamiento entre productores y
consumidores: i) ferias municipales (bio- Achocalla, Padcaya, Caracollo, Raymi Ecológico, feria-LLallagua, de la chacra a la olla-cuevas, Productos frescos-Bermejo) ii) Ferias
departamentales (Bio-Taria y en proceso feria de Oruro y Chuquisaca). Otro mercado al cual se accedió es la provisión de productos como insumos para la alimentación escolar
(6 municipios: Patacamaya,  SicaSica, Yamparaez, Zudañez, Tomina, Padcaya-este último en proceso- beneficiaran aproximadamente 12.000 niños en edad escolar).
desembocando en incrementos de ingresos por venta de productos ecológicos alrededor del 30%. 

Se indica que a lo antedicho, se coadyuva con la implementación de centro de acopio, transporte y cámaras de frio (almacenamiento) ya implementado en Tarija, (aun en
proceso en Santa Cruz).

***Se está evaluando el funcionamiento de las bancas comunales, con ello se establecerán lecciones aprendidas, las mismas que serán utilizadas en la segunda fase.

Siguiendo las sugerencias de la evaluación de medio término (apoyar agua para la producción ecológica). Se ha generado un reglamento y bases para la utilización del Fondo
concursable del PC, con el objetivo de financiar proyectos con énfasis en agua para riego. En base a estos reglamentos,  se aprobaron diez proyectos de apoyo a la producción
ecológica, beneficiando a 767 productores/as de 25 comunidades, pertenecientes a 9 municipios.

Progreso en productos
En 7 talleres regionales y departamentales, con la participación de 460 personas (autoridades y representantes de organizaciones locales y nacionales) se está elaborando la
Política y Estrategia de Producción Ecológica Nacional, considerando a la agricultura campesina como la alternativa para lograr alimentos sanos y ecológicos, y contribución a la
política de soberanía alimentaria de las familias bolivianas, en el marco de una economía comunitaria.

Se ha gestionado ante el Tesoro General de la Nación, un presupuesto para fortalecer las actividades de la UC CNAPE consistente en el equipamiento de sus tres oficinas
regionales. Para el 2013 se tiene una solicitud de 5.000.000 de bolivianos.

Se ha generado un reglamento específico para el uso del sello ecológico, el mismo se encuentra en etapa final de validación.

Se llegaran a implementar los 20 emprendimientos previstos, 4 fueron implementados, 11 están en proceso y 5 serán aprobados e implementados en la siguiente gestión.



De los 16 Comités Municipales de Producción Ecológica y 2 Comités Departamentales de Producción Ecológica (CMPEs): 8 cuentan con estatutos y reglamentos validados, 9
con reconocimiento legal (resoluciones u ordenanzas Municipales); 7 en proceso de reconocimiento por sus autoridades. 14 Comités Municipales serán equipados para su
funcionamiento lo mismo que los dos comités departamentales. 10 CMPEs tienen oficinas otorgados por los municipios y presupuestos comprometidos en sus POAS, 6 está en
gestión. 

De los 18 SPGs, en proceso de certificación, 10  han sido registrados y 8 están en proceso de registro ante el Sistema Nacional de Control (SENASAG), 6 municipios fuera del
PC consolidaran sus SPGs empleando recursos propios, donde el CNAPE otorgara asesoramiento.

Se otorgara formación específica a 60 productores/as como evaluadores de SPGs, y a 30 profesionales como diplomados en producción ecológica y SPGs. Generando así
capacidad humana en el tema. 

Se está elaborando dos proyectos a nivel TESA (Estudio Integral Técnico Económico Social y Ambiental),  lo cual permitirá apalancar recursos de las Gobernaciones donde se
conformaron Comités Departamentales. Ello permitirá garantizar el funcionamiento de las Unidades Técnicas de los citados comités (Tarija y Chuquisaca). 

Se elaboró un proyecto de continuidad del PC, este ha sido presentado a la cooperación Alemana (KFW), para gestionan financiamiento.

Se diseñaron y sistematizaron guías (para implementar SPGs, para conformar Comites Municipale y Departamentales, manual para producción ecológica, método campesino a
campesino) que serán publicados como parte del proceso de aprendizaje del PC.

Se otorgara seguimiento a 10 proyectos de apoyo a la producción ecológica (agua para riego), con el fondo concursable del PC, para asegurar el impacto y sistematización de
los logros.

Se cuenta con una sistematización de la experiencia de bancos comunales.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
El PC, ha diseñado una estrategia de sostenibilidad, en tres pilares: a) sostenibilidad institucional, b) sostenibilidad política y c) sostenibilidad financiera. En la primera se ha
elaborado un proyecto de Decreto Supremo sustentado con informes técnicos y jurídicos, se espera que a inicios del 2013 se promulgue el Decreto Supremo de institucionalidad
del CNAPE. Para el segundo punto se firmaron acuerdos con municipios involucrados en el PC, se está coordinando con organizaciones sociales y asambleístas  para elaborar
la política y estrategia nacional de producción ecológica. Y para el tercer punto se gestiona de manera permanente recursos: del Tesoro General de la Nación, de los Municipios,
las gobernaciones y la cooperación internacional tal el caso de la Cooperación Alemana KFW, a quien se le presentó un proyecto de continuidad de acciones del CNAPE. En la
gestión de estos recursos el PC y el Comité de Gestión a la cabez de la Sra. Ministra del MDRyT, han jugado un papel muy importante en gestiones con el Gobierno.

¿Hay dificultades para la ejecución?
Coordinación de las agencias de la ONU
Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

•	La modalidad y la firma de las cartas de Acuerdo con las Agencias (FAO, PNUD) para la ejecución de actividades de apoyo a la producción ecológica, dificulto la continuidad



de apoyo a la producción ecológica y el establecimiento de un sistema permanente de acompañamiento a los productores.
•	La poca involucración a la UC CNAPE en la firma de estas cartas de acuerdo, no ha permitido la institucionalidad de este ente Nacional ya que la relación de los Ejecutores
contractualmente era solamente con la Agencia y no con la UC-CNAPE, esto ha causado poco relacionamiento y control a estas entidades ya que los ejecutores solamente
reconocen por ejemplo a la FAO como el ente contratante y no a la entidad Nacional UC-CNAPE.
-Otras. Especificar
La oportunidad en la firma de cartas de acuerdo, cartas de entendimiento y otro tipo de contratos, con las agencias del SNU.

La falta de una definición oportuna de parte del MDRyT, sobre la institucionalidad del CNAPE.

Cambios en los sistemas administrativos y rotación del personal ejecutivo y administrativo de las agencias.

Costos adicionales (en alguna agencias) de administración que no fueron comunicados ni concertados oportunamente.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
No se ha tenido un acompañamiento continuo a productores de acuerdo al ciclo agrícola considerando (post-cosecha, promoción y comercialización, preparación de suelos,
insumos y otros). Por la demora de cartas de acuerdo.

Baja ejecución y logro de resultados por parte de una ejecutora estatal (PASA) en tres municipios (Sipe Sipe, Mairana y Samaipata).

Demoras de la UC-CNAPE y del MDRyT en la institucionalidad del CNAPE

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Granizadas, sequia y heladas.

Profesionales con poca experiencia en la producción ecológica.

Inexistencia de semilla ecológica certificada por entidades competentes.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Reuniones de coordinación para agilizar descargos técnicos y administrativos de las ejecutoras en base a las CdAs. Solicitud a la FAO para no afectar el acompañamiento al
ciclo agrícola por parte de las ejecutoras (lo que permito la firma de adendas y enmiendas similares)

Consenso para administración directa de parte de la FAO, asumiendo la UC-CNAPE el seguimiento y ejecución en los municipios citados (Sipe Sipe, Mairana, Samaipata).

Consenso en la gestión de la institucionalidad del CNAPE con el Vice Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Generación de compromiso y participación de las organizaciones sociales, para la construcción y elaboración de la política y estrategia de producción ecológica.



Acuerdos con Probolivia e INIAF para elaboración de proyecto para la producción de semilla ecológica con certificación de norma INIAF y Norma SPG.

En proceso la implementación un Diplomado para formación de profesionales en producción ecológica y SPG.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si           true
Non           false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?   ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país?   Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
•Se ha realizado dos reuniones entreventanas, i) de coordinación. ii)En noviembre se ha realizado la socialización de  resultados a autoridades del Estado Plurinacional
(ministerios, gob. departamental y municipales), cooperación externa, ejecutoras, y usuarios del PC, respondiendo a la programación del primer semestre.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores Valor de
Referencia

Valor a la
fecha

Medios de
Verificación

Métodos de
Recolección

Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los
organismos de la ONU encargados de la ejecución

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos
de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

1 1 Lista de
participantes

Actas: de
acuerdos
arribados.

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de
la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

3 3 Informes de
Viaje

Documentos

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra



¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados           false
Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           true
Totalmente involucrados            false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Gestión: Otras. Especificar

•Participación en el Consejo del CNAPE con la participación de cinco Ministerios.
•Participación en el Comité de Gestión a través del Ministerio de desarrollo Rural y Tierras.
•Formulación de políticas/toma de decisiones.
•Certificación de la producción ecológica en Bolivia a través del SENASAG.
•Decreto Ministerial, de la Norma Técnica del Sistema Participativo de Garantías. 
•Dotación de recursos a través del TGN vía el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
•Supervisión y fiscalización de las actividades del programa Conjunto a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el VIPFE y Ministerio de Transparencia con los
informes de gestión públicos.
•Presencia de autoridades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en eventos como: Talleres, entrega de resultados, inicios de acciones, aprobación de proyectos, entre
otros.

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
La líder del Comité de Gestión es la Sra. Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo Tola, que a su vez es presidenta del CNAPE Y el CGP.

Numero de reuniones del CGP
Dos reuniones.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada           false
Ligeramente involucrada           false
Bastante involucrada           true
Totalmente involucrada           false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Gestión: Otras. Especificar

•En la conformación de los Comités de Departamentales y Municipales de producción ecológica. En base de estas instancias gestionan recursos técnicos y financieros para el
apoyo a la producción ecológica.
•ONG, Consultoras y Asociaciones de Productores ejecutan proyectos de apoyo a la producción ecológica.
•Fiscalización de actividades del programa conjunto en sesión de rendición pública.



•Demandan apoyo técnico y financiero para el apoyo de la producción ecológica.
•Entidades locales (Productores, Municipio, Demandantes Salud, Educación) son parte de los Sistemas Participativos de Garantía (SPG).

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados           false
Ligeramente involucrados            false
Bastante involucrados           true
Totalmente involucrados            false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gestión: Presupuestos
Gestión: Otras. Especificar

•Las productoras y productores participan en la producción, transformación y comercialización de productos ecológicos.
•La promoción de la producción ecológica en ferias, eventos, prensa entre otros.
•Conforman y establecen los Sistemas Participativos de Garantía.
•Productores y productoras, cofinancian emprendimientos. 
•Productores y productoras, han participado en el diseñado de la malla curricular, para la  certificación por competencias.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional

*La sede del CGP, está en la ciudad de La Paz, las sesiones se llevan adelante en los ambientes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
*La sede de la UC-CNAPE se encuentra en la ciudad de La Paz, oficinas dotadas por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en la Av. Ecuador y Fernando Guachalla.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
Gobierno Nacional, Gobernaciones, Municipios: promueven y apoyan la producción ecológica, destinando fondos, generando políticas y normas que acompañan a la producción
ecológica.

Sociedad Civil: contribuye al establecimiento del Sistema Participativo de Garantías, cofinancian proyectos de apoyo a la producción y transformación y comercialización de
productos ecológicos.

Ciudadanía: contribuyen a la generación de conciencia ecológica que fortalece la seguridad y soberanía alimentaria.

4 Comunicación e Incidencia



¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si           true
Non           false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
Bajo el objetivo de Promover y difundir las ventajas de la producción ecológica y su consumo en el ámbito nacional y la visibilización de los resultados del  Programa Conjunto y
del Estado.

Se han diseñado y difundido: Cuñas radiales, spots publicitarios, Programa en televisión “construyendo desarrollo productivo”, cartillas, boletín de las acciones del PC, trípticos,
hojas de difusión, notas de prensa, textos, Separatas en prensa escrita (periódicos de circulación masiva), guías de uso, baners institucionales y del PC, entre otros.

Este material elaborado tiene diferentes grupos meta, entre los que podemos mencionar: i) Productores y Productoras; ii) Autoridades municipales; Autoridades departamentales
y nacionales; Ministros, técnicos de instituciones y iii) público en general o consumidores.

Como ejemplo del material elaborado se puede mencionar: Impresión de la ley 3525, Norma técnica Nacional SPG, 3 microprogramas radiales (aymara, quechua, español),
separata en cuatro periódicos de cuatro departamentos sobre el enfoque de gobierno referido a la producción ecológica y los resultados del PC, cuñas radiales de promoción
para ferias locales,  entre otros.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
Relación con los medios e incidencia
Otras  (usar recuadro a continuación)

•Fortalecimiento de la institucionalidad del CNAPE.
•Fortalecimiento de la producción ecológica.
•Generación de relacionamiento entre productores y consumidores locales de productos ecológicos.

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales           •	Comités Departamentales 2 (Tarija y Chuquisaca), •	Comités Municipales 16 CMPE, •	Comités de Garantía del SPG 10, •
Emprendimientos productivos con productos ecológicos 4 en ejecución y 11 en proceso (involucra a alianzas de municipios, comunidades y  productores), •	11 Proyectos de
micro riego, para el apoyo a la Producción ecológica (involucra a alianzas de municipios, comunidades y  productores).
Sector privado           10 ejecutoras locales, Radios (Aclo Tarija, Pio 12, Patria Nueva),  Canal 7.
Instituciones académicas           Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Universidad Mayor de San Andrés La Paz, Universidad Católica San Pablo.



Grupos de comunicación y periodistas
Otras           •	Dos Ministerios (de Educación, de Trabajo Empleo y Previsión Social). Organizaciones sociales (Confederación de Mujeres “Bartolina Sisa”, Confederación de
Trabajadores Campesinos, Confederación de Comunidades Interculturales), organización de productores (AOPEB, CIOEC).

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusión
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Fomento/formación de capacidades
Otras

•Publicación de resultados del PC en prensa nacional
•Difusión de spot radiales y televisivos con información del programa conjunto, sus actividades y resultados.
•Talleres y reuniones municipales para devolución de resultados y explicación del accionar del PC.
•Audiencias públicas de rendiciones de cuentas del accionar del PC, instruidos por el Gobierno.
•Apoyo permanente a ferias comunales, Municipales, Regionales y departamentales, consolidando la relación entre productores y consumidores.



Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

*Ya son 6.000 productores y productoras
involucrados en la producción Ecológica, en
18 municipios, empleando tecnicas
agroecologicas para la producción. 18 SPGs
municipales en proceso de registro con 2.629
productores/as.
**Nueve proyectos de agua para la
produccion ecológica (en ejecución al 50%)
en 9 municipios favoreciendo 767 familias en
25 comunidades, Bs. 1.464.911 aprobados
para proyectos con el PC.

6 *100 comunidades rurales se encuentran
en proceso de certificación ecológica,
elevando su producción y mejorando sus
ingresos.
**Al menos 30% de los beneficiarios
directos del Programa Conjunto han
accedido a servicios financieros para la
producción, transformación y acceso a
mercados nacionales e internacionales

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor

*Ya son 6.000 productores y productoras
involucrados en la producción Ecológica, en
18 municipios, empleando tecnicas
agroecologicas para la producción. 18 SPGs
municipales en proceso de registro con 2.629
productores/as.
**Nueve proyectos de agua para la
produccion ecológica (en ejecución al 50%)
en 9 municipios favoreciendo 767 familias en
25 comunidades, Bs. 1.464.911 aprobados
para proyectos con el PC.

6000 *100 comunidades rurales se encuentran
en proceso de certificación ecológica,
elevando su producción y mejorando sus
ingresos.
**Al menos 30% de los beneficiarios
directos del Programa Conjunto han
accedido a servicios financieros para la
producción, transformación y acceso a
mercados nacionales e internacionales

Target 7.A: Integrate the principles of sustainable development into country policies and programmes and reverse the loss of environmental resources

Resultado PC Beneficiarios Indicador del PC Valor



*Se tiene la NTN SPG en funcionamiento y
en pleno proceso de establecimiento en los
18 municipios del PC.
**En concertación con organizaciones
sociales,  y productivas del CNAPE y
participacion de algunos/as Asambleístas del
Estado Plurinacional, se tiene el diseño para
la elaboración de la Politica y Estratgia de
Producción Ecologica.

6000 Capacidades institucionales del país
fortalecidas para el diseño e
implementación de políticas públicas en
producción ecológica

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

•El compromiso y la conciencia ecológica de los y las productoras ecológicas, así como de los consumidores, está garantizando el autoconsumo, garantizando la seguridad
alimentaria de las familias involucradas con la consiguiente disminución de la desnutrición infantil.

•La participación activa de las mujeres en la toma de decisión en la producción, transformación y comercialización de productos ecológicos, consolida la equidad de género y
fortalece la unión familiar.

•La producción ecológica cuida y preserva el medio ambiente local y regional y la salud de las familias involucradas.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

El Programa Conjunto se ha integrado totalmente al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Sectorial de Desarrollo (Producción agropecuaria para la Seguridad y Soberanía
Alimentaria), cumpliendo con ello la política de Estado.

La estrategia de desarrollo (apoyo a la producción ecológica), amplía su enfoque hacia las dimensiones, social, cultural, político y ambiental, con el fin de dinamizar el desarrollo
económico y social, de forma integral – inclusiva – equitativa y diversificada.



Section IV: General Thematic Indicators

1 Se han promovido y apoyado políticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el desarrollo empresarial  (incluida la
industria agrícola)

Políticas
Núm. Nacional
Núm. Local

Normas
Núm. Nacional           1 (Norma Técnica Nacional
Núm. Local

Planes
Núm. Nacional
Núm. Local

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes, y el país/municipio
en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

•Se ha implementado la Norma técnica Nacional del SPG.
•contribución a la política de soberanía alimentaria.
•Política de apoyo a la producción ecológica en Bolivia.

•Reconocimiento de la producción ecológica de pequeños productores con bajos ingresos.

•Fomento y protección de la producción ecológica  y garantía del consumo de la diversidad de alimentos y productos ecológicos.

•Diferenciación de los productos ecológicos  en la promoción y  comercialización directa frente a los productos provenientes de la producción convencional.



•Fortalecimiento y reconocimiento institucional del SENASAG y CNAPE, como controladores e implementadores del SPG.

1.3 Número de empresarios y/o entidades afectadas por las normas, políticas o planes

Agricultores
Núm. Total             6000 productores/as
Núm. Urbano
Núm. Rural             6000 productores/as.

Emprendedores
Núm. Total             2000
Núm. Urbano
Núm. Rural             2000

Microempresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Pequeñas empresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Medianas empresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Grandes empresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Proveedores financieros
Núm. Total             5



Núm. Urbano
Núm. Rural             5

Proveedores servicios desarrollo empresarial
Núm. Total             4
Núm. Urbano
Núm. Rural             4

Otras. Especificar
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

1.4 Indique los sectores a que se dirigen las normas, políticas y planes

Agro-industria
Comercio
Servicios
Otras, especificar:

-A la producción ecológica, recolectores silvestres.

1.5 Presupuestos públicos asignados para el fomento empresarial antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional

Total Presupuesto(s) Local(es)

1.6 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a programas o políticas de fomento empresarial desde el comienzo del
Programa Conjunto hasta ahora



Presupuesto Nacional
% Total
% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local
% Total
% Inspirado por el programa conjunto

2 Provisión de asistencia técnica y fomento de capacidades

2.1 Tipo y número de intervenciones realizadas con el apoyo del Programa Conjunto dirigidas a mejorar las capacidades empresariales,
la competitividad y/o el acceso a los mercados

Asistencia técnica
Total           4
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Other           4 (emprendimientos productivos)

Servicios desarrollo empresarial
Total           4 (PRO-BOLIVIA)
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras

Acceso a financiación
Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas



Cooperativas
Otras           657 beneficiarios de los fondos concursables. 200 productoras de bancas comunales.

Certificación
Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras

Otras. Especificar
Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras

2.2 Número total de personas que han recibido ayuda directa a través de estas intervenciones

Asistencia técnica
Agricultores           6000
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

Servicios desarrollo empresarial
Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres



Acceso a financiación
Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

Certificación
Agricultores           2629
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

Otras. Especificar
Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

2.3 En función de los datos disponibles, ¿qué impacto han tenido estas intervenciones?

Mejora en los modos de vida
Aumento de la producción
Mejora en el nivel de comercialización
Mayor calidad de productos y servicios
Obtención de financiación
Agregación e integración de pequeños productores

La implementación del SPG, ha dinamizado la producción y la comercialización de productos ecológicos, en mercado local y la incursion en el desayuno escolar.



3 Se han creado o fortalecido organizaciones y alianzas que contribuyen al fomento empresarial y la competitividad

3.1 Tipo y número de organizaciones creadas o fortalecidas

Clusters
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Cooperativas
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Asociaciones de agricultores
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes           15 asociaciones
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Asociaciones de empresarios
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Otras. Especificar
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes



Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

3.2 Número de empresas objetivo del Programa Conjunto que obtuvieron algún tipo de beneficio económico como resultado de sus
intervenciones

Clusters
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Cooperativas
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Asociaciones de agricultores
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Asociaciones de empresarios
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Otras. Especificar
Total
Núm. empresas participantes



Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes



Forma de 
reporte

Instrumento 
de 

monitoreo
Frecuencia

1.1.

Una Estrategia Nacional de 
Agricultura Ecológica y Política 
Nacional de Producción Ecológica. 
Elaborada participativamente, 
aprobado por el CNAPE, CGP y el 
MDRyT.  

N/A 1

*Fue sistematizado y definido los lineamientos para la 
formulación de la Política y Estrategia de la Producción 
Ecológica Nacional. Otro producto de este proceso ha 
sido la elaboración de una cartilla popular.  **El estudio 
de agricultura ecológica versus agricultura convencional 
está en proceso. Metodología definida y  Compromiso 
de GIZ de contribuir con recursos financieros adicionales 
a su realización.

Revisión de la 
documentación 

oficial

Proceso = % 
de avance 
(Check list)

Check List
M. 

Planificación
Mensual UC‐CNAPE

PND, no 
contempla como 
estrategia 
productiva el 
apoyo a la política 
de producción 
ecológica

1.2.a. El CNAPE funcionando como ente 
desconcentrado con nuevos 
proyectos en negociación y alianzas 
con otras entidades del sector 
publico y del sector privado.   N/A 1

Luego de debates y esclarecimiento de dudas legales, se 
encamina la institucionalidad del CNAPE como 
institución desconcentrada,  (proyecto de Decreto 
Supremo, informes y otros).

Documentos del 
Manual de 
funciones y 
procedimientos 
aprobados en 
grande. Actas 
de las cesiones 
de los 
concejeros.

Proceso = % 
de avance 
(Check list)

Check List
M. 
Planificación

Mensual UC‐CNAPE

No existen 
acuerdos y 
voluntad política 
para el 
establecimiento 
de un Consejo de 
fomento a la 
producción 
ecológica

1.2.b.  UC‐CNAPE instalada,  en 
mejoramiento continuo, acorde a su 
rol y fortalecimiento institucional.       

N/A 1

*Se tiene Manual de procedimientos que requerirá 
revisión/ adecuación, una vez que se aprueba el DS de la 
institucionalidad. **Gestion de recursos del Tesoro 
General de la Nacion (El TGN), ejecutado al 91% en la 
gestion 2012 un primer desembosos de Bs. 347.200 en 
2012. ***Para la gestion 2013 se tiene previsto un 
financiamiento de fuente TGN Bs. 5.234.430 para 2013. 
****Se ha presentado una propuesta de perfil de 
proyecto a la KFW (por 12 MM EURO). *****La unidad 
administrativa implemento procedimientos 
administrativos estatales y fortalecienda asumiendo 
tareas inherentes a una institución desconcentrada. 
******Plan de cierre del PC con responsabilidades y 
cronograma elaborado.

Inscripción de la 
UC CNAPE en el 
Ministerio de 
Hacienda

Proceso = % 
de avance 
(Check list)

Check List
M. 

Planificación
Mensual UC‐CNAPE

1.2.c.  Un sistema de seguimiento, 
monitoreo y evaluación (SM&E) 
mejorado e implementado. 

N/A 1

*Se ha generado un sistema de planificación de 
acciones. **Se ha generado una base de datos con 
productores ecológicos. ***En proceso de 
establecimiento y ampliación el sistema de información 
con datos del SPG. ****Se ha realizado rendiciones 
publicas de cuentas durante las gestiones de duración 
del programa.

Sociabilización 
del SM&E a 
través de la 
página web

Proceso = % 
de avance 
(Check list)

Check List
M. 

Planificación
Mensual UC‐CNAPE

Línea 
de 
base 
(*)

MARCO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA VENTANA DEL SECTOR PRIVADO II / 2012

Meta 
total 

Estimada 
para el  
PC

Métodos de recolección (con plazos y 
frecuencias indicativos)

Resp.
Riesgos e 
hipótesis

1. Capacidades 
institucionales del 
país fortalecidas para 
el diseño e 
implementación de 
políticas públicas en 
producción ecológica.  
El Gobierno cuenta 
con políticas públicas 
fortalecidas en temas 
de producción 
ecológica y desarrollo 
productivo territorial.
Nuevos instrumentos 
de diseño e 
implementación de 
política en uso. 
Normas, 
procedimientos y 
políticas públicas en 
producción ecológica 
propuestas al poder 
legislativo.
Cuadros estables del 
Gobierno ejerciendo 
sus funciones en 
relación a la 
producción ecológica.

Meta alcanzada a la fecha final de presentación del 
reporte

Medios de 
verificación

Resultados previstos 
(Resultados y 
productos)

Productos (valores de referencia y plazos 
indicativos)



Forma de 
reporte

Instrumento 
de 

monitoreo
Frecuencia

Línea 
de 
base 
(*)

Meta 
total 

Estimada 
para el  
PC

Métodos de recolección (con plazos y 
frecuencias indicativos)

Resp.
Riesgos e 
hipótesis

Meta alcanzada a la fecha final de presentación del 
reporte

Medios de 
verificación

Resultados previstos 
(Resultados y 
productos)

Productos (valores de referencia y plazos 
indicativos)

1.2.d.  Un sistema de otorgación y 
seguimiento al uso del Sello 
Ecológico (CNAPE, instancia que 
autoriza el uso del sello)

0% 1
*Se tiene la propuesta del reglamento del uso del sello, 
el cual esta en etapa de validación.

Documento de 
la Norma del 
SGP y software 
en operación

Proceso = % 
de avance 
(Check list)

Check List
M. 

Planificación
Mensual UC‐CNAPE

1.3. 30 representantes del CNAPE y 
autoridades del Gobierno Central y 
dirigentes de las organizaciones 
sociales han sido capacitados, y 
gestionan proyectos y recursos para 
promover la agricultura ecológica.   

39% 30

*Miembros del CNAPE, Comités Municipales y 
Departamentales participaron en eventos de promoción 
de la agricultura ecológica y gestión de recursos. 
*Sesiones Ordinarias del CNAPE, directorio y 
participación en eventos del PC.

Listado de 
participantes  
en talleres y 
giras de estudio
Informes de los 
capacitadores

No Aplica
M. 
Planificación

Mensual UC‐CNAPE

Rotación de 
personal 
capacitado, 
descontinuidad en 
la gestión

1.4.a. Una metodología de comercialización 
sostenible construida 
participativamente (en el marco de 
los complejos ecológicos Integrales).

M 21%  
V 62% 1

*Existe una metodología de comercialización elaborada, 
misma que orienta a la comercialización campesina 
sostenible.

Registros de 
capacitación, 
seminarios, 
reuniones del 
PC con 

No Aplica
M. 

Planificación Mensual
UC‐CNAPE‐
PROBOLIVA

Existe  menor 
número de 
mujeres en cargos 
de decisión 

1.4.b.

 20 emprendimientos de 
transformación de productos 
ecológicos implementados 
participativamente (líderes 
capacitados y Comités Municipales) 
coadyuvan a la sostenibilidad de los 
Comités Municipales de Producción 
Ecológica.

M 5%   
V 20% 20

*Se tienen 9 emprendimientos elaborados 
participativamente y aprobados (4 entregados y 5 en 
plena implementacion): 1. Planta procesadora de 
Cereales en Sica Sica 2. Panadería Industrial en 
Patacamaya 3. Planta de desarrollo agroindustrial de 
quinua en Caracollo 4. Proceso post‐cosecha 
(zanahoria), Patacamaya 5. Implementación de 
lavadoras móviles de zanahoria Caracollo 6. 
Equipamientos de centro de transformación de frutas, 
Zudañez 7. Equipamiento de planta transformadora y 
elaboración de harinas ecológicas, Sipe Sipe 8. 
Equipamiento para la elaboración de harinas, api, tojori, 
Yamparaez 9. Centro de empaque y procesamiento de 
hortalizas, Samaipata. **Otros 11 proyectos estan 
elaborados y en fase de aprobacion para 
implementarlos de inmediato.

Registros de 
capacitación, 
seminarios, 
reuniones del 
PC con 
autoridades 
públicas.Verific
ación in situ

No Aplica
M. 

Planificación Mensual
UC‐CNAPE ‐ 
PROBOLIVIA ‐ 

AOPEB

Existe  menor 
número de 

mujeres en cargos 
de líder



Forma de 
reporte

Instrumento 
de 

monitoreo
Frecuencia

Línea 
de 
base 
(*)

Meta 
total 

Estimada 
para el  
PC

Métodos de recolección (con plazos y 
frecuencias indicativos)

Resp.
Riesgos e 
hipótesis

Meta alcanzada a la fecha final de presentación del 
reporte

Medios de 
verificación

Resultados previstos 
(Resultados y 
productos)

Productos (valores de referencia y plazos 
indicativos)

1.5.a1. Al  menos 8 Comités Municipales de 
Producción Ecológica (CMPEs) y 2 
Comités  Departamentales (CDPEs) 
han desarrollado capacidades y 
actitudes para encarar de manera 
sostenible la agricultura, 
promocionan, gestionan servicios y 
generan políticas locales a favor de la 
produccion ecológica.

8

*16 CMPE conformados. **2 CDPE conformados y en 
funcionamiento. ***8 CMPE con Estatutos y 
Reglamentos validados y en pleno cumplimiento.              
****7 CMPE con reconocimiento (Ordenanza Municipal) 
2 reconocimientos en curso.                 *****Mediante los 
CMPE se han fomentado varias ferias y encuentros 
comerciales en 9 Municipios.              ******3 encuentros
de CMPE durante el 2012.                *******Se dispone de
equipos y mobiliario para el fortalecimiento de 14 
CMPEs y 2 CDPEs.

Informes de 
articuladores. 
Verificación in 
situ

Proceso = % 
de avance 
(Check list)

Mensual UC‐CNAPE ‐ 
AOPEB

1.5.a2. Gestión de dos proyectos con 
gobernaciones (Tarija y otro por 
definir), para financiar acciones de 
producción ecológica en sus Servicios 
de Agricultura y/o Medio  Ambiente 
y el  funcionamiento de Unidades 
Técnicas de producción.                          

33% 2

*8 Planes Estratégicos concluidos. **2 Planes 
Departamentales uno concluido y otro en proceso. 
***En curso 2 TESA (Tarija ‐ Chuquisaca). ****Fondos 
para apalancar emprendimientos ecológicos, apoyo a la 
producción ecológica, gestión de recursos por los CMPE 
(Total de 852.000 Bs. en 12 municipios el 2012) 

Informes de 
actividades de 
los consejos

Proceso = % 
de avance 
(Check list)

Check List
M. 

Planificación
Mensual UC‐CNAPE ‐ 

AOPEB

1.5.b.

Elaboración de planes de complejos 
ecológicos y 2 Departamentales (uno 
en proceso)

2

*Se a consensuado 4 CEPIs a través de los CMPE, los 
cuales avalan los emprendimientos productivos en 9 
municipios. **Esta en curso una consultoría para la 
elaboración de la Guía para los CEPIs. ***Se cuenta con 
apoyo Jurídico Legal en el tema de constitución legal de 
los CEPIs y de los CMPE.

Documentos de 
planes 
elaborados

Proceso = % 
de avance 
(Check list)

Check List
M. 

Planificación
Mensual

UC‐CNAPE ‐ 
AOPEB

1.6.  El Sistema Participativo de Garantía 
“SPGs” aprobados e implementados 
en al menos 16 municipios

16

*Se tiene la NTN SPG en funcionamiento y en pleno 
proceso de establecimiento en los 18 municipios del PC. 
**El uso del sello nacional en proceso de validacin. 
***18 SPGs municipales en proceso de registro con 
2.629 productores/as. ****10 registrados en el SNCPE 
con 1954 productores/as que cuentan con documento 
de garantía y listos para el uso del sello, además 307  
evaluadores/as elegidos realizando actividades.

Certificaciones 
extendidas a los 
productores

Proceso = % 
de avance 
(Check list)

Check List
M. 

Planificación
Mensual UC‐CNAPE 

Regionales 



Forma de 
reporte

Instrumento 
de 

monitoreo
Frecuencia

Línea 
de 
base 
(*)

Meta 
total 

Estimada 
para el  
PC

Métodos de recolección (con plazos y 
frecuencias indicativos)

Resp.
Riesgos e 
hipótesis

Meta alcanzada a la fecha final de presentación del 
reporte

Medios de 
verificación

Resultados previstos 
(Resultados y 
productos)

Productos (valores de referencia y plazos 
indicativos)

1.7.  Financiamiento asegurado hasta 
fines del 2012 para  la continuidad de 
las acciones emprendidas y la 
ampliación de cobertura a nivel 
nacional.                   

27% 1

*El TGN, ha desembolsado recursos comprometidos al 
PC, para fomento a la producción ecológico y el 
fortalecimeinto de la UC‐CNAPE.  Compromentiendo 
5.000.000 Bs. para la gestión 2013. **Se presentó 
propuesta (perfil de proyeto) para ser considerado por 
la KFW para la ampliación de cobertura a nivel nacional 
presentado a la KFW (cooperación financiera alemana) . 
**Elaborado y socializado los TDRs para la contratación 
de un/a consultor/a para gestion y consolidacion de 
financiamiento.

Informe de 
PNUD
Informe UC‐
CNAPE 

Proceso = % 
de avance 
(Check list)

Check List
M. 

Planificación
Mensual UC‐CNAPE

Los financiadores 
priorizan otras 

paises de 
intervención. 

1.8. El 80 % del Grupo Meta: 
productores/as, consumidores/as, 
autoridades locales y nacionales 
conocen las ventajas de la 
producción ecológica y los principales 
logros del programa, a través de su 
estrategia de comunicación.

***82% 
33% 4000

*Fueron elaborados y difundidos: i) publicaciones 
(impresión de la ley 3525 y una versión popular, Norma 
técnica Nacional SPG y guía para implementarla, 
afiches, trípticos, boletines institucionales, entre otros. 
ii) Productos audiovisuales (producción y difusión de 3 
microprogramas radiales, cuñas radiales de promoción 
para ferias locales, otros). **Medios de Comunicación 
(Notas audiovisuales para la difusión televisiva, artículo 
“La Agricultura Ecológica en Bolivia” publicada en 
revista Escape, difusión de las acciones del CNAPE en 
Programa de TV “Construyendo Desarrollo Productivo”, 
Separata  Institucional en periódicos entre otros. iv) 
Promoción de ferias locales y eventos (Apoyo, 
documentación y promoción de ferias). ***Catálogo 
nacional con posibles futuras entidades aliadas del 
CNAPE  en proceso de elaboración.

Informe de UC‐
CNAPE
Sondeos de 
campo

No Aplica
Check List

M. 
Planificación

Mensual UC‐CNAPE

1.9.  Una estrategia de gestión del 
conocimiento para la producción 
ecológica en funcionamiento.

1

El nuevo conocimiento generado fue sistematizado y 
documentado, mismos son disponibles en productos 
como: Guía Práctica SPG, guía para la Producción 
Ecológica, Metodológica Campesino a Campesino, Guía 
de Comercialización, Guía de Implementación de 
Comités Ecológicos entre otros en proceso de 
elaboración.

Un documento 
de estrategía 
elaborado

Proceso = % 
de avance 
(Check list)

Check List
M. 

Planificación
Mensual UC‐CNAPE

*** 82% Escuchan Radio y el 33% reciben mensajes sobre Producción Ecológica.



Forma de 
reporte

Instrumento 
de 

monitoreo
Frecuencia

2.1.a.
5000 productores y productoras 
reciben capacitación y 
acompañamiento técnico en 
producción y post cosecha, 
mejorando su producción en un 5%.    

M21% 
V 30%

5000
Ya son 6.000 productores y productoras involucrados en 
la producción Ecológica, en 18 municipios, empleando 
tecnicas agroecologicas para la producción.

Informes de 
progreso de 
entidades 
ejecutoras 
Encuestas por 
muestreo 

No Aplica M. 
Planificación

Mensual

INIAF, PASA, 
AOPEB, 

AGRECOL, 
AeA, OIDV, 

PRIDII 
CNAMCIOB 

"BS"
2.1.a.1. Al menos el 80% del total de 

productores producen en 
aproximadamente 2.000 has 
(cuantificado en volúmenes, 
superficie, rendimientos, destino  al 
autoconsumo y la comercialización), 
poniendo en práctica el manejo 
ecológico de sus sistemas 
productivos diversificados.

2000
Productores/as ecológicos cultivan en una superficie de 
8.500 Has. con diversos cultivos ecológicos

Informes de 
progreso de 
entidades 
ejecutoras 
Encuestas por 
muestreo 

Proceso = % 
de avance 
(Check list)

M. 
Planificación Mensual

INIAF, PASA, 
AOPEB, 

AGRECOL, 
AeA, OIDV, 

PRIDII 
CNAMCIOB 

"BS"

2.1.b. De los 5000 capacitados, al menos el 
50% organizados en 20 Sistemas 
Participativos de Garantía de SPGs 
cuentan con documentos de 
garantía, y acceden al uso del Sello 
ecológico/transición hasta el 2.013.     

2500

*10 SPG, registrados en el SNCPE con 1.954 
productores/as que cuentan con documento de garantía 
y listos para el uso del sello. **Cartas de acuerdo con 
entidades ejecutoras para apoyo a la produccion 
ecologica hasta marzo 2013. ***Carta de acuerdo con 
SENSAG para facilitar el registro de los SPG.

Informes de 
progreso de 
entidades 
ejecutoras 
Encuestas por 
muestreo 

Proceso = % 
de avance 
(Check list)

M. 
Planificación

Mensual

INIAF, PASA, 
AOPEB, 

AGRECOL, 
AeA, OIDV, 

PRIDII 
CNAMCIOB 

"BS"

2.1.c. Hasta fines del 2012 se implementara 
un sistema de post grado (diplomado 
u otro) en temas inherentes a la 
Producción Ecológica y SPG (Con 
Universidades Público/Privados).

1
*Se ha diseñado la malla curricular del curso según 
exigencias del sistema universitario estatal. **A partir 
de enero 2013 se convocara al diplomado.

Convenio con 
Universidades

Proceso = % 
de avance 
(Check list)

M. 
Planificación

Mensual UC‐CNAPE ‐ 
FAO

2.1.d. Hasta el 2013 se certifica 
(certificación por competencias o 
similar) al menos a 100 agricultores 
como expertos y como evaluadores 
de SPGs (50% mujeres)

100

*Se han identificado a 307 evaluadoras y evaluadores.     
**Se ha acordado via convenio con la Universidad 
Católica para que 60 (de los 307) reciban formacion y 
certificacion por competencis como evaluadores peritos 
en Produccion Ecologica y SPG. ***Se tienen establecido 
la curricula de formación de evaluadores como peritos 
en PE y SPG. ****Junto con el Ministerio de Educación 
se elaboró la Curricula de Certificación por 
Competencias. *****38 productores/as ecológicas 
recibirán su certificado como productores ecológicos y 
otros 400 estan en proceso.

Convenio con 
autoridad 
gubernamental 
que certifique 
por 
competencias.

Proceso = % 
de avance 
(Check list)

M. 
Planificación Mensual

UC‐CNAPE ‐ 
FAO

Responsabili
dades

Resultado 2.
100 comunidades 
rurales se encuentran 
en proceso de 
certificación 
ecológica, elevando 
su producción y 
mejorando sus 
ingresos.

Resultados previstos 
(Resultados y 
productos)

Productos (valores de referencia y plazos 
indicativos)

Línea 
de 
base 
(*)

Meta 
total 

Estimada 
para el  
PC

Meta alcanzada a la fecha final de presentación del 
reporte

Medios de 
verificación

Métodos de recolección (con plazos y 
frecuencias indicativos) Riesgos e 

hipótesis



Forma de 
reporte

Instrumento 
de 

monitoreo
Frecuencia

Responsabili
dades

Resultados previstos 
(Resultados y 
productos)

Productos (valores de referencia y plazos 
indicativos)

Línea 
de 
base 
(*)

Meta 
total 

Estimada 
para el  
PC

Meta alcanzada a la fecha final de presentación del 
reporte

Medios de 
verificación

Métodos de recolección (con plazos y 
frecuencias indicativos) Riesgos e 

hipótesis

2.2. Se han identificado, validado y 
sistematizado mejores prácticas 
locales de post cosecha (2 por piso 
Ecológico) y son implementadas por 
2.000 familias beneficiarias.                   

M 2,2% 
V 3,5% 6

*Fueron implementados equipos de almacenamiento, 
cosechadoras, venteadoras, entre otros, 
proporcionando posibilidades de generar mejoras en la 
comerciliazacion y oportunidades de precio. 
**Productores innovan tecnología que coadyuvan a la 
producción ecológica (ejemplo lavadoras de zanahoria, 
sembradoras, venteadoras y seleccionadoras, así como 
sistemas de riego)

Informe de 
ejecutoras

Proceso = % 
de avance 
(Check list)

M. 
Planificación

Mensual

INIAF, PASA, 
AOPEB, 

AGRECOL, 
AeA, OIDV, 

PRIDII 
CNAMCIOB 

"BS"

2.3.a. 1.000 Productores/as de 100 
comunidades comercializan sus 
productos con sello ecológico o en 
transición y mejoran al menos el 5% 
de sus ingresos por la venta de sus 
productos.

1000

*Se han establecido las bases para contar con una feria 
permanente en la ciudad de Oruro. **Convenio con 3 
empresas (alimentos nutraceuticos) para proveer de 50 
Ton de cebada y 120 Ton de Quinua. ***8 Bio ferias, 
participación de 318 productores de 6 comunidades en 
Achocalla. ****Se participó en 2 Bio‐Padcaya y 2 Bio‐
Bolivia con 494 productores. *****Participación en la 
primera Bio‐Caracollo y la primera Bio‐Oruro, con 100 
productores. ******Los productores de Uriondo tienen 
acceso a un puesto fijo de venta en el municipio de 
Tarija. *******e ha fortalecido y consolidado la Feria 
"Raymi Ecológico" en el municipio de Sipe Sipe.

Convenios entre 
municipios y 
comités 
ecológicos para 
la inclusión de 
productos 
ecológicos en 
los insumos 
para el 
desayuno 
escolar.

Proceso = % 
de avance 
(Check list)

M. 
Planificación

Mensual
UC‐CNAPE ‐ 

FAO

2.3.b. Estrategía de comercialización 
diseñada, validada y en processo de 
implementación

1

*Se crea una imagen corporativa, se equipa con 
materiales (envases, bolsas, otros) para 
comercialización directa.  Se cuenta con una Estrategia 
de Comercialización para productos transformados 
(Consultoría Finalizada). **En base a las 
recomendaciones de la estrategia de comercialización 
(para 4 CEPIs), se inició el proceso de compras de 
diversos insumos de apoyo a la comercialización como 
ser 33.000 envases de vidrio.

Documento de 
estrategia

Proceso = % 
de avance 
(Check list)

M. 
Planificación Mensual

UC‐CNAPE ‐ 
OIT

2.4. Cuatro Escuelas adoptan el modelo 
de educación en agricultura 
Ecológica.     

50% 4

*Se ha capacitado a 25 profesores de escuelas de 
municipios de: Batallas, Achocalla, Caracollo y Padcaya. 
**En pleno proceso de implementación (escuelas del 
Altiplano) 6 proyectos: Cavicultura, lombricultura, cría 
de gallinas ponedoras, bio insumos, policultivos. 
***Para su publicación: Guía pedagógica para maestros, 
Guía para maestros con enfoque agroecológico, 
Producción de humus de lombriz.

Informe de 
UNICEF
Visita a escuelas 

Proceso = % 
de avance 
(Check list) 
Respecto de 
los 
indicadores 
de impacto

Check List
M. 

Planificación
Mensual AOPEB



Forma de 
reporte

Instrumento 
de 

monitoreo
Frecuencia

Responsabili
dades

Resultados previstos 
(Resultados y 
productos)

Productos (valores de referencia y plazos 
indicativos)

Línea 
de 
base 
(*)

Meta 
total 

Estimada 
para el  
PC

Meta alcanzada a la fecha final de presentación del 
reporte

Medios de 
verificación

Métodos de recolección (con plazos y 
frecuencias indicativos) Riesgos e 

hipótesis

2.5. 20 emprendimientos (11 municipios)  
para generar valor agregado a la 
producción ecológica, mediante 
transformación u otars  formas 
destinando el 90% del presupuesto 
para  inversiones. (equipamiento y 
otros)   

45% 20

*De los 9 emprendimientos elaborados se 
implementaron 4: Panadería Industrial en Patacamaya, 
Proceso post‐cosecha (zanahoria), Patacamaya, 
Equipamiento de planta transformadora y elaboración 
de harinas ecológicas en Sipe Sipe, Implementación de 
lavadoras móviles de zanahoria Caracollo. **2 Están en 
proceso de adquisición: Equipamientos de centro de 
transformación de frutas Zudañez,  Planta procesadora 
de Cereales en Sica Sica.                                           ***3 
emprendimientos fueron aprobados y se están iniciando 
los procesos de adquisición: Planta de desarrollo 
agroindustrial de quinua en Caracollo, Equipamiento 
para la elaboración de harinas, api, tojori, Yamparaez, 
Centro de empaque y procesamiento de hortalizas, 
Samaipata.

Informe de 
PNUD ‐ ONUDI
Visita a 
emprendimient
os 

Proceso = % 
de avance 
(Check list) 
Respecto de 
los 
indicadores 
de impacto

Check List
M. 

Planificación
Mensual

PRO‐BOLIVIA ‐ 
AOPEB ‐ UC‐

CNAPE

2.6. Seis gobiernos Municipales compran  
productos ecológicos (o que 
contengan ingredientes ecológicos) 
de productores involucrados en el PC 
(solos o asociados en 
mancomunidades) para el desayuno 
escolar, ampliando  los programas de 
alimentación.                                             

81% 6

*Se ha comprado alimentos ecológicos para el Desayuno 
Escolar de municipios de Chuquisaca y Sica Sica, 12.000 
niños/niñas accedieron al desayuno escolar con 
productos Ecológicos. **COMPRA DE 2600 qq de 
alimentos ecológicos en Chuquisaca (Amaranto, maní, 
trigo, maíz, garbanzo y otros transformados)  =  USD 
170.000. ***COMPRA DE 700 qq de quinua ecológica en 
municipio de Sica Sica = USD 70.000.

Información de 
PMA y 
Gobiernos 
municipales
Información 
desde los 
emprendimient
os

Proceso = % 
de avance 
(Check list) 
Respecto de 
los 
indicadores 
de impacto

Check list Mensual
UC‐CNAPE 
Regionales 

Los grupos de 
productores no 
alcanzan los 
volumenes de 
producción 

esperados para su 
procesamiento.

2.7. Diseño y capacitación piloto de un 
módulo de logística y distribución 
para 6 municipios

63% 6

*Se ha implementado un modulo logístico para 
productos ecológicos en Tarija  y adquirido equipos y 
herramientas  para ser implementados en modulo de 
Santa Cruz. **Cámara de frio (CAMARA DE FRIO DE 30 
M3 EXPANDIBLE A 60 M3 TEMP. ‐ SUJETO A 
RECOMENDACION TECNICA). ***CANASTILLAS 
APILABLES + BALANZAS ELECTRICAS + CARRITOS DE 
CARGA + MONTACARGAS MANUALES.

Revisión de 
documentación 
de UC‐CNAPE y 
PMA 

Proceso = % 
de avance 
(Check list)

Check List
M. 

Planificación
Mensual PMA

Existencia de 
restricciones 

administrativas.



Forma de 
reporte

Instrumento 
de 

monitoreo
Frecuencia

3.1.   Al menos 2 productos financieros 
creados y 2 nuevos mecanismos para 
la inversión y la diversificación 
productiva NA 2

Fue diseñada mediante estudio una propuesta de bolsa 
de productos ecológicos, asimismo se está trabajando 
en un sistema virtual de promoción de productos 
ecológicos de pequeños productores vinculados al 
programa y de otros oferentes de estos productos.

Entrevistas a 
entidades 
financieras 
Informe de 
PNUD 

Informe 
especial 
PNUD

Check List Mensual  PNUD

Los estudios 
podrian demostrar 
que no es factible 
la creación del 
producto.

3.2. y 
3.4.

 Un fondo financiero concursable de 
fomento a la producción ecológica, 
que permita el acceso al agua para  
riego yotras, a pequenos 
productores.  

NA 1

Nueve proyectos de agua para la produccion ecológica 
(en ejecución al 50%) en 9 municipios favoreciendo 767 
familias en 25 comunidades, Bs. 1.464.911 aprobados 
para proyectos con el PC.

Informe de 
PNUD 
Verificación de 
los sistemas de 
agua. Entrevista 

Informe 
especial 
PNUD

Check List Mensual  PNUD
Retraso en las 
convocatorias

3.5. Al menos 300 beneficiarios, se 
agregarán al menos 200 
productores/as ecológicos/as (en el 
presente periodo) que conforman en 
total 6 bancos comunales en 3 
municipios.                     

300
Fueron implementados 12 Bancas Comunales 
favoreciendo a 251 familias en 15 comunidades de tres 
municipios.

Informes de 
UNICEF
Visita a bancos 
comunales

No Aplica
Check List

M. 
Planificación

Mensual UNICEF

Medios de 
verificación

Métodos de recolección (con plazos y 
frecuencias indicativos) Responsabili

dades
Riesgos e 
hipótesis

Resultado 3.
Al menos 30% de los 
beneficiarios directos 
del Programa 
Conjunto han 
accedido a servicios 
financieros para la 
producción, 
transformación y 
acceso a mercados 
nacionales e 
internacionales

Resultados previstos 
(Resultados y 
productos)

Productos (valores de referencia y plazos 
indicativos)

Línea 
de 
base 
(*)

Meta 
total 

Estimada 
para el  
PC

Meta alcanzada a la fecha final de presentación del 
reporte



Ejecutado
Obligaciones pendientes 

de pago*
Dedicado %

RESULTADO 1:  CAPACIDADES INSTITUCIONALES

PNUD
1.1.Actualización e implementación de la política pública de 
producción ecológica actualmente existente (con enfoque 
de género)

PNUD
1.1.1 Elaboración de la Estrategia y Política nacional de 
Producción Ecológica

55.000 28.458 10.000 38.458 70% 16.542

PNUD Facilitación y apoyo legal 15.000 0 5.500 5.500 37% 9.500

PNUD

1.1.2. Concertación con actores de fomento a la agricultura 
ecológica y definición de acuerdos y convenios formales para la 
obtención de recursos Publico-Privados en base al Plan 
Estratégico. (buscar dinero para el plan a nivel local)

25.766 0 0 0 0% 25.766

PNUD

1.1.3. Coordinación interministerial, con Organizaciones 
Sociales y otros Actores Nacionales, Regionales y Locales, para 
la implementación del Plan Estratégico y Política de la 
Agricultura Ecológica.

10.000 0 0 0 0% 10.000

PNUD
1.1.4. Estudios de caso, informe y publicación de comparación 
de la producción ecológica Vs producción convencional en 
municipios priorizadas y otros casos. (en tres pisos ecológicos)

10.000 0 10.000 10.000 100% 0

PNUD Over Head 7% PNUD

FAO
1.2 . Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en 
funcionamiento

FAO
1.2.1.. Aprobación por el MDRyT y  CNAPE de la 
institucionalidad según procedimientos estatales.

10.000 1.762 0 1.762 18% 8.238

FAO
1.2.2. Gestión de reuniones ordinarias y extraordinarias del 
CNAPE (Mínimamente 4 por gestión).

FAO
Producto 1.2. b) UC-CNAPE instalada,  en mejoramiento 
continuo, acorde a su rol y fortalecimiento institucional.

FAO
1.2.3. Aplicación de Manual de procedimientos y Manual de 
funciones,

500 0 500 500 100% 0

FAO 1.2.4.  Gestión de recursos TGN y otras fuentes. 11.759 3.730 2.500 6.230 53% 5.529

FAO
1.2.6 Fortalecimiento de la unidad administrativa para manejo 
de recursos.

8.692 32.086 0 32.086 369% -23.394

FAO
1.2.7. Equipo Técnico y administrativo de la UC CNAPE 
establecido con los recursos para pago de servicios, compra de 
bienes y uso de insumos asegurados hasta Junio 2013.

323.195 210.344 0 210.344 65% 112.851

FAO 1.2.8. Evaluación Final del PC 15.000 0 15.000 15.000 100% 0

FAO
Producto 1.2. c) Un sistema de seguimiento, monitoreo y 
evaluación (SM&E) mejorado e implementado. 

FAO
1.2.9. Entrega oportuna de información al sistema (de parte de 
Agencias y operadoras)

1.000 240 260 500 50% 500

FAO
1.2.10. Alimentación de información cuantitativa y cualitativa al 
sistema.   

550 552 0 552 100% -2

FAO
1.2.11. SM&E instalado en la página web accesible a unidades 
regionales. 

1.000 251 500 751 75% 249

FAO
1.2.12. Apropiación del SM&E y alimentación de datos por 
unidades regionales.

500 0 500 500 100% 0

FAO 1.2.13- Analisis y consolidacion de reportes. 1.000 0 500 500 50% 500

FAO
1.2.14.- Reportes gerenciales con información validada para la 
toma de decisiones estratégicas y operativas. 

10.950 2.028 5.586 7.614 70% 3.336

FAO
Producto 1.2. d) Un sistema de otorgación y seguimiento al 
uso del Sello Ecológico (CNAPE, instancia que autoriza el 
uso del sello)

RESULTADOS Y ACTIVIDADES 2012 SEGUN PLAN DE 
MEJORAS

Saldos 2012 a 
reporgramar 2013

UC-CNAPE

UC-CNAPE

MARCO DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO CON INFORMACION FINANCIERA II/2012

Avances hasta la fecha (Total ejecutado 2012)

SOCIOSAGENCIA 2012 Presupuesto Total 2012/2013



Ejecutado
Obligaciones pendientes 

de pago*
Dedicado %

RESULTADOS Y ACTIVIDADES 2012 SEGUN PLAN DE 
MEJORAS

Saldos 2012 a 
reporgramar 2013

Avances hasta la fecha (Total ejecutado 2012)

SOCIOSAGENCIA 2012 Presupuesto Total 2012/2013

FAO
 1.2.15.  Generación de base de datos de producción ecológica 
y alimentacion constante.

6.000 116 600 716 12% 5.284

FAO
1.2.16.- Emisión, administración y seguimiento al uso del sello 
SPGs.

24.000 13.892 7.000 20.892 87% 3.108

FAO Over Head 7%

PNUD

1.3. Capacitación de autoridades del Gobierno Central y 
ejecutivos del CNAPE para la  implementación de políticas 
públicas que promuevan procesos de coordinación público 
– privado para impulsar la producción ecológica.

PNUD 7.000 6.467 0 6.467 92% 533

PNUD 7.000 0 4.000 4.000 57% 3.000

PNUD

PNUD 5.000 3.399 0 3.399 68% 1.601

PNUD 1.000 0 1.000 1.000 100% 0

PNUD
1.3.3. Reuniones ordinarias del CNAPE para tomar decisiones y 
orientación estratégica.

3.976 1.508 2.000 3.508 88% 468

PNUD Over Head 7%

FAO
Producto 1.4. a)  Una metodología de comercialización 
sostenible construida participativamente (en el marco de 
los complejos ecológicos Integrales).

FAO (ONUDI)
1.4.1.  Una metodología de comercialización sostenible 
construida participativamente (en el marco de los complejos 
ecológicos Integrales).

ONUDI
1.4.2. Capacitación de líderes en producción ecológica y 
desarrollo productivo territorial. (realizado)

3.041 2.959 0 2.959 97% 82

FAO

Producto 1.4. b)  20 emprendimientos de transformación de 
productos ecológicos implementados participativamente 
(líderes capacitados y Comités Municipales) coadyuvan a la 
sostenibilidad de los Comités Municipales de Producción 
Ecológica.

FAO (ONUDI)
1.4.3. Elaboración participativa de propuestas de inversión para 
transformación de productos (en el marco de CEI y coordinación 
con CEMs, bajo la metodología de comercialización sostenible) 

73.342 0 73.342 73.342 100% 0

FAO (ONUDI) Over Head 7% FAO (ONUDI)

ONUDI Over Head 7% ONUDI

FAO (ONUDI)

Producto 1.5. a1) Al  menos 8 Comités Municipales de 
Producción Ecológica (CMPEs) y 2 Comités  
Departamentales (CDPEs) han desarrollado capacidades y 
actitudes para encarar de manera sostenible la agricultura, 
promocionan, gestionan servicios y generan políticas 
locales a favor de la produccion ecológica.

ONUDI 39.600 20.411 12.024 32.435 82% 7.165

ONUDI 31.300 16.559 12.980 29.539 94% 1.761

ONUDI 25.353 16.426 15.703 32.129 127% -6.776

UC-CNAPE

UC-CNAPE PRO-
BOLIVIA AOPEB

1.3.1. Seminarios y otros eventos de sensbilización a hacedores 
de política pública a nivel nacional y de instituciones 
involucradas en la  agricultura familiar ecológica.

1.3.2. Realización de talleres y otros eventos, en temas como:  
Fiscalización, certificación Norma ISO 65, otros, para 
exportación, con énfasis en el sector quinuero.

1.5.1. Elaboración e implementación de reglamentos y 
acompanamiento  al funcionamiento de los Comités Ecológicos 
Municipales y Departamentales. 



Ejecutado
Obligaciones pendientes 

de pago*
Dedicado %

RESULTADOS Y ACTIVIDADES 2012 SEGUN PLAN DE 
MEJORAS

Saldos 2012 a 
reporgramar 2013

Avances hasta la fecha (Total ejecutado 2012)

SOCIOSAGENCIA 2012 Presupuesto Total 2012/2013

FAO (ONUDI) 54.180 10.823 43.357 54.180 100% 0

FAO (ONUDI)

FAO (ONUDI) 8.000 170 4.000 4.170 52% 3.830

FAO (ONUDI) 10.485 223 5.000 5.223 50% 5.262

ONUDI 11.749 876 400 1.276 11% 10.473

ONUDI 4.000 3.191 1.000 4.191 105% -191

FAO (ONUDI)

Producto 1.5. a2) Gestión de dos proyectos con 
gobernaciones (Tarija y otro por definir), para financiar 
acciones de producción ecológica en sus Servicios de 
Agricultura y/o Medio  Ambiente y el  funcionamiento de 
Unidades Técnicas de producción.

FAO (ONUDI) 10.089 2.970 0 2.970 29% 7.119

FAO (ONUDI) 10.000 2.890 6.000 8.890 89% 1.110

FAO (ONUDI) 2.485 0 2.485 2.485 100% 0

FAO (ONUDI)
Producto 1.5. b) Elaboración de planes de complejos 
ecológicos y 2 Departamentales (uno en proceso)

FAO (ONUDI) 3.500 0 3.500 3.500 100% 0

FAO (ONUDI) 8.000 0 6.500 6.500 81% 1.500

FAO (ONUDI) 5.770 0 3.000 3.000 52% 2.770

ONUDI 10.800 3.725 7.699 11.424 106% -624

ONUDI 8.000 941 0 941 12% 7.059

ONUDI 10.029 1.683 3.500 5.183 52% 4.846

FAO (ONUDI) Over Head 7% FAO (ONUDI)

ONUDI Over Head 7%  ONUDI

FAO (ONUDI)
Producto 1.6. Los Sistema Participativo de Garantía “SPGs” 
aprobados e implementados en al menos 16 municipios.

FAO (ONUDI)
1.6. 1. Elaboración y aprobación del procedimiento para la 
implementación de la Norma Técnica aprobada.

2.000 4.134 0 4.134 207% -2.134

FAO (ONUDI)
1.6.2. Elaboración y validación de la metodología -guía de 
procedimientos para el establecimiento de los SPG´s en 16 
municipios dentro el programa.

11.068 0 11.068 11.068 100% 0

FAO (ONUDI)
1.6.3. Selección de productores / comunidades con mayores 
condiciones para la certificación.

5.000 0 1.000 1.000 20% 4.000

FAO (ONUDI)
1.6.4. Implementación en 16 municipios del PC, SPGs 
promovidos por las autoridades y actores locales con 
participacion de consumidores.

10.391 5.993 1.500 7.493 72% 2.898

FAO (ONUDI) Over Head 7% FAO (ONUDI)

PNUD
Producto 1.7. Financiamiento asegurado hasta fines del 
2012 para  la continuidad de las acciones emprendidas y la 
ampliación de cobertura a nivel nacional. 

PNUD
1.7.1  Elaboración,de proyecto articulados a la Estrategia 
Nacional y oportunidads de financiamiento.

7.800 5.933 0 5.933 76% 1.867

PNUD
 1.7.2. Consolidacion de negociaciones paa recursos TGN para 
la ampliación de cobertura en elmarco de la Estrategia Nacional

PNUD

1.7.3. Negociaciones  con Municipios y Gobernaciones para 
apalancar recursos  (con contraparte del  PC),  para la 
producción ecológica y fortalecimiento de unidades técnicas de 
los CMPEs y CDPEs.

23.600 12.563 3.000 15.563 66% 8.037

PNUD

1.7.4. Negociaciones con fuentes externas de financiamiento 
(con contraparte del PC)  para la ampliación de la cobertura del 
CNAPE, acorde a la Estrategia Nacional de Producción 
Ecológica.. 

14.886 3.979 1.000 4.979 33% 9.907

PNUD Over Head 7% PNUD

UC CNAPE 
AOPEB

UC-CNAPE 
SENASAG/AOP

EB

UC-CNAPE

1.5.2. Fortalecimiento a procesos organizativos municipales y 
departamentales.

1.5.3.  Elaboración de proyectos/programas y apalancamiento 
de recursos de  Gobernaciones y otras fuentes de 
financiamiento. 

1.5.4  Elaboración del marco conceptual y guía metodológica 
para la implementación de 4 Complejos Ecológicos dentro del 
programa.

1.5.5. Apoyo a  CMPEs en procesos administrativos y gestión 
de recursos.



Ejecutado
Obligaciones pendientes 

de pago*
Dedicado %

RESULTADOS Y ACTIVIDADES 2012 SEGUN PLAN DE 
MEJORAS

Saldos 2012 a 
reporgramar 2013

Avances hasta la fecha (Total ejecutado 2012)

SOCIOSAGENCIA 2012 Presupuesto Total 2012/2013

PNUD

Producto 1. 8. El 80 % del Grupo Meta: productores/as, 
consumidores/as, autoridades locales y nacional conocen 
las ventajas de la producción ecológica y los principales 
logros del programa, a través de su estrategia de 
comunicación.

PNUD
1.8.1. Ejecución de la estrategia de comunicación para difundir 
e incidir mediante la Política Estrategia y Ventajas sobre la 
producción y consumo de la producción ecológica. 

30.000 26.190 2.000 28.190 94% 1.810

PNUD
1.8. 2. Vinculación y coordinación con la estrategia de 
comercialización.

11.000 6.124 2.000 8.124 74% 2.876

PNUD
 1.8.3. Alianza con medios e instancias afines  para potenciar la 
promoción e incidencia  de la producción ecológica.

12.100 4.406 2.000 6.406 53% 5.694

PNUD
 1.8.4. Sondeo de percepciones de grupo meta mediante: 
muestreos, grupos focales y rendición pública de cuentas en 
forma regionalizada.

3.293 0 500 500 15% 2.793

PNUD Over Head 7% PNUD

FAO  UNICEF
Producto 1.9. Una estrategia de gestión del conocimiento 
para la producción ecológica en funcionamiento.

FAO 

1.9. 1. Elaboración y publicación de guías  metodológicas de 
Campesino a Campesino en:  Comités Ecológicos Municipales y 
Departamentales, producción y post cosecha ecológica, 
sistemaas participativos de garantía, Comercialización 
sostenible, promoción d ela agricultura ecológica, agricultura 
ecológica y técnica para su implementación.

22.222 12.511 8.379 20.890 94% 1.332

UNICEF

1.9.2. Capacitación a productores comunitarios ecológicos en 
principios de sostenibilidad, responsabilidad social y derechos 
de la niñez, vinculado a la estrategia de gestion de 
conocimiento. 

10.000 0 10.000 10.000 100% 0

UNICEF
1.9.3. Publicación de guías metodológicas en: a) Producción y 
Post Cosecha, b) Sistemas Participativos de Garantía SPGs,  c) 
Comercialización  sostenible.

34.444 0 15.000 15.000 44% 19.444

FAO 
1.9.4. Organización del Encuentro Latinoamericano de 
Producción ecológica.

12.779 0 0 0 0% 12.779

FAO 
1.9.5. Intercambio de experiencias de producción ecológica 
sostenible, responsabilidad social entre productores exitosos en 
cada macro región.

7.395 158 0 158 2% 7.237

UNICEF Over Head 7% UNICEF 0

FAO Over Head 7% FAO 0

1.101.589 470.675 323.383 794.058 72% 307.531

RESULTADO 2: MEJORAMIENTO TECNOLOGICO 0

FAO
Producto 2.1 a) 5000 productores y productoras reciben 
capacitación y acompañamiento técnico en producción y 
post cosecha, mejorando su producción en un 5%.

0

FAO

2.1.1. Capacitación y acompañamiento a productores/as con 
metodologías participativas como Campesino a Campesino 
mediante: prácticas de agricultura ecológica, intercambio de 
experiencias, experimentación ecológica y réplicas de 
experiencias exitosas locales.

107.000 107.000 0 107.000 100% 0

FAO

Producto 2.1. a1) Al menos el 80% del total de productores 
producen en paroximadamente 2.000 has (cuantificado en 
volúmenes, superficie, rendimientos, destino  al 
autoconsumo y la comercialización), poniendo en práctica 
el manejo ecológico de sus sistemas productivos 
diversificados.

0

UC-CNAPE

UC-CNAPE

TOTAL RESULTADO 1  



Ejecutado
Obligaciones pendientes 

de pago*
Dedicado %

RESULTADOS Y ACTIVIDADES 2012 SEGUN PLAN DE 
MEJORAS

Saldos 2012 a 
reporgramar 2013

Avances hasta la fecha (Total ejecutado 2012)

SOCIOSAGENCIA 2012 Presupuesto Total 2012/2013

FAO

2.1.2. Apoyo a la producción con:
- Producción de semillas preferentemente nativas.
 -  Produccion de Insumos locales para la comercialización
 - Producción de cultivos ecológicos cuantificado en volúmenes, 
superficie, rendimientos, destino al autoconsumo y la 
comercialización.

112.777 112.777 0 112.777 100% 0

FAO

Producto 2.1 b) De los 5000 capacitados, al menos el 50% 
organizados en 20 Sistemas Participativos de Garantía de 
SPGs cuentan con documentos de garantía, y acceden al 
uso del Sello ecológico/transición hasta el 2.013.

FAO
2.1.3. - Generación de metodología y plan formativo (en el 
marco de los CEI).

3.000 3.000 0 3.000 100% 0

FAO
2.1.4. - Acompañamiento y seguimiento al funcionamiento de  
SPGs para la obtencion del sello.

20.000 20.000 0 20.000 100% 0

FAO
2.1.5. - Apoyo a SPGs en el costo directo de su organización y 
registro ante el SENASAG

30.000 30.000 0 30.000 100% 0

FAO

Producto 2.1 c) Hasta fines del 2012 se implementa un 
sistema de post grado (diplomado u otro) en temas 
inherentes a la Producción Ecológica y SPG (Con 
Universidades Público/Privados

FAO  2.1.6 - Diseño curricular del curso 3.000 0 3.000 3.000 100% 0

FAO
 - Convocatoria, coordinación e implementacion de modulos de 
diplomado

20.000 1.809 18.191 20.000 100% 0

FAO
Producto 2.1 d) Hasta el 2013 se certifica (certificación por 
competencias o similar) al menos a 100 agricultores como 
expertos y como evaluadores de SPGs (50% mujeres)

0

FAO
2.1.7.  - Identificación de potenciales productores con 
capacidades para fortalecerlos como evaluadores de SPGs.

30.000 4.398 25.602 30.000 100% 0

FAO - Fortalecimiento de capacidades. 30.000 0 30.000 30.000 100% 0

FAO - Certificación por competencias. 10.000 0 10.000 10.000 100% 0

FAO Over Head 7% FAO

FAO

Producto 2.2.  Se han identificado, validado y sistematizado 
mejores prácticas locales de post cosecha (2 por piso 
Ecológico) y son implementadas por 2.000 familias 
beneficiarias.

FAO
2.2.1. Identificar los problemas de cosecha y post cosecha y 
definición concertada con productores/as de sus mejoras 
tecnológicas.

5.000 5.000 0 5.000 100% 0

FAO 2.2.2. Intercambio de experiencias de cosecha y post cosecha. 10.000 10.000 0 10.000 100% 0

FAO
2.2.3. -Identificación de líderes o miembros de los CEM/por 
municipio para el inicio de acciones de intercambio de 
experiencias en cosecha y post cosecha.

16.605 16.605 0 16.605 100% 0

FAO 2.2.4. Inversiones en técnicas apropiadas para post cosecha. 190.000 95.278 0 95.278 50% 94.722

FAO Over Head 7% FAO

FAO

Producto 2.3. a) 1.000 Productores/as de 100 comunidades 
comercializan sus productos con sello ecológico o en 
transición y mejoran al menos el 5% de sus ingresos por la 
venta de sus productos.

FAO
2.3.1. Apoyo a productores ecológicos  para comercialización 
en mercados locales,  municipales y departamentales. 
(comercialización directa)

30.000 7.992 0 7.992 27% 22.008

OIT
Producto 2.3. b) Estrategia de comercialización diseñada, 
validada y en proceso de implementación.

OIT 2.3.2. Validación del proyecto de ley sobre el Comercio Justo 1.000 0 0 0 0% 1.000

INIAF, PASA, 
AOPEB, 

AGRECOL, AeA, 
OIDV, PRODII, 

CNMCIOB "BS"

INIAF, PASA, 
AOPEB, 

AGRECOL, AeA, 
OIDV, PRODII, 

CNMCIOB "BS"

UC-CNAPE



Ejecutado
Obligaciones pendientes 

de pago*
Dedicado %

RESULTADOS Y ACTIVIDADES 2012 SEGUN PLAN DE 
MEJORAS

Saldos 2012 a 
reporgramar 2013

Avances hasta la fecha (Total ejecutado 2012)

SOCIOSAGENCIA 2012 Presupuesto Total 2012/2013

OIT
2.3.3. Compatibilización del proyecto de ley sobre el Comercio 
Justo y la Ley 144 OECOMs.

OIT 8.000 8.000 0 8.000 100% 0

OIT 10.825 0 10.825 10.825 100% 0

OIT

2.3.5. Inversiones para la comercialización de los 
productores/as ecológicas, a precio y condiciones justas, 
identificados en el 2.1. Promoción , logos, sello, envases y 
equipos de envases, equipamiento con anaqueles, balanzas y 
otros para  fortalecer la  comercialización local y directa.

106.725 37.537 11.399 48.937 46% 57.788

FAO Over Head 7% FAO

OIT Over Head 7% OIT

UNICEF
Producto 2.4. Cuatro Escuelas adoptan el modelo de 
educación en agricultura Ecológica.

UNICEF
2.4.1. Alumnos de primaria intercambian destrezas y 
conocimientos sobre Agricultura Ecológica. 

10.000 10.000 0 10.000 100% 0

UNICEF
2.4.2. Capacitación de docentes sobre los principios y prácticas 
de Agricultura Ecológica, los aplican y los incluyen en la 
curricula educativa de las escuelas seleccionadas.

10.000 10.000 0 10.000 100% 0

UNICEF
2.4.3. En base a las experiencias se construye un documento 
guía.

2.222 2.222 0 2.222 100% 0

UNICEF Over Head 7% UNICEF

PNUD (ONUDI)

Producto 2.5 20 emprendimientos (11 municipios)  para 
generar valor agregado ala producción ecológica, mediante 
transformación u otars  formas destinando el 90% del 
presupuesto para  inversiones  (equipamiento y otros)

ONUDI 1.000 0 0 0 0% 1.000

PNUD (ONUDI) 5.000 0 0 0 0% 5.000

PNUD (ONUDI) 28.039 0 0 0 0% 28.039

ONUDI 5.000 5.000 0 5.000 100% 0

ONUDI 2.000 2.965 0 2.965 148% -965

PNUD (ONUDI) 2.000 3.692 0 3.692 185% -1.692

PNUD (ONUDI) 2.000 3.692 0 3.692 185% -1.692

ONUDI 27.400 21.943 5.457 27.400 100% 0

PNUD (ONUDI) 589.844 54.469 504.000 558.469 95% 31.375

PNUD (ONUDI) 5.000 0 0 0 0% 5.000

ONUDI Over Head 7% ONUDI

PNUD (ONUDI) Over Head 7% PNUD (ONUDI)

PMA

Producto 2.6. Seis gobiernos Municipales compran  
productos ecológicos (o que contengan ingredientes 
ecológicos) de productores involucrados en el PC (solos o 
asociados en mancomunidades) para el desayuno escolar, 
ampliando  los programas de alimentación.  

PMA 3.229 0 0 0 0% 3.229

PMA 274.271 5.453 152.000 157.453 57% 116.819

PMA 6.000 0 0 0 0% 6.000

PMA 2.6.2. Implementación de un Fideicomiso ecológico. 0 0 0 0

PMA Over Head 7% PMA

UC-CNAPE

AOPEB

PRO BOLIVIA, 
UC CNAPE 

AOPEB

UC-CNAPE

2.3.4. Apoyo y acompañamiento en la organización de Ferias y 
publicidad (promoción) de productos ecológicos en mercado 
local, municipales y departamentales.

2.5.1. Elaborar e implementar plan de capacitación para: 
Socialización y aplicación de la estrategia de los Complejos 
Ecológicos en base del PND, para fortalecer los 
emprendimientos: circuitos de producción - generación de valor 
agregado (transformación u otras  formas)-comercialización 
dentro el programa.

2.5.2.  Acompanamiento y asesoramiento a la implementación 
de 20 emprendimientos colectivos de transformación  y de los 
grupos de trabajo 

2.5.3. Adquisición de equipos, instlación y administración. 
Ejecución de proyectos de transformación de productos 
ecológicos dentro los completos ecológicos identificados en 1.4. 
generados en 1.5, 2.1 y 2.2. 

2.6.1. Firma de convenios y acuerdos de contrapartes entre 
municipios, agencias del SNU, la UC CNAPE, las OPES, 
OECAs y OECOMs, para fortalecer los programas de 
alimentación escolar.
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PMA
Producto 2.7. Diseno y capacitación piloto de un módulo de 
logística y distribución apa 6 municipios.

PMA
2.7.1.Refacción/construcción y equipamiento de almacenes, 
priorizados (en proceso de concertación con actores, UC-
CNAPE, CEMs, Gob. Municipales ejecutores)

100.500 74.322 0 74.322 74% 26.178

PMA
2.7.2. Elaboración de una propuesta para el funcionamiento de 
los centros de acopio, articulados a los Complejos Ecológicos y 
Comités Municipales. 

3.229 0 3.229 -3.229

PMA

2.7.3. Acciones de coordinación y articulación de los centros de 
acopio con los volúmenes de productos de los/as 
productores/as apoyados con el programa, proyectos de 
transformación y comercialización.

3.000 0 0 0 0% 3.000

PMA
2.7.4. Talleres de entrenamiento del futuro personal, en 
logística, manejo de almacenes y los centros de acopio 
instalados.

5.156 0 0 0 0% 5.156

PMA Over Head 7% PMA

TOTAL RESULTADO 2 1.825.593 656.383 770.474 1.426.858 78% 398.735

RESULTADO 3:  MEJORAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO 0

PNUD 
Producto 3.1 Al menos 2 productos financieros creados y 2 
nuevos mecanismos para la inversión y la diversificación 
productiva.

0

PNUD 
3.1.1. Prueba piloto para el establecimiento de la bolsa de 
productos ecológicos en base a la ruta critica definida y 
municipios seleccionados.

50.000 0 0 0 0% 50.000

PNUD 
3.1.2. Estudios de productividad y rentabilidad de producción de 
alimentos ecológicos. ( en concordancia con el estudio 
comparativo definido en el 1.1)

10.000 0 0 0 0% 10.000

PNUD 
3.1.3. Sistematización de las experiencias piloto de productos y 
mecanismos financieros del programa, para productores 
ecológicos.

5.000 0 0 0 0% 5.000

PNUD Over Head 7% PNUD 0

PNUD
Producto 3.2. y 3.4.  Un fondo financiero concursable de 
fomento a la producción ecológica, que permita el acceso 
al agua para  riego yotras, a pequenos productores.

0

PNUD
3.2. 1. Establecimiento de criterios y lineamientos para la 
implementación de los Fondos Concursables para los 4 
Complejos Ecológicos (reglamento).

1.000 0 0 0 0% 1.000

PNUD
3.2. 2. Conformación y funcionamiento de un Comité de 
selección (actores locales) de proyectos y emprendimientos 
comunales para el Fondo Concursable.

4.000 0 0 0 0% 4.000

PNUD

3.2.3. Apalancamiento de contraparte para el financiamiento de 
iniciativas (bajo el enfoque de Complejos Ecológicos 
Productivos: producción, transformación y comercialización). no 
condicionante.

8.000 0 0 0 0% 8.000

PNUD
3.2.4. Planificación y coordinación interinstitucional con actores 
locales para la implementación de los Fondos Concursales en 
11 municipios del PC. 

10.000 0 0 0 0% 10.000

PNUD
3.2.5. Inversión en agua para la producción, y en menores 
porcentajes para la transformación y comercialización para 11 
municipios del PC.

457.417 285.125 141.985 427.110 93% 30.307

PNUD
3.2.6. Proceso de acompañamiento y sistematización de la 
experiencia del Fondos Concursable. 

10.000 0 0 0 0% 10.000

PNUD over Head 7% PNUD 0

UNICEF

Producto 3.5. Al menos 300 beneficiarios, se agregarán al 
menos 200 productores/as ecológicos/as (en el presente 
periodo) que conforman en total 6 bancos comunales en 3 
municipios.

0

UNICEF
3.5.1. Evaluación y sistematización de la experiencia de los 
Bancos Comunales de la gestión pasada con la asociación 
Qulqi Wasi YuYay Japina.

0

UC-CNAPE

PRO BOLIVIA, 
UC CNAPE.

UC-CNAPE
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UNICEF
3.5.2. Colocación y/o consolidación de cartera en nuevas 
comunidades con recursos frescos (por desembolsar) 

44.000 8.596 6.380 14.976 34% 29.024

UNICEF

3.5.3. Acompañamiento al proceso de gestión financiera de los 
bancos comunales, con la inclusión de nuevos productores/as 
ecológicos. Prevendo su sostenibilidad y autogestión, (con un 
monto no mayor al 10% de la cartera colocada)

4.321 4.321 0 4.321 100% 0

UNICEF
3.5.4. Apacalamiento de recursos para replicar la experiencia 
del establecimiento de Bancos Comunales, en base a la 
evaluación propuesta.

2.000 2.000 0 2.000 100% 0

UNICEF Over Head 7% UNICEF

TOTAL RESULTADO 3 605.738 300.042 148.365 448.407 74% 157.331

TOTAL 3.532.920 1.427.100 1.242.222 2.669.323 76% 863.597

UC-CNAPE


