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Fonds Fiduciaires Multi-Partenaires du « Scaling Up Nutrition » (SUN MPTF) pour la mobilisation de 

la Société Civile  

 

RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1 

 

PERIODE DE RAPPORTAGE: 1 MAI – 31 DECEMBRE 2014  

 

PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET: 1 JUILLET – 31 DECEMBRE 2014  

 

Titre du Programme et Référence du Projet 

 

Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du 

Programme / Résultats Stratégiques2 

 Titre du Programme:  Strengthening Civil Society’s 

Role in Scaling Up Nutrition in Burundi 

 Réf. du Programme (le cas échéant)  SUN 02/BDI/027 

 Numéro de Référence du Projet/Bureau MPTF:3  

# 00090070 SUN02/BDI/027 ‘Strengthen Civil 

Society’ 

(le cas échéant) 

Pays/Localité       Burundi 
Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats 

Stratégiques 

Strengthen Civil Society  

Organisation(s) Participante(s) 

 

Partenaires de mise en œuvre 

 
 

United Nations World Food Programme Office of 

Burundi  

 

 World Vision Burundi 

Budget du Programme/Projet (US$)  Durée du Programme (mois) 

Budget total approuvé tels que reflété sur le document du 

projet:  

Contribution du Fonds4  209,060 USD 
Par agence (le cas échéant) 

 Durée totale (mois) : 18 Mois  

Contribution de(s) agence(s) 

 Par agence (le cas échéant) 
  Date de démarrage5  1 May 2014  

Contribution du Gouvernement   Date de clôture originale6 : 30 Octobre 2015 

                                                 
1 Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints. 
2 Résultats Stratégiques, tels que formulés dans le Cadre de planification stratégique (de l’ONU) (p. ex. UNDAF) ou document du 

projet;  
3 Le numéro de référence du projet est le même que celui indiqué sur le message de notification, aussi appelé “Project ID” sur la 

fiche technique du projet sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY).  
4 La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations Participantes des 

Nations Unies, qui est disponible sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY)  
5 La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du Bureau MPTF en tant qu’Agent Administratif. Cette date est 

disponible sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY) 
6 Tel qu’approuvé sur le document de projet originale par l’organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage. 

http://mdtf.undp.org/
http://mdtf.undp.org/
http://mdtf.undp.org/
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(le cas échéant) 

Autres Contributions [donateur(s)] Contribution de World 

Vision International : 18,790 USD 
(le cas échéant) 

 Date de clôture actuelle7 : 30 Décembre 2015              

TOTAL:    227,850 USD     

Évaluation du Programme   Soumis par: 

Evaluation  - à joindre le cas échéant 

     Oui          Non    Date: dd.mm.yyyy 

Evaluation  à mi-parcours – à joindre le cas échéant            

      Oui          Non    Date: dd.mm.yyyy 

o Nom: Marthe MBENGUE 

o Titre: Program Development and Quality 

Assurance Director, World Vision Burundi 

o Organisation Participante (“Lead Agency”): WFP  
o Adresse e-mail:Marthe_Mbengue@wvi.org 

 

Liste des Abréviations 

 

ACFM : Alliance Contre la Faim et la Malnutrition 

BPS : Bureau Provincial de la Sante 

DPAE : Direction Provinciale de l’Agriculture et de l’Elevage 

GTT : Groupe Techniques de Travail  

OSC : Organisations de la Société Civile 

OMS : Organisation Mondial de la Sante 

PMSAN : Plateforme Multisectorielle de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

SUN: Scaling Up Nutrition 

TDR: Termes de Reference 

WVB: World Vision Burundi 

 

 

 

                                                 
7 Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n’est pas 

approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de 

clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par l’Organisation 

Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF comme convenu dans le 

MOU.  

x

x 
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FORMAT DU RAPPORT DESCRIPTIF 
 

RÉSUMÉ 

 

Le Burundi  demeure l’un des pays les plus touchés par la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 

5ans en Afrique et dans le monde: 49% (2014) contre un taux de 58% en 2010 alors que le seuil critique de 

l’OMS est de 40%. Le Burundi a été choisi pour bénéficier des Fonds Fiduciaires Multipartenaires (SUN MPTF) 

pour la mise en œuvre et le renforcement des capacités d’un réseau d’organisations de la société civile capable 

afin qu’elles puissent jouer un rôle important dans la mise à échelle des interventions de nutrition. Le présent 

projet intitulé « Strengthening Civil Society’s Role in Scaling Up Nutrition in Burundi » est mise en œuvre par 

World Vision International/Burundi en partenariat avec Concern Worldwide et Action Contre la Faim et la 

Malnutrition. 

Le présent rapport couvre la période allant du 01 Mai 2014 au 30 Décembre 2014. Durant cette période, on peut 

citer comme principales réalisations du projet, la conduite d’un exercice de cartographie des intervenants dans 

le domaine de la nutrition et de la sécurité alimentaire sur tout le territoire national et à la mise en place effective 

du Réseau de la société civile pour la promotion de la nutrition, appelé « Réseau de la Société Civile pour le 

Renforcement de la Nutrition », la validation de ses termes de référence et la mise en place de son comité 

exécutif élu pour 2 ans en assemblée constituante. Le réseau regroupe des organisations internationales, 

nationales, des associations, des groupements, des fédérations, des collectifs, des organisations individuelles et 

des confessions religieuses.  

 

 

I. Objectifs 

 

L’objectif global du programme est d’améliorer l’état des lieux de la nutrition au Burundi en établissant  ’  un 

réseau de la société civile fort, coordonné et durable, capable de jouer  un rôle important dans la mise à 

échelle des interventions essentielles en nutrition du gouvernement du Burundi.  

Les résultats attendus du projet sont résumés en 4 grandes lignes : 
 

 Etablir un réseau de la société efficace, inclusif et intégré qui contribue à la mise en œuvre des priorités 

nationales en matière de nutrition 

 Contribuer au dialogue multipartenaire au niveau  national, a la sensibilisation du public et au consensus 

sur la sous nutrition et ses solutions. 

 Renforcer la redevabilité au niveau  du pays pour plus de progrès dans la lutte contre la malnutrition 

 Améliorer le réseautage et les espaces d’apprentissage avec les organisations membres d’autres réseaux 

des pays SUN de la sous-région en particulier et du mouvement global SUN en général 

 
 

II. Résultats  

 

i) Rapport descriptif des résultats: 

 

 Durant la période de rapportage, les activités de mise en œuvre du projet se sont focalisées sur le 

processus de mise en place du réseau de la Société Civile, ce qui était l’une des objectifs principal du 

projet et un préalable pour la réalisation des autres objectifs. 
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 Résultats (outcomes):  

 

 Résultat attendu 1 : Etablir un réseau de la société efficace, inclusif et intégré qui contribue à la mise en 

œuvre des priorités nationales en matière de nutrition. 

o Réalisations : Le projet a pu réaliser la mise en place effective d’un réseau de la Société civile 

appelé : « Réseau de la Société Civile pour le renforcement de la Nutrition » avec des termes de 

référence validés par l’assemblée constituante et la mise en place d’un comité exécutif du réseau 

élu pour les 2 prochaines années.  

 

 Résultat attendu 2 : Contribuer au dialogue multipartenaire au niveau  national, a la sensibilisation du 

public et au consensus sur la sous nutrition et ses solutions. 

o Réalisations : Le projet a pu mieux engager les acteurs de la société civile, en coordination avec 

le Secrétariat SUN, dans les activités de plaidoyer et de sensibilisation dans le cadre de l’initiative 

SUN. On pourrait citer notamment l’organisation des journées de sensibilisation des parties 

prenantes sur le rôle de la société civile dans les actions de renforcement de la nutrition au 

Burundi avec une couverture médiatique conséquente, et la mobilisation des organisations de la 

société civile au niveau décentralisée (provinces, communes) sur leur rôle dans  la lutte contre la 

malnutrition au Burundi, toujours en coordination étroite avec le Secrétariat SUN. 

 

 Résultat attendu 3 : Renforcer la redevabilité au niveau du pays pour plus de progrès dans la lutte contre 

la malnutrition 

o Réalisations : Le projet en coordination avec le secrétariat SUN a accompagné le processus de 

la mise en œuvre de l’initiative du gouvernement (actions phares du gouvernement) pour la mise 

en place d’un kitchen garden et d’un dispositif de lavage des mains avec savon dans chaque 

ménage du Burundi, initiative qui s’avère efficient (cout/bénéfice, accessibilité) et  qui s’aligne 

avec les objectifs spécifiques du plan national multisectoriel de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 

 

 Résultat attendu 4 : Améliorer le réseautage et les espaces d’apprentissage avec les organisations 

membres d’autres réseaux des pays SUN de la sous-région en particulier et du mouvement global SUN 

en général 

 

o Réalisations : le projet  a contribué au renforcement des liens du réseau national avec les autres 

acteurs du mouvement SUN en particulier en facilitant la participation du point focal SUN et 

d’un membre de la Société Civile au rassemblement du mouvement SUN et à la 2eme  Conférence 

Internationale sur la Nutrition qui ont eu lieu à Rome au mois de Novembre 2014.   

 

 

 Produits (outputs):  

 

- Conduite d’un exercice de cartographie des intervenantes en nutrition et en sécurité alimentaire : en 

coordination avec le Secrétariat SUN, une cartographie des intervenants dans les domaines de la 

nutrition et de la sécurité alimentaire a été conduite d’abord au niveau central et par la suite au niveau 

des 17 provinces que compte le pays. Une fiche informative avait été conçue à cet effet grâce à l’appui 

du secrétariat SUN et une équipe a sillonné le pays en menant des consultations avec les départements 

techniques du gouvernement au niveau provincial (DPAE, BPS) et en visitant les différents partenaires 

qui sont sur le terrain. A l’issue de cet exercice, 62 organisations ont été répertoriées.  La principale 

leçon apprise lors de cet exercice est que dans leur grande majorité, les organisations identifiées sont 
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impliquées dans des interventions en rapport avec la sécurité alimentaire et que très peu d’organisations, 

à part les ONGs internationales, s’occupent plus spécifiquement de la nutrition.  

 

- Organisation d’un atelier de sensibilisation des différents acteurs nationaux sur la mise en place du 

réseau de la Société Civile et sur le rôle spécifique de la société civile  dans la lutte contre la malnutrition 

au Burundi. Cet atelier a réuni les différentes organisations de la Société Civile, les ministères clés du 

gouvernement, les parlementaires, les représentants des Agences des Nations Unies, Les représentants 

des bailleurs sous la coordination du secrétariat SUN. C’est à l’issue de cet atelier de sensibilisation 

qu’une feuille de route sur le processus de mise en place du réseau a été établie par les représentants des 

organisations de la société civile présentes. 

 

- Organisation d’un atelier de validation des termes de référence du réseau ; après un processus consultatif 

avec l’ensemble des organisations de la société civile, un draft des termes de référence a été produit et a 

été proposé pour discussions et validation lors d’un atelier organise au mois d’Octobre 2014.Apres la 

validation des termes de référence par 35 organisations représentant les principaux acteurs actifs (ONGs 

nationales et internationales, groupements associatifs, etc.)qui avaient répondu présents à cet atelier, il 

a été procédé à l’élection des membres du comité exécutif du réseau  qui ont été élu pour 2 ans. 

 

- Participation d’un représentant du réseau de la société civile dans le rassemblement annuel du 

mouvement SUN et dans la 2eme Conférence Internationale sur la Nutrition qui ont eu lieu à Rome au 

courant du mois de Novembre. Ceci a été une opportunité de se rendre compte de l’état d’avancement 

du mouvement au niveau global, une opportunité également d’échange d’expérience avec les 

représentants des autres réseaux présents à cet évènement. Cela a été également une occasion d’échanger 

avec la coordination du réseau de la société civile au niveau global de l’expérience et des défis 

particuliers au Burundi ainsi que des mécanismes d’appui et d’échange d’information à mettre en place. 

 

 

 

 

 Défis et leçons apprises 

 

Il a été noté un certain retard dans la mise en œuvre des activités conformément au plan d’action initial de 

mise en œuvre des activités du projet. Ce retard a été du notamment à la conduite de l’exercice de 

cartographie des intervenants qui s’est avéré beaucoup plus complexe que prévue et qui a nécessité beaucoup 

plus de temps pour être sûr d’avoir été le plus inclusif possible. 

 

L’autre raison pour le retard consenti dans la mise en œuvre des activités est dû au fait que certaines activités 

du projet impliquaient la participation des hautes autorités à un haut niveau et qu’il a fallu plus de flexibilité 

dans la coordination pour avoir la participation de tous les participants au niveau espéré. C’est ainsi par 

exemple que le lancement officiel des activités du réseau parraine par la 1ere dame et prévue au mois de 

Novembre a été finalement confirmé pour la dernière semaine du mois de janvier. 

 

Malgré ce retard consenti dans la mise en œuvre des activités, le projet pourra facilement se rattraper dans 

la période suivante car les activités importantes et qui étaient indispensables pour la réussite du projet 

(notamment la mise en place effective du réseau) ont été déjà réalisées. 
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Une autre leçon apprise est que la coordination et la collaboration avec le Secrétariat SUN dans la mise en 

œuvre des activités a été un atout majeur dans la réussite des activités jusqu’à ce jour. Le Secrétariat SUN 

a été un partenaire clé et incontournable dans la mobilisation des différentes parties prenantes en faveur des 

activités du projet. Cette coordination et collaboration avec le secrétariat SUN restera le souci majeur du 

projet dans la mise en œuvre des autres activités prévue pour la prochaine période. 

 

 

 

 
ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance: 
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 Indicateurs atteints  Source de 

vérification 

Raisons 

d’éventuel(s) 

écart(s) 

 

Résultat 1 : Etablir un 

réseau de la société 

efficace, inclusif et intégré 

qui contribue à la mise en 

œuvre des priorités 

nationales en matière de 

nutrition 
Indicateur:  

Indicateur de référence: 

Indicateur cible: 

 

   

 

 

Produit 1.1  Conduire une 

réunion de cadrage avec les 

parties prenantes autour du 

point focal 

 

Indicateur cible: Une réunion 

est menée avec les différents 

acteurs pour réfléchir sur la 

portée du projet: objectifs et 

activités, d'explorer ce que sera 

la contribution de chaque 

membre et domaines de 

collaboration, de discuter les 

termes de référence de la CSA 

et accord sur la voie à suivre. 

 

 

Une réunion de sensibilisation des 

différentes parties prenantes sur le rôle 

de la Société Civile dans la lutte contre la 

malnutrition et les objectifs du projet a 

été organisée avec la coordination du 

Secrétariat SUN 

Le Compte Rendu de 

la réunion est 

disponible 

- 

Produit 1.2 : Mise en place 

du Réseau de la Société Civile 
Indicateur  1.2.1 une 

cartographie des intervenants 

est disponible 

Indicateur 1.2.2: Les 

documents constitutifs du 

réseau sont disponibles 
 

 

 

 

 Un exercice de cartographie des 

intervenants en nutrition et en sécurité 

alimentaire et a été conduite  

 

 

Les termes de référence du réseau ont été 

valides lors d’une assemblée constituante 

 

 

Une cartographie des 

intervenants en 

nutrition et en sécurité 

alimentaire est 

disponible 

 

Les termes de 

référence validés du 

réseau et le compte 

rendu de l’assemblée 

constituante sont 

disponibles 

 

 

 

Produit 1.3 : Mettre en place 

des mécanismes de 

communication et de 

coordination du réseau 

Indicateur 1.3.1 ; un plan de 

communication et de 

coordination est mis en place 
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Indicateur 1.3.2 : Des réunions 

de coordinations ont eu lieu 

 

 Conformément aux termes de référence, 

une communication sous forme de 

courrier officiel et d’e-mails a été adopte 

et est actuellement utilise 

 

 

 

 

Des réunions de coordination ont été 

tenues pour évaluer les progrès dans la 

mise en œuvre des activités 

Les stratégies de 

communications sont 

bien relevées dans les 

Termes de référence 

disponibles, les 

communications par e-

mails sont disponibles. 

 

Les comptes rendus 

des réunions de 

coordination sont 

disponibles 

 

 

Produit 1.4 : Sensibiliser les 

organisations de la société 

civile priorisation des actions 

SUN dans leurs interventions  

Indicateur 1.4.1 : Les 

organisations de la société 

civile sont sensibilisées 

sur les priorités du pays en 

matière de lutte contre la 

faim et la malnutrition. 
 

Des journées de sensibilisation ont été 

organisées pour les organisations de la 

société civile dans les provinces cibles du 

pays  

Les comptes rendus 

des ateliers sont 

disponibles 

D’autres réunions 

sont prévues pour 

la prochaine 

période et n’ont 

pas encore pu être 

réalisées. Le 

projet s’est 

principalement 

focalises sur les 

activités relatives 

à la mise en place 

du réseau 
 

Résultat 2 : Contribuer au 

dialogue multipartenaire 

au niveau  national, a la 

sensibilisation du public et 

au consensus sur la sous 

nutrition et ses solutions. 
 

   

Produit 2.1 : Développer une 

stratégie de communication 

pour un engagement  commun 

du réseau de la Société Civile et 

du mouvement SUN 

Indicateur de cible : Le réseau 

est représenté dans la 

Plateforme multisectorielle 

La participation effective du réseau dans 

les activités de coordination organisées 

par le secrétariat SUN  

Procès-verbaux des 

réunions de 

coordination du 

Secrétariat SUN 

 

Produit 2.2 : Engager la 1ere  

dame pour être championne 

pour le SUN   

Indicateur 2.2.1 : Le 

lancement officiel des activités 

du projet est parrainé par la 1ere  

dame du pays. 

Indicateur 2.2.2: des messages 

clés avec l’effigie de la 1ere  

dame sont développés et 

disséminés 

Le lancement officiel des activités du 

réseau de la société civile a été reporté à 

la dernière semaine du mois de Janvier 

Pas de messages clés déjà développés 

pour le moment 

 Le 

développement 

des  messagers 

clés a été retarde 

du fait du report 

du lancement 

officiel des 

activités du 

réseau par la 1ere 

dame  



  Page 9 of 12 

Produit 2.3 : Mettre en place 

les comités de coalition de la 

société civile au niveau 

provincial   

Indicateur cible : les structures 

des comités de coalition sont en 

place 

La cartographie des intervenants locaux 

dans les provinces cibles a été achevée et 

les organisations identifiées ont été 

sensibilisées pour la mise en place des 

structures du réseau 

  

Il a été remarqué 

que les 

organisations de 

la société civile 

ont besoin d’un 

appui technique 

pour développer 

les termes de 

référence des 

comités de 

coalition et cela 

sera une des 

priorités du projet 

pour le début de 

la prochaine 

période 

 
Produit 2.4 : renforcement des 

capacités des comités de 

coalitions  

Indicateur 1 : au moins 30 

membres des comités de 

coalitions sont formes chaque 

année 

 

L’activité est planifiée pour la prochaine 

période. 

  

Produit 2.5 Organiser des 

réunions avec les ministères 

clés, les parlementaires et 

sénateurs et appuyer les 

évènements  et campagnes 

nationaux de nutrition. 

 

Indicateur 2.5.1; 
évènement/campagne national 

appuyé 

Indicateur 2.5.2 : Nombre de 

réunions organisées en présence 

des représentants des ministères 

clés et parlementaires 

Appui du projet dans la mise en œuvre 

des actions phares du gouvernement : 

initiative : « un kitchen garden et un 

dispositif de lavage des mains au savon 

tippy tap dans chaque ménage »   

 

Les représentants des ministères clés et 

des parlementaires, souvent à un haut 

niveau (ministres) ont jusqu’à 

maintenant répondu à toutes journées de 

sensibilisation qui ont été organisées 

dans le cadre de la mise en œuvre du 

projet (2 ateliers jusqu’à présent) 

Rapports  d’activités 

secrétariat SUN 

 

 

 

Rapport des ateliers de 

sensibilisation 

 

 

 

 

Résultat 3 : Renforcer la 

redevabilité au niveau du 

pays pour plus de progrès 

dans la lutte contre la 

malnutrition 

 

   

Produit 3.1 : appuyer le point 

focal pour s’assurer que le plan 

stratégique multisectoriel est 

achevé et budgétisé et qu’une 

partie du budget national  est 

Activité prévue pour la révision 

budgétaire et la préparation du  prochain 

exercice budgétaire  
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alloué aux interventions 

spécifiques et sensibles à la 

nutrition 

 

Indicateur clé : Une 

proposition des interventions  

clés est soumise au 

gouvernement et au parlement 

Produit 3.2 : Mettre en place 

des mécanismes de  traçabilité 

pour suivre les investissements 

en nutrition 

 

Indicateur 3.2.1 : La 

contribution des organisations 

de la Société civile dans le plan 

stratégique multisectoriel est 

définie 

 

Indicateur 3.2.2 : Le costing 

du plan stratégique 

multisectoriel  est finalisé 

 

Indicateur 3.2.4 : Organisation 

des réunions annuelles 

d’évaluation de la mise en 

œuvre du plan stratégique 

multisectoriel 

 

 

Activités non encore réalisées et 

planifiées dans la prochaine période 

  

Produit 3.3 : Conduire une 

étude sur l’efficience des 

mécanismes de financement de 

la nutrition 

 

Indicateur clé : un rapport de 

l’étude est produit et partage et 

les résultats présentés 

 

 

Activité non encore réalisée 

  

Produit 3.4: Engager le 

ministère de la sante publique 

et ses partenaires pour 

l’intégration de la nutrition 

dans le système de financement 

basé sur la performance et 

suivre le progrès dans la mise 

en œuvre et l’atteinte des 

résultats 

Indicateur clé : Les indicateurs 

de nutrition sont intégrés dans 

le PBF communautaire 

Activité non encore réalisée   

Produit 3.5 : Sensibiliser les 

medias sur la problématique de 

la malnutrition et sur leurs rôles 

dans la promotion et le 

plaidoyer pour une meilleure 

alimentation 

 

Indicateur cible : Une synergie 

des medias est organisée 

Activités non encore réalisée. Les 2 

synergies des medias se feront dans la 

prochaine période  

  Celle prévue en 

2014 n’a pas pu 

se réaliser car les 

activités se sont 

focalisées 

d’abord sur la 
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chaque année en direct avec la 

participation ‘experts et 

interaction du grand public 

mise en place du 

réseau.  

Résultat 4 ; Améliorer le 

réseautage et les espaces 

d’apprentissage avec les 

organisations membres 

d’autres réseaux des pays 

SUN de la sous-région en 

particulier et du 

mouvement global SUN 

en général 
 

   

Produit 4.1 ;  Former les 

comités de coalitions sur le 

plaidoyer et l’engagement au 

niveau du SUN 

Indicateur clé ; 30 membres 

des comités de coalitions sont 

formes chaque année 

Activité planifiée pour la prochaine 

période 

  

Produit 4.2 : Documenter et 

partager avec les organisations 

de la société Civile les 

évidences sur les interventions 

spécifiques et sensibles à la 

nutrition qui marchent 

 

Indicateur 4.2.1 : Nombre de 

visite d’échange d’expérience 

sur terrain organisées 

 

Indicateur 4.2.2 Meilleures 

pratiques documentées et 

disséminées 

Activité non encore mise en œuvre et 

planifiée pour la prochaine période. 

  

Produit 4.3 : Harmoniser, 

contextualiser et partager les 

outils et matériels pour les 

organisations de la société 

civile et le grand public 

 

Indicateur 4.3.1 : Une 

stratégie de communication et 

de mobilisation sociale et 

développée 

 

Indicateur 4.3.2 : Les outils 

sont développés et disséminés 

 

Activité non encore réalisée et prévue 

dans la prochaine période 

  

Produit 4.4 : Effectuer des 

missions d’échanges 

d’expérience avec les autres 

réseaux de la sous-région et du 

mouvement SUN globalement 

 

Indicateur 4.4.1 : 3 visites 

d’échange d’expérience sont 

conduits dans la sous-région 

 

Un représentant du réseau de la société 

civile a participé au rassemblement 

annuel du mouvement Sun et a la 2eme 

Conférence Internationale sur la 

Nutrition qui ont eu lieu à Rome en 

Novembre 2014 

Rapport de mission 

conjoint de la 

délégation pays 
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III. Autres bilans ou évaluations (le cas échéant) 

 

Il n’y a pas eu d’évaluation ou étude réalisée dans la période de rapportage 

 

 

IV. Révisions programmatiques (le cas échéant) 

 

Pas de modifications  de stratégies, objectifs ou résultats intervenus pendant la période de rapportage 

 

 
 

Indicateur 4.4.2 : Le réseau de 

la Société Civile participe dans 

les évènements SUN au niveau 

global 

Produit 4.5 : faciliter des 

réunions de coordination du 

projet 

 

Indicateur clé : 4 réunions de 

coordinations ont lieu chaque 

année 

Plus de 4 réunions de coordination ont eu 

lieu pour la seule année 2014 

PV des réunions de 

coordination 

 


