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FORMULAIRE 4.4
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RISK-TAKING CATALYTIC




FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET 

PAYS: Côte d'Ivoire
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre  FORMDROPDOWN 

	Intitulé du Programme & Numéro du Projet
	

	Intitulé du Programme:  "Appui à la prévention et la gestion pacifique des conflits en Côte d’Ivoire"
Numéro du Programme (le cas échéant)      
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires):
 00095619 PBF/CIV/A-3 Appui a la prevention et la gestion pacifique des conflits en Côte d'Ivoire 
	
	


	Entités participantes de l’ONU
	
	Partenaires d’exécution

	Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme:  UNFPA, UNDP, ONU FEMMES et FAO



	
	Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales:  Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du Développement,  Ministère de la Solidarité de la Famille de la Femme et de l’Enfant, Ministère de la Défense, Ministère d’Etat, Ministère  de l’Intérieur et de la Sécurité, Ministère de l’Agriculture, Ministère de la justice et des droits de l'Homme, Caucus des femmes parlementaires, Programme National de Cohésion sociale, Ministère de l’Agriculture, Programme National de Développement Communautaire, l’Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion sociale, l’Observatoire Nationale de l’Equité et du Genre, Agence National d’Appui au Développement en milieu rural, COOPEC, CNE, ONG,  Association Nationale des Chefs, Reines, rois de Côte d’Ivoire , Association des Femmes Juristes de Côte d’Ivoire (AFJCI), Interpeace.

SNU : UNESCO/UNICEF/ ONUCI (Unité Genre, Civile Affaire,) 





	Budget du Programme/Project (en dollars US)
	
	Durée du Programme

	Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 3.850,000 USD
	
	
	Durée totale (en mois)  30 mois
	

	
	
	
	Date de démarrage
 (jour/mois/année) 15 juin 2015
	

	Contribution gouvernementale
(le cas échéant)

     
	
	
	Date de fin prévue à l’origine
 ((jour/mois/année)
	31 décembre 2017

	Autres contributions (donateurs) (le cas échéant)

     
	
	
	Date de fin actuelle
 (jour/mois/année) 31 décembre 2015
	

	TOTAL:
	3.850,000 USD
	
	
	


	Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours
	
	Rapport soumis par

	Évaluation du rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
     Oui          FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
    Oui           FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
	
	Nom: Kabore Saidou


Titre: Deputy Representant
Organisation participante (principale): UNFPA
Courriel: kabore@unfpa.org


PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS
1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet
Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue: 
	Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. : Domaine PBF No 2 -  Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends  (Priorité N2)

	Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.      


Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:  FORMDROPDOWN 

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.
Description du résultat 1:   Les autorités locales, communautaires et les comités de paix assurent efficacement la prévention et le règlement pacifique 
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

% de conflits locaux dans les zones d’intervention  du programme du plan prioritaire "résolus par les autorités  et les mécanismes locaux sans recours à la violence 
Indicateur 2:
     
Indicateur 3:
     

	Niveau de référence: % de conflits locaux dans les zones d’intervention  du programme du plan prioritaire "résolus par les autorités  et les mécanismes locaux sans recours à la violence
Cible: 70%
État d’avancement:les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Produit1.1: les capacités des autorités locales, chefs traditionnels et membres des comités de paix sont renforcées  en matière de prévention et de gestion pacifique des conflits dans leur zone d'intervention

Produit 1.2: les capacités techniques de coordination du PNCS sont renforcées en matière de consolidation de la paix

L'appui technique et financier apporté au Programme National de Cohésion Social a permis de réunir les organisations nationales oeuvrant pour la consolidation de la paix lors d'un atelier oragnisé en octobre à Agboville et a noté d'importants progrès enregistrés dans le processus de consolidation de la paix.  

État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?  Le renforcement des capacités des  autorités locales, communautaires dans le cadre du programme 2 ont contribué à leur implication dans les processus de paix en période électorale. Le Programme National de Cohésion Social a fait le bilan des activités des structure de paix lors d'un atelier en octobre et a noté d'important progrès enregistrés dans le domaine du renforcement des capacités de prévention des conflits. 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
     
Description du résultat 2:  L’application de la loi sur le foncier rural bénéficie de l’adhésion des populations et favorise la prévention et la résolution des conflits 
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

%  de conflits foncier dans les zones « sensibles ciblées par le plan prioritaire » résolus par les autorités et mécanismes locaux sans recours à la violence 
Indicateur 2:

Indicateur 3:


	Niveau de référence:  la CI enregistre un nombre important de conflits, minier,, agriculteur-éleveurs)
Cible: Cible : Diminution de 20% du nombre de conflits recensés dans les zones 


cible. Augmentation de 50% du nombre de conflis résolus

État d’avancement:les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Rappel des objectifs

Produit 2.1:Une stratégie de communication sur la loi 1998 du foncier rural est élaborée, ciblée sur les  communautés et est mise en œuvre

Produit 2.2:les connaissances des populations notamment celle du milieu rural, sont renforcées sur les dispositions de la loi de 1998 du foncier rural

Produit 2.3: la prévention,  la médiation et  la gestion pacifique des conflits sont mieux appréhendées (managées) par les communautés notamment les comités villageois de gestion foncière fonctionnels
 FAO                                                                                                                                                 


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 
(FAO)                                                                                     

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
FAO                                                                                                                                                
Description du résultat 3:  la cohésion sociale est manifeste au sein de la population et différents groupes sociaux collaborent à la mise en œuvre d’activités communautaires de rapprochement
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

Perception des populations des zones d’intervention sur les capacités des autorités, des leaders à contribuer à réduire les conflits  (foncier, communautaire, politique)
Indicateur 2:

Indicateur 3:


	Niveau de référence: Situation de référence : Assez bonne (PP2, P7)
Cible: Bonne perception
État d’avancement: Les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Produit 3.1:Les capacités des femmes,  et  groupes de jeunes y compris  des jeunes sont renforcés en vie associative, et de gestion de projet  y compris les Activités Génératrices de Revenus:
 la contractualisation avec les ONG a été réalisée et ils sont au stade d'analyse situationnelle et d'identification des bénéficiaires.
Produit 3.2: Les plates-formes et espaces d’échanges, de dialogue participatif et de promotion de la cohésion sociale sont fonctionnels: 

360 femmes responsables et membres d'association à base communautaire dans 12 localités ont participé au diagnotic communautaire sur les besoins de mise en place d'Espaces Amis des femmes pour la paix (Bouna,Bocanda,Bouaké,Ouragahio,Bayota,Gagnoa,Vavoua,Divo,Toulepleu,Blolequin,Bangolo)


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? La cohésion sociale est ameliorée au sein de la population et différents groupes sociaux sensibilisés dans le cadre du programme 2. L'impact immédiat est que cela a participé à créer un environnement favorable à des élections apaisées..Les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données d'ensemble.
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
Le processus de mise en oeuvre est en cours et le focus a été axé sur l'appui à des élections apaisées.
Description du résultat 4:  Appui à la coordination, au suivi évaluation et à la communication sur les résultats du programme
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

Une équipe de coordination est mise en place
Indicateur 2:

Indicateur 3:


	Niveau de référence: Absence d'équipe de coordination du programme 2
Cible: Mise en place de l'équipe de coordination (Coordonateur,Assistante, Points Focaux,Chauffeurs)
État d’avancement: Un atelier de planification du programme 2 regroupant toutes les parties prenantes(SNU,Gouvernement et Societé civile) et le plan de travail 2015 du programme 2 a été élaboré..Le processus de recrutement de l'Assistant au programme est en cours de même que celui du Coordinateur, 02 reunions de coordination se sont tenues pour preparer la videoconférence avec PBSO et pour élaborer le rapport annuel
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Le plan de travail du programme 2 est disponible
État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?  La coordination du programme 2 est assurée avec l'Agence lead en lien avec l'Equipe de Coordination du PBF en Côte d'Ivoire. Un atelier de planification du programme 2 regroupant toutes les parties prenantes(SNU,Gouvernement et Societé civile) s'est tenu et le plan de travail 2015 du programme 2 a été élaboré..Le processus de recrutement de l'assistant au programme est en cours de même que celui du Coordinateur. 02 reunions de coordination se sont tenues pour preparer la videoconférence avec PBSO et pour élaborer le rapport annuel
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
Le processus de recrutement du Coordonnateur et de l'Assistant au programme 2 est en cours. Il pourra s'achever et être complet dès janvier 2016. L'UNFPA assure déjà cette coordination en synergie avec les mécanisme nationaux mis en place (Comité d'Experts, Comité de pilotage et Unité de Coordination du PBF du Bureau du Coordinateur Résident)
1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée
	Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu?
(1 000 lettres maximum)
	Le rapport de l'atelier de planification de Aoîut 2015 de Grand-Bassam relève la participation des Agences récipiendaires du SNU et des structures de paix dans le processus de planification (MEMPD,MSFFE, MEMIS, PNCS, DSCS, DGAT).

	Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	Le programme 2  est une opportunité  de financement des déficits budgetaires liés au processus de consolidation de la paix. En effet, le programme 2 participe au financement des activités des structures etatiques de promotion de la paix (PNCS, DSCS,DGAT,ONEG)

	Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	A l'etape actuel, le projet n'a pas directement enclenché d'éffet catalytique spécifique

	Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu?
(1 500 lettres maximum)
	Le programme 2  est en debut de mise en oeuvre (3 mois)  mais
il a à son actif de soutenir la coordination des structures de paix (appui à l'évaluation des interventions du PNCS), d'avoir soutenu des activités contribuant à des élections dans un environnement apaisés (formation de 250 chefs traditionnels) et l'implication des femmes. .


	Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	La question de la parité est prise en compte dans le cadre de la mise en eouvre du programme 2. Ainsi la mission de diagnostique communautaire à travers la Methode Active de Recherche Participative (MARP) pour la mise en place des Espaces amis des femmes pour la paix a vu la participation de 360 femmes soit 90% de 36 groupements féminin dans 12 departements administratifs.  


1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)
	
	Indicateur de performance
	Indicateur de départ
	Indicateur cible de fin de projet
	État d’avancement de l’indicateur actuel
	Raisons du changement / délai

(le cas échéant)
	Indicateur cible rectifié

(le cas échéant)

	Résultat 1

Les autorités locales, communautaires et les comités de paix assurent efficacement la prévention et le règlement pacifique 
	Indicateur 1.1

% de conflits locaux dans les zones d’intervention  du programme du plan prioritaire "résolus par les autorités  et les mécanismes locaux sans recours à la violence



	% de conflits locaux dans les zones d’intervention  du programme du plan prioritaire "résolus par les autorités  et les mécanismes locaux sans recours à la violence
	Cible : 70%
	les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données
	     
	     

	
	Indicateur 1.2




	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1

Produit 1.1 : les capacités des autorités locales, chefs traditionnels et membres des comités de paix sont renforcées la prévention et la gestion pacifique des conflits dans leur zone d'intervention 

	Indicateur  1.1.1

Proportion des personnes qui perçoivent positivement le rôle des autorités et des leaders dans  la prévention et la résolution pacifiques des conflits
	
Situation de référence : Assez bonne (PP2, P7)



	Cible : Bonne perception
	les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données
	     
	     

	
	Indicateur 1.1.2


Nombre de conflits (politique, fonciers, communautaire autres que le foncier) résolus


	Situation de référence: 20% de conflit reglés(acquis du PP1, Blolequin) résolus


	Cible: 70¨% de conflits (politique, fonciers, communautaire autres que le foncier) Résolus
	les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données 
	     
	     

	Produit 1.2

les capacités techniques de coordination du PNCS sont renforcées en matière de consolidation de la paix 
	Indicateur  1.2.1

Un document de stratégie de coordination des acteurs de paix existe 



	Niveau de référence : 0



	Cible : 01 document de stratégie de coordination élaboré et disponible
	Un atelier bilan des interventions en matière de consolidation de la paix a été organisé à agboville en octobre 2015 par le Programme Nationale de Cohésion Sociale (PNCS).
	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2

Un document de cartographie des conflits  est disponible



	Niveau de référence : 0



	Cible : 01 document de cartographie élaboré et disponible
	la DGAT a fait une proposition de mise en place d'une base de données et d'alerte et de prévention des conflits. les TDR et la requête de financement ont été finalisés.
	     
	     

	Produit 1.3

     
	Indicateur 1.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2

L’application de la loi sur le foncier rural bénéficie de l’adhésion des populations et favorise la prévention et la résolution des conflits 

	Indicateur 2.1

%  de conflits foncier dans les zones « sensibles ciblées par le plan prioritaire » résolus par les autorités et mécanismes locaux sans recours à la violence 



	Niveau de référence : la CI enregistre un nombre important de conflits, minier,, agriculteur-éleveurs)
	Cible : Diminution de 20% du nombre de conflits recensés dans les zones 


cible. Augmentation de 50% du nombre de conflis résolus

	les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

Une stratégie de communication sur la loi 1998 du foncier rural est élaborée, ciblée sur les  communautés et est mise en œuvrel

	Indicateur  2.1.1

Indicateur : Un document de stratégie de  communication sur le foncier est disponible 



	 Niveau de référence :non existence de document



	
Cible : 01 document de cartographie disponible
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2

Les connaissances des populations notamment celle du milieu rural, sont renforcées sur les dispositions de la loi de 1998 du foncier rural
	Indicateur  2.2.1


Proportion de personnes qui perçoivent positivement l’efficacité  de l’application de la loi sur le foncier rural dans la résolution pacifique des conflits foncier 



	Niveau de référence : Moyen



	 Cible : Bonne perception
	les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2


Proportion de conflits fonciers prévenus grâce à l’application de la loi de 1998 sur le foncier rural



	Niveau de référence : 10%



	Cible : 50 %
	les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données
	     
	     

	Produit 2.3

la prévention,  la médiation et  la gestion pacifique des conflits fonciers sont mieux appréhendées (managées) par les communautés notamment les comités villageois de gestion foncière fonctionnels
	Indicateur  2.3.1


Proportion de conflit foncier résolus pacifiquement ntaomment par le biais des comités villageois de gestion foncière

	Niveau de référence : 10%
	Cible : 50 %

	les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

Proportion de la population dans les zones cibles ayant une connaissance améliorée de la loi de 1998 sur le foncier rural programme
	Niveau de référence : 10%



	Cible : 50 %
	les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données
	     
	     


	Résultat 3

La cohésion sociale est manifeste au sein de la population et différents groupes sociaux collaborent à la mise en œuvre d’activités communautaires de rapprochement
	Indicateur 3.1


Perception des populations des zones d’intervention sur les capacités des autorités, des leaders à contribuer à réduire les conflits  (foncier, communautaire, politique)



	
Situation de référence : Assez bonne (PP2, P7)



	Cible : Bonne perception
	les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

Les capacités des femmes,  et  groupes de jeunes y compris  des jeunes sont renforcés en vie associative, et de gestion de projet  y compris les Activités Génératrices de Revenus.
	Indicateur 3.1.1

Nombre de groupements féminins initialement antagonistes   qui réalisent des activités de rapprochement communautaire
	Niveau de référence : 45 (IRF)


Cible : 100

	Niveau de référence : 45 (IRF)


Cible : 100

	La contractualisation avec les ONG  a été réalisée et les analyse situationnelles sont en cours.
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

Nombre de groupements de jeunes initialement antagonistes   qui réalisent des activités de rapprochement communautaire
	Niveau de référence : 0



	
Cible : 40
	La contractualisation avec les ONG  a été réalisée et les analyse situationnelles sont en cours
	     
	     

	Produit 3.2

Les plates-formes et espaces d’échanges, de dialogue participatif et de promotion de la cohésion sociale sont fonctionnels 
	Indicateur 3.2.1


Nombre  d’Espace Ami des Femmes  pour la paix ou women friendly space installés et fonctionnels




	Niveau de référence : 06 (IRF) 
	Cible : 14
	L'étude diagnostique communautaire a été réalisée du 4 au 17 octobre 2015 dans 12 localités du pays.
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2


Proportion des personnes qui estime la cohésion sociale forte au sein de leur localité



	Situation de référence : Moyenne



	Cible : Bonne perception
	les évaluations de 2016 permettront d'avoir les données
	     
	     

	Produit 3.3

Les capacités des groupements féminins et de jeunes sont renforcées en matière de d’actions de rapprochement, de cohésion sociale, de prévention et résolution des conflits notamment les conflits communautaires autres que le foncier
	Indicateur 3.3.1


Proportion de personnes qui perçoivent positivement le rôle  des   plate-formes de dialogue participatif, des relais communautaires dans l’amélioration de la cohésion sociale, la prévention des violences, et la gestion pacifique des conflits commun
	
Situation de référence : Moyenne 



	Cible : Bonne perception
	les évaluations de 2016 permettront d'avoir les données
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2


Proportion de personnes qui perçoivent positivement le rôle des femmes dans la résolution pacifique des conflits communautaires autres que le foncier 
	Situation de référence : Moyenne



	Cible : Bonne perception
	les évaluations de 2016 permettront d'avoir les données
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

Indicateur 3.3.3.Proportion de personnes qui perçoivent positivement le rôle des jeunes dans la résolution pacifique des conflits communautaires autres que le foncier 
	Situation de référence : Moyenne
	Cible : Bonne perception
	les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

Produi 3.4: l’appui technique, financier et de gestion est apporté aux groupements féminins et de jeunes et pour l‘utilisation des terres cultivables de manière durable et pacifique 
	Indicateur 4.1.1


% de groupements bénéficiaires d’intrants dont les responsables de production réalisent la collecte groupée, de commercialisation 
	
Niveau de référence : AD 



	
Cible : 50%
	l'étude ONP/Coordination permettront d'avoir les données de base
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2


% de groupement féminin qui ont les documents administratifs et qui utilisent  des terres cultivables  de manière durable et sécurisée dans le cadre  programme 2 
	Situation de référence : 5% (CF Idisa)
	Cible : 25%
	les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI
2.1 Enseignements tirés
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

	Enseignement 1 (1 000 lettres maximum)
	La planification participative permet d'ajuster les activités et de créer les axes de synergie inter-agences  avec les structures techniques du gouvernement et la societé civile et les communautés bénficiaires. Cette approche de planification au debut de la mise en oeuvre favorise l'adhesion et la participation des bénéficiaires et des parties prenantes.

	Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)
	     

	Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)
	     

	Enseignement 4 (1 000 lettres maximum)
	     

	Enseignement 5 (1 000 lettres maximum)
	     


2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).
     
PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION
3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:   FORMDROPDOWN 

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

     
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

	Numéro du produit
	Titre du produit
	Agence ONU récipiendaire
	Budget approuvé
	Budget dépensé
	Commentaires sur l’état de dépense

	Résultat 1: Les autorités locales, communautaires et les comités de paix assurent efficacement la prévention et le règlement pacifique 

	Produit 1.1
	Produit 1.1 : les capacités des autorités locales, chefs traditionnels et membres des comités de paix sont renforcées la prévention et la gestion pacifique des conflits dans leur zone d'intervention 
	UNDP
	150 000 USD
	     
	     

	Produit 1.2
	les capacités techniques de coordination du PNCS sont renforcées en matière de consolidation de la paix 
	UNFPA



	10 000USD
	     
	     

	Produit 1.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2: L’application de la loi sur le foncier rural bénéficie de l’adhésion des populations et favorise la prévention et la résolution des conflits 

	Produit 2.1
	Une stratégie de communication sur la loi 1998 du foncier rural est élaborée, ciblée sur les  communautés et est mise en œuvrel
	FAO
	100 000
	     
	     

	Produit 2.2
	Les connaissances des populations notamment celle du milieu rural, sont renforcées sur les dispositions de la loi de 1998 du foncier rural
	FAO
	150 000
	     
	     

	Produit 2.3
	la prévention,  la médiation et  la gestion pacifique des conflits fonciers sont mieux appréhendées (managées) par les communautés notamment les comités villageois de gestion foncière fonctionnels
	FAO
	200 000
	     
	     

	Résultat 3: La cohésion sociale est manifeste au sein de la population et différents groupes sociaux collaborent à la mise en œuvre d’activités communautaires de rapprochement

	Produit 3.1
	Les capacités des femmes,  et  groupes de jeunes y compris  des jeunes sont renforcés en vie associative, et de gestion de projet  y compris les Activités Génératrices de Revenus.
	ONU Femmes
	200 000
	123,600
	Les activités se poursuivent sur le terrain et les rapports financiers seront reçus le 15 décembre permettront d'avoir un taux d'exécution plus élevé

	Produit 3.2
	Les plates-formes et espaces d’échanges, de dialogue participatif et de promotion de la cohésion sociale sont fonctionnels 
	UNFPA
	81 008,90
	18,514,05
	(300 000 USD au depart, une revision budgetaire a été faite pour reduire à 140 169,90 USD pour 2015)

	Produit 3.3
	Les capacités des groupements féminins et de jeunes sont renforcées en matière de d’actions de rapprochement, de cohésion sociale, de prévention et résolution des conflits notamment les conflits communautaires autres que le foncier
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4: Appui à la coordination, au suivi évaluation et à la communication sur les résultats du programme

	Produit 4.1
	La coordination effective des acteurs et la réalisation des activités est assurée  grâce à l’appui de l’équipe du Coordonnateur de programme  
	UNFPA
	59 161,00
	00
	Un appui en equipement à la coordination est en cours

	Produit 4.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Totale:
	     
	     
	     
	     
	     


3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):
Le mecanisme de gestion est fonctionnel et assuré par l'UNFPA. Au plan technique l'Agence lead et les agences récipiendaires, ont élaboré un PTA 2015 et un rapport annuel consensuel du programme2. Ce processus a bénéficié de l'encadrement des mécanismes de suivi et d'évaluation du plan prioritaire 2 de Côte d'Ivoire (Comité technique d'Experts,Unité de Coordination du Bureau du Coordinateur Résident et le Comité de Pilotage) sous le co-leadrship du MEMPD et du Coordonnateur Résident. Au plan financier les services des finances des agences récipiendaires apportent leur expertise à la gestion éfficiente des ressources. Pour le moment, aucun changement n'a été apporté au projet. La pertinence des zones et bénéficiaires ciblées demeurent et l'accompagnement au processus électorale et au renforcement des capacités des leaders communautaires, autorités et aux structures de paix participent à la consolidation de la paix. 
� Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org" �MPTF Office GATEWAY�, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.


� La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org/" �MPTF Office GATEWAY�.


� Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.


� S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés. 


� Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.
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