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FORMULAIRE 4.5 

    
 

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF) 

RAPPORT NARRATIF FINAL SUR LE PROGRAMME 

 

PERIODE COUVERTE PAR LE RAPPORT: DE (OU D’) JANVIER 2012 A juillet 2013 

 

Intitulé du programme & numéro du projet  

 

Pays, localité(s), domaine(s) prioritaire(s) / 

résultats stratégiques 

 Intitulé du programme: Programme de réintégration 

communautaire et de relèvement à l’est de la RDC. 

 Numéro du programme (le cas échéant):  

 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des 

Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): 

(le cas échéant) 

Pays/Région : RDC, province du Sud-Kivu, Nord-Kivu, 

Maniema, district de l’Ituri, Nord Katanga. 

 

Réintégration communautaire et désarmement, démobilisation 

et réintégration. 

Organisation(s) participante(s) 

 

Partenaires d’exécution 

 PNUD, en collaboration avec l’UNICEF 

  
 Interlocuteurs nationaux (gouvernement, secteur privé, 

ONG, & autres) et autres organisations internationales  

Coût du Programme/du Projet (en dollars)  Durée du Programme 

Budget total approuvé, par projet: 

18 611 454$ 

Contribution MPTF:  

4 405 342 $  

Durée totale (en mois) : 18 mois 

Date de démarrage (jour/mois/année) : 

janvier 2010 

 

Contribution de l’institution concernée   Date de fin prévue à l’origine Juin 2011  

Contribution du gouvernement   

Date de fin réelle Juin 2013 

 

Dans le cadre de son (ou de leur) système(s), 

les institutions d’exécution ont-elles procédé 

à la clôture opérationnelle du programme?  

 

 

 

Oui Non X 

Autres contributions (donateurs) 
BCPR : 5 172 820$ 

PNUD : 1 735 019$ 
  

Date de clôture financière prévue: decembre 

2013 
 

TOTAL:11 313 181 $     

 

Évaluation du programme /examen/évaluation à 

mi-parcours 

 Rapport soumis par 

Évaluation achevée 

OuiX NonDate: jour/mois/année 

Rapport d’évaluation - joint 

Oui        X NonDate: jour/mois/année 

o Nom: Jozef de Beus 
o Titre: Conseiller en Relèvement communautaire 
o Organisation participante (principale): UNDP 
o Adresse e-mail: josef.debeus@undp.org 
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Liste des principaux sigles et abréviations 

 

AGR : Activité Génératrice de Revenus 

CRRP : Community recovery and reintegration program 

CAP : Centre d’Apprentissage Professionnelle 

MAP : Maison d’Apprentissage professionnelle 

PTA : Plan de Travail Annuel 

SFCG : Search for Commun Grounds 

ILD :Initiative local de Development 

CLPD : Comite Local de Paix et de Développement 
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FORMAT DU RAPPORT FINAL SUR LE PROGRAMME 
 

 

RESUME ANALYTIQUE  
Le projet CRRP a réussi a réintégrer plus de 4.800 ex-membres de groupes armés, dont 13 % des femmes, par une 

approche communautaire en associant plus de 2.000 membres vulnérables des communautés d’accueil, dont 49 % des 

femmes. L’appui au démarrage des activités génératrices de revenus (AGR) n’a pas seulement fourni les bases de 

survie économique à ces bénéficières, mais a aussi servi comme porte d’entrée pour la réintégration sociale. 

L’association des ex-combattants, des vulnérables appuyés et les autres membres de la communauté dans des 

organisations de producteurs était un outil efficace pour la promotion de l’acceptation sociale des ex-combattants.  

 

Plus de 1.000 enfants soldats (dont 25 % des filles) ont été pris en charge par UNICEF dans le cadre de ce 

programme, par la réintégration soit dans le système d’éducation formelle, soit par le démarrage des activités 

économiques. 

 

Un autre élément déterminant du projet était l’identification des activités économiques prometteuses, qui variaient par 

zone d’intervention, mais qui a permis l’élaboration des nouveaux curriculums dans des centres de formation 

professionnelle et/ou des centres (CAP) et maisons d’apprentissage professionnel (MAP). Ainsi 4 centres 

professionnels, et 7 MAP ont été réhabilités et équipés afin de créer des perspectives professionnelles pour les jeunes 

(garçons et filles) et de diminuer les risques d’être exposés/tentés par le recrutement par les groupes armés.  

 

L’approche communautaire a aussi permis d’améliorer les conditions de vie des populations des communautés 

concernées, entre autre par la réhabilitation de 3 adductions, des 5 sources et 1 puits d’eau, l’amélioration de 

l’écoulement des eaux usées des 2 marches importants, la disponibilisation des arbres fruitiers, le reboisement et la 

lutte antiérosive (8 ha), l’entretien des routes et la réparation des petits pont pour le désenclavement. 

 

L’appui aux comités locaux de paix et développement (CLPD) a contribué a une meilleure gestion des conflits tant au 

niveau des communautés qu’entre elles. Comme ces comités ont aussi la tache de réfléchir sur le développement, dans 

une centaine des communautés des plans de développement local ont été élaborés et partiellement mis en œuvre. 
 

I. But 
 

Le Programme de Réintégration et Relèvement Communautaire(CRRP) de l’Est visait la réinsertion des ex-

combattants par une approche communautaire, afin d’assurer un retour durable à la vie civile à ces populations, une 

diminution du potentiel de recrutement des groupes armés et un renforcement des capacités des communautés 

d’accueil notamment de ses groupes vulnérables.  

Le projet devait permettre, plus spécifiquement, d’appuyer le processus de démobilisation des ex-combattants issus des 

groupes armés signataires des actes d’engagement de Goma de mars 2009 etde leur assurer une réinsertion socio-

économique durable.  

Mis en œuvre dans le Nord Kivu, le Sud Kivu, l’Ituri et le Maniema, le projet CRRP, dont les axes d’interventions 

s’alignent sur la stratégie de la communauté internationale et les Nations Unies d’appui à la stabilisation et la 

sécurisation (ISSSS), a permis de soutenir la stratégie de stabilisation du Gouvernement de la RDC (STAREC) à 

travers ses principales composantes suivantes : 

 Cohésion sociale, prévention des conflits et appui à la réintégration des ex-combattants et des retournés,  

 Renforcement des capacités des autorités locales et des communautés, et promotion de la bonne gouvernance,  

 Amélioration de l’accès aux Services Sociaux de base à travers la reconstruction et/ou réhabilitation des 

infrastructures sociales au sein des communautés avec une concentration élevée des retournés et/ou des ex-

combattants, 

 Revitalisation et mobilisation communautaire à travers la promotion des moyens de vie durables, comprenant 

des activités génératrices de revenu 

 

C’est à ce titre que des ressources ont été mobilisées auprès de plusieurs sources de financement. Sur un budget 

prévisionnel de 18 611 454 USD, 11 313 181 USD ont été réellement mobilisés dont 4.405.342 USD du Fonds pour la 
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Consolidation de la Paix, 5.172.820 du Bureau pour la prévention des crises et 1.735.019 USD sur fonds propres du 

PNUD.  
 

En outre, le projet a été complété par le projet «stabilisation et de réinsertion de la sécurité dans le Nord et Sud-Kivu», 

financé par l'USAID sous la référence: PIO Grant # AID-623-G-11-00005, qui a démarré en juin 2011 et clôturé sur le 

plan opérationnel depuis juin 2012. 

 

D’une durée initiale de 18 mois, le projeta démarré en mars 2010 et a été prolongé en vue de consolider les acquis de 

la première année d’exécution du projet. La clôture définitive doit intervenir en décembre 2013.En décembre 2013, un 

nombre total de 4.803 éléments des groupes armés (dont 13% de femmes) et 2.018 membres vulnérables de la 

communauté (y compris 49% des femmes) ont été réinsérés dans leur communauté à travers le CRRP. 
 

II. Évaluation des résultats du programme  

 

i) Rapport narratif sur les résultats: 

 
Sud Kivu : 

902 ex-membres de groupes armés ont été identifiés et réintégrés, ainsi que  296 vulnérables, membres des 

communautés d’accueil, qui ont été associés au processus. Les activités économiques appuyées ont été identifiées 

d’une manière participative avec les bénéficiaires et concernent notamment la coiffure, le transport par vélo, la coupe-

couture,  la pêche et la pisciculture, le petit commerce, la savonnerie, le petit élevage, la menuiserie, la maçonnerie, la 

transformation des produits agricoles, la production et la commercialisation du riz, la tuilerie et la briqueterie. Presque 

tous les territoires de la zone de couverture du projet ont été touchés, bien que les interventions dans les territoires de 

Mwenga, Fizi et Shabunda aient été très limitées. En vue de garantir la pérennisation de leurs activités, les 

bénéficiaires ont acquis ou amélioré leurs compétences en techniques de production, en gestion et en 

comptabilité/calcul de rentabilité élémentaire sur la base formations dont elles ont bénéficiés.  

 

Par ailleurs, dans le cadre des efforts de cohésion sociale, des campagnes de sensibilisation à la cohabitation pacifique 

entre les communautés ont été activement menées dans les différents territoires. Dans  les territoires de Kalehe et  

Idjwi une analyse de conflit a été réalisée et a contribué au renforcement des mécanismes locaux de résolution 

pacifique des conflits.. 

 

Maniema : 

Plus de 3.000 bénéficiaires, parmi lesquels 2.361 ex-combattants et 984 membres vulnérables des communautés 

d’accueil ont été complètement réintégrés dans leur milieu  à Kindu, Kailo, Pangi, Kasongo, Kabambare. Ils ont 

bénéficié d’un appui direct du projet à travers le développement d’activités économiques dans le domaine de 

l’agriculture  (maraichage, élevage de porcs, de caprins ou aviculture) et autres (coupe-couture, tricotage, menuiserie, 

restauration, maçonnerie, coiffure, briqueterie, savonnerie, fontainiers-plomberie). La réinsertion s’est concentrée 

dans les territoires du sud, notamment à Kindu, Pangi, Kailo, Kasongo et Kabambare. Les bénéficiaires ont été 

appuyés pour s’intégrer dans les OP (Organisations des Producteurs) existants ou de former de nouvelles  OP, afin de 

contribuer à une meilleure intégration sociale. 

 

Des conditions favorables au développement d’activités économiques, et du commerce en particulier, sont mises en 

place. L’évacuation des produits agricoles est notamment facilitée suite à la construction et la mise à disposition de la 

communauté d’une baleinière de 40 tonnes, ainsi que par la réhabilitation du pont Luila qui relie Kasongo, la 

principale zone de production, à Kindu la plus grande agglomération urbaine de la province et port sur le fleuve 

Congo. 210 ménages essentiellement dirigés par des femmes évacuent quotidiennement leur production agricole grâce 

ce moyen de transport. 

 

Au début, le projet a essayé de favoriser la réalisation des activités par  des petites ONG locales, mais les difficultés 

dues à leur faible capacité de mise en œuvre et la nécessité de suivi rapproché par le PNUD a abouti à la décision de 

travailler à travers les ONG d’envergure (notamment Care international et Christian Aid), qui a leur tour renforçaient 

les capacités des ONG locales. 

 

District de l’Ituri : 
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Grâce aux interventions du projet, les populations de cette zone d’intervention ont désormais un meilleur accès aux 

infrastructures socio-économiques de base et disposent de capacités d’auto-prise en charge financière à travers des 

activités économiques durables. Deux centres d’apprentissages professionnels construits et équipés à Bunia et 

Mungbwalu sont aujourd’hui opérationnels et forment les jeunes désœuvrés dans différents corps de métiers tels la 

mécanique, l’informatique, la plomberie et autres. D’une capacité d’accueil de près de 500 personnes, environ deux 

tiers de leurs effectifs sont constitués de filles et de femmes. 

 

Deux instituts techniques professionnels et agricoles, quatre maisons d’apprentissage professionnel et un centre 

d’apprentissage professionnel ont été équipés et 310 jeunes dont 110 femmes au moins y bénéficient d’une formation 

qualifiante dans les domaines variés de la cuisine, la menuiserie, l’informatique, la mécanique et autres. Sur le plan 

économique, des aires de stockage et de transformation des produits de la pêche sont aménagés à Kasenyi pour une 

population de près de 16.000 personnes constituée à près de deux tiers de femmes. 

 

2 Radios communautaires équipées sont opérationnelles et contribuent à renforcer la cohésion sociale dans les 

communautés de Mahagi et Kpandroma grâce au renforcement, sur le plan du contenu des programme, de leur 

fonction d’outil de communication sociale et de développement.  

Enfin, les services étatiques sont renforcés et ont amélioré leurs compétences pour l’exercice de leurs fonctions :  

 4 conseils de la jeunesse (composé de 36 jeunes dont 12 femmes) sont aujourd’hui opérationnels à Bunia, 

Mongbwalu, Komanda et Mahagi grâce à l’encadrement du service de la jeunesse de Bunia, ; 

 Quatre services Etatiques (Plan, Jeunesse, Agriculture et Environnement) ont amélioré leurs capacités en 

planification et disposent d’un Plan de Travail Semestriel actualisé permettant de mieux orienter leur action 

vers des résultats de développement ; 

 Un plan de renforcement des capacités des agents de la division du plan est mis en place. 50 agents dont 15 

femmes ont été formés sur les documents de politique provinciaux sur cette base. 

 

Au Nord Kivu : 

1.540 ex-combattant et 656 membres vulnérables des communautés d’accueil ont été identifiés à Rutshuru, à Masisi, à 

Walikale, à Lubero, à Goma et Nyiragongo dans le Nord Kivu et ont développé des AGR (activités génératrices de 

revenus). Les AGR portent sur  le petit commerce, les activités agro-pastorales, la coiffure, la pêche, la boulangerie, la 

transformation et la commercialisation des produits agricoles et de la pêche, l’apiculture, l’élevage des porcs, 

pisciculture, etc. Ces activités sont dans plusieurs endroits renforcées par des structures locales d’épargne et de crédit.   

Il s’agit de  35 MUSO (Mutuelle de solidarité) touchant 550 personnes et 450 personnes (2/3 des femmes) ont 

constituée des AVEC (Associations villageoises d’épargne et de crédit)  

 

Afin de contribuer à la cohabitation pacifique des comités de concertation (18) ont été installés et renforcés, en vue 

d’assurer le suivi de la réintégration des ex-combattants, ainsi que 35 CLPD (Comité Local de Paix et de 

Développement) et 17 noyaux d’alliance communautaires (NAC) 

La diffusion de messages et d’émissions radios (24 émissions, diffusées dans 5 radios locales réparties dans 2 

chefferies, 2 collectivités et la ville de Beni) et des rencontres communautaires (églises, meetings, discussions au sein 

des mutuelles de solidarité et des associations villageois d’épargne et de crédit) ont permis de sensibiliser les 

communautés sur les rôles et responsabilités des CLPD dans la résolution pacifique des conflits. Ces émissions sont 

appuyées par des discussions et des feedback des groupes d’écoute (22 au total) au niveau des villages. 

 

L’appui à la réhabilitation des adductions d’eau à Butembo a contribué d’une manière significative l’accès à l’eau 

potable et à la diminution des maladies hydriques. Les conditions sanitaires à Walikale ont aussi été améliorées grâce 

à la construction des latrines au niveau de  2 centres de santé et 2 structures éducatives, ainsi qu’à l’aménagement 

d’un canal pour l’évacuation de l’eau (300 m) et au débouchage régulier des canaux de drainage de 2 marchés 

importants.  

 

210 ha ont été reboisés dans les villages/cités. L’érosion est ralentie grâce à la plantation, sur plus de 98 sites, de 5.850 

plantules disponibles. En outre, plus de 2.525 cyprès et 5500 arbres agro-forestiers distribués et plantés sont en 

croissance (territoires de Walikale, Rutshuru, Masisi et Lubero). 

 

Considérations  générales 
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Le projet CRRP, en renforçant les interventions des autres projets, a appuyé des radios communautaires (2 en Ituri, 3 

au Nord-Kivu et 2 au Sud-Kivu), aussi pour la transmission des messages et des discussions concernant la 

cohabitation pacifique et la réconciliation. Une étude sur l’évaluation de ces appuis en matière de radios 

communautaires et d’appui à la révision de la stratégie d’appui en matière de radios a été menée dans ces 3 provinces.. 

 

L’appui aux activités génératrices de revenus sert aussi comme porte d’entrée pour la réintégration et l’acceptation 

sociale. Les bénéficiaires sont appuyés pour créer des OP (organisation de producteurs)  ou pour entrer dans les 

structures existantes. Les liens avec les structures de microcrédit (soit des COOPEC et IMF) ou la création des 

structures localesd’entre-aide par la micro-finance (MUSO, AVEC) sont aussi promus (en collaboration avec d’autres 

projets) 

 

Par endroit et en tenant compte des possibilités, les groupes cibles bénéficient aussi de l’alphabétisation et de l’appui 

psycho-social (à travers des points d’écoute) 
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Pour bien comprendre le cadre de résultat il est bien de noter ceci: 

1) Il y a eu deux phases dans ce projet : la première phase allant du démarrage jusqu’à avril 2011 (clôture du programme Amani Leo du 

gouvernement,arrêtdes activités des centres d’enregistrement etclôture des programmes DDR, sauf pour les élémentsdéjà enregistrés). Pendant 

cette phaseles ex-combattants non-éligibles au programme PNDDR ont été pris en compte par le projet. La deuxième phase d’avril 2011 jusqu’à la 

fin du projet, pendant laquelle les ex-combattants qui se sont rendus volontairement à la MONUSCO-DDRRR ont été pris en compte. 

2) Les indicateurs et cibles sont ceux établis au début du projet, sur base de la supposition de mobilisation de l’intégralité du financement, tandis 

qu’en réalité,ce n’est que la moitié du budget qui a été mobilisée, ce qui explique en partiel’écart entre cibles et résultats 

3) Depuis 2010, le PNUD avait pris l’option de ne plus développer les interventions en matière d’accès aux services sociaux de base pour en laisser 

la réalisation aux agences qui en ont la vocation et les compétences techniques, en l’occurrence l’UNICEF, à l’exception de la réfection des salles 

de classe dans les écoles d’enseignement général et sources d’eau au début du CRRP. 

4) Dans le tableau nous avons supprimé la colonne ‘sources de vérification’, car d’une manière générale les sources de vérifications sont les missions 

conjointes avec les représentants de la partie nationale et les rapports de missions de suivi des microprojets et d’une manière global le rapport 

d’évaluation du programme ‘lutte contre la pauvreté 2008-2012’ 

 
Produit Indicateur / Données de 

référence / Cible 

Objectifs atteints en liaison avec les 

indicateurs 

Raisons des écarts éventuels par rapport aux 

objectifs fixés à l’origine 

Composante 1 : Cohésion sociale, prévention des conflits et appui à la réintégration des retournés (ex-combattants inéligibles au PN-DDR, femmes associées aux groupes et 

aux forces armés, dépendants des ex-combattants, victimes de violences sexuelles basées sur le genre, déplacés de guerre, réfugiés, groupes autochtones avec une attention 

particulière pour les jeunes)  
Produit 1.1 : 

Leçons tirées à travers une 

évaluation des programmes DDR 

dans l’Ituri et les Kivu’s et 

intégrées dans l’approche, y inclus 

visite au Rwanda. 

 

Indicateur 1.1.1 : 

Recommandations faites et 

intégrées dans l’approche du 

programme 

 

Evaluation sommaire des expériences en RDC 

et contributions des spécialistes du BCPR 

pendant la conception du projet. Par conséquent 

l’approche communautaire constitue la base du 

programme, contrairement aux expériences 

antérieurs qui étaient basées sur une approche 

individuelle des ex-combattants. 

La visite au Rwanda a été programmée, puis 

reportée et enfin annulée à cause des tensions 

autour de la problématique du FDLR.  

Dans le cadre de la préparation du PNDDR3, 

une évaluation succincte du projet CRRP est en 

préparation et aura lieu en février 2014  

 
Produit 1.2 
Ex-combattants volontaires pour la 

réintégration communautaire 

enregistrés 

 

 

 

 

Indicateur 1.2.1 : Nombre de 

centres d’enregistrement 

opérationnels 

Données de référence: 0 

Cibles prévues l’origine: Trois 

(3) centres d’enregistrement 

opérationnels 

 

Pendant la durée du projet, il y a eu 11 centres 

d’enregistrement actifs : 2 au Maniema 

(Katako et Wamaza), 6 au Nord-Kivu (Kituku, 

Mubambiro, Nyaleke bis, Walikale, Hombo et 

Beni) et 3 au Sud-Kivu (Luberezi, Baraka et 

Kalehe). Après mi 2011 MONUSCO-DDRRR 

a reçu des volontaires pour la réintégration, qui 

ne sont pas passés par des contres 

d’enregistrement et dont un certain nombre 

(425) est pris en compte dans ce projet  

 

ii) Évaluation de la performance à partir d’indicateurs: 
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Indicateur 1.2.2 

Nombre des ex-combattants 

enregistrés 

Données de référence: 0 

Cibles prévues à l’origine:12000 

ex-combattants enregistrés 

Un total de 4.803 ex-combattants ont été 

enregistrés pour leur réinsertion économique 

dont 1.540 dans la province du Nord Kivu, 902 

dans la province du Sud Kivu et 2361 dans 

celle du Maniema. Parmi ces ex-combattants il 

y a 13 % des femmes.. 

Il est bien de noter qu’il y avait un premier lot 

de 4.378 des ex-combattants en avril 2010-avril 

2011 (phase 1). Par après (fin 2011-debut 2013, 

alors phase 2) il y a eu un lot de 432 ex-

combattant (dont 54 non retrouvés par le projet) 

qui se sont rendus volontairement à la 

MONUSCO-DDRRR, pris en compte par le 

projet pour leur réinsertion 

Produit 1.3 
Des activités économiques 

prometteuses identifiées 

 

Indicateur 1.3.1 

Nombre d’activités prometteuses 

identifiées 

Données de référence: 

Cibles prévues l’origine: 10 

activités  

 

Au nord Kivu 10 activités porteuses ont été 

identifiées et leur importance varie selon les 

zones. Il s’agit notamment de : pêche, activités 

agricoles, élevage, apiculture, transformation 

des produits, petit commerce, coiffure et 

briqueterie. 

Au Maniema, 6 activités économiques 

porteuses ont été identifiées 

(élevage,maçonnerie, menuiserie, couture, 

décorticage de riz, meunerie de maïs et 

manioc)et développées par des bénéficiaires 

qui ont été structurés en 83 groupements 

d’intérêt économique. Dans les autres 

provinces, les activités supplémentaires qui ont 

été identifiées sont la pisciculture, le 

savonnerie, le maraichage et le transport moto.  

Une étude concernant les filières de métiers a 

été réalisée en Ituri, au Nord-Kivu et au 

Maniema afin de déterminer les formations 

professionnelles (voir 1.4) 

 

Produit 1.4 : 

Des programmes de formations pour 

les activités prometteuses 

développées 

 

 

Indicateur 1.4.1 : 

Nombre de centres de formation 

réhabilités/créés 

Données de référence:Centres à 

identifier 

Cibles prévues l’origine:10 

centres de formation identifiés, 

réhabilités et/ou créés 

4 centres de formation professionnelle 

(Mahagi, Komanda, Mongwalu, Pimbo) en 

Ituri réhabilités, ainsi que 7 maisons 

d’apprentissage. Dans des cas spécifique le 

projet a utilisé aussi des formations et stages 

chez des professionnels et/ou ateliers de 

production (par exemple pour la coiffure et la 

mécanique auto). Au Nord Kivu (Lubero) 4 

centres d’apprentissage des métiers ont été 

appuyés. 

 

Indicateur 1.4.2 

Nombre de curriculums 

développés 

 

Données de référence: 

Cibles prévues à l’origine: 10 

curriculums développés 

5 curriculums ont été revus (mécanique auto, 

menuiserie, électrotechnique, agriculture, 

élevage) afin d’améliorer les formations en 

cours. D’autres (5) ont été développés, 

notamment : coiffure, maçonnerie, hôtellerie, 

pisciculture, développement et gestion des 

PME 
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Produit 1.5 
Groupe cible informé et renforcé de 

manière à effectuer un choix de 

réintégration 

 

 Indicateur 1.5.1 

Nombre de bénéficiaires ayant été 

informés et orientés 

Données de référence:0 

personnes en attendant les ex-

combattants sortant des groupes 

armés qui ne répondent pas aux 

critères du PNDDR (1 homme 1 

arme) 

Cibles prévues l’origine:24.000 

personnes (dont 12.000 ex-

combattants) informées et 

orientées 

 

4.803 ex-combattants (voir indicateur 1.2.2.), 

ainsi que 2.018 membres des communautés 

d’accueil (dont 49 % des femmes) dont 656 au 

Nord Kivu, 296 au Sud Kivu,,984 au Maniema 

et 92 en Ituri ont été informés sur le projet et 

orientés vers les formations dans les filières 

professionnelles disponibles. Ces personnes ont 

aussi été informées concernant les droits de 

l’homme et le SGBV.  

Pendant la première phase du projet, le nombre 

des ex-combattants sortant des groupes armés 

était plus limité que prévu (à cause de l’arrêt du 

programme DDR par le gouvernement). Par 

après (deuxième phase) le projet prenait en 

compte les ex-combattants volontaires qui se 

sont présentés à la MONUSCO-DDRRR. Sur le 

nombre d’ex-combattants enregistrés par 

MONUSCO-DDRRR, 54 dont 34 au Nord 

Kivu et 20 au Sud Kivu n’ont pu être retrouvés 

lors de la phase de mise en œuvre des activités 

du projet. 

D’une manière générale, le coût de réintégration 

était plus élevé que prévu dans le projet et aussi 

la durée du processus de réintégration était plus 

longue. Pour ces différentes raison les cibles ont 

été réajustées à 4.000 ex-combattants et 2.000 

membres vulnérables des communautés 

d’accueil 

 Indicateur 1.5.2. : Nombre 

d’enfants soldats réintégrés 

Baseline :  

Cibles : 500 enfants soldats 

Identification de 1.849 enfants affectés par les 

conflits parmi lesquels 1219 enfants sortis des 

forces et groupes armés dont 264 filles et 955 

garçons ainsi que 630 autres enfants 

vulnérables de la communauté dont 313 filles 

et 317 garçons.De ces1849 enfants, 1610 ont 

été sélectionnés, dont 1025 enfants sortis des 

forces et groupes armés (256 filles et 769 

garçons)et 585 enfants vulnérables (303 filles 

et 282 garçons) ils ont été orientés et réintégrés 

selon les opportunités et leurs choix dans les 

diverses filières d’activités de réinsertion 

identifiées 
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Produit 1.6 
Groupe cible ayant formulé un 

projet de réintégration réaliste 

 

 Indicateur 1.6.1 

Nombre de bénéficiaires ayant 

formulé un projet de réintégration 

Données de référence: pas des 

personnes avec un projet de 

réintégration 

Cibles prévues l’origine:8.000 

bénéficiaires (dont 4.000 ex-

combattants) ont formulé un projet 

de réintégration 

 

4.803 ex combattants et 2.018 membres 

vulnérables des communautés d’accueil 

ontbénéficié d’un encadrement (formations 

professionnelles, kit de démarrage et 

accompagnement), et ont développé des AGR. 

Il ne s’agit pas uniquement des formations 

techniques liées aux AGR, mais ils ont aussi 

reçu des connaissances concernant la gestion, 

le démarrage des petites entreprises, la 

comptabilité, etc.  

Ceci va aussi de pair avec la structuration en 

organisation des producteurs (OP), quelques 

fois des organisations spécifiques et nouveaux, 

mais plus souvent l’intégration dans et le 

renforcement des OP existantes., 

Voir produit 1.5. : Le nombre de bénéficiaires a 

été réduits, (4.000 ex-combattants et 2.000 

membres vulnérables des communautés 

d’accueil) 

Produit 1.7 
Groupe cible financièrement 

soutenu à travers son implication 

dans des travaux à haute intensité de 

main d'œuvre – HIMO 

 

 Indicateur 1.7.1 

Nombre de bénéficiaires ayant été 

impliqués dans les travaux HIMO 

Données de référence: 

Cibles prévues l’origine:12.000 

personnes (dont 6.000 ex-

combattants impliqués dans les 

activités HIMO 

Au total 1.205 personnes (819 ex-combattants 

et 386 membres des communautés d’accueil) 

ont eu accès à un emploi temporaire dans le 

Nord, le Sud-Kivu et au Maniema. 

Les coûts des activités HIMO étaient très 

élevés. Afin de permettre de prendre en compte 

le maximum des personnes pour la réintégration 

avec les fonds disponibles la réintégration 

directe a été favorisée 

Produit 1.8 

Groupe cible mettant en œuvre un 

projet viable générateur de revenus  

 

 Indicateur 1.8 

Nombre de bénéficiaires mettant 

en œuvre un projet viable 

générateur de revenus 

Données de référence: 

Cibles prévues l’origine:500 ex-

combattants et 3.000 vulnérables 

mettent en œuvre un projet viable 

générateur de revenus 

2.125 personnes ayant eu accès à la formation 

et réparties dans les provinces du Nord Kivu, 

du Sud Kivu et du Maniema, ont développé des 

AGR. Ces populations sont désormais à même 

de subvenir aux besoins élémentaires de leurs 

familles et de parer aux affres de la guerre. 

En 2013 une partie des bénéficiaires de Goma et 

Nyiragongo (Nord Kivu) ont vu leur kit pillé en 

tout ou partie lors de l’invasion du M23. 

 

 

Produit 1.9 
3 ateliers et équipes de puisatiers 

fonctionnels et >12 forages réalisés 

 

 

Indicateur 1.9 

Nombre d’ateliers fonctionnels 

Données de référence:pas 

d’ateliers existants 

Cibles prévues l’origine:3 ateliers 

et 12 forages réalisées 

Pas de réalisation Apres analyse en détail les couts de formation, 

d’équipement et d’accompagnement ont été 

jugés trop élevés et l’activité a été supprimée  
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Produit 1.10 

Ex-combattants sensibilisés et 

formés en droits de l’homme, 

SGBV, trauma et résolution des 

conflitset appuyés 

psychologiquement  

 

 

Indicateur 1.10 

Nombre d’ex-combattants 

sensibilisés et formés 

Données de référence:pas de 

formations des ex-combattants 

dans ces domaines 

Cibles prévues l’origine:tous les 

ex-combattants entrés dans le 

projet 

 

 Nord Kivu : 

A l’issue du projet, 2.752 ex-combattants ont 

pu être sensibilisées sur différentes thématiques 

et notamment, 378 au Nord Kivu, 13 au Sud 

Kivu et 2.361 au Maniema. En sus, 36 

membres vulnérables des communautés 

d’accueil au Sud Kivu et 984 membres 

vulnérables de 984 au Maniema ont également 

été sensibilisés, soit un total de 3.772 personnes 

atteintes. 

Les 54 ex-combattants non retrouvés dont 34 au 

Nord Kivu et 20 au Sud Kivu n’ont pu atteints. 

 
Produit 1.11 
Réconciliation à la base et sentiment 

de confiance érigés et consolidés 

 

 

 

 

 

 

 Indicateur 1.11.1 

Nombre de personnes déplacées, 

de réfugiés, d'ex-combattants, de 

dépendants et autres personnes 

affectées par la guerre 

retournées, reclassées et 

réintégrées 

4.803 ex combattants et 2.018 membres 

vulnérables des communautés d’accueil 

bénéficiés d’un encadrement (formations 

professionnelles, kit de démarrage et 

accompagnement), et ont été (re) intégrées. 

 

Indicateur 1.11.2 

Nombre de comités de paix et 

réconciliation établis 

 

 

La cohésion sociale a été renforcée et la gestion 

des conflits améliorées à travers la mise place, 

la redynamisation et le renforcement de 62 

comités locaux de paix dans 3 provinces dont 

36 au Nord Kivu, 24 au Sud Kivu et 2 en Ituri. 

Ces cadres de concertation ont notamment 

contribué à renforcer la cohésion sociale entre 

les communautés et à une gestion pacifique des 

conflits. 
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Indicateur 1.11.3 

Activités communautaires de 

transformation de conflit et de 

relèvement mises en œuvre 

 

 

Plusieurs activités communautaires ont été 

réalisées, notamment la structuration des 

populations en groupes  

Dans le Nord Kivu, Goma et Nyaragongo 449 

personnes (150 hommes et 299 femmes) sont 

constituées en AVEC (association villageoises 

d’épargne et de crédit. 

A Lubero : 5 champs communautaires d’un 

hectare chacun ont été développés ; 2 salons de 

coiffure pour l’encadrement des filles-mères ont 

été appuyés. 8 représentants des groupes 

solidaires ont été formés en apiculture, un 

champ a été acquis et des ruches installées. 3 

pépinières ont été mises en place et/ou 

renforcées. 3 brigades scolaires ont été créés. 

A Walikale : 

Une conférence sur le dialogue sociale réalisée 

ainsi qu’une manifestation publique (musiques, 

sketchs). Entretien des étangs piscicoles et des 

marais. Vulgarisation de la plantation d’arbres 

fruitiers, entretien des étangs piscicoles et des 

palmerais. Drainage de 300m d’égouts, 

construction de 4 blocs de latrine de 4 portes 

dans les écoles. 

A Masisi : 

Réfection de deux salles de classes et d’un 

bureau dans l’école de Masisi-centre. 3 salles 

de classes réhabilitées à Kitchanga. 

Réhabilitation d’un petit pont à Nyanzale. 

Sud Kivu : 

80 leaders locaux ont été capacités en matière de 

cohésion sociale et de résolution pacifique des 

conflits sur l’ile d’idjwi et dans le territoire de 

Kalehe. 

Environ 16.800 personnes ont été sensibilisées à 

la résolution pacifique des conflits à travers le 

théâtre participatif et diversesautres activités de 

rapprochement. 

 

 

Maniema : 

Forte implication des leaders et autorités locaux. 

Utilisation de certains critères de vulnérabilité 

établis de manière participative et transparente 

pour sélectionner les ménages bénéficiaires. 

 

Structuration des bénéficiaires engroupes 

solidaires au sein des filières d’activités choisies 

 

Emission de radio concernant la paix et la 

reconciliation (ituri, Maniema et Nord- et Sud-

Kivu) 
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Composante 2 : Renforcement des capacités locales et promotion de la bonne gouvernance 
Produit 2.1 

Autorités locales et structures 

gouvernementales renforcés 

 

 

 

Indicateur 2.1.1 

Plans de développement 

préparés, renforcé à travers un 

processus participatif 

Données de référence: 

Cibles prévues l’origine: 

 

Nord Kivu : 

36 Comités locaux de paix et développement sont 

installés, redynamisés et fonctionnels au Nord Kivu. 

Ces comités inclus des représentants des autorités 

locales.  

 

Sud Kivu : 

24 Comités villageois de développement ayant aussi 

bien en charge les questions de développement de 

leurs villages respectifs que celles liées à la 

résolution pacifique des conflits ont été 

redynamisés dans les territoires de Kalehe et 

d’Idjwi. 

 

Ituri 

02 comités locaux de paix et de développement ont 

été renforcés en moyen de déplacement et en 

fournitures de bureau 

Ituri 

Seuls les comités locaux de paix et de 

développement des localités retenues 

comme sites des projets ont été 

renforcés. 

 
Produit 2.2 

Les capacités des partenaires 

(contreparties nationales, ONG, 

Associations à la base, 

établissements scolaires et de 

formation technique) renforcées pour 

faciliter la participation 

communautaire aux initiatives de 

développement 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicateur 2.2.1 

Nombre de nouvelles 

organisations partenaires locales 

identifiées et appuyées 

 

Pour le Nord-Kivu : 

A Goma-Nyaragongo : 

Lubéro : 25 représentants des groupes solidaires 

et ILD sont devenus des vulgarisateurs d’épargne 

/crédit. 

22 représentants du CLD, des autorités locales, de 

la société civile, ont été formés pour le suivi des 

activités de réinsertion des vulnérables. 

6 représentants de 3 organisations locales formés 

en réinsertion communautaire, suivent la mise en 

œuvre des projets des bénéficiaires. 

Walikale : 7 CLD implantés dans chacun des sites 

d’intervention. 

 

Maniema  

22 nouvelles organisations partenaires parmi 

lesquelles 20 organisations locales et 2 

organisations Internationales notamment ; CAID 

et CARE International dans les Territoires de 

Kasongo et Kabambare 
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Indicateur 2.2.2 

Organisations partenaires 

formées en gestion des projets 

 

Nord-Kivu – Lubero : les 6 représentants de 3 

organisations locales formés en réinsertion 

communautaire chargé de suivre la mise en œuvre 

des projets des bénéficiaires, ont été formés en 

gestion de projets. 

 

Maniema 

22 partenaires formés en gestion de Projet à 

Kindu, Pangi, Kailo, Kasongo et Kabambare 

Dans le cadre des accords en entre Care 

international et Christian Aid, les activités de 

réintégration socioéconomique de 1205 ex-

combattants et 596 vulnérables des communautés 

d’accueil ont été sous-traitées et exécutés par des 

ONG locales (UWAKI, CARITAS Maniema…) 
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Composante 3 : Accès aux services sociaux de base améliorés grâce à la reconstruction / réhabilitation des infrastructures sociales au sein des communautés à 

forte concentration d’ex-combattants 

Produit 3.1 

Accès amélioré aux services sociaux 

de base et aux infrastructures 

communautaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur 3.1.1 

Nombre d'infrastructures : routes, 

ponts, écoles, centres médico-

sociaux, systèmes d'eau (voir 

aussi produit 1.9), installations 

d'hygiène, etc. remises en état 

Données de référence: 

Cibles prévues l’origine: 8 

écoles, 80 km de routes, 4 ponts 

et adduction d’eau réhabilités 

 

Nord- Kivu : 

A Goma et Nyaragongo 2 activités communautaires ont été 

réalisés dans les quartiers de Mikeno (débouchage des puits 

perdus et eaux stagnantes) et Kyeshero (évacuation des eaux 

stagnantes). 

A Lubero : 4 centres d’apprentissage des métiers ont été appuyés.  

A Walikale :Drainage de 300m d’égouts, construction de 4 blocs 

de latrine de 4 portes dans les écoles. 

A Masisi :Réfection de deux salles de classes et d’un bureau dans 

l’école de Masisi-centre. 3 salles de classes réhabilitées à 

Kitchanga. Réhabilitation d’un petit pont à Nyanzale. 

 

Maniema :3 sources et 1 puits d’eau potable aménagés pour la 

communauté d’Atshimbo et Kindu ; 

La réhabilitation du Pont Luila sur l’axe routier Kindu-Kasongo 

fa favorisé l’accroissement du flux commercial entre, d’une part, 

le centre et le sud de la province et, d’autre part, entre le 

Maniema et le Sud-Kivu 

 

Ituri. : 2 instituts techniques professionnels renforcésà Nioka et à 

Pimbo 

 

A Butembo : 3 projets d’adduction d’eau potable ont été réalisés, 

servant plus de 60.000 personnes 

 

  Les activités de débouchages des égouts et des puits perdus, 

d’évacuation des eaux usées et la construction de latrine (Nord-

Kivu), contribuent à réduire l’incidence des maladies hydriques. 

L’installation des adductions d’eau (Butembo) et des sources et 

puits d’eau potable Maniema) contribuent aussi à réduire 

l’incidence des maladies hydriques 
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Produit 3.2 

Activités de protection de 

l’environnement et de bonne gestion 

de ressources naturelles dans la 

réintégration réalisées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur 3.2.1 

Nombre de ha. reboisés ou traités 

contre l’érosion 

Données de référence: 

Cibles prévues l’origine: 50 ha 

reboisés ; 200 membres de la 

communauté formés en 

entretien de routes 

 

Nord Kivu : 

Walikale : 

Promotion de plantation des arbres fruitiers par l’installation des 

petites pépinières (environ 4.000 arbres de chaque espèce : 

avocatier, mandariniers et orangers)  

Lubero : 

3 pépinières ont été renforcées. 9 germoirs ont été installés dans 

les écoles. 4820 plantules ont été distribuées, ainsi que 3960 

plantules de grevilla. 

Masisi : 

Appui aux pépinières et distribution des plantules (environ 

160.000) aux écoles, églises, bord de routes, marchées, 

institutions publiques et aux particuliers. Des semences ont été 

distribuées aux autorités locales pour l’implantation des 

pépinières en milieu rural.  

6 sites de reboisement communautaires et 5 pépinières scolaires. 

8,5 Ha traitée contre l’érosion (Nord-Kivu) 

 

 

 A Lubero, les 3 pépinières permettent aux membres de générer 

des revenus grâce à la vente des plantules. 

Maniema  

28 activités génératrices de revenuspour tous les bénéficiaires de 

la Réinsertion à Kindu,Pangi,Kasongo, Kabambare 
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Composante 4 : Revitalisation communautaire et mobilisation / promotion de vie durable grâce à des activités génératrice de revenu 

 
Produit 4.1 

Capacités de génération de revenu 

domestique accrues, et 

développement économique 

équitable 

 

 

 

 Indicateur 4.1.1 

Plus grand nombre d'artisans 

habiles 

Données de référence: 

Cibles prévues l’origine: 200 

artisans formés 

 

 Nord-Kivu : 

Environ 75% des 378 XC et 193 membres 

vulnérables ayant bénéficié d’un appui ont vu leurs 

revenus augmenter grâce au projet. 

 

Nord Kivu : 

L’amélioration constatée est aussi 

variable d’une personne à l’autre. 

Certains arrivent à générer des 

revenus mensuels de 150 à 200$ 

pour d’autres il ne s’agit que de 

20 à 30$. 

 Indicateur 4.1.2 

Nombre de petites entreprises 

durables établies 

Données de référence: 

Cibles prévues à l’origine: 

 

Au Maniema, les bénéficiaires du CRRP ont été 

structurés en groupements d’intérêt économiques 

qui peuvent être assimilés à des micro entreprises. 

 

Au total :  

• 50 GIE constitués pour482 bénéficiaires dans 

l’élevage (1928 chèvres achetées). 

• 5 GIE dans la menuiserie pour 58 bénéficiaires 

• 5 GIE dans la maçonnerie pour 47 bénéficiaires 

• 13 GIE dans la coupe et couturepour 137 

bénéficiaires 

• 9 GIE dans la transformation moulin pour 92 

bénéficiaires 

• 1GIE dans la décortiqueusepour20 bénéficiaires 

 

 Indicateur 4.1.3 

Nombre coopératives renforcées 

Cibles : 30 coopératives 

Les 836 bénéficiaires regroupésdans 83GIE au 

Maniema sont considérés comme bénéficiant de 

l’auto emploi 

 

  Indicateur 4.1.4 

L'accès accru au crédit à travers 

les services de micro-finance 

Données de référence: 

Cibles prévues à l’origine: 
 

Nord-Kivu : 

Goma-Nyiragongo :  

22 groupes d’AVEC ont été constitués et comptent 

au total 449 membres (150 hommes et 299 

femmes). 

Walikale : 35 groupes d’épargne et de crédits ont 

été initiés. 
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iii) Évaluation, meilleures pratiques et enseignements tirés 

 

Les évaluations 
Des évaluations finales des micro-projets ont été réalisées dans les différentes provinces de mise en 

œuvre. Dans l’ensemble, les résultats obtenus par les différents projets sont positifs pour les 

bénéficiaires, puisque l’on peut constater des améliorations de leurs conditions de vie à travers l’accès 

à des sources de revenu stables et l’accès à une formation garantissant l’exercice d’un métier.  

 

Il faut cependant noter que plusieurs ex-combattants ciblés et identifiés n’ont pu être retrouvés lors de 

la phase d’appui au développement des AGR. C’est le cas des 34 ex-combattants au Nord Kivu et de 

20 ex-combattants du Sud Kivu. Par ailleurs, si le développement des AGR permet aux bénéficiaires 

de subvenir à leurs besoins élémentaires, la mise en tardive de ce volet dans certaines zones comme le 

Masisi ne permet pas encore d’observer les effets au quotidien dans la vie des bénéficiaires.  

 

Certains problèmes 
Le contexte sécuritaire, essentiellement dans la province du Nord Kivu, a entraîné la suspension des 

activités de plusieurs partenaires de mis en œuvre. Dans le territoire de Rutshuru, la guerre qui 

oppose l’armée gouvernementale aux rebelles du M23 s’étend au et au Sud Est dans ce territoire et n’a 

pas permis au partenaire Caritas de travailler dans certains villages de ce territoire de Rutshuru. 49 ex-

combattants n’ont ainsi pas pu bénéficier du projet. L’invasion de la ville de Goma par le M23, a eu 

des conséquences négatives sur environ 50% des bénéficiaires de la zone de Goma et Nyaragongo, qui 

ont vu leur kit pillé en tout ou en partie. CARE INTERNATIONAL a également eu difficile à mener 

des activités de suivi évaluation dans cette zone.  

 

Par ailleurs, la première phase du projet conduite à Lubero a été caractérisée par une forte tension 

dans la zone d’intervention due aux défections dans l’armée régulière, à la multiplicité des groupes 

armés, événements qui se sont transformés en rebellions qui ont provoqués les déplacements massifs 

des populations, les tueries, pillages des troupeaux et grainiers de ces populations. Les cités de 

Kanyabayonga, Kayna, Kirumba, Butembo ont battu le record dans la criminalité si bien que les 

activités du projet y ont tourné au ralenti, particulièrement à Kanyabayonga où nous avons 

momentanément arrêté. L’activité d’identification suivi de localisation des bénéficiaires dispersés à 

travers les collines et allées dans les villages très éloignés des grands centres géographiques des 

bénéficiaires dans différents sites a été une véritable charge. 

 

De façon générale, le caractère belliqueux et agressif de certains Ex Combattants, les rivalités entre ex-

combattants et membres des communautés d’accueil associés à la courte durée de mise en œuvre de 

micro-projets parfois complexes et à la faiblesse des partenaires d’exécution (dans le Maniema 

notamment, ont constitué des contraintes importante dans la mise en œuvre de ce projet. 

 

Les principaux enseignements 
La stratégie choisie concernant le rassemblement des bénéficiaires en groupes solidaires afin de mettre 

en œuvre leurs activités, ne s’est pas toujours avérée positive. Dans le territoire de Lubero cette 

stratégie a été positive et appréciée par les bénéficiaires, qui continuent à mettre en œuvre leurs 

activités au sein du groupe solidaire. A Goma et Nyaragongo dans des zones urbaines, cette stratégie a 

été plutôt négative. En effet plusieurs bénéficiaires se sont séparés dès réception du kit ou peu après. 

Pour d’autres projets similaires, il serait pertinent d’adapter cette stratégie en fonction du contexte 

d’intervention. 

 

Ce projet a permis de démontrer le lien direct entre la pauvreté et les conflits. Plusieurs leaders 

communautaires ont indiqué que les groups des jeunes Ex Combattants sans emploi constituaient une 

source d’insécurité pour l’ensemble de la population. Les interventions de réinsertion économique a 

contribué à les transformer en véritables acteurs de développement local 
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iv) Histoire d’une réussite précise 

 
Au Nord-Kivu, en territoire de Lubero les ex-combattants étaient sans emploi suite à leur 

démobilisation. Ils étaient à la charge de leur famille et devaient « mendier » pour s’acheter des habits 

et autres dépenses personnelles. La communauté continuait à les percevoir comme des ex-combattants 

et était méfiant à leur égard. De même certains membres vulnérables de la communauté étaient 

dépendant de leur famille (fille-mère) ou n’arrivaient pas à subvenir aux besoins de leurs familles 

(femmes isolées chef de ménage). 

Suite aux formations dispensées dans le cadre du projet et suite à l’appui reçu pour débuter une activité 

génératrice de revenus, ces jeunes ont désormais une activité professionnelle qui génère des revenus. 

Les jeunes démobilisés ont suivi des formations en commun avec d’autres jeunes de la communauté et 

cela a contribué à renforcer les liens entre eux ainsi qu’à modifier la manière dont la communauté les 

considère. 

Les revenus générés par leur activité professionnelle, permet d’améliorer leurs conditions de vie et les 

a rendu autonomes. Le regard que la communauté porte sur eux s’est modifié. Ils ne sont plus perçus 

aujourd’hui comme des ex-combattants, mais comme des jeunes qui travaillent, des exemples à suivre 

pour les autres jeunes de la communauté. Certains d’entre eux forment à leur tour des jeunes sans 

emploi et les ont associés à leurs activités. 

 

Dans le Maniema, l’organisation d’une foire «marché dechèvres » dont le processus d’acquisition des 

kitsconduit en toute transparence par les bénéficiaireseux-mêmes, a été une innovation encourageant 

ladynamique de l’économie locale et le rapprochement descommunautés. Plus de 1900 tête ont 

étéachetéesen mois de 3 mois dans le cadre du Projet deréinsertion socioéconomique des Ex 

Combattantsdans lesTerritoires de Kasongo etKabambare sousexécution de CARE International. 

Défisqui n’aurait été gagné d’avance n’eut étécettestratégie tirée de l’expérience des autres Projets 

CARE dans le Sud Kivu et qui abien marché au Maniema. 

 

En Ituri, les jeunes gens étaient désœuvréset objet de sollicitation par les groupes armés actifs dans la 

région, s’adonnant parfois à des actes de vandalisme (vol, pillage,…) contre la population locale. 

Grâce aux formations acquises dans les centres d’apprentissage professionnel et les maisons 

d’apprentissage professionnel, ces jeunes sont aujourd’hui dotés de capacités et de compétences ont 

leur permettant de contribuer au développement de leurs communautés. Ils génèrent ainsi dse revenus 

pour leur auto prise en charge et celle de leur famille.  
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ANNEXE : Liste (incomplète) des microprojets financés par le CRRP  

 

N° Titre du projet Partenaire Territoire Localité 
Bénéficiaires Budget 

($) XCs MCA 

ITURI 

1 
Projet de construction complémentaire du Centre 
d’Apprentissage Professionnel de Mongbwalu 

ADSSE Djugu Mongbwalu     25.239 

2 

Projet de Renforcement de l’accès durable à 
l’Apprentissage Professionnel pour les Jeunes de 
Mahagi  par la construction d’un bâtiment 
complémentaire et d'une Maison d'Apprentissage 
Professionnel en Cuisine/Boulangerie Hôtellerie au 
Centre d’Apprentissage Professionnel (CAP) de 
Mahagi 

CEFI /RIMA Mahagi 
Mahagi 
Centre 

    53.924 

3 
Projet de construction complémentaire du Centre 
d’Apprentissage Professionnel de Komanda 

ADRA Irumu Komanda     124.561 

4 

Projet de Renforcement de l’accès durable à 
l’Apprentissage Professionnel pour les Jeunes de 
Mahagi  Construction d’un bâtiment de boulangerie + 
cuisine et hôtellerie au CAP de Mahagi. 

RIMA Mahagi 
Mahagi 
Centre 

    27.055 

Sous-total     230.779 

 

N° Titre du projet Partenaire Territoire Localité 
Bénéficiaires Budget 

($) XCs MCA 

MANIEMA 

5 
Création d’opportunités de formation en coupe 
couture  et renforcement de la dynamique 
communautaire au niveau de la commune d’Alunguli 

APFMA 
  

Kindu 39 17 
24.252 

6 

Création d’opportunités de formation en coupe 
couture et tricotage et renforcement de la dynamique 
communautaire dans les quartiers de Lwama et 
Brazza au niveau de la ville de Kindu  

BPD 

  

Kindu 74 32 

43.668 

7 

Création d’opportunités de formation en coupe 
couture et tricotage et renforcement de la dynamique 
communautaire dans les quartiers 3 Z,  N0-41 au 
niveau de la ville de Kindu  

PICADEF 

  

Kindu 40 16 

24.147 

8 
Relance de l’élevage des porcs en appui à la 
réinsertion économique des ex combattants et les 
membres de la communauté  à Kindu ville  

A.V.D 
  

Kindu 250 107 
212.912 

9 

Création d’opportunités de formation en menuiserie 
et renforcement de la dynamique communautaire en 
vue de la réinsertion durable de 124 Ex combattants 
et 53 membres de la communauté  à Kindu 

FIFED 

  

Kindu 124 53 

122.717 

10 
Création des fermes avicoles communautaires dans 
la Ville de Kindu en appui à la réinsertion socio-
économique 

FERDEC 
  

Kindu 50 21 
42.345 

11 
Relance de l’élevage des porcs en appui à la 
réinsertion économique des ex combattants et les 
membres de la communauté  à  Alunguli/Kindu 

A.F.V.A 
  

Kindu 30 13 
25.429 

12 

Relance de la culture maraichère dans le cadre de la 
promotion des activités génératrices de revenus en 
faveur des ex combattants et les membres de la 
communauté à Kindu et périphérie 

AKDEMA 

  

Kindu 25 11 

21.588 

13 

Création d’opportunité d’emploi à travers la mise en 
place de trois (03) unités de restauration dans le 
cadre du processus de réinsertion et de relèvement 
économique à Kindu 

C.E.F.I 

  

Kindu 20 9 

17.358 
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14 

Création d’opportunités d’emplois à travers la 
formation en maçonnerie dans le cadre du processus 
de réinsertion durable au niveau  des quartiers de 
Lwama et RVA à Kindu  

AFILMA 

  

Kindu 17 7 13.814 

15 

Création de deux micro entreprises d’activités 
génératrices de revenus pour la réinsertion de 30 ex 
combattants et 13 membres de la communauté à 
Kindu 

BHD/ 
Béthanie 

  

Kindu 30 13 25.400 

16 
Création d’opportunités d’emplois à travers la  mise 
en place de 03 salons de coiffure mixte dans le cadre 
du processus de réinsertion durable à Kindu 

VAS 
  

Kindu 25 11 19.989 

17 

Création d’opportunités d’emplois à travers la mise 
en place et la structuration de 04 unités de 
briqueteries  dans le cadre de la dynamique de 
réinsertion en cours à Kindu 

COOPAGRO
PA 

  

Kindu 44 19 29.131 

18 

Renforcement de la dynamique communautaire 
autour des activités agro-pastorales et l’entretien 
permanent du couloir de la ligne moyenne tension 
LUTSHURUKURU-KINDU du PK 14 au PK 56 à 
Kailo et Pangi en vue de la fourniture du courant à 
Kindu  

LIDEMA 

  

Pangi 30 13 25.705 

19 
Renforcement de la dynamique communautaire et 
relance de l’élevage des porcs dans le territoire de 
Kalima, cité de Pangi 

SOCODEV 
  

Pangi 15 15 17.709 

20 

Relance des activités agropastorales  en appui à la 
dynamique communautaire dans le cadre de la 
réinsertion durable sur l’axe du fleuve Congo dans le 
Territoire de Kailo 

COOPADEL 

  

Kailo 33 14 28.182 

21 
Création d’opportunités à partir de la transformation 
de l’huile de palme et la fabrication artisanale de 
savon pour les communautés au niveau de Kaïlo 

SAFI-
Maniema 

  
Kailo 27 12 17.562 

22 

Renforcement de la dynamique communautaire 
autour des activités agro-pastorales et l’entretien 
permanent du couloir de la ligne moyenne tension 
LUTSHURUKURU-KINDU du PK 46 au PK 95 à 
Pangi en vue de la fourniture du courant à Kindu 

SCPR   Kailo 29 12 24.364 

23 
Relance de l’élevage des porcs en appui à la 
réinsertion économique des ex combattants et les 
membres de la communauté à Kindu 

J.D.D.C   Kailo 30 13 25.429 

24 

Création d’opportunités d’emplois  par  la formation 
de fontainiers-plombiers à travers l’aménagement  de 
trois (03) sources comme réponse au problème 
d’accès à l’eau potable à Kindu/kaïlo 

LAVK   Kailo 30 13 23.640 

25 

Réinsertion socio-économique durable des ex 
combattants et membres des communautés d’accueil 
dans les Territoires de Kasongo et Kabambare en 
province du Maniema 

Care 
International 

  
Kasongo et 
Kabambare 

585 251 516.372 

26 

Appui a la relance des filières économiques en vue 
de la création des opportunités d’emplois dans le 
cadre de la réinsertion durable des ex-combattants 
du CR de Wamaza (sites de Wamaza et Salamabila)  

Christian Aid   
Wamaza et 
Salamabila 

682 240 602.303 

Sous-Total 2.229 965 1.904.016 
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N° Titre du projet Partenaire Territoire Localité 
Bénéficiaires Budget 

($) XCs MCA 

NORD KIVU 

27 
Réintégration durable de 20 XC + 6 membres de la 
communauté à travers les activités du petit 
commerce 

FORIC Beni 
  

20 6 15.600 

28 
Réinsertion durable de 8 XC + 2 membres de leurs 
communautés dans les activités agropastorales en 
territoire de Beni 

MAAMS Beni 
  

8 2 6.000 

29 
Projet d'appui aux activités agro-pastorales  de 
réinsertion durable en faveur des XC en territoire 
Beni  

MCOV Beni 
  

14 6 4.500 

30 
Appui a la réinsertion durable des XC par les 
activités de coiffure et de petit commerce à Goma et 
Masisi 

Réseau 
ARDA 

Masisi 
  

44 28 29.909 

31 
Redynamisation des activités d'appui à la réinsertion 
des XC par la pêche artisanale au bord du Lac Kivu. 

GEAD 
Masisi 

/Rutshuru 

  
4 38 14.191 

32 
Appui a la réinsertion durable des ex-combattants 
par les activités de coiffure 

APFED 
Masisi / 

Rutshuru 
  

5 2 12.002 

33 
Réintégration durable de 181 XC et 77 membres de 
leur communauté d’accueil à travers la création 
d’emploi dans les territoires de Masisi et Rutshuru 

Caritas 
Masisi 

/Rutshuru 

  
181 77 204.836 

34 
Réintégration durable de 87 XC et 30 membres de 
leur communauté d’accueil à travers la création 
d’emploi dans les territoires de Masisi et Rutshuru 

Caritas 
avenant 

Masisi 
/Rutshuru 

  
87 30 88.231 

35 
Projet d’appui à la réinsertion durable des ex-
combattants dans la ville de Goma  IFEDI Nyiragongo 

  
12 6 14.405 

36 
Projet d'appui à la réinsertion durable des ex-
combattants par les activités de coiffure dans la ville 
de Goma 

APFED Nyiragongo 
  

10 0 12.002 

37 

Projet de création d'une boulangerie en faveur de 27 
femmes ex-combattantes et 14 femmes vulnérables 
victimes de viols dans la cité de Sake, Goma et ses 
environs, en Province du Nord-Kivu / RDCongo  

PAFEVIC Nyiragongo 

  

27 14 24.672 

38 
Réinsertion durable des XC et membre des 
communautés d'accueil dans le territoire de 
Goma/Nyiragongo 

CARE Nyiragongo 
  

78 26 149.998 

39 
Réintégration durable de 9 XC et 6 membres de la 
communauté à travers les activités de coiffure dans 
la ville de Butembo 

A.A.C Lubero/Butembo 
  

9 3 11.280 

40 

Réinsertion durable des ex combattants et 
d'amélioration des conditions et de la qualité de vie 
de leurs communautés d'accueil a Butembo ville et 
périphérie 

SOPREDU 1 Lubero/Butembo 

  

30 20 14.400 

41 

Réinsertion durable des ex combattants et 
d'amélioration des conditions et de la qualité de vie 
de leurs communautés d'accueil en territoire de 
Lubero 

SOPREDU 2 Lubero/Butembo 

  

81 31 90.000 

42 
Appui à la promotion de petit commerce en faveur 
de 15 XC et 5 membres vulnérables dans la filière 
de vente des produits agricoles. 

R MIP/AT Lubero/Butembo 
  

15 5 14.440 

43 

Commercialisation des poissons salés pour la 
réinsertion socio-économique durable des femmes 
ex-combattantes et autres femmes vulnérables 
membres de la communauté. 

PEREX-CV Lubero/Butembo 

  

40 12 29.996 

44 

Appui à l'apiculture en faveur de 28 XC et 9 familles 
des vulnérables autochtones forestiers pour une 
réinsertion durable, création d'emploi et lutte contre 
la pauvreté des population vulnérables 

PIDAF  Lubero/Butembo 

  

28 9 25.459 
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45 
Projet de réintégration durable des ex-combattants à 
travers les activités de boulangerie-pâtisserie 

CROIX-
ROUGE 

Lubero/Butembo 
  

5 2 4.200 

46 
Réintégration des XC et autres vulnérables 
membres de la communauté par l'élevage des porcs 
dans la cité de Kyondo 

PADI Lubero/Butembo 
  

6 2 4.800 

47 
Projet d'adduction d'eau potable dans le quartier 
Furu 

HYFRO Lubero/Butembo 
  

    48.276 

48 Projet d'adduction d'eau potable à Vutsundu Ouest  BEHCOGEN Lubero/Butembo       31.246 

49 Projet d'adduction d'eau potable à Muthiri-Ngese BEHCOGEN Lubero/Butembo       68.553 

50 
Réinsertion et réintégration durable de 145 XC et 63 
associes civil à Walikale, Province du Nord-Kivu 

OIM Walikale 
  

145 63 
377.617 

51 
Réinsertion durable de 275 XC et membres de leur 
communauté d’accueil à HOMBO et ses environs  

ETN Walikale 
  

193 82 
113.250 

52 
Radio communautaire pour la consolidation de 
dynamique locale et la résolution pacifique des 
conflits dans le territoire de Beni et Walikale 

Benevolencija Walikale 
  

    
172.400 

53 
Comites locaux permanent de réconciliation pour la 
prévention et la résolution pacifique des conflits dans 
les territoires de Beni et Walikale 

STAREC Walikale 
  

    
113.227 

Sous-total 1.042 464 1.695.490 

 

N° Titre du projet Partenaire Territoire Localité 
Bénéficiaires Budget 

($) XCs MCA 

SUD KIVU 

54 Coiffure, transport vélo ACODEF Bukavu   23 7 17.950 

55 Coupe et couture, petit commerce FECONDE Bukavu   23 9 19.200 

56 

Projet de réinsertion socio-économique de 39 ex-
combattants et 10 vulnérables dans la ville de 
Bukavu à travers les activités génératrices de 
revenus 

SPS Bukavu   39 10 29.400 

57 

Projet d'appui à la réintégration durable de 39 ex-
combattants et 10 vulnérables en commune de 
Bagira à travers la pêche, le petit commerce et le 
publiphone 

FFSDI Bukavu   39 10 29.400 

58 Chèvre et petit commerce GISDG Kabare   25 8 19.800 

59 Elevage et agriculture PAV Kabare   15 5 12.000 

60 Elevage et agriculture ACODEPA Kabare   23 7 18.000 

61 

Projet de réinsertion durable de 19 ex-combattants et 
de 5 vulnérables membres de la communauté à 
travers une savonnerie semi-artisanale dans le 
groupement de Luhihi, Territoire de Kabare, Province 
du Sud Kivu à l'Est de la R.D. Congo 

ADC Kabare   19 5 14.400 

62 

Projet de réinsertion socio-économique en faveur de 
19 ex-combattants et 5 autres vulnérables dans les 
groupements de Cirunga et Kagabi en Terrotoire de 
Kabare à travers des actions génératrices de revenu 

IADL Kabare   19 5 14.400 

63 Elevage et transport moto PGD Kabare   19 5 14.400 

64 Elevage AVUDS Kalehe   42 5 25.200 

65 

Projet de réinsertion socioéconomique durable de 33 
ex-combattants et 10 vulnérables membres de la 
communauté à travers les activités de pêche et 
d'élevage des caprins dans le groupement de Mbinga 
Sud en Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu 

APED Kalehe   43 0 25.788 
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66 

Pojet de réinsertion socioéconomique de 32 ex-
combattants et 10 vulnérables membres de la 
communauté à travers la menuiserie, la coupe-
couture et le petit commerce et la coiffure à Bunyakiri 
et à Minova en Territoire de Kalehe 

UEFA Kalehe   32 10 25.202 

67 

Projet de réintégration durable des ex-combattants 
dans le secteur de transformation des produits 
agricoles dans le Groupement d'Itara, en Territoire 
d'Uvira 

ADECOP Uvira   50 10 29.732 

68 
Réinsertion socio-économique des ex-combattants et 
vulnérables par l'installation de 3 moulins et 1 dépôt à 
Sangue en Territoire d'Uvira 

ADF Uvira   50 10 29.788 

69 

Projet d'appui à la réinsertion durable des 91 ex-
combattants et 29 membres de a communauté par la 
production et l'écoulement du riz dans la rizière de 
Bwegera de Kabamba en Territoire d'Uvira 

COPPI-KIVU Uvira   91 29 46.368 

70 transport, coiffure et élevage GRAIFA Uvira   50 10 29.964 

71 Art culinaire, savonnerie, moulin et petit commerce AVREO Uvira   88 30 72.009 

72 
Réinsertion socio-économique des ex-combattants 
par le micro-projet de tuilerie et briqueterie à Luvungi 
/Itara 

AJEDI-KA Uvira   18 12 28.865 

73 
Briqueterie à Kiliba pour la réinsertion socio-
économique des ex-combattants 

AVREO Uvira   23 7 29.826 

74 Coiffure, petit commerce et savonnerie VICO Walugu   30 20 29.671 

75 Transformation et transport moto HALT SIDA Walugu   30 20 29.648 

76 Elevage petit bétail, savonnerie, huilerie PLD Shabunda   45 16 78.000 

77 élevage, petit bétail, savonnerie PLD Mwenga   11 4   

78 Elevage petit bétail, savonnerie PLD Fizi    28 9   

79 Pêche PLD Idjwi   11 5   

Sous-Total 886 268 669.011 

GRAND TOTAL 4.157 1.697 4.499.296 

 


