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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
 

Période couvert  FINAL 

Numéro du projet et le titre 
du projet 

00077548  DDR des éléments armés des groupes résiduels – PBF COD-B.4 
 

Agence bénéficière:   PNUD 

Partenaires d’exécution 
(Agence Gouvernementale, 
Agences NU, Organisations 
de la Société Civile) 

  
PNUD, MONUSCO, FARDC et Gouvernements provinciaux du Nord Kivu et Sud Kivu 

Date d’approbation par le 
Comité de Pilotage: 

27 décembre 2010 

Budget total alloué 636.650,00 USD 

Fonds engagés du budget 
total alloué

1
  

144.637,25 USD  
% de fonds engagés / budget 
total alloué: 

23% 

Fonds dépensés
2
 du budget 

total alloué: 
144.637,25 USD 

% de fonds dépensés / budget 
total alloué: 

23% 

Date de clôture prévue:  31 déc. 2011 Retard éventuel (mois): 24 mois 

Domaine d’investissement : 
Résultats stratégiques 
(effets sectoriels): 
Indicateurs pour mesurer les 
effets 
 

Domaine de priorité d’investissement : Appuyer la mise en 
œuvre des accords de paix du 23 mars 2009 
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 
Les menaces à la vie, aux biens et aux libertés de mouvement 
sont réduites  

 

                                                 
1
 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  

2
 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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Résultats immédiats  
(= produits projet) avec 
référence aux indicateurs:  
 

Résultat attendu 1 : Les informations publiques et campagnes de 
sensibilisation assurées 
 
Réalisations accomplies : Diffusion des messages ciblant les 
leaders des groupes armés et les régiments des FARDC  à travers 
la Radio Okapi et certaines radios communautaires des provinces 
du Nord Kivu et Sud Kivu 
 

Contrainte(s) :  
• Arrêt des activités du projet suite à la décision du 

gouvernement de suspendre le processus 
d’identification et enregistrement des ex 
combattants jusqu’à nouvel ordre. Les motivations 
profondes de cette mesure n’ont pas été révélées.  
Cette mesure non seulement entraîne  la perte de 
confiance dans le processus au regard des attentes 
non comblées, mais aussi constitue un facteur de 
ralentissement  du processus de pacification de l’Est 
du pays. 
 

Solution(s) Proposée(s) :   
 

 Plaidoyer auprès du Ministre de la Défense de la 
RDC pour la levée de la mesure interdisant la 
poursuite des opérations d’identification, 
désarmement et démobilisation des ex 
combattants, afin de redonner la confiance dans le 
processus et permettre la réalisation des activités 
 

 
 

 

  

Résultat attendu 2 : Les éléments résiduels congolais dans les 
groupes armés tant étrangers que congolais désirant être 
désarmés, démobilisés et intégrés dans les FARDC sont identifiés, 
vérifiés, enregistrés, sensibilisés et reçoivent des certificats 
 
Réalisations accomplies : 
 

 435 résiduels congolais démobilisés, dont le Mapping des 
zones de retour mis à la disposition de l’Unité Pauvreté pour 
la Réintégration   

 120 FARDC et Policiers appuyés pour l’enregistrement et la 
Sécurisation des sites 

 Couverture médiatique réalisée à travers les principaux 
médias, pour les blessés de guerre en vue de la mobilisation 
des ressources pour le nouveau projet qui doit prendre en 
charge 2686 blessés de guerre 

 De Jan- Oct.  2011: DDR/RR  a démobilisé 1228 FDLR 
Combattants (  658 Rwandais, et  570 Congolais) , rapatrié 
792 dépendants  rwandais, 1371  personnes transférées au 
UNHCR  et 02  au CICR par  DDR/RR.  

 

 Résultat attendu 3 :  

Les centres de regroupement construits/réhabilités 

Réalisations accomplies :  
Un centre de groupement construit à Butuhe (Butembo) et 12 
points de regroupement mis en place pour l’enregistrement des 
résiduels. 
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Résultat attendu 4 : 
Les candidats à l’intégration sont transportés à Kamina pour le 
brassage classique 
 
Réalisations accomplies : 
Aucun 

 Résultat attendu 5 : 
Les éléments résiduels démobilisés avec armes participent aux 
programmes Cash for work 
 
Réalisations accomplies : 
Aucun   

 Résultat attendu 6 : 
Les éléments résiduels démobilisés sans armes reçoivent un 
appui pour leur transport  
 
Réalisations accomplies : 
435 éléments résiduels ont reçu chacun 20$ US et un appui en 
nourriture durant leur séjour dans les points de regroupement. 
 

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels) 
 

 Le projet a prévu d’appuyer le désarmement, la démobilisation et la réintégration de 4.000 éléments congolais résiduels des groupes armés congolais et 
étrangers. Les performances du projet à livrer les produits attendus sont très faibles (seulement 10% d’éléments résiduels sont atteints), à cause des 
facteurs exogènes liés à des interférences politiques dans le processus d’exécution de ce projet.  

 En dépit de la faible performance, il y a lieu de noter que la démobilisation des 435 éléments résiduels et la prise en compte de ceux dans les 
programmes de réintégration, permet de réduire les poches d’insécurités à l’Est de la RDC et contribue à créer les conditions de stabilisation de la zone. 
L’utilisation des leaders des groupes armés dans les actions de sensibilisation  et l’implication des FARDC et des gouvernements provinciaux dans le 
mécanisme d’identification des ex combattants constituent des actions politiques qui renforcent la confiance dans le processus et permettent une 
meilleure appropriation nationale des activités. 

 L’amélioration des performances du projet et  l’atteinte des résultats escomptés reposent sur le renforcement du dispositif de mise en œuvre et la 
réduction des interférences politiques dans le processus de DDR.  
 

 
 


