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FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) 
 

Période couvert  FINAL 
Numéro du projet et le titre 
du projet 

00077548  DDR des éléments armés des groupes résiduels – PBF COD-B.4 
 

Agence bénéficière:   PNUD 

Partenaires d’exécution 
(Agence Gouvernementale, 
Agences NU, Organisations 
de la Société Civile) 

  
PNUD, MONUSCO, FARDC et Gouvernements provinciaux du Nord Kivu et Sud Kivu 

Date d’approbation par le 
Comité de Pilotage: 27 décembre 2010 

Budget total alloué 636.650,00 USD 
Fonds engagés du budget 
total alloué1  144.637,25 USD  % de fonds engagés / budget 

total alloué: 23% 

Fonds dépensés2 du budget 
total alloué: 144.637,25 USD % de fonds dépensés / budget 

total alloué: 23% 

Date de clôture prévue:  31 déc. 2011 Retard éventuel (mois): 24 mois 
Domaine d’investissement : 
Résultats stratégiques 
(effets sectoriels): 
Indicateurs pour mesurer 
les effets 
 

Domaine de priorité d’investissement : Appuyer la mise 
en œuvre des accords de paix du 23 mars 2009 
Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 
Les menaces à la vie, aux biens et aux libertés de 
mouvement sont réduites  

 

Résultats immédiats  
(= produits projet) avec 
référence aux 
indicateurs:  
 

Résultat attendu 1 : Les informations publiques et 
campagnes de sensibilisation assurées 
 
Réalisations accomplies : Diffusion des messages ciblant 
les leaders des groupes armés et les régiments des 
FARDC  à travers la Radio Okapi et certaines radios 

Contrainte(s) :  
• Arrêt des activités du projet suite à la décision 

du gouvernement de suspendre le processus 
d’identification et enregistrement des ex 
combattants jusqu’à nouvel ordre. Les 
motivations profondes de cette mesure n’ont 

                                                 
1 Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences  
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements.  
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communautaires des provinces du Nord Kivu et Sud Kivu
 

pas été révélées.  
Cette mesure non seulement entraîne  la perte 
de confiance dans le processus au regard des 
attentes non comblées, mais aussi constitue un 
facteur de ralentissement  du processus de 
pacification de l’Est du pays. 
 

Solution(s) Proposée(s) :   
 
• Plaidoyer auprès du Ministre de la Défense de 

la RDC pour la levée de la mesure interdisant 
la poursuite des opérations d’identification, 
désarmement et démobilisation des ex 
combattants, afin de redonner la confiance 
dans le processus et permettre la réalisation 
des activités 
 

 
 

 
  

Résultat attendu 2 : Les éléments résiduels congolais dans les 
groupes armés tant étrangers que congolais désirant être 
désarmés, démobilisés et intégrés dans les FARDC sont 
identifiés, vérifiés, enregistrés, sensibilisés et reçoivent des 
certificats 
 
Réalisations accomplies : 
 
• 435 résiduels congolais démobilisés, dont le Mapping des 

zones de retour mis à la disposition de l’Unité Pauvreté pour 
la Réintégration   

• 120 FARDC et Policiers appuyés pour l’enregistrement et la 
Sécurisation des sites 

• Couverture médiatique réalisée à travers les principaux 
médias, pour les blessés de guerre en vue de la mobilisation 
des ressources pour le nouveau projet qui doit prendre en 
charge 2686 blessés de guerre 

• De Jan- Oct.  2011: DDR/RR  a démobilisé 1228 FDLR 
Combattants (  658 Rwandais, et  570 Congolais) , rapatrié 
792 dépendants  rwandais, 1371  personnes transférées au 
UNHCR  et 02  au CICR par  DDR/RR.  

 
 Résultat attendu 3 :  

Les centres de regroupement construits/réhabilités 
Réalisations accomplies :  
Un centre de groupement construit à Butuhe (Butembo) et 12 
points de regroupement mis en place pour l’enregistrement des 
résiduels. 
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Résultat attendu 4 : 
Les candidats à l’intégration sont transportés à Kamina pour le 
brassage classique 
 
Réalisations accomplies : 
Aucun 

 Résultat attendu 5 : 
Les  éléments  résiduels  démobilisés  avec  armes  participent  aux 
programmes Cash for work 
 
Réalisations accomplies : 
Aucun   

 Résultat attendu 6 : 
Les éléments résiduels démobilisés sans armes reçoivent un 
appui pour leur transport  
 
Réalisations accomplies : 
435 éléments résiduels ont reçu chacun 20$ US 
et un appui en nourriture durant leur séjour dans 
les points de regroupement. 
 

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels) 
 
• Le projet a prévu d’appuyer le désarmement, la démobilisation et la réintégration de 4.000 éléments congolais résiduels des groupes armés congolais et 

étrangers. Les performances du projet à  livrer  les produits attendus sont très faibles (seulement 10% d’éléments résiduels sont atteints), à cause des 
facteurs exogènes liés à des interférences politiques dans le processus d’exécution de ce projet.  

• En  dépit  de  la  faible  performance,  il  y  a  lieu  de  noter  que  la  démobilisation  des  435  éléments  résiduels  et  la  prise  en  compte  de  ceux  dans  les 
programmes de réintégration, permet de réduire les poches d’insécurités à l’Est de la RDC et contribue à créer les conditions de stabilisation de la zone. 
L’utilisation des  leaders des groupes armés dans  les actions de sensibilisation   et  l’implication des FARDC et des gouvernements provinciaux dans  le 
mécanisme d’identification des ex  combattants  constituent des actions politiques qui  renforcent  la  confiance dans  le processus et permettent une 
meilleure appropriation nationale des activités. 

• L’amélioration des performances du projet et    l’atteinte des  résultats escomptés  reposent sur  le  renforcement du dispositif de mise en œuvre et  la 
réduction des interférences politiques dans le processus de DDR.  
 

 
 


