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Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année   FORMULAIRE 4.3 

       
[PAYS : RD CONGO]  

 

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE 

 

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2015 

 

Numéro de projet et titre : 
PBF/COD/E7 Appui aux Institutions Judiciaires et Pénitentiaires des 

Provinces de l'Est de la République Démocratique du Congo  

Organisation(s) récipiendaire 

(s)
1
 :  

(1) Organisation Internationale pour les Migrations (OIM); 

(2) Bureau des Nations Unies pour les Services d'Appui aux Projets 

(UNOPS); 

(3) Programme des Nations Unies pour le Développement 

Partenaires d’exécution 

(Gouvernement, agences de 

l’ONU, ONG etc.) : 

Ministère de la Justice et Droits Humains 

Budget total approuvé
2
 :  608 250 USD 

Fonds engagés
3
 : 

409 530.43 USD % des fonds engagés / 

budget total approuvé : 
67.33% 

Dépenses 
4
 (information 

préliminaire) : 
338 479.536 USD % des dépenses / budget 

total : (taux de dépense) 
82.65% 

Date d’approbation du projet : 01 mars 2014 
Délai possible de la date de 

fin des opérations 

initialement prévue 

(nombre de mois) 

14 mois 

Date de démarrage du projet : 13 juin 2014 

Date de fin des opérations 

initialement prévue : 
30 avril 2015 

Résultats du projet : 

Contribuer à la restauration de l'autorité de l'Etat par le renforcement des 

capacités des institutions judiciaires et pénitentiaires.  

Domaine de priorité du Fonds
5
  

(4.2) Extension de l'autorité de l'état/administration locale 

                                                 
1Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté. 
2Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.  
3Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des 
organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires. 
4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements. 

5 Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants : 
1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) : 

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;  

2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :  
(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;  

3. Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) : 

(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable. 
4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4). 

(4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3) 

Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF). 
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Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet  

 

Pour chaque résultat attendu, 

veuillez donner des preuves de 

l’avancement (si elles existent) 

pendant la période du rapport. 

 

De plus, pour chaque résultat 

prévu, veuillez présenter 

brièvement les principaux 

produits déjà réalisés. 

(1000 lettres max. par résultat) 

Résultat 1 

Les travaux de sécurisation et de finition de la prison de 

Masisi sont achevés. 
 

Résultat 2 

L'approvisionnement en eau et la  sécurisation de la prison 

de Bunyakiri sont réalisés et améliorés. La réception 

provisoire des travaux a été prononcée le 8 juin 2015. 
 

Résultat 3 

L'approvisionnement en eau et la  sécurisation de la prison 

de Fizi sont réalisés et améliorés. 
 

Résultat 4 

      

 

Y a-t-il des preuves que le 

projet a déjà un impact positif 

sur la consolidation de la 

paix ? 

(1000 lettres max.) 

1) Pour ce qui concerne les prisons de Bunyakiri et Fizi, 

celles-ci sont déjà opérationnelles, c'est-à dire qu'elles 

reçoivent des détenus incarcérés après jugement, le nombre 

de prisonniers étant supérieur à 10 pour chacune d'elles. 

C'est un facteur qui contribue à la consolidation de la paix 

car l'autorité de l'Etat de droit reprend peu à peu. 

 

2) Pour la prison de Masisi, sa finalisation et sa remise aux 

autorités congolaises représente une grande importance 

pour la consolidation de la paix en RDC. Le secteur de la 

justice formelle reste fragmenté et n'est ni accessible ni 

visible pour la population.  La population n’a pas confiance 

en ce système et ne reconnait pas encore pleinement son 

autorité.  Ce problème est aggravé par le fait que les 

prisons de la province du Nord-Kivu restent surpeuplées et 

en mauvais état.  

 

La remise de la prison de Masisi aidera le secteur de la 

justice à remplir son mandat de manière plus efficace et 

contribuera ainsi à la consolidation de la paix.   
Des effets catalytiques ont-ils 

été constatés durant la période 

considérée, y compris en 

générant de nouveaux 

engagements de fonds ou en 

déclenchant / débloquant un 

processus de paix ? 

(1000 lettres max.) 

 

Aucun fond supplémentaire n’a été engagé dans le projet 

pour les trois prisons (Bunyakiri, Fizi et Masisi). Pour la 

prison de Masisi, des efforts sont en cours avec l’Unité 

pénitentiaire de la MONUSCO afin d’acquérir un 

financement QIPS pour faire quelques travaux 

additionnelles nécessaires pour rendre la prison 

opérationnelle.      

Si les progrès ont été lents ou 

inadéquats, indiquer les 

raisons principales ainsi que 

les actions correctrices. 

(1000 lettres max.) 

Pour la prison de Masisi, la situation sécuritaire ainsi que 

l’accès limité à la région ont ralenti les progrès et ont causé 

certains retards. Les mauvaises conditions routières ont 

également causé des difficultés pour le transport des 

matériaux nécessaires pour la réalisation des activités. 
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De plus, des travaux supplémentaires imprévus ont dû être 

effectués sur le mur extérieur de la prison et ont 

occasionnés un retard sur le calendrier d'exécution. 

 

Pour les prisons de Bunyakiri et Fizi, certains paramètres 

non maitrisables ont concouru au ralentissement des 

travaux : 

- Pluviométrie abondante repartie sur toute l’année 

ralentissant ainsi le transport des matériaux et l’exécution 

des travaux ; 

- Approvisionnement des matériaux sur une longue 

distance;  quelques fois l’achat se fait à partir des pays 

voisins; 

- Rupture de trafic suite à l’effondrement de certains ponts.  

Actions correctives: achat et stockage sur chantier des 

matériaux importés; déploiement de plusieurs équipes. 
 

Quelles sont les activités 

principales/objectifs visés pour 

le restant de l’année? 

(1000 lettres max.) 

Pour les prisons de Bunyakiri et Fizi ,les activités à réaliser 

le reste de l'année consistent en l'achèvement des travaux à 

la prison de Fizi, le transfert des prisonniers venant des 

prisons surpeuplées vers les prisons de Bunyakiri et Fizi. 

 

Pour la prison de Masisi, aucune activité n'est prévue le 

reste de l'année puisque le projet a été clôturé le 30 avril 

2015. L'OIM est entrain de procéder à la vérification des 

travaux réalisés. Le processus de vérification concerne 

l'évaluation finale du périmètre de sécurité, 

l'approvisionnement en eau et le renforcement de trois 

portes. Une évaluation finale aura également lieu avec le 

gouvernement de la RDC, représenté par le Ministre de la 

Justice. Une fois que ces travaux seront approuvés, la 

responsabilité de l'OIM, en ce qui concerne la construction, 

sera dégagée. L'OIM continuera à collaborer avec l'Unité 

Pénitentiaire de la MONUSCO sur des améliorations 

technique à la prison, celles-ci seront prises en charge par 

la MONUSCO.   
Les stratégies/la durée/le 

budget, etc. du projet doivent-

ils être rectifiés? 

(1000 lettres max.) 

Les stratégies et le budget du projet ne seront pas rectifiées 

pour les trois prison (Bunyakiri, Fizi et Masisi). Les delais 

sont prolongés au 31 octobre 2015 pour les prisons de 

Bunyakiri et Fizi.  
 

Quel est l’état général de la 

situation financière du projet 

(pourcentage du budget utilisé 

à la date du rapport) – des 

informations préliminaires. 

(1000 lettres max.) 

82.65% 

Autre information pertinente 

pour PBSO (et le Comité de 

Pilotage) sur le projet à ce 

stade? 

(1500 lettres max.) 

Une équipe composée de l'Unité pénitentiaire/MONUSCO, 

de l'UNOPS, du Ministère Provincial de la Justice, de la 

Division Provinciale de la Justice, de la Division des ITP et 

du Secrétariat Général de la Justice/National a effectué une 

visite des prisons de Bunyakiri et Fizi respectivement le 
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08/06/2015 et le 10/06/2015 en vue de vérifier les 

conditions de leur opérationalisation et les conclusions sont 

favorables. A cette occasion, la réception provisoire des 

travaux de la prison de Bunyakiri a été prononcée.   

 

En date du 07 avril 2015, il y a eu une visite conjointe à la 

prison de Masisi entre le Ministre Provincial de la Justice, 

la MONUSCO/Unité pénitentiaire et l’OIM.  L'objet de la 

visite était de discuter de la remise de la prison au 

gouvernement.  Les partenaires ont fait remarquer que des 

modifications sont nécessaires en vue de 

l’opérationnalisation de cette prison: au moins 4 guérites à 

l'extérieur de la prison, une infirmerie, des modifications à 

la cuisine, une cellule séparée pour les jeunes femmes, un 

centre de cuisson supplémentaire dans le bloc femme; et, 

un couloir sécurisé assurant le lien entre la cellule de 

jeunes hommes et la section administrative de la prison. 

Comme les plans originaux qui ont été signés par la 

MONUSCO et le gouvernement  n’incluaient pas ces 

composantes, l’Unité pénitentiaire a accepté de prendre en 

charge ces modifications.  Un financement QIPS sera 

sollicité pour effectuer les travaux de construction de 

guérite et de l'infirmerie. 
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer 

dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. 

Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.) 

 

 Indicateur de 

performance 

Indicateur de 

départ 

Indicateur cible de 

fin de projet 

État d’avancement 

de l’indicateur actuel 

Raisons du changement / 

délai 

(le cas échéant) 

Indicateur cible 

rectifié 

(le cas échéant) 

Résultat 1 

Les travaux 

de 

sécurisation 

et de finition 

de la prison 

de Masisi 

sont achevés 

Indicateur 1.1 

Prison de Masisi 

securisé 

Ouvrages de 

sécurisation de la 

prison de Masisi à 

construire 

Ouvrages de 

sécurisation de la 

prison de Masisi à 

construire 

100% N/A N/A 

Indicateur 1.2 

Prison de Masisi 

pret pour 

l'utilisation 

Travaux de 

finition réalisés à 

la prison de Masisi 

Travaux de finition 

réalisés à la prison 

de Masisi 

100% N/A N/A 

Produit 1.1 

Construction 

du mur de 

soutènement 

de la 

montagne 

 

Indicateur  1.1.1 

Mur de 

soutènement de la 

montagne 

construit  

Réalisation de 

Fouille, du béton 

de propreté, de la 

semelle de 

fondation, du mur 

en maçonnerie des 

moellons et de la 

chape d'égalisation  

Réalisation de 

Fouille, du béton de 

propreté, de la 

semelle de 

fondation, du mur 

en maçonnerie des 

moellons et de la 

chape d'égalisation  

100% N/A N/A 

Indicateur 1.1.2 
      

                              

Produit 1.2 

Construction 

du mur de 

sécurisation 

de la prison 

Indicateur  1.2.1 

Mur de 

sécurisation 

construit 

Réalisation de 

fouille, du béton 

de propreté, du 

radier, de 

l'élevation en  

Réalisation de 

fouille, du béton de 

propreté, du radier, 

de l'élevation en  

maçonnerie et de la 

100% N/A N/A 
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maçonnerie et de 

la chape de 

nivellement 

chape de 

nivellement 

Indicateur 1.2.2 
      

                              

Produit 1.3 

Retouche de 

la peinture 

Indicateur 1.3.1 

Peinture 

appliquée 

Application de 

peinture sur murs 

et sur  huisseries 

Application de 

peinture sur murs et 

sur  huisseries 

100% N/A N/A 

Indicateur 1.3.2 
      

                              

Résultat 2 

L'approvisio

nnement en 

eau et la  

sécurisation 

de la prison 

de Bunyakiri 

est réalisé et 

amélioré 

 

Indicateur 2.1 

Adduction 

gravitaire réalisée 

Ouvrages 

d'adduction 

construits 

Ouvrages 

d'adduction 

construits 

100% N/A N/A 

Indicateur 2.2 

Prison de 

Bunyakiri 

sécurisée 

Ouvrages de 

sécurisation de la 

prison de 

Bunyakiri 

construit 

Ouvrages de 

sécurisation de la 

prison de Bunyakiri 

construit 

100% N/A N/A 

Produit 2.1 

Construction 

des ouvrages 

de captage 

 

Indicateur  2.1.1 

Ouvrages de 

capatage 

construits 

Quatre (4) 

ouvrages de 

capatge construits 

Quatre (4) ouvrages 

de capatge 

construits 

100% N/A N/A 

Indicateur  2.1.2 
      

                              

 

Produit 2.2 

Construction 

du réservoir 

principal et 

Indicateur  2.2.1 

Réservoir 

principal construit 

Un (1) réservoir 

principal en béton 

armé construit 

avec une capacité 

de 30 m3 

Un (1) réservoir 

principal en béton 

armé construit avec 

une capacité de 30 

m3 

100% N/A N/A 
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du réservoir 

secondaire 

(de 

distribution)  

Indicateur  2.2.2 

Réservoir 

secondaire (de 

distribution) 

construit 

Un (1) réservoir 

secondaire (de 

distribution) en 

béton armé 

construit avec une 

capacité de 9 m3 

Un (1) réservoir 

secondaire (de 

distribution) en 

béton armé 

construit avec une 

capacité de 9 m3 

100% N/A N/A 

Produit 2.3 

Fourniture et 

pose des 

canalisations 

Indicateur  2.3.1 

Canalisations 

fournies et posées 

Canalisations 

(PE,DN90,PN16),(

PE,DN63,PN16),(

PE,DN50,PN16)   

Canalisations 

(PE,DN90,PN16),(

PE,DN63,PN16),(P

E,DN50,PN16)   

100% N/A N/A 

Indicateur  2.3.2 
      

                              

Résultat 3 

L'approvisio

nnement en 

eau et la  

sécurisation 

de la prison 

de Fizi est 

réalisé et 

amélioré 

Indicateur 3.1 

Adduction 

motorisée réalisée 

Ouvrages 

d'adduction 

construits 

Ouvrages 

d'adduction 

construits 

70% Ralentissement de 

fourniture en matériaux 

importé suite à la rupture 

de trafic, longue distance. 

N/A 

Indicateur 3.2 

Prison de Fizi 

sécurisée 

ouvrages de 

sécurisation de la 

prison de Fizi 

construit 

ouvrages de 

sécurisation de la 

prison de Fizi 

construit 

70% Ralentissement de 

fourniture en matériaux 

importé suite à la rupture 

de trafic, longue distance. 

N/A 

Produit 3.1 

Construction 

des ouvrages 

de captage 

Indicateur 3.1.1 

Ouvrages de 

capatage 

construits 

Un (1) ouvrage de 

capatage construit 

Un (1) ouvrage de 

capatage construit 

100% N/A N/A 

Indicateur 3.1.2 
      

                              

Produit 3.2 

Construction 

du réservoir 

d'aspiration 

Indicateur 3.2.1 

Réservoir 

d'aspiration 

construit 

Un (1) Réservoir 

d'aspiration 

construit avec une 

capacité de 10 m3 

Un (1) Réservoir 

d'aspiration 

construit avec une 

capacité de 10 m3 

100% N/A N/A 
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et du 

réservoir de 

distribution 

Indicateur 3.2.2 

Réservoir de 

distribution 

construit 

Un (1) Réservoir 

de distribution 

construit avec une 

capacité de 6 m3 

Un (1) Réservoir de 

distribution 

construit avec une 

capacité de 6 m3 

70% Ralentissement de 

fourniture en matériaux 

importé suite à la rupture 

de trafic, longue distance. 

N/A 

Produit 3.3 

Fourniture et 

pose des 

canalisations 

Indicateur 3.3.1 

Canalisations 

fournies et posées 

Canalisations 

(PVC , DN50, PN 

10), (AG, DN 

11/2"), (AG, DN 

11/2"), (AG, DN 

3/4") 

Canalisations (PVC 

, DN50, PN 10), 

(AG, DN 11/2"), 

(AG, DN 11/2"), 

(AG, DN 3/4") 

20% Ralentissement de 

fourniture en matériaux 

importé suite à la rupture 

de trafic, longue distance. 

N/A 

Indicateur 3.3.2 
      

                              

Résultat 4 
      

Indicateur 4.1 
      

                              

Indicateur 4.2 
      

                              

Produit 4.1 
      

Indicateur 4.1.1 
      

                              

Indicateur 4.1.2 
      

                              

Produit 4.2 
      

Indicateur 4.2.1 
      

                              

Indicateur 4.2.2 
      

                              

Produit 4.3 
      

Indicateur 4.3.1 
      

                              

Indicateur 4.3.2 
      

                              

 

 


