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FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET 

PAYS: Republique de Guinée
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre  FORMDROPDOWN 

	Intitulé du Programme & Numéro du Projet
	

	Intitulé du Programme:  Programme Prioritaire d’Appui aux Initiatives de Prévention de Conflits et de Consolidation de la paix en Moyenne Guinée et en Guinée Forestière     
Numéro du Programme (le cas échéant)      
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires):
  PBF GIN /A-9    00 92396 
	
	


	Entités participantes de l’ONU
	
	Partenaires d’exécution

	Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: UNDP, HCDH, UNICEF, UNESCO, PAM, IOM 




	
	Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales:   
Ministeres: des Droits de l'Homme et des Libertes Publiques, de la Jeunesse et Emploi des Jeunes, de l'Administration du Territoire et de la Decentralisation, de la Securite et Protection civile;

OSC: WANEP, ACORD, Conscience Citoyenne, Zero Pauvre en Afrique, Arsyf, Organisation de l'Union du Fleuve Mano (UFM), CEGUIFED, REFMAP, COFFIG, ADC (Action pour le Développement Communautaire), AMAS (Association Mains Solidaires), CECIDE, OFMa (Organisation du Fleuve Makona), Club des Amis du Monde, COC- PAix de Labé et Mamou 





	Budget du Programme/Project (en dollars US)
	
	Durée du Programme

	Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 3 383 875$ US
	
	
	Durée totale (en mois)  15 mois
	

	
	
	
	Date de démarrage
 (jour/mois/année) 3 Novembre 2014
	

	Contribution gouvernementale
(le cas échéant)

RH
	
	
	Date de fin prévue à l’origine
 ((jour/mois/année)
	31 janvier 2016

	Autres contributions (donateurs) (le cas échéant)

     
	
	
	Date de fin actuelle
 (jour/mois/année) 30 juin 2016
	

	TOTAL:
	3 383 875$ US
	
	
	


	Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours
	
	Rapport soumis par

	Évaluation du rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
     Oui          FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
    Oui           FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
	
	Nom: Abdou Latif HAIDARA


Titre: Chargé du programme Gouvernance et Consolidation de la Paix
Organisation participante (principale): PNUD
Courriel: abdoul.haidara@undp.org


PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS
1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet
Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue: 
	Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. le projet repond aux resultat 3 du domaine prioritaire de la reconciliation nationale et la cohesion sociale. Il se decline comme suit: "environnement sociopolitique est inclusif et participe à favoriser l’enracinement du respect de l’État de Droit grâce aux mécanismes de prévention et de résolution des conflits appropriés au niveau local et national''

	Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Des mécanismes pérennes de prévention et résolution pacifiques des conflits sont mis en place à travers une connaissance améliorée des causes structurelles des conflits. 


Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:  FORMDROPDOWN 

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.
Description du résultat 1:  Des études et /ou analyses sur les facteurs, causes sous-jacents et les dynamiques locales de conflits en vue du renforcement des mécanismes et actions de réponses adaptées sont réalisées.
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

# d'etude realisees sur les facteurs et causes de conflits en Guinee.


Indicateur 2:

la lettre de politique des Droits de l'Homme disponible et d'un plan stratégique décennal pour la promotion et la protection des droits de l’Homme disposnibles. 
Indicateur 3:

     

	Niveau de référence: 00
Cible: 02 (Guinee Forestiere et Fria)
État d’avancement: 03 études ont été réalisées: 1). une étude sur les causes profondes des conflits en Guinee forestière est entamée; 2). une étude diagnostique sur les facteurs et causes de conflits dans les zones minières;

3).  et étude de cas de l’impact  et des leçons apprises de la crise de Friguia et  sur les activités socioéconomique de la population des préfectures de Fria et de Kamsar.

Niveau de référence: 00
Cible: 01
État d’avancement: 
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Le projet à travers le produit 1 a contribué à l'atteinte des résultats suivants: 03 études ont été réalisées:

1)
Une étude de cas de l’impact  et des leçons apprises de la crise de Friguia et  sur les activités socioéconomique de la population de la préfecture.

2)
Une étude sur les causes sous-jacentes de conflits récurrents en Guinée Forestière

3)
et une étude diagnostique sur les facteurs et causes de conflits dans les zones minières.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? Contrairement à la cible prévue au niveau du produit 1: (02) études prévues, les Agences concernées  ont  réalisé trois études qui ont contribué à apporter une meilleure lisibilité sur la problématique des conflits dans trois secteurs sensibles du Pays : les zones minières, la préfecture de Fria (Cas exceptionnel) et la région forestière. Les études sur les facteurs et causes sous-jacentes des conflits récurrents dans les zones minières et en Guinée forestière ont permis d'identifier et d'analyser les facteurs majeurs, types et acteurs de ces conflits en région forestière et de proposer des mécanismes adéquats de gestion de ces conflits par les acteurs locaux.

Quant à l’étude de cas de l’impact  et des leçons apprises de la crise de Fria et sur les activités socioéconomique de la population dans les cités minières de Fria, Sangaredi et Kamsar, elle a permis de mener une réflexion sur les conséquences de l'arrêt brusque de l'usine de Fria et de mener des plaidoyers auprès des partenaires techniques et financier sur la relance des activités socioéconomique des zones minières à travers des projets communautaires d'appui aux Femmes et aux jeunes.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
lLes résultats atteints sont au-delà des prévisions du produit. Cependant le processus de formulation de la lettre de politique des Droits de l'Homme et d'un plan stratégique décennal pour la promotion et la protection des droits de l’Homme en Guinee est lance en collaboration avec le Ministère de Tutelle (Ministère des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques) avec l'appui technique du HCDH
Description du résultat 2:  Les dynamiques et initiatives locales de prévention et de résolution pacifique des conflits ainsi que des infrastructures sociales de paix sont renforcées.
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

 # d'infrastructures sociales de paix mises en place et/ou appuyees
Indicateur 2:

# d'utilisateur du syteme informatique de gestion de conflits formes et # d'operateurs de paix deployees.


Indicateur 3:

# de club de paix appuyes et # d'acteurs formes et sensibilises.

	Niveau de référence: 


Cible: 38
État d’avancement: 82
1) Un inventaire des pactes traditionnels intercommunautaires et transfrontaliers de paix a été réalisé. 

2) une étude sur les Pactes intercommunautaires et Transfrontaliers scelles entre les communautés de la Guinée  a été réalisée et le processus de validation et de vulgarisation de ces différents pactes locaux de paix est en cours. 

3) La contractualisation avec le consortium ACORD-WANEP pour la mise en place et la redynamisation des infrastructures sociales de paix (comités locaux de paix, cadre de dialogue  et les cellules d'alerte précoce et de réponse rapide)  est entamée.

4) appui  à la participation de 71 femmes de l'ONG OFMA au forum de Foya (Liberia) sur le thèmes: '’La Problématique de la Consolidation de la paix et la gestion des leçons apprises  de la maladie à virus Ebola’’ 
UNICEF: 82 structures locales de paix et 160 points focaux en Moyenne Guinée ont été redynamisés/ mis en place, outillés et formés sur la gestion des conflits et la culture de paix. Par ailleurs, 680 structures de protection de l'enfance en Moyenne Guinée ont aussi été rédynamisées/ mises en place et sont en cours de formation afin d'améliorer le processus de gestion des conflits et d'alerte précoce dans cette région. 

Niveau de référence: 25
Cible: 150
État d’avancement:182 clubs d'animation citoyenne et d'éducation à la paix installés à conakry Labé, N'Zérékoré et leurs  encadreurs  formés dans la prévention et la résolution pacifique des conflits
Niveau de référence: 130
Cible: 180
État d’avancement:200 acteurs encadreurs des clubs et alliances formés aux pratiques citoyennes


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

PNUD: Guinée Forestière: les outils de collecte des données ont été validés et un inventaire des pactes traditionnels intercommunautaires et transfrontaliers de paix a été réalisé.  La contractualisation avec le consortium ACORD-WANEP pour la mise en place et la redynamisation des infrastructures sociales de paix (comités locaux de paix, cadre de dialogue  et les cellules d'alerte précoce et de réponse rapide)  est entamée par le PNUD. UNESCO: 182  clubs d'animation citoyenne et d'éducation à la paix installés à Conakry Labé, N'Zérékoré et leurs  encadreurs  formés dans la prévention et la résolution pacifique des conflits et  200 acteurs encadreurs des clubs et alliances formés aux pratiques citoyennes. OIM: Etude réalisée et les préparatifs pour l'atelier de validation sont en cours. cinq (5) comités locaux de concertation "CLC" sont opérationnels, un (1) comité préfectoral de concertation intégré est mis en place; cinq (5) projets AGR ont été financés. 
État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? En Guinée Forestière, en partenariat avec une ONG locale  ADC (Action pour le Développement Communautaire)  le PNUD a réalisé l'inventaire des pactes traditionnels intercommunautaires et transfrontaliers de paix. Le processus de validation et de vulgarisation de ces différents pactes locaux de paix est en cours. Aussi la contractualisation avec le consortium ACORD-WANEP pour la mise en place et la redynamisation des infrastructures de paix (cadre de dialogue, comités locaux de paix et les cellules d'alerte précoce et de réponse rapide) dans les 7 préfectures de la région forestière est entamée par le PNUD.

L'ONG OFMa (Organisation du Fleuve Makona) a été appui pour sa participation (71 femmes) au forum régional des femmes de l'espace Makona à Foya (Liberia)  du 17 au 19 septembre 2015 sur le thème: '’ Problématique de la Consolidation de la paix et la gestion des leçons apprises  de la maladie à virus Ebola’’. Cette rencontre a permis de partager les expériences transfrontalières des pays de la Makona (Guinée, Liberia et Sierra Leone) sur: i) bilan de ses activités pré et post Ebola et évaluer les leçons apprises de la lutte contre la maladie à virus Ebola au niveau de chaque structure féminine de l’OFMA ; ii)Renforcement de la dynamique de gestion des conflits et de la consolidation de la paix au niveau des communautés riveraines du bec du perroquet, iii) redynamisation du petit commerce au niveau des femmes par le respect des principes en vigueur dans chaque pays. Ce forum a permis à la formulation des recommandations  sous forme d'actions concrètes dans le cadre de la consolidation de la paix et la relance post Ebola.     

A FRIA: l'OIM en partenariat avec le consortium CEGUIFED-ARSYF et ADREMGUI a mis en place les infrastructures de paix (Comité Locaux de Concertation: CLC). Aussi, cinq projets AGR ont été soutenus financièrement. Les résultats atteints par l'Unicef en Moyenne Guinee sur la mise en place des infrastructures sociales de paix n'ont pas été rapportés.UNICEF: le dispositif d'alerte précoce en Moyenne Guinée a été redynamisé et repose sur les structures locales de paix (au nombre de 82) ainsi que les structures communuataires de protection de l'enfant (au nombre de 680). Ces structures sont en cours de formation. 

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
Plusieurs résultats clés ont été atteints notamment l'élaboration des outils de collecte, la réalisation de l'inventaire sur les pactes traditionnels intercommunautaires et transfrontaliers, le renforcement de 71 femmes de l'Espaces de la Mano et l'établissement de partenariats dynamiques avec les ONGS spécialisées pour la mise en place et la redynamisation des infrastructures sociales de paix dans les 2 régions naturelles. Cependant des retard ont été constaté par endroit à cause de la restriction de certaines activites du terrain pour cause d'Ebola; existence des conflits récurrents intercommunautaires pour cause de réticence a Ebola; existence des tensions internes ou des violences intercommunautaires lors des campagnes électorales de la présidentielle du 11 octobre 2015 qui empêchaient la réalisation des activites sur le terrain. UNICEF: le projet a accusé un peu de retard qui est lié aux élections présidentielles. En effet, les autorités locales et les communuatés, impliquées dans l'organisation du scrutin présidentiel, n'ont pas été mobilisables durant la période électorale.   
Description du résultat 3:  La sécurité des populations au niveau interne et transfrontalier est assurée en tenant compte de la situation de précarité liée aux risques d’insécurité alimentaire.
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

# de cadres de dialogue dynamises et d'unites conjointes de securites impliquees dans la mise en oeuvre de l'action. 
Indicateur 2:

# de beneficiaires de vivres et # de quantite de vivres a distribuer 
Indicateur 3:

# d'acteurs des Unites conjointes (Autorites territoriales, FDS, OSC) formees a la sensibilite Droit de l'Homme

	Niveau de référence: ND
Cible: 03 cadres et 16 Unites conjontes 
État d’avancement:


Niveau de référence: ND 
Cible: 200 personnes pour 218 tonnes de vivres
État d’avancement:


Niveau de référence: ND
Cible: 200
État d’avancement:     


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

1) 05 organisations de la société civile au niveau local ont été identifiées pour la mise en œuvre des activites de distribution de vivres, d'information et de sensibilisation sur la consolidation de la paix dans les communes de N’Zérékoré, Macenta, Yomou, Beyla, Lola, Guéckedou et Kissidougou, 

2)  220 tonnes de vivres ont été distribues a 2120 jeunes et femmes des localités concernées de la Guinee forestière.



État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?  Les unités conjointes de sécurité et de restauration de la confiance, installées le long des transfrontalières n'ont pas pu être formes sur la sensibilisées aux droits de l'homme à cause du contexte d'Ebola dans la région.  
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
Des retards ont été constatés par endroit à cause de la restriction de certaines activites du terrain pour cause d'Ebola; existence des conflits récurrents intercommunautaires pour cause de réticence a Ebola; existence des tensions internes ou des violences intercommunautaires lors des campagnes électorales de la présidentielle du 11 octobre 2015 qui empêchaient la réalisation des activites sur le terrain.
Description du résultat 4:  Les réticences et/ou des violences liées à  la mise en œuvre du plan de riposte contre Ébola au niveau régional et communautaire dans les préfectures affectées par l’épidémie sont levées.
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

# de structures de communication touchees par la formation
Indicateur 2:

# de relais communautaires fonctionnels
 

Indicateur 3:

# de communautes et de prefectures touchees ayant des comites de veille fonctionnels 

	Niveau de référence: ND
Cible: 50
État d’avancement: 
Niveau de référence: 70


Cible: 307
État d’avancement: 12 comités sous préfectoraux de suivi des comités villageois de veille (CVV) et 116 comités villageois de veille regroupant 580 membres sont installés.

2000 personnes des familles et 500 ménages affectées par Ebola, bénéficiaires d'intrants agricoles ou d'AGR sont identifiés. 

Niveau de référence: Pref:10 et CR:31
Cible: Pref: 18 et CR: 119
État d’avancement:640 membres des comités sous préfectoraux de suivi et comités villageois de veille  ont été outillés sur les techniques de prévention du virus Ebola. UNICEF: 722 Comités de Veille dans 8 préfectures de la Basse Cote ont été appuyés, 130 unités opérationnelles dans 5 communes de Conakry ont été mises en place et les activités des mobilisation sociale lors de deux micro-cerclage ont été appuyées dans l'objectif de mettre fin à l'épidémie.  


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

En Guinée Forestière, le PNUD et l'Unicef  en collaboration avec les différentes coordinations préfectorales de riposte contre Ebola, ont obtenu les résultats ci-après:

1)
12 comités sous préfectoraux de suivi des comités villageois de veille (CVV) et 116 comités villageois de veille regroupant 580 membres sont installés.

2)
640 membres des comités sous préfectoraux de suivi et comités villageois de veille  ont été outillés sur les techniques de prévention du virus Ebola. 2000 personnes des familles et 500 ménages affectés par Ebola, bénéficiaires d'intrants agricoles ou d'AGR sont identifiés. 
3)722 Comités de Veille dans 8 préfectures de la Basse Cote ont été appuyés, 130 unités opérationnelles dans 5 communes de Conakry ont été mises en place et les activités des mobilisation sociale lors de deux micro-cerclage ont été appuyées dans l'objectif de mettre fin à l'épidémie.  Par ailleurs 2 plateformes préfectorales ont été apuuyées et ont permis une meilleure coordination.  

État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? En collaboration avec les différentes coordinations préfectorales de riposte contre Ebola, le PNUD et l'Unicef ont contribué au renforcement des dispositif de prévention de la maladie a Virus Ebola par la mise en place et le renforcement des comités de suivi et des Comités villageois de vieille contre Ebola et la mise en place en place des kits sanitaires. Aussi plus de 2000 personnes et 500 ménages affectés par Ebola, bénéficiaires d'intrants agricoles ou d'AGR sont identifiés en Guinée forestière. UNICEF: grace aux efforts faits dans la communication envers les communautés et la mobilisation sociale, il faut noter que l'épidémie est en net déclin et que les cas de rétissences se font de plus en plus rares.  
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
Restriction de certaines activites du terrain pour cause d'Ebola; existence des conflits récurrents intercommunautaires pour cause de réticence a Ebola; existence des tensions internes ou des violences intercommunautaires lors des campagnes électorales la présidentielle du 11 octobre 2015 qui empêchaient la réalisation des activites sur le terrain
1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée
	Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu?
(1 000 lettres maximum)
	Les rapports sur les 03 études réalisées sur les facteurs et causes profondes des conflits en Guinee sont disponibles cependant le processus de validation de certaines études est en cours. les outils de collecte et d'analyse d'informations sur la situation des droits de l’Homme en Guinée, les TdRs et le plan opérationnel des Etats généraux des DH ainsi que le plan stratégique décennal de promotion des DH sont élaborés ;.   

	Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	Le projet a contribué au financement deux projets complémentaires notamment l'étude diagnostique sur les facteurs et causes des conflits dans les zones minières et Celle sur les pactes intercommunautaires et transfrontaliers en Guinée forestière.

	Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	Plusieurs effets catalytiques ont été obtenus:

Inventaire des Pactes traditionnels intercommunautaires et transfrontaliers en Guinée forestière par le PNUD a connu la participation technique et financier des deux partenaires du terrain: (Conseil Danois pour les Réfugiés, Search For Commund Grown). 

Les efforts du HCDH ont été centrés sur la réalisation du produit 1 du principal résultat du projet, notamment l'activité 2 se rapportant à l'appui à la formulation d’une lettre de politique nationale des droits de l’homme et d’un plan stratégique décennal pour la promotion et la protection des droits de l’homme en Guinee.

Dans cette perspective, avec l'appui de l'Union Européenne  et du HCDH, le Comité de pilotage des Etats généraux des droits de l'homme, présidé par le Ministère des droits de l'homme, a élaboré et validé :

- les outils de collecte et d'analyse des informations sur la situation des droits de l'homme en Guinee ;

- les TdRs et plan opérationnel des Etats généraux des droits de l'homme et d'élaboration du plan stratégique décennal de promotion des droits de l'homme.

L'équipe de 45 agents charges de l'animation des Etats généraux des droits de l'homme dans les 33 préfectures a bénéficié d'une formation de 4 jours en mars 2015 a Kindia, avec l'appui de l'UE et du HCDH


	Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu?
(1 500 lettres maximum)
	Le projet a contribué au relèvement socioéconomique des familles/ personnes affectés par le virus Ebola à travers le renforcement du dispositif sanitaires, la mise en place des cellules de veilles, la distribution de plus de 218 tonnes de vivres, l'appui en intrant agricoles et en fournitures scolaires.

	Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	La mise en œuvre du projet prend en compte la participation du genre. Dans toutes les activités réalisées au moins 30% des femmes y prennent part. Les jeunes, les personnes handicapées et les types d'acteurs sont associés selon les cas dans la réalisation des actions principales (Séminaires, focus groupes, réunions, cellules de veille, comités de suivi). La mise en œuvre du projet prend en compte la participation du genre. Dans toutes les activités réalisées au moins 30% des femmes y prennent part. Les jeunes, les personnes handicapées et les types d'acteurs sont associés selon les cas dans la réalisation des actions principales (Séminaires, focus groupes, réunions, cellules de veille, comités de suivi).


PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI
2.1 Enseignements tirés
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

	Enseignement 1 (1 000 lettres maximum)
	L’épidémie à Virus Ebola et les violences intercommunautaires enregistrées ont contribué négativement à la réalisation correcte de l'ensemble des activites sur le terrain.

	Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)
	Plusieurs effets catalytiques ont été enregistrés dans la mise en œuvre des activités du projet notamment avec les Conseil Danois des Refugiés, l'ONG Search for Common Ground mais aussi avec l'Union Européenne dans la formulation de la Politique nationale des Droits de l'Homme.

	Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)
	Des synergies ont été développées entre le PNUD et le PAM lors de l'identification des jeunes et filles à risque des conflits en région forestière, bénéficiaires de vivres et intrants agricoles. Cependant cette synergie n'a pas été observée chez les Agences en général dans la mise en œuvre du projet conjoint de prévention des conflits en Moyenne Guinee et en Guinee forestière.

	Enseignement 4 (1 000 lettres maximum)
	Une amélioration du climat social à travers le recours aux voies pacifiques notamment chef les jeunes et les femmes.

	Enseignement 5 (1 000 lettres maximum)
	La distribution de 218 tonnes de vivres aux jeunes et femmes à risques des violences/ conflits a contribué à l'apaisement social en période électorale mais au relèvement économique  de certains familles affectées par Ebola.


2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).
L'épicentre de la maladie à virus Ebola s'est déplacé de la région forestière vers la Guinee Maritime. Cette situation est le Resultats des efforts des plusieurs partenaires dans le cadre de la coordination de la lutte contre le virus Ebola par la sensibilisation, le renforcement des dispositifs de prévention d'Ebola, la formation et la mise en place des cellules de veille et de suivi au niveau communautaire.  Les Agences concernées  ont  réalisé trois études qui ont contribué à apporter une meilleure lisibilité sur la problématique des conflits dans trois secteurs sensibles du Pays : les zones minières, la préfecture de Fria (Cas exceptionnel) et la région forestière. Les études sur les facteurs et causes sous-jacentes des conflits récurrents dans les zones minières et en Guinée forestière ont permis d'identifier et d'analyser les facteurs majeurs, types et acteurs de ces conflits en région forestière et de proposer des mécanismes adéquats de gestion de ces conflits par les acteurs locaux. Quant à l’étude de cas de l’impact  et des leçons apprises de la crise de Fria et sur les activités socioéconomique de la population dans les cités minières de Fria, Sangaredi et Kamsar, elle a permis de mener une réflexion sur les conséquences de l'arrêt brusque de l'usine de Fria et de mener des plaidoyers auprès des partenaires techniques et financier sur le relance des activites socioéconomique des zones minières à travers des projets communautaires d'appui aux Femmes et aux jeunes.
PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION
3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:   FORMDROPDOWN 

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

     
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

	Numéro du produit
	Titre du produit
	Agence ONU récipiendaire
	Budget approuvé
	Budget dépensé
	Commentaires sur l’état de dépense

	Résultat 1: Des mécanismes pérennes de prévention et résolution pacifiques des conflits sont mis en place à travers une connaissance améliorée des causes structurelles des conflits`

	Produit 1.1
	Des études et /ou analyses sur les facteurs, causes sous-jacents et les dynamiques locales de conflits sont réalisées
	HCDH
OIM
PNUD

	$ 286 550
$ 110 000
$   82 166 

	$ 79 007.40
$ ?????????
$ 79 432.85


	     

	Produit 1.2
	les dynamiques et initiatives locales de prévention et de résolution pacifique des conflits ainsi que des infrastructures sociales de paix sont renforcées 
	PNUD, UNICEF, UNESCO, OIM
	$ 352 166 

$ 513 000 

$ 336 510 

$ 120 000 

	$ 308 442,45

$ ??????????

$ 336 510
$ ??????????


	



	Produit 1.3
	La sécurité des populations au niveau interne et transfrontalier est assurée en tenant compte de la situation de précarité liée aux insécurités alimentaires
	UNICEF,
PAM, HCDH

	$ 168 870

$ 246 100

$   65 550 

	$ ??????????
$ ??????????
$ 0


	     

	Résultat 2:      



	Produit 2.1
	Les réticences et /ou violences liées à la mise en œuvre du plan de riposte contre Ebola au niveau régional et communautaire dans les préfectures affectées par l'épidémie sont levées.
	PNUD

UNICEF

	$ 582 166
$ 518 860 

	$ 252 815.97
$ ??????????

	     

	Produit 2.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3:      

	Produit 3.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4:      

	Produit 4.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Totale:
	     
	     
	3 338 875
	     
	     


3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):
Les décisions sur les orientations stratégiques du projet sont prises au niveau du Comité de Pilotage du PBF. Les activités du projet sont réalisées conformément aux règles et procédures de chaque Agence des Nations Unies, bénéficiaires du fonds du PBF et en collaboration avec la partie nationale et le Secrétariat Permanent du Fonds de Consolidation de la paix.

Les partenariats sont établis avec certaines structures nationales et internationale dans la réalisation de certains activites sur la base d'un appel d'offres ou de consultations bilatérales suivant des termes de référence élaborés cet effet. Chaque Agence Bénéficiaire du fonds PBF assumera la responsabilité technique et financière de la gestion des fonds mis à sa disposition.Un rapport narratif et financier consolidé de l'ensemble des Agences impliquées est élaboré à partir des résultats atteints par les Agences concernées et leurs  partenaires.

� Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org" �MPTF Office GATEWAY�, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.


� La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org/" �MPTF Office GATEWAY�.


� Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.


� S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés. 


� Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.
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