Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année
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RISK-TAKING CATALYTIC





[PAYS : GUINEE] 
ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE
PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2014
	Numéro de projet et titre :
	PBF/ 00088736: PBF/GIN/D-4:   Programme national d’emploi spécifique pour les jeunes (filles et garçons) et femmes à risque de conflit et de formations orientées sur  la culture de la paix  et la citoyenneté dans les « zones à risque de tension»

	Organisation(s) récipiendaire (s)
 : 
	ONUDI, UNFPA, PNUD et PAM

	Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) :
	-
Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes

-
Ministère de l’habitat et de l’urbanisme

-
Ministère de l’Industrie et des PME

-
Ministère des Affaires Sociales et de la Promotion Féminine

-
Ministère de l’Agriculture

-
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

-
Ministère de l’Administration du Territoire et de la décentralisation

-
Gouvernorats 

-
FRANCAS (ONG française d’éducation Populaire)

-
PME

-
ONG

-
JATROPHA, institution de micro finances


	Site :
	CONAKRY ET INTERIEUR DU PAYS

	Budget total approuvé
 : 
	2 549 725 US (ONUDI, UNFPA,  PAM et PNUD) 

	Fonds engagés
 :
	788 183,6   USD
	% des fonds engagés / budget total approuvé :
	30,91%

	Dépenses 
 (information préliminaire) :
	537 272,5 USD
	% des dépenses / budget total : (taux de dépense)
	21,07%

	Date d’approbation du projet :
	     
	Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)
	Dix-huit (18) mois

	Date de démarrage du projet :
	Janvier 2014 
	
	

	Date de fin des opérations initialement prévue :
	Juin 2015
	
	

	Résultats du projet :
	Les jeunes et les femmes des zones à risque de conflit sont à l’abri des manipulations politiques à travers leur accès aux revenus, aux vivres et à la culture de la citoyenneté

	Domaine de priorité du Fonds
 
	EMPLOI JEUNES ET FEMMES


Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet 
	Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l’avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.

De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés.

(1000 lettres max.)
	Output1 : Listes actualisées des bénéficiaires (anciens et nouveaux) et materiels  d'assainissement  disponibles; Des contrats d'execution avec les collectvités locales signés
-  Les 16 nouvelles associations reunie en groupement  d'aissainissement sont identifiées; Les équipements de travail, les primes et les vivres des bénéficiares sont mis en place / Curage de 20,966 ML par des jeunes et femmes issus de 49 associations realisés; Constructions de 6 dallots (5 PME) demarrée.
/ Output2 : Contrat avec l'Agence microfinances JATROPHA est en cours d'elaboration; Echanges en cours avec les directeurs prefectoraux et communaux de la jeunesse et l'Action sociale et de la promotion de la femme sur l'execution des AGR./
Output3: 
- Six cent vingt un (621)  jeunes (filles/garcons) de 20 prefectures à risque de conflit sont formés en technique d' animations socio educatives; 
- Vingt ( 20 ) Centres d'animation de paix (CAP) à equiper en materiels de sensibilisation de masse sont  identifiés.



	Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ?

(1000 lettres max.)
	Le demarrage de ce projet a permis de créer un  motif de soulagement et d’espoir pour les jeunes et femmes bénéficiaires (anciens et nouveaux) et même au delà, contribuant ainsi à l'apaisement du climat social au niveau de ces 2 couches vulnérables. En effet, il a donné un sens réel de perspectives aux jeunes, au-delà même de ceux impliqués dans sa mise en œuvre, quant à leur possibilité d’insertion socio-economique.
 Aussi  la mise en place des Centres d'Animation de Paix  permettra de mettre en place un dispositif permanent de prevention capables et utilisables à tout instant pour les campagne de sensibilisations au niveau  des collectvités decentralisées.


	Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ?

(1000 lettres max.)
	Le gouvernorat de Conakry entend harmoniser ses actions d'assainissement avec le projet en cours. En se basant, sur les resultats de la première phase, le gouvernorat a déja demarrer les activités "de coups de ballayage" qui ont calmé des tensions liées à l'insalubrité des quartiers de Conakry et qui occasionner des barages de routes et de depots de tas d'ordures sur les grands artères  

	Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices.

(1000 lettres max.)
	/

	Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l’année?
(1000 lettres max.)
	-Appui aux centres de valorisation des déchets en vue de renforcer leur viabilité financière et commerciale ainsi que la durabilité des emplois crées et ce, dans le cadre d'un Partenariat Public-Privé pour les déchets plastiques;

-Continuer l'assainissement et l'aménagement intégrés des lieux publics et oeuvrer à l'intégration des groupements de jeunes et femmes du projet dans le système d'assainissement des différentes localités touchées en vue de leur perennisation;

-Financement des AGR identifiés 
- Poursuite de  stage de  formation approfondi en animation socio-educative  des 21 formateurs  AGADIR au Maroc; 

- Organisation, en decembre 2014 d'un Congès  international  sur la jeunesse en Guinée


	Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés?
(1000 lettres max.)
	
Pour l'instant le projet n'envisage pas de faire  de recadrage programmatique et budgetaire; car les activités  majeures viennent de demarrer


	Des enseignements sont-ils à tirer du projet durant la période considérée?
(1000 lettres max.)
	Il est prématuré de faire une analyse des résultats obtenus au regard du démarrage tardif des activités du projet. 
Neanmoins la composante animation socio educative  qui a connu un demarrage  effectif a permis aux jeunes (filles garçons) à risque de conflit de 20 localités de  suivre des techniques et methodes pratiques d'apprenstissage sur la conduite d'une session et de créer la  confiance en soi  qui leur permettra de conduire les activités de prevention communautaires sur la  consolidation de la paix  ainsi que d'autres thematiques socio economiques.


	Quel est l’état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires.

(1000 lettres max.)
	21,07%

	Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade?
(1000 lettres max.)
	Les information sur la mise en eouvre  des actvités font l'objet de partage lors des reunions des comités technique de gestion regoupant les partenaires gouvernementaux  et les ONGs  


ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)
	
	Indicateur de performance
	Indicateur de départ
	Indicateur cible de fin de projet
	État d’avancement de l’indicateur actuel
	Raisons du changement / délai

(le cas échéant)
	Indicateur cible rectifié

(le cas échéant)

	Résultat 1
Les jeunes et les femmes (5,000) ont accès à des opportunités d'emplois à travers l'appui à 84 associations impliquées dans la phase 1 et 16 nouvelles associations opérationnelles dans les nouvelles zones
	Indicateur 1.1

100 associations de jeunes et femmes poursuivant les activités  d'assainissement                 


	84
	100
	133 associations (dont 49 nouvelles) identifiées et mises en groupement
	Réel engouement des associations de jeunes et femmes à participer aux actions du projet.
	     

	
	Indicateur 1.2

5000  jeunes et femmes  touchés par les activités d'assainissement et de valorisation des déchets
	3500
	5000
	 1500 nouveaux bénéficiaires(jeunes et femmes) sont identifiés et integrés dans les groupement d'assainissement
245 jeunes de ces 150 bénéficiaires assurent le curage des canniveaux 

 

	     
	     

	Produit 1.1
100 associations (dont 16 nouvelles) renfermant des jeunes et des femmes à risque sont techniquement renforcées pour mener à bien les activités d’assainissement créatrices de revenus  

	Indicateur  1.1.1
100 associations de jeunes et femmes techniquement renforcées
	84 associations
	100 associations 
	49 nouvelles associations de jeunes et femmes sont identifiées, sensibilisées aux objectifs du projet et mises en rapport avec les groupement existants 
	     
	     

	
	Indicateur 1.1.2
4500 jeunes et femmes assurent les activités d’assainissement et d’aménagement, perçoivent des primes et des rations alimentaires
	3500 emplois créés au niveau des  jeunes et femmes


	4500 emplois crées au niveau jeunes et femmes
	1500 nouveaux bénéficiaires jeunes et femmes sont integrés dans les GIE d'assainissement afin d'assurer l'assainissement des lieux publics et leurs  primes et vivres disponibles
	     
	     

	Produit 1.2
500 jeunes et femmes ont des revenus grâce à la valorisation des déchets 
	Indicateur  1.2.1
500 jeunes et femmes assurent la valorisation des déchets et perçoivent des revenus
	173  
	500
	100 nouveaux bénéficiaires jeunes et femmes finalisent leur formation pratique en valorisation des déchets afin d'assurer l'exploitation des centres mis à leur disposition
	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.3
2000 jeunes et femmes ont reçu des vivres lors des activités de formation et d'assainissement
	Indicateur 1.3.1
Nombre de bénéficiaires servis en rations alimentaires
	3000 bénéficiaires
	5000 bénéficiaires
	2000 nouveaux bénéficiaires identifiés au niveau des nouvelles zones du projet
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2
quantité de vivres distribués
	
288 tonnes

	
505 tonnes

	217 tonnes de vivres disponibles
	     
	     

	Résultat 2
500 jeunes et  femmes  ont accès à des revenus à travers l'appui aux initiatives économiques individuelles et/ou collectives dans les 11 préfectures à risque de conflits et dans la ville de Conakry 

	Indicateur 2.1

Nombre de jeunes formés à l’entreprenariat et aux métiers
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

Nombre d'initiatives (AGR) appuyées dans les zones à risque de conflits
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1
500 jeunes et femmes à risque ainsi que leur besoin en matière de création d’entreprises sont identifiés en vu de leur formation à l’esprit d’entreprise 

	Indicateur  2.1.1
500  jeunes et  femmes à risque identifiés
	300
	500
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2
Nombre d'activités créatrices de revenus identifiées
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2
500 jeunes et femmes formés à l’entrepreunariat et aux métiers identifiés et sélectionnés ont des qualifications requises en vue de la création d’entreprise ou d’embauche 
	Indicateur  2.2.1
Nombre de jeunes et de femmes à risque de conflits formés en entreprenariat
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3

500 jeunes et femmes employeurs/employés gagnent des revenus à travers le financement des AGR
	Indicateur  2.3.1

Nombre d'initiatives (AGR) appuyées dans les zones à risque de conflits
	16
	36
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2
Nombre de jeunes et de femmes ayant accès au revenu dans les 15 préfectures
	400
	500
	     
	     
	     

	Résultat 3
Les jeunes et les femmes à risque de conflits participent aux campagnes d'animation socio-éducative, à la non violence et à la culture de la paix dans les 12 localités du projet
	Indicateur 3.1

Nombre de campagnes et d’animations socioéducatives relatives à la citoyenneté et à la culture de la paix
	18
	78
	 - 21 animateurs formés; 
-  600 jeunes prefectoraux formés sont prets  à etre deployés sur terrain 

	     
	     

	
	Indicateur 3.2

Nombre de jeunes et de femmes touchés par les campagnes et animations socio éducatives
	4000
	5500
	- Campagnes d'animations sont prevues après  la  formation animateurs terrritoriaux
	     
	     

	Produit 3.1
     
	Indicateur 3.1.1
Nombre de structures d’animation et de prévention opérationnelles
	18
	38
	Identification de 20 centres animation de paix (CAP)

- Processus achat materiel animation demarré

	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2
     
	Indicateur 3.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1
     
	Indicateur 4.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2
     
	Indicateur 4.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     


�Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.


�Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires. 


�Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.


4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.


5 Les domaines de priorité du Fonds sont :


1. Appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le dialogue politique (priorité 1) :


(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration, (1.4) Dialogue politique.


2. Promouvoir la coexistence et le règlement pacifique des conflits (priorité 2) :


(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Gouvernance démocratique; (2.3) Gestion des ressources naturelles.


3. Relancer l’économie et générer immédiatement des dividendes de paix (priorité 3)


(3.1) Création d’emplois sur mesure à court terme, (3.2) et de moyens d’existence durables pour les communautés.


4) Remettre en place les services administratifs essentiels (priorité 4)


(4.1) Administration publique; (4.2) Service public (y compris les infrastructures).
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