Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année
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RISK-TAKING CATALYTIC





[PAYS : GUINEE] 
ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE
PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2015
	Numéro de projet et titre :
	PBF/APPUI CONSEIL STRATEGIQUE

	Organisation(s) récipiendaire (s)
 : 
	PNUD

	Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) :
	Présidence de la République et gouvernement, le CNP/RSS 

	Site :
	Conakry

	Budget total approuvé
 : 
	USD 1.617.033

	Fonds engagés
 :
	USD 1.617.033
	% des fonds engagés / budget total approuvé :
	100%

	Dépenses 
 (information préliminaire) :
	USD 1.617.033
	% des dépenses / budget total : (taux de dépense)
	100%

	Date d’approbation du projet :
	     
	Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)
	30 juin 2015

	Date de démarrage du projet :
	mai 2012
	
	

	Date de fin des opérations initialement prévue :
	Decembre 2012
	
	

	Résultats du projet :
	Les parties prenantes  nationales reçoivent les avis stratégique et politique nécessaires afin d’assurer une mise en œuvre efficace d’une stratégie nationale de RSS
Un appui NU/international cohérent est assuré à la stratégie nationale de RSS
Des ressources adéquates sont mobilisées pour la mise en œuvre de la stratégie de la  RSS




	Domaine de priorité du Fonds
 
	La gouvernance du secteur de sécurité est renforcée et définie par un cadre juridique conforme aux standards internationaux avec des mécanismes de contrôle et de supervision démocratiques fonctionnels


Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet 
	Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l’avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.

De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés.

(1000 lettres max.)
	Cinq politiques sectoriels harmonisées avec la PNDS

Un document de stratégie nationale d'actions prioritaire élaboré

Les deux sessions annuelle de la COS  sont tenues

Le Manuel de mise en oeuvre de la SNAP est élaboré et validé

Le Guide de Suivi Evaluation élaboré et validé
Une réunion mensuelle des partenaires se tient une fois chaque mois; voir rapport réunion PTF

Un document de suivi des taches est disponible

Les inputs des partenaires sont intègrés aux documents cadres




	Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ?

(1000 lettres max.)
	L'amélioration des rélations civilo militaire

L'amélioration du cadre legislatif et reglementaire des FDS


	Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ?

(1000 lettres max.)
	Lancement des projets RSS de l'UE

	Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices.

(1000 lettres max.)
	L'éclatement de l'épidemie de fièvre à virus Ebola a été un frein pour l'ensemble du processus de la RSS

La rélance des activités de la RSS


	Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l’année?
(1000 lettres max.)
	Appui à l'intégration des budgets sectoriels

Appui à l'appropriation des documents  de la RSS au niveau sectoriel ainsi qu'au près des populations.


	Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés?
(1000 lettres max.)
	il faut une revision du budget pour la phase de mise en oeuvre de la RSS

	Des enseignements sont-ils à tirer du projet durant la période considérée?
(1000 lettres max.)
	Les travaux pour l'élaboration des documents cadres ont permis de regrouper civil et militaire créant ansi un atmosphère de franche collaration.Exemple: les consultations nationale ont favorisées la comprehension des préocupations sécuritaire  des populations à la base et a permis l'etablissement de nouvel base de collaboration

	Quel est l’état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires.

(1000 lettres max.)
	Executé à 99%

	Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade?
(1000 lettres max.)
	Le deploiement du Conseiller principal permettra de relancer le processus de la RSS dans sa phase après Ebola


ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)
	
	Indicateur de performance
	Indicateur de départ
	Indicateur cible de fin de projet
	État d’avancement de l’indicateur actuel
	Raisons du changement / délai

(le cas échéant)
	Indicateur cible rectifié

(le cas échéant)

	Résultat 1
Le programme de réforme du secteur de  sécurité en Guinée est renforcé par une capacité accrue de conseil au niveau national et un plus grand engagement de la communauté internationale.
	Indicateur 1.1

Une vision nationale de la réforme du secteur de sécurité est consolidée et transformée en une politique nationale cohérente et un programmes concrets conçu ;
	NA
	La stratégie Nationale de  la RSS est mise en œuvre à temps
	Les documents definissant la vision sont élaborés
	Appui conseil
	     

	
	Indicateur 1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1
   Les acteurs nationaux reçoivent les avis politique et stratégiques nécessaire à la mise en œuvre efficace de la Stratégie nationale de la  RSS.

	Indicateur  1.1.1
4.
Les acteurs nationaux sont conscients de l'importance de la stratégie de la RSS et jouent leur rôle dans sa mise en œuvre ;
	     
	                                              
	Bonne comprehension du processus
	Appui conseil 
	     

	
	Indicateur 1.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.2
     
	Indicateur  1.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.3
     
	Indicateur 1.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2
Un appui NU/international cohérent est assuré à la stratégie nationale de RSS:

	Indicateur 2.1

1.
La coordination est assurée entre les Nations Unies, les partenaires stratégiques nationaux et internationaux engagés dans ce processus ;

2.
 

	0
	Les séances de travail sont organisées régulièrement, les réunions du Comité national de pilotage avec les  partenaires internationaux sont tenues. Les rapports et les mises à jour régulières des activités mensuelles sont produites par l'équipe
	Bon
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	Appui partenaire
	     

	Produit 2.1
     

	Indicateur  2.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2
     
	Indicateur  2.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3
Des ressources adéquates sont mobilisées pour la mise en œuvre de la stratégie de la  RSS
	Indicateur 3.1

 Une stratégie de mobilisation des ressources est développé avec la Commission nationale d'orientation  stratégique et d'autres parties prenantes nationales;

1.


Table ronde des donateurs 

	0
	Nombre de séances de réunion / de travail avec des experts nationaux, les experts financiers interna


	Non réalisé
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1
     
	Indicateur 3.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2
     
	Indicateur 3.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1
     
	Indicateur 4.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2
     
	Indicateur 4.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     


�Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.


�Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires. 


�Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.


4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.


5 Les domaines de priorité du Fonds sont :


1. Appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le dialogue politique (priorité 1) :


(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration, (1.4) Dialogue politique.


2. Promouvoir la coexistence et le règlement pacifique des conflits (priorité 2) :


(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Gouvernance démocratique; (2.3) Gestion des ressources naturelles.


3. Relancer l’économie et générer immédiatement des dividendes de paix (priorité 3)


(3.1) Création d’emplois sur mesure à court terme, (3.2) et de moyens d’existence durables pour les communautés.


4) Remettre en place les services administratifs essentiels (priorité 4)


(4.1) Administration publique; (4.2) Service public (y compris les infrastructures).
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