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FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET 

PAYS: Guinée
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre  FORMDROPDOWN 

	Intitulé du Programme & Numéro du Projet
	

	Intitulé du Programme:  Projet de Renforcement des Capacités du Secrétariat Permanent du Comité de Pilotage du Plan Prioritaire de

Consolidation de la Paix en Guinée

Numéro du Programme (le cas échéant) 000 81 878/ PBF/ GUI/E-2 
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires):
  
	
	


	Entités participantes de l’ONU
	
	Partenaires d’exécution

	Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme:  PNUD et UNICEF 



	
	Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales:  
 Secrétariat Permanent du PBF Guinée

Primature, Gouvernement, Partenaires Techniques Financiers, Forum Idéal, Plate forme des praticiens de la paix et Agences du SNU



	Budget du Programme/Project (en dollars US)
	
	Durée du Programme

	Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) Budget initial PBF approuvé : 1 129 710 USD 

Budget supplémentaire demandé au PBF : 549 990 USD

Coût Total du projet PBF : 1 679 700 USD

Participation du Gouv: 190 000 USD

Other:

Total : $1 869 700 USD

	
	
	Durée totale (en mois)  janvier 2014 pour 12 mois
	

	
	
	
	Date de démarrage
 (jour/mois/année) janvier 2014  
	

	Contribution gouvernementale
(le cas échéant)

     
	
	
	Date de fin prévue à l’origine
 ((jour/mois/année)
	31/12/ 2014

	Autres contributions (donateurs) (le cas échéant)

PBF:PBF : 549 990 USD 
	
	
	Date de fin actuelle
 (jour/mois/année) 31/12/2014
	

	TOTAL:
	: 549 990 USD
	
	
	


	Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours
	
	Rapport soumis par

	Évaluation du rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
     Oui          FORMCHECKBOX 
  Non    Date: novembre 2014
Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
    Oui           FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
	
	Nom: BALDE Mamadou Alpha Tougué


Titre: Responsible Suivi/Evaluation Secretarit Permanent du Copil PBF/Guinée
Organisation participante (principale): PNUD
Courriel: mamadou.alpha;balde@undp.org


PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS
1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet
Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue: 
	Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. 
Le renforcement et l’appui au Comité de Pilotage du PBF, dans le cadre de ses activités de renforcement des capacités opérationnelless des structures d’appui soutenus afin d’établir les conditions nécessaires pour finaliser la transition politique et s’engager dans la dynamique du développement fondée sur les efforts conjoints des acteurs étatiques et non-étatique par une approche basée sur les droits de l’homme et l’égalité entre les sexes contribuant à la réconciliation nationale, à réduire les risques d’escalade des violences. 


	Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.  
(1)% réduit des conflits et de cas d’incidents sécuritaires liés à des cas de violences électorales ou en lien avec l’unité nationale (PGESC)

(2)changement  positif de la perception des groupes à haut risque – jeunes et femmes à risque d’instabilité et de conflit - dans leur confiance et respect vis- à –vis des rôles et responsabilités des autorités étatiques(PGESC) ;

(3) % de mobilisation des ressources par rapport au budget total  et d'engagements des partenaires au développement (bi et multilatéraux) dans l'accompagnement du PP,

(4) # d’actions réalisées dans le cadre des Reformes structurelles notamment dans la RSS





Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:  FORMDROPDOWN 

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.
Description du résultat 1:   Le Secrétariat Permanent du Comité de Pilotage du Plan Prioritaire est renforcé
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

# de personnel qualifié recruté selon les TDR du Secrétariat permanent
Indicateur 2:

Le Comité de Pilotage est fonctionnel 
Indicateur 3:

Nombre de CoPil tenus

	Niveau de référence: 5
Cible: Personnel à compléter
État d’avancement:6
Niveau de référence:  11 projets approuvés
Cible: 14 à approuver
État d’avancement: 09 Projets approuvés
Niveau de référence: 4 sessions statutaires
Cible: 04
État d’avancement:03


État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Le secrétariat permanent du Comité de pilotage du plan prioritaire est renforcé  
État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?  La mise en oeuvre des 14 projets a largement contribué à l'atteinte des résultats de stabilié politique et d'instauration de l'état de droit en Guinée à travers les 03 domaines prioritaires du PP. En  2014, trois sessions de Comité de pilotage ,  neuf sessions du Comité Techniques  et   12 réunions de la task force PBF/UN ont été organisé avec l'appui du secrétariat Technique du Comité de pilotage . La stratégie d’intervention a été basée sur l’approche participative, inclusive et itérative centrée sur le renforcement des capacités en vue d’une meilleure appropriation par la partie nationale L’investissement est le résultat d’une volonté partagée du Gouvernement d’une part, et des Partenaires au développement d’autre part, de contribuer à la consolidation de la paix à travers l’amélioration de l’environnement socio politique global indispensable à une bonne gestion du processus de transition. Le suivi de la formulation et le  contrôle de qualité de 14 rapports semestriels et de 14 rapports annuels individuels a été effectif. Egalement, a été tenu un atelier de formation aux outils de programmation du PBF et de  préparation du rapport annuel du Comité de pilpotage 2014. Il a regroupé les agences du SNU, les Ministères et Institutions  partenaires et les ONG de mise en œuvre des activités du PBF. Ainsi, les membres du Comité Technique ont pu maitriser les notions de planification, programmation et de suivi évaluation, mais également se sont familiarisé avec le formulaire d'examen technique des projets en vue de la soumission à l'approbation du comité de Pilotage conjoint. 

Aussi, des résultats essentiels ont été obtenus, se sont: 

- le rapport annuel 2014 du Comité de pilotage avec la qualité requise             
- les bonnes pratiques sont  partagées 
- La mission technique conjointe du PBSO, la mission diplomatique de la Guinée à New York, de NDI et  AWEPA sur le parlement  a  permis  d’engager  un dialogue avec l'Assemblée nationale. ce dialogue a été approfondi  avec les contreparties au niveau du Gouvernement Guinéen , de l'ONU et des autres acteurs de la consolidation de la paix sur le terrain. 

- L’appui à la finalisation du rapport du second examen périodique de la Déclaration d'engagements mutuels pour la Consolidation de la Paix en Guinée (CCP) qui a été validé en septembre 2014.     

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
Le retard dans le recrutement de plus en plus pressant du chargé des projets (P3). Ce recrutement une fois effectué, permettra à l'équipe de mieux faire face à ses obligations et d'éviter les surcharges de travail du coordonnateur. ce recrutement doit être diligenté.
Le voyage  d' échange sud-sud  pour des raisons liées à la propagation du virus de la fièvre hémorragique Ebola a été reporté


Description du résultat 2:  Les structures techniques de programmation, de coordination et de suivi-évaluation des interventions sont outillées et efficientes 
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

Le GT sur le suivi est fonctionnel
Indicateur 2:

La banque de données et d’indicateurs est utilisée
Indicateur 3:

Les réunions mensuelles du comité technique sont tenues régulièrement 



	Niveau de référence: 03
Cible: 04
État d’avancement:04
Niveau de référence: Base  pas disponible
Cible: 01 base disponible
État d’avancement:01 base disponible
Niveau de référence: 07/12 tenues
Cible: 12/12 tenues 
État d’avancement:09/12 Tenues


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

L' appui au Comité de Pilotage du PBF pour la tenue des différentes sessions pour l'approbation des 09 projets de la phase2 du PPCP2,  
L'identification des performances, des contraintes majeures des projets et des structures d’appui sont  validées et les enseignements tirés portés à la connaissance des partenaires nationaux et internationaux pour assurer une valorisation optimale des ressources au cours de la prochaine phase.
La mission  conjointe  de  suivi a permis de:  
•Mieux définir et partager les stratégies de pérennisation des acquis avec les décideurs nationaux et internationaux. 
• Partager les expériences réussies et les bonnes pratiques  

• Intégrer la nécessité de consulter les autorités locales, les OSC, les représentants des agences ainsi que les bénéficiaires 
•Produire cinq rapports sectoriels en vue d’une capitalisation des acquis par les autres pour alimenter le rapport annuel de comité de pilotage pour 2014


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?
-La mise à disposition des documents de qualité pour la tenue des sessions et dans les délais requis
-La tenue  des sessions des instances de coordination (Comité de pilotage, comité technique, travaux de groupes thématiques, Task force UNCT/PBF) avec la participation de tous les partenaires sont assurés normalement et de façon participative

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
Le renforcement du Forum des praticiens de la Paix qui n'a pu se faire à cause des retards dans le recrutement de l'ONg d'appui du aux difficultés liées aux procédures administratives
Description du résultat 3:  Le Comité de pilotage assure efficacement le suivi-évaluation du plan prioritaire ainsi que la communication des résultats atteints
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

le plan de suivi est élaboré et systématisé au niveau de tous les projets  
Indicateur 2:

 Le tableau de bord de suivi des projets du PP est actualisé
Indicateur 3:

Des initiatives de plaidoyers et de renforcement de capacités des acteurs de la Paix sont réalisées




	Niveau de référence: 08
Cible: 18 
État d’avancement:14
Niveau de référence: forum mis en place 

observatoir non existan
t

Cible: 01
État d’avancement:01 actualisé


Niveau de référence: 04
Cible: 05
État d’avancement: 04


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

La mission Bureau MPTF, Mitsy Jean du 20 au 25 janvier 2014  a apporté un support technique au Secrétariat Permanent du PBF ainsi qu’aux Agences des Nations Unies en charge de la mise en œuvre des projets établis par le fonds PBF.  
Les   entretiens avec l’équipe du PNUD et le Directeur des Operations ont  permis de comprendre la source des problèmes de mapping financiers et de réconcilier sur Atlas la création des projets  MPTF avec ceux du PNUD.   

l'organisation d'une mission  conjointe  de  suivi   des Projets PBF  dans les 08 capitales régionales

  • Une action de plaidoyer déployée auprès des autorités compétentes ( PM, MATD, MSPC) pour la  cohérence des stratégies de prévention des conflits et d'alerte précoce avec des infrastructures de la paix harmonisées 

•Les stratégies de pérennisation des acquis des projets 
Les expériences réussies et les bonnes pratiques sont partagées 
•Un rapport de mission est produit en vue d’une capitalisation des acquis


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?  Le comité Technique pour le compte du Comité de pilotage a éralisé une mission de supervision sur l'ensemble du territoire national pour se rendre compte des  performances ainsi que des contraintes majeures dans l'exécution des différents projets et programmes. Aussi, les diverses structures d’appui et d'exécution des projets on tété évaluées et validées. Egalement, des enseignements ont été tirés et portés à la connaissance des partenaires nationaux et internationaux en vue d'assurer une valorisation optimale des ressources au cours des prochaines étapes.
Par ailleurs, le Ministre point focal Politique de la PBC, président du comité technique, en lien avec le Cordoonnateur national du Secrétariat permanent du PBF,  a effectué une mission à new york qui a permi de partager avec les expériences de la guinée avec le PBSO/PBC et de faire un plaidoyer pour une poursuite de l'accompagnement de la Guinée dans le cadre du PBF ainsi que pour la relance des activités de la formation guinée en terme d'échange et de suivi de la déclaration d'engaement mutuel.
En plus de ces avancées majeurs, voici quelques résultats clés:


Une cinquantaine  de  personnes des structures Agences  partenaires  de mise en œuvre PBF sont identifiés et outillés en programmation, suivi évaluation et reporting sur les projets PBF 


Les  membres du Comité Technique maitrisent les notions de planification et de suivi évaluation, utilisent facilement les plans de suivi pour s’assurer la mise en œuvre efficace  des leurs projets PBF, la production des résultats escomptés et l’utilisation des nouveaux instruments de suivi/évaluation, 


Les personnes formées se familiarisent au cadre logique  révisé du plan prioritaire actualisé (les facteurs de conflits,  les principaux objectifs de la consolidation de la paix, les indicateurs d’impact, les théories de changement, l’élaboration d’un plan de mise en œuvre)
En fin, le Coordonnateur national a éralisé plusieurs missions d'appui pour le compte du PBSO


Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
l
Description du résultat 4:  Le plan de communication et de suivi - évaluation est réalisé et opérationnel
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

Le plan de communication rendu opératoire 
Indicateur 2:

la banque des données harmonisée permets d'apprécier les progrès
 

Indicateur 3:

Les outils de visibilités sont édités et diffusés

	Niveau de référence: 0
Cible: 01
État d’avancement:01
Niveau de référence: 01
Cible: 01
État d’avancement:01
Niveau de référence: 02
Cible: 05
État d’avancement:04


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Un Bulletin spécial sur l’appui du PBF d'Avril à juillet 2014 est édité

Un film documentaire de 12 minutes sur l’appui du PBF au processus des élections législatives du 28 Septembre 2013 est produit et édité
un site web est en ligne et est animé

une vidéo promotionnelle de O4 Minutes sur les acquis et défis du PBF est disponible
un logo PBF Guinée est produit et utilisé comme visuel du Secrétariat Permanent

État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 
Le projet a permis d' appuyer la coordination globale du Plan Prioritaire ainsi que la mise en œuvre des 14 projets et la mise en synergie et l’harmonisation de l’action de l’ensemble des partenaires au développement sur la question de la consolidation de la Paix. De même, la mise en oeuvre de la stratégie de communication a permi d'harmoniser mla communication autour des interventions financés par le PBF. Egalement, elle a améliorée la visibilité et la lisibilité du PBF en Guinée tout en favorisant la vulgarisation des interventions du PBF à travers les Pays couverts et le PBSO. Aussi, la responsabilité du Comité de Pilotage dans la communication des impacts des projets PBF a été de manière globale observée. Également, le secrétariat à travers son action d’animation et de plaidoyer portée au niveau stratégique à travers le Comité de pilotage conjoint a été mieux relayé par les organes de presse, contribuant ainsi à garantir la nécessité de mobilisation de ressources supplémentaires par d’autres donateurs y inclus les membres du Comité de pilotage notamment, afin d'accélérer le processus de consolidation de la paix.



Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
Les problèmes et les défis sont : les mesures rectificatives   par rapport  à la  lourdeur administrative dans le processus de prise de décision des agences des Nations Unies.  les mesures rectificatives pour ces problèmes ont été renforcer l'équipe du procurement du PNUd avec le recrutement d'un VNU et de continuer à travailler avec les équipes technique, notamment du procurement du PNUD en vue de la mise en place d’un mécanisme de suivis rapprochés des demandes du secrétariat
1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée
	Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu?
(1 000 lettres maximum)
	- La mission conjointe de suivi- évaluation3.

- Recueil des témoignages, Images, collecte de la matière pour la - production d’articles (besoins de communication)

- la prise en compte de situation de référence, 
- la contruction des partenariats,

- la prise en compte des  réalisations qualitatives et quantitatives, 


	Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	Le financement du Secrétariat est en général pris en charge par le PBF pour une meilleure coordination des activités, des partenariats institutionnels et inteventions des PTF et du Gouvernement. il comble les difficultés de financement par le Gouvernement

	Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	Financement de plusieurs projets et programmes par d'autres PTF et le Gouvernement pour un monatnt de près de 72 millions de dollars

Les engaements d'autres actions au niveau stratégiques en vue de compléter l'action du PBF

L'engagement du gouvernemen à renforcer des stratégies pour des changements structurelles et d'engrage de la démocratie et de l'état de droit.


	Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu?
(1 500 lettres maximum)
	Les projets de reconciliation nationale, de prévention et gestion des conflits, la gestion des risques a permi au gouverneùmen,t d'engaer des actions innovantes en matière d'alerte précoce et en matière de financement de micro projet à travers les institutions de micro finances

la msie en place du dispositif de coordination du Plan "Guinée Vision 2035" à l'image du secrétariat du PBf rattaché à la primature.


	Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	L'appui de sucrétariat permnent du Comité de pilotage à la selection de la note conceptuelle soumise dans le cadre de l'appel à propositions de l'Initative de Promotion du Genre (II eme Generation-GPI) avec comme thème l'institutionnalisation du genre et de la reponse aux violences basées sur le genre dans le secteur de la defense et de la securité en terme de perspective d’amélioration de la prise en charge des questions du genre y inclu les droits de l'Homme.


PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI
2.1 Enseignements tirés
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

	Enseignement 1 (1 000 lettres maximum)
	L'aspect de gouvernance collégiale et conjointe du programme avec le gouvernement, les PTF, les OSC et les Agences des NU constituent un atout majeur pour la réussite et le partage des gains  

	Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)
	La supervision conjointe des Projets PBF mis en œuvre par les Agences du SNU en partenariat avec les structures et institutions publiques et les ONG est un facteur qui garanti le partage d'expérience, l'appropriation nationale et la perennisation des acquis à la fois stratégique et opérationnel.  

	Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)
	     

	Enseignement 4 (1 000 lettres maximum)
	     

	Enseignement 5 (1 000 lettres maximum)
	     


2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).
     
PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION
3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:   FORMDROPDOWN 

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Quelques problèmes de mapping financiers et de réconciliation des données financières sur Atlas ainsi que la création des identités des projets  MPTF en cohérence avec celles du PNUD demeurent :

Agences ONU recipiendaires: PNUD/UNICEF
Montant alloué est de 564562 USD pour un  taux d'exécution de 65%  avec le PNUD
UNICEF: 232190 avec un taux d'exécution de 86%  

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

	Numéro du produit
	Titre du produit
	Agence ONU récipiendaire
	Budget approuvé
	Budget dépensé
	Commentaires sur l’état de dépense

	Résultat 1: Le Comité de pilotage assure le suivi efficace de la mise en œuvre du Plan Prioritaire et garantit la cohésion entre le Plan prioritaire et la Déclaration d’Engagements Mutuels de la commission de consolidation de la Paix, ainsi que la synergie entre les autres principales initiatives en matière de consolidation de la Paix.

	Produit 1.1
	Le Secrétariat Permanent du Comité de Pilotage du Plan Prioritaire est renforcé
	PNUD
UNICEF

	244 240
150 000

	94 000

132 000

	Retard dans le recrutement du chargé de projet P3 assuré par le PNUD.   

	Produit 1.2
	 
	 
	  
	 
	     

	Produit 1.3
	 
	 
	  
	     
	     

	Résultat 2: les structures techniques de programation de coordination et de suivi/évaluation des interventions sont outillés et efficientes 

	Produit 2.1
	Les structures techniques de programmation, de coordination et de suivi-évaluation des interventions sont outillées et efficientes
	UNICEF
PNUD

	87 352
100 000

	87 000
100 000

	     

	Produit 2.2
	 
	     
	 
	     
	     

	Produit 2.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3:      

	Produit 3.1
	 Le Comité de pilotage assure efficacement le suivi-évaluation du plan prioritaire ainsi que la communication des résultats atteints 
	UNICEF/PNUD
	82 965 
	82000
	activité menée entièrement

	Produit 3.2
	  communication/ visibilité du PBF est améliorée par la mise en place et la diversification d’outils de communication   
	PNUD
	39 884
	39 000
	     

	Produit 3.3
	 
	     
	 
	     
	     

	Résultat 4:      

	Produit 4.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Totale:
	     
	     
	     
	     
	     


3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):
Le projet est sous la supervision globale du Coordonateur Résident qui a été assisté par le Directeur Pays du PNUD et le Représentant Résident  de l’UNICEF. La supervision technique du projet est faite par le Coordonnateur National du Secrétariat Permanent du Programme en relationn avec la Task Force PBF/UN. Le personnel est composé d'un Chargée de suivi évaluation, d'une Chargée de la Communication, d'un Assistant administratif et financier, et de deux chauffeurs. 


Le supervision global a été assuré par le groupe d’harmonisation des pratiques (GHP), composé des membres du Comité techniques et qui assuré la supervision conjointe nationale en novembre 2014. Les points focaux des agences et leurs partenaires s’impliqueront dans la mise en œuvre, en participant activement aux différentes activités de suivi retenues. 

La mise en œuvre est assurée par le PNUD et le l’UNICEF. Le PNUD assure la coordination opérationnelle à ce titre, elle  est l’agence qui s’occupe des aspects technique et de la gestion administrative de l’équipe technique du secrétariat Permanent. Quand à l’UNICEF, elle s’occupe de la gestion administrative de l’équipe stratégique du Secrétariat Permanent en charge de l’accompagnement politique et stratégique du plan prioritaire notamment en ce qui concerne les liens avec la PBC. Cette dernière tache, sous la supervision directe de l’UNICEF et en lien avec le PBSO,  a été confiée à un cabinet spécialisée sur les questions de consolidation de la paix, de plaidoyer et d’accompagnement stratégique. ce dispositif a correctement fonctionné. Cependant, le recrutement du chargé de projet P3 s'avère de plus en plus nécessaire pour libérer le coordonnateur des taches quotidinne en vue de mieux s'occuper des aspects stratégiques.

� Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org" �MPTF Office GATEWAY�, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.


� La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org/" �MPTF Office GATEWAY�.


� Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.


� S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés. 


� Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.
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