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1. Situación actual del Programa Nacional 
1.1 Identificación del Programa Nacional 

 
 
País: Panamá 
Título del Programa: Programa Nacional Conjunto de la 
Naciones Unidas para Reducción de Emisiones 
provenientes de Deforestación y Degradación de los 
Bosques (PNC ONU-REDD Panamá) 
 

 
Fecha de la firma

1
: 27 de octubre de 2010 

Fecha de la primera transferencia de fondos
2
: 18 

de noviembre de 2010 
Fecha de finalización según el documento del 
Programa Nacional: enero de 2014 
Prolongación solicitada sin  costo 

3
: junio de 2015 

   
 

Socios encargados de la ejecución
4
: ANAM  

 
 

 
La información financiera que se presenta debe incluir costos indirectos, costos de monitoreo y 
evaluación, así como otros costos  conexos. 

 
 

                                                 
1 Última firma en el Documento del Programa Nacional 
2 Como se indica en el  portal de la oficina del MPTF http://mptf.PNUD.org  
3 De ser así, se ruega que suministre la nueva fecha de finalización 
4 Las organizaciones subcontratadas por la unidad de gestión de proyectos o las organizaciones identificadas de manera oficial en el 
Documento del Programa Nacional para implementar un aspecto definido del proyecto. No incluya las organizaciones de la ONU a menos 
que se aplique la modalidad de ejecución directa (MED). 
5 Utilice las normas inglesas en  las cifras 
6 La información sobre gastos no es oficial. La información financiera oficial certificada será proveída por las sedes de las Organizaciones de 
la ONU el 30 de abril, y estará disponible en la página del MPTF (http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00) 
7 El presupuesto total para la duración total del Programa, como se especifica en el Formulario de presentación y en el Documento del 
Programa Nacional. Encontrará esta información en el portal de la oficina del MPTF: http://mptf.PNUD.org  
8 La cantidad transferida por la organización participativa de la ONU del Fondo fiduciario de asociados múltiples. Encontrará esta 
información en el portal de la oficina del MPTF: http://mptf.PNUD.org 
9 La suma de compromisos y desembolsos 
10 Cada organización de la ONU tiene que nominar uno o más coordinadores para que firmen el informe. Para mayor orientación, sírvase 
consultar el documento del Marco de planificación, monitoreo y reporte del Programa ONU-REDD 

Resumen financiero (USD)
56

 

Organismo de la ONU Presupuesto aprobado 
para el Programa

7
 

Cantidad transferida
8
 Gastos acumulados hasta 

el 31 de diciembre 2013
9
 

FAO 2,045,795                   1,570,000           1,251,022  

PNUD 1,932,103                      847,000              853,278  

PNUMA 975,374                      779,000              777,500  

Costo apoyo indirecto (7%) 346,729 223,720 199,002 

Total 5,300,000 3,419,720 3,080,802 

Firmas electrónicas de la organización de la ONU designada
10

 Firma electrónica de la 
contraparte del Gobierno FAO PNUD PNUMA 

    

Escriba la fecha y el nombre completo de los signatarios: 

Ignacio Rivera 
Representante en Panamá 
FAO 
 

Martin Santiago Herrero 
 
Representante Residente 
del PNUD en Panamá 
 

Margarita Astralaga 
Directora Regional 
PNUMA 

Gerardo González 
Director Nacional de Gestión 
Integrada de Cuencas 
Hidrográficas 

http://mptf.undp.org/
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00
http://mptf.undp.org/
http://mptf.undp.org/
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1.2 Marco de monitoreo 
 
Resultado 1: Capacidad institucional establecida para la coordinación y la ejecución eficiente de la estrategia nacional REDD+ de Panamá. 

Progresar: En no más de 150 palabras por favor indique cómo y si, basado en el progreso hasta la fecha, el Programa Nacional está en camino hacia la consecución de 
este resultado. 

Resultados esperados (Producto1.1): Marco legal validado para la implementación de la estrategia nacional de REDD+ 

Indicadores:  1. Propuesta de marco legal es aprobada en el 2013 para facilitar la implementación de la Estrategia Nacional REDD+ 
2. Número de actores relevantes que apoyan la implementación del marco legal REDD+  
3. Acuerdo de consenso sobre el tema de la propiedad del carbono entre todos los actores relevantes alcanzado para el 2013. 

Línea de base: Las líneas de base son una medida del 

indicador cuando comienza el Programa Nacional. 

 

Línea de base para todos los indicadores: 
-  No existe propuesta de marco legal a la fecha.  
-  No se han identificado beneficiarios. 
-  Mientras que algunas organizaciones locales han realizado estudios preliminares sobre la propiedad del carbono, existe todavía confusión sobre   
cómo encarar este asunto desde el punto de vista legal y operacional. 

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe) 

Objetivo anual esperado (El nivel de mejora al que se 

desea llegar al finalizar el periodo que abarca el informe  de 
acuerdo con el plan de trabajo anual del Programa Nacional.) 
 
 
Al finalizar el Programa se cuenta con una Propuesta de marco 
legal aprobada para facilitar la implementación de la Estrategia 
Nacional REDD+, en el marco de la participación y consulta de 
los actores clave.  Se incluye un Acuerdo de Consenso sobre el 
tema de la propiedad del carbono. 
 
Logros esperados para el período del 2013: 

- Finalizada la propuesta borrador de marco legal de 
REDD en Panamá para discusión con partes 
interesadas. 

 

Logro del objetivo anual 

 
 
 
 
Durante el año 2013 se requería avanzar con la segunda fase del trabajo sobre aspectos legales con miras a identificar el esquema legal y 
normativo que pudiera ser aplicado para la implementación de un programa REDD+ en Panamá, con la participación y el consenso de los actores 
clave.  Sin embargo, la misma se vio afectada por la suspensión de nuevas actividades del PNC ONU-REDD Panamá en el mes de marzo de 2013 
que siguió a las denuncias presentadas ante el programa y el retiro de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP). 

 

Resultados esperados (Producto1.2): Marco operacional para la  implementación de la Estrategia Nacional de REDD+ 

Indicadores:  1. Número de políticas sectoriales que incluyen consideraciones REDD+ 
2. La inversión del Estado aumenta para apoyar la implementación de la Estrategia Nacional REDD+ 
3. Comité Nacional REDD+ facilita la coordinación entre actores relevantes para la implementación de la Estrategia Nacional REDD+ 
4. Formulación de la Estrategia Nacional REDD+ basada en los resultados y consensuada con los principales actores sociales. 

Línea de base:  
 

Línea de base para todos los indicadores: 
- El Comité Nacional REDD, aún no ha sido establecido. 
- No existe una Estrategia Nacional REDD+. 

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe) 
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Objetivo anual esperado  

 
Al finalizar el Programa se cuenta con un marco operacional 
para la implementación de la Estrategia Nacional REDD+, que 
consiste en la formulación de la estrategia, en el marco de la 
participación y consulta de los actores clave que incluye la 
revisión de temas de MRV, costos de oportunidad, estimación 
de escenarios de desarrollo e impactos y los beneficios 
múltiples asociados a un Programa REDD+ en Panamá. 
 
Logros esperados para el período del 2013: 
 

- Formulación de la Estrategia Nacional REDD+ 
Panamá. 

- Estimación de costos de oportunidad de un 
programa REDD+ 

- Estimación de Escenarios de Desarrollo en Panamá e 
impacto sobre un programa REDD+. 

- Estimación de beneficios múltiples asociados al 
carbono de los bosques en Panamá 

 
 

Logro del objetivo anual  
 
Durante los primeros meses del 2013, se prosiguió con la hoja de ruta pactada para la formulación de la Estrategia Nacional REDD+, que estipulaba 
la realización de la III T Sesión de la  Mesa Nacional REDD+ para marzo de 2013. Para ello se programaron y realizaron 4 reuniones de sub-mesas, 
con los siguientes objetivos: 

 Brindar información sobre mecanismos de REDD e iniciativas del programa 

 Presentar el marco conceptual del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) y Monitoreo y Medición, Reporte y Verificación (M y 
MRV) en Panamá 

 Presentar avances del mapa de cobertura boscosa y uso de la tierra 2012 

 Informar sobre los estudios de niveles de referencia de emisiones para REDD+ Panamá 

 Compartir resultados de la construcción de escenarios de desarrollo en Panamá y su impacto sobre cobertura boscosa y obtener 
insumos. 

 Compartir resultados de la estimación de costos de oportunidad de cambio de uso de la tierra y obtener insumos de retroalimentación. 

 Informar sobre el proceso de la formulación y marco conceptual de la Estrategia Nacional REDD (ENREDD), visión y misión. 

 Definir en consenso las propuestas de cada submesa sobre visión y misión para ENREDD- Panamá. 
  
Las reuniones de las sub-mesas se realizaron en las siguientes fechas con la siguiente participación: 

1. Submesa MRV el 28 de febrero 2013 (30 personas).   
2. Submesa de Acciones Tempranas el 7 de marzo 2013 (13 personas).  
3. Submesa de Comunicación y Capacitación el 12 de marzo 2013 (11 personas).  
4. Submesa de Asuntos Económicos y Sociales el 14 de marzo 2013 (10 personas).  

 
A partir de marzo de 2013, el proceso de participación y consulta por medio de talleres de la Mesa Nacional REDD+ y reuniones de las sub-mesas 
se puso en pausa debido a la suspensión de nuevas actividades del programa. 
 
Se produjo el primer informe sobre costos de un programa REDD+ en Panamá, el cual aportó resultados importantes que revelan el nivel de 
incentivos económicos requeridos para influenciar patrones de deforestación en el país. Se produjeron también proyecciones de cobertura forestal 
al año 2032 con base en diferentes escenarios de desarrollo, en 5 regiones del país a saber: (1) Bocas del Toro, (2)Darién y Panamá Este, (3) 
Territorios Indígenas, (4) Colón, norte de Coclé y Veraguas, y (5) Panamá Pacífico.  Para la obtención de datos se revisó información estadística 
oficial sobre producción, costos, precios, rendimientos, y tecnologías, entre otros. Se exploró también potenciales combinaciones de acciones de 
política que pudieran lograr cero emisiones netas del sector rural de Panamá. Los resultados preliminares estuvieron disponibles en diciembre del 
2013.  
 
Los resultados demuestran que aunque los proyectos de infraestructura en curso tendrían un impacto en la superficie de bosque, REDD+ tiene 
potencial para lograr reducciones significativas de emisiones del sector rural de Panamá.  
 
Durante el período de reporte, también se terminó una primera versión de mapas sobre beneficios múltiples en el país. En el proceso estuvo 
involucrado personal técnico de PNUMA,  del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), de la Alianza Forestal para los 
Bosques Tropicales Marginales (ASB) y de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). 

 

Resultados esperados (Producto 1.3): Capacidades sectoriales, institucionales, municipales  e individuales fortalecidas. 
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Indicadores:  1. Programa de Capacitación Nacional  
2. Programa de Campaña Nacional de Comunicación  
3. Plan Nacional de Consulta, incluyendo  su protocolo 
4. Número de representantes de los actores relevantes que tienen la capacidad para ejecutar la Estrategia Nacional REDD+  

Línea de base: Las líneas de base son una medida del 

indicador cuando comienza el Programa Nacional 
 

 

Línea de base para todos los indicadores: 
-  No existe un Plan Nacional de Capacitación 
-  No existe un Plan Nacional de Comunicación 
-  No existe un Plan Nacional de Consulta 

 

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe) 

Objetivo anual esperado  
 
Al finalizar el Programa se cuenta con un Plan Nacional de 
Capacitación con materiales para el desarrollo de capacidades 
que va de la mano con un Plan Nacional de Comunicación, 
durante un proceso de participación y consulta para la 
Elaboración de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá. 
 
 
Logros esperados para el período del 2013: 
 

- Plan Nacional de Capacitación en Cambio Climático 
y REDD+, con materiales para el desarrollo de 
capacidades diseñados y mecanismo para la 
implementación del plan de desarrollo de 
capacidades identificado. 

- Programa de Comunicación formulado y en 
ejecución. 

- Plan Nacional de Consulta formulado y en ejecución. 

 

Logro del objetivo anual  
 
El fortalecimiento de las capacidades sectoriales, institucionales, municipales  e individuales se inició a través del PNUD, con un diagnóstico de 
necesidades y capacidades11 para la construcción de materiales de formación en cambio climático y REDD+ (llevado a cabo en diciembre de 2012) 
en el que participaron funcionarios locales de la Autoridad Nacional del Ambiente, incluyendo funcionarios de la Comarca Ngäbe Bugle, gremios de 
campesinos, líderes de las comunidades indígenas y sus asesores; y líderes campesinos de Darién. El ejercicio de diagnóstico permitió constatar 
que aún no existe suficiente claridad sobre los mecanismos concretos de implementación de desarrollo de capacidades en un futuro programa 
REDD+ en Panamá. También se detectó que la temática de REDD+ generó tensiones entre los diferentes grupos que participaron del diagnóstico, 
por lo cual se propone que el trabajo en capacitación permita acercar a las comunidades y generar procesos de diálogo desde el reconocimiento 
de los valores, intereses y necesidades del otro.  
  
El plan de comunicación se planteó en 4 líneas estratégicas, a saber: comunicación interna, imagen corporativa y visibilidad, comunicación para el 
desarrollo, y comunicación para los tomadores de decisiones y donantes.  Los logros durante el periodo son los siguientes: 
 

 Guía de identidad gráfica de REDD+ Panamá y protocolo de actuación 

 Diseño y preparación de la página Web REDD+ Panamá 

 Elaboración del paquete gráfico con afiche y carpeta  REDD+ Panamá, cuñas de radio, participación en ferias nacionales y eventos REDD 
en conjunto con ANAM. 
 

Respecto al Plan Nacional de Consulta, vale indicar que a raíz de las denuncias presentadas por los pueblos indígenas, a la Investigación de las 
mismas y a la Evaluación de medio término del Programa, se decidió atender  las recomendaciones dadas e iniciar una nueva fase de participación 
y consulta, concebida en el marco del diálogo/construcción/transformación.  Para ello, el PNUD en el segundo semestre de 2013  se procedió a 
elaborar una propuesta del proceso de participación y consulta basada en los valores de igualdad/transparencia/respeto de los actores clave, con 
énfasis en la participación de los pueblos indígenas y las comunidades que dependen del bosque, para la Elaboración de la Estrategia Nacional 
REDD+ Panamá.  Esta propuesta sugiere habilitar un canal de transparencia para que los actores clave puedan participar del proceso de manera 
informada y al mismo tiempo manifestar sus posiciones para la toma de decisiones en conjunto. 

 

Resultados esperados (Producto1.4): Un sistema de pago y de distribución de beneficios validado y operacional. 

Indicadores:  1. Una estrategia de pago y distribución de beneficios finalizada y validada a nivel nacional para el 2012. 
2. Unidad operativa para facilitar y monitorear los pagos y su distribución equitativa establecida en el 2012. 
3. Acuerdo entre los actores relevantes sobre el mecanismo de pagos y la metodología de evaluación de costos y distribución de beneficios. 

                                                 
11 Informes\Talleres de Diagnóstico Participativo-Escuela Virtual PNUD.pdf  

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12371&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12372&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12373&Itemid=53
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12366&Itemid=53
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Informe%20Semi-Anual%202013/Correcciones%20a%20Informe%20Semi-anual%2020013/Informes/Talleres%20de%20Diagnóstico%20Participativo-Escuela%20Virtual%20PNUD.pdf
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Línea de base:  
 

Línea de base para todos los indicadores: 
-  No existe una estrategia de pagos y distribución de beneficios. 
-  No existe una entidad encargada de facilitar y monitorear pagos y su distribución equitativa. 
-  No existe mecanismo de pago acordado. 

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe) 

Objetivo anual esperado  

 
Se espera contar para el fin del Programa con una Estrategia 
validada sobre la distribución de beneficios y la designación de 
una entidad responsable de su monitoreo. 

 

Logro del objetivo anual  
 
No se contempló trabajo en este punto durante el período. 
 

Resultado 2: Capacidad técnica para monitorear, medir, informar  y verificar la reducción de emisiones de la deforestación y degradación del bosque. 

Progresar: En no más de 150 palabras por favor indique cómo y si, basado en el progreso hasta la fecha, el Programa Nacional está en camino hacia la consecución de 
este resultado. 

Resultados esperados ( Producto 2.1): Un sistema nacional de inventario y monitoreo forestal y de carbono 

Indicadores:  1. Sistema nacional diseñado en el 2012. 
2. Un proyecto piloto demostrativo para el inventario y monitoreo forestal y de carbono. 
3. Número de actores locales indígenas y otros relevantes capacitados para el 2012 en el inventario, monitoreo y evaluación forestal y de carbono. 
4. Métodos para estimación de biomasa y carbono elaborados en el 2012. 
5. Resultados analizados y disponibles sobre biomasa forestal y carbono en 2012. 

Línea de base:  
 
 

 

Línea de base para todos los indicadores: 
- No hay un sistema de monitoreo forestal y de carbono. 
- No hay proyectos demostrativos. 
- No hay actores capacitados. 
- Hay métodos genéricos pero requieren validación y adaptación al contexto de Panamá y al sistema nacional de monitoreo forestal. 
- No hay resultados disponibles. 

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe) 
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Objetivo anual esperado  
 
Al finalizar el Programa se cuenta con un Sistema Nacional de 
Inventario y Monitoreo Forestal y de Carbono, con metodología 
y protocolos establecidos, equipamiento necesario y personal 
técnico capacitado de instituciones nacionales, actores locales 
y otros actores relevantes. 
 
Logros esperados para el período del 2013: 

- Finalizada versión digital  (al menos de la cobertura 
boscosa) del mapa de cobertura boscosa y uso de la 
tierra 2012 

- Levantadas 50 unidades de muestreo (UM) de la 
fase piloto del Inventario Nacional Forestal y de 
Carbono INFC) 

- Propuesta metodológica para el monitoreo satelital 
de cambios en la cobertura boscosa 

- Fortalecimiento de ANAM con metodologías de 
interpretación y análisis de datos satelitales 

- Adquirido equipo y disponible software para 
establecer un portal de datos geográficos (geo-
portal web); definidos requerimientos para su 
implementación y elaborados diseño conceptual de 
la base de datos y el geo-portal 

- Fortalecimiento y desarrollo de capacidades para 
inventarios forestales y de carbono, monitoreo 
satelital, fotointerpretación y en  Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). 

Logro del objetivo anual  
 

- Sistema de clasificación de cobertura y uso de la tierra, y definiciones de las categorías, elaborado y aprobado por la ANAM el 8 de 
marzo de 2013. 

-      90%  de avance en la interpretación  de las imágenes de satélite para el mapa de cobertura boscosa y uso de la tierra 2012, incluyendo 
rellenado de áreas con nubes con fuentes secundarias; seleccionadas y visitadas áreas de entrenamiento para corroborar y mejorar la 
clasificación por medio del establecimiento de un catálogo que permite caracterizar coberturas y brindar capacitación. Organizado el 
equipo técnico y establecido el flujo de trabajo para el logro de los avances indicados.  Se avanzó en la definición metodológica para la 
validación del mapa y se realizó un ejercicio de medición de precisión, obteniendo resultados satisfactorios. Se completó y publicó el 
mapa nacional de manglares en colaboración con la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP); se elaboró, en conjunto 
con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el mapa nacional de café y cítricos; se completó el mapa de cobertura boscosa y 
uso de la tierra en borrador avanzado para el área del Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP).  Como 
parte de la elaboración del mapa, se capacitó personal de la ANAM, CBMAP, ARAP, MIDA y ONU-REDD Panamá, en fundamentos de 
teledetección, procesamiento de imágenes satelitales y control de calidad. 

- Acuerdo con el Herbario de la Universidad de Panamá  (realizado a través de la FAO en abril  2013) para procesar y verificar identidad 
taxonómica, en sus instalaciones, del material vegetal  recolectado en el INFC y conservar una muestra testigo de cada una de las 
especies arbóreas inventariadas con el objetivo de aumentar la representatividad de las mismas dentro del Herbario. Este acuerdo 
facilitó la incorporación de información del INFC en bases de datos especializadas, identificar el 90% de los árboles en el nivel específico 
y 95% en el nivel de género, y la creación de una colección de referencia botánica con más de 900 muestras montadas (70 del material 
recolectado a dic. 2013). 

- Acercamientos con administraciones regionales de ANAM y grupos indígenas para brindar inducción sobre ONU-REDD Panamá y el 
INFC, y en el caso de ANAM, lograr apoyo logístico, para visitas de reconocimiento a UM y para el levantamiento de campo; estos 
acercamientos fueron  realizados durante los meses de enero a marzo 2013.   En el caso de los grupos indígenas (entre enero y febrero), 
además de informar a las dirigencias sobre el INFC, identificar empresas y organizaciones locales para el levantamiento de campo. 

- Levantadas 17 UM de la fase piloto del INFC localizadas en 8 provincias en áreas fuera de territorios indígenas y realizado control de 
calidad en dos de ellas; para 9 de las UM levantadas, fue analizado el contenido de carbono en suelos y hojarasca.  El  levantamiento de 
campo lo efectuó el equipo ONU-REDD Panamá de ANAM y FAO para probar y ajustar la metodología, mejorar la estimación de tiempos 
y costos, conocer la variabilidad del carbono, y aumentar la capacitación de los técnicos de las administraciones regionales de la ANAM.  
No fue posible realizar el levantamiento previsto de las UM de la fase piloto del INFC debido a la suspensión de nuevas actividades del 
programa establecida luego de las denuncias de COONAPIP, lo cual impidió la contratación de empresas forestales para la toma de 
datos del Inventario.   
Se capacitó personal de la ANAM, la Universidad de Panamá y ONU-REDD Panamá en metodologías de inventarios forestales y control 
de calidad, caracterización y recolecta de suelos, recolecta de especies botánicas, técnicas de herbario, uso y mantenimiento de bases 
de datos, ecuaciones alométricas y uso de GPS. 

- Propuesta metodológica para el análisis multitemporal de cambios de la cobertura boscosa desarrollada en junio 2013, incluyendo el 
mapa anual de cambios, a través de una comparación multitemporal de imágenes (Landsat, DMC, otros) y el mapa de deforestación 
histórica, aplicando la misma metodología. 

- Adquirido, instalado y configurado en ANAM el servidor de datos para el geo-portal, instalado el software donado para el manejo de 
datos.  

Resultados esperados (Producto 2.2): Establecer un escenario de emisiones de referencia12 

                                                 
12

 Los términos “escenario de emisiones de referencia” y línea base ya no forman parte de la terminología utilizada en las negociaciones REDD+.  Para fines de esta matriz de monitoreo se les considera a ambos sinónimos de los 

términos “niveles de referencia forestales (NR)” y niveles de referencia forestales (NRF)”. 
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Indicadores:  1. Línea base establecida para el 2012. 
2. Número de actores relevantes capacitados en el diseño de escenarios de referencia (la meta será definida en el arranque del proyecto). 
3. Escenario de emisiones de referencia definido para el 2012. 

Línea de base:  
 

 

Línea de base para todos los indicadores: 
- No hay línea base. 
- No hay actores locales capacitados. 
- No hay escenarios de emisiones de referencia. 

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe) 

Objetivo anual esperado  
 
Logros esperados en el periodo 2013 incluyen primeras 
estimaciones de emisiones evitadas como insumo para la 
discusión de estrategia nacional REDD+  

 

Logro del objetivo anual  
 
Durante el periodo de reporte se lograron estimaciones de emisiones reducidas bajo diferentes suposiciones de líneas base, ajustadas a las 
circunstancias nacionales. Estos resultados necesitaron de un análisis de deforestación histórico junto con proyecciones a futuro en presencia de 
diferentes proyectos de desarrollo económico e infraestructura rural con estimaciones preliminares de carbono para diferentes tipos de uso de 
tierra en el país. 

Resultados esperados (Producto 2.3): Un sistema de contabilidad de carbono y generación de información de emisiones. 

Indicadores:  1. Un sistema de contabilidad de carbono definido para el 2013. 
2. Una unidad nacional de GEI establecida y en funcionamiento en el 2013. 

Línea de base:  Línea de base para todos los indicadores: 
- No hay un sistema de contabilidad de carbono. 
- No hay una oficina de inventario GEI. 

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe) 

Objetivo anual esperado  
 
Para el final del programa se cuenta con un sistema de 
contabilidad de carbono validado y una unidad nacional de GEI 
establecida y en funcionamiento. 

 

Logro del objetivo anual  
 
No se contempló trabajo en este punto durante el año 2013. 

 

 

1.3 Información financiera 
 
 

RESULTADO DEL PROGRAMA 
ORGANIZACIÓN 

DE LA ONU 

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

Cantidad transferida del 
MPTF al Programa (A) 

Gastos acumulados hasta el 31 de diciembre de 2013 

Compromisos 
(B) 

Desembolsos (C) 
Total de gastos (D) 

(B+C) 

 % de entrega  

 (gasto 
total/Presupuesto)  

 D/A  

1.1. Marco legal validado para la FAO                                   -                            -                               -                             -     n.a.  
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implementación de la estrategia 
nacional REDD+ 

PNUD                        45,000.00                          -                    34,262.44               34,262.44  
                            

76.14  

PNUMA                        85,000.00                          -                    30,000.00               30,000.00  
                            

35.29  

Subtotal                       130,000.00                         -                   64,262.44               64,262.44  
                            

49.43  

1.2. Marco operacional para la  
implementación de la estrategia 
nacional de REDD+   

FAO                            -                       -                          -                        -     n.a.  

PNUD                      452,000.00              35,100.00                310,123.93              345,223.93  
                            

76.38  

PNUMA                      412,500.00                3,400.00                459,100.00              462,500.00  
                          

112.12  

Subtotal                       864,500.00              38,500.00               769,223.93             807,723.93  
                            

93.43  

1.3 Capacidades sectoriales, 
institucionales; municipales  e 

individuales fortalecidas para la 
implementación de la estrategia 
nacional de REDD+  

FAO                                   -                            -                               -                             -     n.a.  

PNUD                      240,000.00                   803.00                454,859.84              455,662.84  
                          

189.86  

PNUMA                        64,000.00                6,800.00                  78,700.00               85,500.00  
                          

133.59  

Subtotal                       304,000.00                7,603.00               533,559.84             541,162.84  
                          

178.01  

1.4. Un sistema de pago y de 

distribución de beneficios validado y 
operacional 

FAO                                   -                            -                               -                             -     n.a.  

PNUD                      110,000.00                3,000.00                  15,128.54               18,128.54  
                            

16.48  

PNUMA                        16,500.00                          -                               -                             -    
                                 
-    

Subtotal                       126,500.00                3,000.00                 15,128.54               18,128.54  
                            

14.33  

2.1. Un sistema nacional de inventario 
y monitoreo forestal y de Carbono 

FAO                   1,455,000.00                     11.00             1,251,011.00           1,251,022.00  
                            

85.98  

PNUD                                   -                            -                               -                             -     n.a.  

PNUMA                                   -                            -                               -                             -     n.a.  

Subtotal                    1,455,000.00                    11.00             1,251,011.00          1,251,022.00  
                            

85.98  

2.2. Establecer un escenario de 
emisiones de referencia 

FAO                        60,000.00                          -                               -                             -    
                                 
-    

PNUD                                   -                            -                               -                             -     n.a.  

PNUMA                      146,000.00                  199,500.00              199,500.00  
                          

136.64  
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Subtotal                       206,000.00                         -                 199,500.00             199,500.00  
                            

96.84  

2.3. Un sistema de contabilidad de 
carbono y generación de información 
de emisiones 

FAO                        55,000.00                          -                               -                             -    
                                 
-    

PNUD                                   -                            -                               -                             -     n.a.  

PNUMA                        55,000.00                          -                               -                             -    
                                 
-    

Subtotal                       110,000.00                         -                               -                            -    
                                 
-    

Total actividades del programa 

FAO                   1,570,000.00                     11.00             1,251,011.00           1,251,022.00  
                            

79.68  

PNUD                      847,000.00              38,903.00                814,374.75              853,277.75  
                          

100.74  

PNUMA                      779,000.00              10,200.00                767,300.00              777,500.00  
                            

99.81  

Subtotal                    3,196,000.00              49,114.00             2,832,685.75          2,881,799.75  
                            

90.17  

Costos indirectos (7%) FAO                      109,900.00                          -                    87,570.77               87,570.77  
                            

79.68  

  PNUD                        59,290.00                          -                    57,006.25               57,006.25  
                            

96.15  

  PNUMA                        54,530.00                   714.00                  53,711.00               54,425.00  
                            

99.81  

Subtotal                       223,720.00                  714.00               198,288.02             199,002.02  
                            

88.95  

FAO (Total)              1,679,900.00               11.00       1,338,581.77     1,338,592.77  
                            

79.68  

PNUD (Total)                 906,290.00         38,903.00          871,381.00        910,284.00  
                          

100.44  

PNUMA (Total)                 833,530.00         10,914.00          821,011.00        831,925.00  
                            

99.81  

Gran TOTAL              3,419,720.00         49,828.00       3,030,973.77     3,080,801.77  
                            

90.09  

 
 
 



 Informe Anual 2013 Programa Nacional ONU-REDD Panamá  

 

1.3.1 Cofinanciación 
Complete el cuadro a continuación si recibe recursos adicionales (cofinanciación directa) para las 
actividades apoyadas por el Programa Nacional de ONU-REDD:  
 

Fuentes de 
cofinanciación

13
 

Nombre del 
cofinanciador 

Tipo de cofinanciación
14

 Cantidad (USD) 

Gobierno ANAM En especies USD 400,000 

    

    

    

 
1.3.2 Fondos adicionales para los esfuerzos nacionales de REDD+ impulsados por 

el Programa Nacional 
 

Nombre de la fuente de financiación Descripción Cantidad (USD) 

   

   

   

   

 
 

2. Progresos en el Programa Nacional 
 

2.1 Descripción de los progresos, dificultades y medidas de contingencia 
 

2.1.1 Sírvase facilitar una breve evaluación general de hasta qué punto ha avanzado el Programa 
Nacional en cuanto a los resultados y productos esperados. Si procede, rogamos facilite 
ejemplos (600 palabras). 
 

Durante el año 2013 el Programa Nacional Conjunto se vio afectado por el retiro de la 
COONAPIP y sus denuncias de irrespeto a los derechos indígenas y la falta de garantías para 
la plena y efectiva participación de los pueblos indígenas en el programa.  A raíz de esta 
situación se ordenó realizar una investigación de estas denuncias así como llevar a cabo una 
evaluación de medio término del programa. ANAM y las agencias de Naciones Unidas  
decidieron suspender nuevas actividades del programa en Panamá hasta contar con los 
resultados de la investigación y evaluación. Sólo aquellas actividades que ya estaban en 
curso, de neto contenido técnico y con contratos de personal vigente pudieron continuar 
adelante aunque en forma limitada. Las mismas fueron: mapa de cobertura boscosa y uso 
de la tierra;  levantamiento de datos de la fase piloto del inventario forestal y de carbono 
con personal de ONU-REDD Panamá y ANAM, en áreas fuera de territorios indígenas; 
diagnóstico para plan de desarrollo de capacidades; mapeo de co-beneficios por 
conservación de bosques; proyecciones de cubierta forestal con base en diferentes 
escenarios de desarrollo; estimación de costos de oportunidad de un programa REDD+ y la 
estimación de beneficios múltiples asociados al carbono de los bosques en Panamá. 

 
Los resultados de la investigación se hicieron públicos en junio del 201315, la misma  
concluyó que, si bien no hubo violaciones de los derechos humanos por parte del PNC ONU-
REDD Panamá, hubo fallas en el diseño del programa, y no fue establecido un proceso 

                                                 
13 Indique si la fuente de cofinanciación proviene de: un organismo de asistencia bilateral, una fundación, una administración local, el 
gobierno nacional, la sociedad civil, otras agencias multilaterales, el sector privado, u otras. 
14 Indique si la cofinanciación fue en especies o efectivo. 
15 (http://www.un-redd.org/UNREDD_Launches_Panama_NP_Evaluation_EN/tabid/106063/Default.aspx#PreliminaryReport) 

http://www.un-redd.org/UNREDD_Launches_Panama_NP_Evaluation_EN/tabid/106063/Default.aspx#PreliminaryReport
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participativo adecuado con funciones y responsabilidades claras, lo que dificultó la posterior 
inclusión de los pueblos indígenas en la ejecución de las actividades16. Estos resultados 
fueron presentados a la 10ª Reunión de la Junta Normativa de ONU-REDD en Lombok, 
Indonesia. Durante el transcurso de la misma, las autoridades de ANAM mantuvieron 
reuniones con la dirigencia de COONAPIP y con miembros del Secretariado, en las cuales se 
reconoció que hubo errores a lo largo del proceso. La ANAM planteó el compromiso de 
continuar con la preparación e implementación del Programa ONU-REDD Panamá y propuso 
a COONAPIP presentar una nueva propuesta para trabajar en conjunto con el Programa; por 
su parte, los representantes de COONAPIP aceptaron reanudar el diálogo con el Gobierno de 
Panamá. Con este fin, se inició una serie de reuniones bilaterales con dirigentes y técnicos 
designados por COONAPIP, que se prolongó durante seis meses. 

 
La Evaluación de Medio Término del Programa Nacional se llevó a cabo del 16 al 26 de julio 
2013, basada en los criterios comunes de evaluación tales como relevancia, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad e impacto. La evaluación presentó 10 recomendaciones que fueron 
analizadas por el equipo de ANAM y de las agencias de Naciones Unidas, con base en las 
cuales se preparó una propuesta de reformulación del programa. La misma fue compartida, 
discutida y revisada con técnicos de los pueblos indígenas, incorporando actividades 
específicas de crucial importancia para su participación en el programa. 
 
Todos los documentos elaborados en forma conjunta con los técnicos de los PI fueron 
compartidos y aprobados en asambleas ampliadas de COONAPIP, y finalmente llevados a 
consideración de su Asamblea General, la cual los aprobó el 30 de noviembre de 2013 
mediante Resolución No. AG-02 de 2013. La resolución aprueba el Convenio Marco entre la 
COONAPIP y la ANAM que establece mecanismos de coordinación, respeto a las leyes 
comarcales y territorios colectivos, facilita los procesos de inclusión a los temas vinculantes 
dentro del contexto de 19 puntos previamente presentados por COONAPIP, e incluye la 
propuesta de reformulación del Programa ONU-REDD Panamá.  
 
A lo largo de estos seis meses (junio-diciembre 2013) el Programa ONU-REDD Panamá apoyó 
plenamente las acciones del proceso de diálogo entre ANAM-COONAPIP, buscando un 
acuerdo que permitiera la reanudación del Programa Nacional. Los resultados fueron 
presentados a la 11ª Reunión de la Junta Normativa de ONU-REDD en Ginebra, Suiza, en 
diciembre de 2013, por parte de los representantes del Gobierno de Panamá y de la 
COONAPIP, la cual aprobó los cambios propuestos al Programa Nacional, incluyendo la 
extensión libre de costo hasta junio de 2015, y recomendó que las agencias evalúen la 
factibilidad de que Panamá se considere un país piloto del Apoyo a la REDD+ de base 
comunitaria (CBR+)17. 
 
El marco de resultados para la reformulación de ONU-REDD Panamá se basó en los 
componentes incluidos en la Guía para el Marco de Evaluación de la Preparación, del Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, siglas en inglés)18, considerando el 
enfoque común de ONU-REDD y el FCPF, y buscando coherencia en las actividades a 
desarrollar en el país con ambas iniciativas.  El marco de resultados reformulado se está 
utilizando en el Programa Nacional a partir de enero de 2014 y será la base para los 
próximos informes de resultados. 

 

                                                 
16 Report of the 10th Policy Board Meeting, http://www.un-redd.org/PolicyBoard/tabid/102628/Default.aspx  
17 Todos los documentos relativos al diálogo constructivo entre ANAM-COONAPIP y las decisiones de la Junta Normativa  de ONU-REDD se 
encuentran disponibles al público en la página Web del Programa ONU-REDD.   
18 Guía para el Marco de Evaluación de la Preparación del FCPF; junio 2013; Forest Carbon Partnership Facility. 
http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2013/July2013/FCPC%20framework%207-25-13%20SPA%20web.pdf  

http://www.un-redd.org/PolicyBoard/tabid/102628/Default.aspx
http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2013/July2013/FCPC%20framework%207-25-13%20SPA%20web.pdf
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2.1.2 Sírvase facilitar una breve evaluación general de las medidas tomadas para garantizar la 

sostenibilidad de los resultados del Programa Nacional durante el periodo que se examina. 
Sírvanse proporcionar ejemplos en su caso, estos pueden incluir el establecimiento de 
instituciones de REDD + que se espera que sobreviva el programa, los reglamentos o las 
capacidades que se mantendrá en su lugar después de la finalización del programa. (250 
palabras). 

 

Durante el 2013, fueron pocas las acciones que mantuvieron su ritmo de avance sin verse 
afectadas por el retiro de COONAPIP del programa. Sin embargo, en este año y en particular 
a partir de la Décima Reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD en Lombok, la 
ANAM, a través del Director Nacional de Gestión Integradas de Cuencas Hidrográficas, lideró 
un proceso de diálogo con técnicos y autoridades de los pueblos indígenas con el objetivo de 
elaborar una agenda de trabajo conjunta. El restablecimiento del diálogo entre el programa 
y los pueblos indígenas fue seguido por la aprobación de la Asamblea General de COONAPIP, 
en diciembre de 2013, de un convenio marco entre COONAPIP y la ANAM que establece 
mecanismos de coordinación, respeto a las leyes comarcales y territorios colectivos, y la 
propuesta de reformulación del Programa ONU-REDD Panamá. Esto constituye un elemento 
importante que contribuye al objetivo de garantizar la sostenibilidad de los resultados del 
programa. 
 
En paralelo a este diálogo con pueblos indígenas, y como parte de las actividades ya en 
marcha fuera de las áreas indígenas, el programa ha continuado la integración de sus 
componentes en las líneas de trabajo con otras instituciones, afianzando de esta manera la 
sostenibilidad de sus productos. Pueden mencionarse: (i) la inserción de la estrategia de 
comunicación en la órbita de la oficina de Relaciones Públicas de ANAM; (ii) la continuación 
de la colaboración entre ANAM, CBMAP, MIDA y ARAP para la elaboración del mapa de 
cobertura boscosa y uso de la tierra 2012 –que incluye trabajo conjunto con la ARAP y el 
MIDA para la generación de mapas nacionales de manglares, café y cítricos para 2012–; y, 
(iii) la continuación del trabajo en el desarrollo de capacidades técnicas en SIG, sensores 
remotos e inventario forestal y de carbono. Como parte de este último, al no contratarse 
empresas forestales para el levantamiento de información por la suspensión de nuevas 
actividades del programa, se de trabajó con funcionarios regionales de la ANAM en 
capacitaciones adicionales y levantamiento de datos para probar y ajustar la metodología, 
incrementando sus capacidades más de lo previsto y generando experiencias importantes 
para la institución. 
 

 
2.1.3 Si hay dificultades en la implementación del Programa Nacional, ¿cuáles son las principales causas 

de estas dificultades? Marque la opción más adecuada
19

. 
 Coordinación con la agencia de la ONU 
 Coordinación con el Gobierno  
 Coordinación dentro del Gobierno  
 Administrativas (Contratación, etc.) /Financieras (manejo de fondos, disponibilidad, revisión del 

presupuesto, etc.) 
 Manejo: 1. Manejo de actividades y productos  
 Manejo: 2. Gobernanza/Toma de decisiones (Comité para la gestión del Programa/Comité 

directivo nacional)  
 Responsabilidad 
 Transparencia 
 La ausencia de las capacidades técnicas y experiencia a nivel nacional 

                                                 
19 Las dificultades encontradas estuvieron marcadas estrictamente por las diferencias con la CONAPIP, la investigación de las denuncias y 
la evaluación de medio término del programa. 
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 Dificultad para dibujar las capacidades técnicas y los expertos internacionales 
 Diseño del Programa Nacional 
 Externas al Programa Nacional (riesgos y suposiciones, elecciones, desastres naturales, disturbios 

sociales) 
 

 
2.1.4 Si ha marcado casillas en 2.1.3, sírvase describir de manera breve cualquier dificultad externa que 

enfrente actualmente
 20

 (que no esté causada por el Programa Nacional) que retrase o impida la 
calidad de la implementación. (200 palabras) 
 

Las dificultades encontradas estuvieron principalmente en el área de gobernanza y 
participación del programa y que fueron reflejadas en las diferencias con la CONAPIP, la 
investigación de las denuncias y la evaluación de medio término del programa. 

 
2.1.5 Se ruega que describa brevemente las medidas que se toman o se tomarán para eliminar o tratar 

las dificultades (internas y externas mencionadas en las preguntas 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5) y descritas en 
la secciones anteriores. (250 palabras) 

 

Atendiendo a las denuncias de COONAPIP, se contrató un equipo independiente para 
investigar las denuncias y llevar a cabo la evaluación de medio término del programa.  Bajo 
el liderazgo de la ANAM y con la anuencia de COONAPIP, se inició un diálogo constructivo y 
transparente que duró seis meses, dando como resultado la  elaboración de un convenio 
marco entre ANAM y COONAPIP (que atiende a los 19 puntos reclamados por ésta última) y 
a la propuesta de reformulación del Programa ONU-REDD Panamá, consiguiendo 
posteriormente su aprobación por parte de la Junta Normativa y la extensión del programa 
hasta junio de 2015.   
 

 

2.2 Coordinación entre las agencias 
 
El objetivo de las preguntas a continuación es recoger información relevante sobre cómo el 
Programa Nacional está contribuyendo al trabajo entre agencias y al lema “Unidos en acción”. 
 
2.2.1 ¿El Programa Nacional es coherente con el Programa de la ONU del país o cualquier otro marco de 

asistencia de donantes que haya sido aprobado en el país? 
Sí  No 

Si no, explique por qué y cuáles son las medidas para hacer frente a esta: 
 
2.2.2 ¿Qué tipo de mecanismos de coordinación y decisiones han sido implantados para garantizar la 

aplicación conjunta? Por favor reflexione acerca de las preguntas anteriores y añada otros 
comentarios y ejemplos relevantes si lo considera necesario: 

 
Para la coordinación de acciones y toma de decisiones se continuó con las reuniones 
formales de coordinación entre las partes a fin de dar seguimiento y continuidad a los 
diferentes temas del programa. Por otro lado, se apoyó plenamente al proceso de la 
investigación y la evaluación del programa, y se atendieron todas y cada una de las 
recomendaciones a través de la Respuesta de la Gerencia del Secretariado y la Propuesta de 
Reformulación del Programa ONU-REDD Panamá. 
 
Hay que recalcar que el liderazgo demostrado por la ANAM para la resolución de las 
diferencias con la COONAPIP fue determinante para que se dieran todas y cada una de las 
acciones que hicieron posible la reanudación del programa, con el apoyo irrestricto de las 

                                                 
20

 Dificultades enfrentadas por el equipo causadas por factores externos al Programa Nacional 
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agencias de Naciones Unidas. 
 

 
2.2.3 ¿Existen recomendaciones para la evaluación del MATE (Método armonizado para la transferencia 

de efectivo) que se estén aplicando en la implementación del Programa Nacional por las tres 
agencias de la ONU participantes? 

Sí  No 
Si no, explique por qué e incluya qué recomendaciones de la evaluación del MATE han sido 
aplicadas o no: 

 
Vale indicar que una evaluación del MATE ha tenido lugar en Panamá en el año 2012. 
Habiendo explorado opciones de implementación, la ANAM decidió continuar con la 
ejecución directa por parte de agencias de Naciones Unidas. 
 

 

2.3 Titularidad nacional21 y eficacia del desarrollo 
El objetivo de las preguntas a continuación es recoger información relevante sobre cómo el 
Programa Nacional está poniendo en práctica los principios de eficacia a través de una firme 
titularidad nacional, uniformidad y armonización de los procesos, así como a través de mutua 
responsabilidad. 
 
2.3.1 ¿El gobierno y otros socios encargados de la implementación tienen titularidad de la 

implementación de las actividades y de la entrega de productos? 
 No   En parte  Sí 

Sírvanse explicar qué medidas se han tomado para asegurar la apropiación nacional: 
 

La toma de decisiones en el programa se hace con liderazgo de la ANAM y el apoyo técnico 
de agencias de Naciones Unidas. 

 
2.3.2 ¿Se aplica en el proceso del Programa Nacional las directrices del Programa ONU-REDD para el 

compromiso de los actores involucrados y las directrices operacionales de pueblos indígenas y otras 
comunidades dependientes de los bosques? 

 No   Parcialmente  Completamente  
 
Por favor explique, entre otras cosas, si el nivel de consultas varía entre los actores involucrados no 

gubernamentales: 

 
Durante el año 2013 las consultas con pueblos indígenas han sido mucho más intensas que 
con otros actores (por los esfuerzos para resolver las diferencias con COONAPIP). El 
programa prevé reincorporar al resto de los actores durante el 2014. 
 

 
2.3.3 ¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los actores involucrados no gubernamentales? 

 Toma de decisión/elaboración de políticas 
 Administración:  Presupuesto  Contratación  prestación de servicios 
 Otros, se ruega especifique  

Por favor explique, entre otras cosas, si el nivel de participación varía entre los actores involucrados 
no gubernamentales: 

 

Los actores clave han participado de la Mesa Nacional REDD+ siendo las consultas y 
participación de los pueblos indígenas más marcada que la de otros grupos dados los 
esfuerzos para resolver diferencias con la COONAPIP. Para el 2014 se prevé hacer partícipe 

                                                 
21 La titularidad se refiere a los países que ejercen liderazgo efectivo en las políticas y estrategias, al igual que en las acciones de 
coordinación. 
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de la toma de decisiones y elaboración de políticas al resto de los actores claves. 
 
2.3.4 Basándose en sus respuestas anteriores, describa brevemente la situación actual de los actores 

involucrados gubernamentales y no gubernamentales en cuanto a la titularidad y responsabilidad
22

 
del Programa Nacional. Sírvase dar ejemplos.  

 

Uno de los cambios en la gobernanza del programa que siguió a la investigación y evaluación 
de medio término, fue la incorporación de representantes de los pueblos indígenas al 
Comité Directivo (CD) del programa ONU-REDD Panamá, su participación en la elaboración 
de la Propuesta de Reformulación del mismo y su acceso directo a toda la información 
necesaria para la toma de decisiones. Otros actores serán invitados a las reuniones del CD 
como observadores dependiendo de los temas a tratar. 

 
 

3. Indicadores generales de Programa 
 
 
3.3.1 Número de miembros de personal focal capacitado relativo a MRV y monitoreo:   

  Mujeres  Número total   6  

  Hombres  Número total 57  

Comentarios: capacitaciones relacionadas con teledetección e Inventario Nacional Forestal y de 

Carbono, la mayoría para este último; la disparidad de género obedece  a que la mayor parte de los 

funcionarios de la ANAM vinculados con el tema, son hombres. 

 

3.3.2 ¿El país cuenta con un sistema funcional de MRV y monitoreo? 
  Sí    Parcialmente  No     No se aplica en esta fase 

Comentarios: 

 

3.3.3 ¿El país cuenta con indicadores nacionales propios de gobernanza, desarrollados a través de una 
evaluación participativa de gobernanza? 

  Sí    Parcialmente   No    No se aplica en esta fase 

Comentarios: 

 
3.3.4 ¿La evaluación participativa de gobernanza recibió el apoyo del Programa ONU-REDD y se incorporó 

a la estrategia nacional de REDD+? 
  Sí    Parcialmente   No    No se aplica en esta fase 

Comentarios, incluyendo si la evaluación fue apoyada por otra iniciativa: 
 
3.3.5 ¿La estrategia nacional de REDD+ incluye medidas anticorrupción, tales como un código de 

conducta, prohibiciones de conflictos de intereses, vínculos a marcos existentes contra la 
corrupción, protección para denunciantes de irregularidades o aplicación de estándares sociales? 

  Sí    Parcialmente   No    No se aplica en esta fase 

Comentarios: 

 
3.3.6 Número de participantes de pueblos indígenas/sociedad civil representados en la toma de 

decisiones, desarrollo de estrategias e implementación de REDD+ en el plano nacional: 
  Mujeres     Número total 29   

  Hombres Número total 50  

Comentarios: 

 

                                                 
22 Responsabilidad: Reconocimiento y toma de la responsabilidad por actos, productos, decisiones y políticas así como  cumplir con  la 
obligación de presentar informes, explicar y rendir cuentas por las eventuales consecuencias. 
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La Mesa Nacional REDD+ es el mecanismo de consulta a los actores clave para la elaboración 

de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá. Hasta el momento se han realizado 2 talleres 

nacionales: el primero en septiembre de 2012 en el que participaron 65 personas (43 

hombres y 22 mujeres) y el segundo en diciembre de 2012, con 79 participantes (50 

hombres y 29 mujeres).  A su vez, se organizaron 4 sub-mesas (durante los meses de febrero 

y marzo de 2013) para dar seguimiento a cuatro grandes temas: 1. Medición, Reporte y 

Verificación; 2. Acciones Tempranas, 3. Asuntos Económicos y Sociales, y 4. Capacitación y 

Comunicación.  En las sub-mesas participaron 102 personas,  69 hombres y 33 mujeres. 

 

 

3.3.7 Número de procesos de consulta (reuniones, talleres, etc.) que estén en proceso para la 

preparación y las actividades de REDD+: 

Número total 25 

Comentarios: 

 

A pesar de que el programa se firmó en octubre de 2010, los procesos de socialización y 

consulta para la preparación y actividades REDD+ se vieron retrasados por cambios 

administrativos en el gobierno. No fue sino hasta agosto de 2011 que se llevaron cabo una 

serie de acciones de inicio con talleres de socialización del programa tanto a directivos de 

ANAM, de COONAPIP, instituciones, academia, ONG y sociedad civil.  El Taller de Incepción 

se realizó el 23 de abril de 2012 con la participación de 56 personas; seguido de talleres 

regionales en Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Darién, Herrera y Veraguas con la participación 

de 375 personas.  En septiembre de 2012 se instauró la Mesa Nacional REDD+, cuyo objetivo 

es conformar una plataforma de diálogo, asesoramiento, consulta y participación con los 

actores clave para la elaboración de la Estrategia REDD+ Panamá.   

 

Para el año 2014 se prevé realizar 20 talleres de participación y consulta a través del PNUD 

para la elaboración del Borrador Avanzado de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá, a saber: 

 12 talleres en territorios indígenas 

 5 talleres en comunidades de afrodescendientes 

 6 talleres en comunidades campesinas 

 1 taller de la Mesa Nacional REDD+  para validar el diagnóstico del bosque en 

Panamá 

 1 taller de la Mesa Nacional REDD+  para revisar el primer borrador de la Estrategia 

Nacional REDD+  

 

3.3.8 Mecanismo de quejas establecido para abordar las inconformidades de las personas que afirmen la 

existencia de efectos adversos derivados de la implementación del programa nacional de ONU-

REDD: 

  Sí    Parcialmente   No    No se aplica en esta fase 

Comentarios: 

 

3.3.9 El país ha decidido poner en práctica el consentimiento libre, previo e informado para la 

implementación de la preparación o las actividades de REDD+ que tengan un impacto en los 

pueblos indígenas o territorios de comunidades locales, sus recursos, medios de subsistencia e 

identidad cultural: 
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  Sí    Parcialmente   No    No se aplica en esta fase 

Comentarios: 

 

En octubre de 2013, se realizó en Panamá el Taller Nacional CLIP, con la participación y 

exposición por parte de técnicos de ANAM, ONU-REDD y COONAPIP de los avances del 

diálogo y la formulación de una propuesta conjunta entre ANAM y COONAPIP para llevar 

adelante una agenda ambiental y trabajar juntos en la propuesta de reformulación del 

programa para el 2014. 

 

3.3.10 El país está aplicando salvaguardas para los servicios del ecosistemas y los riesgos y beneficios 

vinculados a medios de subsistencia: 

  Sí    Parcialmente   No    No se aplica en esta fase 

Comentarios: 

 

3.3.11 Aplicación de los principios y criterios sociales del Programa ONU-REDD: 

  Sí    Parcialmente   No    No se aplica en esta fase 

Comentarios:  

 

3.3.12 El sistema de distribución de beneficios de REDD+ contribuye al desarrollo incluyente
23

, con una 

referencia específica a políticas a favor de los pobres
24

 y la inclusión de las cuestiones de género
25

 

  Sí    Parcialmente   No    No se aplica en esta fase 

Comentarios: 

 

3.3.13 El país está adoptando el conjunto de herramientas sobre beneficios múltiples: 

  Sí    Parcialmente   No    No se aplica en esta fase 

Comentarios: los resultados de la evaluación de beneficios múltiples en el país están disponibles para 

su inclusión en la discusión de Estrategia Nacional REDD+, la cual tendrá lugar en el 2014 y 2015. 

 

3.3.14 Las estrategias nacionales o subnacionales incorporan las inversiones por REDD+ como un medio de 

transformación de sectores relevantes
26

: 

  Sí    Parcialmente   No    No se aplica en esta fase 

Comentarios: 

 
3.3.15 Los acuerdos de inversión reciben apoyo o son influidos de manera que se pueda aprovechar REDD+ 

como un catalizador hacia la economía verde: 
  Sí    Parcialmente   No    No se aplica en esta fase 

Comentarios: 

 
 

                                                 
23 El desarrollo incluyente es aquel en que los grupos marginados participan y del cual se benefician sin importar su género, grupo étnico, 
edad, orientación sexual, discapacidad o nivel de pobreza. El desarrollo incluyente implica la participación y la distribución de beneficios. 
Por una parte, éste garantiza que todos puedan ser partícipes del proceso de crecimiento tanto en lo relativo a la toma de decisiones 
como en el crecimiento mismo; por otra, se garantiza que todos compartan de manera equitativa los beneficios derivados de éste. 
24 Las políticas a favor de los pobres son aquellas cuyo enfoque son los pobres (ej. beneficiar más a éstos que a los grupos que no viven en 
la pobreza) o que, de manera general, se centran en reducir la pobreza. También hay un consenso general que establece que los procesos 
de políticas a favor de los pobres son aquellos que permiten a éstos involucrarse de manera directa en los procesos de políticas, o bien, 
que por su naturaleza y estructura generen resultados que los beneficien. 
25 La intención general de incorporar el género en el medio ambiente y la energía es garantizar que se incluyan las cuestiones de igualdad 
de género en los sistemas de planificación en todos los niveles y que se expanda tanto el acceso de las mujeres a los mecanismos de 
financiación como la dirección de dicha financiación hacia áreas que las beneficien. Las herramientas de inclusión de género abarcan 
análisis de género, datos desglosados por género y enfoques de participación que consideren a las mujeres de manera explícita. 
26 Los sectores relevantes incluyen a aquellos que se relacionen con los bosques y el uso de la tierra; por ejemplo, la energía, la agricultura, 
la minería, el transporte y la planificación del uso de la tierra. 
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4. Lecciones aprendidas 
Durante la implementación de ONU-REDD Panamá se han experimentado una serie de situaciones 
que han afectado el avance del programa, el cual ha iniciado acciones de rectificación. Las agencias 
de Naciones Unidas reconocen deficiencias relacionadas con la rigidez en sus procedimientos 
administrativos, falta de claridad en la definición de los roles y participación efectiva de actores, 
particularmente los pueblos indígenas. La ANAM, por su parte, reconoce que hubo retrasos 
significativos y  a fin de corregir la situación, ha puesto sus esfuerzos en subsanar diferencias con los 
pueblos indígenas y trabajar en conjunto una agenda ambiental que incluye la continuidad del 
programa. El diálogo entre las partes permitió superar antiguos obstáculos, expectativas excesivas, 
problemas de comunicación y desconfianza mutua. 
 
Las recomendaciones de la investigación de las denuncias de los pueblos indígenas y de la evaluación 
de medio término se pusieron en práctica en el proceso de diálogo constructivo desde el respeto a la 
autonomía y sin interferir en los procesos internos de los pueblos indígenas, generando un 
instrumento de participación diferenciado para estos pueblos (también para los afrodescendientes y 
comunidades campesinas), y para fortalecer la Mesa Nacional REDD+ como punto de encuentro y 
toma de decisiones. 
 
 

5. Información de la contraparte del gobierno 
El objetivo de esta sección es permitir que la contraparte del gobierno proporcione su evaluación, así 
como información adicional o complementaria a la Sección 1-2 que ha sido completada por las tres 
agencias de la ONU participantes. 
Comentarios de la contraparte del gobierno: 
 

La suspensión del PNC retrasó las actividades planificadas para el año 2013, entre ellas, la revisión 
del marco legal de los derechos del carbono, la consulta para la elaboración de la estrategia nacional 
REDD+ y las giras de campo para la toma de muestras para la etapa piloto del inventario forestal y de 
carbono, entre otras. 
 
A pesar de las limitaciones debido a la suspensión de actividades, se avanzó en una propuesta 
borrador de marco legal de REDD en Panamá, el cual se encuentra pendiente de discusión con los 
actores claves, adicionalmente, se logro avances en los proyectos pilotos REDD+ entre los cuales 
podemos mencionar: el de la Autoridad del Canal con la GIZ y ANAM; y se establecieron 
conversaciones con 33 Capital Forest y PERMIAN GLOBAL, con el fin de acordar acciones 
preliminares para el diseño de proyectos pilotos en base a la conservación de los bosques de algunas 
Áreas Protegidas. 
 
El proceso de elaboración del mapa de cobertura boscosa y uso del suelo, y su culminación permitió 
la obtención de productos intermedios importantes, incrementando el uso efectivo de este mapa, 
entre actores claves como el Ministerio de Agricultura y la Autoridad de los Recursos Acuáticos, esta 
última con responsabilidad institucional sobre los manglares. 
 
 
 
 

 
løkløk 
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6. Información sobre otros actores involucrados (no gubernamentales)  
El objetivo de esta sección es permitir que los actores involucrados no gubernamentales 
proporcionen su evaluación, así como información adicional o complementaria a la Sección 1-2 que 
ha sido completada por las tres agencias de la ONU participantes. Se ruega pidan un resumen de los 
actores involucrados, comités y plataformas ya existentes. 
Comentarios de otros actores involucrados (no gubernamentales): 
 
N/A 
 
 
 
 

 
løkløk 
 

 

 


