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FONDS DE RECONSTRUCTION D’HAITI 

 

MISE A JOUR DU STATUT EN DATE DU 30 JUIN 2013  

Titre du Projet: 

 

UNDG / HRF-1: GESTION DES DEBRIS (EN APPUI AU RETOUR AU FOYER 

DES POPULATIONS AFFECTEES PAR LE TREMBLEMENT DE TERRE A 

PORT-AU-PRINCE ET PETIONVILLE) – DEBRIS PHASE II 

(http://mptf.undp.org/factsheet/project/00082555) 

 

Entité Partenaire: 

MTPTC / Mairie de Port-au-Prince / 

Mairie de Pétionville / Marie de 

Delmas /Marie de Carrefour 

Numéro de la 

Note Conceptuelle 

de la CIRH: 

PCN/000210 

Objectif de 

Développement du 

Projet:  

 Participation communautaire, cohésion sociale et développement des 

capacités des institutions locales. 

 Au moins 5,614 bâtiments endommagés au niveau structurel (étiquetés 

comme étant maisons rouges) seront démolis en toute sécurité. 

 Au moins  625,000 m³ de débris seront enlevés et gérés. 

 Au moins 300,000 m³ de débris seront recyclés. 

 3,000 personnes au minimum bénéficieront des activités génératrices de 

revenus (HIMO  à travers CFP) et un encadrement fourni à des petites et 

micro-entreprises. 

 Les économies locales revitalisées grâce aux avantages directs et indirects 

du projet. 

 Mobilisation sociale pour la définition participative en ce qui concerne la 

gestion des débris et la préparation des plans de restructuration des 

quartiers.  

Secteur du PARDH
1
:  Refondation Territoriale Secteur de la CIRH: N/A 

Agence(s) en Charge
2
: 

PNUD (en partenariat avec ONU-Habitat, OIT, MTPTC, Mairie de Port-au-Prince, 

Mairie de Pétionville, Mairie de Delmas, Mairie de Carrefour)  

Coût Total du Projet 

(US$ millions):  
25.0 

Montant Total 

Approuvé de 

Subvention du 

FRH (US$ 

millions): 

25.0 

Montant Total 

des Fonds du 

FRH transférés 

à l’Entité 

Partenaire (US$ 

millions): 

 

25.0 

 

Autres Bailleurs de 

Fonds (indiquer le 

montant par bailleur):  

Pas d’autres bailleurs  

Fonds du Projet décaissés 

(US$ millions):  

 

PNUD         19,507,000 

ONUHab       2,474,988 

OIT                2,684,865 

TOTAL       24,666,853
3
 

Pourcentage du 

Décaissement par 

rapport au coût total du 

projet:  

 99.66% 

Fonds du FRH décaissés 

(US$ millions): 

PNUD         19,507,000 

ONUHab       2,474,988 

OIT                2,684,865 

TOTAL       24,666,853
4
 

Pourcentage des fonds 

du FRH décaissés par 

rapport au montant 

approuvé de la 

subvention du FRH: 

99.66% 

                                                 
1
 Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement d’Haïti.  

2
 Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l’Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la 

supervision de la mise en œuvre du projet. 
3
 Les totaux incluent l’argent engagé. 

4
 Les totaux incluent l’argent engagé. 
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Date d’Approbation 

Finale du CP du FRH: 
7 avril 2011 

Date Effective du 

Projet
5
:  

28 juin 2011 

Durée Prévue du Projet: 18 mois  
Date de Clôture 

Envisagée du Projet :    

31 décembre 2012 

(Extension du projet  

approuvée par le MPTF 

jusqu’au 31.03.13 / extension 

post-facto jusqu’au 30 juin 

2013 en attente) 

 

Agence assurant la Mise en 

Œuvre: 

Type d’Organisation (Locale/ONG 

Internationale, Agence 

Gouvernementale, etc.): 

Financement total du projet 

acheminé par le biais de l’Agence 

assurant la Mise en Œuvre 

(Budgétisé ou Réel): 

 

PNUD 

Partenaires : ONGs internationales : CHF 

International (Fort National et Turgeau), 

J/P Haitian Relief Organization 

(Pétionville), Viva Rio (Bel Air)  

 

USD 19,507,000 

 

ONU-Habitat 

Partenaires : Cordaid / GOAL (Turgeau), 

Fondation Architectes de l’Urgence 

(FAU) (Pétionville) 

 

USD 2,514,500 

 

 

OIT 

Partenaires : ONGs internationales : 

GOAL (Turgeau), J/P Haitian Relief 

Organization (Pétionville),  

Viva Rio (Bel Air)  

 

USD 2,728,500 

 

Indicateurs Quantitatifs de 

Résultats (y compris le but): 
Progrès: 

Pourcentage de 

ce qui a été 

planifié: 

Au moins 625,000 mètres cubes 

sont enlevés, recyclés ou 

réutilisés grâce au projet dans 

quatre zones dans les communes 

de Port au Prince et de 

Pétionville (PNUD) 

 536,179 m
3
 ont été déblayés 85.8% 

Au moins 5,614 bâtiments 

endommagés au niveau structurel 

(étiquetés comme étant maisons 

rouges) seront démolis en toute 

sécurité (PNUD) 

 

 De grandes quantités de débris générées par les 

communautés (loose rubble removal) ont été 

déblayées, qui en réalité correspondent à un 

nombre de maisons déblayées plus élevé que 

les bâtiments déblayés jusqu’à présent. Pour 

cette raison, le projet a décidé que le nombre 

de maisons déblayées n’est pas un indicateur 

effectif 

N/A 

Au moins 3,000 personnes issues 

des communautés sinistrées par 

le séisme ont accès à des emplois 

à travers le projet pour la 

réhabilitation de leurs zones     

(PNUD) 

 

 16,163 emplois à courte terme (HIMO à travers 

CFP) sous la composante du PNUD ont été 

crées –  

6,106 femmes 

 

538.8 % 

37.8%  femmes  

 

 

 

Création des plateformes 

communautaires (ONU-Habitat)  
 L’ensemble des plateformes communautaires a 

été validé par les autorités et est opérationnel. 

 Dans le cadre du projet du Champ-de-Mars 

(16-6), la cellule communautaire de Fort 

100% 

                                                 
5
 Date de réalisation de toutes les conditions d’efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.  
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National est en cours de création (composante 

mobilisation sociale /PNUD) (cette activité n’a 

aucun impact sur le pourcentage de réalisation 

du projet Débris II) 

Elaboration de plans de 

restructuration des quartiers     

(ONU-Habitat) 

 

 L’ensemble des produits de la planification 

communautaire à savoir le diagnostic urbain, le 

plan d’aménagement et les fiches techniques 

des projets est terminé pour les 9 quartiers 

d’intervention. 

 Le plan identifiant les projets utilisant des 

débris recyclés et bruts ainsi que les éléments 

techniques d’opérationnalisation est terminé. 

 Dans le cadre du projet du Champ-de-Mars 

(16-6), le diagnostic urbain du quartier de Fort-

National est en cours de réalisation (cette 

activité n’a aucun impact sur le pourcentage 

de réalisation du projet Débris II) 

100% 

Renforcement des capacités des 

communautés (ONU-Habitat) 
 L’ensemble des 9 plateformes communautaires 

est formé aux activités de planification urbaine 

(gestion de projet …). 

 Dans le cadre du projet de Champ-de-Mars 

(16-6), 12 facilitateurs du quartier de Fort 

National ont été formés à la cartographie et au 

relevé de terrain (cette activité n’a aucun 

impact sur le pourcentage de réalisation du 

projet Débris II) 

100% 

Nombre de personnes formées en 

gestion d’entreprise par des 

formateurs du projet (OIT) 

 390 sur 150 260% 

Nombre de personnes formées en 

technique de recyclage (OIT) 
 10 fiches techniques de formation finalisées 

(micro-entrepreneurs et travailleurs formés en 

technique de recyclage et de production de 

matériaux de construction) 

100% 

Nombre de travailleurs et auto-

entrepreneurs impliqués dans des 

travaux de concassage et 

recyclage (OIT) 

 437 sur 150 

 

291% 

 

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus
6
: 

Mise à jour de la mise en œuvre 

Bel Air 

 Le PNUD a continué à assurer la coordination et le suivi des activités de l’OIT à Bel Air. 

 L’OIT et son partenaire Viva Rio ont atteint les résultats suivants au cours de ce trimestre (du 15 

mars au 31 mai) : 

- 10 micro et petites entreprises locales ont été directement renforcées et appuyées, à travers la 

formation en techniques de recyclage et en gestion de 90 micros micro-entrepreneurs et 

travailleurs (dont 30% de femmes) 

- 1 438 m
3
 de sable ont été produits à partir de débris recyclés 

- 53,782 adoquins ont été produits à partir de débris recyclés, au cours du deuxième trimestre 2013, 

                                                 
6
 Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les 

composantes du projet ou les réallocations budgétaires. 
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soit un total de 58 840 depuis le début de la production en février 2013 

- 7,371 journées de travail ont été dispensées au cours du deuxième trimestre 2013, pour un total 

de 8 631 journées de travail depuis février 2013  

 Viva Rio a dû réduire ou parfois même arrêter ses activités de production de matériaux recyclés, et de 

formation technique et de gestion, car la situation sécuritaire dans le quartier de Bel Air s’est 

détériorée au cours du premier trimestre 2013. De nombreux actes de violence ont été rapportés au 

personnel de l’OIT pendant cette période.  

 

Fort National 

 Dans le cadre du projet du Champ-de-Mars (16-6), l’ONU-Habitat a commencé le diagnostic du 

quartier Fort National. Le relevé de terrain (bâti, voiries, équipements, eau, électricité etc.) est en 

cours de réalisation avec 10 agents de terrain accompagnés de 12 facilitateurs issus du quartier. A 

l’issue de ce travail technique (fin juin), plusieurs ateliers de travail seront organisés avec la 

communauté afin d’identifier les orientations de l’aménagement du quartier.  

 

Turgeau 

 Le PNUD a continué à assurer la coordination et le suivi des activités à Turgeau de l’OIT à travers le 

projet 16/6. 

 Le 31 mai 2013, le partenaire ARCHI-TECHNIE, à travers le Centre de Services à l’entreprise sur le 

site du Grand séminaire de Turgeau, a atteint les résultats suivants : 

- 268 entrepreneurs et travailleurs formés en technique de recyclage et de construction dont 62 en 

gestion d’entreprise  

- Près de 40 % des bénéficiaires du CSE de Turgeau sont des femmes, alors que le secteur de la 

construction est quasiment exclusivement masculin en Haïti.  

- 15 entreprises locales ont été directement renforcées et appuyées 

- Plus de 7 000 m
3
 de débris démolis  

- 5 ,050 m
3
 des 7 000 m

3
 débris démolis ont pu être transformés en sable et gravier 

- 1,673 m
3
 de sable ont pu être produits à partir des débris recyclés, ainsi que 131 m

3
 de gravier. 

- 1,681 m
2
 de corridors ont été réhabilités dans le quartier de Turgeau par des micro-entreprises 

soutenues par le CSE, à partir de produits non structurels, fabriqués à partir de débris recyclés par 

d’autres micro entreprises renforcées et appuyés par le CSE de Turgeau.     

- 108,209 adoquins ont déjà été produits à partir de débris recyclés, et 1 714 blocs structurels ont été 

produits à partir de sable non recyclés  

- 6 291 journées de travail ont été organisées 

- 10 fiches techniques de formations finalisées 

 Géré par le BIT en coopération avec Archi-Technie, le site de Turgeau est maintenant équipé de 10 

concasseurs à moteur diesel, dont deux crushers Rhino 5 000, et huit Rhino 4 000.  Ce site dispose 

également de deux marteaux-piqueurs électriques et d’une génératrice diesel de 5.5 kilowatts, pour 

faire fonctionner ces équipements. Huit machines sont installées sur le site, six d’origine chinoise, 

deux d’origine indienne. Ces machines sont équipées de moules à adoquins. Six moules à blocs sont 

également disponibles, pour transformer la production, si cela s’avère nécessaire. 60 étagères de 

séchage ont été installées et plus de 2 000 plateaux sont disponibles. Un compresseur d’eau a été mis 

en place pour laver les équipements et pour curer les adoquins. Sur les quatre containers présents sur 

le site, trois servent de dépôt de matériels et un de bureau. Une réserve d’eau de plus de 3 000 litres a 

également été installée. Deux camions bennes à petite bascule de 2,4 m
3
 de capacité, assurent le 

transport du sable concassé vers le site de production. Un camion à benne plate amène les produits 

recyclés dans les zones à réhabiliter.  

 A travers le centre de services à l’entreprise (CSE), l’atelier produit des adoquins et d’autres 

matériaux selon la demande du marché. Il est utilisé comme un centre de formation technique et 

d’organisation des potentielles micro-entreprises de production d’adoquins. 

 Depuis le 1
er
 mai 2013, le partenaire ARCHI TECHNIE, à travers le Centre de Services à l’Entreprise 

à Morne Hercule (appuyé en coopération avec le BIT), a atteint les résultats suivants : 

- 24 travailleurs et entrepreneurs ont reçu une formation technique et travaillent directement sur le site 
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au sein de 3 micro et petites entreprises.  

 10,777 adoquins ont été produits par les entreprises du CSE de Morne Hercule à partir de débris 

recyclés.  

 L’UCLBP et la Mairie de Pétionville  ont passé une commande de près de 60 000 adoquins aux 

micro-entreprises des CSE de Morne Hercule et de Turgeau pour assurer la réhabilitation du quartier 

2 600 m
2
 de corridors dans le quartier de Jalousie. 

 Les micros entrepreneurs des CSE de Morne Hercule et de Turgeau ont également été contractés par 

trois entreprises du secteur privé, pour produire des adoquins.   

 

Coordination / Synergies  

 Une séance spéciale post-facto du Comité de Pilotage du Programme Onusien de Gestion des Débris 

à Port-au-Prince a eu lieu en date 18 avril 2013 dans le but d’analyser le suivant: 

- Propositions d’extension des projets  

- Requêtes de révision budgétaire 

- Requêtes de révision de cibles contenues dans les documents de projets   

Le projet Débris II a demandé une extension sans coûts additionnels jusqu’au 30 juin 2013 dans le but de 

permettre à l’OIT de continuer les activités de concassage et de recyclage à Haut Turgeau. 

 A partir du mois d’avril 2013, les activités de l’OIT sont coordonnées et supervisées par le projet du 

PNUD 16/6 selon les recommandations du Comité de Pilotage du Programme Gestion des Débris 

PAP (18 avril 2013). Les activités de l’ONU-Habitat sont coordonnées et supervisées par le projet 

16/6 (Champs de Mars), selon les recommandations du Comité de Pilotage du Programme Gestion 

des Débris PAP (25 Septembre 2012). 

 

 

Défis and autres commentaires
7
: 

PNUD 

 Le PNUD a finalisé une systématisation de la connaissance générée autour du projet onusien en 

gestion des débris. La systématisation des leçons apprises sera circulée pendant l’été 2013.  

 La collaboration entre le PNUD et l’auteur Haïtien Gary Victor pour l’écriture d’un ouvrage sur le 

débris a terminé. L’ouvrage a été présenté au public le 25 juin 2013. 

 

OIT  

 Le travail de systématisation et de capitalisation du projet Débris I a permis de mettre en place ces 

activités rapidement et efficacement, ce qui favorise l’accomplissement des objectifs du projet dans 

des délais bénéfiques au niveau social et économique pour les quartiers. Les problèmes rencontrés, 

les leçons apprises, et les bonnes pratiques de Débris I, ont été analysés et systématisés  (notamment à 

travers un manuel de capitalisation rédigé par l’OIT).  

 Cette systématisation a permis de mettre en œuvre une approche intégrée dans le quartier de Turgeau, 

avec notamment le Centre de Services à l’Entreprise (CSE) qui favorise la qualification technique et 

le renforcement en gestion des micros et petits entrepreneurs sélectionnés de ce quartier. L’OIT a 

favorisé la mise en place d’une approche globale, qui permet aux habitants et aux entrepreneurs d’un 

même quartier d’assurer l’enlèvement, le traitement, la transformation, et le recyclage des débris, puis 

la dépose locale des produit non-recyclés, afin de réhabiliter la zone concernée. Des auto-

entrepreneurs sociaux sont appuyés pour produire des matériaux de construction recyclés non 

structurels, utilisés dans la réhabilitation des infrastructures publiques des quartiers sélectionnés 

(lesquelles ont été identifiées de manière participative avec la population).  

 Les activités du projet permettent de mettre en place des conditions nécessaires pour appuyer une 

relance économique et une hausse des revenus des habitants des zones concernées. En renforçant les 

                                                 
7
 Tel qu’applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) 

statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions 

initiales), et (iv) toute autre information pertinente. 
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capacités des micros et petites entreprises et des travailleurs locaux, les activités de l’OIT dans le 

projet leur permettent de se qualifier pour réaliser la réhabilitation de leur quartier, tout en offrant un 

accès équitable aux femmes à des métiers du secteur de la construction, qui est traditionnellement un 

secteur très masculin en Haïti. A travers la formation professionnelle des entrepreneurs en techniques 

et en gestion, et la mise en situation graduelle de ces derniers afin d’assurer leur autonomisation, ce 

programme permet de pérenniser et d’assurer la durabilité des activités des entreprises locales, bien 

au-delà de la fin du projet, tout en assurant une réduction décente des déficits du travail.      

 Cette approche globale permet également d’avoir une hausse des revenus dans les zones 

d’intervention, des habitants qui bénéficient directement ou indirectement des activités du projet, en 

parallèle de  la reconstruction des infrastructures des quartiers (réhabilitation de marchés publics, 

réparation de corridors, d’escaliers, de places, installation de lampadaires etc.). Les conditions de vie 

des habitants sont alors concrètement améliorées. L’instauration de ces dynamiques positives a 

permis de diminuer graduellement la violence dans les zones concernées, à travers notamment la 

création d’opportunités d’emplois pour les jeunes. Ces multiples impacts positifs devraient permettre 

l’instauration d’un effet multiplicateur, qui assurera le succès du projet Débris, et la durabilité des 

réalisations mises en place, au–delà de la fin de ce programme. 

 La capitalisation réalisée comme mentionnée précédemment, a permis de faciliter la systématisation 

de l’installation de nouveaux CSE, comme pour celui de Morne Hercule. Les multiples impacts 

positifs du CSE de Turgeau, permettent d’envisager la réplication de CSE dans d’autres quartiers de 

Port-au-Prince à l’avenir.   

 L’ONG CBM a été sélectionnée par l’OIT pour ses activités dans le quartier de Turgeau. Grâce à ce 

partenariat, les travaux de réhabilitation de la zone concernée prennent en compte l’accessibilité des 

personnes handicapées ou/et à mobilité réduite, grâce aux réaménagements effectués, qui intègrent 

dorénavant systématiquement cette approche transversale. 

 Des synergies ont pu être identifiées avec d’autres projets mis en œuvre dans la région métropolitaine 

de Port-au-Prince. L’UNOPS a commandé plus de 50,000 adoquins aux micros et petits entrepreneurs 

appuyés par l’OIT pour les activités de réhabilitation des quartiers d’intervention du projet 16/6. 

L’UNOPS avait déjà effectué une première commande de 50,000 adoquins dans le cadre du projet 

Débris I. De plus, l’UCLBP a commandé près de 2,600 m2 d’adoquins pour la réhabilitation 

d’infrastructures publiques dans le quartier de Jalousie. 

 Viva Rio a dû réduire ou parfois même arrêter ses activités de production de matériaux recyclés et de 

formation technique et en gestion, car la situation sécuritaire dans quartier de Bel Air s’est détériorée 

au cours du premier trimestre 2013. De nombreux actes violents ont été rapportés au personnel de 

l’OIT au cours de cette période.  

 La formation de deux associations de micro et petits entrepreneurs soutenues par J/P HRO et l’OIT 

dans les quartiers de Morne Lazarre et de Morne Hercule  a été un succès. Après avoir effectué les 

démarches administratives nécessaires, et obtenu leur statut officiel de l’Etat, ces associations ont 

déjà répondu à des premiers appels d’offres. Les micros et petits entrepreneurs fixent eux-mêmes le 

prix de commercialisation des matériaux recyclés qu’ils ont produit. Cette autonomisation graduelle 

permet de créer les conditions nécessaires pour une durabilité et une pérennité des activités au–delà 

de la fin du projet.  

 Une évaluation indépendante externe a été menée du 5 au 13 mars sur les activités de l’OIT dans les 

projets Débris 1 et 2. Les conclusions de cette évaluation sont disponibles, et ont été partagées avec 

les partenaires du projet.    

 L’OIT incite les micros et petits entrepreneurs à s’autonomiser progressivement en recherchant 

notamment par eux-mêmes, à travers les CSE, de nouveaux contrats. Trois contrats ont d’ailleurs déjà 

été passées à ces entrepreneurs par des entreprises du secteur privé (1 au CSE de Morne Hercule ; 2 

au CSE de Turgeau).    

 

 

ONU-Habitat 

 Dans le cadre du projet du Champ-de-Mars et de l’accord entre le PNUD et ONU-Habitat (LoA, mars 

2013), ONU-Habitat exécute la composante « planification urbaine » du projet. Une première version 
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du diagnostic urbain doit être disponible à la fin du mois de septembre 2013.  

 Le travail de renforcement des capacités du Service de Planification Urbaine du MTPTC se poursuit, 

notamment par la rédaction des orientations méthodologiques pour l’élaboration de plan 

d’aménagement, sur la base des bonnes pratiques observées sur la zone métropolitaine de Port-au-

Prince et sur les éléments méthodologiques issus des ateliers de formation et d’échange d’expériences 

avec les acteurs développant une approche similaire. 

 La mise en œuvre des plans d’aménagement des quartiers par le projet 16/6 est une priorité. En ce 

sens, ONU-Habitat coordonne ses activités de planification urbaine avec les opérateurs du projet, 

notamment l’UNOPS et le PNUD, dans la répartition des investissements par quartiers, selon les 

projets identifiés par les communautés et dans le mode d’opérationnalisation des plans. 
 


