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1. État du Programme national 
 
1.1 Identification du Programme national 

 

 
Pays : République du Congo 
Intitulé du Programme : Programme d’appui au 
processus REDD+ en République du Congo 
 

Date de signature
1
 : 26/10/2012 

Date du premier transfert de fonds
2
 : 

23/11/2012 
Date de fin du Programme selon le document  du 
Programme national : Octobre 2015 
Demande de prolongement sans frais 
additionnel

3
 : -  

 

Partenaires d’exécution
4
 : 

 
Coordination nationale REDD (CN-REDD) 
Ministère de l’Economie Forestière et du Développement Durable (MEFDD)  

 
 

                                                 
1
 Dernière signature dans le document du Programme national 

2
 Tel qu’indiqué dans la Gateway du Bureau FASM http://mptf.undp.org  

3
 Dans l’affirmative, veuillez préciser une nouvelle date de fin 

4
 À savoir les organisations qui travaillent en sous-traitance aux services de l’Unité de gestion de projets ou les 

organisations officiellement identifiées dans le document du Programme national comme étant responsables 
de la mise en œuvre d’un aspect particulier du projet. Les organismes participants des Nations Unies n’en font 
pas partie, à moins d’application de la Modalité d’exécution directe (DIM - Direct Implementation Modality).   



 

1.2 Cadre de suivi 
 

N/A: N'applique pas 

 

Résultat 1 : Le processus REDD+ national est bien géré et pleinement participatif 

Résultats escomptés (Produit 1.1) : Les organes centraux de la REDD+ sont en place (CN-REDD, CONA-REDD+, et structures de participation de la société civile, du secteur privé et des 
peuples autochtones), opérationnels et capables de répondre à leurs cahiers des charges respectifs. 

Indicateurs :  - Fréquence des réunions des organes de gestion et de consultation sur la REDD+ 

Scénario de référence : Il s’agit d’une mesure de 
l’indicateur prise tout au début du Programme national 

Scénario de référence pour tous les indicateurs : 
- Les organes de gestion et de consultation se réunissent sporadiquement et la CONA-REDD+ n’est pas encore établie. 

 

Avancée par rapport à l’objectif retenu: 
- Les cahiers des charges particuliers des organes de la REDD+ et les rapports des ateliers  de consultation et dialogue politique autour de la REDD+. 
- Le processus de l’élaboration des textes juridiques  sur les arrangements institutionnels de la REDD+ en République du Congo a démarré avec : (i) la révision des lois sur la forêt et sur 

l’environnement pour y intégrer les principes de la REDD+ et (ii) la publication du décret sur les organes de gestion de la REDD+ en République du Congo. La Coordination Nationale 
REDD+ qui fait partie intégrante de ces organes est déjà opérationnel ; 

- La société civile est structurée en une importante plate-forme de concertation sur la REDD+ avec une bonne implication des femmes, des jeunes, des populations locales et autochtones. 

Objectif annuel retenu 
- Equipe nationale REDD+ pleinement recruté et sur place 
- Décret sur les organes de gestion de la REDD+ publié 
- CACO-REDD+ accompagne de processus REDD+ de forme continue 

Résultats escomptés (Produit 1.2) : Des structures de décentralisation de la REDD+ sont opérationnelles. 

Indicateurs :  - Etablissement des structures REDD+ décentralisées 

Scénario de référence :  - Les structures REDD+ décentralisées sont inexistantes.   

Avancées par rapport à l’objectif retenu: 
Les Termes de Référence des chargés et officiers des unités REDD+ décentralisés sont prêts et les processus de recrutements sont entamés. 

Objectif annuel retenu - Recrutements des chargés et officiers des unités REDD+ décentralisés complétés, avec formation initiale réalisé. 

Résultats escomptés (Produit 1.3) : Un système d'Information, Education et Communication (IEC) est fonctionnel et avec une ample portée 

Indicateurs :  - Portée des efforts de communication REDD+. 

Scénario de référence :  - Les efforts de communication sont irréguliers et limités.   

Avancées par rapport à l’objectif retenu: 
Plan de communication en cours de conception. 

Objectif annuel retenu - Ebauche du plan de communication disponible 
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Résultat 2 : Le pays est prêt pour la mise en œuvre de réformes structurelles et d'investissements REDD+, avec la prise en compte de sauvegardes 

Résultats escomptés (Produit 2.1) : Adoption d'une stratégie nationale REDD+ qui est préparée sur la base d'analyses de qualité et de consultations participatives 

Indicateurs :  - Livraison d’études analytiques intermédiaires importantes pour la stratégie nationale REDD+ 

Scénario de référence :  - Aucune étude analytique importante pour la stratégie nationale REDD+ n’est disponible. 

Avancées par rapport à l’objectif retenu: 
Le processus de l’élaboration des outils stratégiques et techniques de la REDD+ en République du Congo a démarré avec divers travaux et études spécifiques qui fourniront la base de 
délibérations et de conception d'une première ébauche de Stratégie national REDD+ en début 2014. 

Objectif annuel retenu - Première batterie de travaux analytique disponible. 

Résultats escomptés (Produit 2.2):   Un système d'encadrement & suivi des projets pilotes et d'expérimentations REDD+ est fonctionnel 

Indicateurs : - Nombre de projets et initiatives REDD+ pilotes recevant un encadrement important de la CN-REDD 

Scénario de référence : 
 
 

- La CN-REDD a établi des contacts très préliminaires avec quelques porteurs de projets REDD+ sans être en mesure, à ce 
stade, de fournir un appui-conseil structuré et assurer une cohérence dans ce genre d’interventions pilotes REDD+. 

Avancées par rapport à l’objectif retenu: 
Le Chef de la Cellule Action (qui sera chargé de ce résultat) a été recruté. Les Termes de Référence pour le recrutement des experts pour l’appui à la formulation des projets pilotes REDD+ 
sont en cours de conception. Un panel national a été mis en place pour formuler les projets pilotes en vue de requérir l’appui technique et financier des partenaires. 

Objectif annuel retenu 
- Dialogue continu avec des porteurs de projets ainsi que avec la Banque mondiale pour un possible programme ER 

(réduction des émissions). 

Résultats escomptés (Produit 2.3): Un cadre institutionnel et légal adéquat pour la mise en œuvre de REDD+ est en place 

Indicateurs : - Etablissement d’un registre national des projets et initiatives REDD+. 

Scénario de référence : 
 

- Il n’y a pas de registre national de projets et initiatives REDD+ pilotes. 

Avancées par rapport à l’objectif retenu: N/A. 

Objectif annuel retenu - N/A. 

Résultats escomptés (Produit 2.4): Les dimensions, risques et sauvegardes sociales & environnementales de la REDD+ sont bien analysés et définis de façon participative 

Indicateurs : - Intégration au registre de procédures pour le respect des sauvegardes sociales et environnementales. 

Scénario de référence : 
 
 

- Les porteurs de projets REDD+ n’ont pas d’indications précises ou exigences au niveau national pour veiller au respect 
des sauvegardes sociales et environnementales. 

Avancées par rapport à l’objectif retenu: 
N/A (besoin de progrès sur les travaux pour la Stratégie REDD+ avant de se plonger sur les sauvegardes). 
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Objectif annuel retenu - N/A. 

Résultats escomptés (Produit 2.5): Le Congo a un niveau de référence préliminaire accepté par la communauté internationale 

Indicateurs :  - Construction participative d’un niveau de référence préliminaire. 

Scénario de référence :  - Le Congo ne dispose pas de niveau de référence pour REDD+ 

Avancées par rapport à l’objectif retenu: 
Les protocoles techniques pour : (i) la détermination du niveau de référence, (ii) l’élaboration du scénario de référence et du Système MRV sont ébauchés. Le processus de consultation pour 
la mobilisation de l’expertise y relative  est en cours ; 

Objectif annuel retenu 
- Etant donné le faible taux de déforestation en République du Congo et le souhait de bénéficier d’un mécanisme financier 

REDD+, la position nationale telle que reflétée par la CN-REDD est de s’aligner sur un scénario de référence comprenant 
des projections de développement futures, selon les travaux de l’IIASA 

Résultat 3 : Un système d’information et de suivi global de la REDD+ est fonctionnel 

Résultats escomptés (Produit 3.1) : Système S&MNV forestier et carbone conçu, avec des capacités pour le système S&MNV  renforcées  

Indicateurs :  
  

- Disponibilité d’outils de suivi de la REDD+ et de ses divers impacts ; 
- Initiation d’un inventaire forestier national 
- Nombres de personnes (y compris % de femmes) et d’institutions ayant reçu une formation et prêts à jouer un rôle dans 

le système de suivi des risques et bénéfices de la REDD+ 

Scénario de référence : 
- Les outils pour le suivi de la REDD+ ne sont pas disponibles ; 
- L’inventaire forestier national reste à faire ; 
- Capacité nationale très faible et fragmentée pour un suivi des risques et bénéfices multiples de la REDD+ ; 

Avancée par rapport à l’objectif retenu: 
- Mission d’évaluation des capacités MNV entreprise en avril 2013. Multiples partenaires rencontrés au CNIAF, y compris l’équipe MNV, CNREDD, AFD, EFI, MDDEFE/PAGEF, WRI-OSFAC, 

OFAC, le CIRAD, l’Université Marien Ngouabi, le PNUD, CIB-Olam, WCS, etc. ;   
- Connexion internet avec abonnement, et système de téléphones internes installés à la CNREDD ; 
- Environ 40% de la collecte des données de terrain de l’inventaire forestier national effectuées, et planification faite pour l’appui additionnel de la FAO sur la base de données et l’analyse de 

l’inventaire forestier national pour sa compatibilité en mesurage, notification et vérification (MNV) du carbone ;  
- Consultant national MRV recruté en mai 2013 pour appuyer, dans le cadre du régional MNV-COMIFAC de la FAO (UTF/CAC/001/CAC) l’élaboration de la feuille de route SNSF ; 
- Le Système d’information pour la gestion forestière et le développement durable (SIFODD) fut lancé par décret en mai 2013 au ministère de l’économie forestière ayant pour but de 

centraliser les bases de données d’information sur les forets pour la création d’un système national de suivi des forets (SNSF) ; 
- Formation INPE de 4 techniciens congolais y compris 2 femmes, entreprise en juin 2013 sur TerraAmazon. Ce qui va permettre à la Cellule MRV nationale de compter au 30 Juin 2013  huit 

(8) techniciens sur Terra Amazone dont cinq (5) femmes ;  
- Atelier de lancement du projet l’atelier de lancement du projet « Système de surveillance et de MNV nationaux avec une approche régionale dans le bassin du Congo » UTF/CAC/001/CAC 

tenu avec la participation d’une cinquantaine de personnes, y compris une présentation du Ministère de l’Environnement de la RDC démarrant un échange entre les deux pays à différents 
stades d’avancement 

Objectif annuel retenu 
- Evaluation des capacités, renforcement initielle de capacités et planification (feuille de route) pour la construction du système 

S&MNV du Congo.  
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Résultats escomptés (Produit 3.2) : Accord entre les parties prenantes pour le suivi des bénéfices et risques de la REDD+ (notamment sur des aspects sociaux, environnementaux et de 
gouvernance) avec le renforcement respectif des capacités d’un tel suivi. 

Indicateurs :  
- Nombres de personnes (y compris les femmes) et d’institutions ayant reçu une formation et prêts à jouer un rôle dans le 

système de suivi des risques et bénéfices de la REDD+ 

Scénario de référence :  - Capacité nationale très faible et fragmentée pour un suivi des risques et bénéfices multiples de la REDD+. 

Avancées par rapport à l’objectif retenu: N/A 

Objectif annuel retenu - Etablissement d'une unité SESA et sauvegardes REDD+ à la CN-REDD, et harmonisation de ces deux chantiers. 
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1.3 informations financières 
 

Résultat du programme  
(Référence : Document du Programme national) 

Org. part. 
ONU 

Budget approuvé 
/Montant transféré 

(USD) 

Dépenses cumulées au 30 juin 2013 

Contributions 
B 

Décaissements  
C 

Dépenses totales  
(B+C) 

% de versement  
(dépenses totales 

/Budget) 
D/A 

Résultat 1   

FAO 50 000 0  0  0 0%  

PNUD 801 000         

PNUE 10 000          

Total partiel - Résultat 1             

Résultat 2   

FAO 298 532 0  0  0 0% 

PNUD 743 568         

PNUE 515 000          

Total partiel - Résultat 2             

Résultat 3   

FAO 
930,218 

28,432 
 

11,748 
 

40,180 
 8.6%  

PNUD 150 000       

PNUE 240 000       

Total partiel - Résultat 3           

Coût total du Programme par agence (tous résultats compris) : 

FAO 1 278 750 
28,432 

 
11,748 

 
40,180 

 6.3%  

PNUD 1 694 568       

PNUE 765 000       

Total des coûts d’appui indirects (7 %) 

FAO 89,512  1,990 1,990   

PNUD 118 620      

PNUE 53 550      

Total global (coût total du Programme + coûts d’appui indirects)   4 000 000 28,432 13,738 42,170  1% 

 



 

2. Avancées du Programme national 
 

2.1 Rapport descriptif sur les avancées, les écueils et les mesures d’atténuation 
 
 
2.1.1 Veuillez fournir une évaluation succincte générale des progrès que le Programme national a 

accomplis, par rapport aux résultats et produits escomptés et en tenant compte des opportunités et 
défis en jeu. Veuillez étayer cet exposé d’exemples, le cas échéant (300 mots).   
 

Le pays est en train de mettre en place ses structures de gestion de la REDD+, y compris des recrutements d' 
experts internationaux et nationaux qui aideront le pays a avancer l' ensemble de travail analytique et de 
consultations multipartenaires. La structure de concertation des organisations de la société civile et des 
peuples autochtones (CACO-REDD+) a fait d'avancés importantes dans sa structuration interne, avec l'appui de 
l'ONU-REDD. En plus, certains des études on été discutés et désignés. 
 
En plus, pendant la période de janvier à juillet 2013, la République du Congo a fait des progrès en matière 
d’inventaire forestier national et de système national de suivi des forets (SNSF), pour lequel l’appui de la FAO 
n’avait pas encore été prévu en 2013. Ces progrès sont dus principalement à la création du Système 
d’information pour la gestion forestière et le développement durable (SIFODD) au ministère de l’économie 
forestière et à la collaboration avec le projet régional MNV-COMIFAC de la FAO (UTF/CAC/001/CAC « Système 
de surveillance et de MNV nationaux avec une approche régionale dans le bassin du Congo), grâce auquel  la 
République du Congo commence l’élaboration de sa feuille de route de SNSF.  

 
2.1.2 Veuillez fournir une évaluation succincte générale des mesures prises pour garantir la durabilité des 

résultats du Programme national au cours de la période examinée. Veuillez étayer cet exposé 
d’exemples, le cas échéant (200 mots).  
 

- La recrutement d'experts nationaux et internationaux qui s'incorporeront a la CN-REDD assurera une 
gestion permanente et de qualité de la mise en œuvre du programme national ONU-REDD du Congo. 

- Le renforcement de capacités organisationnelles et techniques de la CACO-REDD+ (plateforme de la 
société civile et des peuples autochtones pour la REDD+), qui est en cours, s'avère cruciale pour 
soutenir l'intense travail de consultations, participation et délibérations multipartenaires requis pour 
la construction de la Stratégie REDD+ (ce qu'est prévu lors de 2014). 

- Le consultant national MRV travaille directement avec la CN-REDD, assurant une coopération étroite 
avec la contrepartie nationale 

- La formation à l’INPE sera suivie d’un atelier national de restitution de cette formation (planifié pour 
la première semaine d’octobre 2013), pour élargir la portée de ces acquis 

- Le processus est largement participatif ; des représentants de différents ministères (mines, pêches, 
environnement et tourisme, ), ainsi que la présidence de la république, les universitaires, la société 
civile, le secteur privé et les ONG seront invités à cet atelier, et identifiés dans les groupes de travail 
restreints, pour améliorer la dimension intersectorielle de la préparation à la REDD+ et aborder les 
questions de juxtaposition d’usages 

- Le travail technique vise à renforcer les capacités qui existent déjà au niveau national, ceci concerne, 
en particulier, l’appui à la finalisation de l’inventaire forestier national, selon la méthodologie 
existante pour laquelle les équipes avaient été préalablement formées, et l’identification des 
fonctionnaires du centre national d’inventaire et d’aménagement forestier (CNIAF) pour cibler la 
formation en fonction du rôle et de l’ancienneté de ceux-ci. 

- Missions conjointes avec contrepartie nationale, ex : mission à Kinshasa planifiée pour les 25-27 
septembre, avec expert ONU-REDD de la FAO et coordonnatrice du SIFODD. 

- Décentralisation de la REDD. 
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3. Perspectives de l’interlocuteur gouvernemental 
 
 
La phase de mise en œuvre effective du R-PP a démarré en Janvier 2013, après avoir consolidé les 8 millions de 
dollars US du FCPF (3,4 millions dollars US), de l’’ONU-REDD (4 millions dollars US) et du Gouvernement (0,6 million 
dollars US). Pour accélérer ce démarrage un peu tardif, du fait de l’insuffisance des fonds de mis en œuvre de la 
phase de préparation du Congo à la REDD+, le Gouvernement a tout mis en œuvre pour améliorer les conditions de 
travail de la Coordination Nationale REDD avec l’aménagement des nouveaux bureaux et la dotation de ceux-ci en 
mobiliers et matériels informatiques et techniques, sur la base d’une enveloppe spéciale d’environ 160.000 dollars 
(80 millions francs CFA). Ce geste est la manifestation évidente du Gouvernement qui considère la REDD+ comme un 
outil de développement durable et un pilier de l’économie verte. L’état d’avancement du processus REDD+ de 
Janvier à Juin 2013 est rassurant et les outils stratégiques et techniques attendus, s’arriment bien avec les grandes 
ambitions du pays. Il reste cependant à tout mettre en œuvre pour faire aboutir les financements des projets pilotes 
et identifier au mieux les grands programmes d’investissement, pour permettre à la République du Congo, de 
réduire le taux de pauvreté national à travers les activités alternatives à la déforestation et à la dégradation non 
planifiées ou illégales et toutes les autres activités liées à l’économie verte. 
 
Coordination Nationale REDD+ 
République du Congo 
 

 

4. Perspectives des autres parties prenantes (non gouvernementales)  
 

 
Lors du période janvier-juin 2013, la plateforme des organisations de la société civile et des peuples autochtones 
sur la REDD+ (CACO-REDD+) a eu une série de délibérations et a préparé un atelier stratégique de concertation et 
planification, qui a eu lieu en septembre. Les recommandations adoptés lors de leur Communiqué Finale sont 
attaché ci-dessous et représentent le fruit de leurs efforts lors du période mentionné. 
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