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APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les
projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récipiendaires avant de remplir le
formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire
vierge en cliquant sur l'icône imprimer qui se situe en haut a droite de la page. Si vous avez des
questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez
envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Semestriel

Annuel

Final

Autre

Type de rapport *

Date de soumission du rapport

2022-11-11

*

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport
Mohamed Issa Ould AHMED, Project Manager

*

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport
Henri Mashagiro, Field Coordinator

*

https://ee.kobotoolbox.org/edit/keshni.makoond@un.org


oui

non

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

oui

non

Pas Applicable

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du
coordonateur résident?
S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils
doivent passer en revue le rapport avant soumission

*

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?
Les commentaires ont été pris en compte

» Informations sur le projet et portée géographique

oui non

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *



Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est

Europe et Asie centrale Global Amérique latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en
œuvre.
Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes
régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier
entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

*

00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix

00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalieres de dialogue communautaire avec les acteurs de la securite et de
la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger

00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop
farmers in Sierra Leone and Guinea

00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel

00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure
compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs
locaux

00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border
security – Phase II

00119957/8: Femmes et gestion des conflits liés aux resources naturelles- Approche basée sur l'implication des
femmes et la résilience aux effts des changements climatiques pour la réduction des conflits communautaires et
tranfrontaliers liés aux ressources naturelles (Mali-Niger)

00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritano-Malienne

00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

00113582/3: Prevenir les conflits communautaire et contribuer a la consolidation de la paix a travers le
developpment d'un pastoralisme resilient dans la zone transfrontaliere de Diffa du Kanem (Niger/Tchad)

00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières
du Bénin, du Burkina et du Togo

00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma

00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les
conflits

00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in
The Gambia and Senegal

Autre, Precisez

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *



Bénin

Burkina Faso

Cote D'Ivoire

Gambie

Guinée

Guinée-Bissau

Liberia

Mali

Mauritanie

Niger

Nigeria

Sénégal

Sierra Leone

Togo

Autre, précisez

Veuillez sélectionner les pays ou les territoires où ce projet est mis en œuvre *

Date de début du projet

2020-01-16

*

Date de fin du projet

2022-07-31

*

OUI, extension avec coût

OUI, extension sans coût

OUI, extensions avec et sans coût

NON, pas d'extensions

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *



OUI, extension avec coût

OUI, extension sans coût

OUI, extensions avec et sans coût

NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

oui

non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

Récipiendaire

Entité de l'ONU

Entité non ONU

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

Veuillez sélectionner le récipiendaire principal
*

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

PAM : Programme alimentaire mondial

UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail

OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS

FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU

Autre, Precisez



Aucun autre récipiendaires

Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement

Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement

Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies
*

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

PAM : Programme alimentaire mondial

UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail

OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS

FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU

Autre, Precisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à
présent?

5

1



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
CARREFOUR DEVELOPPEMNT

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

376974.36

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Le partenaire a mené des activités d’appuis aux groupements des femmes ayant bénéficié des AGR en lien avec la
mitigation des effets des changements climatiques. Il a mené des activités de formation des
groupements/coopératives/réseaux des femmes et des jeunes bénéficiaires des activités économiques sur la
prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et conduit des ateliers de renforcement de
capacités des membres de commissions foncières communales. Aussi, les capacités 17 personnels de la justice ont
été renforcées sur les litiges fonciers et leurs voies de règlement qui favorisent la cohésion sociale. Les journées de
reboisement ont permis de planter 15 000 pieds d’arbres

*

2



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
CRADE

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

365053.36

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

CRADE a mené à Ménaka des activités d’appuis aux groupements des femmes ayant bénéficié des AGR en lien avec
la mitigation des effets des changements climatiques. Il a mené des activités de formation des
groupements/coopératives/réseaux des femmes et des jeunes bénéficiaires des activités économiques sur la
prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et conduit des ateliers de renforcement de
capacités des membres de commissions foncières communales. Aussi, les capacités 11 personnels de la justice ont
été renforcées sur les litiges fonciers et leurs voies de règlement qui favorisent la cohésion sociale. Les journées de
reboisement ont permis de planter 16 100 pieds d’arbres

*

3



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
AZHAR-TASSAGHT

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

319000

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Les activités ont porté dans la région de Ménaka sur une évaluation des mécanismes de gouvernance et de
prévention/gestion des conflits liés aux ressources naturelles et le niveau d’intégration des femmes, ainsi que sur
les impacts spécifiques des changements climatiques sur les femmes et les jeunes filles et une évaluation des
filières porteuses et les opportunités économiques pour les femmes dans les zones d’intervention du projet.
L’organisation des sessions de formation de 200 femmes, jeunes et autorités locales et traditionnelles par commune
d’intervention, sur la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et des membres de
commissions foncières communales (trois sessions de formation) sur les outils règlementaires régissant la
prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et le genre

*

4



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
UAVES

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

298817.94

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Les activités ont porté dans la région de Gao (cercle d’Ansongo) sur une évaluation des mécanismes de gouvernance
et de prévention/gestion des conflits liés aux ressources naturelles et le niveau d’intégration des femmes, ainsi que
sur les impacts spécifiques des changements climatiques sur les femmes et les jeunes filles et une évaluation des
filières porteuses et les opportunités économiques pour les femmes dans les zones d’intervention du projet.
L’organisation des sessions de formation de 200 femmes, jeunes et autorités locales et traditionnelles par commune
d’intervention, sur la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et des membres de
commissions foncières communales (trois sessions de formation) sur les outils règlementaires régissant la
prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et le genre

*

5



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
GARDEL

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

60000

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Les activités portent sur la formation des groupements féminins /coopératives/réseaux des femmes et des jeunes
bénéficiaires par commune d’intervention des activités économiques sur la prévention et la gestion des conflits liés
aux ressources naturelles, la création et l’appui aux activités économiques respectueuses d’une gestion durable des
ressources naturelles pour les femmes et les jeunes dans le cercle d’Ansongo, la redynamisation des 10 commissions
foncières (COFO) et l’organisation des foras communautaires d’échanges sur les bonnes pratiques en matière de
protection de l’environnement

*

oui

non

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6
derniers mois

1

*



Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de
préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.
Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

Le projet interagit avec les services techniques de l’état et les autorités administratives avec une implication forte
des services chargés de la gestion de l’environnement et les acteurs de la Justice

*

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire 
Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des
dépenses par récipiendaire.
Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en Dollars US.

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents
bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire "Budget total
du projet  
(en US $)
Veuillez indiquer le
budget total tel qu'il
figure dans le document
de projet en dollars
américains.

Transferts à
ce jour  
(en US $)
Veuillez indiquer le
montant total transféré à
chaque bénéficiaire à ce
jour en dollars US

"Dépenses à
ce jour 
(en US $)
Veuillez indiquer le
montant approximatif
dépensé à ce jour en
dollars US

Taux de mise
en œuvre en
pourcentage
du budget
total
(calculé
automatiquement)

UNDP:
United
Nations
Developmen
t
Programme

2118568.97
*

2118568.97
*

1280580.2
*

60.45 %



UNWOMEN:
United
Nations
Entity for
Gender
Equality and
the
Empowerme
nt of
Women

1881431.29
*

1881431.29
*

1069475.9
*

56.84 %

TOTAL 4000000.26 4000000.26 2350056.1 58.75%

Correct Incorrect

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs

saisies dans la matrice ci-dessus, est de 58.75%. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

*

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

99

*

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des
femmes (GEWE) ?

80

*

Correct Incorrect

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur

la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de $US 3200000.21.
Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

*

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de

$US 1880044.88. Ce montant est-il correct ?

*

Si c'est incorrect, veuillez écrire le montant dépensé à ce jour pour GEWE en dollars US

3200000

*



JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. 
Les modèles de budget sont disponibles ici

Rapport _financier PBF -Mali Niger - Femmes-GRN Novembre 2022-17_3_12.xlsx

*



Marqueurs de projet

Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon
significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).

Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget
total du projet à GEWE.

Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget
total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

https://www.un.org/peacebuilding/content/application-guidelines
https://ee.kobotoolbox.org/media/get/1/37fdf01f-4225-482e-bbe7-5b9635fa9b4c/Rapport%20_financier%20PBF%20-Mali%20Niger%20-%20Femmes-GRN%20Novembre%202022-17_3_12.xlsx


(1.1) Réforme du secteur de la sécurité

(1.2) État de droit

(1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration

(1.4) Dialogue politique

(2.1) Réconciliation nationale

(2.2) Gouvernance démocratique

(2.3) Prévention/gestion des conflits

(3.1) Emploi

(3.2) Accès équitable aux services sociaux

(4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État

(4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale

(4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

Initiative de promotion du genre

Initiative de promotion de la jeunesse

Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

Projet transfrontalier ou régional

Aucune

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF?
-

*

Partie I : Progrès global du projet

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:

Contractualisation des partenaires *

Pas commencé Commencé Partiellement complet Complété Non Applicable

Recrutement du personnel *

Pas commencé Commencé Partiellement complet Complété Non Applicable



Collection des données de base *

Pas commencé Commencé Partiellement complet Complété Non Applicable

Identification des bénéficiaires *

Pas commencé Commencé Partiellement complet Complété Non Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en
œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires
ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)
Veuillez limiter votre réponse à 250 mots

500 femmes participent aux mécanismes formels et informels de prévention et de gestion de conflits y compris ceux
liés aux ressources naturelles. Les conflits communautaires ont enregistrés par une réduction d’au moins 65% grâce
aux efforts inclusifs et à l’engagement des communautés appuyées par le projet. Une capacité technique et
opérationnelle sur la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles a été fournie à 1500
personnes dont 800 femmes dans les communes couvertes. Les femmes sont membres des mécanismes de
prévention et de gestion des conflits et y jouent un rôle dans les commissions foncières de base. L’autonomisation
des femmes est renforcée dans les communautés transfrontalières à travers 48 initiatives de relèvement
économique respectueuses d’une gestion durable des ressources naturelles et la plantation de 31000 arbres. 1140
femmes et jeunes ont bénéficié d’AGR. Les acteurs de la justice sont outillés et les besoins sexospécifiques pris en
charge. Les acteurs des mécanismes de prévention et de gestion de conflit disposent d’une meilleure capacité et
intègre davantage les femmes et les jeunes pour une gestion efficace et efficiente des ressources naturelles avec
l’augmentation du nombre des femmes

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet
a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités
individuelles accomplies et songez plutôt a décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif
principal du projet
Veuillez limiter votre réponse à 550 mots

Le projet est opérationnellement clôturé et l’évaluation finale est en cours

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités
du sexe et de l'âge.
Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour
vos réponses.



Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin:
janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale
du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire /
a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès
(quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de
consolidation de la paix.

"On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué
dans le plan de travail annuel ;
"On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur
dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus
probable dans les projets matures que nouveaux.

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de résultatS ce projet a-t-il ? *

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se
trouve dans le document du projet.

Résultat 1
Les femmes habitant les zones du projet participent activement aux mécanismes formels et informels de
gouvernance, et de prévention et de gestion de conflits liés aux ressources naturelles au niveau local (du cercle à la
commune et impliquant les autorités), communautaire, et transfrontalier

*

Résultat 2
L’autonomisation des femmes est renforcée dans les communautés transfrontalières à travers des initiatives de
relèvement économique respectueuses d’une gestion durable des ressources naturelles dont la dégradation est une
source active ou imminente de conflits communautaires ou transfrontaliers

*

Résultat 1: Les femmes habitant les zones du projet participent activement aux mécanismes formels
et informels de gouvernance, et de prévention et de gestion de conflits liés aux ressources naturelles
au niveau local (du cercle à la commune et impliquant les autorités), communautaire, et transfrontalier

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *



Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

La participation des femmes aux mécanismes formels et informels de gouvernance, de prévention et de gestion de
conflits liés aux ressources naturelles au niveau local est passée de moins de 5 % en moyenne à 25%. Les femmes
sont impliquées dans ces mécanismes en y apportant une contribution substantielle perceptible dans la qualité des
débats, le respect des engagements par les acteurs et l’impact positif sur la réduction des conflits. Ces espaces de
cohésion offrent un cadre pour les rencontres des femmes, leur apporter un appui psychosocial. Un accroissement
des revenus des femmes bénéficiaires a été rapporté et reconnu avec un impact positif indirect sur les autres
membres de la communauté, selon le témoignage reçu lors de la mission des membres du CoPil (Secrétariat PBF et
Ministère Affaires Etrangères). Au Mali, 550 femmes participent activement dans les mécanismes de prévention et
de gestion de conflit liés aux ressources naturels pour la consolidation d’une paix durable et inclusive. Cela s’est
traduit par le rehaussement du taux de participation de 2 à 15% et une meilleure prise en compte des besoins
sexospécifiques des femmes et des jeunes dans le règlement des conflits dont ces mécanismes (COFO) ont la charge
de gestion. Les femmes médiatrices ont réglé 128 conflits liés aux ressources naturelles et elles ont investi le
règlement des différends familiaux. 87 séances de sensibilisation directes sur l’importance de renforcer la
participation des femmes et des jeunes dans les mécanismes formels et informels de gouvernance, prévention et
gestion de conflits liés aux ressources naturelles de la zone d'intervention ont été animées en faveur des
communautés touchant 1617 personnes, composées de 831 femmes, 247 jeunes filles, 330 jeunes hommes et 209
hommes.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat:
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

La prise en compte du genre et l’égalité des sexes sont au centre des actions du projet. Dans le cadre de ce résultat
113 membres de la communauté dont 49 femmes et 21 jeunes filles ont bénéficié des actions renforcement de
capacités en matière de prévention et gestion de conflits. Cela représente environ 67% de femmes et filles. Cet
engagement en faveur d’une grande représentativité des femmes est également respecté à travers les comités
évoqués plus haut mis en place à Ansongo et Menaka. Cette exigence de représentativité améliorée se poursuivra
pour assurer une implication directe plus importante des femmes et des jeunes et que l’égalité des sexes de manière
globale soit systématique dans les choix qui seront faits durant toute la durée du projet.

*

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute
modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat 1
dans le tableau ci-dessous

Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus
pertinents à mettre en évidence.
S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez
toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères
maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les femmes habitant les zones du projet participent activement aux mécanismes
formels et informels de gouvernance, et de prévention et de gestion de conflits liés aux
ressources naturelles au niveau local (du cercle à la commune et impliquant les autorités),
communautaire, et transfrontalier



Résultat 1 Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur

1.1 Niveau de
participation des
femmes dans les
mécanismes
locaux formels et
informels.

0 1. Très satisfait,  
2. Satisfait,  
3. Insatisfait,  
4. Très
insatisfait)

1. Très satisfait,

1.2 % de diminution
des conflits liés
aux ressources
naturelles
prévenus et
gérés au niveau
local

0% 60% 65%

1.3 n/a n/a n/a n/a

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1
Les mécanismes de gouvernance, de gestion de conflits liés aux ressources naturelles et du niveau d’implication des
femmes sont évalués (cercle, commune, transfrontalier).

Produit 1.2
les mécanismes communautaires et transfrontaliers de prévention et de gestion de conflits liés aux ressources
naturelles sont renforcés.



Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1
: Les
mécanisme
s de
gouvernanc
e, de
gestion de
conflits liés
aux
ressources
naturelles
et du
niveau
d’implicatio
n des
femmes
sont
évalués
(cercle,
commune,
transfrontal
ier).

Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur

1.1.1 Nombre
d’analyses
situationnelles
réalisées ;

0 2 2

1.1.2 % de
recommandations
issues des
ateliers de
restitution des
analyses
situationnelles
mises en œuvre.

0 80% 82%



1.1.3 n/a n/a n/a n/a

» Produit 1.2

Produit 1.2
: les
mécanisme
s
communau
taires et
transfrontal
iers de
prévention
et de
gestion de
conflits liés
aux
ressources
naturelles
sont
renforcés.

Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur

1.2.1 Nombre
d’acteurs locaux
(spécifiés par :
autorités
administratives
et
traditionnelles,
OSC femmes et
jeunes) ayant
accru leurs
compétences en
prévention et
gestion de
conflits liés aux
ressources
naturelles par
cercle et
communs
couverts

0 200 1617 (autorités
administratives
(40)
traditionnelles
(169), femmes
(1078) jeunes
(330)



1.2.2 % des femmes et
jeunes formés
actifs dans les
différents
mécanismes de
prévention et de
gestion des
conflits

0 60% %

1.2.3 n/a n/a n/a n/a

Résultat 2: L’autonomisation des femmes est renforcée dans les communautés transfrontalières à
travers des initiatives de relèvement économique respectueuses d’une gestion durable des ressources
naturelles dont la dégradation est une source active ou imminente de conflits communautaires ou
transfrontaliers

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Une analyse sur les filières porteuses et les opportunités économiques pour les femmes a été réalisée dont les
conclusions ont permis de préciser les besoins pertinents et les potentialités existantes en termes de filières
porteuses en lien avec la gestion durable des ressources naturelles. Il s’agit de renforcer l’exploitation des espaces
maraichers pour les femmes d’Ansongo et d’appuyer les femmes de Ménaka sur des activités artisanales en incluant
des activités de préservation et protection de l’environnement. Sur la base des priorités retenues par le rapport, les
femmes et les jeunes ont des appuis. Grace à cet appui les femmes ont pu exploiter et accroitre leur production
ainsi que leurs revenus. Elles ont mis en œuvre des activités de reboisement qui ont permis de planter 20 000 pieds
d’arbres. L’étude sur les obstacles économiques des femmes affectées par les conflits liés aux ressources naturelles a
permis d’identifier de manière spécifique les facteurs qui limitent l’accès des femmes aux ressources économiques
notamment le foncier. Des recommandations d’actions pour inverser cet état de fait ont été formulées et proposées
à la communauté. Un appui en renforcement de capacités spécifiques à chaque domaine et la dotation des intrants
(matériel et équipement) a été apporté. Toutes ces activités sont jalonnées par des messages de sensibilisation qui
contribuent, entre autres, à une meilleure prise en compte de la problématique des conflits liés aux ressources
naturelles, d’un cadre propice à la réflexion sur les mécanismes spécifiques de prévention et de gestion des conflits
communautaires en lien avec les ressources naturelles en favorisant l’implication et la participation des femmes et
des jeunes aux mécanismes locaux

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la pontuation)
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

De même que le précèdent résultat, la prise en compte du genre et l’égalité des sexes sont au centre des actions du
projet. Dans le cadre de ce résultat 70% des bénéficiaires sont des femmes et filles. Le résultat a été mis en œuvre
en mettant un accent systématique sur les bénéficiaires femmes et filles pour assurer leur pleine représentativité
et implication dans les choix qui sont faits durant toute la durée du projet.

*



En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute
modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat 2
dans le tableau ci-dessous

Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus
pertinents à mettre en évidence.
S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez
toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères
maximum par entrée)

» Résultat 2 : L’autonomisation des femmes est renforcée dans les communautés
transfrontalières à travers des initiatives de relèvement économique respectueuses d’une
gestion durable des ressources naturelles dont la dégradation est une source active ou
imminente de conflits communautaires ou transfrontaliers

Résultat 2 Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur

2.1 Niveau
d’autonomisation
économique des
femmes dans les
communautés
transfrontalières

0 1. Faible,  
2. Moyen,  
3. Important

3. Important

2.2 Réduction des
conflits
communautaires
liés aux
ressources
naturelles dans
les zones
transfrontalières.

0 50% Reduction très
importante de
conflits
constatée

2.3 n/a n/a n/a n/a



0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1
Un diagnostic par pays sur les filières porteuses, et les domaines d’activités économiques favorable aux femmes et
aux jeunes et respectueux de l’environnement est disponible

Produit 2.2
Des initiatives pilotes durables d’autonomisation économique issues des résultats des analyses sont mise en œuvre
par les groupements, coopératives et réseaux des femmes et des jeunes

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1
: Un
diagnostic
par pays
sur les
filières
porteuses,
et les
domaines
d’activités
économiqu
es
favorable
aux
femmes et
aux jeunes
et
respectueu
x de
l’environne
ment est
disponible

Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur



2.1.1 Qualité des
analyses
situationnelles
réalisées

0 2 2

2.1.2 % de
recommandations
issues des
analyses
situationnelles
mises en œuvre

0 80% 75% La pandémie a
impacté la mise
en oeuvre

1.1.3 n/a n/a n/a n/a

» Produit 2.2

Produit 2.2
: Des
initiatives
pilotes
durables
d’autonomi
sation
économiqu
e issues
des
résultats
des
analyses
sont mise
en œuvre
par les
groupemen
ts,
coopérative
s et
réseaux
des
femmes et
des jeunes

Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur



2.2.1 Nombre
d’initiatives
économiques
pilotes et
respectueuses de
l’environnement
mises en œuvre
par les
groupements,
coopératives et
réseaux des
femmes et des
jeunes

0 24 26

2.2.2 Nombre
d’organisation de
femmes et de
jeunes ayant
bénéficiés
d’appui en
matériels et
équipements

0 16 26

1.2.3 n/a n/a n/a n/a

Partie III: Questions transversales

oui

non

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les
dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève
description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu ( si connu)

1

Titre de l'événement
Evaluation finale du projet

*

Date (peu être approximative)

2023-01

*

1



Lieu (Si connu)
Gao et Ménaka

Haut cadres du gouvernement

Autres officiers du gouvernement

Société Civile

Jeunes

Femmes

Forces de défenses et de sécurité

Leaders traditionaux

Bailleurs de Fonds

Commerces/Secteur Privé

Anciens combattants

Journalistes

Artistes

Autres

Audience Cible
Choisissez autant qu'applicable

*

Objectifs
Veuillez limiter votre réponse à 150 mots

L’objectif globale de l’évaluation finale indépendante est d’analyser les résultats de la mise en œuvre du projet
transfrontalier Mali – Niger « Femmes gestion des conflits liés aux ressources naturelles : Approche basée sur
l’implication des femmes et la résilience aux effets des changements climatiques pour la réduction des conflits
communautaires et transfrontaliers liés aux ressources naturelles » sur la base des indicateurs initialement définis.
Elle a pour objet de fournir aux partenaires du projet les informations d’appréciation des réalisations du projet, de
tirer des enseignements, de capitaliser sur les bonnes pratiques et pour la consolidation et la pérennisation des
acquis du projet

*

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain



Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du
projet, et pour chacune, décrivez brièvement: 
i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet 
ii. L'impact du projet sur leurs vies 
iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties
prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ?

1

*

Partie Prenante:
les organisations/groupement des femmes

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
Absence de coordination, non implication dans le processus de production et de gestion des conflits et dégradation
des revenus liés aux ressources naturelles

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Grâce à l'intervention du projet le nombre des femmes a augmenté dans les mécanismes de gestion des conflits,
celles-ci ont bénéficié d'appuis financiers pour mettre en place les activités génératrices de revenus et elles
s'impliquent dans toutes les décis

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représant de chacune des parties prenantes
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Selon Daouda Biga : Nous les jeunes, nous sommes des acteurs et des victimes. Ce projet nous a permis d’être stable.
Cette stabilité pour nous, est de rester sur place et de ne pas faire du mal. Nous avons eu du travail à travers les
formations et nous avons compris beaucoup de choses qui sont négatifs pour nous-mêmes, notre communauté et
notre pays. Après les formations, nous avons reçu des matériels pour le jardinage et l’embouche ainsi que des
banques de céréales. En plus le projet nous a permis la réalisation d’un pare-feu pour protéger nos jardins au feu de
brousse. Tous les matériels reçus sont avec nous maintenant et ça nous profite toujours. Auparavant, il y’avait des
tensions entre les jeunes, les petits conflits, parce que tout simplement, il n’y avait pas quelque chose de potable.
Aujourd’hui, on a pu regrouper la majorité des jeunes qui se trouvent des autres villages dans une localité pour
travailler. Ce qui est paru comme un miracle pour nous vu le contexte dans lequel nous nous trouvons, c’est de nous
regrouper pour discuter et échanger avec les autorités et les femmes.

*

1



En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous
pouvez utilisez cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet
Veuillez limiter votre réponse à 650 mots

Par ses actions pertinentes, le projet continue de contribuer à la protection des personnes et à la prévention de
conflits communautaires qui auraient pu entrainer des pertes en vue humaines et des dégâts matériels qui auraient
négativement affectés les communautés bénéficiaires. Ce résultat est atteint à travers la prévention réussie durant
le premier trimestre 2022 de deux conflits communautaires liés aux ressources naturelles. Ces conflits ont été
prévenus à la suite de rencontres et médiation engagées par les membres des comités de paix dans la commune
d’Anderamboukane entre plusieurs fractions Peulhs du Mali, touareg Ibogolitane et daoussahak (du Mali) et peulh
Tolobé (essentiellement du Niger). Au moins 06 sessions de sensibilisations ont été conduites mensuellement auprès
des communautés durant le 1er semestre 2022 en mettant l’accent sur le potentiel et la contribution des femmes et
des jeunes et en renforçant l’implication et l’engagement de ceux-ci à œuvrer et s’inscrire dans la voie de la paix et la
coexistence pacifique, aux côtés des hommes y compris dans la gestion des ressources naturelles disponibles. Aussi,
à travers les actions d’appui aux initiatives économiques portées par les femmes en cours dans les cercles de
Ménaka et Ansongo, un accroissement des revenus des femmes bénéficiaires a été rapporté et reconnu avec un
impact positif indirect sur les autres membres de la communauté.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image,
powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet
OPTIONELLE

Fichier 1
Pour les photos, veuillez utilisez un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 2
Pour les photos, veuillez utilisez un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 3
Pour les photos, veuillez utilisez un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact
humain du projet
OPTIONELLE

Lien 1
https://twitter.com/PNUDMALI/status/1389224999152721928?s=20&t=dRO6meOuZzddfTjVvGowwQ



Lien 2
https://twitter.com/PNUDMALI/status/1332065221314293761?s=20&t=dRO6meOuZzddfTjVvGowwQ

Lien 3
https://twitter.com/PNUDMALI/status/1361617247626797058?s=20&t=dRO6meOuZzddfTjVvGowwQ

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les activités de suivi ont, en plus des visites régulières, porté sur la revue de mise en œuvre du projet pour
permettre aux différentes parties prenantes de passer en revue les activités réalisées, d'analyser ce qu'elles en
disent sur le projet et sur le contexte dans lequel elles opèrent et de décider quelles en sont les implications pour
leur travail futur. A cela s’ajoute un échange mensuel Zoom entre l’équipe du projet (Mali, Niger)

*

oui

non

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence
Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

*

Veuillez décrire brièvement.
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

La collecte d'informations sur les groupements des femmes et le degré de dégradation de l'environnement. Il y a
aussi les conflits liés aux ressources naturelles qui sont connus des leaders communautaires

*

oui

non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

Evaluation

oui

non

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

Budget pour évaluation finale (en USD)

45000

*



Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Une évaluation finale du projet conjoint et transfrontalier est prévue sous le lead du PNUD (agence lead).ONU
Femmes apporte une contribution technique au processus d’évaluation incluant les termes de références (en cours
de finalisation) et le processus de recrutement du prestataire sous le lead du PNUD. Le processus de recrutement du
Consultant international est en cours avec le siège. Pour les consultants nationaux, le processus est en cours avec le
procurement

Effets catalytiques

oui

non

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant
d'autres sources ?

*

Aucun effet catalytique

Peu d'effet catalytique

Effet catalytique important

Effet catalytique très important

Je ne sais pas

Trop tôt pour savoir

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à
plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou
le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du
système des Nations Unies qu'à l'extérieur)?

*

oui

non

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la
paix au delà de la durée du projet
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les mesure prises pour assurer la pérennisation des acquis ont se sont traduite par la mise en place de comités
communautaires fonctionnels et dynamiques ; la sensibilisation et la formation des représentants de l’Etat, de la
société civile mais aussi et surtout des jeunes femmes et hommes qui constituent des ressources humaines locales
pérennes et durables pour la continuité.

*



Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris
sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?
Le contexte de la COVID-19 mais surtout les difficultés temporaires d’accès à certaines zones et bénéficiaires du
projet ont entrainé quelques fois des retards sur la mise en œuvre des activités du projet et sur les progrès attendus
dans le temps selon la planification

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soummetre toute information complémentaire au rapport (
par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

Click here to upload file. (< 5MB)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre
rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques
secondes


