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Titre du Projet : Consortium pour l’Intégration, la 

Stabilisation et la Paix dans l’Est de la RDC – Beni - 

« Ensemble pour Beni » 

 

Numéro de référence du projet au MPTF : n/a 

  

 Province : NORD KIVU 

Zone prioritaire ISSSS : Territoire de Beni 

Pilier(s) ISSSS :  Dialogue Démocratique/ 

RRR/Restauration de l’Autorité de l’Etat 

 
Entités participantes de l’ONU  

Liste des entités ayant perçu des fonds directement du 

Bureau MPTF dans le cadre du Projet :  

 

 Partenaires d’exécution  

1. International Organisation for Migration (Lead) 

2. Interpeace 

3. World Vision 

4. Search for Common Ground 

5. Université Chrétienne Bilingue du Congo 

Budget total du Programme (en US$) 

Budget pour le partenaire d’exécution :  

Budget pour le partenaire d’exécution :  

USD 7.000.000 (Fonds de Cohérence pour la 

Stabilisation) 

Budget pour l’agent de gestion 8% (PNUNOs) : 

 Durée du Programme 

Durée totale : (24 mois + 15 mois d’extension sans 

coûts)  

Date de démarrage : 01 juillet 2018 

Date de fin : 30 septembre 2021 

Contact projet: 

 

Lead Manager: Afra URE 

Titre:  Transition & Recovery Programme Officer 

Adresse e-mail: aure@iom.int 

 

 Rapport soumis par 

 

Nom : Fabien SAMBUSSY 

Titre : Chef de Mission 

Organisation participante (« lead ») : Organisation 

Internationale pour les Migrations (OIM) 

Adresse e-mail : fsambussy@iom.int 
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Indic

ateur 

Type 

Indicateur 

Réalisation semestrielle 

 

Cible 

% atteint 

Cumulati

f 

Source of 

Vérificatio

n 

Commentaires  
2018 2019 2020 

 

2021 

 

Objectif Spécifique 1 I II III IV V VI VII  

OS 1: Les 

populations 

dans l'est de 

la RDC et 

l'Etat 

congolais, 

appuyés par 

leurs 

partenaires, 

transformen

t les 

principaux 

conflits 

violents 

dans la zone 

prioritaire 

de 

stabilisation 

PMO 
Nombre de conflits abordés 

pendant le projet 
  5 6 13   20 

24 (120% 

atteint) 

Rapport 

d’activité 

et la fiche 

de 

compilatio

n 

 Les 5 premiers conflits sont ceux 

du départ (vol des produits 

agricoles à Mavivi, conflits sur les 

ressources naturelles de 

Ruwenzori, conflit sur le 

leadership des jeunes de 

Kamango, conflit de propriété 

foncière du Marché et enfin les 

conflits liés à l’exploitation de la 

latérite à Bingo). 

Les 19 autres ont été abordés dans 

le dernier semestre. 

PMO 
# de conflits identifiés dans 

le cadre du projet 
40   2 33   50 

75 (150% 

atteint) 

Rapport de 

Recherche 

Lors de la recherche action 

participative, il a été identifié 20 

conflits en zone prioritaire I et 23 

dans les zones prioritaires II et au 

cours de la mise en œuvre 32 

autres conflits ont été identifiés 

dont 12 dans la zone prioritaire 1 

et 20 dans la zone prioritaire II. 

PMO 
# de conflits priorisés dans le 

cadre du projet 
  14 2 1   10 

17 (170% 

atteint) 

Rapports de 

différentes 

séances de 

Restitution

s   

 Lors de différentes séances de 

restitution, les communautés ont 

priorisé 5 conflits dans la zone 

prioritaire I et priorisé 9 conflits 

dans la zone prioritaire II. Pendant 

la mise en œuvre, deux autres 

conflits relatifs à l'insécurité et aux 

crises de confiance entre les 

membres des communautés et 

forces de sécurités ont été priorisés 

en zone II. 

PMO 

% des bénéficiaires (parties 

au conflit) qui attestent que 

les conflits identifiés de 

     

  

60% 
46% (77 

% atteint) 

Rapport 

d’évaluatio

n des GDP 

Dans les zones prioritaires du 

projet, certains conflits ont été 

abordés à travers le Groupe de 
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manière conjointe ont été 

transformés grâce aux 

interventions du projet 

Dialogue Permanant. De ces 

conflits, 52% (soit 24) des parties 

au conflit ont trouvé satisfaction, 

parmi lesquels 46% (soit 11) 

conflits ont été résolus, c’est à dore 

transformés.  

1.1_i 

1.1_i (ex 1.1.1_i). Nombre 

de plans d'action conjoints 

"inclusifs" et "sensibles au 

genre" approuvés (solutions 

concrètes) (ventilé par sous-

zone prioritaire) 

  5   

  

5 
100% 

atteint 

Compilatio

n DC27 

Plan 

d'Action 

Conjoint 

Trim-III 

2019 

Au total, 5 plans d'action 

conjoints ont été élaborés par le 

GDP et approuvés. Ces plans sont 

inclusifs et sensibles au genre.   

Il s’agit de 2 plans concernant 

Beni-Mbau, et de 3 autres plans 

pour le secteur de Ruwenzori et la 

chefferie de Watalinga. Soit un 

plan par GDP. 

1.1.1

_i 

 

Ques

tions 

: 55 

et 56 

1.1.1_i (ex 1.1_iii). % 

d'hommes et de femmes 

affirmant que les projets de 

consolidation de la paix sont 

"très bons" ou "extrêmement 

bons" pour adresser les 

problèmes les plus pertinents 

de leur zone (ventilé par sexe 

et sous-zone prioritaire) 

    62.3 % 

  

80% 

62.3% 

(77.5% 

atteint) 

Rapport 

Baseline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (62.3%) contre celui 

de la Baseline (59%). D’où, il y a 

eu un changement positif. 

Certaines zones du projet n’ont pas 

été enquêtées suite à l’insecurité 

1_i 

1_i Niveau de mise en œuvre 

des plans d'action (solutions 

concrètes) 

   15%  

  

70% 

62% 

(88.5% 

atteint) 

Fiche - 

Suivi 

d'engageme

nt des 

plateformes 

de dialogue 

Au total, 8 plans d’action sur les 

13 élaborés ont été mis en œuvre. 

Les autres n’ont pas été 

complètement réalisés suite aux 

aléas sécuritaires  

Résultat 1.1 I   II  III IV V VI VII  

Résultat 1.1 

Des cadres 

inclusifs de 

dialogue et 

de 

concertation 

pour 

1.2.1

_i-n 

1.2.1_i-n. Nombre de 

plateformes de dialogue 

"opérationnels" dans les 

zones prioritaires 

  5   

  

5 
5 (100% 

atteint) 

PV de mise 

en place 

150 personnes ont été 

sélectionnées comme membres 

des 5 plateformes, dont 75 

hommes et 75 femmes.  Deux 

plateformes ont été installées en 

zone prioritaire I et 3 plateformes 

en zone prioritaire II. Ces 

plateformes sont aussi appelées 
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l’identificati

on des défis 

et priorités 

des 

communaut

és sont 

opérationne

ls et des 

solutions 

inclusives et 

participativ

es sont 

mises en 

place    

« Groupes de Dialogue 

Permanenents ». Il s’agit de 5 

GDP mis en place à savoir : 

Mavivi, Bingo, Bulongo, Kabasha 

et Kamango 

PMO 

Niveau d'utilisation des 

plateformes de dialogue pour 

résoudre les conflits 

   70%  

  

70% 

70% 

(100% 

atteint) 

Fiche 08 - 

Suivi 

d'engageme

nt des 

plateformes 

de dialogue 

L’utilisation de ces plateformes 

estévaluée à 100% dans la mesure 

où la totalité 5 GDP restent 

opérationnels et actifs dans la 

résolution de conflits. Ces 

plateformes de dialogues sont 

devenues des structures de 

référence où les conflits y sont 

référés. Il a été signalé que les 

autorités s’appuient sur ces 

dernières pour résoudre des 

conflits communautaires. 

1.2.1

_i-b 

1.2.1_i-b. Espace sûr : 

Mesure dans laquelle les 

participant(e)s1) dans les 

plateformes de dialogue se 

sentent à même d'exprimer 

leurs points de vue sans peur 

de critiques ou représailles 

(noté sur 5) 

     

  

70% 

70% 

(100% 

atteint) 

DC15 SSU 

1.2.1

_i-c 

1.2.1_i-c. Apprentissage : 

Mesure dans laquelle les 

points de vue 

participant(e)s1) sur les 

questions traitées dans les 

plateformes de dialogue ont 

changé après avoir 

entendu/cherché à 

comprendre d'autres points 

de vue (noté sur 5) 

     

  

70% 

70% 

(100% 

atteint) 

DC15 SSU 

1.2.1

_i-d 

1.2.1_i-d. Bonne foi : Mesure 

dans laquelle les 

participant(e)s1) perçoivent 

le processus de dialogue 

     

  

60% 

42.5% 

(70,9 % 

atteint) 

DC15 SSU 
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comme étant mené de bonne 

foi (c.-à-d. que tous les 

participants font preuve 

d'intégrité en partageant leurs 

connaissances et attitudes, 

espoirs/agendas vis-à-vis du 

processus) (noté sur 5) 

1.2.1

_i-e 

1.2.1_i (e). Habilitation : 

Mesure dans laquelle les 

participant(e)s1) sont 

habilités à participer aux 

processus démocratiques liés 

à la stabilisation (évalué par 

rapport aux trois dimensions 

de l'habilitation politique : 

conscience (les participants 

sont capables de décrire 

précisément les processus de 

stabilisation qu'ils 

supervisent et les parties 

prenantes impliquées dans 

une réponse descriptive) ; 

assurance et compétence  

(fréquence à laquelle les 

participants adressent 

directement les acteurs 

étatiques/élus sur la 

stabilisation et n'ont pas 

d'inquiétude à demander que 

des questions soient 

soulevées 80%pour leur 

compte) ; effectivité et 

durabilité (là où des acteurs 

élus/étatiques ne prennent 

pas leurs responsabilités, 

mesure dans laquelle les 

     

  

70% 

49.1 % 

(70,2 % 

atteint) 

DC15 SSU 
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participants sont à l'aise pour 

le signaler). 

1.2.1

_i-a 

1.2.1_i-a. Inclusivité : 

Représentation équilibrée 

(jugée appropriée) dans la 

composition des plateformes 

de dialogue (c.-à-d. est-ce 

que les hommes, femmes, 

jeunes, différents groupes 

ethniques et ceux ayant une 

vision opposée des questions 

de stabilisation sont 

représentés) 

     

  

80% 

71.5% 

(89,4 % 

atteint) 

DC15 SSU 

Produit 1.1.1  I   II  III IV V VI VII  

Produit 

1.1.1 La 

connaissanc

e des 

facteurs de 

division et 

de cohésion 

social est 

accrue 

parmi les 

parties 

prenantes 

PMO 

Nombre de femmes 

transformant les principaux 

conflits violents dans la zone 

prioritaire de stabilisation et 

d'hommes qui participent 

dans le RAP (Recherche 

Action Participative) 

 681    

  

400 

681 

(170% 

atteint) 

Rapport de 

la RAP 

Parmi les 681 acteurs ayant 

participé à la RAP, on compte 402 

hommes, 279 femmes pour les 

zone prioritaires 1 et 2 

PMO 

Un autoportrait de la 

conflictualité dans les 

collectivités de Ruwenzori, 

Beni et Watalinga et produit.   

 1 1   

  

2 
2 (100% 

atteint) 

Film 

Documenta

ire sur les 

types de 

conflit 

Un rapport de la RAP a été produit 

et une vidéo qui requiert les 

témoignages de communautés a 

été produite. Ces deux outils 

couvrent les analyses sur les 

dynamiques des conflits et 

violences dans les zones 

prioritaires I et II 

Produit 1.1.2  I   II  III IV V VI VII  

Produit 

1.1.2 Les 

priorités de 

la 

population 

pour 

améliorer la 

situation 

1.1.1

_ii 

Acteurs clefs de la 

stabilisation déclarent leur 

soutien et leur confiance 

envers la stratégie de 

stabilisation et de sécurité 

(priorisation des points 

d'entrées ressortissants de la 

recherche) dans leur localité  

     

  

70% 
35% (50% 

atteint) 
 

La collecte a n’a pu être 

entièrement réalisée car elle été 

affectée par une insécurité. Elle 

devait continuer pour s’assurer 

que les acteurs expriment leur 

soutien aux actions de 

stabilisation. 
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socio-

sécuritaire 

sont connus 

par les 

parties 

prenants 

PMO Nombre d'hommes et de 

femmes représentatifs des 

différentes sensibilités des 

collectivités visées qui 

valident l'autoportrait 

  
17

0 
  

  

170 

170 

(100% 

atteint) 

Rapport de 

restitution 

Parmi lesquels, 59 femmes ont 

validé les résultats de la Recherche 

dans les zones prioritaires I et II 

PMO # de sessions organisées (et # 

de participants) 

  4   

  

4 
4 (100% 

atteint) 

Rapport des 

séances des 

restitutions 

recherche 

Action 

Participativ

e 

Les 4 séances de restitutions des 

résultats de la RAP et de la table 

ronde ont été réalisées. A Beni, à 

Bingo, à Bulongo et à Nobili. Au 

total, 170 acteurs ont participé 

dont 59 femmes. 

Produit 1.1.3  I   II  III IV V VI VII  

Produit 

1.1.3 Le 

dialogue est 

amorcé 

 

PMO 

Niveau d'engagement des 

membres des plateformes de 

dialogue dans le processus 

d'identification et de mise en 

œuvre des solutions 

  
70

% 
 100% 

  

70% 

100% 

(143% 

atteint) 

 

Il a été évalué à 100% le niveau 

d'engagement de membre GDP en 

termes de résolution des conflits 

dans nos zones prioritaires du 

projet. 

PMO 

Nombre de conflits référés 

aux GDP par les 

communautés. 

6  4 4 37 

  

50 
51 (102% 

atteint) 
 

Au total, 51 conflits ont été référés 

par les membres de la 

communauté aux GDP, dans les 

deux zones prioritaires du projet,  

Sur les 51 conflits référés, la GDP 

n’a pas pu trouver de solutions 

pour certains conflits (13), 

pendant la mise en œuvre du projet 

,à cause de la situation sécuritaire 

qui prévalait dans certains villages 

cibles notamment à Kamango, en 

chefferie de Watalinga. Le GDP 

va poursuivre ces la résolution de 

ces problèmes après le projet. 

Produit 1.4  I II  III IV V VI VII  

Produit 

1.1.4 La 

capacité à 

mener un 

dialogue 

PMO % d'hommes et de femmes 

formées qui connaissent les 

principes clés de la 

facilitation de dialogue 
    

   

80% 
40% (50% 

atteint) 

Rapport de 

formation 

des 

facilitateurs 

Un échantillon de 10 membres de 

la GDP ont été sélectionnés pour 

participer à la formation de 

formateur. Ils ont été formés sur 

la facilitation de groupe de 

dialogue. Dont 5 hommes et 5 
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inclusif et 

participatif 

est accrue 

parmi les 

parties 

prenants 

inclusif et participatif pour la 

paix 

femmes venus dans les deux 

zones prioritaires du projet. 

PMO Nombre d'hommes et de 

femmes formées dans la 

facilitation de dialogue 

inclusif et participatif pour la 

paix 

 35   

   

30 
35 (117% 

atteint) 

Rapport de 

formation 

des 

facilitateurs 

35 membres de GDP ont été 

formés sur les techniques de 

facilitation des dialogues et sur la 

manière de mener le plaidoyer 

PMO % des bénéficiaires formés 

qui attestent que la 

connaissance reçue leur soit 

utile dans leur tâche de 

facilitation du dialogue 

   52% 

   

60% 
52% (87% 

atteint) 

Rapport des 

formations 

des 

facilitateurs 

(cfr attentes 

des 

participants

) 

Tous les facilitateurs GDP 

déclarent avoir reçu des notions 

suffisantes pour la facilitation des 

dialogues étant donné que  c’est 

ces connaissances qui leur 

permettent de faciliter les 

discussions au sein des 

plateformes des dialogues La cible 

n’a pas été atteint car certains 

participants ont suggéré vouloir 

bénéficier d’une formation de 

recyclage pour renforcer leurs 

connaissances. Chose qui n’a pas 

été fait faute de budget. 

 

Résultat 1.2 I   II  III IV V VI VII  

Résultat 1.2 

Des 

relations 

positives 

sont 

construites 

au niveau 

local à 

travers le 

renforcemen

t de la 

confiance et 

la 

collaboratio

n entre les 

communauté

PMO 

 

Ques

tions: 

42-

49 

Score amélioré dans l'index 

de proximité sociale 

(fréquence d'interaction, 

qualité d'interaction, niveau 

de confiance, etc.) 

       9 
6 (66.7% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (6%) contre celui de 

la Baseline (5.7%). D’où, il y a eu 

un changement positif 

PMO 

Nombre de 

recommandations sur 

lesquelles les autorités 

réagissent par des 

déclarations ou des actions 

concrètes 

  1 6    6 

7  

(117% 

atteint) 

Rapport de 

plaidoyer 

Ceci inclut les engagements pris 

par les autorités. Ses engagements 

visent à changer la situation de 

départ. Les autorités de Mavivi qui 

octroi le champ, les autorités de 

Bingo arrête l'exploitation de 

latérite, la prise en charge des 

rendus de Kalunguta, 

l’accompagnement du projet par le 

Min Plan, le renforcement de la 

sécurité à Kalunguta et 
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s, les 

autorités 

(locales et 

provinciales

) et les 

autres 

parties 

prenantes. 

Halungupa, l’octroi des espaces de 

construction des paillottes de paix 

de Mabalako et Kalunguta. 

 

Certaines zones du projet n’ont pas 

été enquêtées suite à l’insécurité. 

PMO 

Nombre de déclarations 

d'autorités faisant référence 

aux priorités ressortissants 

des processus de recherche et 

de dialogue 

   5    4 

5  

(125% 

atteint) 

Rapport de 

plaidoyer 

Il s’agit de la déclaration du 

Ministère de Plan, déclaration de 

l'Honorable Kyambi, la 

déclaration du Ministère de la 

Justice à la table ronde et enfin la 

déclaration du Ministère des 

Affaires sociales, tous relatifs à 

leur engagement d'accompagner le 

projet. 

PMO 

% des autorités sensibilisées 

à travers les plaidoyers qui 

participent et ont mis en 

œuvre des plans d'action 

conjoint 

   
70 

% 
   70% 

70% (100% 

atteint) 

Rapport de 

plaidoyer 

Il s’agit de toutes les autorités 

rencontrées dans le cadre du 

plaidoyer ont été disposées à 

accompagner le processus. 

Notamment dans les plaidoyers 

dans le conflit Magogo & Metale, 

l’insécurité à Halungupa et 

Kalunguta où toutes les autorités 

ciblées ont réagi positivement. 

Produit 1.2.2 I   II  III IV V VI VII  

Produit 

1.2.2 La 

confiance 

entre les 

parties 

prenantes 

dans les 

zones 

conflictuel 

est renforcée 

PMO 

 

Ques

tions 

: 50-

51 

% de la population disent que 

les actions des responsables 

politiques visent à répondre 

aux priorités de la population 

   
36.7

% 
   70% 

36.7% (51% 

atteint) 

Rapport 

Baseline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (36.7%) contre celui 

de la Baseline (23%). D’où, il y a 

eu un changement positif.  

Certaines zones du projet n’ont pas 

été enquêtées suite à l’insécurité. 

PMO 

% des membres des 

plateformes de dialogue 

qu'ils peuvent collectivement 

engager les dirigeants à 

propos de leurs 

préoccupations 

   60%    60% 
60% (100% 

atteint) 

Rapport 

d’enquête 
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PMO 

 

Ques

tion : 

52 

% des individus qui croient 

qu'il serait bon de connaître 

et de comprendre les 

perspectives de groupes 

différents de leur propre 

groupe 

   
79.6

% 
   70% 

79.6% 

(114% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (79.6%) contre celui 

de la Baseline (76%). 

Résultat 1.3 I   II  III IV V VI VII  

Résultat 1.3: 

Les 

intervention

s de 

stabilisation 

sont 

conçues, 

harmonisées 

et 

coordonnées 

sur base des 

résultats du 

dialogue. 

PMO 

Ques

tions 

: 53-

54 

% d'hommes et de femmes 

affirmant que les projets à 

base communautaire sont 

"bons" ou "très bons" pour 

adresser les problèmes les 

plus pertinents pour leur zone 

   
55.2

% 
   80% 

55.2% (69% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (55.2%) contre celui 

de la Baseline (55%). D’où, le 

changement est positif. 

Certaines zones du projet n’ont pas 

été enquêtées suite à l’insécurité. 

Produit 1.3.1  I   II  III IV V VI VII  

Produit 

1.3.1: les 

plans locaux 

de paix et de 

développem

ent sont 

validés et 

des projets 

communauta

ires sont 

identifiés 

PMO 

Nombre de plans locaux de 

paix et de développement 

(PLPD) validés 

   2    3 

2  

(67 % 

atteint) 

Copie 

validée de 

plan et PV 

de 

validation 

Les 2 plans locaux de Paix et 

Développement (PLPD) des 

secteurs de Beni Mbau et 

Ruwenzori qui ont été actualisés et 

validés. Le 3eme PLPD sera validé 

par un autre partenaire de 

stabilisation (PNUD) suite à la 

demande de l’exécutif provincial.  

Le 3ème Plan n’a pas été validé 

étant donné que le partenaire de 

stabilisation (PNUD) avait déjà 

ciblé la chefferie de Watalinga 

pour la même activité. 

Produit 1.3.2  I   II  III IV V VI VII  

Produit 

1.3.2: les 

projets à 

PMO Nombre de micro-projets 

(financés par les fonds 

souples) réalisés 

   1 2  2 5 

5  

(100 % 

atteint) 

Rapport et 

Certificat 

Il s’agit des projets de la 

construction des salles de classe à 

l’école SAA-MBILI de Kamango, 
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base 

communauta

ire sont mis 

en œuvre et 

suivis 

de remise 

provisoire 

le projet de la réhabilitation de la 

route de desserte agricole à 

Baswaga Madiwe ; le projet de 

construction des hangars au 

marché central de Kalunguta en 

secteur de Ruwenzori et le projet 

de construction de 2 paillotes de 

paix à Mbau et tenambo en 

secteur de Beni Mbau. Les deux 

projets considérés comme 

achevés au deuxième semestre 

2021 sont ceux du marché et de la 

paillote de paix étant donné que 

l’OIM a reçu une autorisation de 

payement de la totalité des fonds 

aux prestataires. 

PMO Nombre de micro-projets 

visant les jeunes et les 

femmes (financés par les 

fonds souples) réalisés 
    1  1 2 

2  

(100% 

atteint) 

Rapport et 

Certificat 

de remise 

provisoire 

Sur les 5 projets en cours 

d’exécution, 2 ont été choisis par 

les jeunes et femmes. Il s’agit des 

projets de la construction des 

hangars du marché central de 

Kalunguta et celui de la 

réhabilitation de la route de 

desserte agricole en groupement 

de Baswaga Madiwe. 

PMO Niveau de mise en œuvre des 

micro-projets 
   20% 60% 80% 100% 70% 

80% (114% 

atteint) 

Rapport de 

comité de 

suivi et le 

checklist 

A la clôture du projet, le niveau de 

mise en œuvre à atteint 100% bien 

qu’il ait quelques travaux de 

finissage à finaliser. 

Objectif Spécifique 2 I   II  III IV V VI VII  

OS 2 : 

Conditions 

plus 

favorables 

pour la 

relance 

économique 

locale 

4.2. 

4.2: Score amélioré dans 

l'index d'opportunités socio-

économiques 

    

   

8   
Cette information n’a pas été 

collectée lors de l’étude de Endline 

4.2.2

_ii 

(4.2.

1_iv) 

 

Ques

tions 

% d'hommes et de femmes 

déclarant avoir un "bon" ou 

"très bon" accès à la terre et 

aux ressources naturelles 

    

   

75% 
60% (80% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium  

Il a été démontré lors de la 

Baseline que 40% de la population 

ont accès à la terre et aux 

ressources naturelles tandis que les 

enquêtes Endline a révélé que 60 

% des hommes et des femmes 
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: 

57/57

-a 

déclarent avoir un "bon" ou "très 

bon" accès à la terre.  

Certaines zones du projet n’ont pas 

été enquêtées suite à l’insécurité. 

4_ii 

 

Ques

tion : 

37 

% des ménages dépendant 

d'activités traditionnelles en 

tant que principales activités 

économique (agriculture, 

pèche, élevage) dans la ZP 

   
85.5

% 

   

90% 

85.5% (95% 

atteint) 

 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium  

Il a été démontré lors de la collecte 

Baseline que 80% de la population 

dans nos zones prioritaire vivent 

de l'activité traditionnelle en tant 

que principale source économique. 

Tandis que les enquêtes Endline a 

révélé que 85.5% des ménages 

dépendent d’activités 

traditionnelles comme principales 

activités. D’ou, il y a eu un 

changement positif. 

Certaines zones du projet n’ont pas 

été enquêtées suite à l’insécurité. 

Résultat 2.1  I   II  III IV V VI VII  

Résultat 2.1 

: La 

performance 

des 

fournisseurs 

de services 

fonciers est 

améliorée 

dans la Zone 

Prioritaire 

4.1.2

-n 

Mesure dans laquelle a) 

disponibilité, b) conscience, 

c) qualité des services pour 

les bénéficiaires changent 

avec le temps 

    

   

    

4.1.2

_i 

 

Ques

tions 

: 59-

66 

Disponibilité    20% 

   

95% 
20% (21% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (20%) contre celui de 

la Baseline (13%). D’où, il y a eu 

un changement positif. 

Certaines zones du projet n’ont pas 

été enquêtées suite à l’insécurité. 

4.1.2

_ii 

 

Ques

tions 

: 59-

66 

Conscience    55% 

   

60% 
55% (92% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (55%) contre celui de 

la Baseline (45%). D’où, il y a eu 

un changement positif. 

Certaines zones du projet n’ont pas 

été enquêtées suite à l’insécurité. 

4.1.2

_iii 
Qualité    28% 

   
50% 

28% (56% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 
Le résultat Endline démontre une 

amélioration (28%) contre celui de 



 

 13 

 

Ques

tions 

: 59-

66 

Endline 

Consortium 

la Baseline (25%). D’où, il y a eu 

un changement positif. 

Certaines zones du projet n’ont pas 

été enquêtées suite à l’insécurité. 

PMO 

 

Ques

tion : 

58 

% des interviewes déclarent 

avoir de la confiance dans les 

services fonciers de l'Etat 

pour accéder à la terre. 

   
38,5

% 

   

50% 
38.5% (77% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (38.5%) contre celui 

de la Baseline (35%). D’où, il y a 

eu un changement positif. 

Certaines zones du projet n’ont pas 

été enquêtées suite à l’insécurité. 

Produit 2.1.1 I   II  III IV V VI VII  

Produit 

.2.1.1 : Les 

connaissanc

es 

techniques 

de 

l’administra

tion foncière 

sont 

renforcées 

PMO 

Nombre de formations 

organisées (désagrège par 

thème et bénéficiaires) 

2  3 3 

  

2 12 
10 (83% 

atteint) 

Rapport de 

formation 

Cet indicateur fait le cumul de 10 

formations sur les 12 prévues par 

le projet : 4 formations pour les 

agents de l’Administration 

Foncière dont 3 sur la collecte et le 

traitement des données géo 

spatiales et u sur la transparence 

dans le secteur foncier  

-1 formation de l'assemblée 

provinciale sur les outils de 

gestion foncière  

- 2 formations en faveur des CLPD 

sur la loi foncière et les techniques 

de médiation 

- 2 Formations pour les staffs de 

l’UCBC au début du projet. 

Toutes les thématiques ont été 

couvertes durant les formations, 

c’est pourquoi il n’a pas été 

nécessaire de faire les 2 formations 

restantes.  

PMO 

% des participants ayant 

obtenu 60% ou plus dans les 

tests post-formations 

100

% 
 

10

0 

% 

64% 

  

 70% 
70% (100% 

atteint) 

Rapport de 

formation 

Sur les 170 personnes formées et 

ayant participées au post-test, 155 

(dont 131 hommes et 24 femmes) 

ont amélioré leurs connaissances, 

soit plus de 70% de score.   

Produit 2.1.2 I   II  III IV V VI VII  
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Produit 

.2.1.2 : Un 

système de 

gestion 

d’informatio

n foncière, 

coutumière 

et de 

l’administrat

ion foncière 

est mise en 

place dans la 

ZP 

PMO 

Disponibilité du système de 

gestion d'information 

(STDM) 

  1  

   

1 100% 

Base des 

données du 

STDM 

 

PMO 

Nombre de kits dotés à 

l'administration foncière 

(AF) 

  1  

   

1 100% 
Fiche de 

distribution 
 

Produit 2.1.3 I   II  III IV V VI VII  

Produit.2.1.

3 : Un plan 

cadastral 

rural des 

terres / 

concessions 

opérationnel 

PMO 
Disponibilité d'un plan 

cadastral validé 
   1 

   

1 100% 
Carte du 

plan 
Un plan déjà réalisé qui couvre 

tout le Territoire de Beni 

Produit 2.1.4 I   II  III IV V VI VII  

Produit 

.2.1.4 : Le 

plan d'usage 

des terres 

pour la 

sécurisation 

foncière est 

approuvé 

 

PMO 

# de participants (désagrège 

par secteur et sexe) a l'atelier 

de planification 

    56 

  

60 
56 (93% 

atteint) 
 

Certains participants dans des 

zones insécures n’ont pas pu 

participer.  

PMO 

# et % des terres 

individuelles (parcelles) 

numérisés et enregistrés dans 

le système d'information 

foncière 

    1200 

  

150

0 

120 (80% 

atteint) 
 

Le projet a atteint 1200 parcelles et 

a laissé à administration foncière 

du territoire de poursuivre avec la 

numérisation. Suite aux défis 

sécuritaire et à la COVID, le projet 

n’a pas pu numériser toutes les 

parcelles. Le reste seront fait par 

l’administration foncière qui a 

bénéficié des formations requises. 

PMO 
Disponibilité d'une carte 

visualisant les limites du parc 
    

   
1   

Cet indicateur n'a pas été collecté 

car l’activité a été supprimée au 
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Virunga qui a été validée par 

les parties prenantes 

profit de la construction de la 

mairie. 

Produit 2.1.5 I   II  III IV V VI VII  

Produit 

.2.1.5 : Un 

comité 

inclusif 

d'appui à 

l'administrat

ion foncière 

dans la mise 

en œuvre des 

activités de 

sécurisation 

foncière est 

mise en 

place 

 

 

PMO 

Etude de base sur les conflits 

fonciers et acteurs 

intervenant dans la résolution 

des conflits est disponible 

 1   

   

1 100% 

Rapport de 

l’étude de 

base 

 

PMO 
# de cas de conflits identifiés 

et documentés par les CLPD 
 11 11  59 

  

60 
81 (135% 

atteint) 

Rapport 

d’activité, 

base des 

données 

des conflits 

fonciers 

publication 

scientifique 

Avec l’appui du projet, 59 conflits 

fonciers identifiés dont 20 résolus 

en cette année 2020. Les restes 

seront résolus par le CLPD. 

PMO 

# de CLPD appuyé par 

UCBC (formation, manuel de 

médiation, émissions radio) 

  4 1 

   

5 
5 (100% 

atteint) 

MoU avec 

les CLPD, 

rapport des 

formations 

5 CLPD dont 2 dans la première 

zone prioritaires 3 dans la 

deuxième zone prioritaire ont été 

appui dans le renforcement de 

capacite, Assistant en matériels de 

bureau, participation à des 

émissions radios 

3.2.1

_i 

Nombre de mécanismes de 

supervision sectoriels ou de 

plateformes sectorielles 

fonctionnant dans les zones 

prioritaires 

    

   

9  
Rapport de 

supervision 
 SSU 

3.2.1

_i- a 

Inclusivité : représentation 

équilibrée (jugée appropriée) 

dans la composition des 

mécanismes de 

supervision/plateformes de 

dialogue (c.-à-d. est-ce que 

les hommes, femmes, jeunes, 

différents groupes ethniques 

et ceux ayant une vision 

opposée des questions de 

   
71,5 

% 

   

70% 

71.5% 

(102% 

atteint) 

 

 

DC 15 

SSU 
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stabilisation sont 

représentés) 

3.2.1

_i - b  

Espace sécurisé : Mesure 

dans laquelle les 

participant(e)s1) dans les 

mécanismes de 

supervision/plateformes de 

dialogue se sentent à même 

d'exprimer leurs points de 

vue sans peur de critiques ou 

représailles 

   
73,6 

% 

   

70% 

73.6% 

(105% 

atteint) 

DC 15 SSU 

3.2.1

_i - c 

Apprentissage : Mesure dans 

laquelle les points de vue 

participant(e)s1) sur les 

questions traitées dans les 

plateformes de dialogue ont 

changé après avoir 

entendu/cherché à 

comprendre d'autres points 

de vue ; 

   
53,7

% 

   

70% 

53,7% 

(76,7% 

atteint 

DC 15 SSU 

3.2.1

_i-d  

Bonne foi : Mesure dans 

laquelle les participant(e)s1) 

perçoivent le processus de 

dialogue comme étant mené 

de bonne foi (c.-à-d. que tous 

les participants font preuve 

d'intégrité en partageant leurs 

connaissances et attitudes, 

espoirs/agendas vis-à-vis du 

processus) 

    

   

70%  

DC 15 SSU 

 

3.2.1

_i - e 

Habilitation: Mesure dans 

laquelle les participant(e)s1) 

sont habilités à participer aux 

processus démocratiques liés 

à la stabilisation (évalué par 

rapport aux trois dimensions 

de l'habilitation politique : 

   
49,2 

% 

   

70% 
49,2 (70,2% 

atteint) 
DC 15 

 

 

 

 

 

SSU 
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conscience (les participants 

sont capables de décrire 

précisément les processus de 

stabilisation qu'ils 

supervisent et les parties 

prenantes impliquées dans 

une réponse descriptive) ; 

assurance et compétence  

(fréquence à laquelle les 

participants adressent 

directement les acteurs 

étatiques/élus sur la 

stabilisation et n'ont pas 

d'inquiétude à demander que 

des questions soient 

soulevées pour leur compte) ; 

effectivité et durabilité (là où 

des acteurs élus/étatiques ne 

prennent pas leurs 

responsabilités, mesure dans 

laquelle les participants sont 

à l'aise pour le signaler) 

Résultat 2.2. I   II  III IV V VI VII  

Résultat 2.2. 

L’accès aux 

marchés, au 

crédit et à 

l’emploi 

rémunéré est 

maintenu et 

accru 

4.1.1

_i 

4.1.1_i: Subventions 

moyennes par bénéficiaire 

(ventilé par sexe et âge) 

  
11

5 $ 

206

$ 

   

229 

$ 

321 $ 

(140% 

atteint) 

DC-12 

La moyenne de subvention des 

agriculteurs, éleveurs, pisciculteur 

et jeunes donne S3+S4 = 321 par 

rapport à la cible. Au total, 2 530 

personnes ont bénéficié des 

subventions dont 1 565 femmes et 

965 hommes. 

4.2.1

_iv 

4.2.1_iv: % d'hommes et de 

femmes indiquant qu'ils ont 

un "bon" ou "très bon" accès 

aux marchés 

   
39.6

% 

   

80% 

39,6 % 

(49.5% 

atteint) 

Rapport 

Endline 

39.6% d'hommes et de femmes 

indiquent qu'ils ont un "bon" ou 

"très bon" accès aux marchés. 

Certaines zones du projet n’ont pas 

été enquêtées à cause de 

l’insécurité.  
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4.2.5

_i 

 

Ques

tion: 

16 

4.2.5_i: % d'hommes et 

femmes déclarant avoir un 

emploi rémunéré pour une 

durée d'au moins une 

semaine  au cours des 3 

derniers mois 

   
45.5

% 

   

80% 

45,5% 

(57% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (45.5%) contre celui 

de la Baseline (16%). D’où, il y a 

eu un changement positif 

Le résultat n’a pas été atteint car 

certaines zones du projet n’ont pas 

pu être enquêtées à cause de 

l’insécurité du projet.  

4.2.3

_i 

 

Ques

tion: 

67 

4.2.3_i: % d'hommes et 

femmes indiquant avoir 

accès au crédit, si nécessaire 

   
31.8

% 

   

70% 

31,8% 

(45% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre une 

amélioration (31.8%) contre celui 

de la Baseline (22%). D’où, il y a 

eu un changement positif. 

Le résultat n’a pas été atteint car 

certaines zones du projet n’ont pas 

pu être enquêtées à cause de 

l’insécurité du projet. 

4.1_i

i 

4.1_ii: Nombre d'hommes et 

femmes (jeunes filles et 

jeunes hommes si pertinent) 

participant aux 

mécanismes/activités de 

revenus à court terme 

soutenus par les interventions 

de l'ISSSS 

 
223

0 
 300 74 

  

260

4 

2604 (100% 

atteint) 
DC-12 

Parmi les 2 604 bénéficiaires 

participant aux activités de 

revenus à court terme soutenus par 

les interventions de l'ISSSS, 1 371 

personnes sont de la filière 

agriculture, 415 personnes de 

l’élevage, 386 personnes de la 

pisciculture et 432 jeunes de la 

formation professionnelle. 

PMO 

% des bénéficiaires ayant 

amélioré leur revenu grâce à 

l'appui du projet 

   85% 

   

80% 
85% (106% 

atteint) 

Fiches de 

suivi et 

collecte de 

données 

agricoles et 

élevage 

Le 85% de bénéficiaire est répartis 

comme suit : 60% représentent 

ceux de la filière agricole, 25% de 

la filière élevage 

1 346 064 FC de revenu moyen par 

ménage enregistré (soit environ 

673,032 USD). Chaque ménage a 

amélioré considérablement de plus 

de 100% son revenu moyen 

comparativement au revenu 

moyen standard initial qui 

s’élevait à environ 400 000 FC 

(soit 225 USD). 

Il a été ainsi enregistré 131.109 FC 

(soit 49,1 USD) de revenu moyen 

par ménage éleveur. Le taux 



 

 19 

d’amélioration est de plus de 

100% comparativement au revenu 

moyen standard avant-projet qui 

était de 31.000 FC soit 15,5 USD. 

PMO 

% des jeunes formés qui 

déclarent avoir un emploi 

rémunéré dans leur domaine 

d'apprentissage au cours des 

trois derniers mois 

    

70%   

60% 
70% (116% 

atteint) 
  

Produit .2.2.1 I   II  III IV V VI VII  

Produit 

.2.2.1 : Les 

associations 

agricoles 

sont 

opérationnel

les 

PMO 
Nombre d'associations mises 

en place 
 23  3 

   

25 
26 (104% 

atteint) 

Liste des 

association

s mise en 

place, PV 

de 

validation 

des 

association

s mise en 

place 

23 APA mis en place au S2 et 3 

APA de Watalinga au S4. Elles 

sont toutes opérationnelles 

PMO 

% des agriculteurs qui ont 

utilisé les services financiers 

disponibles (crédit, épargne) 

pendant la saison des récoltes 

   67% 

   

80% 
67% (83,8% 

atteint) 

Listes de 

membres 

des AVEC, 

Fiche de 

suivi de 

rotation de 

crédit de 

membres 

des AVEC, 

Rapport 

Trimestriel 

67% des agriculteurs sont 

membres d'AVEC et bénéficie 

déjà de crédit et remboursent le 1/3 

mensuellement durant 3 mois.  

Le résultat n’a pas été atteint car 

certaines zones du projet n’ont pas 

pu être enquêtées à cause de 

l’insécurité du projet. 
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de suivi des 

AVEC   

PMO 

# des associations agricoles 

fonctionnelles/ cad ayant un 

comité directeur, un ROI et 

mettent en œuvres des 

activités à caractère agricole 

avec l'appui du projet 

 23  3  

  

25 

26  

(104% 

atteint) 

Fiche 

d’évaluatio

n technique 

et 

organisatio

nnelle des 

association

s, copie de 

ROI et liste 

de 

membres 

des 

association

s  

 

PMO 

% des associations d'affaires 

agricoles légalement 

organisées 

 92%   8% 

  

80% 
80% (100% 

atteint) 

Fiche 

d’évaluatio

n technique 

et 

organisatio

nnelle des 

association

s 

 

PMO 

# des membres des 

associations agricoles formés 

dans l'approche champs 

écoles paysans et la gestion 

des affaires agricoles   

 
105

0 
 32 143 

  

122

5 

1225 (100% 

atteint) 

Liste de 

participant 

ou liste de 

présence 

aux ateliers 

et le brevet 

de fin de 

cycle de 

formation, 

Rapport de 

formation 

60 membres des associations 

agricoles du secteur Beni –Mbau 

et Ruwenzori ont été formés au 

troisième semestre sur l’approche 

champs écoles paysans et les 

gestions des affaires agricoles. 

Cette formation visait la restitution 

dans les pratiques quotidiennes en 

champs à tous les membres des 

associations agricoles. Au total, 

990 membres ont participé à la 

restitution.  

Au cours du quatrième semestre, 

32 membres des associations 

agricoles du secteur Watalinga ont 
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été formés, dont 20 en champs 

écoles paysans et 12 en gestion 

d’affaires. Lors de pratiques 

quotidiennes en champs. Ces 

membres formés ont restitué les 

notions de formations aux autres 

qui n’ont pas participé directement 

aux formations  

 

Produit 2.2.2 I   II  III IV V VI VII  

Produit 

.2.2.2 : La 

chaine de 

valeur 

agricole est 

mise en 

place 

PMO 

# de membres des 

coopératives dotées des kits 

de démarrage 

  
18

01 
150 

   

162

5 

1951 (120% 

atteint) 

Fiche de 

distribution

s et liste des 

membres 

par 

association

s et filières  

Ce sont des APA et non les 

coopératives qui ont bénéficié des 

kits de démarrage 

PMO 
# de producteurs formés en 

genre et l'accès au marché 
  93 32 

   

80 
125(156% 

atteint) 

Rapport de  

Formation,  

Liste de 

participant 

 

PMO 
# de bénéficiaires ayant reçu 

des lapins 
  

31

5 
100 

   

400 
415 (104% 

atteint) 

Distributio

ns et liste 

des 

membres 

par 

association

s 

 

PMO 
# de chaines de valeurs mise 

en place 
7    

   

7 

7  

(100% 

atteint) 

Liste de 

chaine de 

valeur mise 

en place par 

filière 

Les 7 chaines de valeur retenues 

sont : Haricot, Mais, Riz, les 

Cultures maraichères, Shia (Salvia 

Hispanisa sp), l’élevage et la 

Pisciculture                                          

PMO 
Quantité de produits vendus 

(en kg) 
  

1.7

83.

40

1 

kg 

 

2.13

2.50

0 kg 

   
1.00

0.00

0 

kg 

195% atteint 

Fiche de 

suivi et 

collecte de 

données 

agricoles 
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Produit.2.2.3 I   II  III IV V VI VII  

Produit.2.2.3 

: les activités 

professionnel

les des jeunes 

sont mise en 

œuvre 

 

PMO 

# de jeunes (filles et garçons) 

inscrits au programme de 

formation professionnelle 

 357  75 

   

429 
432 

100,6% 

Base de 

données de 

jeunes 

bénéficiaires 

inscrits aux 

formations 

professionnel

les 

432 jeunes dont 242 filles et 

190 garçons ont été identifiés et 

sont inscrit au programme de 

formation professionnelle. 

PMO 

 % de jeunes (filles et 

garçons) qui ont parachevé le 

curriculum d'une formation 

professionnelle bien 

déterminée et qui la mettent 

en pratique                   

    100% 

  

70% 

100% 

(142% 

atteint) 

Rapport de 

suivi de 

formation et 

brevet 

 

PMO 

Nombre des jeunes affectés 

par filière économique à la 

fin de la formation 

    432 

  

429 
432 (101% 

atteint) 
  

Produit .2.2.4 I   II  III IV V VI VII  

Produit .2.2.4 

: La qualité 

des services 

techniques de 

l’Etat en 

charge des 

mines et 

autres parties 

prenantes est 

améliorée 

 

PMO 

Nombre de formation de 

renforcement de capacité des 

services techniques et comite 

territorial de suivi des 

activités minières 

   2 1 

  

4 

3  

(75% 

atteint) 

Rapport et 

liste de 

présence de 

participant à 

la formation  

Sur 4 formations prévues, 3 ont 

été réalisées. La société civile 

n’a pas été formée par faute 

d’harmonisation des agendas 

des organisations de la société 

civiles s’occupant de la 

gouvernance du secteur minier 

dont la plupart étaient 

impliqués dans les activités de 

suivi et rapportage des 

incidents sécuritaire dans et 

autour des sites miniers. 

PMO 

Nombre de personnes 

formées (services techniques 

de mines et comité de suivi) 

sur les mécanismes de 

traçabilité et de certification 

des minerais. 

   32 2 

  

40 

34  

(85% 

atteint) 

Rapport et 

liste de 

présence de 

formations  

34 personnes ont été formés 

dont 2 femmes : Les formations 

étaient en faveur des 13 agents 

des Mines et 21 membres du 

comité local de suivi. 

Le résultat n’a pas pu être 

atteint car le service technique 

de mines et le comité de suivi 



 

 23 

ne comptaient au total que 34 

personnes au niveau du 

territoire, dont 13 agents des 

mines et 21 membres du CLS. 

PMO 

% de niveau de connaissance 

sur les mécanismes de 

traçabilité et de certification 

des minerais augmente parmi 

les personnes formées. 

   
27.3

% 
 

  

60% 

 27,3% 

(45,5% 

atteint) 

Pré et post-

test réalisés 

lors des 

formations. 

Pour 3 formations réalisées sur 

4 prévues ; 

Pre et post-test :  29% pour les 

agents des Mines, et 25% pour 

les membres su CLS, 25% pour 

les artisanaux/coopératives 

minières. 

PMO 
Comité territorial de suivi et 

opérationnel 
   1  

  

1 100% atteint 

Procès-verbal 

d’installation 

et listes des 

présence ; 

 

PMO 

% d'orpailleurs artisanaux 

qui estime que le comité 

territorial de suivi des 

activités minières fait 

réellement son travail 

    33% 

  

60% 
33% (55% 

atteint) 

Fiches 

d’enquête 

Notamment à causes des déis 

de gouvernance et des 

changements au niveau des 

services étatique, le comité 

local de suivi n’a été 

opérationnel que pendant 4 

mois. Ses actions de suivi n’ont 

pas encore eu d’impacts sur la 

règlementation du secteur 

minier de Beni. 

Produit .2.2.5 I   II  III IV V VI VII  

Produit .2.2.5 

: Une chaine 

d’approvision

nement pilote 

de traçabilité 

de l’or 

(exploitation 

artisanale) est 

mise en place 

dans la zone 

du projet 

 

 

PMO 

Nombre de services 

techniques de mines identifié 

et fonctionnant dans la zone 

 4    

  

4 100% atteint 
Rapport 

d’étude base 

Ces services sont : CEEC, 

SAEMAPE, DIVIMINES et la 

Police des Mines 

PMO 

# d'incidents sécuritaires 

rapportes dans les sites 

miniers sélectionnés  

    30 

  

30 100% atteint 
Rapport des 

incidents 

Les ONG de la société civile 

avec qui le projet a signé un 

contrat ont rapporté 

mensuellement des incidents 

autour et dans les sites miniers. 

PMO 

Nombre de formation de 

renforcement de capacité des 

artisanaux minier sur le 

fonctionnement du secteur 

minière et des coopératives 

minières 

    1 

  

1  100% attaint 
Rapport de la 

formation 
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PMO 

# d'artisanaux miniers formés 

sur le fonctionnement du 

secteur minier et des 

coopératives minières 

    50 

  

40 

50 

 (125% 

atteint) 

 

La cible, cela sur demande de 

l’administration des Mines qui 

nous a recommandé de former 

toutes les coopératives minières 

(15) comme la formation était la 

toute première dans la zone. 

PMO 

% de niveau de connaissance 

des artisanaux minier sur le 

fonctionnement du secteur 

minier et des coopératives 

minières 

    25% 

  

60% 
25% (42% 

atteint) 

Le pré et 

post-test 

Ce faible niveau de 

connaissance est lié au faible 

niveau de scolarité des membres 

de la coopérative. Cependant le 

rapport d’identification des 

besoins des coopératives et 

d’évaluation globale de la valeur 

ajoutée post formation a montré 

que les artisanaux ont reçu des 

connaissances clés qui les ont 

conduits immédiatement à des 

actions de formalisation 

(révision des statuts, déclaration 

de leur production,). 

PMO 
# de coopératives minières 

crées 
     

  

6   

Les résultats de l’étude de base 

menée par le projet en 2019 ont 

montré qu’il existe déjà des 

coopératives minières existant 

dans la Zone. De ce fait, nous 

n’allons pas créer d’autre 

coopératives minières. 

PMO 
# de coopératives minières 

renforcées 
    15 

  
6 

15 (250% 

atteint) 

Rapport 

d’activité 
 

PMO 
Nombre de sites miniers d'or 

artisanal qualifiés et validés 
    17 

  

6 

17  

(283 % 

atteint) 

Rapport de 

qualification/

l’arrêté de 

qualification 

Le projet prévoyait la validation 

d’au moins 6 sites miniers mais 

grâce aux bonnes conditions 

sécuritaire et socioéconomique 

ainsi qu’à notre partenariat avec 

le projet SMSV-PACT 

(Sustainable Mine Sites 

Validation), un projet financé 

par USAID), 17 sites ont été 

qualifiés avec le même budget 

afin que le ministre national  

signe un arrêté  les validant   
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selon les normes internationales 

et régionales soit de vert, rouge 

ou jaune (en fonction  des 

indicateurs de qualification et 

validation, collectés par l’équipe 

des inspecteurs des Mines). 

 

Produit 2.2.6 I II III IV V VI VII  

Produit .2.2.6 

:  Les AGR 

sont 

opérationnell

es 

 

 

4.2.4

_i 

4.2.4_i: Nombre de 

formations courtes/longues 

tenues 

  2  1 

  

3 

3  

(100% 

atteint) 

 

Sur les 3 formations tenues, 1 

formation courte tenue en faveur 

des partenaires, 1 autre 

formation longue tenue dans les 

zones de retour et 1 formation 

dans les zones autour des sites 

miniers en faveur des 

bénéficiaires.  

PMO 

# de bénéficiaires directes 

des AGR du projet.  

(Désagrégé par catégorie de 

bénéficiaire) 

  
42

7 
203  

  

630 
630 (100% 

atteint) 
 

Sur 630 bénéficiaires, 515 sont 

des ménages retournés et 115 

sont des ménages vulnérables 

PMO 

# de bénéficiaires directes 

des AGR autour de sites 

miniers. (Désagrégé par 

catégorie de bénéficiaire) 

   115  

  

90 
115 (128% 

atteint) 
 

Sur 90 bénéficiaires prévus, 115 

ont été identifiés autour de sites 

miniers. Les 115 sont des 

ménages vulnérables 

PMO 

# de bénéficiaires directes 

des AGR autour des zones de 

retour. (Désagrégé par 

catégorie de bénéficiaire) 

  
42

7 
88  

  

540 
515 (95% 

atteint) 
 

Sur 540 bénéficiaires prévus, 

515 ont été identifiés dans les 

zones de retour. Les 515 sont 

des ménages retournés 

4.1.3

_iii(4

.1.2_i

ii) 

Mesure dans laquelle 

hommes et femmes (jeunes 

filles et jeunes hommes si 

pertinent) dans les groupes à 

risque déclarent qu'un 

soutien de qualité a été fourni 

     

  

80%   SSU 

PMO 

% moyenne d'augmentation 

de revenu des bénéficiaires 

d'AGR du Programme. 

   35%  

  

60% 
35% (58% 

atteint) 

Rapport 

d’enquête 

L’enquête n’a pas été réalisée 

dans toutes les zones du projet 

suite à l’insécurité.  
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PMO 
# d'associations crées et 

appuyés par le Projet 
  45 13  

  

60 

58  

(97% 

atteint) 

Base des 

données des 

associations 

58 associations crées dont 46 

dans les zones de retour et 12 

autour des sites miniers 

Objectif Spécifique 3  I II  III IV V VI VII  

OS 3 : 

Reddition de 

comptes (à 

travers des 

mécanismes) 

des 

institutions 

étatiques 

améliorées 

envers les 

femmes, 

jeunes 

femmes, 

jeunes 

hommes et 

hommes des 

communautés 

3_i 

(territ

oire) 

 

Ques

tion: 

70 

% d'hommes et femmes qui 

croient que le gouvernement 

gère les différents points 

suivants "bien" ou "très bien" 

: a) l'établissement de la paix 

; b) réduction de la pauvreté 

c) augmentation de l’emploi ; 

d) combat contre la 

corruption; e) l'unification 

des différents groupes 

ethniques; f) l'amélioration 

de la vie des Congolais; g) 

l'assurance de la sécurité; h) 

le combat contre les 

violences sexuelles; i) 

l'amélioration de la vie de 

tous les jours (ventilé par 

sexe et sous-zone prioritaire). 

     

  

70% 

Moyenne 

de 15,8% 

(22,5% 

atteint) 

 

a) 16%, 

b) 5%, 

c) 3%, 

d) 5%, 

e) 25%; 

f)5% 

g) 14%; 

h) 41%; 

i) 7% 

Rapport 

Baseline et 

Endline  

Consortium 

Le résultat Baseline avait 

démontré qu’une moyenne de 

13% des hommes et des femmes 

croient que le gouvernement 

gère leurs diffèrents selon les 

échelles d'évaluation établie lors 

de la collecte des données 

Baseline dans nos zones 

prioritaire. Tandis que la 

collecte des données Endline 

révèle une moyenne de 15.78%, 

d’où le changement est positif. 

 

Le résultat n’a pas pu être atteint 

car certaines zones du projet 

n’ont pas été enquêtés pour des 

raisons d’insécurité.  

3.2_i

i 

3.2_ii: Nbre/% d'autorités 

des ETD/provinciales 

impliquées activement dans 

la planification et la 

supervision des activités sous 

le Pilier 1 ("implication 

active" évaluée selon des 

critères prédéfinis) 

     

  

66% 0%  

Aucune autorité n'est impliquée 

dans la planification et la 

supervision des activités sous le 

pilier 1 plutôt elles ne sont que 

des invités aux activités 

3.2_i 

 

Ques

tion: 

71 

% d'hommes et femmes 

indiquant que les autorités 

locales (chef de quartier / 

village) représente "bien" ou 

"très bien" les intérêts de la 

population 

     

  

50% 

24.2% 

(48,4% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

 Consortium 

Le résultat Endline démontre 

une amélioration (24.2%) contre 

celui de la Baseline (16%). 

D’où, il y a eu un changement 

positif. 

Résultat 3.1 I   II  III IV V VI VII  
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Resultat 3.1 : 

Les 

experiences 

locales sont 

prises en 

compte au 

niveau 

provincial 

afin d'en 

assurer la 

durabilité 

3.3.3

_i 

Nombre d'engagements (y 

compris briefings, 

présentations, réunions 

(in)formelles, pièces 

justificatives écrites fournies, 

etc.) avec les leaders 

nationaux pertinents pris par 

l'UAS/les PMO dans lesquels 

les leçons apprises sont 

communiquées 

  2 3 3 

  

10 

8  

(80% 

atteint) 

Rapport de 

briefings ou 

de réunion 

Ces deux réunions ont été tenues 

au niveau provincial avec les 

députés provinciaux élus de 

Beni et les responsables de 

STARC Provincial sur l'appui 

au processus du décret lois sur le 

fond Conseil Locaux de Sécurité 

de Proximité. 

3.3.4

_i 

 

Ques

tion : 

72 

% d'hommes et femmes 

"d'accord" ou "totalement 

d'accord" avec l'affirmation : 

"les ETD représentent bien 

ou très bien les intérêts de la 

population" (indicateur à 

confirmer) 

    33.7% 

  

70% 

33,7% 

(48% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

 Consortium 

Le résultat Endline démontre 

une amélioration (33.7%) contre 

celui de la Baseline (31%). 

D’où, il y a eu un changement 

positif. 

Le résultat n’a pas pu être atteint 

car certaines zones du projet 

n’ont pas été enquêtés pour des 

raisons d’insécurité. 

Produit 3.1.1  I II  III IV V VI VII  

Produit 

.3.1.1: 

Renforcement 

des structures 

au niveau 

provincial 

PMO 

% des participants avec une 

connaissance accrue en 

termes de leadership, 

transformation des conflits et 

médiation 

    68% 

  

60% 

68% 

(113% 

atteint) 

Rapport de 

formation 

Ces résultats sont issus des 

évaluations post formation qui 

avaient été organisés pour la 

CPAP, et CLPD 

Produit 3.1.2  I   II  III IV V VI VII  

Produit 3.1.2: 

Amélioration 

de la 

collaboration 

entre les 

structures 

provinciales 

et les services 

étatiques au 

niveau local 

PMO 

% des participants déclarant 

avoir positivement engagé 

l'un avec l'autre   (CLDP, 

CPDG, CPAP) 

     

  

70%   
Non collecté. Cet indicateur 

devrait être collecté par la base 

et end line 

PMO 

% participants qui 

confirment que les réunions 

et tables rondes sont  des 

espaces ouverts et inclusifs 

pour discuter des issues 

pertinentes 

    53% 

  

60% 
53% (88% 

atteint) 
 

Sur 60 personnes enquêtées, 32 

soit 53 %  dont 11 femmes et 21 

hommes ont indiqué que  les 

réunions et tables rondes sont  

des espaces ouverts et inclusifs 

pour discuter des issues 

pertinentes. 
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Le résultat n’a pas pu être atteint 

car certaines zones du projet 

n’ont pas été enquêtés pour des 

raisons d’insécurité. 

PMO 

# de participants (désagrégé 

par différents groupes: 

CLPD, CPDG, CPAP etc) 

  
40

2 
  

  

280 
402 (144% 

atteint) 

Rapport 

d'activités, 

liste de 

présences 

Il s'agit des 188, dont 47 femmes 

membres de CLPD, CPDG de la 

sous Zone prioritaire I; 

Mangina, Mbau et Oicha , et 214 

membres dont 53 femmes de 

CLPD et CPDG de Zone 

prioritaire II, Lume, Bulongo et 

Watalinga. 

Produit 3.1.3 

: Le projet de 

construction 

du bâtiment 

administratif 

de la mairie 

est mis en 

œuvre et 

suivis 

PMO 
Niveau de réalisation 

physique du bâtiment (en %) 
     64% 

100

% 

100

% 

100% 

atteint 
Rapport final 

Le bâtiment de la mairie de Beni 

a été achevé à 100%. La remise 

officielle du bâtiment a été 

réalisée. 

Résultat 3.2  I   II  III IV V VI VII  

Résultat 3.2: 

les rôles et 

responsabilit

és des 

services 

étatiques 

(PNC et 

ETD) sont 

compris, 

acceptes et 

mises en 

oeuvre  

3.2.2

_ii 

 

Ques

tion : 

73 

% d'hommes et femmes 

trouvant "très" ou 

"extrêmement" acceptable de 

payer des taxes officielles 

(i.e., "vraies taxes", pas des 

"taxes inventées") 

    47.6% 

  

80% 

47,6% 

(59.5% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre 

une amélioration (47.6%) contre 

celui de la Baseline (63%). 

D’où, il y a eu un changement 

négatif observé. 

Le résultat n’a pas pu être atteint 

car certaines zones du projet 

n’ont pas été enquêtés pour des 

raisons d’insécurité. 

3.2.3

_i 

 

Ques

tion : 

74 

% d'hommes et femmes 

"d'accord" avec les 

affirmations suivantes sur la 

corruption dans le système 

judiciaire : 

- "Les acteurs de la justice 

sont corrompus"  

    55.6% 

  

50% 

55,6% 

(111% 

atteint) 

Rapport 

Baseline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre 

une amélioration (55.6%) contre 

celui de la Baseline (72%). 

D’où, la cible est toujours 

atteinte. 
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3.2.3

_ii 

3.2.3_ii. Mesure dans 

laquelle les connaissances, 

attitudes et perceptions des 

agents étatiques (hommes et 

femmes) impliqués/ciblés 

par la programmation de 

l'ISSSS changent par rapport 

à leurs devoirs formels 

(ventilé par secteur, type 

d'agent étatique et sous-zone 

prioritaire) 

    60% 

  

60% 

60% 

(100% 

atteint) 

Pré et post 

test 

Cet indicateur est la sommation 

de tous les participants à la 

formation PNC, ETD, CLPD et 

CPDG qui ont améliorés leur 

connaissance. En zone 

prioritaire I, nous avons 21% 

hommes et 9 % femmes et en 

zone prioritaire II, nous avons 

54% hommes et 14% des 

femmes. Le niveau semble être 

plus élever parce que les 

participants ont déjà bénéficié 

de plusieurs formations sur les 

thématiques données. 

Produit 3.2.1 I II  III IV V VI VII  

Produit 3.2.1: 

les agents de 

l'état et les 

autorités 

coutumières 

ont des 

meilleures 

connaissance

s sur leurs 

rôles et 

responsabilité

s 

PMO 

% des participants (agents de 

l'état et autorités 

coutumières) avec une 

connaissance accrue sur leurs 

rôles et responsabilités  

  
66

% 
  

  

60% 

66% 

(110% 

atteint) 

Rapport 

Formation et 

pré et post 

test. 

Disponible 

Ces données représentent le 

niveau de connaissance des 

agents de l'état et les autorités 

sur leurs rôles, pour la zone 

prioritaire I, 13% hommes et 7% 

de femmes ont une bonne 

connaissance sur leur 

responsabilité et 37 hommes et 9 

femmes dans la zone prioritaires 

II. 

Le résultat n’a pas pu être atteint 

car certaines zones du projet 

n’ont pas été enquêtés pour des 

raisons d’insécurité. 

Produit 3.2.2 I   II  III IV V VI VII  

Produit 3.2.2: 

Les 

communautés 

ont accès à 

l'information 

sur les 

services 

étatiques et 

PMO 

 

Ques

tion: 

78 

% des femmes et hommes 

déclarant avoir un 'bon' ou 

'très bon' accès aux 

informations sur le rôle des 

services étatiques  

    25.4% 

  

50% 

25,4% 

(51% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre 

une amélioration (25.4%) contre 

celui de la Baseline (20%). 

D’où, le changement est positif. 

 

Le résultat n’a pas pu être atteint 

car certaines zones du projet 

n’ont pas été enquêtés pour des 

raisons d’insécurité. 



 

 30 

ont 

l'opportunité 

de demander 

des compte 

PMO 

 

Ques

tion 

:85 

% des femmes et hommes qui 

indique qu'ils sont 'satisfait' 

ou 'très satisfait' avec le 

système qui leur permet de 

demander des comptes aux 

services étatiques 

    58.7% 

  

70% 

58,7% 

(84% 

atteint 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre 

une amélioration (58.7%) contre 

celui de la Baseline (49%). 

D’où, le changement est positif. 

 

Le résultat n’a pas pu être atteint 

car certaines zones du projet 

n’ont pas été enquêtés pour des 

raisons d’insécurité. 

Produit 3.2.3 I II III IV V VI VII  

Produit 3.2.3: 

Les acteurs 

de sécurité 

améliorent 

leur 

contribution 

aux 

mécanismes 

locaux 

d’éveil et 

d’alerte 

précoce 

(Early 

Warning)  

PMO 

% de participants avec une 

connaissance accrue des 

mécanismes locaux d'éveil et 

d'alerte précoce 

    58% 

  

70% 
58 % (83% 

atteint) 

Rapport 

d’activité 

Ces données représentent le 

niveau de connaissance des 

acteurs de la protection civile 

principalement des observateurs 

Communautaires formés sur les 

mécanismes d'alerte précoce, 

des résultats de pré test le niveau 

de connaissance était en 

moyenne de 42% et au post test 

la moyenne a été de 58 % 

PMO 

Ques

tion: 

87 

% d'interviewes déclaré 

connaitre les mécanismes 

locaux d'éveil 

    57.2% 

  

60% 

57,3% 

(95% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre 

une amélioration (57.2%) contre 

celui de la Baseline (25%). 

D’où, le changement est positif. 

PMO 

Ques

tion: 

88 

% d'hommes et femmes qui 

affirment que le système de 

sécurité et d'alerte est 

efficace 

    50% 

  

65% 
50% (77% 

atteint) 

Rapport 

Baseline et 

Endline 

Consortium 

Le résultat Endline démontre 

une amélioration (50%) contre 

celui de la Baseline (45%). 

D’où, le changement est positif. 

Le résultat n’a pas pu être atteint 

car certaines zones du projet 

n’ont pas été enquêtés pour des 

raisons d’insécurité. 

Produit 3.2.4 I   II  III IV V VI VII  

Produit 3.2.4: 

Des plans 

locaux de 

sécurité sont 

opérationnels 

3.2.1

_i-n 

3.2.1_i-n. Nbre de 

mécanismes de 

supervision/plateformes 

sectoriels fonctionnant dans 

les zones prioritaires 

 14    

  

8 
14 (175% 

atteint) 

Rapport de 

supervision 

Cet indicateur représente 7 

ETDs, qui sont considérées 

comme les plateformes dans 

lesquelles on retrouve les 7 

CLPD et 7 CLSP (14 structures 

de base) par zone prioritaire. 

Dans la Zone 1, nous avons 3 



 

 31 

 

 

ETDs et 4 pour la Zones 

prioritaires II. 

3.2.1

_i-a 
3.2.1_i-a.  Inclusivité      71,5% 

  
50% 142,9 %  SSU 

3.2.1

_i-b 
3.2.1_i-b. Espace sécurisé      66,4% 

  
60% 110,6 %  SSU 

3.2.1

_i-c 
3.2.1_i-c. Apprentissage      62,1 % 

  
50% 124,16 %  SSU 

3.2.1

_i-d 
3.2.1_i-d. Bonne foi      42,5% 

  
55% 77,2 %  SSU 

3.2.1

_i-e 
3.2.1_i-e. Habilitation      49,2% 

  
60% 81,9 %  SSU 

3.2.1

_ii 

3.2.1_ii Nombre de plans 

d'action conjoints sectoriels 

"inclusifs" et "sensibles au 

genre" approuvés (ventilé par 

sous-zone prioritaire) 

  13   

  

6 

13  

(217 % 

atteint) 

Document de 

PLS et PLD, 

PV de CPLD 

7 Plans Locaux de sécurité et de 

Proximité et 6 Plans Locaux de 

paix et de développement. 

Zone prioritaire I : 3 PLSP et 3 

PLPD dont Mangina, Mbau et 

Oicha et dans la Zone prioritaire 

II : 4 PLSP dont Ruwenzori, 

Lume, Bulongo et Watalinga 

ainsi que 3 PLPD dont 

Ruwenzori, Lume et Bulongo 

 

 

** Veuillez choisir entre deux types d’indicateurs : Indicateur standard = sont les indicateurs recommandés par ISSSS vous les trouvez dans le cadre logique du pilier.  
                                                                                                   Indicateur du projet = sont les indicateurs crée par votre projet.  

 


